E /3 CNRS - Travaux de rénovation du Restaurant - Phase 2 Ven 14/03/25
ANV Planning DCE

Nom de la tache Durée Début Fin |Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 ' Juin 2025 | Juillet 2025 | Aot 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025

N° Mode
Li P 25 |02 o7 121722271011 06| 11|16 |21 26 01 06| 11162126 31 05 10/ 1520/ 2530 0510 1520|2530 04 091419242903 08|13/ 18|23|28/03]08]13
1 -
2 » Consultation entreprise 15 jours Ven 21/03/25 Jeu 10/04/25
3 » RAO 11 jours Ven 11/04/25 Ven 25/04/25 __
4 o Passation des marchés 10 jours Lun 28/04/25 Ven 09/05/25 ]
5 -
6 »+ Ordre de service 0 jour Lun 12/05/25 Lun 12/05/25 ¢ 12/05
7 » Préparation de chantier 20 jours Lun 12/05/25 Ven 06/06/25 |
8 -
9 - Travaux 105 jours Lun 12/05/25 Ven 03/10/25 I 1
10 o} I 1
1 » ]
12 * |
13 * |
14 o}
15 Lo
16 Lo} I 1
17 »+ .
18 » |
19 » ]
20 »+ I
21 -
22 - I 1
23 »+ |
24 » I
25 » I
26 ]
27 e I 1
28 * |
29 » I
30 »+ |
31 » I
32 -
33 - r 1
34 » I
35 » ]
36 » I
37 -
38 o} I 1
39 » Travaux zone RDC 25 jours Lun 01/09/25 Ven 03/10/25 ]
40 o Travaux salle de restaurant 2 20 jours Lun 07/07/25 Ven 01/08/25 I
41 ' o Travaux salle de restaurant 1 - Salle fermé 15 jours Lun 04/08/25 Ven 22/08/25 ]
42 » Finition salle de restaurant 1 & circulation 10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25 I
43 -
44 o OPR 10 jours Lun 29/09/25 Ven 10/10/25 [ ]
45 ' o Réception 0 jour Ven 10/10/25 Ven 10/10/25 ¢ 10/1C
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5  Novembre 2025 | Décembre 2025 Janvier 2026 | Février 2026 Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 ' Juin 2026 | Juillet 2026 | Aotit 2026 | Septembre 2026 | Octob
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