
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1
2 Consultation entreprise 15 jours Ven 21/03/25 Jeu 10/04/25
3 RAO 11 jours Ven 11/04/25 Ven 25/04/25
4 Passation des marchés 10 jours Lun 28/04/25 Ven 09/05/25
5
6 Ordre de service 0 jour Lun 12/05/25 Lun 12/05/25
7 Préparation de chantier 20 jours Lun 12/05/25 Ven 06/06/25
8
9 Travaux 105 jours Lun 12/05/25 Ven 03/10/25
10 Lot 1  ‐ Menuiseries extérieures 105 jours Lun 12/05/25 Ven 03/10/25
11 Carnet de détails des menuiseries 20 jours Lun 12/05/25 Ven 06/06/25
12 Fabrication des menuiseries 40 jours Lun 09/06/25 Ven 01/08/25
13 Travaux zone RDC 25 jours Lun 01/09/25 Ven 03/10/25
14
15
16 Lot 2 ‐ Plâtrerie & Faux‐plafonds 65 jours Lun 07/07/25 Ven 03/10/25
17 Travaux zone RDC 25 jours Lun 01/09/25 Ven 03/10/25
18 Travaux salle de restaurant 2 20 jours Lun 07/07/25 Ven 01/08/25
19 Travaux salle de restaurant 1 ‐ Salle fermé 15 jours Lun 04/08/25 Ven 22/08/25
20 Finitions salle de  restaurant 1 & circulation ‐ Zone en 

activité
10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25

21
22 Lot 3 ‐ Revêtement de sols 45 jours Lun 07/07/25 Ven 05/09/25
23 Travaux salle de restaurant 2 20 jours Lun 07/07/25 Ven 01/08/25
24 Travaux salle de restaurant 1 ‐ Salle fermé 15 jours Lun 04/08/25 Ven 22/08/25
25 Finition salle de restaurant 1 & circulation ‐ Zone en 

activité
10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25

26
27 Lot 4 ‐ Peinture 65 jours Lun 07/07/25 Ven 03/10/25
28 Travaux zone RDC 25 jours Lun 01/09/25 Ven 03/10/25
29 Travaux salle de restaurant 2 20 jours Lun 07/07/25 Ven 01/08/25
30 Travaux salle de restaurant 1 ‐ Salle fermé 15 jours Lun 04/08/25 Ven 22/08/25
31 Finition salle de restaurant 1 & circulation ‐ Zone en 

activité
10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25

32
33 Lot 5 ‐ CVC 45 jours Lun 07/07/25 Ven 05/09/25
34 Travaux salle de restaurant 2 20 jours Lun 07/07/25 Ven 01/08/25
35 Travaux salle de restaurant 1 ‐ Salle fermé 15 jours Lun 04/08/25 Ven 22/08/25
36 Finition salle de restaurant 1 & circulation ‐ Zone en 

activité
10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25

37
38 Lot 6 ‐ Courant fort et faible 65 jours Lun 07/07/25 Ven 03/10/25
39 Travaux zone RDC 25 jours Lun 01/09/25 Ven 03/10/25
40 Travaux salle de restaurant 2 20 jours Lun 07/07/25 Ven 01/08/25
41 Travaux salle de restaurant 1 ‐ Salle fermé 15 jours Lun 04/08/25 Ven 22/08/25
42 Finition salle de restaurant 1 & circulation 10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25
43
44 OPR 10 jours Lun 29/09/25 Ven 10/10/25
45 Réception 0 jour Ven 10/10/25 Ven 10/10/25
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