
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 1 . DUREE DE L'OPERATION 709 jours Mar 11/03/25 Mar 14/12/27

2 1.1 . PHASE ETUDES 508 jours Mar 11/03/25 Lun 08/03/27

3 1.1.1 Phase programme 24 jours Mar 11/03/25 Ven 11/04/25

4 1.1.1.1 Lancement de la mission 1 jour Mar 11/03/25 Mar 11/03/25

5 1.1.1.2 Visite et analyse du site, préparation et  identification des besoins, rédaction des 6 TOMES du prog. + Expertise 23 jours Mer 12/03/25 Ven 11/04/25

6 1.1.2 Phase consultation prestations intellectuelles autres que Groupement 50 jours Lun 14/04/25 Ven 20/06/25

7 1.1.2.1 Consultations prestations intellectuelles autres que Groupement (CT, SPS, etc…) 50 jours Lun 14/04/25 Ven 20/06/25

8 1.1.3 . Phase Recrutement Groupement - Phase Candidature 95 jours Lun 14/04/25 Mar 09/09/25

9 1.1.3.1 Mise en œuvre administrative de la consultation (AAPC, définitions des missions, etc…) 32 jours Lun 14/04/25 Mar 27/05/25

10 1.1.3.2 Lancement de la consultation 1 jour Mar 03/06/25 Mar 03/06/25

11 1.1.3.3 Délai de consultation 23 jours Mer 04/06/25 Ven 04/07/25

12 1.1.3.4 Réception des candidatures 1 jour Lun 07/07/25 Lun 07/07/25

13 1.1.3.5 Analyse des candidatures, Commission technique MOA 33 jours Mar 08/07/25 Lun 08/09/25

14 1.1.3.6 Commission chargée de retenir 3 équipes - Phase candidature 1 jour Mar 09/09/25 Mar 09/09/25

15 1.1.4 . Phase Recrutement Groupement - Dialogue 161 jours Mer 10/09/25 Mer 22/04/26

16 1.1.4.1 Transmission dossier pour études 3 jours Mer 10/09/25 Ven 12/09/25

17 1.1.4.2 Réunion commune avec les équipes 1 jour Lun 15/09/25 Lun 15/09/25

18 1.1.4.3 Travail des équipes et remise offres - Premier tour type "ESQUISSE" 46 jours Mar 16/09/25 Mar 18/11/25

19 1.1.4.4 Analyse des projets compris commissions techniques MOA 15 jours Mer 19/11/25 Mar 09/12/25

20 1.1.4.5 Premier tour de dialogue avec CR 3 jours Mer 10/12/25 Ven 12/12/25

21 1.1.4.6 Travail des équipes sur la phase APS et remise offres 25 jours Lun 15/12/25 Ven 16/01/26

22 1.1.4.7 Analyse des projets compris commissions techniques MOA 15 jours Lun 19/01/26 Ven 06/02/26

23 1.1.4.8 Deuxiéme tour de dialogue avec CR 3 jours Lun 09/02/26 Mer 11/02/26

24 1.1.4.9 Remise offres finales 15 jours Jeu 12/02/26 Mer 04/03/26

25 1.1.4.10 Analyse des projets par MOA 7 jours Jeu 05/03/26 Ven 13/03/26

26 1.1.4.11 Commission pour choix équipe lauréate 3 jours Lun 16/03/26 Mer 18/03/26

27 1.1.4.12 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 1 jour Jeu 19/03/26 Jeu 19/03/26

28 1.1.4.13 Suivi fin de procédure, informations des candidats non retenus 3 jours Ven 20/03/26 Mar 24/03/26

29 1.1.4.14 Mise au point du marché, Contrôle de légalité et notification du marché au groupement 25 jours Jeu 19/03/26 Mer 22/04/26

30 1.1.5 Mise au point APS 27 jours Jeu 23/04/26 Ven 29/05/26

31 1.1.5.1 Elaboration mise au point APS 15 jours Jeu 23/04/26 Mer 13/05/26

32 1.1.5.2 Analyse et rédaction rapport sur dossier mise au point APS 7 jours Jeu 14/05/26 Ven 22/05/26

33 1.1.5.3 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 5 jours Lun 25/05/26 Ven 29/05/26

34 1.1.6 Phase APD 56 jours Lun 01/06/26 Lun 17/08/26

35 1.1.6.1 Elaboration APD 35 jours Lun 01/06/26 Ven 17/07/26

36 1.1.6.2 Remise APD par MOE 1 jour Lun 20/07/26 Lun 20/07/26

37 1.1.6.3 Analyse et rédaction du rapport APD 15 jours Mar 21/07/26 Lun 10/08/26

38 1.1.6.4 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 5 jours Mar 11/08/26 Lun 17/08/26

39 1.1.7 Réalisation demande PC 145 jours Mar 18/08/26 Lun 08/03/27

40 1.1.7.1 Réalisation du dossier de demande de PC 10 jours Mar 18/08/26 Lun 31/08/26

41 1.1.7.2 Vérifiaction, signature, dépôt 5 jours Mar 01/09/26 Lun 07/09/26

42 1.1.7.3 Instruction du PC (5 mois) 100 jours Mar 08/09/26 Lun 25/01/27

43 1.1.7.4 Délai de recours aux tiers (2 mois) 30 jours Mar 26/01/27 Lun 08/03/27

44 1.1.8 . Phase PROJET 65 jours Mar 01/09/26 Lun 30/11/26

45 1.1.8.1 Elaboration du Projet 45 jours Mar 01/09/26 Lun 02/11/26

46 1.1.8.2 Analyse dossier DCE et rapport 15 jours Mar 03/11/26 Lun 23/11/26

47 1.1.8.3 VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE 5 jours Mar 24/11/26 Lun 30/11/26

48 1.2 PHASE TRAVAUX 271 jours Mar 01/12/26 Mar 14/12/27

49 1.2.1 Réunion de lancement de l'opération 1 jour Mar 01/12/26 Mar 01/12/26

50 1.2.2 Période de préparation (2 mois) 44 jours Mer 02/12/26 Lun 01/02/27

51 1.2.3 Durée des travaux TCE ( 10 mois ) 10 mois Mar 02/02/27 Lun 08/11/27

52 1.2.4 RECEPTION de l'ouvrage 1 jour Mar 09/11/27 Mar 09/11/27

53 1.2.5 . Suivi de la levée des réserves. 25 jours Mer 10/11/27 Mar 14/12/27
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