
N° Nom de la tâche Durée Début

1 OS PREPARATION TRAVAUX 0 jr Lun 28/07/25
2 PERIODE DE PREPARATION 20 jrs Lun 28/07/25
3 OS EXECUTION TRAVAUX 0 jr Lun 08/09/25
4 LOT 01 - COUVERTURE 0 jr Lun 08/09/25
5 Réparation ponctuel et nettoyage toiture 5 jrs Lun 08/09/25
6 Nettoyage façade 2 jrs Lun 15/09/25
7 LOT 02 - AMENAGEMENTS EXTERIEURES 0 jr Lun 08/09/25
8 Pergola 2 jrs Lun 08/09/25
9 Cloture bois et acier 3 jrs Mer 10/09/25

10 LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES 0 jr Lun 06/10/25
11 Dépose MEX 2 jrs Lun 06/10/25
12 Pose ensemble vitrée entrée 2 jrs Mer 08/10/25
13 Pose 2 portes de garage 2 jrs Ven 10/10/25
14 Remise en état VR 4 jrs Mar 14/10/25
15 LOT 04 - CLOISONS - FAUX PLAFOND 0 jr Lun 08/09/25
16 Travaux de démolition et de dépose 10 jrs Lun 08/09/25
17 Doublage et cloisons (y compris pose huisseries) 12 jrs Lun 22/09/25
18 Plafond placo 15 jrs Mer 08/10/25
19 Faux plafond 5 jrs Ven 19/12/25
20 LOT 05 - MENUISERIES INTERIEURES 0 jr Mar 14/10/25
21 Appro huisseries 1 jr Mar 14/10/25
22 Repose portes de distribution 3 jrs Lun 01/12/25
23 Portes de placard 3 jrs Mar 14/10/25
24 Plinthes 5 jrs Ven 17/10/25
25 Chassis fixe vitrée 1 jr Ven 24/10/25
26 Revetement mur DECOCHOC 2 jrs Lun 24/11/25
27 Pose filet de garde corps escalier 1 jr Lun 19/01/26
28 LOT 06 - REVETEMENT DE SOLS 0 jr Lun 08/09/25
29 Travaux de dépose de revetement de sol 10 jrs Lun 08/09/25
30 Ragréage 4 jrs Mer 17/12/25
31 Sol souple 7 jrs Mar 06/01/26
32 Système douche (y compris fourniture siphon) 10 jrs Mer 08/10/25
33 Faience 10 jrs Mer 22/10/25
34 LOT 07 - PEINTURE 0 jr Lun 03/11/25
35 Peinture murale 15 jrs Lun 10/11/25
36 Peinture plafond 11 jrs Mar 02/12/25
37 Peinture sur ouvrage bois et métaux interieures 5 jrs Mer 17/12/25
38 Peinture sur bardage exterieur 5 jrs Lun 03/11/25
39 Nettoyage avant OPR 2 jrs Lun 19/01/26
40 Nettoyage avant RECEPTION 2 jrs Mer 28/01/26
41 LOT 08 - ELECTRICITE CFO-CFA 0 jr Lun 08/09/25
42 Dépose des équipements existants 5 jrs Lun 08/09/25
43 Distribution générale 15 jrs Lun 22/09/25
44 Pose des équipements 10 jrs Lun 24/11/25
45 Eclairage secours / précablage IT / alarme incendie 15 jrs Lun 08/12/25

46 Essais 5 jrs Lun 12/01/26
47 Mise en service 1 jr Lun 19/01/26
48 LOT 09 - PLOMBERIE & CVC 0 jr Lun 08/09/25
49 Travaux de dépose 10 jrs Lun 08/09/25
50 Distributions divers 20 jrs Mar 14/10/25
51 Pose appareillages 15 jrs Lun 01/12/25
52 Fourniture et pose des entrée d'air de MEX 2 jrs Lun 20/10/25
53 Essais plomberie, chauffage, ventilation 5 jrs Lun 05/01/26
54 Mise en service 1 jr Lun 12/01/26
55 OPR 1 jr Lun 19/01/26
56 LEVEE DES RESERVES 13 jrs Mar 20/01/26
57 RECEPTION 0 jr Ven 30/01/26
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