PLANNING DCE - Réhabilitation du Bat H - DITEP L'ALOUETTE &>

9, avenue Jean Etoubleau - 85000 LA ROCHE SUR YON -
Indice 3: 03/06/2025 EkGm

N° |Nom de la tache Durée Début
Tri 3, 2025 | Tri 4, 2025 |
5 \ Aodt 2025 \ Septembre 2025 \ Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 \ Janvier 2026 \
19 22 25128 31/03/06|09[12 |15 18 |21|24|27[30|02] 05|08 11|14 17|20 |23 |26 /29|02 /05|08 |11[14[17]20|23|26|29 01|04 |07 |10 |13 |16 /19|22 /25|28 01|04 |07| 10|13 16|19 22|25 |28|31|03|06|09|12 15|18 21|24 |27]|30]02
' | OS PREPARATION TRAVAUX 0jr Lun 28/07/25 | OS PREPARATION TRAVAUX
2 PERIODE DE PREPARATION 20 jrs Lun 28/07/25
3 | OS EXECUTION TRAVAUX 0jr Lun 08/09/25 | @S EXE[CUTION TRAYAUX
4 . OT |01 - COUVERTURE ﬁ
5 | Réparation ponctuel et nettoyage toiture 5ijrs Lun 08/09/25 5
6 | Nettoyage facade 2ijrs Lun 15/09/25 6
7 LOT 02 - AMENAGEMENTS EXTERIEURES
8 | Pergola 2jrs Lun 08/09/25 8
9 | Cloture bois et acier 3jrs Mer 10/09/25 9
10 LIOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES ;];
1 | Dépose MEX 2jrs Lun 06/10/25 1
2 | Pose ensemble vitrée entrée 2jrs Mer 08/10/25 12
13 | Pose 2 portes de garage 2jrs Ven 10/10/25 137 il
4 | Remise en état VR 4irs Mar 14/10/25 14 =
15 LOT 04 - CLOISONS - FAUX PLAFOND
16 | Travaux de démolition et de dépose 10jrs  Lun 08/09/25 16
17 | Doublage et cloisons (y compris pose huisseries) 12jrs  Lun 22/09/25 17
8 | Plafond placo 15jrs  Mer 08/10/25 18
19| Faux plafond 5jrs | Ven 19/12/25 19 F————
20 LOT 05 - MENUISERIES INTERIEURES
21 | Appro huisseries 1jr Mar 14/10/25 21
22 | Repose portes de distribution 3jrs Lun 01/12/25 22
23 | Portes de placard 3jrs Mar 14/10/25 23
24 Plinthes 5jrs Ven 17/10/25 24
25 | Chassis fixe vitrée 1jr Ven 24/10/25 25
26 | Revetement mur DECOCHOC 2jrs Lun 24/11/25 6
27 | Pose filet de garde corps escalier 1jr Lun 19/01/26 278
28 LOT 06 - REVETEMENT DE SOLS
29 | Travaux de dépose de revetement de sol 10jrs ~ Lun 08/09/25 29 i
30 | Ragréage 4 jrs Mer 17/12/25 3¢
31 | Sol souple 7jrs Mar 06/01/26 3
32 | Systéme douche (y compris fourniture siphon) 10jrs  Mer 08/10/25
33 | Faience 10jrs  Mer 22/10/25
34
35 Peinture murale 15jrs  Lun 10/11/25 37 l
36 | Peinture plafond 11jrs  Mar 02/12/25 38 1
37 | Peinture sur ouvrage bois et métaux interieures 5jrs Mer 17/12/25 31
38 Peinture sur bardage exterieur 5jrs  Lun 03/11/25 387
39 Nettoyage avant OPR 2jrs  Lun 19/01/26 397
40 | Nettoyage avant RECEPTION 2jrs Mer 28/01/26 4
M LOT P8 - ELECTRICITE CFO-CFA
42 | Dépose des équipements existants 5jrs Lun 08/09/25 42
43 | Distribution générale 15jrs  Lun 22/09/25 13
44 | Pose des équipements 10jrs  Lun 24/11/25 44—
45 | Eclairage secours / précablage IT / alarme incendie 15jrs = Lun 08/12/25 45
46 | Essais 5irs Lun 12/01/26 46 Jommm |
47 | Mise en service 1jr Lun 19/01/26 2
48 LOT 09 - PLOMBERIE & CYC
49 | Travaux de dépose 10jrs  Lun 08/09/25 49
50 | Distributions divers 20jrs = Mar 14/10/25 50
51 | Pose appareillages 15jrs  Lun 01/12/25 51 ——
52 | Fourniture et pose des entrée d'air de MEX 2jrs Lun 20/10/25 52
53 | Essais plomberie, chauffage, ventilation 5jrs Lun 05/01/26 53—
54 | Mise en service 1jr Lun 12/01/26 5%
5% |OPR 1jr Lun 19/01/26 OPR -1
5% | LEVEE DES RESERVES 13 jrs  Mar 20/01/26 EVEE DES RESERVES
57 |RECEPTION 0jr Ven 30/01/26 T T T T RECEPTION 30/0
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