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PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document,
SID SE : Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense Sud-Est
PMO : P6le de Maitrise d’CEuvre
PCO : Pble de Conduite d’Opération

USID : Unité de Soutien de l'Infrastructure de la Défense

Annexes

Annexe 1: Guide SUBCLIC

Annexe 2 : Clauses Trackdéchet
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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent
I'exécution des travaux de mise aux normes et d'accroissement de la capacité d'accueil du
chenil 1G 115 sur la BA 115 d’Orange. Il s’agit notamment de la création de 8 courettes
complémentaires pour augmenter la capacité a 30 courettes, la création de vestiaires, douches
et sanitaires au profit du personnel féminin, la création d’une voirie et d'un parking pour
véhicules légers, et la mise en place d'un tamis rotatif.

Lieu(x) d'exécution des travaux : ORANGE (84) — BA 115 — Chenil IG 115

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

1.2 Décomposition du marché

Le marché est alloti |X| oui |X| non

N° de lot Intitulé du lot découpage en section
technique

lot n°1 Terrassement - VRD - Gros|STO1 - Terrassements — Voirie

ceuvre — Second ceuvre et réseaux divers

STO2 - Clotures
STO3 - Espaces verts
ST04 - Gros ceuvre — Second
ceuvre
STO5 - Plomberie — Sanitaire
STO6 - Courants forts -
Courants faibles

lot n°2 Métallerie et courettes STO1 - Ossature — Charpente -
Couverture
STO2 - Menuiseries -
Ferronnerie

- Un lot n°3 « Construction modulaire » sera passé indépendamment via le projet
DAF_2025_000878, selon la procédure de marché subséquent a un accord-cadre
national 22CP014 SEMI RE2020.

Le marché est fractionné |:| oui |X| non
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Le marché est découpé en phases distinctes |:| oui |E non

1.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché

1.3.1 Principes généraux:

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de |'acheteur impose aux
titulaires et aux sous-traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC
(https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter
I'article 6 de I'acte d’engagement désignant la personne physique de I'entreprise responsable
de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s'agit d'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la
validation et la signature de I'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.
L'inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception
du dossier complet.

Le sous-traitant d0ment agréé bénéfice du paiement direct dans les conditions fixées par
I'article R-2193-10 du CCP modifié (i.e. le montant sous-traité est supérieur a 10% HT du
montant total du marché).

En I'absence de paiement direct, les dispositions de l'article 14 de la loi n®1975-1334 du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance s’appliquent. Le titulaire doit alors fournir une
caution personnelle et solidaire garantissant le montant sous-traité. La caution personnelle et
solidaire peut étre remplacée par une délégation de paiement rédigée par l'acheteur et
transmise sur simple demande de |I'opérateur économique.

Lorsque le titulaire du marché public souhaite sous-traiter des prestations impliquant la sous-
traitance de traitement de données a caractére personnel, I'acheteur doit donner son
autorisation écrite préalable en application de I'article 28.2 du RGPD (réglement général de la
protection des données)

1.3.2 Limitation de sous-traitance:

Il est fait application des dispositions L 2193 et R 2193 du CCP.

1.4 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense : le titulaire doit en
conséquence se conformer aux stipulations de l'article 5 du CCAG TRAVAUX relatif a la
confidentialité et aux mesures de sécurité.

1.4.1 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution
ou documents divers qui lui sont remis par le maitre d’ouvrage en vue de l'exécution du
marché, ou pour toute autre cause.

1.4.2 Protection du secret de la défense nationale

Sans objet


https://subclic.com/
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1.4.3 Controle des acces

Tous les personnels doivent étre munis d'un laissez-passer remis par le maitre d’ouvrage durant
la période de préparation, comportant une photographie et les renseignements sur la carte
d’identité ou le titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation
avec le registre unique du personnel peuvent étre opérés a tout moment par l'inspection du
travail. Les laissez-passer sont a restituer dés la fin des prestations.

Les travaux se dérouleront sur un terrain militaire a accés contrélé et réglementé.

Conformément a l'article 7.2 du document « Dispositions générales », afin d’anticiper les
demandes d'acces et de palier au refus d’acceés d'un personnel a la base, suite a I'enquéte de
sécurité, chaque entreprise fournira au maftre d'ceuvre impérativement la premiére semaine
dela période de préparation, tous les documents permettant de réaliser les demandes d’acceés.

Le délai annoncé pour le traitement des demandes d’acces est de 12 semaines — Contrdles
Elémentaires via le formulaire « SOPHIA ».

Il est précisé que chaque entrepreneur aura implicitement, dans I'établissement de son offre,
tenu compte de ces conditions et qu’il ne pourra en aucun cas arguer une quelconque
indemnisation aux vues des difficultés qu’il pourrait rencontrer tout au long du chantier.

1.4.4 Identification des salariés employés sur le chantier - port d’un
badge

L'ensemble des salariés présent sur le chantier (entreprise(s) titulaire(s) et sous-traitants) a
I'obligation de porter de maniére apparente sa carte d’identité professionnelle sécurisée
comportant les éléments suivants:

- Photo

-  Nomde la personne

- Employeur réel (celui versant la rémunération)

- Qualité de salarié ou de travailleur indépendant

Le représentant du maitre d'ouvrage peut effectuer des contrbles ayant pour objet la
vérification du port effectif du badge et la validité de celui-ci. En cas de manquement a
I'obligation du port du badge ou de constatation d’un badge non valide les sanctions prévues
a l'article 4.3.1.3 ci-dessous sont mises en ceuvre.

Tout manquement doit étre inscrit dans le registre journal du chantier et la constatation de
badges non validés est signalé aux services de I'inspection du travail compétents par compte-
rendu immédiat

1.5 Maitrise d’ceuvre

La maftrise d'ceuvre est assurée par I'USID d’Istres qui est chargé d'une mission sur projet
comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux, l'assistance au maftre de
I'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achévement.



DAF_2025 000888 ; ESID 25-206_207

Conformément a l'article 3-8 du CCAG Travaux, les ordres de services sont notifiés par le
maftre d’ceuvre, représenté par le chef de la section maitrise d’ceuvre de I’'USID d’Orange, le
cas échéant directement par la maitrise d’ouvrage (notamment pour les OS emportant une
modification d‘ordre financier ou calendaire)

Les ordres de service sont adressés au titulaire conformément a l'article 3.8 du CCAG-TRX. Ce
dernier en accuse réception datée.

Dans le cas ou |'ordre de service appelle des observations de la part du titulaire, il doit notifier
celles-ci au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage dans un délai de quinze (15) a compter de
la réception de I'ordre de service.

1.6 Controle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Sans objet

1.7 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)
Le titulaire du marché de SPS est : BUREAU VERITAS CONSTRUCTION AVIGNON

1.8 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet
1.9 Dispositions sociales prises au titre du marché

1.9.1 Clauses d’insertion sociales, clause du militaire blessé et clause
d’incitation a l'activité de réserve et a la garde nationale

Selon l'article L3-1 du Code de la commande publique, « la commande publique participe a
I"atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale
et environnementale, dans les conditions définies par le présent code ».

Conformément a l'article 20.1.2 du CCAG-Travaux, le titulaire devra réaliser une action
d’insertion permettant |'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales et/ou professionnelles.

Le maitre d’'ouvrage prévoit de réserver, a l'occasion de |'exécution du marché, le nombre
d’heures suivant ;

DESIGNATION NOMBRE D'HEURES D'INSERTIONS MINIMALES

LOT 1: Terrassement - VRD - Gros 350 heures
ceuvre - Second ceuvre

- Publics concernés par |'opération d'insertion :




DAF_2025 000888 ; ESID 25-206_207

Selon I'article L2112-2 du Code de la commande publique « les clauses du marché précisent les
conditions d’‘exécution des prestations, qui doivent étre liées a son objet. Les conditions
d’exécution prennent en compte des considérations relatives (...) au domaine social, a I'emploi
ou a la lutte contre les discriminations. »

Selon Il'article 20.1.1 du CCAG-Travaux, les personnes visées par ['action d'insertion
professionnelle relévent exclusivement de |'une des catégories suivantes :

Personnes répondant a des critéres d'éloignement du marché du travail :

e Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chémage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

e Bénéficiaires du RSA en recherche d'empiloi;

e Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de
I'article L5212-13 du code du travail orienté en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi
fixant la liste des bénéficiaires de |'obligation d'emploi ;

e Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de [l'allocation adulte
handicapé (AAH), de l'allocation d'Insertion (Al), de ['allocation veuvage, ou de
|'allocation d'invalidité ;

e Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

o sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du
systéme scolaire depuis au moins 6 mois ;

o diplédmés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du
systéme scolaire ou de I'enseignement supérieur ;

e Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie
Jeunes

e Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi ;

e Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

e Personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Pdle
emploi, des maisons de |I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des
missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH).

Une priorité est donnée aux résidents en Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville.

Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

e Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT

e Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par I'activité économique
(IAE) mentionnée a l'article L5132-4 du code du travail, c'est-a-dire :

o mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de
travail temporaire d'insertion (ETTI) ;
o Salariées d'une entreprise d'insertion (El), d'un atelier chantier d'insertion (ACI)

e Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

e Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les
Etablissements Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme
Chance (E2C);

e Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour
I'insertion et la qualification (GEIQ) ;

e Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de |I'emploi
pénitentiaire de I'agence du travail d'intérét général et de I'insertion professionnelle
(ATIGIP) ou affectées a un emploi auprés d'un concessionnaire de I'administration
pénitentiaire.



DAF_2025 000888 ; ESID 25-206_207

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre des actions. Celle-
ci ne repose que sur les statuts des personnes et non sur les contrats qui leur sont proposés
(exemple : contrats d'alternance)

L'objectif est de procéder a de nouveaux recrutements de personnel en insertion
professionnelle a I'occasion des marchés publics.

Des candidats pourront étre proposés par les Facilitateurs.

- Coordonnées du facilitateur :

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, le titulaire bénéficie de
I'accompagnement d'un facilitateur, désigné ci-aprés, selon l'article 20.1.4 du CCAG-Travaux,
notamment :

- Informer les entreprises soumissionnaires pendant la préparation de leur offre sur la base des
documents remis lors de |'appel d'offres,

- Accompagner les entreprises titulaires pour la mise en ceuvre de cette condition d'exécution
en fonction des spécificités des prestations et en relation avec le maitre d'ceuvre pour les
travaux,

- Proposer des publics prioritaires.

Les entreprises peuvent obtenir des informations et des explications sur les dispositifs et
mesures pour I'emploi auprés de la cellule clause d‘insertion dans les marchés publics :

Isabelle de CROZALS
Facilitatrice clauses sociales Haut et Nord Vaucluse - CIE 84
1171 avenue du Mont Ventoux- 84200 Carpentras
06 58 5134 82 / Courriel : clausecie84@outlook.fr ou www.cie84.org

- Modalités de réalisation :

Les modalités de réalisation de la clause sociale d’insertion sont les suivantes :

e L'embauche directe de personnes éligibles, en contrat a durée indéterminée (CDI), en
contrat a durée déterminée (CDD) par l'entreprise titulaire, ou en contrats en
alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage).

e La mise a disposition de salariés éligibles via le recours a une association intermédiaire
(Al), ou a une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou a une entreprise
adaptée de travail temporaire (EATT), ou a un groupement d'employeurs pour
I'insertion et la qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT) ;

e Le recours a la co-traitance, a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs
économiques avec une entreprise d'insertion (El), un atelier chantier d'insertion (ACI),
une régie de quartier (RQ), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service
d'aide par le travail (ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI),
ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

- Globalisation des heures d’insertion :

Par dérogation a I'article 20.1.3 du CCAG-Travaux, la globalisation des heures d'insertion n'est
pas rendue possible.

10
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- Sous-traitance et groupement d’opérateurs économiqgues :

En cas de sous-traitance, le titulaire s’engage a informer le facilitateur afin de recueillir au
préalable sa validation quant a la répartition de la volumétrie d’insertion.

En tant que titulaire, il reste responsable de l'exécution du marché et de I'obligation
d‘insertion.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est
I'interlocuteur unique du facilitateur pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion.

- Suivi et bilan de |'action d’insertion :

A la demande du maitre d'ouvrage, la Structure facilitatrice référente du territoire procédera
au suivi et au bilan de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire du marché
s'est engagé.

Conformément aux articles 20.1.4.2 a 20.1.4 du CCAG-Travaux :

Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion
professionnelle, interlocuteur privilégié de I'acheteur et du facilitateur.

A l'initiative de I'acheteur, une réunion de mise au point de I'action d’insertion est organisée
avec le titulaire et le facilitateur le cas échéant, aprés notification du marché, dans un délai de
1 mois.

Les renseignements utiles propres a permettre le contréle et le suivi de I'exécution de la clause
sociale d’insertion, font I'objet d’'une communication tous les mois (avant le 12 du mois suivant
le mois travaillé). Devra étre transmis le justificatif suivant : Relevé d’heures mensuel
mentionnant la date d'embauche, le type de contrat, le poste occupé, nombre d’heures
réalisées, I'affectation sur le marché, etc.

NB : les informations doivent étre traitées en conformité avec les regles applicables au
traitement des données a caractére personnel (voir la clause RGPD).

Un contréle de I'action d'insertion sera réalisé tout au long de I'exécution des prestations :

Le facilitateur établit pendant toute la durée du marché un bilan périodique sur la base des
justificatifs transmis par les titulaires, a destination de I'acheteur ;

Le facilitateur transmet un bilan final dans les trois mois suivant la fin de I'exécution du marché,
a destination de I'acheteur.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de I'action d'insertion.

Durant I'exécution du chantier ou de la prestation, le suivi de I'action d’insertion se fera
également lors de réunions auxquelles le chargé de mission clauses d’insertion pourra étre
amené a participer. Le chargé de mission clauses d'insertion suivra I’évolution du salarié en lien
avec le référent professionnel de I'entreprise, et le référent social (prescripteur ou opérateur
d’insertion).

En cas de difficulté d’exécution (plan de sauvegarde de I'emploi, redressement ou liquidation
judiciaire), le titulaire du marché doit informer le chargé de mission clauses d’insertion par
courrier recommandé avec AR et produire les justificatifs correspondants dés lors qu'il ne
pourra plus assurer son engagement. Dans ce cas seront étudiés avec le titulaire, avec |'accord
du mafitre d’ouvrage, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs ou pour
suspendre les obligations.

- Informations relatives aux données personnelles

Conformément au réglement général pour la protection des données (RGPD) en vigueur, le
titulaire est informé que la gestion des données relatives a la clause sociale est confiée a (entité
du facilitateur). Ces données seront traitées dans un logiciel qui a fait I'objet d'une déclaration
ala CNIL.
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N

Le titulaire du présent marché s’'engage a informer les salariés valorisés dans le cadre du
dispositif Clauses sociales du présent marché :

- que leurs coordonnées seront enregistrées dans la base d’exploitation dudit logiciel a des fins
exclusives de traitement des données relatives a la clause sociale;

- qu’en application de la loi informatique et libertés, ils disposent d’un droit d'accés, de retrait
et de modification des données qui les concernent.

Ces droits s’exercent sur simple demande par voie numérique ou postale auprées de (entité du
facilitateur) qui en informe le maitre d’ouvrage.

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut
introduire une réclamation auprés de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

1.9.2 Clauses incitatives

1.9.2.1 Certification « relations fournisseurs responsables » (FR) et de labellisation
« relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR)

Le ministére des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats responsables »
(RFAR), adossé a la norme ISO 20400:2017 « Achats Responsables — Lignes
directrices », délivré par la Médiation des entreprises et le Conseil national des
achats.

A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a I'égard de
I'ensemble des fournisseurs et sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et inviter
I'ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme 1SO 20400:2017, et aux exigences de
la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) et du label « relations fournisseurs et
achats responsables » (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA) vous
accompagne dans cette démarche — pour toute information :

Site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

Le titulaire s'engage a informer le ministére des armées de toute démarche entreprise en la
matiére, notamment la signature de la charte RFR puis le dépdt d'un dossier de candidature au
label RFAR et de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer
les recommandations de la norme ISO 20400:2017 dans ses processus internes.

1.9.2.2 Certification de bonne exécution du marché (CBEM)

Le maitre d’ouvrage peut délivrer au titulaire du présent marché ayant donné toute satisfaction
dans I'exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur
demande du titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du maitre d‘ouvrage qui

dispose, a cet égard, d'un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d‘un tel certificat est
conditionnée par : (liste non exhaustive) :

0,
*

la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s si elle est conforme aux stipulations
contractuelles ;

la relation commerciale se révélant de qualité ;

la non-application de pénalités pour retard ;

e

%

e

%
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.

% I'absence de résiliation aux torts du titulaire.

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire au service en charge du suivi
de |'exécution des prestations.

1.9.2.3 Clause d’incitation 3 une démarche de labélisation « Egalité professionnelle
femme homme »

Créé en 2004, le Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes vise a
promouvoir I'égalité et la mixité professionnelles.

Ce label, propriété de I'Etat, permet a la structure candidate ou labellisée d’'évaluer ses
processus de ressources humaines et de les modifier le cas échéant. Délivrées par AFNOR
Certification, il reconnait et fait connaitre les bonnes pratiques de recrutement et d’évolution
professionnelle valorisant I’'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le ministére des Armées s’est vu décerner par I'’AFNOR, le 24 mai 2022, le label « Egalité
professionnelle entre les femmes et les hommes » récompensant I'engagement des armées,
directions et services pour I'ensemble des actions mises en place en faveur de la cohésion
sociale, l'inclusion, I’'égalité des chances et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Aussi, afin d’inciter ses partenaires économiques a promouvoir I'égalité femmes-hommes, la
démarche de labellisation du candidat est valorisée au titre du critére d’attribution « Achat
Responsable » de ce marché.

1.10 Dispositions environnementales prises au titre du marché

Le titulaire se conforme a I'article 20.2 du CCAG/Travaux
Les obligations sont définies dans le cahier des clauses techniques particuliéres.

1.10.1 Labels FSC ET PEFC

Le cas échéant, les produits proposés en bois seront détenteurs des labels FSC (forest
stewardhip council) et PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestieres)
provenant de foréts gérées durablement.

1.10.2 Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

Sans objet.

1.10.3 __Composition des produits

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact
réduit sur I'environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux
(peintures, colles, etc.).

1.10.4 Matériaux issus du réemploi, réutilisés ou recyclés

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact
réduit sur I'environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux
(peintures, colles, etc.).
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1.10.5 Déchets

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, de l'article L.541-2 du
code de l'environnement et en complément des articles 36.1 et 36.2 du CCAG Travaux, chaque
titulaire est contractuellement responsable, au méme titre que le maitre d'ouvrage, de la
gestion des déchets créés par les travaux, jusqu'a valorisation ou élimination. Dans ce cadre,
chaque titulaire assure la gestion et le suivi de I'ensemble des déchets produits par les travaux.

A ce titre, I'’Acheteur impose au Titulaire la dématérialisation des bordereaux de suivi des
déchets issus du présent marché, qu'ils soient dangereux, polluants organiques persistants
(POP) ou non dangereux, pour en assurer la tragabilité.

Les dispositions de |'article 36 du CCAG s'appliquent notamment en ce qui concerne le schéma
d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/ travaux, les piéces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité :

2.1 Pieces particuliéres:

e acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives de I'acheteur fait seul foi.

e planning d‘exécution mis au point par I'OPC/maitre d'oeuvre durant la période de
préparation et ses éventuelles mises a jour en cours de chantier,en |I'absence de validation,
le calendrier joint au dossier de consultation des entreprises.

e présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP), dont I'exemplaire original
conservé dans les archives de I'acheteur fait seul foi.

e cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives de |I'acheteur fait seul foi.

En cas de marché alloti, pour chaque lot et corps d’état, le CCTP comprend les dispositions
générales, et les dispositions particuliéres au lot et corps d‘état concerné ainsi que les
plans.

Le CCTP est assorti des piéces suivantes, jointes a |'offre du titulaire :
- les éléments issus du mémoire technique intégrés a I'éventuelle mise au point

e Autres piéces particuliéres :

- Annexe n°1: plan - croquis et schéma de principe

- Annexe n®4 : Rapport VET 2024

- Annexe n®5: Rapport VET 2025

- Annexe n®°6:CIN Pl 2005

- Annexe n° 8 : Tableau des marques et types

- Annexe n®9: Notice DOE

- 3 plans en DWG : Coupe_courette ; courette ; plan de masse chenil_détail
- PGC
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L'étude de sol Géotec sera communiquée durant la consultation du marché, |'étude
acoustique sera communiquée au titulaire du marché.

2.2 Pieces générales:

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix, tel que ce mois est défini a I'article 3.2 du présent document:

cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux,

e cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés
al’annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'économie et des finances relative
aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de
batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a
cette circulaire,

e cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) approuvé par lI'arrété du 30 mars 2021, modifié.

o l'arrété du 09 aolt 2021 portant approbation de Iinstruction générale
interministérielle n®1300/SGDSN/PSE/PSD (IGI1300) sur la protection du secret de |a
défense nationale.

e Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie
civil dans un organisme du ministére de la défense

3. MODALITES DE REGLEMENT - VARIATION DES PRIX

3.1 Modalités de réglement

A/ Etablissement des états d’acompte

En application de l'article 12-1-1 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d’ceuvre via
CHORUS PRO avant la fin de chaque mois, un projet de décompte établissant le montant total,
arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I’exécution du marché depuis le début de celle-ci. Par dérogation a cet article, ce projet est
établi conformément au modéle qui est remis aux entreprises lors de la premiére réunion de
chantier.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, la notification de I'état d’acompte mensuel
par voie dématérialisée (chorus pro) doit intervenir dans un délai de 10 jours a compter de la
réception de la date de demande de paiement mensuelle. Par dérogation a l'article 12.2.1 du
CCAG Travaux, l'effet de l'actualisation ou de la révision de prix est traité dans un état
d'acompte postérieur spécifique dés la connaissance des index de référence définitifs. Si cette
notification n’intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe le maitre d’ouvrage qui
procede au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint au projet de décompte, une attestation portant
obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a régler par le
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maftre de |'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA a titre
informatif en cas d'autoliquidation.

Pour les sous-traitants d’un groupement et par dérogation a l'article 12.5.1 du CCAG Travaux,
I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet d’une attestation portant
obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION », jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné.
Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d'autoliquidation.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I'attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA. Le montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au
jour du fait générateur de la taxe.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2192-14 et
R.2192-31 a R.2192-36 du CCP.

B/ Demande de paiement final

Par dérogation a l'article 12.3.4 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la transmission du
projet de décompte final, le maitre d'ceuvre établit d'office le décompte final au frais du
titulaire, I'adresse au maitre d’ouvrage en mettant en copie le Titulaire.

Par dérogation a l'article 55-1-2 du CCAG Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est
réglé selon les prescriptions de I'article 55 du CCAG Travaux dans un délai de 90 jours.

C/ Décompte général — solde

La signature de projet de décompte général prévue a l'article 12.4.2 du CCAG est effectuée
électroniquement.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le délai maximal de notification par le maitre
de l'ouvrage au titulaire du décompte général est de 120 jours a compter de la date de
réception la plus tardive de la demande de paiement finale transmise par le Titulaire aux maitre
d’ceuvre et maitre d’ouvrage.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 12.4.2 du CCAG Travaux lorsque la valeur finale des
index n’est pas connue a la date d’établissement du décompte général, la révision des prix
afférente au solde est notifiée au titulaire dans un délai de 120 jours suivant la publication des
index.

Par dérogation a l'article 12.4.4 et 12.4.2 du CCAG Travaux, si dans un délai de 120 jours, le
maitre d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le titulaire adresse un projet
de décompte général, conformément a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux au maitre d'ouvrage
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En I'absence de réserves formulées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, le projet de
décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif 120 jours
suivants sa réception.

Par dérogation aux articles 55-1-2 et -3 du CCAG Travaux, le désaccord sur les sommes a payer
est réglé selon les prescriptions de |'article 55 dans un délai de 90 jours.

D/ Transmission dématérialisée des projets de décompte

Le titulaire adresse ses projets de décompte de fagcon dématérialisée et gratuite en utilisant le
portail sécurisé Chorus Pro a |'adresse suivante :

Chor'us

https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement
des demandes de paiement. Ainsi, le titulaire économise les coUts d’édition et d’envoi postal
des demandes de paiement et peut suivre par internet I'état d’avancement de leur traitement
par les services de I'Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des
demandes de paiement sont disponibles directement sur le site, soit en posant une question a
I"assistant virtuel, soit en contactant l'assistance utilisateurs (via un formulaire en ligne).

Le projet de décompte précise :
- Le numéro de marché*
- Laréférence de l'engagement juridique (n° d’EJ)*
- L'identifiant de I’émetteur (nom, raison sociale, adresse compléte, SIRET fournisseur)
- L'identifiant de I'ESID de Lyon (SIRET 13000190200274)

- Le code du Service Exécutant (code SE) cité dans I'annexe a I'acte d’engagement:
D10711F069_XXX

- Le code service de la structure cité dans I'annexe a |'acte d’engagement

Nota : pour des raisons pratiques de traitement des demandes de paiement, il est demandé au
titulaire de respecter les modalités de nommage des fichiers ci-dessous :

Document Régle de nommage Exemple
Projet de décompte | n°® marché-TF/TOX (le cas échéant)-PDMX- | 21MS001-TF-PDM1-M
mensuel/final du | M

titulaire/mandataire

Projet de décompte
mensuel/final du cotraitant

n° marché-TF/TOX-PDMX-C

21MS001-TO1-PDM2-C
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Demande de paiement du sous- | n® marché-TF/TOX(le cas échéant)-FACT-ST | 21MS001-TO2-FAC-ST
traitant

Etat d'acompte | n°® marché-TF/TOX(le cas échéant)-EAX- 21MS001-TF-EA1-M
titulaire/mandataire

Etat d'acompte co traitant n°® marché-TF/TOX(le cas échéant)-EAX 21MS001-TO2-EA1-C
Projet de décompte général n° marché-PDG 21MS001-PGD
Décompte général n° marché-DG 21MS001-DG
Décompte général signé n° marché-DGD 21MS001-DGD

E/ en cas de résiliation du marché

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, se substitue au décompte général
établi en application de l'article 3.1 « décompte général-solde » du présent CCAP et signé

électroniquement.

3.2 Variations de prix

Les prix sont révisables

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du

mois de remise des offres.

Ce mois est appelé « mois zéro » et figure en annexe de |’Acte d’Engagement du présent

marché.

Index choisi(s) pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du marché:

Index Définition Lot (s) ou section (s) techniques(s) conformément aux
mentions du paragraphe 1.2 de I’Acte d’engagement
Lot n°1: Terrassement — VRD - Gros ceuvre -
Second oeuvre

BTO2 Terrassement STO1 - Terrassements, Voirie, réseaux divers

TPO1 Index général tous travaux

BTO1 Tous corps d'état STO2 - Clotures

EV1 Travaux de végétalisation STO3 - Espaces verts

BTO1 Tous corps d'état STO4 - Gros ceuvre — Second ceuvre

BT38 Plomberie — Sanitaire STOS - Plomberie — Sanitaire
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Lot n°2 : Métallerie et courettes

BT42 Menuiserie, acier et serrurerie STO2 - Menuiseries et Ferronnerie

BT47 Electricité STO6 — Courants forts et courants faibles

BTO7 Ossature et charpentes métalliques STO1 - Ossature, Charpente, Couverture

Les index T.P. et B.T. sont publiés au Bulletin Officiel du ministére de I'écologie, du développement durable et de
I’énergie - commissariat général au développement durable Ministére de I'égalité des territoires et du logement. Site
www.developpement-durable.gouv.fr ainsi qu’au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la
formule:

Cn=(In/lo)

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché ou du lot
concerné respectivement au mois zéro et au mois n.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

3.3 Approvisionnement

Par dérogation a l'article 10-4 du CCAG/travauy, il n’est pas prévu le versement d’acompte sur
approvisionnements.

4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 Délai(s) d’exécution des travaux

Le délai global d’exécution des travaux est de 11 mois.

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux, le marché prévoit une période de
préparation de 3 mois, commune a tous les lots et non comprise dans le délai d'exécution.

Conformément aux dispositions de |'article 18.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des
travaux incombant au titulaire de chaque lot est fixé par le maitre d’ouvrage au sein du délai
global d'exécution de I'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant
compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives
a chaque lot et figure dans les documents particuliers du marché

Le planning d’exécution est élaboré, pendant la période de préparation par le titulaire de la
mission OPC, aprés consultation des titulaires des différents lots.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est notifié a I'entreprise
concernée pendant la période de préparation pour lui signifier son propre délai d'exécution.

Jusqu'a l'intervention d'un accord entre les titulaires concernés, le calendrier prévisionnel joint
a la consultation s'applique.
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4.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a l'article 18-2-1 du CCAG travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.3
du CCAG travaux 2021, la prolongation du délai d’exécution peut également résulter d'une
décision de I'acheteur.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’'ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise
organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du
titulaire, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

Au-dela du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu'il y ait entrave a |I'exécution des
travaux, sur appréciation du maitre d'ceuvre, le délai d’exécution est prolongé d'un nombre de
jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-apres dépasse les
intensités et durées limites suivantes:

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Vent Pointe 20m/s 2 jours consécutifs
Pluie 30 mm/jour 5 jours consécutifs
Température +35°Cou-5°C 5 jours consécutifs
Neige 5cm 5 jours consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station Météo France de la base
aérienne 115 d’Orange.

4.3 Pénalités - Primes d'avance
Par dérogation a I'article 19-2-1 CCAG travaux, les pénalités sont dues dés le ler euro.

Par dérogation a l'article 19-2-2 du CCAG Travaux toutes les pénalités de retard d’exécution
sont constatées, notifiées et retenues provisoirement. Leur application est réalisée lors du
décompte final et est plafonnée a 20% du montant hors taxe total du marché, de la tranche
considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a l'article 19-2-4 du CCAG Travaux, toutes les pénalités sont applicables, sur
constat du maitre d’ceuvre.

4,31 Pénalités

Les dispositions ci-dessous s'appliquent également en cas de non-respect des délais
intermédiaires correspondant aux interventions successives des titulaires de chaque lot,
arrétés dans le planning d'exécution et ses éventuelles mises a jour.

4.3.1.1 Retard dans l'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, par dérogation a l'article 19-2-3 du CCAG
Travaux une pénalité journaliére est opérée sur les sommes dues au titulaire.
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Le montant de cette pénalité par jour calendaire de retard est fixé comme suit : 100 € HT pour
chaque lot

4.3.1.2 Pénalités relatives a I'exécution de la clause sociale d’insertion

En application de I'article 20 CCAG Travaux, en cas d'absence, de refus ou de retard de
transmission des renseignements propres a permettre le contréle de I'exécution de |'action
d'insertion, le titulaire encourt une pénalité journaliere d'1/3000éme du montant du lot
concerné [jour calendaire de retard en €HT dans la limite de 100 €HT par jour calendaire de
retard (arrondi a la dizaine d'euros supérieure), aprés mise en demeure préalable du maitre
d'ouvrage.

Par dérogation a I'article 20 CCAG TRAVAUX : en cas de non réalisation des heures d'insertion
fixées al'article V de I'acte d'engagement, le titulaire encourt une pénalité de 60 €HT par heure
non contractualisée sans mise en demeure préalable du maitre d'ceuvre.

Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire aprés mise en demeure restée
infructueuse.

Les exonérations de pénalités en cas de difficultés d’exécution doivent respecter les conditions
prévues a l'article [Rubrique 2F Suivi de l'action d’insertion]. Dans ce cas, la pénalité ne
s'applique pas a la part des heures d'insertion initialement prévues pour lesquelles I'acheteur
ou le facilitateur ne sont pas parvenus a trouver un moyen pour le titulaire d'y recourir.

4.3.1.3 Pénalités relatives au non port du badge professionnel

En cas de non-respect de |'obligation du port du badge mentionné a I'article 1.4.4 du présent
CCAP, le titulaire encourt une pénalité de 50 € HT par manquement constaté (aprés un premier
rappel a la régle notifié par ordre de service).

En cas de constatation d'un badge non valide, le salarié concerné est exclu immédiatement du
chantier et le titulaire s'expose aux sanctions relatives au travail dissimulé

4.3.1.4 Retard dans la remise des projets de décompte

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité
journaliére dont le montant est fixé comme suit :

> Pour les projets de décomptes mensuels : 100 € HT

» Pour le projet de décompte final : 100 € HT

4.3.1.5 Retard dans la remise des documents & fournir avant, au cours et aprés
exécution

Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de
préparation, une pénalité journaliére est opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 100
Euros HT par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliere s'applique tant que
I'intégralité des documents prévus n'est pas remise a I'acheteur et démarre a |'expiration du
délai prévu pour la période de préparation.

Pendant l'exécution des travaux
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Par dérogation a I'article 19-3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la remise des documents
attendus en cours de travaux sur demande du maftre d'ceuvre, une pénalité journaliére est
opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 100 Euros HT par jour calendaire de retard.
Cette pénalité journaliere s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas
remise au maitre d'ouvrage et démarre a I'expiration du délai prévu par ordre de service.

Apres l'exécution des travaux

Par dérogation de l'article 40 du CCAG travaux, les documents a fournir aprés exécution sont
remis au maftre d’ceuvre au plus tard lors de sa demande de réception des travaux.

En cas de non remise des documents, une retenue provisoire de 100 Euros HT est opérée. Cette
retenue fait I'objet d'une réserve particuliére inscrite au proceés-verbal des opérations
préalables a la réception et sur la décision de réception.

Si les documents ne sont pas remis dans le délai indiqué dans la décision de réception signée
du maitre d'ouvrage, la retenue devient définitive, dans les conditions décrites a I'article 4.1 du
présent document.

4.3.1.6 Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise pour la prochaine réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre
d'ceuvre. En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 250
Euros HT par absence non acceptée par le Maitre d'ceuvre.

4.3.1.7 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A l'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par |'article
37.2 du CCAG travaux sont mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité
journaliere de 100 Euros HT par jour calendaire de retard.

4.3.1.8 Défaut de balisage ou non respect de la sécurité des lieux ou de la propreté
du chantier

Une pénalité de 50 Euros HT par jour de retard est appliquée en cas d'absence de balisage, de
non- respect de la sécurité ou de non-respect de la propreté du chantier.

4.3.1.9 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 2 000 Euros HT pour sous-traitance constatée sur le
chantier n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une acceptation du maitre d’ouvrage et de
I'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait l'objet d'une décision du
représentant du maitre d’ouvrage notifiée par ordre de service sans mise en demeure
préalable.

4.3.2 Primes d’avances

Sans objet.

4.4 Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-1 du code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les 6
mois et pendant toute la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité
de sa situation en matiére de lutte contre le travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi

22



DAF_2025 000888 ; ESID 25-206_207

en France ou domicilié a I'étranger, il doit fournir les documents mentionnés aux rubriques F
ou G du formulaire NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr )

Conformément au dispositif d'alerte, si le maitre d’ouvrage est informé par un agent de
contrdle que le titulaire n’a pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser
la situation. Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour répondre a la mise en demeure. Si
aucune régularisation n’intervient dans un délai de 6 mois, le maitre d’ouvrage peut résilier le
contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de I'article 50.3
du CCAG travaux

4.41 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.

4.4.1.1 Présentation du dispositif « e-Attestations »

La plateforme sécurisée « e-Attestations» permet aux opérateurs économiques de
déposer toutes les informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos
donneurs d’ordres (acheteurs).

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.
e-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance
comme le RNCS, les URSSAF, la DGFIP,...

Aussi, le titulaire n'aura qu’a compléter les informations et documents manquant dans son
dossier.

Plus d'informations, a I'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

4.4.1.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-
7 et D. 8222-8 du code du travail, soit :

- Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six)
mois ;

- Un justificatif d'immatriculation, dans le cas oU l'immatriculation est obligatoire
au regard des articles précités du code du travail ;

- Le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir
également la piéce prévue a |'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il
s'agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par |'opérateur
économique et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-
2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation
de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne « e-Attestations » mise a sa disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de
réglementation du droit du travail.
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Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la
plateforme e-Attestations les documents mentionnés ci-dessus.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a |'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la
plateforme e-Attestations un certificat A1/E101 en application du réglement CEE n® 574/72 du
21 mars 1972 fixant les modalités d'application du réglement n° 1408/71.

En cas d‘inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, |'acheteur
peut résilier le marché dans les conditions prévues au CCAG TRAVAUX.

5. AVANCE

Par application de I'article 10.1 option A du CCAG Travaux, une avance est versée au titulaire,
sauf refus de sa part formulé dans I'acte d’engagement, dans les conditions de I'article R.2191-
3 et suivants du CCP modifié.

Le taux de I'avance est fixé dans |'acte d’engagement.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précédent
sont applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants
lorsque le montant des travaux du corps d’état dépasse le seuil fixé par le CCP modifié pour le
versement de I'avance.

Le paiement de I'avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de |la date de I'ordre de
service prescrivant le début de la période de préparation ou le début d’exécution des travaux
en cas d'absence de période de préparation.

6. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements. Son montant est égal a 3% du montant du marché, augmenté, le cas échéant, du
montant des avenants ou des décisions de poursuivre au-dela du montant contractuel.

La retenue de garantie est remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
globale ou par une garantie a premiére demande par tranche ou par une garantie a premiére
demande par phase du marché.

Par dérogation a l'article 42.5 du CCAG travaux, dans la mesure ou le titulaire a fourni une
garantie a premiére demande par tranche ou par phase, la libération des sGretés est applicable
a I'expiration de chaque délai de garantie de la phase ou de la tranche considérée.

7. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

Spécificité liées au bois :
Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction

dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n‘est pas déja fixé par les piéces constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.
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En application des articles L.2111-1 et R.2111-10 du code de la commande publique, le titulaire
garantit que le produit qu'il utilise dans le cadre du présent marché est composé d’'une matiére
premiére a base de bois issue d’exploitations forestiéres engagées dans un processus de gestion
durable selon tout ou partie des exigences suivantes. Ces exigences ne concernent que la
dimension environnementale de la gestion durable des foréts qui garantit :

- la diversité biologique des foréts,
- leur capacité de régénération,
- leur vitalité,

- leur capacité a satisfaire actuellement, et pour l'avenir, la fonction écologique pertinente au
niveau local, national et international, sans causer de préjudices a d'autres écosystémes.

A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire s’engage, pendant I'exécution du marché et
durant le délai de garantie défini a I'article 44.1 du CCAG travaux, a apporter la preuve que le
produit qu'il utilise répond aux spécifications de gestion durable des foréts fixées ci-dessus. Il
s'adresse au besoin a son fournisseur ou au fabricant du produit.

Ces justificatifs prennent I'une et/ou |'autre des formes suivantes :

- une attestation émise par le producteur sous contréle d‘un organisme tiers indépendant
garantissant la gestion juridiquement réguliére de |'exploitation du bois ou, le cas échéant, une
licence délivrée par le pays d’origine attestant cette régularité. Cette licence fait I'objet d’un
contréle effectué selon des modalités prévues dans le cadre d’accords internationaux ;

- un certificat attestant que le bois utilisé dispose d’'une marque nationale ou internationale
garantissant une gestion durable des foréts dont il est issu. L'octroi de cette marque doit faire
I'objet de contrbles réguliers effectués aupres du titulaire par un organisme indépendant ;

- un document attestant que le bois est issu d’une forét bénéficiant d’'un plan d’aménagement
ou d'un plan de gestion validé par les autorités compétentes. L'application de ces plans fait
I'objet de contrdles réguliers effectués par un organisme tiers indépendant disposant d‘une
expérience forestiére ;

- un document attestant I'adhésion de |'exploitant a un code de bonnes pratiques, adhésion
par laquelle il s’engage a acquérir du bois provenant de foréts dont |'exploitation et la gestion
sont juridiquement réguliéres et durables. Cet engagement fait |'objet de contrdles réguliers
effectués par une tierce partie indépendante ;

- ou tout autre moyen de preuve approprié attestant que les produits proposés par le
soumissionnaire proviennent de sources présentant les garanties attendues en termes de
régularité juridique et de gestion durable des foréts.

Quel que soit le etf/ou les justificatif(s) produit(s), les informations minimales suivantes sont
indiquées:

- pays d’abattage du bois,
- nom usuel de I'essence,
- nom, raison sociale et adresse du fournisseur du bois brut.

Le non-respect de cette obligation entrafne la résiliation du marché aux frais et risques du
titulaire.
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8. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

8.1.1 Parles soins du maitre d’ceuvre :

délivrance des autorisations d’accés comme définis au 1.4 ci-dessus,

désignation des lieux de dépdts provisoires des matériels et matériaux, comme définis dans
le CCTP et par dérogation a l'article 31.2 du CCAG travaux

mise a disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées au CCTP,

mise au point du planning d'exécution, en concertation avec le(s) titulaire(s) (le cas
échéant), et notification par ordre de service.

8.1.2 Par les soins du titulaire / des entrepreneurs :

8.1.2.17 Documents soumis au visa du marltre d’ceuvre

établissement et remise au maftre d'ceuvre de la liste nominative des personnels, comme
défini a I'article 1.4 du présent CCAP,

établissement et présentation au visa du maftre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, conformément a I"article 28.2 du CCAG travaux.
Il est accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que
d’une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur
le dimensionnement des ouvrages,

remise au maftre d'ceuvre d’'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

Les travaux ne commenceront pas avant I'obtention du visa du maitre d’ceuvre.

8.1.2.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

fourniture des copies des contrats d‘assurance et attestations prévues a L.2141-1 a 5 du
code de la commande publique modifié;

remise au maitre d’ceuvre d’'une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée a
I'inspection du travail dans les armées dont les coordonnées sont indiquées au 8.2. ci-aprés.

(Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur
indépendant).

8.1.2.3 Documents relatifs a I’hygiéne et la sécurité

établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la
section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 apreés inspection commune organisée
par le coordonnateur cité au 1.8 du présent CCAP.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).
L'absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I'exécution
proprement dite des travaux,

mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne
nécessaires a I'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité

de leur présence sur le chantier.

8.2 Installation, organisation, hygiéne et sécurité du chantier

Les coordonnées de l'inspection du travail dans les armées sont les suivantes:

Ministére des armées
Contréle général des armées

26



DAF_2025 000888 ; ESID 25-206_207

Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial Valin

CS 21623

75015 PARIS CEDEX

Par dérogation a l'article 31.12 du CCAG Travaux dans le cas de travaux allotis nécessitant
coordination, les obligations énumérées a l'article 31 sont a la charge du titulaire du lot n° 01
conformément a ce qui est mentionné a I'article 1 du CCTP.

8.3 Les travaux non prévus

Il est fait application des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.

8.4 Modifications contractuelles — Prestations similaires
Le présent marché prévoit le recours possible a des modifications du contrat dans les

conditions fixées a l'article R.2194-1 a 10 du code de la commande publique modifié.

Conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du code de la commande publique
modifié, il est possible de recourir a la procédure de marchés sans mise en concurrence pour
la réalisation ultérieure de prestations similaires a celles du présent marché, sous réserve que
le ou les marchés correspondants soient notifiés au plus tard 3 ans a compter de la date de
notification du présent marché.

8.5 Documents fournis apres exécution des travaux.

Les documents visés a |'article 40 du CCAG Travaux sont fournis, par lots en trois exemplaires
papier et trois exemplaires informatique sur un support dématérialisé (clé USB), les documents
papiers, validés sont scannés sous format .pdf, les plans sous format .pdf et .dwg microstation.

Dans le cas ouU le projet fait I'objet d’'une maquette numérique (BIM), le Titulaire en remet une
copie libre de droits a I'acheteur.

8.6 Garanties particuliéeres

Sans objet

9. TRAITEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

9.1 Traitement des litiges

Les dispositions de l'article 55.1.1 du CCAG s'appliquent, le mémoire en réclamation sera
notifié en AR au MOA a I'adresse suivante et copie faite au MOE (le cas échéant):

SID Sud Est /Directeur du SID Sud Est
Service Achat Infrastructure / BLCSG
BP 97243

69347 LYON CEDEX 07
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Copie par mail possible a I'adresse générique (délai de réponse court a compter de la date de
réception du courrier postal AR) : sid-sud-est-sai-blcsg.contact.fct@intradef.gouv.fr

Par dérogation a |'article 55.1.2 du CCAG, le MOA notifie sa réponse, apres avis du MOE, dans
un délai de 90 jours a partir de la date de réception du mémoire en réclamation.

Par dérogation a l'article 55.1.3, I'absence de notification d'une décision dans ces délais
équivaut a un rejet de la demande du titulaire.

9-1-1 Comités consultatifs de reglement amiable des différends

En application du chapitre VIl du livre | de la partie Il, les parties au présent marché peuvent
recourir aux comités consultatifs de réglement amiable.

Conformément a l'arrété du 22 mars 2019 (annexe 18 du code de la commande publique), le
comité consultatif compétent est celui de Lyon.

9-1-2 Mission ministérielle PME/PMI

Le ministére des armées dispose d‘une structure dédiée aux PME. Le mandataire peut
éventuellement, en complément de l'assistance apportée par l'interlocuteur mentionné sur la
page de garde de l'acte d’engagement, bénéficier de l|'assistance de cette entité en la
contactant aux coordonnées suivantes:

Tél: 014219 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr

9-1-3 Médiateur des entreprises

En cas de différend concernant I'exécution des marchés, il est également possible de saisir le
médiateur des entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code
de la commande publique.

9-2 Contentieux - droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit frangais. En cas de procédure contentieuse relative
au marché la contestation est portée devant le Tribunal Administratif de Marseille :

Tribunal administratif de Marseille — 31 rue Jean-Fragois Leca - 13002 Marseille — Tél.:
04.91.13.48.13 - Fax: 04.91.81.13.87 - SIRET: 17130005600024 - Courriel: greffe.ta-
marseille@juradm.fr

10. RESILIATION OU EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU
TITULAIRE

En complément des articles 49 et 50 du CCAG travaux, I'acheteur peut résilier le marché pour
faute du titulaire lorsque le montant des pénalités a atteint le seuil de 20% du montant hors
taxe du marché (amendé le cas échéant de ses avenants), la capacité de ce dernier a exécuter
le présent marché étant engagée.
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Conformément a I'article 52 du CCAG travaux, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

En cas de manquement a ses obligations et aprés mise en demeure par |'acheteur, le titulaire
dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ainsi que les mesures envisagées.

Sila mise en demeure reste infructueuse, I'acheteur fait exécuter la prestation par un tiers aux
frais et risques du titulaire. Si le prix proposé par le tiers est supérieur au prix du marché, le
titulaire en supporte le différentiel.

Le titulaire défaillant n‘est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a
|'exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes
informations recueillies et tous moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché
et nécessaires a |'exécution de ce dernier par le tiers désigné par |'acheteur

11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

11.1 Dérogations au CCAG travaux

L'article 1.9.1. du CCAP déroge a l'article 20.1.3 du CCAG-TVX,
L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG TVX,

L'article 3.1 du CCAP déroge aux articles 12.1.1; 12.2.1;12.2.2;12.3.4;12.4.2;12.4.4 ;1251 et
55-1-2 et 3 du CCAG TVX,

L'article 3.3 du CCAP déroge a l'article 10.4 du CCAG TVX,

L'article 4.1 du CCAP déroge aux articles 18.1.1; 28.1 du CCAG TVX,
L'article 4.2 du CCAP déroge a l'article 18.2.1 du CCAG TVX,

L'article 4.3 du CCAP déroge aux articles 19.2.1;19.2.2;19.2.4 du CCAG TVX,
L'article 4.3.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG TVX,

L'article 4.3.1.1 du CCAP déroge aux articles 19..2.3 du CCAG TVX,
L'article 4.3.1.2 du CCAP déroge aux articles 20 du CCAG TVX,

L'article 4.3.1.5 du CCAP déroge aux articles 19.3 et 40 du CCAG TVX,
L'article 6 du CCAP déroge a l'article 42.5 du CCAG TVX,

L'article 8.1.1 du CCAP déroge a l'article 31.2 du CCAG TVX,

L'article 8.2 du CCAP déroge a l'article 31.12 du CCAG TVX,

L'article 9-1 du CCAP déroge aux articles 55.1.2 et 55.1.3 du CCAG TVX.

11.2 Dérogations aux CCTG et CPC travaux publics

Sans objet.
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11.3 Dérogations aux normes francaises homologuées

Sans objet.
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