
Bâtiment C4 - SST HP-BP / CTA Compensation 14 mars 2025

Diagramme de Gantt 5

Nom Date de... 

Bâtiment C4 09/12/24

Planning consultation 09/12/24

TRAVAUX 03/11/25

OS démarrage 03/11/25

Plans de prévention multi-entreprise 03/11/25

Période de préparation 03/11/25

Fin de période de chauffe 04/05/26

Indispo SST 04/05/26

Indispo CTA aile A 04/05/26

Indispo CTA aile B 06/07/26

Indispo CTA aile C 05/01/26

Coupure EG 20/04/26

Première Indispo EDR 20/04/26

Seconde indispo EDR 08/06/26

Coupure EDI 27/07/26

CCIAG - dépose SST 01/06/26

CCIAG - Réseau alimentation SST 08/06/26

CCIAG - pose échangeur 08/06/26

CCIAG - mise en servcice SST 24/08/26

Travaux CTAs Aile C 05/01/26

Mesures Am avant tx 05/01/26

Désamiantage local 144 (CTA aile C) 12/01/26

2nde restitut° Am 26/01/26

Dépose CTA et acc. local 144 02/02/26

Démolitions cloisons prise AN 09/02/26

Pose CTA aile C (local 144) 16/02/26

Travaux circulation aile B-C 16/02/26

Protection des MCA circ Aile B-C (pas de prélèvts) 16/02/26

Dépose tuyauterie ES CTA aile C 23/02/26

Pose tuyauterie ECC CTA aile C 09/03/26

Travaux SST 27/04/26

Mesures Am avant tx 27/04/26

Désamiantage SST 04/05/26

Mesures de 2nde restitution 25/05/26

Dépose SST 08/06/26

Equipements SST 22/06/26

Mise en service SST 24/08/26

Travaux circulation aile A-B 06/04/26

Désamiantage circ Aile A-B (pas d'amiante) 06/04/26

Dépose tuyauterie EG circ aile A-B-pièce 113->CTA0367 06/04/26

Dépose tuyauterie ES CTA aile A 20/04/26

Pose tuyauterie ECC CTA aile A 04/05/26

Travaux CTA Aile A 20/04/26

Modification 1 installation EDR 20/04/26

Mesures Am avant tx 27/04/26

Désamiantage local 102 (CTA aile A) 04/05/26

Mesures de 2nde restituion 18/05/26

Dépose CTA et acc. local 102 25/05/26

Démolitions cloisons prise AN 01/06/26

Modification 2 installation EDR 08/06/26

Pose CTA aile A (local 102) 06/07/26

Travaux CTA Aile B 29/06/26

Mesures Am avant tx 29/06/26

Désamiantage local 134 (CTA aile B) 06/07/26

Mesures de 2nde restitution 20/07/26

Modification installation EDI 27/07/26

Dépose CTA et acc. local 134 24/08/26

Démolitions cloisons prise AN 31/08/26

Pose CTA (local 134) 07/09/26

Dépose tuyauterie ES CTA aile B 07/09/26

Pose tuyauterie ECC CTA aile B 14/09/26

AOR 26/10/26

Réception 26/10/26

Levée des réserves 26/10/26

 Bâtiment C4 

 Planning consultation 

 TRAVAUX  [ 03/11/25 - 23/10/26 ] 

 OS démarrage 03/11/25

 Plans de prévention multi-entreprise  [ 03/11/25 - 03/11/25 ] 

 Période de préparation  [ 03/11/25 - 19/12/25 ] 

 Fin de période de chauffe 04/05/26

 Indispo SST  [ 04/05/26 - 04/09/26 ] 

 Indispo CTA aile A  [ 04/05/26 - 04/09/26 ] 

 Indispo CTA aile B  [ 06/07/26 - 23/10/26 ] 

 Indispo CTA aile C  [ 05/01/26 - 03/04/26 ] 

 Coupure EG  [ 20/04/26 - 20/04/26 ] 

 Première Indispo EDR  [ 20/04/26 - 24/04/26 ] 

 Seconde indispo EDR  [ 08/06/26 - 03/07/26 ] 

 Coupure EDI  [ 27/07/26 - 07/08/26 ] 

 CCIAG - dépose SST  [ 01/06/26 - 05/06/26 ] 

 CCIAG - Réseau alimentation SST  [ 08/06/26 - 07/08/26 ] 

 CCIAG - pose échangeur  [ 08/06/26 - 07/08/26 ] 

 CCIAG - mise en servcice SST  [ 24/08/26 - 04/09/26 ] 

 Travaux CTAs Aile C  [ 05/01/26 - 03/04/26 ] 

 Mesures Am avant tx  [ 05/01/26 - 09/01/26 ] 

 Désamiantage local 144 (CTA aile C)  [ 12/01/26 - 23/01/26 ] 

 2nde restitut° Am  [ 26/01/26 - 30/01/26 ] 

 Dépose CTA et acc. local 144  [ 02/02/26 - 06/02/26 ] 

 Démolitions cloisons prise AN  [ 09/02/26 - 13/02/26 ] 

 Pose CTA aile C (local 144)  [ 16/02/26 - 03/04/26 ] 

 Travaux circulation aile B-C  [ 16/02/26 - 03/04/26 ] 

 Protection des MCA circ Aile B-C (pas de prélèvts)  [ 16/02/26 - 20/02/26 ] 

 Dépose tuyauterie ES CTA aile C  [ 23/02/26 - 06/03/26 ] 

 Pose tuyauterie ECC CTA aile C  [ 09/03/26 - 03/04/26 ] 

 Travaux SST  [ 27/04/26 - 04/09/26 ] 

 Mesures Am avant tx  [ 27/04/26 - 01/05/26 ] 

 Désamiantage SST  [ 04/05/26 - 22/05/26 ] 

 Mesures de 2nde restitution  [ 25/05/26 - 29/05/26 ] 

 Dépose SST  [ 08/06/26 - 19/06/26 ] 

 Equipements SST  [ 22/06/26 - 07/08/26 ] 

 Mise en service SST  [ 24/08/26 - 04/09/26 ] 

 Travaux circulation aile A-B  [ 06/04/26 - 29/05/26 ] 

 Désamiantage circ Aile A-B (pas d'amiante) 06/04/26

 Dépose tuyauterie EG circ aile A-B-pièce 113->CTA0367  [ 06/04/26 - 17/04/26 ] 

 Dépose tuyauterie ES CTA aile A  [ 20/04/26 - 01/05/26 ] 

 Pose tuyauterie ECC CTA aile A  [ 04/05/26 - 29/05/26 ] 

 Travaux CTA Aile A  [ 20/04/26 - 04/09/26 ] 

 Modification 1 installation EDR  [ 20/04/26 - 24/04/26 ] 

 Mesures Am avant tx  [ 27/04/26 - 01/05/26 ] 

 Désamiantage local 102 (CTA aile A)  [ 04/05/26 - 15/05/26 ] 

 Mesures de 2nde restituion  [ 18/05/26 - 22/05/26 ] 

 Dépose CTA et acc. local 102  [ 25/05/26 - 29/05/26 ] 

 Démolitions cloisons prise AN  [ 01/06/26 - 05/06/26 ] 

 Modification 2 installation EDR  [ 08/06/26 - 03/07/26 ] 

 Pose CTA aile A (local 102)  [ 06/07/26 - 04/09/26 ] 

 Travaux CTA Aile B  [ 29/06/26 - 23/10/26 ] 

 Mesures Am avant tx  [ 29/06/26 - 03/07/26 ] 

 Désamiantage local 134 (CTA aile B)  [ 06/07/26 - 17/07/26 ] 

 Mesures de 2nde restitution  [ 20/07/26 - 24/07/26 ] 

 Modification installation EDI  [ 27/07/26 - 07/08/26 ] 

 Dépose CTA et acc. local 134  [ 24/08/26 - 28/08/26 ] 

 Démolitions cloisons prise AN  [ 31/08/26 - 04/09/26 ] 

 Pose CTA (local 134)  [ 07/09/26 - 23/10/26 ] 

 Dépose tuyauterie ES CTA aile B  [ 07/09/26 - 11/09/26 ] 

 Pose tuyauterie ECC CTA aile B  [ 14/09/26 - 25/09/26 ] 

 AOR  [ 26/10/26 - 20/11/26 ] 

 Réception 26/10/26

 Levée des réserves  [ 26/10/26 - 20/11/26 ] 
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