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| ARTICLE 1 — CONTEXTE ET DISPOSITIONS GENERALES |

La Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes est une personne
morale de droit privé en charge d’'une mission de service public. Elle a été créée le 1° avril
2022 par fusion de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la Caisse d’Allocations
Familiales des Hautes-Alpes.

Cet organisme est assujetti, pour ses actes d’achats, aux dispositions du Code de la
Commande Publique intégré au réseau de la Caisse Nationale des Allocations Familiales.

La CCSS des Hautes-Alpes est propriétaire d’un batiment situé 10 boulevard Georges
Pompidou a GAP (05000).

Il a été décidé une réhabilitation majeure de ce batiment datant de 1984 selon travaux
touchant plusieurs corps d’état qui seront organisés en lots séparés.

Dans ce contexte, un précédent marché a été lancé le 12/02/2025 sous la référence
« CCSS05-IMMO-2025/01 » pour cette réhabilitation du batiment siege de la CCSS des
Hautes-Alpes. Ce marché passé selon la procédure d’Appel d’Offres Ouvert était organisé
autour de 2 lots distincts :

- Lot n°1 — Missions de maitrise d’ceuvre

- Lot n°2 — Mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier.

Le Lot n°1 a été attribué le 28 mai 2025.

Le Lot n°2 a été déclaré infructueux par absence de candidatures recevables motivant
le lancement de la présente consultation.

Ce précédent marché précisait que :
« En application des dispositions de l'article R 2113-1 du Code de la Commande publique,
un méme opérateur économique ne pourra soumissionner que pour un seul des 2 lots. En
effet, dans le respect des préconisations des organismes nationaux de sécurité sociale,
il a été décidé que I'OPC soit réalisé par un intervenant distinct de ceux impliqués dans
les autres missions de maitrise d’ceuvre afin :
- De permettre a chaque intervenant de se consacrer pleinement a ses fonctions en
lien avec les compétences particulieres nécessaires a mettre en ceuvre,
- D’identifier de maniére précise les attributions de chaque intervenant et leurs
interactions en assurant une réelle coordination de I'ensemble de ceux-ci
- De disposer d’une gestion rigoureuse des délais pour I'ensemble des intervenants
du dossier afin de garantir le respect des échéances, éléments majeur dans le
suivi du dossier auprés de la Caisse Nationale des Allocations Familiales,
financeur du projet. »

Dans le respect des dispositions du marché initial auquel le présent marché fait suite,
aucun des opérateurs économiques constituant le groupement retenu au titre du lot
n°1 du marché CCSS05-IMMO-2025-01 ne pourra se porter candidat au présent marché
d’OPC.



| ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE

2.1 Objet du marché

Le présent marché de services vise une mission d’Ordonnancement, Pilotage et
Coordination de chantier (OPC) conformément a 'arrété du 21 décembre 1993 et a l'article
R2431-17 du Code de la Commande Publique dans le cadre de la réalisation des travaux
de réhabilitation du batiment siege de la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des
Hautes-Alpes situé 10 boulevard Georges Pompidou — 05000 GAP.

Les objectifs visés par cette réhabilitation sont les suivants :

- Amélioration de la performance thermique du batiment avec réduction conjointe des
consommations énergétiques

- Mises aux normes et respect des nouvelles réglementations

- Remplacement des éléments vétustes

- Amélioration des conditions de travail et d’accueil des usagers avec rénovation des
espaces

- Réponse a des contraintes fonctionnelles

- Adaptabilité et modularité des espace

- Intégration du projet dans une démarche d’économie circulaire

3 étapes sont prévues pour la réalisation des travaux :
- Les deux premiéres s’effectueront en milieu occupé ou semi occupé
- Latroisieme s’effectuera en milieu semi occupé ou non occupé

Ces étapes de travaux concernent 2 périodes pluriannuelles de financements distinctes :
plan pluriannuel 2023-2027 en cours et prochain plan pluriannuel 2028-2032.

Le marché est passé conformément a I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur
les marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la
commande publique et notamment ses articles L 2124-2, R 2124-2, R 2161-2 a 5 applicables
aux procédures d’appel d’offres ouvert.

Les prestations, venant compléter les missions du marché de Maitrise d’ceuvre, selon
marché notifié dans le cadre d’'une procédure distincte pour cette méme opération de
réhabilitation, ont pour objet :

- Au titre de 'Ordonnancement et de la planification :
o D’analyser des taches élémentaires portant sur les études d'exécution et les
travaux,

o De déterminer leurs enchainements, ainsi que de leur chemin critique par des
documents graphiques,

o De proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et
répartition appropriée des éventuelles pénalités.

- Au titre de la coordination :

o D’harmoniser dans le temps et dans I'espace des actions des différents intervenants
au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collége interentreprises
d'hygiéne et de sécurité.

- Au titre du Pilotage :

o De mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves,
dans les délais impartis dans les marchés de travaux, les diverses mesures
d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Nomenclature CPV : 71310000-4 Services de conseil en matiere d’ingénierie et de
construction



2.2 Maitre de I'ouvrage

Le Maitre de l'ouvrage est la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-
Alpes.

L’autorité représentant le pouvoir adjudicateur est Monsieur Rodolphe DAMOUR agissant
en sa qualité de Directeur.

2.3 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le nom "'OPC"
sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

2.4 Catégorie d’ouvrages et nature des travaux

L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages batiment : batiment en réutilisation
ou rehabilitation.

2.5 Mode de dévolution des travaux

Les travaux feront 'objet d’'un marché alloti.

Les travaux seront conduits en 3 étapes distinctes : les travaux de chaque étape étant
différents et impactant des lots distincts, ces étapes ne constituent pas des tranches pour le
marché de travaux.

Pour la conduite de leurs opérations de travaux, les organismes de sécurité sociale sont
assujettis a des plans pluriannuels de gestion.

Dans ce contexte, les financements actuels sont octroyés sur la période 2023-2027.

Pour autant, le périmétre total des travaux de I'opération motivant le recours a une MOE et
par voie de conséquence a une OPC a d’ores et déja été identifié et présenté a la Caisse
Nationale des Allocations Familiales, organisme financeur de cette opération.

A ce titre, et afin de disposer d’'un périmetre et d’'une estimation financiére la plus juste a
l'issue de I'APD, les études de maitrise d’ceuvre avec accompagnement par les phases 1 et
2 de la mission de 'OPC sont conduites pour la totalité du projet jusqu’a la mission PRO et
integrent les travaux des 3 étapes.

2.6 Décomposition du marché en tranches

La présente consultation a pour objectif de :

- Accompagner, dés notification du marché, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre
pour la conduite des études pour 'ensemble du projet (étapes 1, 2 et 3) sur phases 1
et 2 de la mission d’'OPC ;

- Accompagner I'exécution des travaux retenus a l'issue de la phase études au titre de
I'étape 1 sur les phases 3 a 7 de la mission d’OPC en lien avec les financements
obtenus ;

Ces 2 premiers éléments constituent la tranche ferme
de la mission d’OPC.

- Conduire les missions relatives au suivi d’exécution de travaux complémentaires a
ceux présentés a I'étape 1 constitutifs de I'étape 2 soit sur période pluriannuelle de
gestion 2023-2027 au regard de financements complémentaires qui pourraient étre
obtenus en fin de ce plan, soit sur la future période pluriannuelle de gestion (2038-
2032) : phases 3 a 7 de la mission d’'OPC.

Cet élément constitue la premiére tranche optionnelle
de la mission de I’OPC.




- Conduire, sur la future période pluriannuelle de gestion (2028-2032), les phases
relatives au suivi d’exécution des travaux de I'étape 3 : phases 3 a 7 de la mission
d’'OPC.

Cet élément constitue la seconde tranche optionnelle
de la mission d’OPC.

Ainsi, le marché s’organise autour :

- d’une tranche ferme couvrant les études pour la totalité du projet (phases 1 et 2 de la
mission d’'OPC) ainsi que le suivi d’exécution des travaux de I'étape 1 sur la période
pluriannuelle de gestion 2023-2027 (phases 3 a 7 de la mission pour le périmetre de
travaux concerné),

- d’une premiére tranche optionnelle reprenant le suivi d’exécution des travaux de I'étape
2 soit sur la période pluriannuelle 2023-2027, soit sur la période pluriannuelle 2028-
2032, avec réalisation des phases 3 a 7 de la mission pour le périmétre de travaux
associé. Cette premiére tranche optionnelle ne pourra étre affermie qu’a obtention des
financements associés sur plan pluriannuel 2023-2027 en financements
complémentaires a ceux déja obtenus ou prochain plan 2028-2032,

- d’'une seconde tranche optionnelle qui concerne le suivi d’exécution des travaux de
I'étape 3 sur la période pluriannuelle 2028-2032 avec realisation des phases 3 a 7 de
la mission pour le périmétre de travaux associé. Cette seconde tranche optionnelle ne
pourra étre affermie qu’'a obtention des financements sur le plan pluriannuel 2028-
2032.

Le marché débute a la notification du marché et se termine a la fin du délai de garantie de
parfait achévement.

L’objectif est un achévement de 'ensemble des travaux au 31/12/2032 conduisant a une
durée du marché d'OPC estimée a 89 mois avec achévement des phases pour la tranche
ferme au 31/12/2027 soit une durée estimée a 29 mois pour cette tranche au regard des
travaux de I'étape 1.

L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée a la délivrance d’un ordre de
service du Maitre d’Ouvrage notifié a 'OPC en parallele de la notification effectuée auprés
du Maitre d’oeuvre, accordant un délai minimal de 15 jours entre la notification et le
démarrage des prestations objet de la tranche optionnelle concernée.

Les décisions de non-affermissement ou de report d’exécution d’'une tranche optionnelle sont
notifiées a 'OPC par ordre de service.

L’'OPC ne peut prétendre a aucune indemnité de dédit si I'exécution des tranches
optionnelles n’est pas notifiée dans les délais précités ou si celle-ci venait a étre partiellement
ou totalement abandonnée par le Maitre d’Ouvrage.

2.7 Décomposition en lots

La mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier (OPC), objet de la
présente consultation, constitue une prestation unique et ne peut ainsi pas étre alloti
conformément a l'article L2113-10 du code de la commande publique. En effet, cette mission
ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

2.8 Mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination

La mission comporte les phases suivantes :

. Phase 1 : APD,

. Phase 2 : PRO,

. Phase 3 : ACT,

. Phase 4 : préparation des travaux

. Phase 5 : exécution des travaux,

. Phase 6 : réception des travaux et livraison de I'ouvrage
. Phase 7 : parfait achévement



La mission de 'OPC s’achéve a la levée de toutes les réserves consignées lors de la ou des
réception(s) de l'ouvrage ou a la levée des désordres dénoncés durant I'année de parfait
achévement de I'ouvrage et de I'établissement du rapport de fin de mission.

En raison de la construction du marché autour d’'une tranche ferme et de 2 tranches
optionnelles, le tableau ci-aprés indique les phases de 'OPC a déployer en fonction des
tranches :

Tranches concernées Phases a exécuter Etape(s) de travaux concernées

Phase 1 1,2et3

Phase 2 1,2et3

Phase 3

Tranche ferme Phase 4

Phase 5

Phase 6

Phase 7

Phase 3

Phase 4

Tranche conditionnelle 1 Phase 5

Phase 6

Phase 7

Phase 3

Phase 4

Tranche conditionnelle 2 Phase 5

Phase 6

WWWWWININdDINDINDIN[= === =

Phase 7

Chacune de ces phases constitue une partie technique au sens de I'article 22 du CCAG-PI.

2.9 Autorité du Pilote OPC

Le pilote doit informer le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination.

2.10 Moyens donnés au Pilote OPC

Le Maitre d’'ouvrage remettra au Pilote un exemplaire complet des dossiers Marchés de
travaux ainsi que l'ensemble des documents nécessaires a I'accomplissement de sa
mission.

2.11 Responsable Pilote OPC

Le titulaire du marché s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché la méme
personne physique. Le suppléant désigné a l'article 1 de I'acte d'engagement ne remplacera
gu’occasionnellement 'OPC titulaire en cas d'indisponibilité temporaire de celui-ci, qui n'est
pas du fait du titulaire et dans la limite des périodes légales de congés annuels.

Le titulaire du marché ne peut remplacer la personne physique qu'a l'occasion de
l'indisponibilité définitive de celle-ci, qui n'est pas de son fait. La nouvelle personne physique
affectée a la mission par le titulaire du marché doit étre acceptée par le représentant du maitre
d'ouvrage et doit présenter une expérience et des références équivalentes a celles de la
personne initialement désignée.



Par dérogation a l'article 3.4.3 du C.C.A.G.-P.l.
le titulaire du marché propose au maitre d’ ouvrage une nouvelle personne phyS|que dans
un délai de 5 jours ouvrés a compter de la date d’envoi de I'avis prévu a ce méme article
3.4.3;

- l'accord du maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre
impérativement formalisé par une décision écrite de celui-ci ;

- si le maitre d’'ouvrage refuse le remplacant, le titulaire du marché dispose de 5 jours
ouvrés a compter de ce refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut
ou si le maitre d’'ouvrage récuse également ce remplagant, la résiliation du marché est
prononcée dans les conditions de I'article 39 du C.C.A.G.-P.l.

Le Pilote OPC ou, a défaut, le titulaire du marché assure le passage des consignes et la
transmission des documents qu'il a rédigés ou regus a tout nouveau Pilote OPC désigné
pour le remplacer ou lui succéder ou, a défaut, au maitre d'ouvrage. Il établit pour cela un
proces-verbal dans un délai de 5 jours ouvrés a compter de la demande du maitre d'ouvrage.

Le nouveau Pilote OPC accuse réception de I'ensemble des documents communiqués.

A la fin de chaque mois, il remet au Maitre d’ouvrage un compte rendu d’avancement de
I'exécution de sa mission. En phase de réalisation, ce compte rendu est appelé "état de fin
de mois".

En tout état de cause, il devra participer a toutes les réunions que demande le maitre
d'ouvrage pendant la phase conception et a toutes les réunions hebdomadaires de chantier
pendant la phase réalisation et étre habilité a prendre les décisions nécessaires.

2.12 Responsabilité

La responsabilité du Pilote OPC est celle d’'un prestataire de service assujetti a une
obligation de moyens (titulaire et suppléant).

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

Conformément aux dispositions de [larticle 1 ci-avant, aucun des opérateurs
économiques membre du groupement retenu au titre du lot n°1 du marché CCSS05-
IMMO-2025-01 ne pourra se porter candidat au présent marché d’OPC.

Prestations similaires :

Les prestations pourront donner lieu a un nouveau marché pour la réalisation de prestations
similaires dans les conditions définies a I'article R 2122-7 du code de la commande publique.
Les prestations similaires seront confiées et exécutées par le titulaire de ce présent marché
dans les mémes conditions que celles qui sont fixées dans ce marché. En outre, ce nouveau
marché devra étre conclu dans les trois ans a compter de la notification du présent marché.

Des marchés supplémentaires pourront étre également conclus conformément a larticle
R 2194-2 du code de la commande publique.

ARTICLE 4 - ETENDUE DES INTERVENTIONS DE L’OPC

Modalités de coopération entre les intervenants :

Dans les 15 jours calendaires suivant la notification du marché, celui-ci proposera au Maitre
de l'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour
exécuter sa mission.

Sur la base de ces propositions, le Maitre de I'ouvrage arrétera les modalités pratiques de
coopération dans un document joint aux contrats conclus avec les différents
intervenants, y compris au présent marché.



4.1 Obligations générales du titulaire

Le titulaire (ou 'OPC dans la suite du texte) exerce ses fonctions pour le compte du maitre
d’ouvrage. D’'une maniére générale, il exécute sa mission en liaison avec tout intervenant
impliqué dans la réalisation de I'ouvrage. Son intervention ne modifie en rien les missions
découlant pour chacun de son statut et de ses obligations propres.

L'OPC collabore étroitement avec I'ensemble des membres de I'équipe de maitrise d’ceuvre
pour obtenir I'ouvrage de qualité voulu par le maitre d'ouvrage, au meilleur prix et dans les
délais impartis.

La mission de 'OPC ne comporte pas les actions techniques dont la responsabilité est
dévolue aux autres intervenants, mais il doit recenser les actions et leurs liaisons, les situer
dans le temps et I'espace et coordonner les opérations qui en découlent. |l fournit ainsi a
chacun le cadre méthodique de ses activités spécifiques.

Enfin, la mission de 'OPC comporte la mise en place d’outils adaptés, permettant une saisie
facile et instantanée des situations réelles comparées aux prévisions, en vue d’informer de
'avancement de I'opération le maitre d’ouvrage et les autres intervenants. L’'OPC proposera
ces outils, en temps utile, pour les différentes phases de sa mission.

L’OPC tiendra compte dans I'exercice de sa mission des incidences de toutes natures
découlant des controles de qualité, quels que soient les intervenants chargés de ces
contrdles.

Le titulaire prendra en considération dans le cadre de I'exécution de sa mission, les diverses
contraintes liées aux interventions des organismes extérieurs a la réalisation de I'ouvrage
(Concessionnaires de réseaux, services techniques des collectivités...) dans le cadre de la
réglementation en vigueur et des conventions dont le maitre d’ouvrage le tiendra informé.

Il est chargé d'une maniére générale, d’harmoniser, suivre et relancer toutes actions
nécessaires au déroulement de l'opération :

» Susciter les décisions qui s'imposent,
* Informer les intéressés,
Au fur et & mesure de I'avancement de ses missions, I'OPC sera :

» Systématiquement destinataire de tous les documents d'études (plans, notes,
calculs, rapports, comptes rendus de réunions, ...) émis par les membres de
I'équipe maitrise d’ceuvre et les titulaires des lots concernés pendant la phase
d'exécution,

» Destinataire des autres documents (plans, plannings, notes de calculs,
rapports, comptes rendus de réunions, ..) qu'l juge nécessaire a
I'accomplissement de sa mission,

* Tenu dorganiser, avec invitation des membres de I'équipe de maitrise
d’ceuvre, les réunions ou groupes de travail qu'il estime indispensable au bon
accomplissement de sa mission. Ces réunions feront I'objet de comptes
rendus établis par ses soins.

4.2 Coordination et moyens mis en ceuvre

L’'OPC devra consacrer le temps nécessaire a la bonne exécution de la totalité de ses
missions. De fagcon a permettre au Maitre d’Ouvrage d'apprécier et de coordonner 'ensemble
des intervenants sur I'opération, des réunions de coordination « Maitre d’Ouvrage, Contrdleur
technique - Coordinateur SPS - OPC - Maitre d’'ceuvre » sont prévues a raison de :

* Une réunion tous les quinze jours pendant la phase études de conception,
réunion au siege du maitre d’ouvrage

* Une réunion toutes les semaines pendant la phase travaux. Ces réunions auront
lieu sur le chantier

Pour la phase études, des réunions complémentaires avec le groupement de Maitrise
d’ceuvre pourront étre programmées et auxquelles 'OPC pourra étre invité.



Pour la phase travaux, 'OPC devra :

» Organiser au minimum une réunion hebdomadaire avec les entreprises. Si celle-
ci devait étre dans la poursuite de celle prévue par le maitre d’ceuvre au titre de
la mission DET, elle devra étre identifiée en temps et dans la rédaction par un
compte rendu indépendant.

» Participer aux réunions hebdomadaires dirigées par le maitre d’ceuvre,
» Participer aux réunions de CISSCT dirigées par le Coordinateur SPS,

«  Etablir un rapport mensuel sur 'ordonnancement et la planification a I'attention
du maitre d’ouvrage préalablement aux réunions de maitrise d’ouvrage.

» Prévenir le Maitre d'ouvrage de toutes autres réunions techniques qu’il
organisera avec les entreprises. Les comptes rendus seront systématiquement
diffusés au maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre.

» Participer, si besoin, aux réunions techniques spécifiques provoquées par le
maitre d’ceuvre avec les entreprises.

Pendant la phase travaux, le temps de présence sur le chantier de 'OPC ne pourra, en tout
état de cause, étre inférieur a 1 jour par semaine, sachant que durant les phases de fortes
activités, sa présence sera renforcée autant que nécessaire.

Le Maitre de I'ouvrage mettra a disposition un local partagé avec la Maitrise d’ceuvre.
L’OPC aura a prévoir pour ses besoins son matériel informatique et un accés internet.

4.3 Descriptions par phase de la mission :

Le contenu des différentes phases est défini globalement ci-aprés. Cette description n’est pas
exhaustive et le titulaire devra engager toutes les actions nécessaires au bon déroulement
temporel du projet, y compris en fonction des missions complémentaires éventuelles.

La répartition des phases par tranche en lien avec les étapes de travaux est précisée a l'article
1.8 ci-avant.

Phase 1 : APD

L’OPC élabore I'organigramme fonctionnel et le répertoire de tous les intervenants de la
phase. Il élabore et propose le schéma de diffusion des informations et de circulation des
documents pour la phase chantier y compris sa préparation.

Il élabore et propose les outils de planification nécessaires au chantier.

Il procéde au recensement et a I'analyse des contraintes calendaires en prenant en compte
notamment :

» Ladurée de réalisation estimée en phase APD

» Les contraintes administratives et techniques Les contraintes financiéres

* Les contraintes liées au foncier

» Les études des incidences et emprises du chantier sur le domaine public (voirie,

réseaux...)

* Les éventuelles contraintes de phasage

* Les dossiers d’autorisations administratives

» Les négociations éventuelles avec les concessionnaires et autres organismes

[l établit en concertation notamment avec le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre les
documents suivants :
» Le calendrier général de I'opération comportant :
o Les délais des études de conception APD et PRO
o Les éventuels délais d’obtention et de purge des autorisations administratives
o La période de consultation et de dévolution des marchés des entreprises
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o La période de préparation de chantier
o La décomposition des travaux en phases et par lots

Il participe aux réunions organisées par le maitre d’ouvrage lorsqu’elles concernent sa
mission.

Il coordonne dés ce stade les interventions des concessionnaires qui doivent étre réalisées
préalablement a 'engagement de I'opération.

Phase 2 : PRO
Au cours de I'élément de mission PRO, 'OPC devra :

» Mettre a jour le calendrier prévisionnel général

» Participer a I'élaboration, par le maitre d’ceuvre, du plan de principe d’installation
de chantier soumis a I'avis du coordonnateur SPS

» Participer, dans les limites de sa mission, avec le Coordinateur SPS, a la définition
par le maitre d'ceuvre des mesures d'organisation générale permettant au
coordonnateur SPS d'établir le PGCSPS.

Il participe aux réunions organisées par le maitre d’ouvrage lorsqu’elles concernent sa
mission.

Il coordonne dés ce stade les interventions des concessionnaires qui doivent étre réalisées
préalablement a 'engagement de I'opération.

Phase 3 : ACT
Il assiste, pour ce qui releve de sa mission, le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sur :

* Le choix du mode de dévolution des marchés de travaux et le regroupement
éventuel des lots

* Le choix des criteres de sélection des offres des entreprises sur les aspects de
méthodologie, d'organisation, de moyens et de délai ainsi que I'établissement des
cadres de réponse en vue d'analyser les offres en fonction des critéres retenus

» Donne un avis sur le délai contractuel des travaux proposés par le maitre d’ceuvre
et s’il le juge nécessaire propose en le justifiant, un délai différent

» Propose les classifications (effectifs en personnel) a exiger des entreprises pour
que la taille minimum de celles-ci soit compatible avec le délai global contractuel
d’exécution de travaux

» Elabore un projet de convention de gestion des dépenses communes

» Vérifie que les mesures coercitives nécessaires a I'accomplissement de sa mission
(pénalités en particulier) ont bien été prévues aux projets de marchés de travaux
Il met a jour le calendrier établi en phase PRO pour élaborer les calendriers
suivants :

» Calendrier général joint au DCE et qui définit le déroulement des travaux, prenant
en compte les contraintes-clés (études d’exécution, approvisionnements, maintien
des fonctionnalités cité ci-dessus...) et le découpage par lots et par phases

» Calendriers relatifs aux essais et fournitures d’échantillons
Avant envoi de la consultation, il formule ses observations sur le DCE pour ce qui
reléve de sa mission.

Lors de la consultation des entreprises, et en liaison avec le maitre d’ceuvre, lOPC
devra :
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Participer a 'analyse des offres sur les moyens proposés par les entreprises pour
le respect des délais des études et de réalisation des ouvrages,

Phase 4 : préparation des travaux
L’OPC devra :

Mettre a jour 'organigramme fonctionnel et constitue le répertoire identifiant les
intervenants.

Définir les circuits et moyens de diffusion et d’approbation des documents,

Participer a la mise au point du plan d’organisation de chantier établi par les
entreprises,

Elaborer le calendrier détaillé des études d’exécution avec dates incombant a
chaque intervenant,

Suivre le calendrier des études d’exécution et établir des rapports périodiques
d’avancement,

Animer les réunions de coordination temporelle, rédiger et diffuser les compte-
rendu

Recueillir 'ensemble des informations préalables auprés des entreprises (mode
de realisation et d’organisation)

Analyser les taches élémentaires et les contraintes, estimer les délais relatifs aux
taches et définir 'ordre des interventions le plus favorable

Mettre au point les relations interentreprises, c’est a dire la coordination spatiale
des travaux de fagcon a ce que larticulation entre entreprises s'effectue
correctement suivant le planning établi, que toutes les entreprises aient bien
signalé les réservations a prévoir par les entreprises (de gros ceuvre, de
charpente...)

Etablir, de fagon trés précise, le planning détaillé d’intervention de toutes les
entreprises, lot par lot, en faisant apparaitre les délais relatifs aux études
d’exécution, aux démarches et formalités diverses, a I'organisation du chantier,
aux commandes, fabrication en usine, approvisionnements et aux taches par lot.

Etablir la planification budgétaire.

L'OPC participe, en tant que de besoin, aux réunions concernant la coordination des études
d'exécution.

Phase 5 : exécution des travaux
L’OPC devra :

Animer les réunions de coordination temporelle, rédiger et diffuser les compte-
rendu

Controler le respect de la mise en ceuvre des moyens prévus (humains, matériels,

)

Pointer hebdomadairement les différentes actions, recenser les retards constatés
et mettre en évidence les dérives potentielles

Proposer les mesures correctives propres a assurer les délais impartis ou a
rattraper les retards constatés.

Recaler les calendriers en fonctions des besoins.

Apprécier les responsabilités concernant les retards constatés et proposer
application de pénalités éventuelles, sous forme d'un tableau récapitulatif
mensuel
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Etablir un point mensuel & l'attention du maitre d’ouvrage qui sera notamment
présenté lors de la réunion mensuelle de maitrise d’ouvrage avec le maitre
d’ceuvre.

Participer aux réunions relatives a la santé, a la sécurité et aux conditions de travail
(CISSCT).

Tenir a la disposition de I'ensemble des intervenants, la bibliothéque commune ou
figurent les documents intéressant le déroulement des travaux.

Phase 6 : réception des travaux et livraison de I'ouvrage
En liaison avec le maitre d’ceuvre et les entreprises, 'OPC devra :

Etablir le calendrier détaillé faisant apparaitre les opérations préalables a la
réception, les essais de mise en service et vérifications techniques (y compris
installations de signalétique, mobilier, télégestion, régulation et alarmes), les
opérations de réception et levées de réserves, la fourniture des plans de
recollement et le repliement des installations de chantier.

Participer aux visites de pré-réception,
Pointer 'avancement des levées de réserves et proposer des mesures coercitives
en cas de retard,

Vérifier I'exécution des taches d’entretien et de nettoyage du chantier, de ses accés
et abords. Et de ce fait, il propose une éventuelle imputation de frais afférents a qui
de droit.

Etablir le rapport de fin de chantier précisant les responsabilités dans les retards et
proposer I'application d’éventuelles pénalités.

Phase 7 : parfait achévement
En relation avec le maitre d’ceuvre, 'OPC va :

Organiser le processus des reprises des désordres de parfait achévement.

Pointer l'avancement des reprises et proposer les mesures coercitives
éventuelles.
Etablir le rapport de fin de mission.

4.4 Intervenants autres que les parties

4.4.1 Maitre d’Oeuvre

La mission de maitrise d’oceuvre sera exercée conformément aux missions définies aux
articles L 2431-1 a 3 et R 2431-1 a 3 du code de la commande publique.

Le contenu des éléments de mission constituant la mission confiée au maitre d’ceuvre, sera
en tout point conforme aux missions définies aux articles R 2431-4 a 23 du code de la
commande publique.

Les missions suivantes seront confiées a I'équipe de Maitrise d’oeuvre :

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance au maitre de l'ouvrage pour la rédaction de
pieces de marché et passation des contrats de travaux

EXE limitée au VISA Etudes d’exécution limitées au VISA

DET Direction de I'exécution des contrats de travaux
Assistance apportée au maitre de l'ouvrage lors des

AOR opérations de réception et pendant la période de garantie
de parfait achevement
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Prestations complémentaires :

DIA Diagnostic
DQD Devis Quantitatif Détaillé
CSSl| Coordination SSI

Le réle principal du maitre d’ceuvre est d’apporter une réponse architecturale, technique et
économique aux programmes technique et fonctionnel définis par I'organisme local (Maitre
d’Ouvrage) pour la réalisation de I'opération.

Au regard du programme fonctionnel et du programme technique, le Maitre d’ceuvre
possédera les compétences suivantes :

- Architecture

- Economie de la construction

- Acoustique

- Aménagement paysagé

- Structure

- Voirie et réseaux divers

- Thermique

- Chauffage, climatisation et ventilation

- Plomberie

- Electricité (courants forts et faibles)

- Systemes de Sécurité incendie (le contenu de la mission confiée sera conforme a

la norme NF S61-931 de février 2014).

- Analyse du cycle de vie

- Environnement et développement durable

- Désamiantage

Le Maitre d’ceuvre a d’ores et déja été retenu :

Il s’agit d’'un groupement :
- dont le mandataire est le cabinet R+4 architectes — 04300 FORCALQUIER
- également composé des membres suivants :
o TPF Ingénierie — 13856 AlX-en-PROVENCE
o ADRET - 05200 EMBRUN
o Fabrique H&R SAS - 13004 MARSEILLE

4.4.2 Contréle technique (CT/BC)

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les
conditions définies dans la norme NF P03-100 criteres généraux pour la contribution du
contréle technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d’'un contréleur
technique agréé assurant la mission suivante :
- Mission de base L : Solidité des ouvrages et des équipements indissociables
Avec, pour missions complémentaires :
o Mission LP : Solidité des éléments d’équipements indissociables
o Mission LE : solidité des existants
- Mission de base S : sécurité des personnes dans les constructions
Déclinée en :
o Mission STI : Sécurité des personnes dans les batiments tertiaires
o Mission SEI : Sécurité des personnes dans les ERP
- Missions complémentaires :
o Mission HAND : Accessibilité aux personnes handicapées
o Mission ATT HAND : Accessibilité aux personnes handicapées — attestation
finale
o Mission F : fonctionnement des installations
o Mission GTB : gestion technique des batiments
o Mission TH : Isolation thermique et économies d’énergie
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o Mission ARR TH : Isolation thermique et économies d’énergie — attestation
finale
o Mission PH : isolation acoustique

Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.
4.4.3 Coordination santé, protection et sécurité (CSPS)

L’ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions de
la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs et aux décrets d’application du 26 décembre 1994 et du 4
mai 1995.

L'opération reléve de la catégoried 1 M2ou 03
conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code du travail.

En application des articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre
d'ceuvre travaille en liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le Maitre d’Ouvrage,
notamment pour ce qui concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de
Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture
des pieces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures
a la réception de l'ouvrage.

Le coordinateur SPS sera désigné ultérieurement.

| ARTICLE 5 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces constitutives du présent marché
sont par ordre de priorité décroissante :

5.1 Pieces particulieres

» L’acte d’engagement et son annexe en cas de sous-traitance
> Le présent cahier des clauses particulieres (CCP) en date du 28 janvier 2025 ;
> Le programme de travaux, comprenant :
o un programme technique de décembre 2024
et ses annexes :
* Repérage Amiante et HAP Avant Travaux
* Repérage Plomb Avant Travaux
o un programme fonctionnel d’été-automne 2024 intitulé « Etudes de
programmation »
et son annexe :
» Fiches espace Eté-automne 2024
» Le mémoire justificatif du titulaire remis avec son offre

5.2 Pieces générales

» Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de prestations intellectuelles (CCAG — PI) approuvé par I'arrété du 30
mars 2021 ;

» Le Code du Travail ;

» Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) pour travaux de génie civil
approuvé par I'arrété du 30 mai 2012 ;
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» L’arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des
organismes de sécurité sociale,
» Le code de la commande publique.

Bien que non fournies dans le dossier de consultation, ces pieces générales sont
considérées comme connues et acceptées.

ARTICLE 6 - DUREE DU MARCHE |

Le marché débutera a la notification du marché, prévue en juillet 2025, et se terminera a la
fin du délai de garantie de parfait achevement.

L’objectif est un achévement de 'ensemble des travaux au 31/12/2032 conduisant a une
durée du marché de maitrise d’ceuvre estimée a 89 mois avec achevement des missions de
la tranche ferme au 31/12/2027 soit une durée estimée a 29 mois pour cette tranche au
regard des travaux de I'étape 1.

A titre indicatif, le début de I'intervention de 'OPC est prévu pour le mois juillet 2025 des
notification du marché, sachant que les travaux de réhabilitation dont la premiere étape est
prévue pour une durée de 18 mois devraient débuter en milieu d’année 2026.

Les délais sont prévisionnels et s’adapteront au planning d’'opération du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 7 — PRIX ET MODALITES DE REVISION

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché sont exprimés hors
T.V.A.

7.1 Nature et contenu des prix

Le candidat complétera, a I'appui de son offre, I'’Acte d’Engagement fourni par la CCSS des
Hautes-Alpes.

Les prix indiqués a l'acte d’engagement sont réputés comprendre toutes les sujétions
nécessaires a I'exécution de lintégralité des prestations décrites au présent Cahier des
Clauses Particulieres, main d’ceuvre, frais de déplacement, de connexion et frais divers
inclus.

En complément de l'article 10.1.3 du CCAG-PI, prix est également réputé comprendre la
rémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle

Le marché sera traité a prix forfaitaires, par tranches et par phases.
Dés la consultation du dossier le candidat prendra soin de signaler par écrit a la CCSS toute
anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le présent CCP.

7.2 Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mO (Mo Etudes) correspondant au mois précédent celui de la date limite de remise des offres
soit le mois de juin 2025.

7.3 Modalités de révision des prix

Les prix renseignés dans l'acte d’engagement seront révisés a chaque acompte au moyen
de la formule ci-apres :

Pm = Po (0,125 + 0,875 INGm
INGo)
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dans laquelle :

Pm : Prix révisé de la phase au mois "m" (mois de révision)

Po : Prixinitial de la phase "m" au mois MO

INGm : Index ingénierie correspondant au dernier index connu a la fin de la réalisation de la
phase technique "m"

INGo : : Index ingénierie correspondant a la date de réputation des prix (valeur de l'indice
au mois mo Etudes).

Ce mois « m » correspond a l'index ING diffusé par I'INSEE sous la référence d’ldentifiant
001711010 respectivement au mois m au cours duquel I'acompte ou la phase doit étre remis
conformément aux échéances prévues par le marché. Si les prestations ne sont pas
achevées a I'expiration du délai d’exécution fixé par le marché, la révision du prix se poursuit
pour la partie des prestations non accomplies.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéeme supérieur. Lesdits coefficients
correspondent a (0,125 + 0,875 INGm
INGo)

Cette révision permet notamment de prendre en compte la réalisation différée des tranches
optionnelles de la mission dont le lancement sera inféodé a une autorisation de programme
et a un financement au titre du plan 2028-2032.

ARTICLE 8 - MODALITES DE REGLEMENT |

8.1 Avance

Sauf en cas de refus de 'OPC, titulaire du présent marché dans l'acte d’engagement, une
avance doit étre accordée pour chaque tranche dont le montant initial est supérieur a 50 000
€ HT en application des dispositions des articles R 2191-3 a 5 du code de la commande
publique.

En application de I'article 11.1 du CCAG-PI, le Maitre d’Ouvrage retient 'option A.

» Lorsque 'OPC, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens
du code de la commande publique :

% le taux de l'avance est fixé a 30% en application des articles R2191-7 du Code
de la Commande Publique et A.11.1 du CCAG-PI

» Lorsque I'OPC n’est pas une PME au sens du code de la commande publique, le taux
de l'avance est fixé a :

% a 5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la commande publique

Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I'acte d’engagement est inférieure a 12 mois,
ce taux s’applique au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s’applique a une somme égale a douze
fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en
mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois & compter de la notification
du marché. Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause
de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par 'OPC atteindra ou dépassera 65% du montant initial TTC de la
tranche concernée. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint
80% du montant initial TTC de la tranche concernée.
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Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre
d’acomptes ou de reglement partiel définitif ou de solde.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation
de prix.

8.2 Acomptes et solde

L’opération de travaux est inscrite sur le plan immobilier de la Caisse Nationale des
Allocations Familiales.

Dans ce cadre, chaque phase achevée fait I'objet d’'une validation par les conseils experts
du maitre de l'ouvrage chargés d’émettre un avis a (ou aux) caisse(s) nationale(s)
financeur(s).

En complément de l'article 11.2 du CCAG PI, le reglement du prix forfaitaire d’'une phase
s'effectue par paiement d’acomptes sur la base de constats contradictoires de la réalisation
des prestations effectuées par le Titulaire et par référence aux éléments de missions décrits
dans chacune des phases.

Dans ce cas, la facture établie par le titulaire indiquera le pourcentage d'avancement de
I'exécution ; ce pourcentage, aprées accord du maitre de l'ouvrage, servira de base au calcul
du montant de l'acompte correspondant.

Le montant versé pour chaque phase sera révisé par I'application du coefficient de révision
indiqué a l'article 6.3 du présent CCP. Les acomptes seront versés sur la base des prix
indiqués a I'AE et seront révisés, selon la formule indiquée a l'article 6.3, a la fin de la
réalisation de ladite phase.

Un seul acompte par trimestre est possible.

8.3 Paiements

Les factures afférentes au marché portent, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

* nom et adresse du créancier,

* n° compte bancaire ou postal,

* n° et date du marché

» désignation de la prestation, lieu d’exécution,

» tranche concernée

* phase concernée

* montant hors TVA éventuellement ajusté,

* taux TVA et montant,

* montant total TTC,

* date.

Par dérogation a l'article 11.8 du CCAG-PI., le Titulaire a le choix entre plusieurs modes de
transmission des factures :

» Sur support papier : CCSS des Hautes-Alpes — 10, bd Georges Pompidou — CS
50004 - 05025 GAP Cedex

» Par mail : ccss05-cellule-immobilier@caf05.caf.fr

» Par le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL
https://chorus-pro.gouv.fr avec pour rattachement: SIRET = 904 673 00019 —
Service = IMMO.

Préalables techniques et réglementaires : Pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le
titulaire est invité a consulter le portail internet a I'adresse ci-dessous :
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https://communautechoruspro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4
003 https://communautechoruspro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePa

ge/4210

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1 /rubrique « nous contacter »
Une assistance téléphonique est disponible au numéro suivant : 04.77.78.39.57 (du lundi au
vendredi de 9h00 a 19h00).

8.4 Délais de reglement

Conformément aux articles R 2191-21 a 22 et R 2191-26 du code de la commande publique,
le paiement des acomptes, des reglements partiels et du solde interviendra, dans un délai
global de 30 jours maximum a compter de la réception, par le Maitre d’'Ouvrage, de la
demande, dans les conditions fixées a I'article 6.2 du présent CCAP.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations
lorsqu’elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par 'agent comptable de I'organisme
apres ordonnancement de la somme par I'ordonnateur, a savoir son Directeur.

A l'expiration du délai de paiement, le maitre d’ceuvre a droit automatiquement au versement
des intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux
articles L 2192-13, R 2192-31 a 34 et D 2192-35 a 36 du code de la commande publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros par
facture.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au 1¢" jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de pourcentage.

ARTICLE 9 — CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE

Le présent marché est dispensé de cautionnement et de retenue de garantie.

| ARTICLE 10 — DELAIS ET PENALITES

10.1 Délais de remise des documents

Par dérogation aux disposition de l'article 14.1.3 du CCAG-PI, les pénalités de retard sont
appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Par dérogation aux disposition de larticle 14.1.2 du CCAG-PI, les pénalités de retard
pourront dépasser 10 % du montant de chacune des tranches.

Dans le cas ou le montant total des pénalités ne dépasserait pas 1000 €, le Titulaire ne sera
pas exoneéré de les payer.

En cas de non-respect des délais prescrits, le titulaire peut subir une pénalité journaliére,
pour chaque jour ouvré de retard, fixée a :
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Pénalités

Poi dpar Délai (jour
Phase Tache omt’ d? depart clal (|o.u S par jour
du délai calendaires)
de retard
Phase 1 APD Calendrier général A laremise de 'APD | 14 jours 300 €
Phase 2 PRO Calendrier d’exécution él:l{%remise du dossier 14 jours 300 €
des travaux par lots
Calendrier d’exécution
Phase 3 ACT des travaux par lots pour | A laremise du DCE 14 jours 300 €
le DCE
Phase 3 ACT Avis sur les offres Remise des offres 14 jours 100 €
, . Calendrier général o
Phase 4 Preparation d’exécution et calendriers :]gt:gﬁgzo dneci(re:vaux 21 jours 300 €
des travaux détaillés des travaux
. . Notification du
Phase 4 Preparation Calendrier financier planning des travaux | 14 jours 200 €
des travaux aux entreprises
Ph Exécution omptes rendus de
ase 5 Exécutio c p “ Date de la réunion 2 jours 300 €
des travaux chantier
Phase 5 Exécution Rapport mensuel Au plus tard le 25 de chagque mois 300 €
des travaux
Au plus tard deux semaines avant la
Phase 6 Réception Calendrier des OPR date fixée pour le démarrage des 300 €
opérations préalables a la réception
Calendrier de levée des Notification du PV de .
Phase 6 Réception i , ) 14 jours 300 €
réserves réception
Date de réception de
Ph Ré ion R r fin de chantier 21 300 €
ase 6 Réceptio apport de fin de i la décision du RPA jours
Phase 7 Parfait Date de fin de 'année .
: Rapport de fin de mission 14 jours 300 €

achévement

de parfait achévement

En cas de manquement du pilote a ses obligations, la mission pourra étre résiliée par le

Maitre d’'ouvrage un mois aprés mise en demeure restée infructueuse.

10.2 Pénalités

Par dérogation a I'article 14 du CCAG-PI, les pénalités applicables sont les suivantes :

» Absence a une réunion pour laquelle il aura été diment convoqué, ou a laquelle il est

tenu d’assister : application d’'une pénalité forfaitaire de 300 €,

* Non réalisation de l'une des visites ou réunions de chantier prévues : application

d’une pénalité forfaitaire de de 300 €,

» Défaut de recensement hebdomadaire des retards d’exécution des marchés de
travaux et d’analyse précise des responsabilités correspondantes : 300 € /semaine,

» Défaut de production du calendrier prévisionnel d’exécution dans les quinze jours
calendaires suivant I'entrée en vigueur du marché, ou le défaut de mise a jour du
calendrier dans les 15 jours calendaires a compter de la survenance de I'événement

causant un décalage des délais : 300 € par jour ouvré de retard.
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Il sera tenu compte des délais de prolongation et de validation éventuellement accordés par
le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 11 — RECEPTION DES PRESTATIONS

En application de l'article 28 et par dérogation a I'article 29 alinéas 1 a 3 du CCAG-PI, le
silence du Maitre de 'ouvrage pendant 2 mois, a compter de la date de I'accusé de réception
des documents, ne vaut pas approbation automatique, celle-ci devant étre notifiée par écrit.

Le refus des documents sera également notifié par écrit.

Le titulaire veillera a apporter aux documents susmentionnés toutes les modifications qui
pourraient étre demandées par le maitre de I'ouvrage, sans que cela ouvre droit a une
rémunération supplémentaire.

Si les prestations ne peuvent étre regues que moyennant certaines mises au point, le maitre
d’ouvrage peut décider d’ajourner la réception des prestations. Toutes les modifications
demandées par le maitre d’ouvrage ne donnent droit & aucune rémunération supplémentaire.

Par dérogation de l'article 29.2.1 du CCAG-PI, le titulaire disposera d’un délai compris entre
trois et dix jours calendaires a compter de la notification de la demande du maitre de
'ouvrage pour transmettre les documents modifiés.

ARTICLE 12 — DROITS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux
résultats respecte les dispositions des articles 32 a 35 du CCAG-PI.

ARTICLE 13 — CONFIDENTIALITE - MESURE DE SECURITE

Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui a I'occasion de I'exécution
du marché, ont connaissance d’informations ou regoivent communication de documents ou
d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs,
notamment a I'objet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son
représentant, sont tenus de prendre toute mesures nécessaires afin d’éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en
connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d’'informations, de documents ou
d’éléments gqu’elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des
parties du marché.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des
données a caractere personnel, auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du
marché.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter la loi n°78-17 du janvier 1978
modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter le reglement UE 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'’égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation
de ces données (dit reglement RGPD).

Le titulaire s’engage, ainsi que sous-traitants a respecter 'ordonnance n°2018-1125 du 12
décembre 2018 relative a la protection des données personnelles.
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En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractere personnel en
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant
du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la
signature, par les parties au marché, d’'un avenant.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer
les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des
prestations prévues par les documents particuliers du marché.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées
dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones
protégées en vertu des dispositions |égislatives ou réglementaires prises pour la protection
du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que
postérieurement au dépdt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par
le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui 'exécution du contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent a respecter toute consigne donnée par
les autorités compétentes.

ARTICLE 14 - ASSURANCE

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire d’'une
assurance couvrant les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de
'accomplissement de ses prestations.

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-PI, et sous réserve qu’ils n'aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’étre retenu
ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification
du marché et dans un délai de 10 jours francs a compter de la demande du maitre
d’ouvrage, une attestation de son/leur assureur justifiant étre a jour des cotisations et que
sa police contient les garanties en rapport avec I'exigence de la mission.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du
marché. Le candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’'ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement,
aucune mainlevée de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie
d’assurance intéressée certifiant que le candidat a réglé les primes afférentes.

Par dérogation a 'article 18 du CCAG-PI, aucune assurance des moyens mis a la disposition
ne sera demandée au titulaire du présent marché.

ARTICLE 15 - ARRET DE L’EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de I'article 22 du CCAG-PI, la personne représentant le pouvoir adjudicateur
se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du présent
marché a l'issue de chacune des phases techniques.
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ARTICLE 16 — RESILIATION DU MARCHE

En cas de non-renouvellement ou de perte de la qualification ou son équivalence, précisée
lors de la candidature, portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci
sera résilié sans indemnité.

La décision d’'arréter I'exécution des prestations prévue a l'article 15 emporte résiliation du
marché sans indemnité.

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :

Résiliation du fait du maitre de l'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d’indemnisation,
le pourcentage prévu a l'article 40 du CCAG-PI est fixé a 5%.

Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la
fraction des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le Maitre de l'ouvrage
est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décés
ou a l'incapacité civile du titulaire (article 37.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans
abattement.

Par ailleurs, si aprés mise en demeure restée infructueuse, le titulaire refuse de produire tous
les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du code du travail, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire.

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent a respecter toute consigne donnée par
les autorités compétentes.

ARTICLE 17 — OBLIGATION DE CONSEIL

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil
vis-a-vis du pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur, tout acte,
fait, élément pouvant nuire a la bonne exécution du marché dans les régles de I'art.

ARTICLE 18 — REGLEMENT DES LITIGES |

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par
le livre IV du NCPC. Les parties peuvent également recourir au médiateur des entreprises.

Dans le cas de litige non réglé par voie amiable entre les parties contractantes, la juridiction
compétente est le Tribunal Judiciaire de Gap, Place Saint-Arnoux — 05000 GAP

[ ARTICLE 19 - DEROGATIONS AU CCAG-PI |

Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé Articles du marché concernés
4.1 S

3.4.3 2.11

11.8 8.3

14 10.1 et 10.2

29.2.1 11

9.2/18 14
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