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L’entrepreneur est invité a lire attentivement les différents Fascicules du CCTP.

Le présent Fascicule contient des éléments indispensables sur |'organisation et le déroulement des travaux.
L’entrepreneur tiendra donc compte de I'ensemble des éléments de ce Fascicule dans sa proposition technique et
financiere qu’il remet dans le cadre de cet appel d’offre.

En fin de Fascicule (§ 44), sont définies les garanties et performances attendues.

Dans le cadre de son offre technique et financiere, 'entrepreneur est invité a se rendre sur les différents sites afin
d’apprécier les modalités d’intervention sur chacun d’eux (acheminements, grutages de batardeaux et vantaux (anciens-
neufs)) et d’apprécier la nature et 'ampleur des travaux a réaliser en fonction de I'état et des caractéristiques des sites.

L’entrepreneur tient compte des contraintes et spécificités des travaux dans sa proposition technique et financiere. En
effet, I'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’il effectue des travaux sur certains sites ayant des contraintes
fortes (d’acces par véloroute en particulier, de réalisation en période globalement hivernale). Il doit intégrer dans sa
proposition financiere 'ensemble des sujétions d’exécution nécessaires liées a la prise en considération des différentes
contraintes organisationnelles entre les différents sites faisant I'objet de travaux a I'échelle d’une année et d’un
chomage donné, ainsi que celles liées aux techniques de réalisation des travaux.

L'entrepreneur est responsable du comportement des ouvrages existants dans la zone des travaux, des ouvrages
provisoires et définitifs pendant les phases de construction et ce, jusqu’a la fin de la période de garantie. Il doit prévoir
tous les dispositifs, accessoires et toutes les modalités d’exécution nécessaires pour sécuriser les ouvrages et
équipements, limiter les sollicitations afin que leur intégrité ne soit pas compromise. L'entrepreneur doit prendre toutes
les dispositions utiles pour la protection des ouvrages existants. Il est responsable des détériorations causées de son
fait auxdits ouvrages et doit procéder immédiatement a leur remise en état, a ses frais.

Dans le cadre du marché, et par la réponse a I'appel d’offre, I’entrepreneur reconnait s’étre informé :
e De la nature et de la situation géographique des travaux sur les 23 sites concernés ;
e De la nature et de I'état des ouvrages existants ;

e Des conditions et des mesures de sécurité a respecter sur 'ensemble du chantier, aussi bien terrestre que
fluvial ;

e Des matériels et équipements nécessaires au début et pendant I'exécution des travaux ;

e De toutes les contraintes d’acces, d’obtention d’autorisation auprés des services concernés, d’occupation des
espaces tant terrestres que nautiques, ainsi que des infrastructures existantes (réseaux aériens, ponts, etc.) ;

e Del’ensemble des contraintes pouvant affecter le type de matériel choisi et les méthodes de travail employées
(étroitesse d’acces, charge limitée sur voirie, réseaux aériens, pont et passerelles, etc.).

Dans le cadre du marché et de ses études d’exécution, I'entrepreneur a la possibilité de pouvoir effectuer des sondages,
des relevés et des reconnaissances, etc., sil juge que des compléments et précisions sont nécessaires a acquérir pour
réaliser ses études d’exécution et travaux. L’entrepreneur fait son affaire de leurs réalisations et les prendra en charge
financierement dans le cadre de son offre. Il identifie clairement dans son mémoire technique de I'offre, les sondages,
les relevés et les reconnaissances qu’il a prévu de réaliser et fournira une planification de leur organisation vis-a-vis de
son planning des études et des travaux.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la complexité de I’enchainement des travaux d’un site a I'autre durant des
périodes de chdmage relativement bréves, et des commodités de réalisation. Pour cela, il est invité a étudier finement
les piéces techniques du présent dossier de consultation. Par son expérience, dans le cadre de la remise de son offre, il
a I'obligation de relever, et de ce fait I'obligation d’interroger le maitre d’ouvrage pendant la consultation, sur toutes
les difficultés, travaux complémentaires, et les modifications qu’il faudrait éventuellement apporter au projet et aux
travaux. En I'absence de ces éléments, I'entrepreneur ne peut prétendre a des réclamations ultérieures sur des travaux
modificatifs, supplétifs, et complémentaires qui étaient décelables et anticipables au stade de I'offre.
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En raison du caractére particulier des travaux, I'entrepreneur est tenu de faire face aux difficultés et a la pénibilité de
travaux en période hivernale, aux difficultés d’acces, et aux retards de son fait en période de chémage.

Enfin, il est important de noter que le présent marché s’inscrit dans un Programme de mise a la cible et en sécurité des
écluses du canal de Briare porté par Voies Navigables de France.

A ce titre, I'Entreprise est amenée a reprendre certaines dispositions générales vues (mais pas I'ensemble) au droit de
certains ouvrages déja modernisés du canal de Briare.
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B. CADRE DE L'OPERATION
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1. CADRE CONTRACTUEL, ENJEUX

1.1. CADRE CONTRACTUEL

1.1.1. Maitrise d’ouvrage de I'opération

Le Maitre d’Ouvrage de la présente opération visant la réalisation du programme de modernisation des sections
automatisées du canal de Briare au droit de 23 écluses est le suivant :

Pouvoir adjudicateur :

Voies Navigables de France - Direction de
,wf__ I'Ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrage
= (DIMOA)

Vaies
navigables
de France Représentant du Pouvoir adjudicateur :

Le Directeur de I'Ingénierie et de la Maitrise
d’ouvrage (DIMOA)

1.1.2. Maitrise d’ceuvre de I'opération

La Maitrise d’ceuvre de la mission est assurée par ARTELIA et son sous-traitant AEl (architecte paysagiste) :

e * ARTELIA

A RT E L I A 47, avenue de Lugo

94600 Choisy-le-Roi

1.1.3. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé

La mission de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) est prise en charge par le BE
SOCOTEC :

SOCOTEC

13 rue Théodore de Béze

89000 Auxerre

SOCOTEC
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1.1.4. Controleur Technique

Le contréle technique sur la mission est pris en charge par le B.E. ECOVEX :

L~ I . a

ECOVEX
34, rue Henri Régnault

92500 RUEIL-MALMAISON

INGEROP Conseil et Ingénierie
Région Nord-Est — Agence de STRASBOURG

y
|NG EROPS Boulevard La Fontaine - BP 13051 - 67033 STRASBOURG Cedex 2

lwvetons cewain +33388136060—Fax:+33388136061

ingerop.strasbourg@ingerop.com

— www.ingerop.fr

1.2. ENJEUX

1.2.1. La navigation

Aujourd’hui, I'un des enjeux majeurs de VNF est de pouvoir répondre aux besoins de navigation, c’est-a-dire d’assurer
dans n’importe quelles circonstances hydrologiques le niveau d’eau nécessaire pour permettre la navigation. La
navigation sur le canal de Briare est principalement de plaisance (trés peu de fret). Une navigation fluide et optimisée
est par ailleurs un enjeu primordial qui s’appuie sur la connaissance du réseau en temps réel et basée sur les moyens
suivants :

e [’automatisation des écluses a petit gabarit, ;
e Latélécommande nationale VNF (SCUO — Systéme de Communication Usagers-Ouvrages) ;

e Lagestion du trafic a court et moyen terme (SGTF : Systéme de Gestion de Trafic Fluvial).

1.2.2. Modernisation des ouvrages et pérenniser I’attractivité du réseau fluvial

VNF se doit d’optimiser son systéme d’exploitation et de maintenance en permanence afin de toujours assurer un
fonctionnement sécurisé, facilité et optimisé. L'optimisation du fonctionnement de la maintenance a également un
intérét pour étre plus réactif en cas de crise (étiage ou crue) et permettre une intervention efficace des agents de VNF
pour limiter les impacts sur les milieux naturels et les voies navigables.

1.2.3. Standardisation des ouvrages et amélioration des conditions de travail des équipes de
maintenance et d’exploitation

L’homogénéisation du matériel et des modes opératoires a pour objectif d’améliorer la maintenance des dispositifs, de
la simplifier mais aussi d’optimiser les colts de maintenance.
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2.

OBJECTIFS DE L'OPERATION

Depuis quelques années, VNF a engagé une vaste opération de modernisation de son réseau de voies navigables. Cette
opération passe notamment par le déploiement d’un réseau fibre optique propriété de VNF, ainsi que par la
modernisation des écluses et ouvrages hydrauliques du réseau. Dans ce contexte, VNF engage aujourd’hui une mission
de maitrise d’ceuvre pour la modernisation de la section automatisée du canal de Briare, avec un objectif de réalisation
des travaux entre 2025 et 2027. La présente opération aura ainsi pour objectifs de :

3.

Homogénéiser les écluses du linéaire : le niveau de modernisation des écluses existantes étant variable d’un
ouvrage a l'autre, VNF souhaite aujourd’hui uniformiser son parc d’ouvrages via l'installation d’équipements
équivalents sur I'ensemble des écluses identifiées dans le programme de I'opération ;

Mettre a la cible et en sécurité les écluses du linéaire : en 2020, VNF a validé un modeéle de cible pour
I’'automatisation des écluses de petit gabarit, visant a mettre en ceuvre un mode automatique permettant aux
usagers de s’auto-écluser et dont I'ensemble des critéres devra étre respecté afin de garantir un niveau de
modernisation suffisant (installations de nouveaux équipements (dont sécurité), remplacement d’anciens
automates, raccordement sur le réseau fibre optique, etc.) ;

Régénérer les ouvrages existants au préalable : au vu de I'état dégradé de certaines écluses, des travaux de
régénération des ouvrages sont un préalable indispensable a la modernisation et a la pérennisation du réseau
fluvial (restauration des magonneries, remplacement de portes d’écluse ou de vannes, etc.).

CONTENU SYNTHETIQUE DES TRAVAUX DE L'OPERATION

De maniere synthétique et sans substituer le présent § au contenu des Fascicule 2, 3 et 4, le contenu synthétique des
travaux est le suivant :

Travaux d’électricité et d’automatisme dans un objectif de mise a la cible des écluses a petit gabarit :

Les tranchées et passages divers de cables ;

L’automatisme de chaque écluse ;

L’éclairage de chaque écluse ;

La vidéoprotection de chaque écluse ;

L'interphonie et la sonorisation de chaque écluse ;

La signalisation statique et dynamique et les équipements de sécurité de chaque écluse ;
L’'aménagement des installations électriques pour alimenter les équipements de chaque écluse ;

Les cables et infrastructures de cheminement nécessaires aux équipements de la présente opération ;

L'installation des dispositifs « SCUO » (fourniture VNF des dispositifs, supports et menus travaux a charge du
titulaire).

Dans le cadre de |'opération, le Titulaire devra assurer :

Les études d’exécutions. Il sera recherché une standardisation des armoires techniques ;

De respecter les exigences de la DSIN de VNF :

La réalisation d’une plateforme d’essai (supervision et automatisme) ;
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e Les approvisionnements et le stockage des équipements et matériaux nécessaires ;
e Les travaux d’installation et de mise en ceuvre des nouveaux équipements ;
e Ladépose des équipements obsolétes, la mise en décharge.

Le Titulaire considérera I'état des matériels déposés avec la maintenance de VNF. Le matériel en bon état sera remis a
VNF en état de marche et les matériels restants seront recyclés et mis en décharge.

e Llaproduction des documents d’essais ;
e Les essais d’installation, de mise en service et réception ;

e Lesformations des opérateurs et agents de maintenance avec des documents de tutorat établis et fournis par
le titulaire ;

e Lafourniture d’un lot de rechange ;

La production du DOE et du DUEM.

Les prestations de travaux et d’essais s’effectueront durant des arréts de navigation.

Travaux de génie civil, équipements divers et métallerie :
e  Travaux nécessaires a I'assechement :
o Batardage de chantier ;
o Mise a sec et maintien a sec des emprises batardées par pompage.
e  Travaux préparatoires et commodités :
o Acces aux radiers des écluses et passages provisoires rive a rive ;
o Nettoyage haute pression des magonneries a sec et curage des emprises batardées ;
o Démolitions et mises au rebut.
e Larénovation des maconneries :
o Traitement des infiltrations d’eau au travers de magonneries par injection de résine expansive ;
o Travaux de réparation externe des magonneries par rejointoiement ;
o Réparation des magonneries par comblement en béton de magonneries abimées en profondeur ;
o Reprise de fissures ;
o Ecluse n°22 de Briquemault : reconstruction de la voGte d’aqueduc aval rive droite telle qu’a I'origine.
e  (Création de rainures a batardeaux amont ou aval d’une écluse ;
e  Génie civil des piéces fixes de vantellerie :
o Articulation hautes et basses de portes ;

o Faux-buscs et chardonnets.
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e Mise en ceuvre d’appontement d’acces a la berge ;
e  (Création d’évents au droit des chambre des vannes d’aqueducs en fonctionnement ;
e Ajouts de bouées de sauvetage et leur support ;
e Ajout de panneaux d’information par site ;
o Délimitation des emprises (marques) ;
o Métallerie :
o Création compléte d’une échelle de sas ou simple ajout de crosses ;
o Remplacement des échelles limnimétriques et levé topographique du zéro des échelles ;
o Mise en place de nouvelles guérites ;
o Escalier d’accés a I’eau en aval y compris portillon et plateforme d’accés intermédiaire.
o Cas particulier de I'écluse de Briquemault :
=  Remise en peinture des garde-corps qui bordent le pont-levis ;
= Sablage et remise en peinture des garde-corps de I'escalier aval rive droite ;
= Retouche de peinture sur bollards ;
=  Remplacement de toles larmées des fosses a crémailléres de vantaux.
Dans le cadre de |'opération, le Titulaire devra assurer :
e Les études d’exécutions ;
e Les approvisionnements et le stockage des équipements et matériaux nécessaires ;
e Lestravaux d’installation et de mise en ceuvre des nouveaux équipements ;
e Ladépose des équipements obsoletes dont VNF ne souhaite pas rester propriétaire, la mise en décharge ;
e La production des documents d’essais ;
e Les essais d’installation, de mise en service et réception ;

e Lesformations des opérateurs et agents de maintenance ;

La production du DOE.

Travaux de vantellerie et d’oléo-hydraulique :
e Vantellerie :

o Vantaux:

=  Fourniture et mise en place d'une porte amont ou aval busquée en acier mécano-soudé et
ses articulations et sa passerelle technique hors travaux de génie civil ;

=  Réparation d'une porte amont ou aval busquée en acier mécano-soudé ;
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= Fourniture et mise en ceuvre d'une paire d'articulations supérieures de vantaux amont, hors
travaux de génie civil (béton de premiére et seconde phase a charge du génie civiliste) ;

=  Fourniture et mise en ceuvre d'une paire d'articulations supérieures de vantaux aval, hors
travaux de génie civil (béton de premiére et seconde phase a charge du génie civiliste).

o Vantelles : sans objet ;
o Vannes d’aqueducs :
=  Fourniture et mise en ceuvre d'une vanne papillon d'aqueduc neuve ;
=  Fourniture et mise en ceuvre d'une grille d'aqueducs par rive ;
=  Ecluse n°22 de Briquemault : réparation d'une vanne papillon d'aqueduc (aval RD).
Equipements de manceuvre :
o Reconditionnement des vérins oléo-hydrauliques pour vantaux ;
o Reconditionnement des vérins oléo-hydrauliques pour vantelles ;
o Reconditionnement des vérins oléo-hydrauliques pour vannes d’aqueducs ;
o Fourniture et mise en ceuvre d’un vérin oléo-hydraulique pour vantail (le cas échéant, Pour Mémoire)

o Fourniture et mise en ceuvre d’un vérin oléo-hydraulique pour vantelle (le cas échéant, Pour
Mémoire) ;

o Fourniture et mise en ceuvre d’un vérin oléo-hydraulique pour vanne d’aqueduc (le cas échéant, Pour
Mémaoire).

o Casde I’écluse n°22 de Briquemault :
= Révision des organes de manceuvre des 4 vannes papillon d‘aqueduc ;
=  Motorisation des 2 vannes d’aqueduc amont ;
=  Motorisation des 2 vantelles aval ;
=  Révision des organes de manceuvre des 4 vantaux ;
=  Motorisation des 4 vantaux.

Centrales hydrauliques et modes de transmission :
o Remplacement des micro-centrales oléo-hydrauliques ;
o Remplacement des centrales oléo-hydrauliques uniques par site ;

o Modifications d’une armoire de répartition hydraulique par demi-téte et commandes locales
électriques a remplacer.

Métallerie :
o Remplacement de passerelles de portes;
o Remise en état de passerelles de portes ;

o Remise en peinture de passerelles techniques de portes;
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o Remise en peinture de chassis supports de vérins de vannes d’aqueducs.
o Casdel'écluse n°22 de Briquemault :

= Remise en peinture de passerelles techniques de portes ;

=  Remise en peinture de main courante ;

=  Remise en peinture des garde-corps du pont levant ;

= Retouche peinture sur bollards.

e Controles et essais de mise en service.
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4. DECOMPOSITION DU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES PRO EN
FASCICULES ET ANNEXES

Les présentes Spécifications sont générales et applicables a tous les Travaux. Les différentes descriptions et exigences
ne sont pas nécessairement répétées pour chaque partie de Travaux ; elles s’appliquent a I'ensemble du marché, méme
s’il n’y est pas fait référence. Elles décrivent la réalisation des travaux et ont un caractére récapitulatif et indicatif des
exigences minimales a respecter. Elles ne se substituent pas a des exigences plus sévéres des reglements, normes et
textes officiels.

L’Entreprise est responsable du comportement des ouvrages provisoires et définitifs pendant et apres les phases de
construction. Elle doit prévoir tous les dispositifs et accessoires et toutes les modalités d’exécution nécessaires pour
limiter les sollicitations afin que la stabilité des structures ne soit pas compromise et que les contraintes et déformations
restent admissibles. L'Entreprise doit des installations finies, par site, en tout point conforme aux descriptions des
différentes pieces du Marché, apte a fonctionner dans les regles de I’Art et pour le montant du prix indiqué a I’Acte
d’Engagement.

La rédaction du texte au futur simple doit se comprendre comme une description des actions et travaux a réaliser dans
le futur pendant la réalisation des travaux. Toutes les prescriptions et spécifications ci-apres sont donc applicables au
Marché. Sauf stipulation explicite, tous les travaux, prestations, essais, contrdles, approvisionnements, etc., sont
compris dans les prix des ouvrages. Ces travaux sont conformes aux directives et recommandations données dans les
fascicules, CCTG et DTU intéressés par les natures de travaux du présent Marché.

Le présent CCTP se décompose ainsi :
e Fascicule 1 (présent Fascicule) : Dispositions générales ;
e Fascicule 2 : Electricité et de controle commande ;
e Fascicule 3 : Génie civil, équipements divers et métallerie ;
e Fascicule 4 : Vantellerie et oléo-hydraulique ;
e Fascicule 5 : Phasage et période de réalisation des travaux.
Les différents Fascicule comprennent les Annexes suivantes :

e Annexe 1: Eléments « cadre » VNF pour I'atteinte a la cible (fiches labo Automate, etc), cf. § 10 ci-aprés du
Fascicule 1;

e Annexe 2: Listing de synthése des travaux ouvrage par ouvrage a titre purement indicatif, les travaux
effectivement réalisés seront arrétés en cours d’exécution du Marché ;

e Annexe 3 : Dossier de plans DCE ;

e Annexe 4 : Dossier de déclarations préalables réglementaires et Cerfa correspondants.
e Annexe 5 : Porté a Connaissance pour information ;

e Annexe 6 : Rapport Amiante et plomb ;

e Annexe 7 : Réseaux : récépissés de DT ;

e Annexe 8: Plans topographique des ouvrages au format .dwg ;

e Annexe 9 : Rapport d’inspections subaquatiques ;

e Annexe 10 : Résultats des investigations géotechniques (partiels) ;

CCTP - Fascicule 1 : Dispositions générales
MODERNISATION DE LA SECTION AUTOMATISEE DU CANAL DE BRIARE ECLUSES 2 A 18, 22,27 A 30, 34

ARTELIA / MAI 2025 / 461-3259
PAGE 22 /91



e Annexe 11:PGCSPS;

e Annexe 12 : schéma électrique et hydraulique.

5. DEFINITION DES LOTS

Sans objet, Marché a Lot unique. Les travaux sont phasées sur trois années successives et réalisées en période d’arrét
de navigation.
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C. PRESENTATION DES
OUVRAGES CONCERNES
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6.

PRESENTATION DE L'ITINERAIRE ET PERIMETRE DE LA MISSION

Le présent marché porte sur la modernisation de 23 écluses, a savoir celles portant les numéros suivants du canal de
Briare : 2318, 22,27 a 30 et 34 sur 4 communes du Loiret et 1 commune de I'Yonne. A savoir :

Briare (45250) ;

Ouzouer-sur-Trézée (45570)

Montcresson (45700) ;

Montargis (45200).

’

Rogny-les-Sept-Ecluses (89220) ;

Chatillon-Coligny (45230) pour la seule écluse n°22 de Briquemault ;

La vue ci-apres positionne la portion de I'itinéraire concerné par la mission.

.
D

Fontainebleau

atarg

Légende

- Canaux exploités par la DTCB
Unités Territoriales d'Ttinéraires (UTT)
UTI Bourgogne
UTI Nivermnais-Yonne
UTI Sadne-Loire
UTI Val-de-Loire-Seine
[ région

Département

Source : Fpnge Raster,

Figure 1 : Plan des UTI — Direction Territoriale Centre Bourgogne (DCTB)
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7. DESIGNATION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ECLUSES
CONCERNEES PAR LA MISSION

7.1. DESIGNATION DES OUVRAGES CONCERNES

Les écluses concernées par la mission sont les suivantes :

Tableau 1 : Liste des écluses prévues au Marché

Coordonnées GPS

Nom de I’écluse Commune

Latitude Longitude
Ecluse n°2 de Briare Briare 47,6402204 2,7377834
Ecluse n°3 de La Place Briare 47,6402785 2,74932941
Ecluse n°4 de la Cognardiere Briare 47,6471238 2,75746729
Ecluse n°5 de Venon Ouzouer-sur-Trézée 47,6584421 2,77570482
Ecluse n°6 de Courenvaux Ouzouer-sur-Trézée 47,6651082 2,78849685
Ecluse n°7 d’Ouzouer-sur-Trézée Ouzouer-sur-Trézée 47,6716738 2,81177805
Ecluse n°8 du Moulin-Neuf Ouzouer-sur-Trézée 47,682835 2,82704463
Ecluse n°9 des Fées Ouzouer-sur-Trézée 47,6872419 2,83642249
Ecluse n°10 Notre-Dame Ouzouer-sur-Trézée 47,6890537 2,8402072
Ecluse n°11 du Petit-Chaloy Ouzouer-sur-Trézée 47,6918315 2,84323003
Ecluse n°12 de la Gazonne Ouzouer-sur-Trézée 47,7003917 2,8433758
Ecluse n°13 de la Javaciere Rogny-les-Sept-Ecluses 47,7370732 2,86225753
Ecluse n°14 de Racault Rogny-les-Sept-Ecluses 47,7386963 2,86791678
Ecluse n°15 Saint-Joseph Rogny-les-Sept-Ecluses 47,7403107 2,87060303
Ecluse n°16 de Chantepinot Rogny-les-Sept-Ecluses 47,7418257 2,87383471
Ecluse n°17 de Rogny Rogny-les-Sept-Ecluses 47,7418808 2,87763768
Ecluse n°18 de Sainte-Barbe Rogny-les-Sept-Ecluses 47,743331 2,88075776
Ecluse n°22 de Briquemault Chétillon-Coligny 47°48'14.7697" N 2°50'38.4680" E
Ecluse n°27 de Montambert Montcresson 47,9279286 2,8118021
Ecluse n°28 du Chesnoy Montcresson 47,9315304 2,81079413
Ecluse n°29 du Moulin de Tours Montcresson 47,9345616 2,80799205
Ecluse n°30 de Souffre-Douleur Montcresson 47,9366544 2,80339092
Ecluse n°34 de la Reinette Montargis 47,9958381 2,73524529

Ces écluses sont automatisées depuis I'année 1995 a I'exception de I'écluse n°22 de Briquemault, mais présentent
actuellement des niveaux différents de modernisation.

CCTP - Fascicule 1 : Dispositions générales
MODERNISATION DE LA SECTION AUTOMATISEE DU CANAL DE BRIARE ECLUSES 2 A 18, 22,27 A 30, 34

ARTELIA / MAI 2025 / 461-3259
PAGE 26 /91



—Ecluse n° 34 de la Reinette

Légende

== Canal de Briare
® Ecluses

Ecluse n°30 de Souffre-Douleur

Ecluse n®29 du Moulin de Tours

Ecluse n®28 du Chesnoy

Ecluse n®27 de Montambert

4 km

Figure 2 : Carte de la partie Nord du canal de Briare
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Figure 3 : Carte de la partie Sud du canal de Briare
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Figure 4 : Situation de I’écluse de Briquemault
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7.2. RAPPEL DE LA DECOMPOSITION DES BIEFS
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Figure 5 : Décomposition schématiques des biefs du canal de Briare

CCTP - Fascicule 1 : Dispositions générales
MODERNISATION DE LA SECTION AUTOMATISEE DU CANAL DE BRIARE ECLUSES 2 A 18, 22,27 A 30, 34

ARTELIA / MAI 2025 / 461-3259
PAGE 30/91



7.3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES CONCERNES

7.3.1. Caractéristiques techniques des écluses

Les écluses sont toutes au gabarit Freycinet, dit « petit gabarit ».

Les principales caractéristiques communes des écluses sont les suivantes :

e Longueur utile des sas : entre 38,50 et 38,70 m ;

o largeurdu sSas i 520m;

e largeurdes bateaux : 5,05m;

o MOUIABE & 2,00m;

e Hauteurde chute maximum . 4,94 m a I'écluse n°® 25 de Lépinoy ;
e Hauteur de chute minimum«: . 1,44 m a I’écluse n° 2 de Briare ;

o Typede portes : busquées ;

e Type d’alimentation en eau : voir Fiches écluses en annexe du présent DCE ;

e Type d’organe de manceuvre, cas particulier de I'écluse n°22 de Briquemault : crics manuels a crémaillére pour
la manceuvre des vantelles, des vantaux et des vannes.

7.3.2. Principe de base de franchissement d’'une écluse automatisée

Le franchissement par un ou plusieurs usagers est réalisé selon la séquence suivante :
e L'usager s’annonce via la télécommande. Le signal est recu par I'écluse ;
e Le systeme vérifie que la demande corresponde bien aux horaires d’ouverture a la navigation ;

e  Sibesoin, I'ouvrage se met en position pour obtenir I'égalité du niveau du sas avec le niveau du bief ou se situe
le(s) usager(s) ;

e L'ouvrage ouvre ses portes ;
e Le(s) usagers valident leur demande de franchir I'ouvrage ;
e L'ouvrage ferme ses portes et actionne ses vantelles / vannes ;

e Pendant le changement de niveau d’eau dans le sas, l'usager surveille la manceuvre. Il peut arréter les
mouvements d’eau en cas de besoin (sécurité de niveau 3 minimum selon EN-954-1 et adapté dans la nouvelle
réglementation) ;

e A l'obtention de I'égalité des niveaux, I'ouvrage ouvre les vantaux aval et le bateau peut se désamarrer et
rejoindre le bief aval ;

o L'ouvrage referme ses portes 8 minutes (paramétrable) aprés que les bateaux aient quitté le sas.
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L’automate réalise les fonctions de commande et de controle liées aux processus d’annonce, de mise en position de
I'ouvrage, de commande de bassinée, d’arrét des mouvements de |’eau, ainsi que les fonctions liées a la communication
des autorisations et instructions de franchissement.

Le temps de cycle est compris actuellement entre 20 et 30 minutes.

Cas particulier de I’écluse n°22 de Briguemault :

Le pont levis reste fonctionnel. Le fonctionnement actuel manuel sera conservé mais le pont sera désormais équipé
d’un capteur de position tout ou rien pour indiquer au navigant la limitation de hauteur si le pont est abaissé.
L'information de la position du pont sera envoyée au PCC. Lorsque le pont est abaissé, Le tirant d’air est limité a 1,40 m.

7.3.3. Données topographiques a disposition

Durant I’élément de mission DIA, chacune des 23 écluses a fait I'objet d’un relevé topographique établi par le cabinet
AXIS CONSEIL :
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Tableau 2 : Récapitulatif des données topographiques

Désignation de I'écluse Date du relevé Mature du relevé Echelle
Ecluse n"2 de Briare 14/04,/2022 Plan masse 1/200kme
Ecluse n"3 de La Place 11/04/2022 Plan masse 1/200eme
Ecluse n"4 de la Cognardiére 21/04/2022 Plan masse 1/200eme
Ecluse n*S de Venon 31/05/2022 Plan masse 1/200eme
Ecluse n*6 de Courenvaux 06/04,/2022 Plan masse 1/200eme
Ecluse n"7 d"Quzouer-sur-Trézée 31/05,/2022 Plan masse 1/200eme
Ecluse n*B du Moulin-Neuf 06/04,/2022 Plan masse 1/200eme
Ecluse n"3 das Fées 06/04,/2022 Plan masse 1/200kme
Ecluse n*10 Motre-Dame 03/03,/2022 Plan masse 1/200kme
Ecluse n*11 du Petit-Chaloy 02/02,/2021 Plan masse 1/200Eme
Ecluse n*12 de la Gazonne 21/02,/2022 Plan masse 1/200kme
Ecluze n*13 de |z Javaciére 05,/05,/2022 Plan masse 1/200Eme
Ecluse n*14 de Racault 05,/05,/2022 Plan masse 1/200Eme
Ecluse n°15 Saint-loseph 04/03,/2022 Plan masse 1/200kme
Ecluse n®16 de Chantepinot 14/03,/2022 Plan masse 1/200Eme
Ecluse n*17 de Rogny 02/02/2021 Plan masse 1/200Eme
Ecluse n"18 de Sainte-Barbe 06/04,/2022 Plan masse 1/200Eme
Ecluse n"27 de Montambert 21/03,/2022 Plan masse 1/200Eme
Ecluse n*28 du Chesnoy 29/03/2022 Plan masse 1/200Eme
Ecluse n*2% du Moulin de Taurs 22/03/2022 Plan masse 1/200kme
Ecluse n*30 de Souffre-Douleur 29/03/2022 Plan masse 1/200Eme
Ecluse n"34 de la Reinette 05/05,/2022 Plan masse 1/200Eme

Pour I’écluse n°22 de Briquemault : disponibilité d’un plan masse a I’échelle 1/200éme en date du 24/02/2020.

Cette donnée topographique est jugée suffisante.

NOTA: il reviendra a I'Entreprise de travaux titulaire du futur Marché, de réaliser un relevé détaillé des parties
d’ouvrages qui le nécessitent dans le cadre de ses prestations. Un prix unitaire au BPU rémuneére ces prestations.
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7.4. LE CONTEXTE HYDRAULIQUE

Les niveaux d’eau (RN Amont et Aval) a I'échelle de chaque ouvrage sont les suivants. Localement, la BDO consultée
par ARTELIA fournit les niveaux correspondant en m NGF :

e Grand bief Darse:2,18 m;
e Venon:2,08 m (RN amont = 140,63 m NGF) ;
e Courenvaux: 2,16 m (RN amont = 144,52 m NGF, RN aval = 140,63 m NGF) ;
e  Quzouer-sur-Trézée : 2,24 m;
e  Moulin Neuf:2,10 m (RN amont = 152,24 m NGF, RN aval = 148,54 m NGF) ;
e Fées:2,10 m (RN amont = 155,96 m NGF, RN aval = 152,24 m NGF) ;
e NotreDame:2,10m;
e  Petit Chaloy : 2,08 m (RN amont = 163,40 m NGF) ;
e Gazonne:2,50m;
e Racault: 2,00 m (RN amont = 161,81 m NGF, RN aval = 157,66 m NGF) ;
e SaintJoseph: 2,30 m (RN amont = 157,66 m NGF, RN aval = 153,51 m NGF) ;
e Chantepinot:2,15m;
e Rogny: 2,00 m (RN amont = 149,36 m NGF, RN aval = 145,21 m NGF) ;
e Sainte Barbe : 2,15 m (RN amont = 145,21 m NGF, RN aval = 141,11 m NGF) ;
e Briquemault:
o RNamont: 130.67 m NGF ING69 ;
o RNaval: 127.39 m NGF IGN69.
e Dammarie: 2,24 m (RN amont = 141,11 m NGF, RN aval = 137,63 m NGF).

Il s’agit des niveau d’eau correspondant a la RN mesurés en métres a I’échelle de I'écluse. VNF suit les niveau d’eau de
la sorte. Il n'y a pas de valeur connue généralisée de la RN aux écluses en m NGF.
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8. MODE DE FONCTIONNEMENT ACTUEL

8.1. AU POSTE DE COMMANDE CENTRALISE (PCC)

Le centre PCC de Montargis a une fonction de surveillance des ouvrages et de Gestion Hydraulique (GH). Il a la possibilité
d’autoriser la navigation, de modifier les fonctionnements de la régulation lorsque les ouvrages sont en mode
automatique.

Le PCC est équipé d’un ordinateur sur lequel un logiciel de supervision est installé. L’ensemble des informations sont
transmises a ce superviseur. Celui-ci contréle en permanence la liaison entre le PCC et les ouvrages, regoit les
informations et les défauts des ouvrages, et effectue les annonces aux écluses.

La liaison actuelle entre les ouvrages et le PCC est une connexion sur un réseau « fibre ». L'ensemble du matériel de
communication se trouve dans I'armoire de commande. L'ensemble des informations remonte a ce centre de
surveillance.

Lors d’un défaut sur un ouvrage, l'information est transmise au superviseur du PCC qui I'affiche. L’agent en poste la
prend en considération et déclenche une intervention sur I'ouvrage.

8.2. EQUIPEMENT DES OUVRAGES

Nous renvoyons ici aux Annexes de plans du DCE, et aux visites de sites vivement conseillées pour I'Entreprise.

De maniéere générale et en synthese, actuellement chaque ouvrage posséde un équipement standard hormis I'écluse
n°22 de Briquemault :

e Une armoire et un pupitre de commande. Le pupitre de commande dispose des diverses commandes
manuelles ainsi qu’un afficheur indiquant le niveau du bief aval ;

e Un éclairage des sas qui est réalisé par des candélabres a sodium placés en amont et aval de I'ouvrage ;
e Une sonde de mesure du niveau aval ;

e Uninterphone;

e Une ensemble tirettes composé d’une tirette « bassinée » et d’une tirette « alarme » ;

o Deux feux de navigation ;

e  Deux débusqueurs (amont et aval).

8.3. REGLES DE FONCTIONNEMENT PROJETEES

Cf. Fascicule 2. Electricité et controle commande.
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9. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DES OUVRAGES (RAPPEL DE LA PHASE
DIAGNOSTIC DE CONCEPTION)

9.1. DETAILS DE LA DEMARCHE AU STADE DE LA CONCEPTION

Un diagnostic préalable des ouvrages a été réalisé par VNF en 2021, sur les 23 écluses concernées.

Au cours de I'EIément de mission DIA, le BE ARTELIA a effectué un diagnostic visuel complémentaire des 23 écluses en
janvier 2023. L'objectif de ce diagnostic était double :

e Lister et identifier les équipements et éléments constitutifs de chaque ouvrage ;
e  Définir I'état fonctionnel de chacun de ces éléments pour permettre de définir le contenu des futurs travaux.

Une fiche de visite de diagnostic par site a été établie sur la base de la fiche technique cible pour les écluses automatisées
de VNF, et d’aprés le guide de mise en sécurité des écluses automatisées de petit gabarit.

Pour chacun des ouvrages, la Base de Données des Ouvrages (BDO) de VNF a été consultée afin de densifier le niveau
de connaissance de I'état des ouvrages.

Une notion d’étendue (de 0 a 100 %) est également affectée a chaque désordre.

Ces fiches sont accompagnées d’un dossier de photographies sous forme d’un répertoire de fichiers au format .jpg.

9.2. COMPTE-RENDU DES DIAGNOSTICS (POUR INFORMATION)

Le compte-rendu général du DIA sera disponible en cas de besoin au stade des études d’exécution, mais ne se
substituera pas a la visite de site au stade des études.

9.3. PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC (POUR INFORMATION)

Il ressort du constat fait par le BE ARTELIA, qu’'un nombre important d’équipements n’est pas dans un état
satisfaisant (présence de désordres), ou est bien présent, mais obsoléte (cf. notamment les armoires électriques).

Les grands indicateurs suivants ont été mesurés :

e Pas de désordres observés ou équipements non-visibles : 8 % sur le total des équipements, donc nettement
minoritaires ;

e Equipements absents ou non vus sur site : 18 %, relativement nombreux mais quasi-systématiquement en
rapport avec le volet « Connexion Réseau haut-débit » (présence / absence a confirmer aupres de I'Exploitant) ;

e Equipements présents sans désordres, mais potentiellement obsolétes, ex. des armoires électriques : 8% ;
o Désordres de Niveau 1 « Faible » : 10 % sur le total des équipements diagnostiqués ;

e Désordres de Niveau 2 « Mineur » : de I'ordre de 39% sur le total des équipements diagnostiqués. Il s’agit de
la grande majorité des désordres observés ;

e Désordres de Niveau 3 « Majeure » : de I'ordre 12 % sur le total des équipements diagnostiqués ;
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e Désordres de Niveau 4 « Elevé » : de I'ordre de 5% sur le total des équipements diagnostiqués, ce qui est jugé
faible.

Les désordres de niveau 4 concernaient :
e Tres localement, les escaliers d'accés a I'eau dangereux ou absents ce qui génére un danger pour I'exploitant ;

e Les passerelles sur portes d’écluses (téte Amont, téte aval) : localement abimées ou pas aux normes (garde-
corps, signalisation d’interdiction d’acces, etc.) ;

e Localement les éclairages.

Les désordres de niveau 3 concernaient :
e Des macgonneries localement abimées : sur les bajoyers des tétes et du sas ;
e Des centrales oléo-hydrauliques vétustes ;
e Des vérins oléo-hydrauliques vétustes ;

e Des vantaux vétustes, articulations comprises.

NOTA : au vu du nombre élevé d’ouvrages considérés, il est important de se reporter systématiquement aux fiches de
visites détaillées établies par ARTELIA et conservées en Annexe du présent Fascicule 1 du CCTP.

9.4. CAS PARTICULIERS

9.4.1. l’écluse n°22 de Briquemault

Les désordres de niveau 4 sur I’écluse de Brigemault concernent :
e La pierre de taille qui soutient I'organe de manceuvre de la vanne aval en rive droite ;
e lavodlte de la fosse de vanne aval en rive droite.

Les inspections visuelles ont été réalisées en conditions d’ouvrage maintenu intégralement en eau. Il n’a donc pas été
observé de parties d’ouvrages immergées lors du diagnostic.

Néanmoins, des travaux sur le génie civil ont été effectué en 2021. Aussi, malgré quelques fuites visibles sur les bajoyers,
I’exploitant n’a pas signalé d’impossibilité de maintenir un sas en eau a niveau constant. Ainsi si des désordres sont
notifiés a la suite des inspections subaquatiques, il est probable que seuls des travaux de faibles envergures de remises
en état des parties immergés soient nécessaires.
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9.4.2. Ecluse n°10 de Notre-Dame

Le génie civil de la grille de 'aqueducs aval rive droite a rompu du fait du vieillissement de la magonnerie mais aussi du
fait des pressions élevées imposées par le colmatage des grilles d’aqueducs d’entrefers trop limitées en partie basse
(éléments le plus proches du radier).

Des travaux de régénération seront nécessaires sur cette partie d’ouvrage aval sur les deux rives : sciage / démolition
des magonneries, reconstruction du génie civil (béton armé scellé a I'existant y/c rainures métalliques), fourniture et
mise en ceuvre de nouvelles grilles.

A

\r =

Figure 6 : Vue de I'aqueduc aval rive droite de I’écluse n°10

9.5. FIABILISATION DES HYPOTHESES EMISES SUR L'ETAT DES PARTIES
IMMERGEES

9.5.1. Inspections subaquatiques réalisées
Les ouvrages suivants ont fait I'objet d’inspections subaquatiques :
e Eclusel6;
e Ecluse18;

e Eclusel9;
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e Ecluse22;

e  Ecluse 34.

9.5.2. Analyse des rapports d’inspections subaquatiques

9.5.2.1. Ecluse n°16

D’aprés les conclusions du relevé d’inspection subaquatique, I'écluse n°16 est en bon état général malgré un
vieillissement avéré de ses magonneries. Il n’y a pas de désordre structurel d’observé (fissures, fracture, dévers de mur,
etc.).

Les désordres constatés sont concentrés principalement dans le sas :
e De lavégétation localement envahissante ;
e Des déjointoiements relativement marqués avec pierres friables localement ;
e Quelques épaufrures ;
e Lesrainures a batardeaux sont dans un bon état ;
e Lesradiers sont sains ;
e Les faux-buscs sont sains.

Il est noté la présence de corrosion sur les parties métalliques immergée (vantaux) et la présence de végétation sur les
parties émergées.

9.5.2.2. Ecluse n°18

Les désordres suivants sont relevés :
e Téteamont:
o Au niveau des bajoyers :
= Des pierres manquantes localement ;
= Des amorces d’affouillements ;
= Des fissures localisées.

o Au niveau des rainures a batardeau : des désordres sur les parties hors d’eau sont identifiées, a priori
sans remise en question du batardage de I'ouvrage.

e Les portes amont rive droite et rive gauche sont fuyardes a cause du fourreau en bois en mauvais état
recouvrant ces dernieres :
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Figure 7 : Vue du mur de chute amont de I’écluse n°18

e Le sas est en bon état en rive gauche. Il est constaté 6 désordres en rive droite ainsi que la présence de
sédiments en aval de ce dernier : essentiellement des déjointoiements et des circulations d’eau pressenties ;

e |l est noté la présence de 4 désordres sur la téte aval : des déjointoiements et des pierres localement érodées

sur les bajoyers ;

o De la végétation est localement envahissante ;

e Le faux-busc amont est en bon état ;

e Undésordre est localisé sur le faux-busc aval : un probléme d’écartement des étanchéités en bois du faux-busc.

L'ouvrage demeure néanmoins dans un état globalement satisfaisant malgré un vieillissement avéré de ses

magonneries.

9.5.2.3. Ecluse 19

L’écluse est en bon état général.

Les portes en amont et la vantelle de la porte rive gauche sont fuyardes.

Il est noté la présence d’une fracture sur le bajoyer en rive droite dans le sas.

9.5.2.4. Ecluse 22

La synthése des inspections subaquatiques est la suivante :

Tableau 3 — Synthése des désordres de I'inspection subaquatique, écluse de Briquemault

N° de désordre

Type de désordre

Description et localisation du désordre observé

Dimension du désordre

{en cm)

N° de photo N° de vidéo

Li longeur | I; largeur | H: hauteur

P: profondeur | O: ouverture

Do1 Pierre manquante A 10m en aval des murs retour L:18 | 1:12 | P: 19 0889 | 0890
Aval rive droite @ 144 du radier
Do2 Pierre manquante A 8m en aval des murs retour L:25|1:10 | P: 11 0891
A a 200 du radier
D03 Disjointement A 2m en aval des murs retour L:20 | P:40 | O: 10 0892 | 0893
A 90 du radier
Do5 Trou A 100cm en amont de la face amont rainure rive gauche eta  [L: 90 | 1: 50 | P: 17 0894 | 0895
40cm du bajoyer rive gauche
D06 Trou A 110cm de la marche amont de la chambre aval et a 100m du |L: 90 | |: 70 | P: 27
bajoyer rive droite
Do Corrosion légére Partie basse de la grille 10 & 15% encombrée 0897
Algues et branchages
Do9 Erosion de l'aréte Aréte supérieure du mur de chute L:14[1:10 | P:3
D10 Disjointement avec A 265 de RG et a 250 du radier (zone de bastillage) L:45 | 1:34 | P: 4 0904 | 0905
épaufrure de la pierre Sur le mur de chute
D11 Résurgence Sous le couronnement 869
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Les désordres relevés par les plongeurs en partie immergée sont mineurs. La mise a sec de |’écluse donnera toutefois
I'occasion de les reprendre.

L'inspection subaquatique réalisée le 28/08/2023 ne reléve pas d’autre désordre que ceux déja identifiés lors du
diagnostic.

Pour rappel voici les conclusions de I'inspection (extrait du rapport CR-23.380-VNF DIMO-Ecluse 22 de BRIQUEMAULT-
Inspection subaquatique):

- L'écluse est en bon état général.

- Les portes en amont sont en bon état les vantelles sont fuyardes.
- Une résurgence a été observé en ( D11 )en rive gauche.

- Présence de sédiments dans le SAS

- L'aqueduc en aval rive est défectueux et inutilisable

On peut néanmoins noter que I'inspection subaquatique a permis d’identifier deux zones de dép6t de sédiments dans
le sas (d’une épaisseur comprise entre 10 et 50 cm).

9.5.2.5. Ecluse 34

Les désordres suivants sont relevés :
e Téteamont:
o Des épaufrures et pierres localement manquantes des bajoyers ;
o Les rainures a batardeaux sont trés abimées et doivent étre reconstruites dans le cadre du Marché ;
o Des épaufrures sur le génie civil des faux-buscs.
e Sas:des déjointoiements ;

e Téte aval : quelques épaufrures, mais globalement un état satisfaisant notamment au droit des rainures (a la
différence de la téte amont).

9.5.3. Conclusions quant a la fiabilisation des hypothéses émises sur I’état des parties
immergées

Il ressort de I’échantillonnage réalisé, que le génie civil des ouvrages est dans un état globalement satisfaisant, malgré
un vieillissement avéré des magonneries.

Néanmoins, il est clair que tous les ouvrages nécessitent de menus travaux de rafraichissement au niveau du génie
civil :

e Un hydro-décapage des bajoyers des emprises mises a sec et traitement anti-mousses et lichens ;
e Unrejointoiement + /- étendu des bajoyers ;
e Localement : des réparations de parements (épaufrures, pierres manquantes, affouillements).

Ces travaux sont intégrés au stade du PRO dans I'estimation du co(it des travaux.
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9.6. CONTEXTE GEOTECHNIQUE AU DROIT D’OUVRAGES PARTICULIERS

Certains partis de travaux nécessitent de disposer d’'un modéle géotechnique permettant le dimensionnement des
ouvrages en interaction avec le sol environnant. Il s’agit ici, des travaux concernant la mise en ceuvre d’appontements
en amont et / ou en aval des écluses.

Un total de 26 appontements (12 amont et 14 aval) répartis sur 17 des 23 écluses est prévus.

Il a été procédé a la collecte de données géotechniques au droit de I'échantillonnage suivant des ouvrages :

e  Ecluse n®5 coté amont ; n°15 intermédiaire et n°30 c6té amont.

A réception, le rapport géotechnique de niveau G2 sera annexé au DCE.
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9.7.
OUVRAGES

LES RESULTATS DES DIAGNOSTIC AMIANTE-PLOMB REALISES SUR LES 23

Des diagnostics techniques pour le repérage et la métrologie de plomb et d’amiante ont été réalisés par I’APAVE sur
I’ensemble des écluses objet de I'opération. Le tableau suivant synthétise les conclusions tirées :

Tableau 4 : Récapitulatif des résultats des diagnostics amiante et plomb

Suivi des diagnostics amiante et plomb - Canal de Briare

Nom de I’écluse

Présence d’amiante

Présence de plomb

Ecluse n°2 de Briare Non Oui, passerelle sur porte amont de I'écluse latérale
Ecluse n°3 de La Place Non Oui, garde-corps du pont
Ecluse n°4 de la Cognardiére Non Oui, support antenne de la guérite,

garde-corps des deux ponts

Ecluse n°5 de Venon

Oui, toiture de la guérite

Oui, portique et garde-corps pont levant
et bollards

Ecluse n°6 de Courenvaux

Oui, toiture de la guérite

Oui : portes aval, fagcade guérite,
bollards, échelle, garde-corps et portique du pont, toles des
organes de manceuvre des vantaux amont et aval

Oui : fagade guérite, support d’antenne guérite,

Ecluse n°7 d'Ouzouer-sur-Trézée Non bollards, échelle, garde-corps et tablier du pont,
oui : portes aval, (garde-corps), portique pont levant, bollards,
Ecluse n°8 du Moulin-Neuf Non sols sur passerelles, plagues métalliques diverses en
couverture de fosses, échelle aval
Oui : plaques métalliques diverses en couverture de fosses,
Ecluse n°9 des Fées Non portique pont levant, bollards, garde-corps de passerelles de
porte, support d’antenne sur guérite, mur fagade de guérite
Ecluse n°10 Notre-Dame Non Oui : plaque_s métalliqgues diverses en couverture de f(?s_ses,
bollards, tablier du pont, garde-corps, mur fagade de guérite
Ecluse n°11 du Petit-Chaloy Non Oui : passerelle amont, rambarde amont
Ecluse n°12 de la Gazonne Non Non
Ecluse n°13 de la Javaciere Non Non
Ecluse n°14 de Racault Non Oui : portes’d'e Fecluse amor_n ..
ouvrant extérieur et ouvrant intérieur
Ecluse n°15 Saint-Joseph Non Oui : peintures toutes zones
Ecluse n°16 de Chantepinot Non Oui : capotage bornes oléo-hydraulique, échelles, vannages
Ecluse n°17 de Rogny Non Non
Ecluse n°18 de Sainte-Barbe Non Oui : passerelle aval, rambarde aval
Ecluse n°22 de Briquemault Non Oui : peintures de la porte levante et de ses garde-corps

Ecluse n°27 de Montambert

QOui, toiture de la guérite

oui, porte de la guérite

Ecluse n°28 du Chesnoy

QOui, toiture de la guérite

Oui : portes amont, portes de la guérite

Ecluse n°29 du Moulin de Tours

Oui, toiture de la guérite

Oui : portes amont, portes de la guérite

Ecluse n°30 de Souffre-Douleur

QOui, toiture de la guérite

Oui : portes de la guérite

Ecluse n°34 de la Reinette

Oui, guérite : plinthes et
revétement de murs

Oui : portes amont et aval, barreaux des fenétres de la guérite
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De maniere générale, des parties d’ouvrages (batis) n’ont pas pu étre visitées par I'opérateur qui juge ne pas avoir mené
sa mission a son terme.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les
éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu étre repérés.

Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires en cas de démolition de bati (non-prévu a
ce stade).
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A. CONTRAINTES IDENTIFIEES
DE L’OPERATION
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10. LES REGLES PROPRES A VNF

L’ensemble des prestations et travaux devra respecter les préconisations et régles émises par VNF et plus
particulierement le « Guide de mise en sécurité des écluses automatisées a petit gabarit » et la « fiche technique cible
EPG » de VNF, version 1.23, et les documents suivants :

e L’Atelier du Lab Automates - Standard V1.1sb ;

e  Fiche Synthése Std Automates V1-5S2 2022 ;

e |’Atelier du Lab Réseaux - Standards V0.9 ;

e  Fiche Synthese Std Vid,o & Audio_V1_2022;

e Guide de mise en sécurité des écluses automatisées ;
e STD Audio & Vidéo 2022 ;

e STD_SCUO_2022.

11. LE CALENDRIER PREVISIONNEL ET PHASAGE DES TRAVAUX

Le Fascicule 5 de ce rapport de CCTP regroupe I'ensemble des justifications permettant d’aboutir a un calendrier
estimatif cohérent d’'un point de vue de la nature et du volume de travaux, dans le respect des exigences de la
Maintenance et de I'Exploitation de VNF, notamment d’un point de vue de la Gestion Hydraulique (GH) du canal de
Briare dans la zone d’influence des travaux. Le calendrier d’exécution prévisionnel des travaux est par ailleurs détaillé
au Fascicule 5 de ce CCTP.

12. LES CARACTERISTIQUES DES VOIES NAVIGABLES

L'opération respecte la circulaire n® 76-38 du ler mars 1976 modifié par la circulaire n°95-86 du 6 novembre 1995
relative aux caractéristiques des voies navigables. Les dimensions des écluses ne seront pas modifiées et continueront
ainsi a respecter la circulaire.

13. LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX INSTALLATIONS DE
VIDEOPROTECTION

Les déclarations et autorisations nécessaires conformément a la réglementation relative aux installations de
vidéoprotection sont a la charge de I’exploitant. Cependant le Titulaire devra fournir tous les éléments graphiques et
photographiques liés a I'implantation des caméras pour la constitution du dossier. La prestation du titulaire inclura en
particulier la réalisation des masquages fixes ou dynamiques nécessaires sur toutes les caméras.
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14. LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA CYBERCRIMINALITE

VNF étant considéré comme un OIV (cf. loi de programmation militaire de 2019-2025), les études et travaux réalisés
doivent étre faits en phase avec les recommandations et les matériels agréés par I’ANSSI (Agence nationale de la sécurité
des systemes d'information).

L’entreprise devra étre certifiée pour la cybersécurité et pour la programmation des automates de sécurité.
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15. L'INSERTION URBAINE, PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE DES
OUVRAGES EXISTANTS

15.1. HORS ECLUSE N° 22 DE BRIQUEMAULT

Les sept écluses suivantes s’inscrivent dans un espace protégé au titre des abords de Monuments Historiques :
e L’écluse n°2 de Briare ;
e |’écluse n°7 d’Ouzouer-sur-Trézée ;
e L’écluse n°15 de Saint-Joseph ;
e L’écluse n°16 de Chantepinot ;

e L’écluse n°17 de Rogny ;

L’écluse n°18 de Sainte-Barbe ;
e |’écluse n°34 de la Reinette.

Pour chacun de ces ouvrages, le périmétre de protection, I'environnement urbain, architectural et paysager des écluses,
et I’état sanitaire de I’écluse sont décrits en Annexe 5 de ce rapport de Projet.

Les matériaux et teintes proposées en réponse aux travaux projetés et au contexte sont également livrés dans ce
document complet en Annexe 5.

Par souci de clarté du présent rapport, ces éléments ne sont pas davantage développés dans ce document.

15.2. CAS PARTICULIER DE L’ECLUSE N°22 DE BRIQUEMAULT

Le site de I'écluse n°22 de Briquemault est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis mai 1999. Il se compose
d'une écluse a sas, de la maison éclusiere et d'un pont-levis métallique a fleche. Lors de son inscription, I'ouvrage est
indiqué comme le « dernier [...] encore en état de fonctionner ».

L'inscription de I'écluse au titre des monuments historiques, implique des procédures a respecter et |'obtention
d’autorisations : une instruction du permis de construire par la CRMH, un contréle scientifique et technique des travaux,
I’établissement de la conformité des travaux et aussi I’avis de I’Architecte des Batiments de France. Ces procédures ont
été discutées lors d'une réunion avec I'ABF du Loiret et la CRMH le 27/05/24.

Une concertation avec le CRMH et AEl a permis définir plus en détails les attentes et les contraintes de la CRMH.

Une réunion sur site s’est tenue le 14 février en présence de I’ABF et de la CRMH afin de clarifier les attentes, et de
déposer un nouveau permis de construire.

Les remarques De la CRMH et de I'ABF ont été intégrées au programme de travaux de |'ouvrage.

CCTP - Fascicule 1 : Dispositions générales
MODERNISATION DE LA SECTION AUTOMATISEE DU CANAL DE BRIARE ECLUSES 2 A 18, 22,27 A 30, 34

ARTELIA / MAI 2025 / 461-3259
PAGE 48 /91



16. LES CONTRAINTES LIEES A LA PRESENCE D’AMIANTE ET/OU DE
PLOMB

16.1.1. Rappel des contraintes liées au traitement des déchets

Code de I'environnement (Art. L541-2). « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de
nature a produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, a dégrader les sites ou les paysages, a polluer I'air ou
les eaux, a engendrer des bruits et des odeurs et, d'une facon générale, a porter atteinte a la santé de I'homme et a
I'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer I'élimination conformément aux dispositions du présent
chapitre, dans des conditions propres a éviter lesdits effets. »

A ce titre, les déchets créés par les travaux seront de la responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que « producteur de
déchets » (au méme titre que les déchets amiantés) ou contenant du mercure. Le titulaire du marché de travaux sera
sous la responsabilité des déchets en tant que « détenteur de déchets » pendant la durée du chantier.

Il existe trois types de déchets : les déchets industriels spéciaux (D.l.S.), déchets industriels banals (D.I.B.), déchets
industriels inertes.

Les DIS contiennent des éléments polluants en concentration plus ou moins forte. lls présentent certains risques pour
la santé de I'nomme et I'environnement. lls sont signalés en raison de leurs propriétés dangereuses par un astérisque
dans la liste des déchets figurant a I'lannexe Il décret n°2002-540 du 18 avril 2002.

A ce titre, les déchets amiantés liés a des matériaux inertes comme le cas des protections anticorrosion, ainsi que les
peintures contenant du plomb seront des DIS considérés comme des déchets dangereux.

VNF a fait établir les diagnostics amiante et plomb des ouvrages, les résultats de ces résultats sont transmis en annexe
du présent CCTP.

Il est a noter que sur les 23 ouvrages investigués aujourd’hui, 7 ont révélé la présence d’amiante au niveau des
toitures de guérites. Néanmoins les toitures des guérites contenant de 'amiante ne sont pas concernées par les
travaux (pas de démolition envisagée des guérites actuelles).

La présence de taux de plomb significatifs est reconnue sur 19 écluses : passerelles de porte, bollards, portiques,
échelles, fagades de guérites, etc.

Seules les parties hors d'eau sont investiguées. Les magonneries en eau n'ont pas pu étre testées.

Bien que tous les diagnostics amiante réalisés sur les parties hors d’eau soient négatifs et malgré I’age des ouvrages
(mises en service avant 1900), I’historique disponible des travaux menés depuis la construction des ouvrages ne
permet pas d’exclure totalement la présence d’amiante sur les parties non investiguées.

Le titulaire devra donc considérer comme possible la présence d’amiante sur les parties non investiguées, c’est
pourquoi il est attendu une méthodologie conforme aux interventions dites en "sous-section 4" et de maniere
générale au Code du Travail.

Le titulaire devra présenter ses modes opératoires et estimer le niveau d’empoussierement de chaque mode
opératoire en sous-section 4. Le personnel et les compagnons concernés par ces opérations devront étre formés SS4.

Les prix sur les équipements non investigués intégrent tous moyens matériels et humains nécessaires a la bonne
conformité du procédé. Les prix comprennent également les frais de transport et de stockage définitif des matériaux
extraits.

Il n’est pas attendu d’intervention en sous-section 3. Les prix ne prévoient pas de SS3 les mises au rebus des parties
non investiguées doivent se faire en filiere adaptée SS3.
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16.1.2. Les conditionnements des déchets

Pour les déchets dangereux, les emballages devront satisfaire aux critéres définis par :
e Le code du travail articles L.231-6 et R.231-51;

e L'arrété du 21 février 1990 modifié définissant les criteres de classification et les conditions d'étiquetage et
d'emballage des préparations dangereuses ;

e L'arrété du 20 avril 1994 modifié relatif a la déclaration, la classification, I'emballage et I'étiquetage des
substances qui fixe notamment la liste et les conditions d'emballage et d'étiquetage des substances
dangereuses ;

e L'arrété du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrété
ADR ») qui fixe notamment les conditions a respecter pour la construction, les épreuves, I'agrément, le
marquage, les controles périodiques, les conditions d'utilisation et I'étiquetage des emballages, des récipients,
des grands récipients pour vrac (GRV), des conteneurs et des citernes.

16.1.3. Les lieux de stockage

Pour les déchets dangereux, les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, seront
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Il est conseillé de se référer,
en fonction de leurs caractéristiques et de leurs quantités, aux arrétés types relatifs aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement, soumises a déclaration.

16.1.4. Tragabilité

Pour les déchets dangereux, le producteur du déchet a obligation d’émettre un bordereau de suivi des déchets
dangereux (BSD) qui est ensuite complété par le transporteur et par la/les installation(s) de traitement qui les recoit.

Une fois les déchets éliminés, le BSD est retourné obligatoirement au producteur, c’est-a-dire au maitre d’ouvrage. Ce
document CERFA vierge BSD est téléchargeable sur le site www.service - public.fr

Pour les éventuels déchets amiantés les contenants doivent étre étiquetés et le producteur de ce type de déchets est
tenu d’établir un bordereau de suivi de déchets d’amiante (BSDA).

16.1.5. Traitement des déchets

Code de I'environnement (Art. L541-24). « A compter du ler juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par
stockage ne seront autorisées a accueillir que des déchets ultimes. »

Code de I'environnement (Art. L541-1). « Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du
traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'étre traité dans les conditions techniques et économiques du
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractére polluant ou dangereux. »

Les déchets « ultimes » devront étre stockés dans des installations adaptées.

16.1.6. Préparation aux opérations sur les matériaux comportant du plomb et de
I'amiante
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Conformément aux obligations du Code du Travail, le donneur d’ordre, en sa qualité de Maitre d’Ouvrage, devra détenir
les rapports de repérage amiante et plomb pour connaitre les matériaux, matériels, équipements ou articles contenant
de I'amiante dans le périmétre des travaux initialement prévus.

Le Maitre d’Ouvrage a I'obligation de transmettre les résultats des rapports de repérage aux différents intervenants de
I'opération dans les pieces écrites du marché :

e La Maitrise d’ceuvre ;
e Le coordonnateur SPS;

e Les entreprises chargées de travaux sur ces matériaux amiantés.

17. LES CONTRAINTES D’ACCES AUX OUVRAGES

17.1. CONTRAINTES GENERALES D’ACCES

L’acces aux ouvrages est effectué majoritairement par le chemin de halage. Seuls quelques ouvrages ont un accés direct
sur la voie publique. Ce chemin de halage est considéré comme une voie verte empruntée majoritairement par des
cyclistes, des piétons et des véhicules de service. Pour toute intervention sur ces zones, une limitation de vitesse y est
imposée, et tous les véhicules y circulant doivent prévenir de leur présence a I'aide d’un gyrophare et 'utilisation des
feux de détresse.

L'intervention sur le DPF (Domaine Public Fluvial) oblige I'ensemble des entreprises a effectuer une demande
d’autorisation de circuler. Celle-ci devra étre présente et visible dans chaque véhicule en circulation sur le DPF pendant
toute la durée des travaux. Les démarches devront étre faites aupres de I'UTI sur laquelle les travaux sont effectués.

Des lors, une information aux Conseils Départementaux du Loiret de le I'Yonne et aux collectivités en charge de ces
vélo-routes sera a prévoir dés le démarrage de la période de préparation des travaux pour I'utilisation des voies et éviter
les dégradations, ainsi que les co-activités potentielles en termes de travaux.

En cas de détérioration de la voie, d’'un ouvrage ou d’un terre-plein, I’entreprise sera tenue comme responsable et
devra effectuer les réparations.

Le franchissement de ponts et d’ouvrages : certains ponts permettant I'accés sur 'autre rive de I’écluse ont une charge
limitée et seul le passage des véhicules légers est autorisé. Ces vérifications devront étre prise en compte dans 'accés
au chantier.

D’une rive a I'autre, des ponts provisoires seront autorisés (simple mise a disposition dans le cadre du chantier), a charge
de I'Entreprise.

Les acces et circulations pour la réalisation des travaux devront étre compatibles avec les caractéristiques principales
des engins de chantier nécessaires pour ces travaux (gabarits et tonnage maximum). La vérification de cette
compatibilité ainsi que le plan de circulation pour ces engins seront de la responsabilité du Titulaire.

La circulation sur la voirie devra étre maintenue durant toute la durée de I'opération.

Les arrétés de circulations sont a la charge de I’Entreprise dans le cadre de ses prix d’installation — repli de chantier.

17.2. CONTRAINTES PARTICULIERES D’ACCES
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Les contraintes d’acces particuliéres et les sujétions d’acces sont les suivants — voir également les plans joints en Annexe
du présent DCE :

e Ecluses enville : Ecluse 2 (Briare), 18 (Rogny) et 34 (Montargis) ;
e Ecluses accessibles par les Quais / véloroute :

o Ecluse 3 : prévoir un acces provisoire depuis la rive droite (plaques de répartition, profilés type HEB
en biais), pas d’acces nautique car trop peu de tirant d’eau :

o Ecluse 4 : I'acces depuis la rive droite est envisageable, moyennant des adaptations provisoires :

o Ecluse 5 : I'acces depuis la rive droite est envisageable, moyennant des adaptations provisoires ;

o Ecluse6:
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o Ecluse 7 : I'acces depuis la rive gauche est envisageable ;

o Ecluse 9 :I'acces depuis la rive droite est envisageable ;

o Ecluse 10 : I'accés depuis la rive gauche est envisageable via la véloroute ;
o Ecluse 13 : I'acces depuis la rive droite est envisageable via la véloroute ;
o Ecluse 14 : I'accés depuis la rive droite est envisageable ;

o Ecluse 15 : I'acces depuis la rive droite est envisageable via la véloroute ;
o Ecluse 27 : I'accés depuis la rive droite est envisageable via la véloroute ;
o Ecluse 28 : I'acces depuis la rive droite est envisageable via la véloroute ;

o Ecluse 30 : I'accés depuis la rive droite est envisageable via la véloroute ou par une piste existante en
rive gauche.

e  Ecluses accessibles par route : Ecluse 8, 11, 12, 16, 17 et 29.

e En cas de présence de pont-levis accolés aux portes aval d’écluses (écluses de Venon et de Courenvauy, etc.).
les entreprises de travaux devront adapter leurs moyens d’accés. Le cas échéant des pistes provisoires pourront
s’avérer nécessaires. Dans ce cas elles seront mises en ceuvre et retirées a charge du titulaire.

Cas particulier de I'écluse de Briquemault :

e Le pont-levis reliant la route a la véloroute date du XIXe siecle et est interdit aux véhicules dont le PTAC est
supérieur a 6 tonnes ;

e De plus des habitants ont comme seul chemin d’acces la vélo route qui traverse I’écluse, il faudra donc veiller
a ne pas obturer le passage pendant un long moment.

Les pont-levis ne doivent en aucun cas étre abimés par la circulation ou des travaux a proximité. Toute dégradation sera
a la charge du Titulaire. Un état des lieux contradictoire sera réalisé avant le démarrage des travaux ». La capacité
portante des ouvrages devra étre validée avant passage des engins.

18. PRESENCE DE LA VELOROUTE
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Tous les ouvrages sont franchis par une vélo-route. Généralement, elle emprunte les itinéraires d’accés aussi bien en
rive droite qu’en rive gauche. Cette vélo-route longent les ouvrages ou les franchissent par une passerelle ou un pont
situé au droit des ouvrages. Toutes les précautions seront a prendre pour ne pas dégrader celle-ci. Elles font I'objet
d’une convention de superposition d’affectation entre VNF et les communes ou communautés de communes.

Si les travaux devaient engendrer une déviation de la voie verte, I'entrepreneur se chargera d’effectuer les démarches
nécessaires au gestionnaire de la piste cyclable concernée et prendra toutes les mesures nécessaires pour la mise en
place de celle-ci afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes. L'ensemble de la démarche sera a la charge du
titulaire du présent marché.

19. LES CONTRAINTES D’EXPLOITATION EN PHASE DE CHANTIER

A ce stade, les dates des chGmages 2025 et 2026 (11 semaines chacun) ont été arrétées. Les date du chGmages 2027
seront arrétées a I'automne 2025.

Les travaux se dérouleront quasi-intégralement durant ces périodes de chémages. Les éventuels travaux réalisés en
dehors de ces périodes seront des travaux n’impactant pas la navigation.

Les dates du chdmage 2025 sont : du lundi 10 novembre au mercredi 31 décembre 2025 pour le canal de Briare

20. LES CONTRAINTES LIEES A LA MAINTENANCE ULTERIEURE

Les ouvrages liés a I'automatisation seront intégrés dans le plan de maintenance préventive de VNF une fois les travaux
achevés.

Des Gammes Opératoires (GO) conformes au référentiel de VNF seront a mettre en place pour faciliter la maintenance
des ouvrages, au stade des DOE a charge de I'Entreprise titulaire des travaux.

VNF dispose a date de GO types pour les écluses modernisées, a minima un format ; le titulaire se devra de le reprendre,
voire de compléter ces GO d’un PMP (Plan de Maintenance Préventive).
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A. MODALITES GENERALES
D’EXECUTION DES TRAVAUX
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21. LA SECURITE DES TIERS

Une importance primordiale devra étre accordée a la slreté et a la sécurité du public. Les travaux étant réalisés en
période d’arrét de navigation, il n’est pas attendu de génes a la navigation et aux usagers.

Néanmoins, de menus travaux pourront étre réalisés en dehors d’arrét de navigation. Dans ce cas, pour maintenir la
sécurité des usagers de la voie d’eau, des agents VNF et tout autre individu a proximité des écluses en travaux, un
référent sécurité devra étre désigné par le Titulaire dés lors que des travaux ont lieu sur une écluse. Ce référent aura
pour mission de donner les consignes aux usagers, éclusiers et intervenants des travaux. Les consignes seront les
suivantes :

e Lorsque qu’un usager est en approche de I'écluse en travaux, celui-ci devra s’arréter a une distance d’au moins
50 métres de I'écluse en attendant I'autorisation du référent sécurité pour franchir I'ouvrage ;

e Leréférentsécurité demande que les intervenants cessent toute activité dés que cela est possible (mouvement
d’engins de chantier, raccordement électrique, etc.) ;

e Une fois que les activités ont cessé, le référent peut autoriser I'éclusier ou tout personnel VNF a accéder au
plateau d’écluse, ou I'usager a franchir I'écluse ;

e Durant toute la durée du passage de I'usager, le référent s’assure qu’aucune activité de travaux n’a lieu ;
e Une fois le passage de |'usager réalisé, le référent peut autoriser I'activité a redémarrer.

Les chemins de halage sont également des zones fréquentées par les piétons et cyclistes, le référent sécurité devra en
tout temps s’assurer qu’aucun mouvement d’engins de chantier n’ait lieu lors de passage de piétons ou cyclistes au
niveau de I'écluse.

VNF devra informer les collectivités en charge des vélo-routes de I’existence de ces travaux pour en informer les usagers
et en appeler a leur vigilance.

Le gestionnaire de la piste cyclable aura en charge de fixer des déviations. Le Titulaire du marché mettra en place ces
itinéraires de déviation le temps des travaux, ainsi que la signalisation correspondante.

22. LA MAITRISE DES EAUX

22.1. GENERAL

L’entreprise titulaire sera entierement responsable de la maitrise des eaux pour assurer la mise a sec des batardeaux et
la sécurité des chantiers.

L'entreprise devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser ses travaux de maniere a les débarrasser des eaux de
toute nature (eau du canal de Briare et des divers affluents provenant de 'amont et latéralement, eaux pluviales, eaux
d'infiltration de la nappe, eaux provenant de fuites de canalisation). Elle doit notamment prendre les mesures utiles
pour que les eaux :

o Ne soient pas préjudiciables aux ouvrages susceptibles d'étre affectés ;
e Ne soient source d'aucune pollution dans le cas ou elles sont rejetées dans le canal.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la protection contre les crues des ouvrages existants et
des ouvrages en cours de travaux durant toute la durée du chantier.
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L’entreprise prévoira sur site, et sur toute la durée des travaux, du matériel de prévention en cas de pollution
accidentelle et des systémes de filtres pour limiter I’entrainement des fines.

22.2. RETOUR D’EXPERIENCE DE L’EXPLOITANT, DEFINITION DE LA PERIODE DE
CHANTIER

22.2.1. Retour d’expérience de I’Exploitant

Les cours d’eau ne transitent pas par les écluses, sauf en mode dégradé en crue.

VNF envisage pour |'année 2025, d’obtenir des communes que les crues soient intégralement dirigées vers les
déchargeoirs prévus a cette fin.

La gestion hydraulique au droit des ouvrages de type déchargeoirs est a la charge de VNF.

Néanmoins, la capacité des cours d’eau attenants étant limitée, L'Entreprise prévoira de laisser passer I'eau par le
batardeau de chantier en cas de crue.

22.2.2. Définition de la période de chantier

L’établissement de la période de chantier nécessite la connaissance de la répartition des débits au sein d’une saison
hydrologique.

Sur le canal de Briare, peu d’informations sont disponibles.

Il est néanmoins reconnu que la période favorable au batardage de chantier est comprise a compter de la mi-
novembre et sur une période de 11 a 15 semaines.

22.3. NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES CRUES

Le batardeau amont sera arasé a la cote d’arase du dessus des bajoyers des écluses au maximum.

Cette cote est supérieure a la cote de crue exceptionnelle du canal de Briare sur chaque site, précédées d’alertes de la
part de la Préfecture.

Il sera discuté en période de préparation des travaux, de 'opportunité de porter cette cote a celle des bordés amont
des portes d’écluses de sorte a ne pas avoir d’impact supérieur a la situation actuelle.
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22.4. PROCEDURE LIEE A L'ECOULEMENT DES EAUX EN PHASE TRAVAUX ET AUX
NIVEAUX D’ALERTE

22.4.1. Procédure

Le principe ci-dessous devra étre adapté au cas par cas des ouvrages (la RN n’étant pas systématiquement connue en
m NGF, cf. § 7.4) :

e Sous le niveau d’eau RN Amont + 20 cm au droit du chantier => réalisation des travaux avec suivi des niveaux
d'eau;

o Plage de vigilance :

o Augmentation du niveau d’eau de RN Amont + 20 cm a Cote d’arase supérieure du batardeau Amont
—40cm:

= Renforcement du suivi du niveau d’eau, les travaux restent autorisés sous réserve de
I"absence de constat de sur-inondation d’enjeux et du respect des conditions de sécurité pour
la bonne réalisation des travaux.

IMPORTANT : compte-tenu des variations de niveaux de RN et d’arase des bajoyers d’un site a I'autre, la plage
du vigilance n’est pas systématiquement présente (ex. sur le bief de Moulin Neuf : RN amont = 152,24 m NGF
=>travaux selon un déroulé normal jusqu’a la cote 152,44 m NGF = cote d’arase des bajoyers —20 cm = Niveau
de repli).

Dans ce cas, le repli est prononcé selon les termes ci-dessous :

o Niveau de repli : il correspond aux caractéristiques d’une crue susceptible d’atteindre le niveau de danger 24h
plus tard au droit du chantier. Ce niveau ne peut étre déterminé a partir de données hydrauliques quantifiées.
Il doit étre fixé en fonction des informations météo collectées en temps réel et de I'arase supérieure des
batardeaux. A ce stade il est pris = « cote d’arase supérieure du batardeau Amont —20cm » :

o Effacement du batardeau : si les prévisions témoignent de la poursuite de I'épisode de crue en cours ;

o Labase-vie et le chantier doivent étre évacués si les prévisions témoignent de la poursuite de I'épisode
de crue en cours.

¢ Niveau de danger = arase supérieure des bajoyers (débordement) :

O Le batardeau devra étre effacé obligatoirement, et de maniére controlée avant cette cote.

22.4.2. Prestations a la charge de VNF

Les prestations a la charge de VNF sont les suivantes :

e Controle régulier des déversoirs, déchargeoirs et actions coordonnées avec I'Entreprise sur ces derniers.

22.4.3. Prestations a la charge de I'Entreprise

Les prestations a la charge de I'Entreprise sont progressives :

e Chaque jour sur le chantier :
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o Suivi des niveaux d’eau amont et aval aux échelles limnimétriques par rapport aux enjeux et a I'aide
de I'outil Vigicrue. VNF ne saurait cependant étre tenu pour responsable de la défaillance éventuelle
du systeme d’alerte ;

o Vigilance, information a destination du MOA et du MOE.
Dans la plage de vigilance :

o Mise en place d’une organisation permettant I'intervention immédiate sur le chantier avec les moyens
nécessaires aux opérations de dégagement du batardeau de protection ;

o LEntreprise prend les précautions nécessaires pour pouvoir évacuer les chantiers rapidement et se
remettre a I'ceuvre dans les meilleurs délais.

A partir du niveau de repli : Effacement partiel du batardeau de maniére contrélée le cas échéant. Au préalable,
la fouille devra étre noyée de maniere contrdlée.

Deés la prévision de I'atteinte du Niveau de repli, I'entreprise mettra en place une organisation permettant l'intervention
immédiate sur le chantier avec les moyens nécessaires aux opérations de dégagement du batardeau de protection.
L’Entreprise avisera MOA et MOE du déclenchement de sa procédure de crue. En outre I'Entreprise devra prendre les
précautions nécessaires pour pouvoir évacuer le chantier rapidement et se remettre a I’ceuvre dans les meilleurs délais.

En cas de travaux simultanés sur plusieurs écluses, cela impliquera probablement que |’entreprise devra mettre a
disposition plusieurs engins pour les débatardages.

22.44. Mise a sec des fondations et du batardeau de chantier

L’Entreprise prévoira, installera, maintiendra et fera fonctionner tout matériel de pompage et autres pour mettre a sec
les zones du chantier ou cela est nécessaire et aussi longtemps qu’il s’avére nécessaire pour la réalisation des travaux.

Le dispositif de mise a sec doit étre tel qu’il évitera la perte de matériaux fins et assure la stabilité des excavations.

23.

LA PROTECTION CONTRE LES PHENOMENES NATURELS

L’Entrepreneur assure la sécurité des personnes et des ouvrages contre les dommages pouvant résulter :

Des pluies et de I'accumulation des eaux de ruissellement ;
Des niveaux du canal de Briare (cf. § 21 du présent Fascicule) ;
Des vents ;

De la neige et du gel.

CCTP - Fascicule 1 : Dispositions générales
MODERNISATION DE LA SECTION AUTOMATISEE DU CANAL DE BRIARE ECLUSES 2 A 18, 22,27 A 30, 34

ARTELIA / MAI 2025 / 461-3259
PAGE 59 /91



24. LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

L’Entrepreneur doit préalablement a toute activité sur le chantier, prendre contact avec le Service Départemental de la
Lutte contre I'Incendie et solliciter ses instructions.

Il doit, a ses frais, prendre toutes les précautions utiles et observer toutes les consignes prescrites par ce service.

Il supporte seul toutes les conséquences des incendies causées par négligence ou par inobservation de consignes
données, notamment sur les installations en service sur le site.

De plus, il doit laisser libre et ouvert I'accés aux ouvrages de bouche ou borne d’incendie si existants.

25. LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DONT PRESCRIPTIONS DES
DREAL 45/89

25.1. RESPECT DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA DIRECTION
TERRITORIALE CENTRE BOURGOGNE (DTCB)

La Direction territoriale Centre Bourgogne de VNF s'est engagée dans une politique de Développement durable.

Le titulaire du marché s'engage a respecter cette démarche dans le cadre des prestations qui lui sont confiées en
respectant la réglementation en vigueur et en limitant I'impact des travaux sur I'environnement et en prévenant toute
pollution.

L’Entrepreneur est par ailleurs tenu de protéger I'environnement (arbres, plantations, engazonnement, etc.) a proximité
des travaux de maniére qu’aucune dégradation par engins ne soit a déplorer. Ces zones sont délimitées apres accord
du Maitre d’ceuvre et avis de I'Exploitant VNF.

L’ensemble du chantier est maintenu dans un état net et ordonné ; en particulier les voiries utilisées par les engins de
chantier sont quotidiennement nettoyées.

25.2. POLLUTIONS

L'entrepreneur titulaire du marché disposera sur le chantier de matériel de lutte anti-pollution (produits absorbants,
barrage flottant, etc.) pour pouvoir intervenir rapidement en cas de déversement accidentel.

Les produits dangereux seront stockés dans des conteneurs fermés placés sur des bacs de rétention adéquats.
Aucun entretien d'engins ne sera réalisé sur site.

Les pleins des véhicules ou les dépotages de produits dangereux seront réalisés sur une aire étanche et éloignée le plus
possible de la voie d'eau.

Les engins de chantier devront étre en bon état de fonctionnement et correctement entretenus. lls seront certifiés
conformes aux normes en vigueur et a jour de leur visite réglementaire pour éviter toute pollution (fuite d’huile ou
d’hydrocarbure, etc.). Les huiles utilisées seront bio.

Les hydrocarbures doivent étre manipulés avec précaution et stockés dans des bacs de rétention afin d'éviter tout
contact avec le sol.
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Pour le matériel de trongonnage et d'élagage, des bidons spécifiques huiles et essences anti-goutte doivent étre utilisés
(interdiction d'employer tout autre récipient type bidon d'assouplissant, bouteille d'eau, etc.).

Les stocks d'hydrocarbures doivent se limiter aux besoins journaliers.

Toutes précautions doivent étre prises afin de ne pas renverser de fluides lors des graissages et remplissages des engins
et machines.

Les fiches données sécurité [FDS] seront disponibles sur le chantier et le personnel sera sensibilisé a la bonne
manipulation des produits chimiques.

L'entreprise chargée des travaux établira en phase de préparation un plan d’organisation et d’intervention (POI) en cas
de pollution accidentelle afin que des moyens de protection puissent étre correctement utilisés et rendus ainsi efficaces.
Ce plan définira les actions a mener en fonction du type de pollution et de son importance. En cas de pollution
accidentelle les sédiments souillés seront excavés et mis en décharge adaptée.

Il convient de limiter les risques de malveillance sur le chantier.

Le lavage des goulottes des camions toupies et des bennes a béton sera réalisé au niveau d’une fosse munie d’une
géomembrane permettant de filtrer les laitances. Cette fosse sera vidée une fois remplie et les résidus de béton
récupérés apres séchage seront éliminés en tant que déchet inerte.

25.3. LE POSITIONNEMENT DES SERVICES DE L'ETAT AU REGARD DU CADRAGE
REGLEMENTAIRE PRESENTE PAR ARTELIA

Les éléments transmis dans I'AVP aux DREAL 45 et 89 permettent de confirmer que les opérations envisagées ne sont
pas soumises a I’'examen au cas par cas.

L'existant n'est pas modifié : les changements d'équipement des ouvrages, dans les mémes caractéristiques de
dimensionnement ne font donc pas I'objet de procédure réglementaire au titre de la Loi sur I'Eau.

Les échanges ont permis a la DDT 45 de comprendre que les biefs ne seront pas vidangés spécifiquement pour les
opérations de travaux présentés, mais pour la période de chomage des biefs. Les travaux auront lieu lors des
programmations de chémage prévues sur les différents biefs concernés.

Ainsi, les éventuelles incidences des vidanges des biefs sur les cours d'eau ne seront pas imputables aux travaux
présentés.

En l'absence de modifications des caractéristiques des ouvrages ou de la cote d'exploitation des écluses, un Porter A
Connaissance (PAC) est suffisant si I'analyse approfondie a venir des incidences des travaux sur I'environnement ne
sont pas concernées par les rubriques du R214-1.

25.4. ATTENTION PARTICULIERE EN PHASE CHANTIER

Lorsque un batardeau permet de travailler en assec : le rejet du pompage mis en place ne représente pas plus d'impact
gu'une éclusée en termes de relargage de MES. Dés lors, le rejet, qu'il ait lieu en amont ou en aval, tant qu'il a lieu dans
un bief (cours d'eau ou non) n'est pas soumis a cadrage réglementaire.

Le prélevement non plus : les DDT 45/89 s'en tiendront au fait que I'eau prélevée est directement restituée donc on
juge le prélevement nul.

Les DDT demanderont néanmoins, en secteur cours d'eau, de bien mettre le rejet dans la partie du bief situé vers I'aval
du cours d'eau.
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ATTENTION : il est nécessaire de ne pas interrompre les écoulements pas la mise en place des batardeaux si le cours
d'eau traverse I'écluse. Le maintien d'un écoulement au minimum égal au Débit Minimum Biologique (DMB) du cours
d'eau doit étre restitué en aval du cours d'eau en permanence. |l s’agira de préciser la méthode employée pour répondre
a cette obligation (écluses 2,3, 5, 6).

25.5. ATTENTION PARTICULIERE EN PERIODE DE CHOMAGE (L'ENSEMBLE DES
TRAVAUX)

Au stade de la mise en chdmage, la DDT demandera a VNF de limiter les incidences milieux (ouvertures progressives,
surveillances de rejets en cours d'eau, péche de sauvetage en cas d'abaissement en période estivale, etc.), et non au
droit des travaux car |'écluse ne sera plus en eau.

Pour les biefs concernés par un statut de cours d'eau : en cas d'arrété préfectoral limitant les usages de l'eau, la
manceuvre d'ouvrages hydrauliques n'est plus autorisée pour les biefs concernés.

Le Débit minimum biologique des cours d'eau devra étre respecté en tout temps : une attention particuliere et a porter
sur ce point pour les biefs ayant un statut de cours d'eau. Réponse VNF : Les débits minimum biologiques sont
systématiquement restitués aux déchargeoirs.

Les DDT demandent de bien vouloir leur transmettre annuellement le programme annuel de chémage des biefs.

Concernant les incidences habitats / faunes :

Lors des interventions : si des batardeaux sont présents, les travaux peuvent avoir lieu toute |I'année car les écluses ne
présentent pas d'enjeux pour la biocénose aquatique.

Il s'agira de tenir compte d'éventuels enjeux chiroptéres quel que soit le mode de mise en assec défini.

L'évaluation des potentialités d'accueil des chauves-souris doit faire I'objet d'une synthése a présenter au pole
Biodiversité de la DDT.

L'évaluation des enjeux Zones Humides faite par ARTELIA écarte d'éventuelles incidences.

Les demandes réglementaires a faire aux titres d'autres réglementations (urbanisme, patrimoine, hab. & esp. protégés)
pourront étre réalisées indépendamment.

25.6. DECHETS DE CHANTIER

25.6.1. Cas général
L’Entreprise fait son affaire de la location et de la gestion des bennes a déchets.
Il est interdit :

e D’abandonner les déchets ;

e De brdler les déchets a I'air libre ;

e De mélanger les déchets dangereux de catégories différentes, les déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et les déchets dangereux avec des substances, matieres ou produits qui ne sont pas des déchets.
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Les déchets doivent étre valorisés, voire éliminés en dernier recours, dans des filieres diment autorisées par la
réglementation, en respectant les principes de hiérarchie des modes de traitement et de proximité entre le lieu de
production et de traitement.

La hiérarchie des modes de traitement consiste a privilégier, dans 'ordre :
1. Laprévention de la production des déchets ;
2. La préparation en vue de la réutilisation ;
3. Lerecyclage;
4. Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
5. L'élimination.
Liste des documents a fournir aprés chantier :
e Leregistre des déchets ;
e Tout document attestant de la prise en charge des déchets ;
e Copies des arrétés préfectoraux des entreprises participant a la collecte et le traitement des déchets.

La tragabilité des déchets doit étre assurée pour chaque type de déchets (pas uniquement pour les déchets dangereux)
(type de déchet, quantité et filiere d'élimination, etc.).

La tracabilité des déchets dangereux et des déchets amiantés doit étre réalisée sur la plateforme Trackdéchets :
https://app.trackdechets.beta.gouv.fr/login

L'entrepreneur devra organiser le stockage, le tri, le transport et le traitement des déchets générés par ces travaux de
maniére a en assurer une élimination respectueuse de I'environnement et de la santé humaine en privilégiant les filieres
de valorisation ou de tri en vue d'une valorisation (privilégier la réutilisation des matériaux).

En conséquence, les déchets doivent étre confiés exclusivement a des filieres d'élimination autorisées, suivant le PAE
de I'entrepreneur.

25.6.2. Cas particulier des déchets dangereux et en particulier de 'amiante

25.6.2.1. Les conditionnements des déchets

Pour les déchets dangereux, les emballages devront satisfaire aux critéres définis par :
e Le code du travail articles L.231-6 et R.231-51 ;

o L'arrété du 21 février 1990 modifié définissant les criteres de classification et les conditions d'étiquetage et
d'emballage des préparations dangereuses ;

e L'arrété du 20 avril 1994 modifié relatif a la déclaration, la classification, I'emballage et I'étiquetage des
substances qui fixe notamment la liste et les conditions d'emballage et d'étiquetage des substances
dangereuses ;

e L'arrété du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrété
ADR ») qui fixe notamment les conditions a respecter pour la construction, les épreuves, I'agrément, le
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marquage, les controles périodiques, les conditions d'utilisation et I'étiquetage des emballages, des récipients,
des grands récipients pour vrac (GRV), des conteneurs et des citernes.

25.6.2.2. Les lieux de stockage

Pour les déchets dangereux, les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, seront
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Il est conseillé de se référer,
en fonction de leurs caractéristiques et de leurs quantités, aux arrétés types relatifs aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement, soumises a déclaration.

le Titulaire désigne un correspondant déchets qui peut étre le responsable environnement et qui sera l'interlocuteur
de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d’ouvrage pour la prévention et la gestion des déchets. Il sera garant du
respect des consignes de tri par le personnel opérant sur le chantier.

Des stockages temporaires sont envisagées pour les déchets dangereux. Ces stockages temporaires ne doivent en aucun
cas étre dans une zone inondable.

Des stockages temporaires pourront aussi étre envisagés pour les autres types de déchets avec de bennes.

Ce correspondant déchet vérifie, notamment, que les emplacements désignés pour recevoir les bennes et contenants
sont conformes a ce qui a été prévu avant le démarrage des travaux, et que la signalétique nécessaire au tri des déchets
est en place. Il gére les enléevements de déchets et s’assure de la disponibilité suffisante des capacités de stockage
temporaire. Il collecte 'ensemble des documents de tragabilité et établit un bilan de fin de chantier. Celui-ci devra
permettre de répondre aux exigences de la réglementation sur les diagnostics déchets préalables a la démolition et
constituera une piéce des ouvrages exécutés.

25.6.2.3. La tragabilité

Pour les déchets dangereux, le producteur du déchet a obligation d’émettre un bordereau de suivi des déchets
dangereux (BSD) qui est ensuite complété par le transporteur et par la/les installation(s) de traitement qui les recoit.

Une fois les déchets éliminés, le BSD est retourné obligatoirement au producteur, c’est-a-dire au maitre d’ouvrage. Ce
document CERFA vierge BSD est téléchargeable sur le site www.service - public.fr

Pour les éventuels déchets amiantés les contenants doivent étre étiquetés et le producteur de ce type de déchets est
tenu d’établir un bordereau de suivi de déchets d’amiante (BSDA).

25.6.2.4. Le traitement des déchets

Code de I'environnement (Art. L541-24). « A compter du ler juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par
stockage ne seront autorisées a accueillir que des déchets ultimes. »

Code de I'environnement (Art. L541-1). « Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du
traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'étre traité dans les conditions techniques et économiques du
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractére polluant ou dangereux. »

Les déchets « ultimes » devront étre stockés dans des installations adaptées.

25.7. AUTRES PRESCRIPTIONS EMISES PAR LES DREAL

Le titulaire s’engage a respecter les prescriptions suivantes a appliquer lors des travaux sur les écoulements :

e Ne pas procéder au démarrage de travaux sans :
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o Avoir accompli les formalités administratives nécessaires ;

o Avoir prévenu la Direction Départementale des territoires et I'Office National de I'Eau et des Milieux
Aquatiques au moins 15 jours avant le début des travaux.

Ne pas faire obstacle a la libre circulation des poissons en dehors des emprises qui auront fait I'objet de péches
préalables ;

Ne pas modifier ou approfondir le lit du cours d’eau ;

Limiter la circulation des engins dans le lit mouillé ;

Limiter au maximum les apports de matiéres en suspension dans le lit de I’écoulement (isolement du chantier) ;
Ne pas rejeter dans le milieu les laitances de béton ou les eaux de lavage des toupies ;

Ne pas générer de pollution des eaux superficielles ou souterraines par rejet d’huiles, hydrocarbures ou autres
substances indésirables ;

Assurer la remise en état des lieux apres travaux ;

Informer en cas d’accidents ou d’incidents générant un risque d’impact sur le milieu aquatique, le service
chargé de la police de I'’eau et les Préfectures du Loiret et de I'Yonne ;

Maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des especes
qui peuplent les eaux au moment des travaux ;

Nettoyer systématiquement les engins de terrassement avant et apres les travaux a I'aide d'un jet d'eau pour
éviter la dissémination de plantes invasives.
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26. LES RESEAUX SUR LE PERIMETRE DU PROJET

Les Déclarations de Travaux (DT) ont été effectuées par le MOE au stade des études. Le positionnement et la nature des
réseaux concessionnaires au droit de chaque site a fait I'objet d’un plan ajouté aux dossiers de plans DCE. L’Entreprise
de travaux sur chaque lot procédera aux Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) en période de
préparation des travaux : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr.

En cas de coupure ou de détérioration d’un ou de plusieurs réseaux, la responsabilité du titulaire du présent marché
sera mise en cause, la remise en état ou en service incombera au titulaire. Il convient également de signaler la présence
de réseau VNF non-identifiés / non-cartographiés. Les entreprises devront faire la détection des réseaux préalablement
aux travaux de décaissement.

27. LES NUISANCES

Les nuisances telles que les nuisances sonores dues au chantier devront ne pas dépasser le seuil d'admissibilité. Ce seuil,
si existant, sera donné par I'entité responsable de la validation de I'autorisation de travaux, a savoir le maire des
différentes communes concernées par |'opération. L'article L. 2213-4 du Code général des Collectivités Territoriales
précise que le maire peut : « par arrété motivé, soumettre a des prescriptions particuliéres relatives aux conditions
horaires et d’acces a certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exergant sur la voie publique ».

28. LES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail attendues sont les suivantes :
o Durée hebdomadaire : 40 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours ;

e Les horaires pourront étre aménagés, en fonction des nécessités des travaux dans le respect de la
réglementation en vigueur.

29. LA CO-ACTIVITE

Compte-tenu de la stratégie d’achat retenue, il n’est pas attendu de co-activité au sens ou les travaux sont a charge
d’un unique lot. Néanmoins, il est attendu que les travaux soient réalisés par un groupement de plusieurs entreprises :
génie-civil, vantellerie, électricité-automatisme.

La gestion du chantier fera I'objet d’autant de réunions que nécessaire avec VNF (Exploitant), le MOE et I'Entreprise.

30. REPARTITION DES TACHES

De base:

e L’abaissement/la remontée des biefs avant et apreés les travaux (manipulation des vannes) sera a la charge de
VNF (Exploitant) ;

e Maintien de la cote par VNF (Exploitant) ;
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e L’Entreprise assure le pompage de I’eau au niveau de ses emprises de travaux ;
e L’Entreprise réalise toutes les péches de sauvegarde nécessaires au niveau des écluses et biefs au besoin ;
e Alasurvenue d'une mineure (pas de débordement au-dessus du batardage) ;
e Alasurvenue d’'une majeure (débordement au-dessus du batardage).
En termes de gestion des installations de chantier :

e Les base-vies seront mobiles et autonomes, de type roulotte. Différents gabarits existent et seront retenus a
la discrétion de I'Entreprise ;

e Une unique salle de réunion a la charge du titulaire sera installée.

Les écluses sont déja électrifiées a I’exception de I’écluse n°22 de Briquemault.
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31. NORMES ET REGLEMENTS GENERAUX

31.1. REFERENCES GENERALES

Les présentes Spécifications font référence a des normes, codes ou recommandations, préparés par différents
organismes et notamment ceux dont la dénomination, |'adresse et le sigle qui les désignent dans ces Spécifications sont
indiqués ci-apres :

Association Frangaise de Normalisation (AFNOR)
11 avenue Francis-de-Pressensé, 93571

La Plaine Saint-Denis Cedex

Organisation Internationale de Normalisation (ISO)
1 Chemin de Blandonnet 8, 1214
Vernier, Suisse

Les documents émis par ces organismes pourront aussi servir de référence en I'absence de spécification détaillée précise
dans le Marché.

31.2. DOCUMENTS DE BASE RELATIFS AUX GARANTIES DE PEINTURE ET AUX
EMBALLAGES

Les différents niveaux de garantie de peinture et de préparation des surfaces sur lesquelles les peintures sont appliquées
sont définis par les documents suivants :

e Code des Conditions Générales des Garanties de Peinture et Spécifications Techniques de décapage par
projection d'abrasif ;

e  Office National d'Homologation des Garanties de Peinture Industrielle :
10 Avenue de Salonique, 75017 Paris

e Association pour la Certification et la Qualification en Peinture anticorrosion (ACQPA) :
10 Rue du Débarcadeére, 75017 Paris

e  Peintures et vernis — Evaluation de la dégradation des revétements — Désignation de la quantité et de la
dimension des défauts, et de I'intensité des changements uniformes d'aspect — Partie 3 : Evaluation du degré
d'enrouillement :

Organisation Internationale de Normalisation (ISO)
1 Chemin de Blandonnet 8, 1214, Vernier, Suisse
Les conditions d'emballage sont, sauf indication contraire du Marché, définies sur le Cahier des charges du :

e Syndicat de I'Emballage Industriel (SEl), édité par le Bureau Technique du Syndicat de I'Emballage Industriel :
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62 Rue de Turbigo, 75003 Paris

31.3. REGLES APPLICABLES A CERTAINES NATURES D’'OUVRAGE

La conception et I'exécution des Ouvrages devront étre d'une qualité au moins égale a celle définie par les documents
spécifiés ci-dessous dans le domaine d'application de chacun de ces documents :

e EUROCODES;
e Normes et Reglements francais ;

e EN 13001 : Regles pour le calcul des appareils de levage a charge suspendue.

32. PIECES A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE

32.1. PROCEDURES A SUIVRE

Sous réserve d’autres stipulations du Marché ou d’instructions différentes du Maitre d’ceuvre, les procédures sont celles
définies dans les alinéas qui suivent :

e Les pieces a soumettre au VISA sont délivrées :

o Au Maitre d’ceuvre en un (1) exemplaire informatique uniquement, soit en envoi par mail, soit en
dépot sur une plateforme d’échanges collaborative ;

o Au Maitre d’ouvrage en un (1) exemplaire informatique uniquement, soit en envoi par mail, soit en
dépot sur une plateforme d’échanges collaborative.

e L’ensemble des documents est répertorié suivant une numérotation spécifique a I'affaire, dont I'arborescence
est soumise préalablement a I'avis du MOE ;

e Dans les pieces soumises au visa du Maitre d’ceuvre, I'Entreprise met en évidence tout écart par rapport au
Marché. Toutes modifications visées par le Maitre d’ceuvre sur les dispositions déja visées doivent étre
étendues a tous les appareils du méme type.

32.2. JOURNAL DE CHANTIER

L’Entrepreneur est tenu de mettre a disposition du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage pendant toute la durée des
travaux un journal de chantier.

Le journal de chantier sera mis a disposition et a jour régulierement par le titulaire sur une plateforme collaborative
(Gestion Electronique des Documents (GED)).

e (e journal de chantier consigne :
o Lesrapports journaliers présentés a chaque réunion de chantier indiquant succinctement :

= Lesavancements;
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= Les quantités de travaux de diverses natures effectuées ;

= Lesincidents de chantier, ainsi que les durées et causes d’immobilisation des matériels ;
= Les effectifs présents sur le chantier et leur qualification ;

=  Le matériel présent sur le chantier ;

=  Les controles effectués et leurs résultats ;

= Lesrelations éventuelles avec les riverains ;

= Latempérature.

e Unrapport mensuel présenté avant le huitieme jour du mois suivant, rapport de synthése donnant notamment
les indications suivantes :

o Lesavancements;
o Les travaux effectués au cours du mois écoulé ;
o Les prévisions d’exécution pour le mois suivant ;

o Eventuellement, les aménagements que I'Entrepreneur envisage d’apporter au calendrier des
travaux.

e  Photos : I'Entrepreneur fait figurer au journal de chantier, tous les mois, 8 photos minimum représentatives du
chantier. Elles sont en couleur sur papier et de dimensions 10 x 15 cm, avec fichier informatique correspondant.

32.3. PROGRAMME D’EXECUTION

Le programme est remis au démarrage de la mission. Il comporte notamment :
e Le programme de réalisation des ouvrages provisoires ;

e Le programme des travaux de génie civil parmi lesquels les travaux de batardage des ouvrages, de démolitions
localisées, de bétonnage ;

e Le programme d’installation des équipements électriques, d’automatisme et de contréle commande ;

e Le programme de transport des différentes structures métalliques entre les ateliers et les différents sites des
travaux ;

e Le programme de montage sur chantier ;
e Le programme de mise en ceuvre de la protection anticorrosion pour les ouvrages neufs ;

e Le programme des travaux de mise en ceuvre des équipements.

32.4. PLANS ETABLIS PAR L’ENTREPRISE

En complément au CCAG travaux 2021, I'Entreprise soumet au Maitre d’ceuvre pour visa en un (1) exemplaire
informatique des plans, plus ceux dont il demande le retour.
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Aprés visa ou modifications éventuelles émises par le Maitre d’ceuvre dans les délais convenus, I'Entreprise intégre au
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) le plan dument visé avec la mention « Bon pour Exécution ».

32.5. ETUDES D’EXECUTION

32.5.1. Objectifs et principales taches

Les études d'exécution comprennent au moins les taches suivantes :

e Serendre sur le site pour procéder a tout relevé, mesure et évaluation nécessaires a la bonne compréhension
des problémes a résoudre ;

e Analyser les plans et diverses données du dossier ;
e  Mettre au point les méthodes de réalisation les plus appropriées ;
e  Etablir les plans et calculs d'exécution pour tous les travaux décrits au présent CCTP.

Dans le cas ou une modification par rapport au projet est prévue par le Titulaire, cette derniere doit, préalablement a
son exécution, obtenir |'approbation écrite du MOE.

Les études d’exécution sont conduites en conformité avec les EUROCODES.

32.5.2. Présentation des études d’exécution

Les plans seront réalisés sur support informatique compatible AUTOCAD ou équivalent. Une version .pdf sera également
transmise au MOE.

Les plans d’exécution comprennent les plans d’ensemble, les plans de fabrication et les nomenclatures. lls devront
intégrer I'ensemble des détails permettant de confirmer de la bonne exécution des prestations (cotes, longueur,
rattachements, etc.).

Les plans doivent préciser tous les détails de construction, les épaisseurs des différents cordons de soudure ainsi que
leurs conditions d'exécution (en atelier ou sur chantier).

Les notes de calculs doivent étre claires et structurées, de maniére a permettre une consultation ultérieure aisée a toute
personne non initiée au projet.

Dans le cas ou I'Entrepreneur fait établir, par des moyens de calcul automatique, tout ou partie des calculs, il joint une
notice indiquant de fagon complete les hypotheses des calculs, leur processus, les formules employées, les notations,
un tableau récapitulatif des résultats pouvant étre obtenus a l'aide des différents « listings ».

Dans le cas oU certains calculs seraient réalisés par un programme informatique (calculs aux éléments finis par exemple)
une notice est fournie et présente notamment :

e Lagéométrie et la structure détaillée de la piéce calculée ;
e Le maillage et les conditions aux limites appliquées ;
e Les hypothéses de calcul ;

e Les charges appliquées et les formules employées pour les déterminer ;
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e Le principe de calage du modele ;

e Un tableau récapitulatif des charges, contraintes et déformation critéres de
flambement/voilement/déversement, actions aux appuis, efforts résultants.

Si les programmes employés ne correspondent pas a ces caractéristiques, I'Entrepreneur est tenu, sur demande du
MOE, de fournir toutes les justifications manuelles nécessaires. Au cas ou le MOE jugerait ces justifications insuffisantes,
il peut demander a I'Entrepreneur de faire établir a ses frais, une note de calcul conforme aux prescriptions.

Tous les autres justificatifs ou notes des choix ou dimensionnements des composants ou des fonctions de I'installation
sont réalisés a I'aide de logiciels compatibles avec Microsoft Office.

32.5.3. Controle et visa des études d’exécution

Tous les documents relatifs aux études d’exécution sont soumis au visa du MOE préalablement a I'exécution notamment
pour le contréle de la conformité aux principes décrits par les plans du dossier de consultation.

Toutefois, le visa du MOE n'atténue en rien la responsabilité du Titulaire en ce qui concerne les fournitures et les dessins
d'exécution. Cette responsabilité ne sera pas non plus dégagée du fait des modifications prescrites par le MOE, sauf en
ce qui concerne les inconvénients résultant de ces modifications qui sont signalées par écrit par le Titulaire.

Toutes les notes de calculs et plans doivent étre soumis a I'approbation du MOE dans un délai compatible avec le
planning prévisionnel et le calendrier d’exécution mis au point lors de la phase de préparation de chantier par le Maitre
d’ceuvre puis actualisé au fur et a mesure de I'avancement des prestations.

Le MOE a un délai de 2 semaines pour faire part de ces observations et demandes de modification, a compter de chaque
réception d’'un ensemble cohérent de documents d’exécution.

Le cas échéant, I'Entrepreneur dispose d’un délai de 2 semaines pour effectuer les modifications demandées et
soumettre a nouveau les documents au VISA.

Une fois toutes les observations du MOE prises en compte, les plans sont retournés a I'Entrepreneur « Bon Pour
Exécution ».

Pour chaque envoi, les plans sont fournis en 2 exemplaires (tirages ou photocopies pliés).

Le Titulaire est responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant, le cas échéant, de la remise tardive des
dessins, des corrections et des compléments d'études nécessités pour leur mise au point.

Les visas portent les mentions suivantes :

“Avis Sans
Observation” Aucune modification n’est demandée. Le Titulaire transmet les plans « Bon
pour Exécution » sans modifications.
ASO
« Refusé » Document refusé. Le Titulaire procéde aux rectifications, ajouts, modifications
objet des observations du MOE et procéde a un nouvel envoi jusqu’a
REF I’obtention définitive du VISA, ceci avant tout commencement d’exécution.
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« Avis avec demande
de modification » Le document est admis et « Bon pour exécution » sous réserve de la bonne
prise en compte des remarques formulées par le MOE.

ADM
“ Avis avec Le MOE émet des réserves sur des points de détails du document. Le Titulaire
Observation » est tenu de prendre en compte les remarques pour I'exécution des travaux.
L’envoi des documents « Bon pour Exécution » au Maitre d’ceuvre doit tenir
AO compte de ces remarques.

Les mentions « ASO » et « AO » n’enlevent rien a I'obligation du Titulaire de compléter le document, si nécessaire.

32.5.4. Suivi des plans d’exécution

Toutes les modifications décidées en cours de travaux doivent étre reportées dans les 2 jours calendaires sur un
exemplaire des plans d’exécution maintenu sur le chantier.

32.5.5. Documents aprés exécution a remettre par le Titulaire

Conformément a I'Article 40 du CCAG, tous les travaux et ouvrages définitifs doivent faire I'objet en fin de travaux d'une
remise de documents et plans conformes aux ouvrages exécutés. Ces documents doivent étre remis en fin de chantier
sous forme informatique et sous forme papier (2 exemplaires).

Les plans d’exécution doivent étre fournis au format « .pdf » et « .dwg ».

Les points de coordonnées portés sur ces plans sont systématiquement recalculés a partir des levés et visés de précision
in situ.

Le Titulaire remet au MOE une copie de I'ensemble des bordereaux de suivi des déchets attestant de leur acheminement
dans les centres agréés.

En fin de chantier, et dés lors ol les derniers plans électriques de DOE auront été produits, selon les observations de
VNF, un jeu de plans papier « maintenance » est fourni dans une chemise dossier plastique a élastique assez épaisse
pour chaque armoire ou coffret mis en ceuvre ; a cet effet, les portes des armoires sont pourvues d'un range document
rigide suffisamment dimensionné et robuste et fixé par vis inox.
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32.6. RAPPORTS D’ESSAIS ET DE CONTROLES

32.6.1. Rédaction et diffusion

L’Entreprise a la charge de la rédaction des rapports d’essais et de controle. Ces documents sont soumis au Maitre
d’ceuvre pour avis avant diffusion. La diffusion est faite au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre, aux organismes agréés
de contrdle qui pourraient étre récipiendaires du document.

32.6.2. Plan et contenu

Lorsque I'essai suit un code normalisé ou réglementaire, le rédacteur respecte strictement le modéle de rapport imposé
par le code. Il joint en annexe les pieéces complémentaires utiles, notamment les courbes et les graphiques obtenus au
cours des mesures.

Lorsque I'essai est défini par un protocole rédigé dans ce CCTP, le rédacteur respecte le plan suivant :
e Objet, date et lieu de I'essai ;
e Description et identification des matériaux, matériels ou ouvrages testés ;
e  Matériels et méthodes :
o Matériels de mesure ;
o Accessoires d’expérimentation ;
o Mode opératoire.
e  Résultats obtenus :
o Limite et validité des résultats ;
o Incertitudes de mesure ;

o Comparaison des objectifs contractuels avec les résultats obtenus.

32.7. DOCUMENTS DE MONTAGE — DEMONTAGE ET D’ENTRETIEN

Le Titulaire du Marché fournit les documents et schémas de montage et de démontage des différentes Fournitures objet
du Marché. Ces documents comportent tous les renseignements et croquis nécessaires a la bonne compréhension des
opérations de montage-démontage ainsi que les moyens de manutention a mettre en ceuvre.
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32.8. CONSERVATION DES ORIGINAUX DE L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS D’ETUDE
ET DE FABRICATION

Le Titulaire du Marché conservera pour un temps minimal de 10 ans tous les plans et tous les renseignements d’études
susceptibles d’aider a effectuer les réparations ou remplacements éventuels de pieces de la fourniture.

33. PRESENTATION DES MATERIELS ET MATERIAUX

33.1. MARQUES DES MATERIELS ET MATERIAUX

Dans le CCTP, la marque des différents matériels et ouvrages est donnée :
e  Soit sous forme d’une marque imposée pour des raisons impératives ;

e Soit sous la forme de « telle marque ou équivalent », celle-ci étant alors donnée pour fixer le niveau de qualité
a obtenir, fixer les idées ou les encombrements et formes souhaités.

L’Entreprise est tenue d’indiquer précisément, et a chaque étape du chantier, les marques qu’elle envisage de fournir
en équivalence.

Il est précisé que, compte-tenu des objectifs de modernisation et de mise a la cible des écluses a petit gabarit définis
par VNF, le cahier des charges propre a certaines fournitures (en particulier les automates) est particulierement strict.
Le MOE sera particulierement attentif au bon respect de ce dernier. Noter que si le détenteur du marché fournissait
un automate different que celui cité dans le présent CCTP, celui-ci devra fournir au maitre d’ceuvre :

e 10 logiciels de configuration de I'lHM ;
e 10 licences de programmation d’une durée minimum de dix ans ;
e 10 jeux de cordons de programmation ;

e Une formation technique sur la programmation et I’exploitation du I'lHM a I'ensemble du personnel
intervenant sur les ouvrages.

L'entreprise devra fournir I'outil de développement sur clé USB et support téléchargeable via Internet, la documentation
de fagon a permettre au personnel de maintenance d'intervenir sur I'lHM et leurs donner la possibilité de modifier les
programmes.

De maniére générale, les plans électriques et de fabrication seront soumis au maitre d'ceuvre, pour validation avant
toute réalisation.

La liste des constituants qui seront apportés aux écluses sera soumise au maitre d'ceuvre, pour accord, avant toute
commande.

Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de refuser, sans appel, les procédés, matériaux, équipements proposés.
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33.2. QUALITE DU TRAVAIL ET FOURNITURES

33.2.1. Généralités

Sous réserve de stipulations autres dans le Marché, tous les matériaux, matériels, équipements, appareils et accessoires
fournis, 'ensemble étant désigné sous I’appellation générique de « fourniture », sont neufs et de la meilleure qualité
usuelle. Tout travail d’assemblage, de montage-branchements, est d’exécution nette et soignée. Les fournitures sont
exemptes de tout dommage ou défaut.

Toutes les fournitures et I'exécution des Ouvrages Provisoires et Définitifs sont en accord avec le Marché, en ce qui
concerne leurs caractéristiques, I'ancienneté (pas de fournitures obsolétes autorisées en particulier concernant le volet
électricité — automatisme, propriétés, type, réalisation, constituants, qualité, poids, résistance, formes et dimensions,
etc.

33.2.2. Acquisition de fournitures, échantillons et essais

Pour des fournitures a livrer sur les différents sites des travaux, pour faire partie des Travaux ou y étre incorporés,
I’Entreprise communique au fournisseur les informations complétes qui peuvent étre nécessaires dans le cas considéré
pour assurer la conformité au Marché ; de toute fagon, il rappelle le texte des alinéas ci-dessus audit Fournisseur.

Avant toute acquisition, I'Entreprise soumet au Maitre d’ceuvre, pour accord, les noms des firmes qui construiraient ou
élaboreraient des fournitures qu’il se propose d’acquérir pour faire partie des Travaux ou y étre incorporés. Il soumet
aussi les informations sur les caractéristiques, capacités, propriétés, rendements, tailles de ces matériaux, et toute autre
information que peut demander le Maitre d’ceuvre.

Tout matériel installé ou utilisé sans accord du Maitre d’ceuvre est sujet a rebut.

33.2.3. Lieu de préparation des matériaux — inspection
Pour permettre I'inspection éventuelle des fournitures en cours ou en fin de préparation, I'Entreprise notifie par écrit

en temps utile au Maitre d’ceuvre les lieux de préparation ou de stockage et état d’avancement des fournitures de fagon
que l'inspection puisse avoir lieu aux moments convenables et sans retarder I'expédition desdites fournitures.

33.2.4. Transport et stockage des fournitures

33.2.4.1. Génie civil

Les fournitures sont transportés et stockés dans des conditions assurant la conservation de leurs caractéristiques.

33.2.4.2. Electricité et contréle commande / équipements divers / serrurerie

e  Protection : Le Titulaire du Marché prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la protection de ses
fournitures de maniére que celles-ci ne subissent aucune détérioration. Les pieces de compléments (organes
d’assemblages, appuis, boulonneries, etc.) sont emballées séparément ;

e Transport / Manutention : Le Titulaire du Marché prend toutes informations préalables sur les possibilités et

mode de transport (route uniquement a priori) de ses fournitures. En particulier, il se charge de toutes les
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opérations de chargement a l'usine et de déchargement in situ, y compris 'amenée des fournitures sur I'aire
de stockage ;

Stockage sur les sites des travaux : Le Titulaire du Marché doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour
stocker les fournitures sur le site, en fonction de ses besoins d’approvisionnement découlant du phasage des
opérations de levage et d’équipement de ses ouvrages.

33.2.4.3. Vantellerie / oléo-hydraulique

34.

Emballage : Le Titulaire du Marché prend toutes les précautions nécessaires pour emballer la Fourniture neuve
ou a reconditionner de maniére que celle-ci ne subisse aucune détérioration (centrales oléo-hydrauliques,
vérins, vantaux, etc.). Les piéces de rechange sont emballées séparément ;

Transport — Manutention : Le Titulaire du Marché s'informe dans le détail des conditions de chargement, de
transport et de déchargement sous toutes ses formes. En particulier, il se charge de toutes les opérations de
déchargement, dont celle a pied d'ceuvre, y compris I'amenée des fournitures sur |'aire de stockage ;

Stockage sur le site : Le Titulaire du Marché doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour stocker les
Fournitures sur le site a un emplacement a convenir avec le Maitre d’ceuvre en fournissant et en mettant en
ceuvre un dispositif de calage permettant des manipulations aisées ultérieures.

INTERFACES

34.1. GENERALITES

Le présent Marché est susceptible d’étre attribué a un groupement d’Entreprises. Le mandataire du groupement assure
la coordination des entreprises pour les études d’exécution et pour les travaux.

En cas de silence des documents contractuels sur la répartition de certaines prestations, le mandataire est tenu de
présenter une proposition technique au Maitre d’ceuvre, de maniére a résoudre avec diligence les difficultés d’exécution
du chantier.

34.2. PROGRAMME D’EXECUTION

Cf. également § 32.3 du présent Fascicule.

Les entrepreneurs élaborent en concertation leurs programmes d’exécution et plus particulierement leurs calendriers
d’exécution respectifs, dans un contexte de travaux contraints par des périodes de chdmages stricts en durée.

Le mandataire établit un calendrier unique synthétique et sera tenu responsable de la remise de celui-ci au Maitre
d’ceuvre dans les délais prescrits.

Outre le programme général qu’il doit remettre, I'Entrepreneur établit et remet au Maitre d’ceuvre un programme
trimestriel détaillé des travaux qui est mis a jour toutes les semaines et accompagné d’une édition corrigée du
programme général.
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34.3. ETUDES D’EXECUTION

Cf. également § 32.5 du présent Fascicule.

Le Mandataire est tenu responsable des éventuels retards constatés dans la remise des documents d’exécution. Dans
le cadre de la coordination, il est de son ressort d’obtenir de ses cotraitants toutes informations nécessaires a la conduite
de ses propres études.

La nécessaire coordination entre les entreprises doit étre clairement pergue par le mandataire du marché et elle doit
apparaitre dans le calendrier d’exécution.
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35. OPERATIONS A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Sans préjudice des autres opérations spécifiées au marché qui en découlent raisonnablement, le Titulaire du Marché
procede aux opérations ci-apres :

35.1. DEMONSTRATION DE FONCTIONNEMENT

Avant Réception partielle des travaux a I’échelle de chaque écluse modernisée, le Titulaire du Marché démontre au
Maitre d’ceuvre le fonctionnement de chaque installation de génie civil — équipements, d’électricité — controle
commande, de vantellerie et d’oléo-hydraulique.

Il enseigne au personnel de VNF le fonctionnement, le réglage et I'entretien des équipements et installations, en prenant
pour base les instructions de fonctionnement et d'entretien des fournitures prévues au Marché.

Cf. également les termes inclus aux différents Fascicules du présent CCTP.

35.2. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES — PLANS DE RECOLEMENT

L’Entreprise doit fournir, un Dossier complet des Ouvrages Exécutés (DOE) des plans et notes de calculs tels que réalisés.

Le DOE est composé des pieces détaillées dans les Fascicules 2 a 4 composant ce CCTP.

35.3. DOSSIER D’UTILISATION, D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE (DUEM)

L’Entreprise doit fournir, un Dossier complet d’Utilisation, d’Exploitation et de Maintenance (DUEM) des travaux et
fournitures.

Le DUEM est composé des pieces détaillées dans les Fascicules 3 et 4 composant ce CCTP.

35.4. FORMATION

Le Titulaire du Marché organise une formation du personnel en charge du fonctionnement et de I’entretien de
I'ensemble des équipements et en particulier ceux en rapport avec | volet électricité et automatisme / contrdle
commande, cf. Fascicule 2 du CCTP.

36. SIGNALISATION DE CHANTIER, SECURISATION

36.1. GENERALITES

L'Entreprise prend toutes les mesures d'ordre et de slreté propres a prévenir tout accident et en particulier assure la
signalisation diurne et nocturne du chantier du présent marché sur chaque site, ainsi qu'aux ordres de service du Maitre
d’ceuvre en cours de chantier.
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L'Entreprise est entiérement responsable des accidents ou dommages causés aux tiers ou a son personnel par
I'inobservation des mesures de sécurité ; a cet égard, elle ne peut présenter aucun recours au sujet des conséquences
éventuelles des accidents pouvant survenir, résultant d'une faute de la part de lui-méme ou de ses agents dans
I'exécution du travail ou dans la fagon d'appliquer les réglements en vigueur.

Les ordres donnés par le Maitre d’ceuvre pour renforcer et améliorer la sécurité publique ne diminuent en rien la
responsabilité de I'Entreprise.

Il est prévu la mise en place d’'un panneau d’information du chantier : quantité par site et nature a définir par VNF selon
ses habitudes en période de préparation des travaux, et rémunérés aux prix d’installations et replis de chantier par site.

ARTELIA propose que chaque site soit équipé d’un seul panneau en 120 x 180 et comprenant les informations suivantes :

e Indication sur la nature des travaux, les délais, les identités des parties prenantes (MOA, MOE, Entreprises,
Coordinateur SPS, etc.).

VNF fournira la maquette graphique.

La mise en place, I'entretien et la dépose seront a charge de I'entreprise travaux.

36.2. SIGNALISATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

Une signalisation sur les chemins d’accés aux chantiers sur chaque site est a fournir pour prévenir de tout danger
éventuel.

Le titulaire aura en charge la mise en place, I'entretien et le retrait en fin de chantier de la signalisation par site
(panneaux routiers et piétons).

36.3. PRESENCE DE RIVERAINS ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Pour la sécurité du public, I'Entreprise doit prendre les dispositions nécessaires pour fermer I'accés du public aux
chantiers pendant toute la réalisation des travaux.

36.4. PERMANENCE ET GARDIENNAGE

Dans le cadre de son installation de chantier, I'Entreprise doit cloturer ses installations. Le recours au gardiennage est
laissé libre a I'Entreprise.

36.5. CLOTURES DES SITES

L’Entrepreneur a a sa charge durant toute la période des travaux, la réalisation des cl6tures de chantier a I'aide de
barriére type « Héras » de 2,00 métres de hauteur et portails fermant a clef (évoluant en fonction des phases et des
zones de travaux ainsi que des besoins de circulation et de sécurité de VNF).

Le Maitre d’ceuvre peut a tout moment demander a I'Entreprise de modifier ou de renforcer les clotures du site s’il juge
cela nécessaire sans surcolt pour I'opération.
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36.6. LA MISE EN PLACE ET LA GESTION DES PROTECTIONS COLLECTIVES

Le titulaire aura en charge la mise en place, I’entretien et le retrait en fin de chantier des protections collectives en bord
d’écluses mises a sec et des moyens d’acces aux radiers mis a sec des écluses (tourelles d’escaliers, passerelles
provisoires rive-rive, etc.).

36.7. MISE EN PLACE DU PANNEAU DE CHANTIER

Le titulaire aura en charge la mise en place, I'entretien et le retrait en fin de chantier du panneau de chantier (1 panneau
par site).

37. INSTALLATION DE BUREAUX

37.1. EFFECTIFS CRETES DE LA BASE-VIE

Au cumul et en période de pointe (4 ouvrages en cours de modernisation en simultanée suivant des degrés
d’avancement différents d’un site a I'autre), il est attendu un effectif estimatif :

e Enpointe:15;
e Moyen:8;

e  Minimum : 4.

37.2. BASE-VIE

Les bases-vies a charge du titulaire seront composées préférentiellement d’abris roulants motorisés avec WC/vestiaires
(largeur utile < 2,20 m, longueur utile < 5,0 m, nombre de personnes en simultanée estimé en moyenne = 8).

Dans tous les cas ces installations seront conformes aux exigences du Code du Travail.

Figure 8 : Exemple d’abri roulant de chantier aménagé avec WC
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En fonction des besoins du chantier, plusieurs abris mobiles seront nécessaires (en pointe, jusqu’a 4 écluses pourront

faire I'objet de travaux en simultanée suivant des degrés d’avancement différents d’un site a I'autre).

Ces bases-vies seront entretenues.
Elles seront mises a disposition de I'ensemble des entreprises intervenants sur le chantier.
En dehors des locaux mobiles, il est attendu par site a minima :

e 1bacadéchets dangereux ;

e 1benneagravats;

e 1zone de stockage de matériaux (surface maximale : 200 m2) ;

e Des clotures HERAS.

38. NETTOYAGE DE CHANTIER - LIVRAISON DES OUVRAGES

Pendant toute la durée des travaux, le chantier doit étre tenu en état de propreté correct, y compris les voiries

empruntées par les convois.

Les matériaux non réutilisés et les déchets doivent étre enlevés du chantier au fur et a mesure et évacués.

L'Entreprise doit prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier, pour éviter que les

roues des engins et véhicules entrainent des résidus sur les voiries empruntées.

39. SECURITE ET POLICE

L’Entreprise doit disposer du matériel de sauvetage adapté au chantier (gilets, bouées, barques, etc.) tel que décrit dans

le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Pour les éventuelles interventions par voie fluviale depuis le canal, les régles de police en vigueur doivent étre
respectées. Le conducteur des engins flottants doit posséder le certificat de police adapté a I'embarcation et la

composition de I'équipage doit étre conforme a la réglementation.

Les documents de bord doivent étre conformes aux dispositions relatives a I'immatriculation des bateaux et aux permis
de navigation (article 56 du décret du 17 avril 1934). Tous les engins de navigation doivent étre immatriculés.

L’ensemble de ces documents doit pouvoir étre présenté en permanence avant et au cours du chantier.

Par ailleurs sont mis a disposition gilets de sauvetage, cinq casques et cing paires de botte pour visiteur.

CCTP - Fascicule 1 : Dispositions générales
MODERNISATION DE LA SECTION AUTOMATISEE DU CANAL DE BRIARE ECLUSES 2 A 18, 22,27 A 30, 34

ARTELIA / MAI 2025 / 461-3259

PAGE 82 /91



40. RESPONSABILITE CONCERNANT LES OUVRAGES, ETAT DES LIEUX ET
REMISE EN ETAT DES LIEUX

L'Entreprise est entiérement responsable jusqu’a I'expiration du délai de garantie de la préservation en leur état a
I'origine du chantier des ouvrages existants, ainsi que des voies, réseaux, clotures, mobilier et installations de toute
nature, publiques ou privés affectés par ses propres travaux.

Un état des lieux est établi contradictoirement a I'ouverture du chantier, auquel participeront les représentants du
Maitre d’ceuvre et de I'Entreprise. || permettra de constater :

o Les défauts des chemins de service et les aménagements éventuels nécessaires a |'exécution des travaux ;
e Les sections des chemins de service en bon état (prise de photos).

L'entrepreneur a a sa charge I'aménagement préalable par des renforcements localisés de la structure et le maintien
des chemins pour assurer le déroulement des travaux en toute sécurité. Cette prestation est comprise dans le prix de
I'installation de chantier au droit de chaque site. Les dispositions de protection sont soumises au Maitre d’Ouvrage et
au maitre d’ceuvre.

En fin de chantier, une visite contradictoire sera effectuée pour réaliser une comparaison avec I'état initial. En revanche
les dégradations résultant d'erreurs manifestes de I'entrepreneur seront a réparer a ses frais ; en particulier concernant
la vélo-route.

Dans le cas ou le Titulaire n’effectue pas ces réparations dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre, celui-ci peut les faire
exécuter immédiatement aux frais du Titulaire sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure.

41. PIQUETAGE

Les opérations de piquetage seront effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout commencement
des travaux par le titulaire. Le colt des prestations de piquetage est compris dans le marché.

42. REUNIONS

Pendant la durée des travaux, le maitre d’ceuvre organise des réunions hebdomadaires ou exceptionnelles sur le
chantier ou tout autre lieu approprié.

Ces réunions ont pour objets principaux :

e D’assurer le suivi des études et le suivi de la production des documents ;

e De faire le point sur I'avancement des travaux et des fabrications ;

e D’examiner les problémes rencontrés et de les résoudre autant que possible lors de ces réunions ;

e D’organiser et réaliser les essais de contrdle et tests in situ et d’en arréter les résultats et conclusions.
L’Entreprise assiste a toutes ces réunions. Le maitre d’ouvrage, ou son représentant, pourra y assister.
Le compte-rendu rédigé par le maitre d’ceuvre est considéré, aprés approbation par les autres parties, comme

confirmation écrite des déclarations faites, instructions données et décisions prises au cours de la réunion.
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43. LES BATARDEAUX DE MAINTENANCE EXISTANTS (VNF), POUR
INFORMATION

VNF dispose a ce jour de deux jeux (amont-aval) de
batardeau monoblocs permettant le batardage distinct
et simultané de deux écluses.

Le seul élément monoblocs vu dans les ateliers de Briare
est présenté sur la photographie ci-contre. Cet éléments
(y compris étanchéité) parait en bon état.

VNF souhaite que ces éléments ne soient pas mis a
disposition du Marché de travaux.

Compte-tenu du volume d'ouvrage a traiter

simultanément pour la présente opération (cf. Fascicule

5 du CCTP), il est jugé nécessaire que I'entreprise de

travaux puisse mettre a disposition des travaux, a

minima 3 voire 4 a 5 jeux distincts batardeaux complets

(amont-aval) de chantier. Figure 9 : Batardeau de maintenance monobloc vu aux
ateliers VNF de Briare
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44. GARANTIES ET PERFORMANCES

44.1. GENERALITES

Le Titulaire garantit que la fourniture répond a toutes les conditions du présent CCTP et satisfait en outre aux
stipulations suivantes :

e Lamanceuvre des portes, vantelles, vannes est efficace (I'ouverture/fermeture des portes, vantelles et vannes
est assurée, elle fonctionne tel que prévu), toutes les fonctionnalités prévues sont opérationnelles, idem pour
les autres équipements ;

e Les déformations des structures et de leurs pieces d’appuis ne doivent pas altérer les bonnes conditions de
fonctionnement du matériel et de ses organes ;

e Le Titulaire garantit que le matériel et la prestation réalisés sont conformes a la législation, aux regles de I'art
et aux normes en vigueur ;

e Lestemps de manceuvres sont respectés.

Les critéres suivants seront respectés a l'issue de la durée de garantie correspondante :

Usure inférieure a 0.5 mm
(pas de tolérance)
Pas de fissuration, pas de déformation
(pas de tolérance)
Pas de traces de grippage, fonctionnement correct sans a-coups, pas
Galets de placage et de roulement (le cas d’usure des galets ou des rails. Pas de trace d’usure des bagues et
échéant) roulements.
(pas de tolérance)
Inspection visuelle
Vérification des temps de manceuvre
Organe de manceuvre neufs Aucune usure des bagues et/ou roulements.
Isolement moteur et équilibrage des phases correct.
Vérification de I'absence de fuite (pas de tolérance)

Pieces fixes d’appui

Ossature portes, vantelles, vannes, etc.

En cas de non-respect des garanties ci-dessus ou des conditions du présent CCTP et pendant la période de garantie, le
Titulaire s’engage a mettre tous les moyens humains et matériels nécessaires a la résolution des problémes constatés
afin d’obtenir un fonctionnement conforme aux prescriptions ci-dessus, dans les délais stipulés dans Marché, y compris
le présent CCTP. Le Titulaire aura a sa charge de proposer une autre solution qui devra étre validée par le Maitre
d’Ouvrage, et d’effectuer la réparation.

Cette garantie comporte les fournitures rendues franco sur le site, le remplacement gratuit sur site des pieces reconnues
défectueuses ou la réparation pour cause de défectuosité ou d’usure anormale des piéces. Les moyens d’acces a
déployer sont également a mettre en ceuvre par le Titulaire et a ses frais.

Le délai de garantie est décompté a partir de la Réception Définitive.

Tout ou partie d’un élément réparé, modifié ou remplacé par le Titulaire durant la période de garantie entrainera une
nouvelle période de garantie pour une durée identique telle que définie ci-dessus.
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44.2. VIBRATIONS

Les diverses manceuvres des vantaux, vannes, vantelles seront effectuées sous toutes les charges possibles sans aucune
vibration néfaste ni bruit excessif.

Le Titulaire assure que les fluctuations de pression ou tourbillons induits par les écoulements d'eau, d'huile ou d'air, ne
provoquent pas de vibrations néfastes pour les équipements, ne se propagent pas aux structures de génie civil, et ne
constituent pas des sources acoustiques génantes.

Le Titulaire prend les mesures nécessaires pour atténuer la source des vibrations, pour isoler les équipements
propageant les vibrations ou pour que ces vibrations n'aient pas de, conséquences facheuses (dimensionnement
adéquate, fréquence de résonances suffisamment éloignées des fréquences d'excitation).

Le tranchant de chaque vanne sera rationalisé et congu pour prévenir toute vibration quel que soit leur degré
d’ouverture.

Pour les grilles de prise et de rejet, le ratio entre la fréquence propre des barreaux (entre entretoises) et la fréquence
d’excitation devra étre supérieur a 1,50.

Pas de tolérance.

44.3. CONTRAINTES ET DEFORMATIONS

Les contraintes sont égales ou inférieures aux valeurs limites.

Les déformations des portes, des vantelles et des vannes de sassement sous chargement hydrostatique sont mesurées.
Celles-ci ne doivent en aucun cas apreés la deuxieme mise en eau, étre supérieures de 10 % a celles mentionnées dans
la note de calcul. En outre, elles ne doivent pas altérer les bonnes conditions de fonctionnement des équipements et
de ses organes de manoeuvres.

44.4. ETANCHEITES DES VANNES, VANTELLES

Les étanchéités devront satisfaire aux garanties spécifiées ci-dessous, sans utilisation d’artifice de colmatage pour les
fuites.

Les débits maxima de fuites tolérées sont pour les vannes et vantelles :

Fuites linéaires : 0,05 /s par métre ;

Fuites locales : 0,1 |/s par point, ou par angle ;
e Aucun jet « baton » (un jet baton est un jet de diameétre supérieur a 3 mm ou de portée supérieurea 1 m);
e Aucun suintement interne a la structure n’est admis (y compris au niveau des assemblages).

Ces valeurs devront étre respectées quelques que soit le niveau amont en fonctionnement normal.

Ces valeurs devront étre respectées quel que soit le niveau aval disponible.

En cas de fuites jugées importantes par le Maitre d’Ouvrage au moment de la Réception, le Titulaire devra procéder a
sa charge, a la mesure effective des fuites en présence du Maitre d’ceuvre. Dans le cas ou les fuites seraient supérieures
aux valeurs ci-dessus, la Réception ne sera pas prononcée et le Titulaire devra a ses frais réintervenir sur les équipements
pour atteindre les performances demandées dans les délais fixés par le Maitre d’ceuvre.
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44.5. ETANCHEITES DES PORTES D’ECLUSES

Les étanchéités devront satisfaire aux garanties spécifiées ci-dessous, sans utilisation d’artifice de colmatage pour les
fuites.

Les débits maxima de fuites tolérées sont pour les portes d'écluses et les différents batardeaux :
e  Fuites linéaires : 0,1 I/s par métre ;
e Fuites locales: 0,2 /s par point, ou par angle ;
e Aucun jet « baton » (un jet baton est un jet de diametre supérieur a 3 mm ou de portée supérieurea 1 m);
e Aucun suintement interne a la structure n’est admis (y compris au niveau des assemblages).
Ces valeurs devront étre respectées quel que soit le niveau amont en fonctionnement normal.
Ces valeurs devront étre respectées quel que soit le niveau aval disponible.

En cas de fuites jugées importantes par le Maitre d’Ouvrage au moment de la Réception, le Titulaire devra procéder a
sa charge, a la mesure effective des fuites en présence du Maitre d’ceuvre. Dans le cas ou les fuites seraient supérieures
aux valeurs ci-dessus, la Réception ne sera pas prononcée et le Titulaire devra a ses frais réintervenir sur les équipements
pour atteindre les performances demandées dans les délais fixés par le Maitre d’ceuvre.

44.6. TEMPS DE MANCEUVRE

Les temps de manceuvre sont garantis pour les températures extrémes contractuelles de fonctionnement fixées au
CCTP, y/c Fasc. 1 concernant le temps de manceuvre des vantaux : les temps des manceuvre actuels sont a reproduire
pour les ouvrages modernisés sur lesquels des nouvelles portes sont prévues.

Les tolérances sur les temps d’ouverture et de fermeture sont de +/- 5 %.

44.7. PUISSANCE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET SURCHARGE

La puissance des équipements électriques (dont motorisation, centrales oléo-hydrauliques) est garantie pour tous les
cas de fonctionnement possibles, dans les conditions fixées au présent CCTP, y compris en essais.

Les dispositifs de protection (surcourse, surcharge, ...) sont congus de sorte que leur actionnement n’engendre pas de
dommage aux équipements.

En aucun cas le réglage des protections de surcharge aprés essais ne peut dépasser de plus de 20% la valeur prévue
dans la note de calcul.

44.8. BRUIT

Le niveau de bruit (pression mesurée au-dessus de 2.105 Pa) mesuré a 1 m des différents composants des mécanismes
ne doit pas dépasser la pression de 80 dBA, dans toutes les situations de fonctionnement, de fagon a ce que le bruit
global de I'installation ne dépasse pas 85 dBA.
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Le matériel sera congu de fagon a réduire a tous les régimes, aussi bien en marche normale que pendant les périodes
de démarrage et d’arrét, les bruits de toutes origines, hydraulique et mécanique en particulier, grace notamment a des
formes adéquates, a des matériaux appropriés ou encore a des capotages. Dans ce dernier cas, ces capotages seront
étudiés de maniére a préserver un acces facile aux piéces et équipements protégés.

Le Titulaire prendra les dispositions nécessaires afin de ne pas dépasser les valeurs limites suivantes aux endroits
indiqués et dans les conditions mentionnées, compte tenu des conditions de réverbération du site.

Des mesures de contrdle seront effectuées a I'aide d’'un sonometre intégrateur de classe 2 selon les normes ISO de la
série 11200 (normes ISO 11200 et ISO 11202). Ces mesures sont a la charge du Titulaire.

Il ne sera pas admis de tolérance pour la prise en compte des réverbérations sonores.

44.9. USURE

Le Titulaire devra s’informer des conditions atmosphériques du site et, dans les conditions normales de fonctionnement,
les équipements qu’il fournira ne devront subir aucune usure anormale, y compris pour le traitement anticorrosion.

Toutes les parties de I'équipement sujettes a une usure due a I’eau seront pourvues de piéces interchangeables capables
d’étre rechargées ou remplacées facilement et sans dépense excessive. Ces pieces interchangeables seront exécutées
dans une matiere choisie en fonction de l'usure subie par la piece. Le Titulaire fournira la composition et les
caractéristiques des matieres employées d’aprés les analyses des fabricants. Il spécifiera le type d’électrode convenant
aux recharges si ce procédé est utilisé.

La conception des paliers et pivots sera telle qu’aucun effet de corrosion dii au frottement ne se produira. L'absence
d’une telle usure sera vérifiée a la fin de la période de garantie, lors de I'inspection de I'’équipement.

Tous les organes d’équipement électrique susceptibles d’usure normale ou accidentelle devront étre munis de parties
amovibles permettant leur remplacement facile ou économique sans nécessiter, si possible, le remplacement complet
de ces organes.

Le matériel mécanique et électrique, qu’il soit placé a I'intérieur ou a I'extérieur, devra étre établi pour résister en toute
sécurité a I'action des agents atmosphériques et des conditions climatiques du site.

44.10. REBUT

Dans le cas ou les essais ou les observations, a I'issue de la période de garantie, montreraient que I'équipement ne
remplit pas les conditions du présent CCTP, le Maitre d’Ouvrage pourra exiger que I'équipement soit modifié pour
satisfaire aux spécifications.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de rebuter toute partie d’équipement dans les conditions suivantes :
e Non-respect des garanties spécifiées compte tenu des tolérances ;
e  Matériaux, fabrication ou montage défectueux ;
e Usure importante ;
e Vibrations;

e S’il n’a pas été possible d’effectuer les corrections nécessaires dans des délais impartis raisonnables.
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44.11. ANTICORROSION

Tous les revétements par galvanisation a chaud sont garantis conformément au prescription du CCTG.

Le traitement anticorrosion appliqué sur la porte et ses organes du type ACQPA Im2 ANI ou ZNI sera garanti
conformément aux prescriptions du CCAG.

Les durées de garantie sont les suivantes pour les ouvrages neufs :

e Tous éléments immergés dont le traitement anticorrosion est appliqué en atelier hors cas particuliers précisés
dans le présent CCTP :

= Tableau 2 — Ouvrage de catégorie 1 — Ouvrages Immergés

e Tous éléments aériens dont le traitement anticorrosion est appliqué en atelier hors cas particuliers précisés
dans le présent CCTP :

= Tableau 2 — Ouvrage de catégorie 1 — Ouvrages aériens

44.12. DELAIS D'INTERVENTION DURANT LA GARANTIE

Les délais d’intervention durant la GPA (Garantie de Parfait Achevement) et durant la GBF (Garantie de Bon
Fonctionnement) pour les organes de manceuvre sont les suivants :

e 4 heures a compter de la réception d’un e-mail en cas d’anomalie grave rendant le fonctionnement des
installations du Maitre d’Ouvrage impossible ou incompatible avec la sécurité et la fiabilité qu’il attend d’une

telle installation ;

e 5jours calendaires a compter de la réception d’un e-mail en cas d’anomalie importante mais ne causant qu’une
simple géne au Maitre d’Ouvrage ;

e 21 jours calendaires a compter de la réception d’un e-mail dans tous les autres cas d’anomalie.

44.13. VISITE DE FIN DE GARANTIE

Avant la fin de garantie (GPA ou GBF suivant I'’équipement concerné), une visite des portes, vannes, équipements,
accessoires, organes de manceuvre et de manutention et pieces fixes est réalisée par le Titulaire en présence du Maitre
d’Ouvrage et/ou de son représentant. La mise en ceuvre des moyens d’inspection est également a charge du Titulaire
(équipement de contréle, accés temporaires, ...).

Un cycle complet de fonctionnement sera a minima réalisé.

44.14. GARANTIE

44.14.1. Protection contre la corrosion

Les garanties sont celles prévues par le fascicule 56 Article 1.5 (édition de février 2004).

Les systéemes de protection seront réputés satisfaisants si, a la fin de la période de garantie, toute surface de 1 m?
présente un degré de corrosion équivalent ou inférieur au cliché Ri3 de la norme 1SO 4628-3.
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Sauf stipulation différente, la date du début de la Période de Garantie des systémes de protection sera la méme que
pour les équipements.

A l'issue de la Période de Garantie, toutes les zones non satisfaisantes seront réparées aux frais du Titulaire.

44.14.2. Durée de garantie (aprés la période de parfait achevement)

. N . L Durée de garantie (apreés la période de parfait
Equipement / travaux soumis a garantie particuliére |
achévement)
Etanchéité de la vantellerie sur le génie civil 5 ans
de I'ouvrage
Vérins neuf 3 ans
Automate de gestion / supervision 3ans
Armoires électriques 3 ans
Capteurs de niveau d’eau 5ans
Peintures et protection anticorrosion de la métallerie 7 ans
Peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie 7 ans

Le fabricant et/ou fournisseur et le titulaire sont tenus a une garantie solidaire.

Les garanties engagent le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre d'ouvrage,
toutes les recherches sur I'origine des fuites, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts
qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou d'une
mauvaise exécution des travaux.

En cas d'urgence, le Titulaire s'engage a intervenir dans un délai de 1 jour a compter de I'ordre d'intervention.

44.15. DUREE DE VIE DES OUVRAGES

Eléments de génie civil : 100 ans ;
e Passerelle et pieces métalliques : 50 ans ;
e Equipements mécaniques :

e  Structures mécanosoudées (tablier, paliers, chassis supports des organes de manceuvre, ...) : durée de vie de
70 ans;

e  Bagues des paliers : durée de vie de 25 ans ;

e Joints d’étanchéité : durée de vie de 15 ans ;
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e  Pieces a sceller dans le génie civil : durée de vie doit étre cohérente avec celle de I'ouvrage de génie civil dans
lequel elles sont intégrées, soit minimum de 100 ans.
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