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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent la
modernisation de la section automatisée du canal de Briare — écluses 2 a 18, 22, 27 a 30, 34.

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure de
I'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Pendant toute la durée de I'accord-cadre, le pouvoir adjudicateur confie au titulaire I'exécution de la totalité
des prestations objet du présent accord-cadre, a I'exception des interventions pouvant étre intégrées dans le
cadre d'opérations spécifiques.

Lieux d'exécution : Ecluses 2 a 18, 22, 27 a 30 et 34 du canal de Briare

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

L'accord-cadre est attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a I'émission de bons de commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur via la plateforme PLACE.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
— le nom ou la raison sociale du titulaire,
— la date et le numéro du marché,
— la nature et la description des travaux a réaliser,
— les lieux d'exécution des travaux,
— le montant du bon de commande,
— les délais d'exécution (date de début et de fin).

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent étre honorés par le
ou les titulaires.

L’émission des bons de commande issus de I'accord-cadre ne pourra intervenir que pendant la durée de
validité de ce dernier. L’exécution des bons de commande pourra quant a elle se prolonger au-dela du délai
maximal de I'accord-cadre, sans toutefois méconnaitre I'obligation de remise en concurrence périodique.

1.5 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de I'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1 et
R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de
la notification du présent accord-cadre.

1.6 — Modifications du contrat

En application des articles R.2194-2 a 9 du Code de la commande publique, des modifications pourront étre
apportées au contrat par l'acheteur.
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Par dérogation aux articles 13, 14 et 16 du CCAG, un ordre de service introduisant un changement au contrat
est obligatoire et doit étre signé du pouvoir adjudicateur, qu'il s'agisse d'introduire des prix provisoires ou toute
autre modification contractuelle notamment la modification des délais.

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG, les prix définitifs seront obligatoirement arrétés par acte modificatif.

1.7 — Conflit d’intérét
Le titulaire prend les mesures nécessaires permettant de prévenir toute situation susceptible de compromettre
I'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou intéréts communs. Tout
conflit d’intérét pendant I'exécution du présent marché doit étre signalé sans délai et par écrit au maitre
d’ouvrage. Le titulaire doit prendre immédiatement toute(s) mesure(s) nécessaire(s) pour y mettre fin et en
informe le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces contractuelles de I'accord-cadre sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

— L'acte d'engagement (AE) et ses annexes,

— Le bordereau des prix unitaires (BPU),

— Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles,

— Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes,

— Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,

approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

— Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,

— La charte environnementale de la DTCB,

— Le mémoire technique et le planning du titulaire,

— Les actes de sous-traitance et les actes modificatifs.

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG, la notification de I'accord-cadre au titulaire comprendra a minima l'acte
d'engagement. Les autres piéces constitutives du marché listés ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans
la notification demeurent des piéces contractuelles de I'accord-cadre.

3.1 - Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre est ARTELIA.

3.2 - Contréle externe
Le contréleur externe sera assuré par ECOVEX.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par
SOCOTEC.

3.4 - Cotraitance
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement a I'attributaire du marché.

Cependant, il sera demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de la personne publique, pour I'exécution du
marché.

3.5 - Sous-traitance

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues au Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée :
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"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché n°............... notifié en date du ............ ayant pour objet.............

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31/12/1975 modifiée relative a la sous-traitance. Mes demandes
de paiement seront libellées en EUROS (€) et soumises aux modalités du présent CCAP. Leur prix restera
inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché seront rédigées en
francais.”

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG, I'acheteur notifie uniquement au titulaire 'exemplaire de I'acte
spécial de sous-traitance qui lui revient. Le titulaire sera chargé de communiquer une copie de cette notification
a ses sous-traitants.

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant I'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une clause
imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent accord-cadre.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard du maitre d’ouvrage. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer au maitre
d’ouvrage dans les meilleurs délais les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés
majeures ou de tout événement susceptible d’impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de I'exécution
du contrat et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- a son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- aux renseignements qu’il a communiqués pour l'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

Devoir de réserve

Le titulaire est tenu de maintenir confidentielles les informations qu'il aura regues de VNF avant la notification
de l'accord-cadre, lors de I'exécution des travaux et aprés la fin de I'accord-cadre.
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Dans les installations et locaux ou il est amené a intervenir, le titulaire ne peut faire aucun enregistrement,
sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (textuel, graphique, photographique, magnétique,
informatique...) qui ne soit strictement lié a I'exécution du présent accord-cadre.

Le titulaire et VNF s'engagent chacun a ne divulguer aucune information confidentielle en provenance de
l'autre partie, qui pourrait leur parvenir a I'occasion de I'exécution de I'accord-cadre.

Si des contraintes de discrétion ou de secret lui était notifiées en cours d’exécution, le titulaire ne pourrait
prétendre ni a prolongation des délais d'exécution, ni a indemnités, a moins qu'il n'apporte la preuve que les
obligations qui lui ont été imposées rendent I'exécution plus difficile ou plus onéreuse.

Les obligations du présent article s'appliquent aux sous-traitants, que le titulaire s'engage a les leur
communiquer. En cas de manquement a ces obligations, VNF peut retirer son acceptation du sous-traitant
sans que soit diminuée la responsabilité du titulaire quant a la bonne exécution de I'accord-cadre.

6.1 - Durée du contrat

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an a compter de la notification du contrat. Il est
reconduit tacitement 3 fois. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir
adjudicateur au moins 2 mois avant la fin de la durée de validité de chaque période de reconduction (date
anniversaire notification). Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.

Pour chaque bon de commande, les prestations seront exécutées :
— Soit a compter de la date fixée dans le bon de commande,
— Soit a compter de la date fixée dans I'ordre de service,
— Soit a compter de la date de notification du bon de commande ou de I'ordre de service.

Les délais d'exécution des prestations sont fixés a chaque bon de commande ou ordre de service.

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG, la période de préparation et le délai d'exécution seront précisés
dans chaque bon de commande. Dans le cas ou la durée de la période de préparation n’est pas de 2 mois, il
est dérogé a l'article 28.1 du CCAG.

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG, un ordre de service tardif peut étre notifié sans condition
de délai et le titulaire ne pourra demander ni une nouvelle date de commencement d’exécution ni la résiliation
du marché.

6.2 — Prolongation des délais

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG.

Par dérogation a l'article 53.1.1 du CCAG, en cas d'ajournement des travaux, le titulaire pourra prétendre a
une indemnité uniquement sous réserve de présentation de justificatifs. Les ajournements de travaux feront
I'objet d'ordre de service d'arrét et de reprise.

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale de I'accord-cadre, est fixé a 2 jours par année d’exécution.

Il est précisé que le décompte des journées d'intempéries est exprimé en jours calendaires.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des intempéries a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des travaux.
Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts
de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la
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mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre accordée, est réduite
pour tenir compte de sa responsabilité.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou de phénoménes naturels
s’averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut prescrire I'arrét
momentané des travaux ou I'autoriser sur proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé d’autant
par décision du maitre d’ouvrage.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG, les délais d'exécution des travaux seront
prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-apres
dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée

Gel -5°C 1 jour

Pluie 40 mm 1 jour

Vent 80 km/h 1 jour

Neige 50mm 1 jour

Niveau d'eau + 40 cm par rapport au niveau 1 jour
normal

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique la plus proche
du lieu des travaux.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et/ou prix unitaires dont le libellé est donné au bordereau
des prix unitaires (BPU).

Les prix du marché sont exprimés hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des prescriptions
définies dans les piéces de I'accord-cadre et notamment :
- des contraintes et sujétions d'exécution précisées au CCTP,
- des incidences de I'exploitation des ouvrages pendant les travaux,
- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels
indiqués au présent CCAP.

Les prix tiennent par ailleurs compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et
la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.
Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de chantier, en application des
dispositions du présent CCAP, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

7.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG, les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois 07/2025 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés annuellement a la date d’anniversaire de la notification de I'accord-cadre (pour les
éléments de prestations dont la date de réalisation est postérieure a cette date) par application aux prix de
I'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :

Formules Prix concernés ‘
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Cn = 15.0% + 85.0% (TPO7b (n) / TPO7b (0)) avaux ﬂiv%il'i r‘é‘;g} Saulpements

(Cf. Colonne 2 du BPU)

Cn = 15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (0)) jravaux  délectricite et controle
(Cf. Colonne 2 du BPU)

Cn = 15.0% + 85.0% (BTO7 (n) / BTO7 (0)) Travaux de vantellerie et d'oléo-
hydraulique

(Cf. Colonne 2 du BPU)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence a la date d’anniversaire de la notification du marché.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publiés par I'INSEE, sont les suivants :

Code Libellé

TPO7b Index Travaux Publics - Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages
maritimes et fluviaux - Base 2010

BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010

BTO7 Index du batiment - Ossature et charpentes métalliques - Base 2010

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 10,00 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 10,00 %
d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance n’est pas affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant du bon de commande.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de I'accord-cadre, avec les particularités détaillées
aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.
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10.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG, I'acceptation tacite du décompte général par le maitre d’ouvrage
n'est pas possible, méme au-dela de 10 jours. Au-dela de ce délai, I'absence de notification au titulaire du
décompte général par le maitre d'ouvrage autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif aprés mise en
demeure infructueuse vis-a-vis du maitre d’'ouvrage

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices
et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr/

Les factures ou demandes de paiement recues en dehors de ce portail seront systématiquement
rejetées.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisées).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 130 017 791 01412
- Code service : 00061

Pour le dépdt des factures, il est impératif de disposer du numéro d’engagement juridique qui vous sera
communiqué sur chaque bon de commande.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception
des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire,
sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
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En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

11.1 - Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG.

Les ordres de services et tous autres actes d’exécution, sont notifiés par le maitre d’ouvrage, via le profil
acheteur, lorsque ceux-ci sont de son ressort.

Par dérogation a I'article 3.2.1 du CCAG, si la décision ou l'information fait courir un délai en heures, les délais
commenceront a courir dés réception de I'AR du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement
par le profil acheteur, ce dernier devra adresser un courriel valant « accusé de réception » dans un délai qui
ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas bonne réception, il sera réputé
l'avoir regu 1 heure aprés les dates et heure d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir
adjudicateur.

Le titulaire a l'obligation de fournir une adresse électronique valide dans |'acte d'engagement.

Dans le cas ou les notifications au titulaire devraient étre effectuées a une adresse différente de celle figurant
dans l'acte d'engagement, le titulaire est tenu de fournir la nouvelle adresse sans délai au pouvoir adjudicateur.

En complément des dispositions du CCAG, le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur
toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise survenant au cours de I'exécution du
marché

11.2 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le CCTP et ses annexes fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le soumissionnaire
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniere
équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, le
soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme a des normes ou documents
équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au
maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait
constituer un début d'approvisionnement.

Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCTG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Concernant le transport, la manutention et le stockage des piéces et des matériaux nécessaires a la réalisation
des ouvrages, les titulaires prennent toutes les précautions nécessaires afin d’éviter toute dégradation des
pieces et de leur protection au cours de la manutention.

Le maitre d’ceuvre est libre de rejeter les matériaux et fournitures correspondants si la documentation
technique ou les essais de convenance ne prouvent pas la conformité au présent CCTP.

Le fait pour le maitre d’ceuvre de n’avoir pas refusé une provenance ne diminue en rien la responsabilité du
titulaire quant a la qualité des matériaux qui doivent étre incorporés aux ouvrages.

Si, en cours de travaux, les matériaux cessent de présenter les qualités requises, le titulaire devra rechercher
d’autres provenances, les dispositions des paragraphes précédents restant applicables.
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11.3 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le colt du piquetage est compris dans les prix du contrat.

11.3.1 - Piquetage général
S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

11.3.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué par le titulaire contradictoirement avec le maitre
d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les informations sur
la nature et la position des ouvrages ainsi que les mesures de prévention a appliquer pendant I'exécution des
travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le Code de I'environnement,
articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du
livre V du Code de l'environnement relatifs a I'exécution des travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repéres, le titulaire prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun
dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact,
dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques
qu'il compte prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner
les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, le maitre d'ouvrage pourra
ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux de chaque bon de
commande.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle déclaration
devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux de chaque bon de commande
s'exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec
les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

11.4 - Préparation et coordination des travaux

11.4.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

S’il y a lieu, le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard aprés la notification du bon de commande ou de I'ordre de service.

Il pourra étre procédé, conjointement entre le titulaire et I'exploitant, & une visite du ou des sites afin de
s’accorder sur la nature des singularités a lever, le cas échéant.

A chaque bon de commande, chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.
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Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent commencer avant I'obtention
du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT indispensables au démarrage des
travaux.

11.4.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la
santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au
chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

— le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (3 semaines aprés la notification de
I'ordre de service ou du bon de commande),

— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs (3 semaines
aprées la notification de I'ordre de service ou du bon de commande),

— laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier (avant le démarrage de
chantier et préalablement a toute évolution de la liste),

— dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier,

— les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats (dés validation des sous-traitants par le maitre d’ouvrage),

— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur (dans un délai maximum de 3 jours),

— la copie des déclarations d'accident du travail (dans un délai maximum de 24 heures).

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions
(avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi
que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la
durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise
toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a
introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives
et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Par dérogation a I’article 19.3 du CCAG, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 1 000 €,
sans mise en demeure préalable, en cas de non-respect des délais de remise des documents fixés au
présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.
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11.4.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité d'établir
un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du matftre d'ceuvre, comportera les éléments demandés
dans le CCTP.

11.4.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution de I'accord-cadre pour répertorier I'ensemble
des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

11.5 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études
de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles
au plus tard 15 jours apres leur réception.

Les documents seront rédigés en frangais et soumis au visa du maitre d’ceuvre.

11.6 - Installation et organisation du chantier

11.6.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et
a I'entretien de ses installations de chantier.

Le titulaire aura a sa charge d'exécuter contradictoirement l'implantation des ouvrages et des équipements.
Le titulaire sera responsable de toute erreur d'implantation effectuée par ses soins.

11.6.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation
sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére. La signalisation fluviale est
également a la charge de I'entreprise et est soumise a I'agrément du maitre d’ouvrage.

L’attention du titulaire du marché est particulierement attirée sur sa responsabilité totale en matiére de
signalisation de son chantier. Il devra disposer, a I'approche et au droit du chantier, d’'une signalisation
réglementaire adaptée aux lieux et aux activités. Cette signalisation, dite de sécurité, sera maintenue et
entretenue par le titulaire sur le site et pour la durée des travaux.

Le titulaire est tenu d’adapter sa signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente de celle
prévue a l'origine.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire doit faire connaitre nominativement
au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du (ou des) chantiers, responsable
qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

11.7 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
11.7.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct.

Les matériaux non réutilisés et les déchets devront étre enlevés du chantier au fur et a mesure, a la charge
du titulaire concerné.
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Les titulaires devront prendre toutes les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier,
pour éviter que les roues des engins et véhicules entrainent des résidus sur les voies hors du chantier. Le
cas échéant, le nettoyage des voies hors du chantier sera a la charge et réalisé par le titulaire concerné.

Le titulaire devra respecter également les dispositions visées par le CCTP.

11.7.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier et des voies d’acces
sur la base des constats d’huissier.

Aprés achévement des travaux, le titulaire est tenu de procéder a ses frais au dégagement, au nettoiement et
a la remise en état des emplacements qui ont, du fait de ses travaux, subi des dégradations.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux dégradations
qgu’il a causées sur les voies publiques, ainsi que les dégradations sur le domaine public fluvial.

11.7.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG, et ce dans les
conditions définies a cet article, ainsi que ceux indiqués dans le CCTP.

Le titulaire remettra a l'issue de la réalisation des travaux, en phase de réception, un dossier des ouvrages
exécutés (DOE) présentant 'ensemble des ouvrages et travaux réalisés. Le titulaire devra se conformer aux
prescriptions du CCTP (format, nombres exemplaires, etc...).

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter les objectifs de
développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations. Ce dernier prendra notamment
connaissance des dispositions contenues dans la charte environnementale jointe au dossier de consultation
des entreprises.

13.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception de chaque bon de commande a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de l'article 41 du CCAG. Toutefois, par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG,
dans le cas ou le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la
réception, la réception ne sera pas acquise.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

Une réception est effectuée a l'issue de chaque commande.

13.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
I'article 42 du CCAG. Le maitre d’ouvrage pourra, s'il le souhaite, mettre en ceuvre une réception partielle.
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Les travaux feront 'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Les CCTP (fascicules) compléetent le CCAP pour les garanties non mentionnées ci-dessus.

Par dérogation a l'article 48 du CCAG, les résultats réalisés dans le cadre de I'accord-cadre font I'objet d'une
cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation aux dispositions de I'article 19 du CCAG, les pénalités quelles qu'elles soient, sont appliquées
sur simple constat du retard ou du fait générateur.

Par dérogation a Il'article 19.2.1 du CCAG, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités de
retard.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard ne pourra excéder 20% du
montant total hors taxes du(des) bon(s) de commande considéré(s).

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure ni
discussion préalable du titulaire.

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG, les pénalités de retard s’appliqueront sans mise en demeure et de
maniére journaliere.

16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, lorsque le délai d'exécution est dépassé, par le fait du titulaire,
celui-ci encourt une pénalité fixée a 1 000 € par jour de retard et par écluse concernée.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC de I'accord-cadre.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Absence aux réunions de chantier | Forfaitaire 300,00€ | Peénalit¢ applicable a chaque absence
constatée

Non nettoiement et absence de | £qtaitaire 1.000,00 € Pénalité  applicable a  chaque

remise en état aprés travaux constatation

Pollution de I'eau Forfaitaire | 2000,00€ | Penalité ~ applicable —a  chaque
constatation

Pénalité relative aux obligations Journaliere 1 000.00 € Application en cas de non-respect des

en matiere de sécurité des ’ prescriptions du Plan Général de

travailleurs Coordination établi par le CSPS, aprés

constatation par le chef de I'entreprise
utilisatrice ou son représentant habilité
et sans mise en demeure préalable,
tant que le titulaire ne remplit pas ses
obligations.
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Pénalité pour non-respect des Journaliere 1 000.00 € En cas de non-respect des consignes
consignes de sécurité ’ de sécurité fixées par le maitre
d'ouvrage, le titulaire sera passible
d'une pénalité journaliére pour chaque
infraction constatée, que ce soit
pendant I'exécution des travaux ou lors
d'une intervention au titre de I'exercice
de la garantie, et ce jusqu’au respect
des consignes.

Pénalités de retard pour la non | ., naliere 500,00 € Application par jour et par document
remise des documents en période
de préparation

Pénalités de retard pour la non

Journaliere 500,00 € Application en cas de retard dans la
remise des documents d’aide au fourniture du programme d'exécution,
suivi des travaux Suivi du programme général

d'exécution (planning) et rapport
d'avancement et tout autre document
nécessaire durant [I'exécution du
marché.
Non-respect de la période de Journaliere 2 000.00 € Application par jour et par écluse. La
chémage ’ période de chémage sera précisée
dans les bons de commande.
Absence de réparation des Forfaitaire 1.000,00 € Pénalité  applicable a  chaque
dégradations commises dans le constatation
cadre des travaux
Retard dans la transmission du | ;4 naliere 200,00 € Pénalité applicable par jour

dossier des ouvrages exécutés
(DOE), y compris plans et tout
autre document a fournir aprés
exécution

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, avant la notification du marché, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux. En
cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les garanties ne constituent, en aucun cas, une quelconque limitation de responsabilités, et il appartient a
tout titulaire de souscrire des montants de garantie a la hauteur des responsabilités encourues sur le présent
marché. En cas de groupement d’opérateurs économiques, I'appréciation du niveau de garantie est globale.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture de tout titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants),

le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire
dont le co(t sera a la charge du titulaire.
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Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le maitre d'ouvrage.

18.1 - Conditions de résiliation de I'accord-cadre
Les conditions de résiliation de I'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG, en cas de résiliation de I'accord-cadre pour motif d'intérét général
par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra une indemnisation de résiliation, obtenue en appliquant au
montant initial hors taxes du bon de commande ou des bons de commande en cours d’exécution, diminué du
montant hors taxes non révisé des prestations regues, le pourcentage suivant : 5 %. Si aucun bon de
commande n’est en cours d’exécution a la notification de la résiliation de I'accord-cadre, le titulaire ne pergoit
aucune indemnisation, hormis pour la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le
marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des
prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie
de l'indemnité.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.

2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de I'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution de I'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a lI'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution de I'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si, en application de I'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a lI'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution de l'accord-cadre, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'‘ouvre droit, pour
le titulaire, & aucune indemnité.

En cas de litige, seul le tribunal administratif de Dijon est compétent en la matiere.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents en la
matiére.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations HT. En application
des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travalil, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de
produire tous les 6 mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent accord-
cadre, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail. La
monnaie du compte de I'accord-cadre est I'euro (€). Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

En application de I'article L.1262-4-1 du Code du Travalil, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d'ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de l'inspection du travail.

- L'article 1.6 du CCAP déroge aux articles 13,14, 16 et 13.5 du CCAG - Travaux

- L'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG - Travaux

- L'article 3.5 du CCAP déroge a l'article 3.6.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge aux articles 18.1.1, 28.1 et 50.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 53.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 3.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.2 du CCAP déroge a l'article 27.3.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.4.1 du CCAP déroge a l'article 28.2.2 3¢ alinéa du CCAG — Travaux

- L'article 11.4.2 du CCAP déroge a l'article 19.3 du CCAG - Travaux

- L'article 11.7.2 du CCAP déroge a l'article 34.1 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 16 du CCAP déroge aux articles 19, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.4 et 19.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG — Travaux

- L’article 18.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG-Travaux
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