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1. PREAMBULE

Le présent Fascicule n°5 est fourni a titre indicatif.

Il vise a fournir une aide a I’établissement des Offres des candidats mais ne peut étre opposable
au Maitre d’ouvrage.

En particulier a ce stade :

e Les volumes travaux rendus effectifs chaque année seront adaptés en fonction des
contraintes qui seront celles au moment de la notification du marché ;

e Les durées des arréts de navigation précisées au § 2.1 ne sont pas pleinement arrétées.

Les groupes d‘ouvrages prévus d’étre modernisés / régénérés par « année » sont constitués ici en
fonction des besoins de VNF et de la réalité des modes opératoires en cas de crue : cf. § 22. du
Fascicule 1 du présent CCTP.

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur d’une année sur I'autre. Les
bons de commande feront notamment apparaitre :

e Lanature et la description des travaux a réaliser ;
e Les délais d'exécution (date de début et de fin) ;
e Les lieux d'exécution des travaux ;

e Le montant du bon de commande ;

e Les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.
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2. PERIODES DE CHOMAGE - REALISATION DES TRAVAUX

2.1. DUREE DES CHOMAGES

e Habituellement la durée des chémages programmeés est de 8 semaines ;
e Les périodes suivantes ont néanmoins été arrétées pour la réalisation des travaux :

o Période 2025-2026 = année 1 : 11 semaines. Ce délai comprend la vidange et la remise en eau des
biefs si nécessité de le faire. Les dates (jalons) seront précisées par VNF ;

o Période 2026-2027 = année 2 : 15 semaines. Ce délai comprend la vidange et la remise en eau des
biefs si nécessité de le faire. Les dates (jalons) seront précisées par VNF ;

o Période 2027-2028 = année 3 : 11 semaines. Ce délai comprend la vidange et la remise en eau des
biefs si nécessité de le faire. Les dates (jalons) seront précisées par VNF ;

o Période 2028-2029 = année 4 : 6 semaines. Une quatrieme période de chomage a été retenue en
année 4 de sorte a parer a d’éventuels retards imputables a des aléas.

2.2. PERIODES DE CHOMAGE, DATES DE REPRISE DE LA NAVIGATION

Les périodes de chdmage débutent aprés le 10 novembre pour ce qui concerne I'Exploitation du canal (péniches hotel
qui finissent leurs saisons jusqu’a cette date).

Les dates de début et de fin ne sont pas maitrisés. Elle doivent étre demandées 2 ans a I’avance car elles dépendent des
chomages des autres DT qui garantissent un passage Sadne-Seine (coordination a prévoir). De plus, des travaux sur
d’autres UTI de la DT peuvent entrainer des besoins exceptionnels concernant des demandes de navigation. Le SEMEH
est garant de ces périodes de chdmage.

D’un point de vue de la navigation, ces périodes sont donc jugées comme étant les plus favorables
a la réalisation des travaux.

Usuellement, la navigation reprend le week-end du passage a I'heure d’été (dernier week-end de mars). Durant la
période entre la fin des arréts de navigation et ce week-end-Ia, la navigation ne doit pas étre obérée pour permettre le
passage de certaines unités de tourisme.

En Année 1, compte-tenu de la contraction du calendrier entre la date visée pour la notification
du Marché et le début du chomage, il est envisagé de mettre a profit la période comprise entre la
fin du chomage de 11 semaines, et la reprise de la navigation (dernier week-end de mars) pour
permettre la réalisation d’un volume de travaux :

e Les travaux de batardage, de mises a sec, de magonnerie et de vantellerie doivent étre
réalisés durant la période de chomage de 11 semaines ;
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o Différents équipements pourront étre approvisionnés et mis en ceuvre une fois les écluses
remises en eau (a I'issue des 11 semaines), mais avant la reprise de la navigation fin mars :
ils s’agit en particulier des équipements d’électricité et de contr6le commande dans les
nouvelles guérites, d’éclairage, feux, tirettes, signalétique, bouées, pontons, etc.

Pour I’écluse 2 qui conserve sa guérite, le remplacement des équipements implique un arrét total
de I'écluse et donc des travaux a réaliser impérativement pendant le chomage. Pour le
remplacement des centrales hydrauliques ou le reconditionnement des vérins, ces travaux «
bloquent » totalement I'écluse qui ne peut méme plus étre utilisée en mode manuel. Donc a
réaliser impérativement au chomage aussi.

3. IMPACT DU CHOIX DE CETTE PERIODE D’EXECUTION SUR LA
CADENCE DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés, pour ceux se déroulant en période de ch6mage, en période hivernale durant laquelle les
journées de travaux sont courtes.

La période de congés de fin d’année doit également étre prise en compte.
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4. LISTE DES OUVRAGES NECESSITANT UN BATARDAGE

Il est confirmé la nécessité de procéder au batardage de chacune des 23 écluses. A minima un poste de travaux relevant
de la modernisation ou de la régénération préalable a la modernisation a été relevé par site pour justifier cette modalité
d’exécution :

Tableau 1 : Liste des ouvrages nécessitant un batardage

Nécessité de procéder au

Ouvrages batardage complet Poste de travaux justifiant le batardage
(oui/non)

Ecluse n°2 de Briare oui Création d’une échelle de sas
Ecl °3de La Pl . Création d’une échelle de sas, création de rainures a
cluse n°3 de La Place oui
batardeaux
Ecluse n°4 de |a Cognardiere oui Création d’une échelle de sas, création de rainures a
g batardeaux
Ecl 5 de V . Rejointoiements étendus, injections dans les bajoyers des
cluse n°5 de Venon oui
chambres
Ecluse n°6 de Courenvaux oui Rejointoiements étendus, injections dans les bajoyers des
chambres
Ecl *7d'0 Trézé ) Rejointoiements étendus, injections dans les bajoyers des
cluse n uzouer-sur-Trézée oui
chambres
Ecluse n°8 du Moulin-Neuf oui Création d’une échelle de sas, injections locales dans les
u u ulin-Neu ui .
bajoyers des chambres
Ecl °9 des Fé . Création d’une échelle de sas, injections locales dans les
cluse n°9 des Fées oui

bajoyers des chambres
Ecluse n°10 Notre-Dame oui Rejointoiements étendus, injections
Création d’une échelle de sas, injections locales dans les

Ecluse n°11 du Petit-Chalo oui K
v bajoyers des chambres
N . Création d’une échelle de sas, injections locales dans les
Ecluse n°12 de la Gazonne oui .
bajoyers des chambres
Rejointoiements étendus, injections dans les bajoyers des
Ecluse n°13 de la Javaciére oui ! ) 1oy
chambres
. Remplacement des vantaux amont, rejointoiement de sas
Ecluse n°14 de Racault oui p ] )
localisé
N . . Rejointoiements méme localisés du sas, modernisation des
Ecluse n°15 Saint-Joseph oui )
échelles
Ecluse n°16 de Chantepinot oui Rejointoiements étendus, réparation des vantaux aval)
Ecluse n°17 de Rogny oui Rejointoiements étendus
Ecluse n°18 de Sainte-Barbe oui Remplacement des vantaux amont et aval, injections
Rejointoiements méme localisés, injections dans les
Ecluse n°27 de Montambert oui bajoyers des chambres, remplacement des vannes
d’aqueducs amont
. Remplacement des vantaux amont, remplacement des
Ecluse n°28 du Chesnoy oui P ) " p. .
deux vannes amont d’aqueducs, rejointoiements étendus
Remplacement des vantaux amont, remplacement des
Ecluse n°29 du Moulin de Tours oui P , P
deux vannes amont d’aqueducs
. Rejointoiements étendus, injections dans les bajoyers des
Ecluse n°30 de Souffre-Douleur oui ! ! R Joy
chambres, remplacement des vannes d’aqueducs amont
. X Rejointoiements étendus, injections, remplacement des
Ecluse n°34 de la Reinette oui ! ) P

vantaux amont et aval

NOTA : L’écluse n°22 de Briquemault a été ajoutée a 'opération en cours d’établissement du présent DCE. Le site est
partiellement inscrit aux Monuments Historiques. L’écluse a sas, la maison éclusiére et le pont-levis métallique a fleche
sont inscrits par arrété du 3 mai 1999. Cet écluse doit également faire I'objet de travaux de batardage.

L’opération comprend donc le batardage de I'ensemble des ouvrages. Ce batardage peut intervenir soit a I’échelle de
chaque ouvrage donné, soit d’un groupe d’ouvrages en série ; auquel cas une vidange de plusieurs biefs en série est
nécessaire.
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5. ORDONNANCEMENT GLOBAL DES TRAVAUX, CONSTITUTION DE
GROUPES PAR ANNEE (A TITRE INDICATIF)

Compte-tenu des éléments détaillés ci-avant (durée des périodes de chémage, nombre de chémages considérés,
volumétrie des travaux, etc.), I'opération de travaux est décomposée en 3 Groupes a titre indicatif :

e Groupe 1 =Travaux réalisés en Année 1 (2025-2026) ;
e  Groupe 2 = Travaux réalisés en Année 2 (2026-2027) ;
e  Groupe 3 = Travaux réalisés en Année 3 (2027-2028).

Il est identifié des ensembles d’écluses pour lequel il existe un intérét d’y mener les travaux a I'échelle d’un méme
chomage :

Pour la constitution des Groupes d’ouvrages, sont respectés les principes suivants :

e Les ouvrages sensibles vis-a-vis du patrimoine = 8 écluses : n° 2, n°7, n°15, n°16, n°17, n°18, n°22 et n°34. Ces
ouvrages sont trop espacés physiquement pour étre réalisés la méme année de maniere pertinente, mais
seront modernisés par la méme entreprise par souci d’homogénéité ;

e Lesécluses 27,28, 29 et 30 seront modernisées la méme année au vu de la proximité des sites, et parce qu’elles
sont dans une « vallée » commune. L’écluse n°34 voisine est raccrochée a cet ensemble de 5 écluses ;

e Les écluses 13 a 18 seront modernisées la méme année au vu de la proximité des sites, et parce qu’elles sont
dans une « vallée » commune ;

e Leséclusesrestantes (E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 et E12) doivent étre regroupées par « ensembles »
géographiquement homogenes. Ces ensembles doivent étre répartis ensuite suivant les 3 chGmages ;

e VNFdemande a ce qu’il ny ait pas de concomitance des travaux entre d’une part I’écluse de Petit Chaloy (E11),
et d’autre part les écluses d’Ouzouer (E7) et de Courenvaux (E6) ;

e Un gain d’expérience croissante progressive d’année en année pour chacun des entreprises titulaires des lots
1a3.i.e.:pour une durée équivalente de chémage (Année 1 et Année 3), davantage d’ouvrages sera traité en
Année 3 ;

e Lavolonté de VNF de procéder aux travaux relatifs a I’écluse n°22 de Briquemault en Année 1 (2025-2026).
Néanmoins, il est probable qu’au regard des contraintes environnementales et de la densité du programme
en Année 1, cet ouvrage bascule sur une année suivante.

En définitive, 'opération est décomposée en 3 groupes :

Tableau 2 : Contenu des groupes (désignation es écluses)

Désignation du Année Nombre d'ouvrages , . L. .
L, Durée du chomage Désignation des ouvrages
Groupe considérée par Groupe
Groupe 1 ; 2025/2026 7 ouvrages 11 semaines E2+ES+EA+ES+EO+EY
i + [E22]
i E8 + E9 + E10
Groupe 2 3 2026/2027 9 ouvrages 15 semaines
| +[E13+E14+E15+E16+E17 + E18]
.............................. S I SO S
Groupe 3 ; 2027/2028 7 ouvrages 11 semaines E11+E12
P ; 8 + [E27 + E28 + E29 + E30 + E34]
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RAPPEL du § 2.2 ci-avant : En Année 1, les travaux pourront s’étendre au-dela de la période de 11
semaines, jusqu’a la fin mars, sous réserve de ne pas obérer la navigation pour permettre le
passage de certaines unités de tourisme.

6. PROCEDURES GENERALE DE BATARDAGE PAR ANNEE ET
ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

6.1. GROUPE1

Les écluses n°6 de Courenvaux et n°7 d’Ouzouer seront nécessairement batardées de maniere unitaire, dans un objectif
de Gestion Hydraulique (information VNF).

Les écluses n°2 (Briare), n°3 (la Place), n°4 (la Cognardiéere), n°5 (Venon) seront batardées de maniére unitaire
(batardeaux en Amont/aval immédiat de chacune des 4 écluses.

L’écluse n °22 (Briquemault) sera également batardée de maniére unitaire.

Pour ces travaux, les 7 écluses peuvent étre divisées en 3 sous-groupes :
e Groupe 1-a // 3 écluses : écluses n°2 (Briare), n°3 (la Place) et n°4 (la Cognardiére) ;
e Groupe 1-b // 3 écluses : écluses n°5 (Venon), n°6 (Courenvaux) et n°7 (Ouzouer) ;

e Groupe 1-c // 1 écluse : écluse n°22 (Briqguemault).

6.2. GROUPE 2

VNF suggere de batarder I'ensemble compris entre 'amont de I’écluse de Javaciére (E13) et I'aval de I'écluse de Sainte
Barbe (E18), avec vidange des biefs et péche de sauvegarde. Cette suggestion est retenue au regard du contexte
hydraulique de cet ensemble (vidange gravitaire) et de la réduction induite du nombre de batardeaux. Les Groupes 2 et
3 sont donc regroupés d’un point de vue de I'opportunité de batardage conjoint.

Les écluses n°8 (Moulin-Neuf), n°9 (les Fées), n°10 (Notre-Dame) seront batardées de maniére unitaire (batardeaux en
Amont/aval immédiat de chacune des 3 écluses.

Pour ces travaux, les 9 écluses peuvent étre divisées en 2 sous-groupes :
e Groupe 2-a // 3 écluses : écluses n°8 (Moulin-Neuf), n°9 (Fées) et n°10 (Notre-Dame) ;

e Groupe 2-b // 6 écluses (vallée de Rosny) : écluses n°13 (Javaciére) a n°18 (Sainte-Barbe).
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6.3. GROUPE3

Les écluses n°11 (Petit-Chaloy) et n°12 (la Gazonne) seront batardées de maniére unitaire (batardeaux en Amont/aval
immédiat de chacune des 2 écluses.

Concernant I'écluse n°34 (la Reinette) :
e Relativement éloignée des autres écluses, elle doit étre batardée individuellement ;

e Batardage amont: I'état des rainures amont ne permet pas un batardage dans les rainures qui sont a
reconstruire. Il est préconisé dans ce cas I'usage d’un batardeau métallique en applique mis a disposition dans
le cadre du Marché de travaux (pas de fourniture, simple mise a disposition) ;

e Batardeau aval : mise a disposition d’un batardeau métallique au droit des rainures aval.
Concernant les écluses 27 a 30:
e Batardage a I'amont de I'écluse 27 ;
e Batardage al’aval de I’écluse 30 ;
e Vidange groupée des 3 biefs courts (1 seul jeu de batardeau utile).
Cette approche est celle conseillée par VNF.
En définitive, pour ces travaux, les 7 écluses peuvent étre divisées en 3 sous-groupes :
e Groupe 3-a // 2 écluses : n°11 (Petit-Chaloy) et n°12 (la Gazonne) ;
e Groupe 3-b // 4 écluses (vallée de Montcresson) : écluses n°27 (Montambert) a n°30 (Souffre-Douleur) ;

e Groupe 3-c // 1 écluse : écluse n°34 (la Reinette).

CCTP - Fascicule 5 : Phasage et période de réalisation des travaux
MODERNISATION DE LA SECTION AUTOMATISEE DU CANAL DE BRIARE ECLUSES 2 A 18, 22,27 A 30, 34

ARTELIA / MAI 2025 / 461-3259
PAGE 10/ 13



6.4. PRINCIPAUX ELEMENTS D’ORDONNANCEMENT

6.4.1. Année 1-Groupel

Comme précisé au § 2.2, en Année 1, les travaux pourront s’étendre au-dela de la période de 11 semaines, jusqu’a la
fin mars, sous réserve de ne pas obérer la navigation pour permettre le passage de certaines unités de tourisme.

Les travaux sont alors planifiés sur 11 semaines de chdmage + 9 semaines (de fin janvier a fin mars avec ouvrages en
eau), pour la modernisation de 7 écluses.

Figure 1 : Planning Macro « Année 1 »

IN® Nom de la tache Durée ‘Début Fin 25  |Oct25 |Nou 25 |Dec?25 |Jan 26 Fév 26 |Mar 26 | Avr 26
150209081 3200703101 7240108l 5220051 2 dbeosheiebabzbol 233006 132
1 | Notification du Marché de travaux 0 jour leu 25/09/25 Jeu 25/09/25 1251'09
2 | période de préparation - Groupe 1 33 jours lew 25/09/25 Lun 10/11/2¢ l
3 | Arrét de navigation, période de mise a sec des ouvrages - Groupe 11semaines  Mar 11/11/2'Lun 26/01/2¢ [—
4 | Batardage, mises a sec, magonnerie, vantellerie, remise en eau  11semaines  par 11/11/2'Lun 26/01/2¢ ¥
5 | Approvisionnement et mise en oeuvre de équipements 20semaines  Mar Lun b h
électriques/contrdle commande, éclairage, feux, tirettes, 11/11/25 30/03/26
signalétique, bouées, pontons, etc.
6 | Fin des travaux Année 1 0 jour Lun 30/03/2€Lun 30/03/2¢ & 30/03

6.4.1. Année 2 - Groupe 2

Les travaux sont alors planifiés sur 15 semaines, pour la modernisation de 9 écluses.

Figure 2 : Planning Macro « Année 2 »

Début chdmage Fin chémage
Semaine11 Semaine12 Semaine13 Semaine 14  Semaine 15

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 ine 7 ine 8 ine 9 ine 10

Groupe 2-a

1sem \)
1sem B
7:] batardage, mise a sec généralisée, péche
1sem \)
Groupe 2-b 1sem \’
1sem \)
1sem
1sem
Essais de mise en service a sec, finitions, débatardage, essais en eau
Ce planning :
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e Impose le démarrage des travaux relatifs au Groupe 2-b au plus tot de sorte a tenir le délai (I'hypothése prise
ici considére un démarrage dés la 2°™® semaine de chémage ;

e Oblige les entreprises a adapter leurs moyens humains et matériels en conséquence (jusqu’a 4 ouvrages en
cours de modernisation concomitamment en pointe). Par ailleurs, les études et approvisionnement devront
étre calés au plus tot de sorte a ne générer aucun risque de glissement sur le planning.

6.4.2. Année 3 - Groupe 3

Les travaux sont alors planifiés sur 11 semaines, pour la modernisation de 7 écluses.

Figure 3 : Planning Macro « Année 3 »

Début chdmage Fin chdmage
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine9  Semaine10 Semaine 11

Groupe 3-a
| )
1sem
batardage, mise a sec généralisée, péche
I — Groupe 3
. Sem\>_
1sem
1sem
Essais de mise en service a sec, finitions, débatardage, essaiseneau (7
. JyciWEN
3sem
Ce planning :

o Impose le démarrage des travaux relatifs au Groupe 3-b au plus tot de sorte a tenir le délai ;

e Impose un démarrage des travaux relatif au Groupe 3-C (écluse n°34) seule au plus tard 3 semaines apreés le
démarrage du chémage ;

e Oblige les entreprises a adapter leurs moyens humains et matériels en conséquence (jusqu’a 5 ouvrages en
cours de modernisation concomitamment en pointe). Par ailleurs, les études et approvisionnement devront
étre calés au plus to6t de sorte a ne générer aucun risque de glissement sur le planning.
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7. GESTION HYDRAULIQUE (GH) EN PERIODE DE TRAVAUX

VNF précise que les ouvrages du canal opérant dans la GH sont prévus d’étre modernisés courant 2025. Ces travaux
seront achevés au démarrage de la présente mission. Ces équipements sont donc jugés opérants en cas de crue.

En cas d’inondation, les coups d’eau ne doivent pas toujours étre évacués par les écluses. Il est prévu d’automatiser les
déchargeoirs de Chaumont et du Camping, ainsi que les 3 vannes du déchargeoir de la Place.

VNF demande a ce qu’il n'y ait pas de concomitance des travaux entre d’une part I'écluse de Petit Chaloy (E11), et
d’autre part les écluses d’Ouzouer (E7) et de Courenvaux (E6).

En année 2 :

e La gestion des coups d’eau (eau claire parasite en provenance de St Privé) sera réalisée depuis le bief de
partage vers le versant Loire, via la vanne de la Gazonne et ouverture de la communication entre bief et étang ;

e Sile débit de passage Bief-Etang est insuffisant, la GH se fera via I'écluse de la Gazonne (E12).

En année 3 :

e La GH sera conduite ainsi : alimentation des biefs aval (compensation des pertes) par la PE de Sablonniére (état
a controler en termes de fonctionnalité) et la PE Tuilerie.

A ajouter dans les pieces du DCE travaux : pour les entreprises, que par définition, les chantiers peuvent étre
inondables.

Mesures de niveaux rattachées a des alarmes : les sondes en amont et en aval de I'écluse n°7 d’Ouzouer-sur-Trézée
devront rester fonctionnelles (via leur raccordement au SOFREL + batterie). Elles sont rattachées a des niveaux de biefs
de riviere surveillés en permanence.

Suivi de la Trézée pendant les travaux : VNF se limitera au suivi hydraulique. Les périodes de chdmage avec mise a sec
de plusieurs ouvrages en paralléle seront définies au moins 1 an a I'avance (cf. contenu du présent Fascicule). Il pourra
étre demandé a I'entreprise disposant des moyens de batardage (lot 2) de débatarder certains ouvrages dans un délai
court (24 hr).
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