
N° PrédécesseursDébut Fin Durée Nom de la tâche

1

2 Lun 

25/08/25

Lun 

04/05/26

181 jrs TRAVAUX

3 Lun 

25/08/25

Ven 

26/09/25

25 jrs Préparation de chantier 

réhabilitation - Installations de 

chantier

4 3FD-10

jrs

Lun 

15/09/25

Ven 

10/10/25

20 jrs Etudes d'exécution

5 3 Lun 

29/09/25

Ven 

19/12/25

60 jrs Démolition, gros oeuvre, couverture 

(y compris échafaudage)

6 5 Lun 

22/12/25

Ven 

30/01/26

30 jrs Menuiseries et isolation extérieures

7 6FD-15

jrs

Lun 

12/01/26

Ven 

13/02/26

25 jrs Réseaux fluides, cloisonnement

8 7FD-5 

jrs

Lun 

09/02/26

Ven 

13/03/26

25 jrs Faux plafond, peinture, sols

9 8FD-10

jrs

Lun 

02/03/26

Ven 

27/03/26

20 jrs Serrurerie cellules, production CVC, 

TGBT

10 9 Lun 

30/03/26

Ven 

10/04/26

10 jrs Pose terminaux, finitions, mises en 

service

11 10 Lun 

13/04/26

Ven 

17/04/26

5 jrs OPR

12 11 Lun 

20/04/26

Ven 

01/05/26

10 jrs Levée des réserves

13 12 Lun 

04/05/26

Lun 

04/05/26

1 jr Réception des travaux

14

15

TRAVAUX

Préparation de chantier réhabilitation - Installations de chantier

Etudes d'exécution

Démolition, gros oeuvre, couverture (y compris échafaudage)

Menuiseries et isolation extérieures

Réseaux fluides, cloisonnement

Faux plafond, peinture, sols

Serrurerie cellules, production CVC, TGBT

Pose terminaux, finitions, mises en service

OPR

Levée des réserves

Réception des travaux
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Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025Octobre 2025 Novembre 2025Décembre 2025 Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 Juin 2026 Juillet 2026

REHABILITATION DU BATIMENT 5 A SENLIS EN VUE DU RELOGEMENT D'UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE 

INTERIEURE - PLANNING PREVISIONNEL

LBE INGENIERIE Ven 30/05/25


