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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les
conditions d'exécution des travaux tous corps d'état, pour I'opération de réhabilitation du batiment
32 Quartier Ordener a Senlis (60300) en vue du relogement d'une brigade de douanes.

Elle a pour caractéristiques principales le réaménagement des locaux de maniére a accueillir une
quarantaine d'agents de la Brigade de Surveillance Intérieure, la création de cellules de retenues et
de zones de procédures

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 - Durée du marché

Le marché est conclu a compter de sa date de notification jusqu’a la compléte exécution des travaux
(levée de I'ensemble des réserves) et la cléture financiere et administrative de I'opération.

1.3 Délai d’exécution du marché

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG - Travaux, la durée de la période de préparation, incluse dans
le délai global d’exécution, est fixée a 1 mois.

Le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état est fixé a 08.5 mois a compter de la date de
démarrage des travaux mentionnée dans |'ordre de service qui sera notifié au titulaire du lot N°01.

Une copie de cet ordre de service sera notifiée aux titulaires des autres lots.

Le calendrier prévisionnel des travaux joint au marché précise le délai d'exécution propre a chaque
lot

1.4 - Marché a tranches - Variantes - PSE

1.4.1 - Tranches optionnelles
Sans objet.

1.4.2 - Variantes
Les variantes sont interdites.

1.4.3 - Prestation supplémentaires éventuelles (PSE)
Le marché ne comprend pas de PSE.
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1.5 - Allotissement

LOT N° DESIGNATION DU LOT

00 DEMOLITION NON STRUCTURELLE - DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE
TRAVAUX EN COURS DE REALISATION (APPEL D'OFFRE ANTERIEUR)

o1 INSTALLATION DE CHANTIER — GROS CEUVRE - CHARPENTE — COUVERTURE -
METALLERIE — ITE - RAVALEMENT — MENUISERIES EXTERIEURES - VRD

01.1 INSTALLATION DE CHANTIER -GROS CEUVRE — CHARPENTE - VRD

01.2 COUVERTURE

01.3 METALLERIE

01.4 MENUISERIES EXTERIEURES

01.5 RAVALEMENT — ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR

02 PLATRERIE — MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS

03 PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS — CARRELAGE - FAIENCES

04 ELECTRICITE COURANT FORT — COURANT FAIBLE

0S5 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

Chaque lot ainsi identifié fait I'objet d'un marché indépendant juridiquement mais lié techniquement
a la réalisation des autres marchés.

1.6 - Marché similaire

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a la procédure
sans publicité ni mise en concurrence pour la réalisation de livraisons complémentaires exécutées par
le fournisseur initial et /ou similaires au sens de I'article R 2122-7 du Code de la commande publique.

1.7 - Maitrise d’ceuvre

Le marché de maitre d'ceuvre a été conclu avec le groupement constitué de :

-SARL LACAGNE & STAFIE Architectes comme mandataire - 121, rue de Reuilly - 75012 PARIS

- LBE Ingénierie en tant que BET Tous Corps d’Etat et OPC - 101 bis, Avenue Eugéne Delacroix — 91 210
DRAVEIL

- LAMALLE Ingénierie comme BET Structures - 9 rue Lucie — 94 310 ORLY.

La mission de base confiée au maitre d’ceuvre au sens de l'article R2431-4 et suivants du code de la
commande publique comprend les éléments suivants :

e Les études d'avant-projet sommaire (APS) ;
e Les études d'avant-projet définitif (APD) ;
e Les études de projet (PRO) ;

e L'assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés publics de
travaux (AMT) ;
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e Les études d'exécution et de synthése (EXE) ;
e Ladirection de I'exécution des marchés publics de travaux (DET) ;

e L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait achévement (AOR).

Sont également confiées au maitre d'ceuvre les missions complémentaires suivantes :

e Les études de diagnostic (DIAG) ;

e L'ordonnancement, coordination et pilotage (OPC);

e La coordination relative aux systemes de sécurité incendie (SSI)
e Traitement de la signalétique

e Affichage des autorisations d'urbanisme

Les études d’exécution sont a la charge du mafitre d’'ceuvre.

1.8 - Controle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions
prévues par les articles L.111-23 a L.111-26 et R. 111-38 a R.111-42 du code de la construction et de
I"'habitation.

Le contréleur technique est :

QUALICONSULT
IMMEUBLE ODYSSEE - 18 allée de Maitre Zaccharius - 80440 GLISY

La mission de contrble technique définie par le décret n® 99-443 du 28 mai 1999, portant approbation
du cahier des clauses techniques générales relatif aux marchés de contrdle technique.

Les missions de contréle technique définies pour cette opération sont les suivantes :

e Les missions de base suivantes :
X Mission L : solidité ouvrages et équipements indissociables ;
& Mission S : sécurité des personnes.

e Les missions complémentaires suivantes :
& Mission LE : solidité des existants ;
X] Mission PH : isolation phonique ;
X] Mission TH : isolation thermique et économies d'énergie ;
DX Mission P1 : solidité des équipements non indissociablement liés dissociables ;
& Mission F : relative au fonctionnement des installations ;
X] Mission HAND et ATT HAND : accessibilité des constructions pour les
personnes handicapées, et attestation handicapés ;
X] Missions VIEL : Vérification initiale des installations électriques ;
& Mission CONSUEL : vérification de la conformité des installations électriques
préalablement a la mise sous tension,
|E Mission PV : recollement des procés-verbaux d’essais de fonctionnement des
installations
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1.9 - Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur SPS est :

COBAT-COPREV
Parc Tertiare du Rotois — Bat. B — Route de Oignies
62710 COURRIERES

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993, portant sur la
sécurité, la protection, et la santé des travailleurs, et de ses textes d'application dont le code du
travail.

La mission confiée au CSPS répond aux obligations fixées aux articles L. 4531-1 et suivants du code du
travail. Les ouvrages a réaliser relévent de la catégorie 2.

Le CSPS établit notamment le Plan Général de Coordination Sécurité - Protection Santé (P.G.C.S.P.S.)
qui sera tenu en permanence sur le chantier.

Le Titulaire établit son Plan Particulier de Sécurité - Protection Santé (P.P.S.P.S.) pour transmission au
Coordonnateur et au Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire est réputé avoir, dans son offre, tenu compte de toutes les sujétions et demandes du
Coordonnateur, et, pendant I'exécution du présent marché, faire, en accord avec le Coordonnateur,
toutes remarques susceptibles d'améliorer la sécurité et de faciliter les interventions ultérieures sur
I'ouvrage, et ce, pendant toute la durée de son interventions et des travaux, notamment en
communiquant au Coordonnateur tous documents, plans, croquis établis par ses soins et de
communiquer au Coordonnateur toutes précisions ou renseignements que celui-ci pourrait étre
amené a lui demander.

Le Titulaire répond favorablement a toutes les sollicitations provenant du CSPS tant en ce qui
concerne la production de documents que pour la participation aux réunions organisées par ces
derniers. Il ne pourra formuler aucune réclamation au cas ouU, pendant |'exécution des travaux, des
changements de méthode, de matériaux ou de technique seraient rendus nécessaires pour
I'amélioration de I'hygiéne et de la sécurité du chantier. Il ne pourra pas davantage se prévaloir des
directives imposées par le Coordonnateur de sécurité - santé pour demander une augmentation du
prix de son marché.

1.10 - Coordination des systémes de sécurité incendie

Les ouvrages a réaliser sont soumis au coordonnateur SSI. Cette mission est confiée a la maftrise
d’ceuvre.

1.11 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Cette mission est assurée par la maitrise d'ceuvre. Elle est désignée dans les différents
documents sous le nom de « OPC ».

1.12 - Innovation

Sans objet

1.13 - Clause développement durable

Le Titulaire est réputé connaltre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives
a la protection de I'environnement. Ces modifications n‘ont pas a étre constatées par voie
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d’avenant. Néanmoins, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de demander au Titulaire de
justifier I'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ses activités.

A cet effet il doit notamment mettre en place une démarche développement durable
conforme a la charte de développement durable annexée au présent CCAP et a la clause
annexée a l'acte d'engagement (Annexe 2 CCAP : Charte de développement durable - Annexe
3 AE : Clause Environnementale)

1.14 - Certificats d’économie d’énergie : Dispositif de valorisation des certificats d’économie
d'énergie

Le Titulaire devra dans la mesure du possible proposer des travaux et équipements éligibles au
dispositif des CEE et respecter toutes les conditions techniques d’attribution définies dans les
fiches d’opérations standardisées tertiaire, industrie, réseau ou transport. Les CEE sont cédés
par le Maftre d'ouvrage au Titulaire qui se charge ainsi de leur valorisation. Le Titulaire accordera
une moins-value dans son offre.

Garantie du montant pour la valorisation des certificats d’économie d’énergie :

Le Titulaire garantit au Maftre d’ouvrage le montant en euros pour la valorisation des CEE. Le
montant des CEE garantis viendra en déduction des prix versés par le Maftre d’ouvrage au titre
du Marché (prestations de travaux), y compris dans I'hypothése ou le montant des CEE
effectivement obtenus par le Titulaire serait inférieur aux engagements du Titulaire. Ce
montant devra apparaitre clairement sur la DPGF.

Modification de la réglementation relative aux certificats d’économie d’énergie :

En cas de modification de la réglementation relative aux CEE postérieurement au dépbt de
I'offre et affectant le montant pour la valorisation des CEE sur lequel le Titulaire s’est engagé,
I'engagement est adapté selon les modalités suivantes :

- En cas de suppression d'une fiche ou de modifications rendant une fiche inapplicable aux
actions mises en ceuvre par le Titulaire, le volume de MWh cumac associé a cette fiche est retiré
de I'’engagement du Titulaire ;

- En cas de modification d’une fiche affectant a la hausse ou a la baisse le nombre de MWh
cumac sur lequel le Titulaire s’est engagé, I'engagement est ajusté pour prendre en compte
cette modification.

Le Titulaire informe dans les meilleurs délais le Maitre d'ouvrage des évolutions de la
réglementation et justifie des ajustements éventuels de son engagement.

1.15 - Assistance a la démarche d’insertion par l'activité économique

Le présent marché ne comprend pas de considérations sociales.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché, dont
I'exemplaire conservé par I'administration fait seule foi, sont les suivantes, par ordre de priorité
décroissante :

I'acte d’engagement (AE) et ses annexes :
o Annexe 1: Relative a la sous-traitance
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o Annexe 2 : Délégation de pouvoirs
o Annexe 3 : Engagement relatif a la clause environnementale
o Annexe 4 : Déclaration sur I’'honneur de non-participation russe dans le contrat

- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes dont
I'exemplaire détenu par I'administration fait seule foi :
o Annexe 1: Transmission des factures via le service d’échange électronique Ediflex
o Annexe 2 : Charte développement durable
o Annexe 3: Exemple convention pro rata

- Le CCTP généralites ;
- Le CCTP propre a chaque lot ;

- Le carnet de plans comprenant notamment les plans état existant et projet, les plans
de démolitions non structurelles, la proposition de PIC ;.

- Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux,

- Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS);

- Lerapport initial de contréle technique (RICT),

- Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- Lerapport dela mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant réalisation de travaux du bureau de contréle INAXE du 15/11/2022 complété en
date du 24/09/2024;

- le rapport de la mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb
avant réalisation de travaux du bureau de contréle INAXE en date du 28/06/2021;

- L'offre technique du titulaire telle qu’établie, le cas échéant, a lissue de la
négociation ;

- La DPGEF telle que définie a I'article 3.2.1 du présent CCAP;

NOTA : En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande
échelle auront la priorité. Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans
ont méme valeur que celles des CCTP.

En cas de contradiction entre les pieces écrites et plans, il appartient au maitre d'ceuvre de
fixer les prestations a exécuter, conformément au marché (CCTP ou plan) sans que cela ouvre
droit a une rémunération complémentaire.

Les conditions générales de vente, conditions générales de service ou autres stipulations
apparentées, remises par le titulaire dans son offre sont nulles et non avenues.

Engagements unilatéraux du Titulaire :

Les documents présentés par le Titulaire a I'appui de son offre constituent des engagements
unilatéraux de sa part vis-a-vis du Pouvoir adjudicateur qui pourra par conséquent a tout
moment, exiger de l'entrepreneur le strict respect des dispositions contenues dans ces
documents. En revanche, s'agissant d'engagements unilatéraux du Titulaire, ils ne lui conferent

9
CCAP — Marché public de travaux — BSI SENLIS



pas de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque maniére,
notamment a l'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les
moyens et méthodes effectivement mis en ceuvre pour réaliser les prestations (objet du marché)
differeraient de ceux qu'il avait décrits dans son offre technique et dans les conditions de prix
et de délais convenues.

ARTICLE 3-PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION DANS LES
PRIX/REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur
mandataire, a ses cocontractants et a ses sous-traitants, le cas échéant.

3.2 - Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages - Travaux modificatifs - Exécution
complémentaire

3.2.1- Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages

Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés a prix global et forfaitaire.

Le prix du marché est hors TVA et réputé établi aux conditions économiques du mois de
référence porté a I'acte d’engagement.

Ce prix du Marché est réputé comprendre toutes les prescriptions, phases successives,
garanties, sujétions, et obligations a prendre en compte pour parvenir a une livraison des
ouvrages conforme au marché, a la réglementation, aux régles de I'art. Le Titulaire ne peut, de
ce fait, demander aucune augmentation ou indemnité supplémentaire sur le prix du marché.

Le prix du marché comprend ainsi toutes les dépenses nécessaires pour |'exécution des
prestations et travaux décrits dans le CCAP, le CCTP et dans tous les documents constituant le
marché.

La décomposition du prix global et forfaitaire ne sera considérée comme document contractuel
que pour les prix servant a déterminer :

¢ le montant des éventuelles modifications demandées dans les conditions prévues au
présent contrat ;

e les décomptes mensuels, ainsi établis en fonction de la décomposition financiére
figurant a I’Acte d’Engagement et compte tenu de I'avancement réel des prestations;

e |e montant des réfactions.

La décomposition du prix ne saurait remettre en cause, en aucune maniére, le caractére global
et forfaitaire du prix et, par suite, I'obligation du Titulaire d’exécuter les prestations,
indépendamment du volume ou de I'étendue des travaux et fournitures devant concourir a la
parfaite réalisation de |'ouvrage, tel que défini au présent contrat.
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3.2.2 - travaux modificatifs et supplémentaires

Il est précisé qu’au cours de |'exécution des travaux et sur l'initiative du maitre d'ceuvre, des
fiches de travaux modificatifs ou supplémentaires peuvent étre émises par celui-ci. Elles
définissent :

e les fondements réglementaires et contractuels de la modification en cours d’exécution;
e lefait générateur des travaux non prévus;

e l'identification du demandeur (maftre d'ceuvre, maftre d’ouvrage, contréleur technique,
utilisateurs, ...) ;

e le caractére indispensable des travaux, et urgent ou non urgent :

e la consistance des travaux non prévus avec la limite des prestations de chaque
entreprise;

e |le montant des modifications envisagées ;

e la base de fixation des prix provisoires ;

e toutes informations complémentaires utiles.
Il est précisé que, si le prix des prestations nécessaires sont inscrits a la DPGF, le maitre d'ceuvre
fixe le prix provisoire sur cette base.

Les entreprises intéressées doivent fournir un devis des travaux modificatifs ou
supplémentaires.

Les révisions de prix ne s'appliquent pas dans ce cas, sauf sujétion technique imprévue. En cas
de devis daté du mois mO et non du mois d’établissement, une révision de prix inversée sera

appliquée.

Apreés visa de cette fiche de travaux modificatifs par le service chargé de 'opération, le maitre
d’ceuvre délivre I'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs ou supplémentaires a
I'entrepreneur. L'ordre de service notifie les prix arrétés par le maitre d'ceuvre. Ces prix sont
appliqués pour I'établissement des décomptes jusqu’a la fixation des prix définitifs.

Dans tous les cas de travaux modificatifs ou supplémentaires, le Titulaire intéressé doit fournir
un devis dans un délai qui ne peut étre supérieur a cing jours ouvrables.

Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Aprés étude de cette proposition de prestations modificatives par le maftre d’'ceuvre, celui-ci

délivre, aprés accord du pouvoir adjudicateur un ordre de service d’exécuter ces prestations
modificatives ou supplémentaires au titulaire.

3.2.3 - Exécution complémentaire

En application de l'article 14 du CCAG Travaux, lorsque le montant des prestations exécutées
atteint le montant prévu par le marché, le titulaire poursuit les travaux dans la limite d‘une
augmentation de 5 % du montant contractuel des travaux, a défaut de décision de les arréter
notifiée par le titulaire.

Au-dela de cette limite, la poursuite de I'exécution des prestations est subordonnée a la
conclusion d'une décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.

Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, cette
décision de poursuivre ne peut bouleverser I'économie du marché ni en changer |'objet.

11
CCAP — Marché public de travaux — BSI SENLIS



3.3 - Réglement des acomptes et du solde

3.3.1 — Modalités du réglement des comptes

Le Maitre d'Ouvrage met a disposition du Titulaire, du mafitre d’ceuvre et des AMO, le systéme
de dématérialisation EDIFLEX. Cet outil permet de gérer la déclaration des quantités, la
vérification du service fait par le maftre d’ceuvre, I'édition de fac-similés de factures du Titulaire
et de ses sous-traitants directs, les avances, les retenues de garanties, les régimes de TVA, les
révisions, le respect des régles applicables aux marchés passés par le Pouvoir Adjudicateur, la
tracabilité des documents dans le circuit des intervenants et leur date de validation.

Le Titulaire s’engage a respecter la convention d‘interchange du systéme de gestion
dématérialisée de la facturation EDIFLEX jointe en annexe 1 du présent CCAP.

Les modalités de reglement des comptes se déroulent selon les stipulations des articles 12.1 et
12.2 du CCAG - travaux, avec les précisions suivantes :

- les travaux sont constatés et réglés selon leur état d'avancement ;

- Chaque mois, le Titulaire établit dans EDIFLEX un projet de décompte (appelé
Situation de travaux dans la convention d'interchange annexée au CCAP) établissant
le montant total des sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution des
prestations du marché au cours du mois précédent, tout en précisant les parts relatives
a chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct. Préalablement, le Titulaire
fournit au maftre d’ceuvre I'état d’avancement des travaux et des approvisionnements
réalisés dans le mois précédent et correspondant aux prix. Cet état doit étre validé par
le maftre d’ceuvre avant de remplir le projet de décompte mensuel; Il sera validé dans
les 5 jours par le MOE, puis par le MOA.

- L'outil de dématérialisation édite les factures sur la base du projet de décompte validé
par le Maftre d’ceuvre.

Les dates de présentation des projets de décompte par le Titulaire, de vérification et de
validation par le maitre d'ceuvre, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du service
Ediflex, font foi. Ces dates valent accusées de réception.

3.3.2 - Réglement des travaux non prévus

Le reglement des travaux ou fournitures non compris dans le prix, et qui sont définis par des
fiches de travaux modificatifs, est opéré de la maniére suivante :

1°) Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant
dans la décomposition de prix visée a l'article 2 du présent CCAP, est calculé en utilisant les
prix d'unité de cette décomposition. Le co0t de ces ouvrages est révisé a la date d'exécution
des travaux et dans les mémes conditions que les travaux prévus au marché (art. 3.4 ci-apres).

2°) Prix débattus

Dans I'hypothése oU les prix des ouvrages supplémentaires non prévus ne pourraient étre
assimilés a ceux des ouvrages figurant dans la décomposition de prix, ces prix seraient librement
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débattus entre les parties s'il s'agit de travaux, ou réglés au déboursé réel affecté du coefficient
1,12 s'il s'agit de fournitures.

Ces prix ne sont ni actualisables ni révisables.

3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3.4.1 - Forme des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-apres. La variation des prix ne
s'applique pas aux pénalités, retenues, primes, indemnités.

3.4.2 - Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
«mois zéro» (m 0), indiqué a I'acte d'engagement.

3.4.3 - Choix des index de référence

Les index de référence choisis (index nationaux) sont les suivants :

LOT

NE DESIGNATION DU LOT INDEX

DEMOLITION NON STRUCTURELLE - DESAMIANTAGE -
00 DEPLOMBAGE BT O1
TRAVAUX EN COURS DE REALISATION (APPEL D'OFFRE SEPARE)

INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITION - GROS-CEUVRE -
01 CHARPENTE - COUVERTURE — METALLERIE - RAVALEMENT - ITE - BT O1
MENUISERIES EXTERIEURES - VRD

02 PLATRERIE — MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS BT O1
03 PEINTURE — REVETEMENTS DE SOLS - CARRELAGE - FAIENCES BT O1
04 ELECTRICITE COURANT FORT — COURANT FAIBLE BT 47

« BT 40 : 50%
05 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE « BT 41:30%
« BT 38:20%
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3.4.4 - Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision applicable pour le calcul de I'acompte du mois "n" est donné par la
formule :

Cn=0,15+0,85 BTn
BTo

dans laquelle BTn et BTo sont les valeurs de I'index de référence prises respectivement au mois
zéro et au mois "n".

Le mois "n" est le mois d'exécution des prestations.

Clause de sauvegarde :

Si l'augmentation de prix annuelle résultant de la révision est supérieure a 10%, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché sans que le titulaire puisse prétendre
a indemnité.

3.4.5 - Clause de réexamen

Le présent marché pourra faire I'objet d’'une ou plusieurs modifications conformément aux
dispositions de I'article R2194-1 du code de la commande publique.

Par dérogation a l'article 54 du CCAG Travauy, il est ainsi envisageable une modification en
cours de marché portant sur la révision de la rémunération induite par des contraintes
économiques imprévisibles, extérieures, et bouleversant I'économie du contrat qui étaient non
prévisibles au moment du dép6t de I'offre et diment justifié. Cette évolution ne concerne que
les prestations qui demeurent essentielles a I'exécution du marché.

Le Titulaire présente a cet effet au Représentant du Pouvoir Adjudicateur un mémoire
établissant le dépassement en cause accompagné de toutes piéces justificatives ainsi que de
ses propositions pour faire évoluer les Prestations et leur co0t.

Ces modifications feront I'objet d'un écrit qui prendra obligatoirement la forme d‘un avenant.

3.4.6 - Application de la T.V.A

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de ['établissement des pieces d'ordonnancement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général, en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.

3.5 - Sous-traitance

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L.2193-1 et suivants du Code de la
commande publique, sous-traiter sous réserve de l'acceptation des sous-traitants et de
I'agrément de leurs conditions de paiement par le Pouvoir Adjudicateur dans les conditions et
selon les modalités prévues aux articles R. 2193-1 et suivants du Code de la commande publique.

Il ne peut sous-traiter totalement la mission qui lui est confiée. En cas de sous-traitance partielle,
il ne peut faire appel qu'a un organisme disposant de capacités au moins équivalentes a celles
qu'il a présenté dans son dossier de candidature au regard des prestations pour lesquelles la
sous-traitance est envisagée.

Pendant toute la durée du marché, en cas de recours a la sous-traitance, le recours a la sous-
traitance directe doit étre privilégié au maximum par le Titulaire.
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Le Titulaire est responsable des travaux sous-traités. Chaque cotraitant est responsable de la
gestion de ses sous-traitants quel que soit leur rang de sous-traitance.

En complément de I'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux, lors d’'une demande d’acceptation de
sous-traitant le Titulaire s’engage a porter a connaissance du sous-traitant, les éléments de
Coordination en matiere de Sécurité, de Protection de la Santé et des Conditions de Travail
conformément au Code du Travail.

Si le Titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces citées ci-dessous, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour l'exécution en sous-traitance du marché n° <..> en date du <..> ayant pour objet <..> Ceci
concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en euros. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais. Je m’engage en outre a ce qu’un responsable ayant recu délégation pour nous
représenter et maftrisant le frangais lu, écrit et parlé soit présent de maniére continue pendant la
durée de notre intervention sur le chantier. »

3.6 - Désignation de sous-traitant indirect en cours de marché

Dans I'hypothése d'une sous-traitance indirecte, le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur
pour acceptation et agrément, au Maitre d'ceuvre, au conducteur d'opération et au
Coordonnateur SPS :

e une déclaration de sous-traitance de rang supérieur a un, conforme au modele joint au
marché complétée et signée, et comportant tous les éléments demandés a I'article qui
préceéde (formulaire DC4: https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat),

e une copie de la caution personnelle et solidaire que le sous-traitant donneur d'ordre a
I'obligation de fournir a son sous-traitant pour lui garantir ses conditions de paiement,

Si, au cours de la vie du marché, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant indirect est
modifiée, le Titulaire transmet une déclaration modificative de sous-traitance de rang supérieur,
accompagnée de la caution personnelle et solidaire complémentaire, et dans les mémes
conditions que pour la déclaration de sous-traitance initiale.

3.7 - Paiement des sous-traitants

Le paiement direct du sous-traitant s’effectue en application des dispositions réglementaires en
vigueur. A droit au paiement direct, tout sous-traitant dont le montant du contrat de sous-
traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC.

Le cas échéant, le paiement du sous-traitant indirect intervient selon les modalités fixées aux
articles 3.6.2.4 et suivants du CCAG Travaux : soit directement par le maitre d’ouvrage aprés
signature par le pouvoir adjudicateur d‘une délégation de paiement, soit par I'entrepreneur
principal du sous-traitant indirect (le sous-traitant de premier rang) aprés réception d’une copie
de la caution personnelle et solidaire de celui-ci.

Les dispositions de I'article 283-2 nonies du Code général des impots relatives au régime d’auto-
liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s'appliquent au présent
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contrat. Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est
acquittée par le donneur d'ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement
le montant hors taxe des prestations exécutées.

Le Titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des
prestations sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans l'acte spécial de sous-traitance (DC4
ou équivalent).

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-
liquidation » pour justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

La demande de paiement du sous-traitant direct est constituée de plusieurs éléments :
- la facture de I'entreprise du sous-traitant, qui est exigée par le comptable ;
-la facture éditée via l'outil de dématérialisation EDIFLEX a la suite des étapes décrites ci-dessus;

- 'attestation de paiement direct établie par le Titulaire et valant acceptation du Titulaire de la
facture du sous-traitant. Comme précisé dans la convention d’interchange d’EDIFLEX annexée
au présent CCAP, cette attestation sera générée par le systeme de dématérialisation, devra étre
signée par le Titulaire puis scannée et attachée au projet de décompte provisoire établi dans
EDIFLEX).

3.8 - Délai de paiement et intéréts moratoires

Pour chaque poste de travaux, les acomptes sont payés dans le délai de 30 jours suivant la
réception de la demande de paiement ET sous réserve de la constatation de la bonne exécution
des prestations par les services du maitre d'ouvrage. Les décomptes partiels définitifs
consécutifs a la réception par le pouvoir adjudicateur sont payés dans le délai de 30 jours
suivant la réception de la demande de paiement correspondante ET sous réserve de vérification
de la conformité des prestations par les services du maitre d’ouvrage.

Ces délais ne peuvent étre suspendus qu’une seule fois et par envoi d’'un message au Titulaire,
huit jours avant |'expiration du délai via la plateforme Ediflex, lui faisant connaitre les raisons qui
s'opposent au paiement, de son fait ou de celui du sous-traitant concerné et précisant les pieces
a fournir ou a compléter.

Le rejet doit indiquer qu'il a pour effet de suspendre le délai de paiement.
Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable pubilic.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de 8 points. Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement est fixé a 40 euros.
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Les intéréts commencent a courir a compter du jour suivant la date prévue du réglement et
continuent a courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au
créancier.

3.9 - Paiement du solde

Les modalités de réglement de la demande de paiement finale et du décompte général se
déroulent selon les stipulations des articles 12.3 et suivants du CCAG-Travaux avec les précisions
suivantes :

Apres achévement des travaux, le Titulaire présente un projet de décompte final des travaux
exécutés décomposant les travaux comme suit :

e ére partie : travaux prévus au marché
e 2é&me partie : travaux modificatifs (éventuels)

La premiére partie de ce décompte devra produire intégralement la décomposition du prix
détaillée. La deuxieme partie comportera les travaux en plus ou en moins-value initialement
compris dans le prix, avec référence aux ordres de service correspondants.

Le délai de paiement du solde court a compter de |la date de réception par le Maftre de I'ouvrage
du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le CCAG travaux.

3.10 Compte des dépenses communes (compte prorata)

En vertu de l'article 14 de la norme NF P03-001, les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent
pas a des travaux ou prestations prévus dans le présent CCAP et le CCTP de chaque lot, sont inscrites
a un compte spécial, dit « compte prorata », géré et réglé par |'entreprise titulaire du lot n°01, durant
I'intégralité de la durée des chantiers.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intéréts commun, les fournitures ou ouvrages destinés a
étre recus par le maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché. Les
dépenses d'intérét commun, telles qu'elles viennent d'étre définies, incombent aux entrepreneurs
participant au chantier. En aucun cas, elles ne sont a la charge du maitre d'ouvrage qui reste totalement
étranger a ces opérations.

Une convention de compte pro rata est a établir et comportera au minimum les mentions indiquées
au sein de I'annexe 3 du présent CCAP

Nota 1: Le DGD ne sera accepté qu’apres quitus du gestionnaire aux entreprises pour le paiement
complet des charges induites.

Nota 2 : Il appartient au lot n°01 de souscrire dans le cadre du compte prorata, toutes les assurances
nécessaires pour permettre la mise a disposition de ces installations de chantier. Les frais et primes
d’assurance également dans le cadre du chantier seront pris en charge dans le cadre du compte
prorata. La Maitrise d’ouvrage ne pourra, en aucun cas, avant la réception des travaux et prestations,
étre concernée par les frais résultant des vols ou dégradations survenus sur le chantier ou lieux de
stockage.
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ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION

4.1 - Délais d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d’exécution
Il'inclut la période de préparation du chantier dont la durée est définie a I'article 9.1 du présent
CCAP, les jours de congés et d’intempéries.

Les délais d’exécution propres a chacun des marchés s'inserent dans ce délai global,
conformément au calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-apres et a l'article 1.3 du présent
CCAP. lls démarrent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent
en méme temps que sa derniére intervention.

Pour chaque marché, le début de I'intervention fait I'objet d’un ordre de service délivré par le
maitre d'ceuvre.

4.1.2 - Calendriers détaillés des travaux, des études et de remise de documents
a) Les calendriers détaillés des travaux, des études et de remise des documents sont élaborés
par le maftre d'ceuvre ou le pilote apreés consultation des entrepreneurs titulaires des
différents lots.

Les calendriers détaillés distinguent les différentes prestations dont la construction fait I'objet
des travaux. llIs indiquent en outre, pour chacun des marchés :

- la durée et la date probable des départs des délais d’exécution et de démarrage des
travaux,

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

b) Le délai d’exécution propre a chacun des marchés commence a courir a la date d’effet de
I'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur concerné de commencer la mise en place des
installations de chantier lui incombant.

c) Au cours du chantier et aprés consultation des différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’ceuvre ou le pilote peut modifier le calendrier détaillé des prestations ou le calendrier
détaillé d'exécution ou de remise des documents dans la limite du délai d’exécution de
I'ensemble des marchés fixé au sein des documents contractuels.

Ces modifications tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais
résultant de I'application de l'article 4.2 ci-apres.

d) Le calendrier initial visé en a) éventuellement modifié comme il est indiqué en c), est notifié
par ordre de service a tous les entrepreneurs.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution

4.2.1 - Causes légitimes

Par dérogation a l'article 18.2.2 du CCAG-travaux, une prolongation du délai d’exécution
ou de la période de préparation ou le report du début d’exécution, peut étre justifiée par les retards
résultant des événements listés ci-apres, considérés comme des causes légitimes de retard, mais
dans la seule mesure oU leur survenance a une incidence sur le déroulement et la durée des travaux
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qui reléve du titulaire et oU ce retard ne lui est pas imputable, ce dont le Titulaire aura la charge de
la preuve :
e Un retard résultant d'un changement du volume des travaux ou une modification
de I'importance de certaines natures d'ouvrages sur demande expresse du Maitre
d’ouvrage, ou en cas d'imprévus non imputables au Titulaire ;

e Un retard résultant d‘une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages
initialement prévus sur demande expresse du Maftre d'ouvrage ;

e Unretard résultant d'un ajournement ou d’une suspension de travaux décidé par le
Maitre d'ouvrage ;

e Unretard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du Maitre
d’ouvrage ou de travaux préalables qui font |'objet d'un autre marché ;

e Le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou
d’arréter tout ou partie des prestations de la phase de réalisation ;

e Le retard résultant des intempéries au sens et dans les conditions des dispositions
de l'article 4.4.2 ci-aprés entrainant un arrét de travail sur les chantiers ;

e Leretard dans I'exécution du marché imputable a des sujétions imprévues au cours
du chantier, ou un cas de force majeure ;

e L'arrét des travaux en raison d'un ordre de réquisition notifié au Titulaire. Lorsque
le Titulaire est amené a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai
d'exécution du marché est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette
situation d'urgence.

Toute autre cause du retard imputable au Titulaire ou a ses prestataires, fournisseurs ou sous-
traitants, n'est pas considérée comme une cause |égitime de retard.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le Maitre d’ouvrage, qui la notifie
au Titulaire.

Quand le Titulaire invoque la survenance d’une cause légitime, il doit le notifier au Maftre
d’ouvrage dans un délai de cinqg (5) jours calendaires a compter de la survenance d'une telle
cause légitime, par lettre recommandée avec accusé réception.

La notification fait apparaltre notamment :
e |'’événement dont la survenance est invoquée,
e l'incidence et les conséquences sur le déroulement des travaux,
e les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de
I'’événement sur ses obligations au titre du marché.
Faute d’avoir notifié la cause |égitime dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra
pas invoquer la survenance de la cause légitime.

En cas de survenance d‘un des cas de cause légitime, aucune pénalité de retard ne sera due,
sous réserve que le titulaire ait mis en ceuvre les mesures nécessaires limitant les conséquences
résultant de I'événement.

Les arréts de chantier motivés par des conditions de sécurité, d’ordre ou de propreté sur le
chantier et a ses abords, jugés insuffisantes par les organismes compétents en la matiére ou par
le CSPS ou par le Maftre d'ouvrage, ne pourront donner lieu a aucune prolongation de délai.

Il en est de méme de tous ceux résultant d’'une non-conformité réglementaire constatée par le
contréleur technique.
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4.2.2 - Intempéries
Les dispositions suivantes ne sont applicables que pendant la phase de réalisation des travaux.

En vue de l'application de Il'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 (dix) jours calendaires par an.

La prolongation en jours calendaires du délai d’exécution dans le cas d’'intempéries, est égale
au nombre de jours ouvrables constatés au-dela des 10 (dix) jours d'intempéries décrits ci-
dessus.

Il est entendu que la constatation des intempéries relatives au lieu d'exécution des travaux sera
faite sur la base des relevés Météo France : pour la formalisation de cette information, le
Titulaire s'adressera a la station Météo France de référence (Station Météo France de Metz)

Ainsi, les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-apres dépassera l'intensité limite
figurant au tableau ci-aprés :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE ET DUREE LIMITES
* NEIGE Supérieur ou égal a 5 cm en 24 heures pendant
5 jours consécutifs
« GEL Inférieur ou égal a -5°C pendant 5 jours
consécutifs de 8h a 18 h pour les travaux en
extérieur
% VENT Vitesse supérieure a 45 km/h entre 7h 00 et 18 h

00 pendant 4 heures consécutives, ou vitesse
supérieure a celle préconisée pour les engins de

levage.
* PLUIES 100 mm en 24 h pendant 5 jours consécutifs
* CANICULES Supérieur ou égal a 5 jours de canicule (alerte

rouge Météo France)

En cas de constatation de journée intempérie, I'entrepreneur devra :

e signaler par mail au Maitre d’ouvrage, le jour méme ou au plus tard dans les 72 heures,
les heures d'intempéries et les taches arrétées,

e établir un détail mensuel des intempéries justifiées, arrét par arrét. Ce détail devra
notamment comprendre :
o la date exacte d’arrét de chantier pour cause d‘intempérie,
o les causes exactes de cet arrét,

e joindre au détail mensuel les fiches météo de la FFB ainsi que les déclarations a la Caisse
des Intempéries du Batiment,

e pour permettre une prolongation du délai d'exécution, ne seront prises en compte que
les journées d'intempéries, dOment signalées et justifiées, répondant a la triple condition
suivante :
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- qu'elles n’aient concernées que des prestations situées sur le chemin critique du
programme d’exécution en vigueur,

- qu'elles aient réellement arrété ou retardé I'avancement du chantier, sur constat
d’huissier ou sur constat demandé au Maitre d’ouvrage,

- qu'elles aient été reconnues comme telles, par la Caisse des Intempéries du Batiment.

4.2.3 - Force majeure
Aucune partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli, ou avoir accompli avec
retard, une obligation au titre du Marché, dés lors qu‘un tel manquement ou retard résulte
directement et exclusivement d'un événement présentant les caractéristiques de la Force
Majeure (selon la définition donnée par la jurisprudence administrative).

Lorsque l'une des Parties invoque la survenance d'un événement de Force Majeure, elle doit en
justifier et le notifier par tous moyens et dans le plus bref délai a I'autre Partie. Les Parties se
rencontrent alors dans les plus brefs délais pour en tirer les conséquences sur I'exécution du
présent marché.

Ne sont notamment jamais considérés comme cas de force majeure :
- la gréve locale ou sectorielle,
- un sinistre se produisant sur le chantier,
- la défaillance d’une entreprise intervenant sur le chantier.

En cas de survenance d'un événement de Force Majeure, chacune des Parties a I'obligation de
prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en
atténuer l'impact sur I'exécution de ses propres obligations.

La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’un
évenement de Force Majeure ne peut l'invoquer que dans la mesure des effets que I'événement
aurait provoqués si cette action ou omission n‘avait pas eu lieu.

ARTICLE 5 - PENALITES

5.1 - Pénalités pour retard

5.1.1 - Retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire ne peut excéder 25 % du montant total hors taxes du marché, avant
toute application de clause de variation des prix, mais aprés prise en compte d’'un éventuel
avenant ayant impacté le prix a la hausse, et au titre de I'ensemble des prestations
effectivement commandées ou devant I'étre de fagon ferme.

Du simple fait de la constatation d’un retard par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur encourt la
retenue journaliére provisoire indiquée ci-aprés, par dérogation a l'article 19.2 du CCAG
Travaux.

Cette pénalité sera appliquée, a titre provisoire, en cas de retard d'exécution des travaux
constaté par référence au calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de
préparation de chantier et éventuellement modifié comme il a été indiqué au 4.1.3 ci-dessus.
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Cette provision est constituée a partir du premier retard constaté et jusqu'a extinction
éventuelle de ce retard, et ainsi de suite en cas de nouveau retard.

Cette retenue peut étre transformée en pénalité définitive si I'une des deux situations
suivantes est constatée :

- 'entrepreneur n'a pas achevé les travaux luiincombant dans le délai d’exécution propre a son
marché. La pénalité s'applique au seul retard constaté au regard du délai d’exécution du
marché considéré ;

- I'entrepreneur -bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai- a perturbé la marche du
chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres marchés.
La ou les pénalités s'appliquent au retard, au regard du calendrier détaillé, ayant préjudicié la
marche du marché conformé au délai de |'opération, au sens de l'article 4 du présent
document.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le Titulaire est redevable de la totalité des pénalités
dues, quel que soit leur montant.

Par dérogation a |'article 19.2.3, le montant des pénalités est fixé selon les modalités décrites

ci-apres:
Montants des pénalités et retenues
MONTANTS
de la retenue journaliére provisoire de la pénalité journaliére
1/500¢ du montant du lot 1/500¢ du montant du lot
considéré considéré
avec un minimum de 150 et avec un minimum de 150 et
maximum de 500 H.T maximum de 500 H.T

5.1.2 - Absence de suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé
En cas d'absence de suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé portées sur le registre journal, les comptes-rendus et ou les courriers
adressés aux intervenants, il est appliqué une pénalité de 200 euros par jour calendaire de
retard et par objet.

5.1.3 - Retard dU a un titulaire du lot
En cas de retard d0 a un titulaire d’un lot, s’il y a lieu d’'indemniser les titulaires des autres lots,
I'indemnisation est aux frais et risques du titulaire du lot responsable.

5.1.4 - Engagement relatif & la démarche d’insertion par l'activité économique
SANS OBJET

5.1.5 - Retard dans la remise des documents
En cas de retard dans la remise des documents (notamment plans, notice de calcul, procés-
verbaux d'essais, documents a fournir au coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé), d'échantillons ou dans I'exécution du bureau de chantier par rapport a
la date prévue au calendrier correspondant, il est appliqué une pénalité de 150 euros (cent-
cinquante euros) par jour calendaire de retard et par objet, déductible des décomptes
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mensuels du simple fait de la constatation du retard par le maftre d’ceuvre, ou le pilote, sans
mise en demeure préalable, et indépendamment des pénalités encourues pour retard de
travaux qui pourraient en résulter.

Lorsque I'entreprise est a I'origine du retard apporté a I'élaboration des documents demandés
par le maftre d'ceuvre au titre du projet (non-participation aux réunions, non remise de
documents ou de renseignements) et, si les mesures coercitives prévues au présent CCAP et
CCAG Travaux ne permettent pas d'y remédier, et notamment pour le dossier des ouvrages
exécutés, la réception sera prononcée avec réserve.

5.1.6 - Retard ou absence aux réunions
En cas de retard non justifié a une réunion prévue dans le cadre du marché, une pénalité de 75
€ (soixante-quinze euros) par heure au-dela de la premiére demi-heure de retard et par
personne convoquée est encourue.

En cas d’absence non justifiée ou tout refus d’assister a une réunion, une pénalité de 200 € (deux
cents euros) par réunion et par personne convoquée est encourue.

Est considérée comme absence la représentation de I'entreprise par des personnes non
qualifiées.

La liste des personnes devant représenter I'entreprise est soumise au maitre d’'ceuvre, pendant
la période de préparation pour agrément.

Le montant des pénalisations pour absence ou retard sera déduit du décompte, sans
notification préalable, sur simple constat du maftre d’ceuvre.

5.1.7 — Retard dans la levée de réserve

Par dérogation a I'article 41 du CCAG, en cas de retard dans la levée des réserves émises par le
maitre de I'ouvrage lors de la réception des travaux une pénalité de 500 € (cinq cents euros) par
jour de retard est encourue.

5.1.8 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
En cas de retard dans le repliement des installations de chantier et dans la remise en état des
lieux une pénalité de 1 000 € (mille euros) par jour de retard est encourue.

En outre, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire aprés mise en demeure par ordre de
service restée infructueuse, sans préjudice de la pénalité indiquée ci-dessus.

Sont aussi comprises comme installations au titre de cet article, toutes les zones mises a
disposition du Titulaire par Maftre d’Ouvrage pour la gestion des déblais.
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5.2 - Autres pénalités

5.2.1 - Non-respect des prescriptions environnementales et d’organisation du chantier

Non-respect des prescriptions
relatives :
e alasécurité ou ala sireté du
chantier;
e aurecyclage ou au tri des
déchets;
e al'hygiéne,
¢ alasignalisation
générale du chantier
e etalapropreté
intérieure et
extérieure au chantier.

Le non-respect des prescriptions listées ci-dessus
donneront lieu a l'application d'une pénalité de
DEUX CENTS EUROS (200 €) hors TVA par infraction
constatée et par jour calendaire, a compter de la
date du constat.

Non-respect des prescriptions
environnementales du marché

Par infraction constatée, le contractant subira une
pénalité a raison de DEUX CENTS EUROS (200 €) hors
TVA, et indépendamment des autres mesures
coercitives.

Dépots sauvages ou
enfouissement de déchets

Par infraction constatée, le contractant subira une
pénalité a raison de MILLE EUROS (1 000 €) hors TVA
et indépendamment des autres mesures coercitives.

Retard dans la libération des
terrains et emplacements mis a la
disposition du contractant par le
maitre d’ouvrage, et/ou des
emprises de chantier

Par jour calendaire : MILLE EUROS hors TVA (1000 €).

Retard dans I'’évacuation des
déchets et des gravats hors
chantier

Le contractant se verra appliquer une pénalité de
TROIS CENTS EUROS (300 €) hors TVA par jour
calendaire sur constat du mafitre d’ceuvre, de I'OPC
ou de la maitrise d’ouvrage.

Stationnement sauvage, non
prévu dans la note
d’organisation de chantier

Le contractant se verra appliquer une pénalité de
DEUX CENTS EUROS (200 €) hors TVA par infraction
constatée et indépendamment des autres mesures
coercitives.

Non-respect des prescriptions
relatives a I'accées chantier etfou
non-respect des consignes et/ou
de la planification établie par la
cellule logistique

Le contractant se verra appliquer une pénalité de
MILLE EUROS (1 000 €) hors TVA par infraction
constatée et indépendamment des autres mesures
coercitives.

24

CCAP — Marché public de travaux — BSI SENLIS




5.2.2 - Situation fiscale et sociale — Lutte contre le travail dissimulé - Code du travail
En cas de retard dans la remise des justificatifs et attestations correspondants, prévus
notamment aux articles D 8222.5 et suivants et D 8254 -2 du code du travail, une pénalité de
300 € par jour calendaire de retard, et par document, est encourue.

En outre, en cas de manquement présumé du Titulaire a ses obligations au regard de la
reéglementation applicable a la lutte contre le travail dissimulé, non régularisé a I'issue d'un délai
de quinze (15) jours) aprés envoi d’'une mise en demeure, le Titulaire encourt une pénalité de
200 € (deux cents euros) par jour calendaire de retard jusqu’a la régularisation de sa situation,
ou a défaut, de I'éventuelle résiliation, sans indemnité et a ses torts exclusifs, du marché a
I'initiative de la personne publique.

Il est précisé que le montant de la pénalité prévue a l'alinéa précédent est plafonné au plus
faible des montant ci-apres soit (i) 10% du montant exécuté du marché (montant total des
acomptes) soit (ii) le montant des amendes encourues en application des articles L 82224-1,
L8224-2 et L 8224-5 du code du travail.

En cas de manquement a l'obligation édictée par I'article L 1262-4-1 |. 2eme alinéa du code du
travail, une pénalité de 500 € par jour calendaire de retard et par omission de déclaration ou
déclaration hors délai a I'inspection du travail est encourue.

En cas de manquement a I'obligation de fournir la preuve de déclaration prévue a l'article L
1262-2-1 du code du travail, une pénalité de 500 € par jour calendaire de retard (décompté a
compter du début du détachement) et par omission de déclaration ou déclaration hors délai a
I'inspection du travail est encourue.

En cas de manquement a l'obligation édictée par I'article R8291-1 du code du travail, une
pénalité de 200 € (deux cents euros) par jour calendaire, par constatation et par personne est
encourue.

5.2.3 - Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi
A défaut par le Titulaire d’avoir procédé, au fur et a mesure de l'avancement des travaux, a
I'enlévement des matériels et matériaux sans emploi, ceux-ci seront évacués aux frais et risques
du Titulaire a I'expiration du délai fixé par mise en demeure du maitre d'ceuvre.

Les frais correspondants seront majorés de 100 % a titre de pénalités et sont retenues sur les
sommes a régler par le mafitre d’ouvrage.

5.2.4 - Délais et retenues pour remise des documents, fournis aprés exécution
Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par le Titulaire devront étre remis au
maitre d'ceuvre dans les délais prescrits. En cas de retard, une retenue égale a 150 € (cent
cinquante euros) hors TVA par jour calendaire de retard, sera opérée sur les sommes dues au
Titulaire.

5.2.5 - Réfactions pour imperfections techniques
En attente d‘un accord entre le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire, les imperfections et
malfagons éventuelles feront I'objet d'une réfaction provisoire de CINQUANTE POUR CENT (50
%) du montant hors TVA des travaux correspondants.

Cette réfaction provisoire sera opérée dés que ces imperfections ou malfagons seront
constatées.
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5.2.6 - Non-respect des obligations liées a |'utilisation du service EDIFLEX
Le non-respect des obligations liées a I'utilisation du service EDIFLEX est sanctionné par une
pénalité spécifique d'un montant de 150 € (cent cinquante euros), par acte contrevenant, en
particulier I'obligation faite au Titulaire de tenir a jour son compte technique CHORUS PRO
(identifiant utilisateur technique et mot de passe afférent).

5.2.7 - Non-respect des dispositions Réglement Général sur la Protection des Données
En cas de manquement, par le titulaire et/ou ses sous-traitants, a ses obligations Iégales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles le titulaire et/ou ses sous-
traitants se verra appliquer une pénalité de 300 € (trois cents euros) par jour calendaire jusqu’a
la régularisation de sa situation.

ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 - Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements
autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie est égal a 5 % (3% pour les PME
selon le répertoire INSEE) du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des
avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande. Le montant
de la garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie
qu’elle remplace. Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.

La garantie a premiere demande est établie conformément au modeéle qui figure en annexe 13
du code de la commande publique.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par I'Autorité de contréle
prudentiel et de résolution mentionnée a I'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.
Le Maftre d’Ouvrage peut récuser I'organisme qui doit apporter sa garantie.

Chaque membre d‘un groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui
sont confiées. La garantie peut étre fournie par le Mandataire pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au
Titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

La main levée des garanties a premiére demande se fait sur demande du Titulaire aupres du
Maitre d'Ouvrage au plus tard un mois aprés l'expiration du délai de garantie. Le Maitre
d'Ouvrage notifie sa main levée sur la garantie s'il n'y pas de réserve s'y opposant.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur garantie a premiere demande pendant le délai de garantie et si elles n‘ont pas été
levées avant I'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé dans les conditions du présent
marché, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard apres la date
de leur levée.
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La garantie objet de la présente retenue de garantie est la garantie de parfait achévement, telle
que prévue au présent marché.

6.2 - Avance

Une avance est accordée au Titulaire lorsque le montant des prestations dont il est chargé est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois,
sauf si celui-ci y renonce dans I'acte d'engagement.

Son montant est fixé a 20% du montant TTC (hors sous-traitance soumise a paiement direct)
du marché.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une
petite ou moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux minimal de |'avance est
porté a 35 %.

Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de cette avance effectué par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire a titre d'acompte commence lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 55 % de son montant initial. Ce
remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant des
prestations exécutées.

6.3 - Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dés lors que le montant initial
du marché du titulaire est supérieur a 50 000 € HT, que sa durée d’exécution est supérieure a
deux mois. Le sous-traitant peut solliciter I'avance alors méme que le titulaire, qui remplit les
conditions, y a renoncé.

En revanche, I'assiette servant de base au calcul de I'avance pouvant étre accordée au sous-
traitant est le montant sous-traité mentionné dans I'acte spécial. Le versement de cette avance,
dont le montant est égal a un pourcentage du montant des prestations sous-traitées égal a celui
applicable au Titulaire, son remboursement s’effectuant par le maitre d'ouvrage dans les
mémes conditions que celles applicables au Titulaire, en application de I'article 6.2 du présent
marché. Le titulaire du marché prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer
le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct aux sous-traitants.

ARTICLE 7 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

7.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Préalable :
Le Titulaire doit les PV de classement des matériaux et des équipements, mis en ceuvre.
Il pourra étre demandé au titulaire de fournir des échantillons des matériaux envisagés. Dans

ce cas les commandes de fournitures passées avant |I'acceptation par le maftre d’ouvrage ne
pourront, en aucun cas, étre prises en compte par celui-ci.

27
CCAP — Marché public de travaux — BSI SENLIS



v

v

Normes [ réglementation [ choix des matériaux et produits :

Le titulaire est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés, exemple de solutions, DTU, normes
Frangaise et Européennes NF P01-010, avis techniques et certification édité par le CSTB, en
vigueur. En cas de publications de nouveaux tests dans le courant des travaux, le titulaire devra
en informer le Maitre d’'ceuvre afin qu’une mise en conformité puisse étre décidée et exécutée,
faute de quoi, il ne pourra s’exonérer de son éventuelle responsabilité.

A cet effet, le titulaire communique, a la demande de la personne en charge du suivi de la bonne
exécution du marché, les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) de tous
les produits de constructions définies comme suit par la norme :

« Tout produit fabriqué en vue d’étre incorpore, assemblé, utilisé ou installé de fagon durable
dans les ouvrages de batiments ou génie civile ».

Le document standardisé présente les résultats des analyses de cycle de vie et des informations
sanitaires d'un produit.

Chaque FDES devra contenir :

une caractérisation du produit : constituant (matiéres premiéres, éventuelles substances
dangereuses...), produits complémentaires pour la mise en ceuvre, emballage

l'unité fonctionnelle du produit et sa durée de vie (élément de mesure permettant de
quantifier la fonction remplie par le produit étudié et destiné a étre utilisé comme unité de
référence dans une analyse de cycle de vie, par exemple, pour la peinture, l'unité
fonctionnelle est la quantité de peinture nécessaire pour couvrir Tm? de mur avec un degré
d’opacité défini et pour une durée de 10ans).

son profil environnemental : indicateur environnemental calculé sur I'ensemble du cycle de
vie du produit.

les informations santé et confort d’usage : contribution du produit a la qualité de vie dans le
batiment (confort hygrothermique, acoustique, visuel et olfactif).

I'identité de I’émetteur de la FDES.

Le titulaire veillera a respecter les prescriptions de qualités environnementales.

v

v

Proximité d’approvisionnement :

Une réflexion sera apportée sur le choix des matériaux afin de limiter leur impact
environnemental sur le projet.

Des matériaux proches en approvisionnement, fabrication seront recherchés.

Origine des bois :

Les bois mis en ceuvre seront obligatoirement issus de foréts gérées durablement, sous label
d’éco-certification FSC, ou équivalent. Les bois ne seront pas d’essences menacées, recensées
en annexe |, I1, Il de la convention sur le commerce international des espéces de faune et de
flore sauvage menacée d’extinction (CITES), ni figurant sur la liste rouge de |'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et a celles qui sont indispensables
pour les populations locales en raison de leur qualité alimentaires, pharmaceutiques ou socio-
culturelles

Les bois mis en ceuvre seront de préférence d'essence naturellement durable, sans
traitement préventif, pour la classe de risque concernée, a défaut, ils devront bénéficier d'un
traitement par un produit certifié CTB P+ adapté (sans exces) a la classe de risque concernée.
Sont interdits les produits a base de créosote et PCP, lindane et CCA.
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Colles, peintures, vernis et lasures: limiter leur impact sur la santé et sur
I’environnement :

L'emploi de produits correspondants a certaines phrases R de la CE, comme les produits
nocifs et toxiques, les produites cancérogénes ou mutagenes (R40 et 46) et les produits
toxiques pour la reproduction présentant des effets irréversibles comme les produits visés par
une interdiction réglementaire (plomb, amiante) est proscrit dés lors qu’il existe une
alternative présentant les mémes caractéristiques techniques et fonctionnelles. Il en est de
méme pour les Phrases nocives pour I'environnement.

Les colles, peintures, vernis et lasures devront justifier d’un label Ecolabel européen, Ange
Bleu, Cygne Blanc, NF environnement ou équivalent.

Les peintures en phase aqueuse seront obligatoires pour les bois, murs et plafonds.

Laines minérales : limiter leur impact sur la santé :

Les fibres minérales qui pourraient étre mise en ceuvre devront justifier des tests de
cancérogénicité (taille et bio solubilité des fibres) prévus par la Directive Européenne
97/69/CE du 05/12/97 (transposée en droit frangais le 28/08/98).

Interdiction des produits dangereux pour I’environnement et la santé :

En cas de mise en ceuvre de béton, les huiles de décoffrage utilisées seront nécessairement
de nature végétale a plus de 80%, non nocives (Xn) t de ce fait biodégradables rapidement
(>60% a 28 jours selon la norme NF EN ISO 9408 OCDE 301F). Elles devront comporter 5
gouttes (Trés bon) dans la classification Synad Produites de Démoulage dans les rubriques
« environnement » et « santé » ou équivalent.

Eviter les matériaux susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens et
d’émettre des gaz toxiques en cas d’incendie :

Seront évités les produits susceptibles d’émettre des gaz toxiques en cas d’échauffement et
d’incendie tels que PVC, polyuréthane, polystyrénes, etc., quand ils sont totalement situés a
I'intérieur du volume habitable. Des sols en caoutchouc éviteront toute émanation excessive
de COV.

Protocoles d’évaluation des émissions de COV et formaldéhyde :

Les produits doivent répondre a I'un des protocoles d’évaluation des émissions de COV et
formaldéhyde suivant :

»  AFSSET

»  AgBB

= GUT

. M1

» EMICODE

Pour justifier de la connaissance des émissions de COV et Formaldéhydes, les protocoles ci-
dessus sont recevables et doivent étre constituées :

» des certificats émis pour les produits concernés suite aux essais permettant
I'attribution de ces labels,

* sinon, de résultats d’essais effectués dans un laboratoire accrédité par un membre de
I'EA (Européen Accréditation). La preuve de l'accréditation du laboratoire pour les
essais considérés doit donc dans ce cas étre apportée.

Pour les peintures et vernis intérieurs, les démarches d’écolabels francgais (NF Environnement)
ou européen (ECOLABEL), sont basées sur des exigences en matiére de teneur globale en COV
dans les produits en application de la directive européenne 2001/42/CE, et non pas en matiére
d’émission de COV dans l'air intérieur. Les justifications se font sur cette base.
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7.2 - Caractéristiques - qualité - vérifications - essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG Travaux
ou du CCTG concernant les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants
de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront |'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrieéres de
I'entrepreneur, ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le mafitre d’ceuvre et le Titulaire sur des dispositions différentes,
les vérifications de qualité et la surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre. Le CCTP
précise les essais qui sont a la charge du Titulaire.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais, sauf pour les
vérifications a effectuer par le contrdleur technique et mises contractuellement a la charge de
ce dernier.

7.3 - Le maitre d'ceuvre peut décider aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire exécuter des
essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché

- s'ils sont effectués par le Titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par
application du prix indiqué a la D.P.G.F. dans le cadre de l'article 3.4 du présent CCAP ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

7.4 - Appareils de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesures, de contrbles ou autres nécessaires a
I'exécution de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire
I'objet, au minimum une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise
spécialisée qui, a I'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des
appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les éléments relatifs a I'implantations des ouvrages et du piquetage sont définis au sein du lot
n°01 INSTALLATION DE CHANTIER - GROS (EUVRE - CHARPENTE - COUVERTURE -
METALLERIE - ITE - RAVALEMENT - MENUISERIES EXTERIEURES - VRD
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ARTICLE 9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 -Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation.

Par dérogation a I'article a I'article 28.1 CCAG Travaux Sa durée est de 1 mois, a compter de la
date fixée a l'article 4.1.1 du présent CCAP.

Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres a la diligence du
titulaire :

- établissement et présentation au visa du maftre d’ceuvre du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires prescrits par |'article 28 du CCAG Travaux,

- établissement d'un PPSPS soumis au visa du coordonnateur SPS aprés l'inspection commune
organisée par celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour chaque entrepreneur, cotraitant,
sous-traitant,

- établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de
calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues
a l'article 29 du CCAG Travaux et a l'article 9.3 ci-apres,

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier détaillé d'exécution
des travaux signé du titulaire du marché.

9.2 - Coordination, pilotage des travaux et réunions de chantier

Les taches de coordination qui comprennent I'ordonnancement et le pilotage de I'ensemble
des travaux sont assurées par le maitre d'ceuvre.

a) Réunions de chantier

Elles ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le maitre d’ceuvre avec le maitre
de I'ouvrage.

Toute absence ou retard d'un représentant qualifié de I'entreprise a une réunion de chantier a
laquelle elle aura été dOment convoquée sera pénalisable.

b) Registre de chantier

Il est tenu un registre de chantier sur lequel sont enregistrés :

1) Tous les documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre et notamment les procés-verbaux
des réunions de chantier, mention explicite étant faite des personnes qualifiées présentes,
sur lequel le maitre d’ceuvre, inscrit toutes les instructions ou observations ne faisant pas, de
sa part, I'objet de notifications écrites par une voie différente.

2) Les incidents de chantier.

3) Les dates et heures de ses visites inopinées sur le chantier et les observations auxquelles elles
donnent lieu.

Les entreprises sont tenues, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des
inscriptions portées sur ledit cahier.
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Les instructions portées par le maitre d'ceuvre ou son représentant sur le cahier de chantier
valent ordre pour le titulaire intéressé. Toutefois, en ce qui concerne la commande des travaux
supplémentaires ou modificatifs, ces ordres devront faire I'objet de confirmation par ordre de
service.

La bonne conservation du cahier et sa mise a disposition incombent au titulaire et au maitre
d’ceuvre du marché.

c) Intervention de la cellule de synthése

9.3 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails — Echantillons

Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par le maitre d’ceuvre.
Le maftre d'ceuvre, en collaboration avec I'entrepreneur, établit, en fonction du "calendrier

d'exécution”, la planification de la fourniture de ces différents documents, ou précise lors des
réunions (confirmées par voie de comptes rendus), les dates de remise de documents.

9.4 - Echantillons

Conformément a I'article 24-5 du CCAG travaux, I'entrepreneur est tenu de fournir dans les 20
jours, a dater de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le maitre d'ceuvre, tous les
échantillons d'appareillage.

IIs seront entreposés dans le local fixé par le maitre d'ceuvre.

Aucune commande de matériel pour I'ouvrage définitif ne peut étre passée avant accord du
maitre d'ceuvre, consigné par voie de compte rendu, sur les échantillons présentés.

9.5 - Visa des documents remis par le titulaire

Les documents mentionnés a l'article 9.3 doivent étre visés par le maitre d’'ceuvre
préalablement a toute exécution des travaux.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents ont la signification suivante :
REFUSE
Document non conforme, a présenter a nouveau au visa du maitre d’ceuvre.

VISE AVEC RESERVES

Document a corriger, conformément aux indications du maftre d'ceuvre, et a lui représenter
pour visa.

La poursuite de I'étude ou I'exécution des parties d'ouvrages qui ne font pas I'objet de réserves
peut étre autorisée par le maftre d'ceuvre.

VISE AVEC OBSERVATIONS

Le document peut étre diffusé aprés corrections conformes aux observations du maitre
d'ceuvre.

La poursuite de I'étude ou I'exécution des ouvrages correspondants est alors autorisée.
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VISE SANS OBSERVATION

La poursuite de I'étude ou la réalisation des ouvrages concernés est autorisée.

9.6 - Organisation - Hygiéne et sécurité des chantiers

9.6.1 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Outre le respect des principes généraux de prévention définis par la loi du 31 décembre 1993
et ses textes d'application, le titulaire s’engage :

- adésigner un interlocuteur au coordonnateur SPS,

- ainformer le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font
intervenir plusieurs entreprises et, a lui indiquer leur objet,

- adonner suite pendant la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au maitre d’ouvrage,

- aviser alademande du coordonnateur SPS, toutes les observations consignées au registre
journal,

- aaccompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable a la rédaction
des PPSPS,

9.6.2 - Sous-traitance
Pour pouvoir intervenir sur le chantier, le sous-traitant déclaré doit faire parvenir au
coordonnateur SPS un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

9.6.3 - Controle d’accés
Les dispositions du PGCSPS et des CCTP sont applicables

9.6.4 - Installations de chantier
Les dispositions du PGCSPS et des CCTP sont applicables.

L'installation du chantier commune a tous les lots sera réalisée par I'entreprise titulaire du lot
01 conformément aux directives du plan général de coordination (PGC) et du Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) joints au présent dossier.
Pour chaque équipement mis en place, I'entreprise devra :
- le nettoyage du terrain dans I'emprise des aires d’installation
- la réalisation d‘une forme en béton tirée a la regle
- le déchargement, la manutention et 'assemblage des éléments et de leurs
accessoires, ainsi que leur raccordement aux réseaux d'alimentation ou d’évacuation
Les installations communes comprennent :
- le bureau de chantier (surface 20 m?) avec :
- une table et 15 chaises
- un tableau d'affichage
- un rayonnage comportant un nombre de cases égal au nombre d’intervenants
- un exemplaire du dossier marché placé sous clef dans une armoire
- la mise a disposition aux éventuels visiteurs de casques et bottes (5 unités)
- le réfectoire et vestiaire équipés pour 20 personnes en période de pointe
- le bloc sanitaire avec 2 WC, 2 douches, 2 urinoirs et 3 points d’eau potable raccordé
sur le réseau d’évacuation public
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9.6.5 - Signalisation du chantier des chaussées
Les dispositions du PGCSPS et des CCTP sont applicables

Chaque lot est garant, le cas échéant, de la signalisation selon les éléments indiqués au sein de son
CCTP propre.

9.7 - Dépose, élimination des déchets

La valorisation ou |'élimination des déchets est effectuée par le titulaire conformément aux
dispositions des articles 36 et 37 du CCAG Travaux. Le titulaire assure, aux fins de controle et
de suivi, la tracabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d’élimination des produits
de démolition, de démontage ainsi que les déchets liés a I'exécution des travaux sont précisées
dans le CCTP.

On entend par valorisation toute opération dont le résultat principal est que des déchets
servent a des fins utiles en substitution a d’autres substances, matiéres ou produits qui auraient
été utilisés a une fin particuliére, ou que des déchets soient préparés pour étre utilisés a cette
fin, y compris par le producteur de déchets ainsi que le précise I'article L.541-1-1 du Code de
I'environnement.

L'objectif de valorisation des déblais est de 70% quel que soit le mode d’excavation.

Le Titulaire sera pénalisé en dessous de ce taux.

Ce dispositif d'incitation n’a pas pour vocation de garantir le respect des seuils d’élimination
reglementaire dans les différentes filieres possibles. L'entreprise reste, dans tous les cas, tenue
au respect de la réglementation associée a la gestion des déblais et a la recherche permanente
de la meilleure filiere au meilleur coUt en regard de la qualité des déblais.

Les déblais doivent avoir été éliminés ou valorisés avant la date d’achévement des travaux telle
que notifiée par la décision de réception des travaux. Le pourcentage total de déblais valorisés
est établi sur la base des quantités portées au décompte final approuvé par le Maitre d’ceuvre.
A la cléture du marché, le Titulaire est tenu d’avoir valorisé ou éliminé I'ensemble des déblais
générés. Les stocks de déblais non éliminés ne sont pas permis et en tout état de cause ne
peuvent étre considérés comme valorisés.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations et dans les conditions fixées a |'article 37.2

du CCAG travaux, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d’office, a ses frais.

ARTICLE 10 - RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 - Opération préalable 3 la réception

Le Titulaire avise au minimum soixante (60) jours avant I'échéance, par écrit, le Maitre d'Ouvrage
et le Mafltre d’ceuvre de la date a laquelle il estime que les travaux seront achevés.

Le Titulaire est alors convoqué aux Opérations Préalables a la Réception des travaux dans un
délai de vingt (20) jours ouvrés a compter de la date de réception de |'avis mentionné ci-dessus
ou de la date indiquée dans 'avis d’achevement des travaux, si celle-ci est postérieure. A défaut
d'une telle convocation, et par dérogation aux dispositions de I'article 41.1 du CCAG-Travaux,
les opérations préalables a la réception et la réception seront réalisées judiciairement.

Les opérations préalables a la réception comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
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- les épreuves et/ou essais éventuellement prévus par le contrat ;

- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au contrat ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leurs garanties ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons ;

- les éventuelles réserves émises par le Contréleur Technique ;

- les éventuelles réserves émises par le Maitre d'ceuvre ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état
des terrains et lieux en général aprés les OPR ;

- les constatations relatives a I'achévement des Travaux ;

- par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise du Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE) conforme aux travaux réalisés.

10.2 - Réception

Iy

La réception du marché est unique et interviendra a I'issue du délai global d’exécution de
I'ensemble des prestations précisé a |I’Acte d’Engagement.

La réception sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage a l'issue de la réalisation de I'ensemble
des prestations du marché, dans les conditions prévues a I'article 41 du CCAG Travaux.

L'achévement de chaque lot fait I'objet d’un constat contradictoire.

10.3 - Réception partielle

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il
pourra étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de |'article 42
du CCAG travaux et a l'initiative du maitre d’ouvrage.

La prise de possession des ouvrages ou parties d'ouvrage en résultant par le Maftre d’Ouvrage,
avant I'achévement de I'ensemble des travaux, devra étre précédée d'une réception partielle,
d’un état des lieux contradictoire.

Il est procédé a la réception partielle dans les conditions décrite ci-apres. Le Titulaire avise au
minimum trente (30) jours avant I'échéance, par écrit, le Maftre d’Ouvrage et le Maitre d'ceuvre
de la date a laquelle il estime que les travaux seront achevés.

Le Titulaire est alors convoqué aux Opérations Préalables a la Réception partielle des travaux
dans un délai de quinze (15) jours ouvrés a compter de la date de réception de I'avis mentionné
ci- dessus ou de la date indiquée dans I'avis d’achévement des travaux, si celle-ci est postérieure.
Les opérations préalables a la réception partielle comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves et/ou essais éventuellement prévus par le contrat ;

- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au contrat ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications
des fournisseurs conditionnant leurs garanties ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons ;

- les éventuelles réserves émises par le Contréleur Technique ;

- les éventuelles réserves émises par le Maitre d'ceuvre ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et
lieux en général aprés les OPR ;

- les constatations relatives a I'achévement des Travaux ;

- par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE) conforme aux travaux réalisés.
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Les mesures transitoires imposées le cas échéant par le Maitre d’'Ouvrage et visant a la sécurité
du public et des travailleurs sont portées a la charge du Titulaire.

Aucune réception partielle ne pourra toutefois avoir lieu sur I'ouvrage ou les parties d’ouvrage
sur lesquels seront exécutées les prestations d’entretien maintenance prévues au contrat et
auxquels sont attachés des engagements de performance.

Pour les parties des Travaux ayant donné lieu a une réception partielle, le délai de garantie des
ouvrages et/ou parties d'ouvrages qui feront I'objet d’une réception partielle des travaux court
jusqu'a l'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

Toutefois, la retenue de garantie pourra étre reversée partiellement ou totalement a l'initiative
du maitre d’ouvrage.

Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l'ensemble des prestations, la
notification de la derniére décision de réception partielle faisant courir le délai de transmission
du décompte final prévu a I'Article 3.3.1 REGLEMENT DES COMPTES.

Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des sOretés ne
sont applicables qu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des prestations.

10.4 - Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par |'entrepreneur au maftre de I'ouvrage dans les
délais prévus a l'article 4.1.2. du présent CCAP sont présentés en 2 exemplaires et 1
reproductibles, dont un dématérialisé. Ces documents doivent étre obligatoirement rédigés en
langue francaise.

10.5 - Garantie de parfait achévement

Le maftre d'ceuvre procéde a une visite de parfait achévement a |'expiration du délai de
garantie contractuelle, le cas échéant prolongé ; le Titulaire y est convoqué.

En complément de I'article 44.2 du CCAG-Travauy, il est précisé, qu’a I'expiration du délai de
garantie, si le Titulaire n'a pas remédié aux imperfections, malfagons et aux absences
d’exécution notées en réserves ou procédé aux reprises énoncées, le délai de garantie en cause
peut étre prolongé par décision du Maitre d'Ouvrage jusqu’a l'exécution compléte des
prestations, que celles-ci soient assurées par le Titulaire ou qu’elles le soient d’office
conformément aux stipulations de |'article 41.6 du CCAG-Travaux.

En cas d'absence de I'entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal et
ce procés-verbal lui est alors notifié.

10.6 - Garantie particuliére

SANS OBJET

10.7 - Assurances

Conformément a I'article 8 du CCAG Travaux, le Titulaire doit justifier dans un délai de quinze
(15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire :

- d'une police d’assurance qui doit en outre couvrir, les conséquences pécuniaires
découlant des articles 1240 et suivants du Code Civil, tant pendant les travaux
qu’apres réception et ce, aussi longtemps que la responsabilité du Titulaire peut
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étre recherchée. d'une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers et le
maftre d'ouvrage pour tous dommages corporels, matériels ou immatériels
survenant tant au cours qu'apres réception des travaux,

- d'une assurance garantissant les tiers des accidents ou des dommages causés par
I'exécution des travaux

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792 a 1792-3 et 1792-4-1 du code civil au moyen d'une attestation qui
devra au moins indiquer de fagon non équivoque les activités garanties, le montant
de ces garanties, la période de validité de I'attestation, et la procédure de mise a
jour des primes,

- les garanties devront également étre étendues aux risques de pollution accidentelle
ou non, et de toute atteinte a I'environnement.

Sur demande du maitre de I'ouvrage, il devra en outre fournir dans les plus brefs délais, copie
du ou des contrats d'assurances afférents.

En cas de non-respect de ces dispositions, le maitre d'ouvrage pourra résilier le marché
correspondant aux frais et risques du titulaire.

En complément de l'article 8 du CCAG Travauy, il est indiqué que les sous-traitants doivent
également justifier d’'une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers.

Au moment de la réception, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché
doivent produire une nouvelle attestation établissant qu'ils sont bien couverts au méme titre.

Pour permettre aux entreprises de respecter I'obligation d'information découlant de
I'application des dispositions de leur police d'assurance individuelle de base, le service chargé
de I'opération leur transmet le quinziéme jour suivant l'ouverture de la période de préparation
du chantier, les attestations confirmant la présence sur le chantier d'un contrdleur technique
agréé.

Corrélativement, le contréleur technique est autorisé a communiquer aux assurances de
I'entreprise tous documents, rapports et études relatifs a la mission qui lui a été confiée par le
maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DE CONSEIL ET DE RESULTAT

Le Titulaire est tenu a une obligation de conseil par laquelle il avise le Pouvoir Adjudicateur de
toute difficulté susceptible d’affecter I'exécution des travaux ainsi que |'utilisation qui sera faite
des ouvrages et équipements réalisés.

Le Titulaire reconnait le caractére complet ou la pertinence des documents que le Maitre
d’Ouvrage met a sa disposition pour la réalisation des travaux (notamment, sans que cette
énumération soit limitative, la situation environnementale, topographique, hydrologique ou
I'état du sol et du sous-sol, le repérage des réseaux existants), étant précisé que le Maitre
d’Ouvrage ne déclare ni ne garantit I'exactitude de ces informations, qui sont uniquement celles
dont il dispose et qu'il appartient au Titulaire de vérifier.

Il est bien entendu que le Titulaire ne doit pas uniquement se fier a ces informations.
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Le Titulaire est réputé, avant d’'avoir signé le présent marché, avoir procédé a ses propres
investigations pour identifier toutes les conditions et contraintes qu'il estime importantes pour
arréter le montant du marché, les délais d’exécution et les conditions de réalisation des travaux.

Le Titulaire doit, en outre, s'assurer, avant toute exécution, que les informations et documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages qui lui ont été transmis par le Pouvoir Adjudicateur ne
contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions décelables par un homme de I'art. S'il
reléve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit formuler des réserves par écrit au Pouvoir
Adjudicateur, sous peine de forclusion, dans un délai de vingt-et-un jours au plus tard a compter
de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des travaux ou, a défaut, de la
date d’'effet du marché. A défaut de réserves formulées dans ce délai, le Titulaire exécute les
travaux sous son entiére responsabilité et en cas de troubles résultant de ces erreurs, omissions
ou contradictions, prend a sa charge les travaux nécessaires pour y remédier et ne saurait
formuler une quelconque réclamation de ce fait.

Si le Titulaire releve en cours de chantier des anomalies susceptibles d’affecter I'exécution des
travauy, il doit, de la méme maniére, en aviser le Pouvoir Adjudicateur dans les vingt-et-un (21)
jours a compter de l'apparition de ces anomalies ou du jour ou le Titulaire a eu connaissance
de leur existence. A défaut d'avoir formulé les réserves dans ce délai, le Titulaire exécute les
travaux sous son entiére responsabilité et en cas de troubles résultant de ces anomalies, prend
a sa charge les travaux nécessaires pour y remédier et ne saurait formuler une quelconque
réclamation de ce fait.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d’aucun élément d'information dont il
n’aurait pas fait la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice
causé par ce manque d’information.

Le Titulaire est tenu d'informer le Pouvoir Adjudicateur de toute modification des normes ou
de toute évolution de la réglementation qui serait de nature a affecter I'exécution des travaux.

Le Titulaire souscrit une obligation de résultat: celle d’exécuter et d'achever les travaux,
exempts de tous vices ou désordres, dans le délai convenu, conformément aux pieces
contractuelles, aux plans visés par le Maitre d’Cuvre et le Contrbleur technique, aux
stipulations du marché, et plus généralement aux régles de construction, aux regles de I'art et
a la destination des ouvrages.

Le Titulaire doit donc I'intégralité des travaux compris explicitement ou implicitement dans son
marché et nécessaires au parfait achévement de |'ouvrage.

Il déclare avoir parfaite connaissance et s’engage en conséquence a respecter strictement les
dispositions Iégislatives et réglementaires qui sont applicables aux études et aux travaux dans
le cadre de I'exécution de son marché. Il fera connaitre au Maftre d’Ouvrage et au Maitre
d’ceuvre, dés qu’il en aura connaissance, toutes dispositions prises en matiere de construction
ou d'équipement qui ne seraient pas aptes a satisfaire a la Iégislation en vigueur, et garantit le
Maitre d'Ouvrage de toutes infraction qu'il pourrait commettre de son fait ou de celui de ses
préposeés, personnels ou sous-traitant, de telle sorte que le Maitre d’Ouvrage ne soit jamais
inquiété.
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ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL

Pour I'exécution du marché public, le titulaire et le cas échéant ses sous-traitants, est tenu au
respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére
personnel et, notamment le réglement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du
27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a |'égard du traitement des
données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (ci-apres, « reglement général sur la protection des données » ou RGPD) et |a loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour I'application du présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD est le
titulaire du marché.

Le traitement des données répond aux exigences de la réglementation, et garantit en particulier
la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables.

Il est précisé que le traitement des données :

— A pour seul objectif la bonne exécution du présent marché public et de permettra la
gestion du personnel, gestion de la sécurité, gestion de la surveillance des locaux,

— Les données sont conservées durant toute la durée de la mission confiée au maitre
d’ceuvre ;

— le maitre d’ouvrage et le maftre d’ceuvre mettent en ceuvre les mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité des données a caractére personnel. Figure
parmi ces mesures la protection des données contre toute violation de la sécurité
entrainant, de maniére accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, I'altération, la
divulgation non autorisée de données a caractere personnel ou I'acces non autorisé a
de telles données (violation de données a caractére personnel). Lors de I'évaluation du
niveau de sécurité approprié, les parties tiennent d0ment compte de I'état des
connaissances, des coUts de mise en ceuvre et de la nature, de la portée, du contexte
et des finalités du traitement ;

— le titulaire bénéficie d'un droit a l'information, il peut accéder aux données le
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer son droit a la limitation
du traitement de ses données sur simple demande au maitre d’ouvrage ;

— Les données a caractere personnel traitées pour le compte de I'Etat dans le cadre du
marché, restent la propriété du titulaire et sont strictement couvertes par le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal) ;

— Les parties s’accordent a supprimer les données au plus tard dans les 6 mois suivant le
terme de I'exécution du marché

Le présent CCAP précise également les pénalités applicables du titulaire en cas de
méconnaissance de la réglementation.
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ARTICLE 13 - RESILIATION ET MESURES COERCITIVES

13.1 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

Outre les dispositions prévues au CCAG relatives a la résiliation du marché, le marché pourra
étre résilié aux frais et risques du titulaire par décision du pouvoir adjudicateur en cas
d’inexactitude des renseignements prévus par les dispositions du code de la commande
publique.

Ce marché pourra étre suivi aprés résiliation d‘un autre marché. Les excédents de dépenses
éventuels seront prélevés sur les sommes pouvant étre dues au déclarant, sans préjudice des
droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance.

13.2 - Résiliation pour motif d’intérét général

Lorsque le marché est résilié pour un motif d‘intérét général, le Titulaire a droit a une indemnité
de résiliation fixé a 5 % (cinq pourcent) du montant initial HT du marché, diminué du montant
HT non révisé des prestations regues.

ARTICLE 14 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

La réglementation de I'achat public institue comme principe la recherche du réglement amiable
des conflits.

Les parties au présent contrat conclu et exécuté de bonne foi, s'engagent a examiner ensemble,
dans le plus grand esprit de concertation et de coopération, tout différend ou litige qui pourrait
survenir relatif a son existence, son interprétation, ou a son exécution.

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet, de la part du titulaire, d'un
mémoire de réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas
échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur
justification.

Les ministéres économiques et financiers s'engagent a en accuser réception dans les quinze
jours. Le pouvoir adjudicateur dispose du délai prescrit par I'article du CCAG sus-mentionné
pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet du mémoire
de réclamation.

Le correspondant identifié pour traiter ce type de demande est I'acheteur en charge du suivi
d’exécution : khaoula.dupont@finances.gouv.fr

L'acheteur et le titulaire privilégient le recours au médiateur interne relations fournisseurs des
ministéres  économiques et financiers a l'adresse  suivante mediation-
fournisseurs.bercy@finances.gouv.fr

En cas de constatation par le médiateur de I'’échec de cette médiation interne, les parties
pourront  saisir le médiateur des entreprises via le portail suivant
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-

entreprises

En cas d'échec de cette derniére, les parties pourront saisir le comité consultatif de réglement
amiable compétent dans les conditions prévues a |'article R. 2197-1 du code de la commande
publique.

Les parties pourront néanmoins directement saisir le médiateur des entreprises, sans recourir
au médiateur interne, ou encore le comité consultatif de réglement amiable compétent sans
recourir a une médiation préalable.
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La saisine d’'un médiateur ou d’un conciliateur doit étre effectuée avant I'expiration du délai de
recours contentieux. La saisine d’'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux
jusqu’a la notification de la décision prise par I'acheteur ou de la constatation du médiateur de
I'’échec de sa mission.

Le médiateur interne des ministéres économiques et financiers et le médiateur des entreprises
agissent comme tierce partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une
solution mutuellement acceptable.

Le comité consultatif de reglement amiable compétent a lui pour mission de rechercher des
éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

ARTICLE 15 - TRIBUNAL COMPETENT

A défaut de conciliation acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente
d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause dans
le cadre d’un recours contentieux.

Le tribunal compétent est le tribunal compétent est le

Tribunal administratif d'Amiens

14, rue Lemerchier - CS 81114 - 80011 Amiens Cedex 01
Téléphone : 03 22 33 61 70 - Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr

ARTICLE 16 -DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants du CCAG Travaux :

Dérogation a I'article 28.1 du CCAG par les articles 1.3 et 9.1 du présent CCAP
Dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux par l'article 2 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 54 du CCAG Travaux par l'article 3.4.5 du présent CCAP,
Dérogation a I'article 18.2.2 du CCAG-travaux par |'article 4.2.1 du présent CCAP,
Dérogation a I'article 19.2,19.2.1 2 19.2.3 du CCAG par l'article 5.1.1 du présent CCAP,
Dérogation a I'article 40, et 41.1 CCAG Travaux par les articles 5.1.7,10.1 et 10.3 du
présent CCAP.

Fait, le 05/06/2025

Le représentant du pouvoir adjudicateur
Signature numérique de
GRANDJ EAN GRANDJEAN HENRI

Date : 2025.06.05 17:55:10
HENRI 20200
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ANNEXE N° 01

Transmission des factures via le service d’échange électronique EDIFLEX
1- OBJET DE LA PRESENTE ANNEXE
La présente annexe fixe un cadre juridique a l'utilisation du service électronique de traitement,
d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre pour la gestion dématérialisée de la
facturation des marchés etfou accord-cadre de Prestations Intellectuelles par la société EPICTURE en
accord avec le Maftre d'Ouvrage sur I'opération du présent accord-cadre.
CONTACT EPICTURE : 01 44 41 02 24 - support@epicture.fr
2 - OBJET DU SERVICE

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommés
les abonnés, gérent les informations suivantes :

2.1 Le Maitre d'Quvrage ou son représentant

. Administrateur du service EDIFLEX, il enregistre la fiche d’identité des intervenants et vérifie
les index de révision utilisés dans I'accord-cadre.

. Responsable de l'accord-cadre, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les
conditions financiéres des contrats des entreprises (contrat initial, avenants éventuels, prestations
modificatives et sous-traitants en paiement direct).

. Il valide la DPGF du bon de commande n°1 du titulaire (Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire) ou les bordereaux de prix unitaire pour les bons de commandes n°2 a n°® « X ».

. Il vérifie et valide les demandes d’acompte avant de les éditer pour mise en paiement.

2.2 Le Conducteur d’opération ou son représentant

. Il vérifie les demandes d’acompte.

2.3 Le titulaire
Le titulaire se doit de :
. Consulter les conditions financiéres de son accord-cadre puis enregistre sur écran la DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) du bon de commande n®lou les bordereaux de prix
correspondant aux éventuels bon(s) de commande n°2 a n°® « X » en accord avec le Maftre d’ouvrage

ceci pour I'accord-cadre et les éventuels bons de commande ou prestations supplémentaires ;

. Présenter ses situations par saisie de leurs avancements et des montants a payer a leurs sous-
traitants sur la base du DQE qu'il devra renseigner durant la période de préparation;

. Si nécessaire, signer les documents papier « Attestation de Paiement Direct » concernant les
sous-traitants.
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S'il s'agit d'une entreprise mandataire d'un groupement, celle -ci vérifie les situations présentées par
ses cotraitants.

Nota Bene : les cotraitants d‘un groupement d’entreprise doivent disposer d'un acceés au service
lorsque les paiements ne sont pas effectués vers un compte bancaire unique pour le groupement.

2.4 Dates de saisie des données

. Saisie de l'accord-cadre du titulaire par le Maitre d'ouvrage dans les 10 jours suivant la
notification de |'accord-cadre ;

. Mise au point de la DPGF du bon de commande n°1 du titulaire en liaison avec le Maitre
d’ouvrage, puis saisie de la DPGF ou du bordereau de prix des éventuels bon(s) de commande n°2 a
n® « X » dans les 25 jours suivant la notification de l'accord-cadre ;

. Demandes d’acompte : Le titulaire les présente sur les écrans EDIFLEX suivant le calendrier
établi par le Maitre d’ouvrage, Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer
" puis transmet les piéces justificatives a son service financier pour mandatement dans un délai
permettant un paiement a J+30.

2.5 Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur

Les demandes d’acompte sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du chantier
jusqu'a la date de fermeture du service définie a I'article suivant. Les abonnés peuvent télécharger
sur leur ordinateur les situations archivées sur le serveur EDIFLEX pour les éditer en local.

C'est la procédure utilisée pour éditer sur papier les piéces justificatives (états d’acompte et
décompte général, piéces qui doivent étre archivées sur support papier par les intervenants
concernés (titulaire, Maitre d'ouvrage notamment) dans leur comptabilité selon les exigences Iégales.

2.6 Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert a partir de la date de notification de I'accord-cadre; les abonnés seront alors
convoqués a une séance de formation au service EDIFLEX (délai de convocation : 10 jours calendaires
minimum). Les codes d'accés et mot de passe seront remis aux participants lors de la séance de
formation.

La confidentialité est garantie par le mot de passe que I'abonné peut changer a tout moment.

L'accés au service EDIFLEX sera fermé lorsque le Maitre d’ouvrage aura validé et édité le Décompte
Général du titulaire voire, le cas échéant, de chaque membre du groupement et que le Maitre
d’ouvrage aura transféré les archives stockées sur le serveur EDIFLEX vers son ordinateur. Cette date
de fermeture du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par le Maftre d'ouvrage a la
société EPICTURE.

Au-dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur
EDIFLEX.
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2.7 Réle de la société EPICTURE

La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :

. Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels
utilisateurs accessibles en ligne sur le serveur ;

. Formation des abonnés a |'utilisation du service ; des séances de formation d’une %2 journée
seront planifiées en fonction de I'intervention des entreprises ;

. Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au jeudi de 9h00 a 13h00 et 14h00 a 18h00,
le vendredi de 9h00 a 13h00 et 14h00 a 17h00). En dehors des heures de bureaux les abonnés peuvent
émettre des messages électroniques qui seront traités dés réception pendant les heures de bureau.

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours
ouvrables de 7h a 20h (du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité
supérieur a 95 %.

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études et
documents provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret
professionnel.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sauf autorisation expresse
du client. La société EPICTURE s'oblige a respecter de fagon absolue cette obligation au secretet a la
faire respecter par son personnel.

3 - TERMINAL D'ACCES AU SERVICE

Pour accéder au service, I'abonné devra disposer d‘un ordinateur avec accés a INTERNET et d'une
adresse électronique.

4 - CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de réduire
les échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur juridique que
les informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles remplacent.

A cet effet, I'abonné au service reconnait explicitement par le présent document que :

4.1 Authentification de I'abonné

L'accés au service par son code d'accés et son mot de passe confidentiel implique son
authentification vis-a-vis des informations qu'il émet.

4.2 Emission d'information

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un
dysfonctionnement du service.

Les validations de I'accord-cadre et des demandes d'acompte, telles que prévues dans le service
EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la
volonté de celui qui les a effectuées.
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4.3 Réception d'information

Les informations qui sont communiquées a I'abonné a travers le service lui ont été réellement
transmises, charge a lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet acces ne lui était
matériellement pas possible.

Les validations par un intervenant de I'accord-cadre et des demandes d’acompte, telles que prévues
dans le service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent «
accusé de réception » pour l'intervenant suivant.

4.4 Edition d'information sur support papier

Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter une
édition sur support papier pour signature, par exemple le décompte général.

4.5 Convention sur la preuve

Par dérogation aux régles de preuve figurant au Code Civil et par I'application de I'article 109 du Code
du Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service EDIFLEX de la société
EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifier, venant remettre
en cause ces informations informatisées, ne sera produit.

En particulier, le titulaire reconnait explicitement par le présent document que :

. Les attestations de paiement direct de ses sous-traitants, telles qu’éditées par le Mafitre
d’ouvrage a l'aide du service EDIFLEX, sont des documents qui l'engagent, sans nécessité d'une
signature manuscrite par le titulaire dans la mesure ou le montant des prestations a payer au sous-
traitant n‘a pas été modifié par un tiers lors du contrdle de la situation présentée ;

. Dans le cas contraire, la mention « aprés correction du montant des prestations sur la base de
I'accord-cadre initial proposé par nous-mémes » apparaitra sur I'édition issue du service EDIFLEX
avant la somme a payer. Dans ce cas seulement, le titulaire devra signer le document pour accord ;

. Sauf indication contraire par lettre recommandée avec accusé de réception, les paiements
effectués aux sous-traitants par le comptable sur la base de ces documents ne sauraient donner lieu
a contestation ultérieure dans la relation susceptible d’intervenir entre le titulaire et ses sous-
traitants, ceci pour tout accord-cadre passé avec le Maftre d’ouvrage et géré dans le service EDIFLEX.

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de
réception ainsi que les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les systémes
de la société EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systémes par les procédures informatisées
de la société EPICTURE.

5-FACTURATION DU SERVICE EDIFLEX

Le co0t du service est pris en charge par le Maitre d'ouvrage.
L'abonnement au service comprend :

. I'ouverture des codes d’acces sur le serveur ;
. la mise a disposition des manuels « utilisateurs », code d'acces et mot de passe ;
. I'assistance téléphonique pour l'utilisation du service ;
. le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur) ;
. I'archivage des informations sur le serveur durant le chantier.
Le coUt des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :
. terminal d’accés au service (ordinateur + accés a Internet),
. frais de télécommunications lors de la connexion au serveur.
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