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REHABILITATION D’UN BATIMENT EN VUE DU RELOGEMENT D’UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE INTERIEURE
NOTE COMMUNE APPLICABLE A TOUS LES CORPS D’ETAT

GENERALITES

1.1 BATI EXISTANT

Le batiment n°34 est implanté dans une zone urbaine, dite quartier Ordener, d’occupation
historiquement militaire. Ce secteur est entouré par la rue du Faubourg Saint Martin, la rue des
Jardiniers, la rue Saint Lazare et la rue des Fours a Chaux.

Cette zone regroupe de nombreuses constructions de grande qualité patrimoniale et diversifiée
telles que :

- des batiments militaires historiques (manége, anciennes écuries...) organisés autour de la place
d’armes ;

- des batiments de facture plus contemporaine accueillant essentiellement des logements ou
des chambres de jeunes actifs ;

- des batiments industriels ayant été réhabilités récemment.

L'établissement est composé d'un seul corps de batiment se développant sur 5 demi-niveaux
successifs formant 3 étages décalés. Il s’agit de niveaux en quinconce répartis en deux ailes : partie
nord et partie sud reliées entre elles uniguement au rez-de-chaussée haut.

En partie nord, le rez-de-chaussée bas est de plain pied avec I'extérieur. Coté partie sud, le sous-sol
est semi-enterré.

Le batiment dispose de deux acces distincts, I'un directement depuis la rue coté partie nord et I'autre
depuis la cour intérieure coté partie sud par un emmarchement extérieur. L'accés au batiment
directement depuis I'espace public n'est pas particulierement adapté du point de vue de la sureté du
site et de son utilisation.

Aprés travaux, |'établissement s’organisera de la maniere suivante :

- Au sous-sol : les salles de repli, des archives, des locaux de stockages et les locaux
techniques ;

- Au rez-de-chaussée bas : les locaux procédures, local avocat, les cellules de rétention, des
sanitaires et le garage intérieur ;

- Au rez-de-chaussée haut : des bureaux, des sanitaires et des vestiaires ;
- Au 1 étage bas : le local détente, des sanitaires et un local matériel ;

- Au 1% étage haut: non aménagé — hors programme de travaux pour les aménagements
intérieurs.

Il s’agit de locaux de bureaux non accessibles au public relevant du code du travail.

Le plancher bas du niveau le plus haut est inférieur a 8 m.
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Particularités d'intervention:

Les travaux sont prévus en deux phases de travaux successives avec une premiere phase de
désamiantage, déplombage, démolition non structurelle, puis une deuxieme phase de travaux
d’aménagement.

Le présent appel d’offres concerne uniquement la deuxieme phase de travaux.

Définition des Phases :

Les travaux seront réalisés en 2 phases de travaux :
1% phase : démolition non structurelle, désamiantage et déplombage : travaux en
cours ;
2%me phase : I'ensemble des travaux d’aménagement avec mise en ceuvre d’une
nouvelle toiture (objet du présent appel d’offres)

OBJET DES TRAVAUX ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Les fournitures et les travaux décrits au présent C.C.T.P., qui font I'objet d’une décomposition en
lots indiquée au chapitre suivant, se rapportant a la réhabilitation du batiment 5 rue des Cuirassiers
a SENLIS en vue du relogement d’une brigade de surveillance intérieure des Douanes.

Deux autorisations administratives ont été déposées a la Ville de Senlis :

- Un permis de démolir p n° PD 060612 25 TO003 U6001 le 21 mars 2025 ayant regu un
avis favorable de la Préfecture de I'Oise du 24 avril 2025 ;

- Une déclaration préalable n° DP 060612 25 T0042 U6001 le 21 mars 2025 ayant regu
un avis favorable de la Préfecture de I'Oise du 24 avril 2025.

LISTE DES LOTS

Marchés d’entreprises

Les marchés seront a prix global et forfaitaire et se référeront au CCAG des marchés publics de
travaux. Les prix seront révisables.

La présente opération sera attribuée en allotissement. Chaque entreprise doit consulter I'ensemble
du dossier D.C.E.

La liste des lots est la suivante :

=" Lot Commun: Note commune applicable a tous les corps d’état

=" Lot01: Installation de chantier — Démolition - Gros-CEuvre — Charpente — Couverture
— Métallerie — ITE — Ravalement — Menuiseries extérieurs — VRD

- Lot 01.1: Installation de chantier — Gros ceuvre — Charpente - VRD
- Lot 01.2: Couverture
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- Lot 01.3 : Métallerie
- Lot 01.4 : Menuiseries extérieurs
- Lot 01.5: Ravalement — Isolation thermique par I'extérieur

=" Lot02: Platrerie — Menuiseries intérieures — Faux plafonds

=" Lot 03: Peinture — Revétements de Sols — Carrelage - faiences
=" Lot 04 : Electricité courant fort — courant faible

=" Lot 05: Chauffage — Ventilation - Plomberie

Le projet est traité en corps d’état séparés. Chaque entreprise doit consulter I’'ensemble du dossier
D.C.E. et en tenir compte dans son offre.

Liste des plans lots architecturaux :

01 — Plans /facades/coupes géométre Etat existant Echelle 1/200°
02 — Plan du sous-sol Etat projeté Echelle 1/100°
03 — Plan du rez-de-chaussée Etat projeté Echelle 1/100°
04 - Plan du 1* étage Etat projeté Echelle 1/100°
05 — Plan de toiture Etat projeté Echelle 1/100°
06 — Plan de principe élévations Etat projeté Echelle 1/200°
07 — Coupes de principe Etat projeté Echelle 1/200°
08 — Carnet de détail / revétements de sol Etat projeté Echelle 1/200°
09 — Carnet de détails / faux plafond Etat projeté Echelle 1/200°
10 — Carnet de détails / lisse de protection et vinyl Etat projeté Echelle 1/200°
11 — Nomenclature des menuiseries extérieures Etat projeté Echelle 1/50°

12 — Carnet de détails (sanitaires, clotures, chenils, métallerie..) Etat projeté Echelle 1/20°

13 — Proposition plan installation de chantier donnée a titre indicatif Etat projeté Echelle 1/200°

Liste des plans lot n® 01.1 (Structure) :

CO01-RDC Etat projeté Echelle 1/50e
C0O02 - Charpente Etat projeté Echelle 1/50e

Liste des plans lot n° 04 (électricité) :

EL 01 — Plans d’électricité Etat projeté Echelle 1/100e

Liste des plans lot n°05 (plomberie, chauffage, ventilation) :

CH 01 — Plans de chauffage Etat projeté Echelle 1/100e
PL 01 - Plans de plomberie Etat projeté Echelle 1/100e
VE 01 — Plans de ventilation Etat projeté Echelle 1/100e
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4. CLASSEMENT DU SITE
L’établissement actuellement non affecté, n’aura pas vocation a accueillir du public. Sur le plan de la
sécurité incendie, les aménagements devront satisfaire aux dispositions du code du travail.

5. LISTE DES INTERVENANTS

Maitre d'ouvrage

Ministére de I'Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Service de I'immobilier et de I’environnement professionnel (SIEP)

Sous-direction de I'immobilier

Bureau immobilier et maitrise d’ouvrage (BIMO)

10 rue du Centre — 93196 NOISY LE GRAND Cedex

M. Nicolas LEMAIRE
Tél:01.57.33.82.74
Courriel : nicolas.lemaire@finances.gouv.fr

M. Stephanie BELLATO
Tél : 06.29.89.59.28
Courriel : stephanie.bellato@finances.gouv.fr

Maitre d'ceuvre

Architecte

LACAGNE et STAFIE Architectes

121, rue de Reuilly Tél. 01.43.07.21.37

75 012 PARIS lacagne.architectes@noos.fr
Bureaux d’Etudes

LBE INGENIERIE — BET TCE/OPC

101 bis, Avenue Eugéne Delacroix Tél. 01.69.48.89.45

91 240 DRAVEIL arnaud.lanvin@Ibei.fr

LAMALLE INGENIERIE — BET Structures
9 rue Lucie Tél. 01.46.82.41.51
94 310 ORLY lamalle-centre@lamalle.com

Controleur technique et SPS

Bureau de controle

QUALICONSULT
18 allée de Maitre Zaccharius Tél. 03.22.47.24.70
80 440 GLISY alexis.croiset@qualiconsult.fr

Coordonnateur sécurité et protection de la santé

COBAT COPREV

Parc Tertiaire du Rotois — Batiment B

Route de Qignies Tél. 03.61.19.12.89

62 710 COURRIERES jim.baudin@cobat-coprev.fr
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REHABILITATION D’UN BATIMENT EN VUE DU RELOGEMENT D’UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE INTERIEURE
NOTE COMMUNE APPLICABLE A TOUS LES CORPS D’ETAT

ORGANISATION DU CHANTIER

a/ - Généralités :

Les acces au chantier, I'organisation générale, I'installation des cantonnements sont définis ci-
dessous et devront étre conformes aux indications du P.G.C du Coordonnateur S.P.S.

Il est a noter que la parcelle est située dans un périmetre protégé par des potelets escamotables,
interdisant I'accés aux véhicules. En début de chantier, il conviendra de prendre contact avec le
service technique de la ville de Senlis afin de définir avec eux les modalités d’intervention sur la
parcelle.

b/ - Prestations a la charge de I'entreprise :

Les installations de chantier seront situées a lintérieur de la parcelle, dans chaque zone
d’intervention, en fonction du phasage.

L’entreprise du lot 00 a prévu ses propres installations de chantier qui seront évacués a l'issue de ces
travaux de dépollution. Il est néanmoins rappelé qu’a l'issue des travaux de dépollution (lot 00 —
Démolition non structurelle, Désamiantage, Déplombage), le titulaire du lot 00 maintient une
protection suffisante vis-a-vis des intempéries (hors eau a minima) du batiment curé.

A l'issue de ces travaux phase 1, I'entreprise du lot 01 prévoira de nouvelles installations de chantier,
adapté aux travaux de rénovation de I'ensemble immobilier. La prestation comprendra également
tous les déplacements, replis et adaptations des installations de chantier nécessaires pour s’adapter
au principe de phasage défini.

Les installations de chantier sont prévues depuis le début de la période de préparation jusqu’aux
réceptions des travaux. Elles seront pré-dimensionnées pour 21 salariés environ en période de
pointe. Ces installations seront réalisées en liaison avec le coordonnateur SPS et répondront aux
préconisations du PGC établi le 10 mars 2025 joint a I'appel d’offre.

¢/ - Repli des installations de chantier

En fin de chaque phase de chantier, et sur ordre du Maitre d’CEuvre, les installations provisoires
seront déposées et enlevées par |'entrepreneur, avec toute remise en état des lieux, ceci dans le
cadre de leur marché.

d/ - Circulation et sécurité sur le chantier

L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que les parcelles autour desquels ils exécutent
leurs ouvrages sont occupées et plus particulierement le site industriel occupé par les manufactures
de Senlis jouxtant la parcelle.

Les dépots de matériels ou de matériaux a I'extérieur des emprises allouées a cet effet sont interdits.

e/ - Réunion de présentation des échantillons

Une réunion de présentation des échantillons destinée a I'Architecte des Batiments de France devra
étre organisée en présence de I'ensemble des entreprises concernées. A cette occasion, chaque lot
devra préparer un panneau de présentation spécifique afin de faciliter la revue et la validation des
échantillons lors de la réunion.
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REGLES DE CONSTRUCTION

REGLEMENTATION ET LEGISLATION

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations des
lois, décrets, arrétés, ordonnances, circulaires, applicables aux travaux relatifs au présent appel
d'offres, en vigueur a la date de signature du marché, telles que:

- Textes de Lois

- Textes administratifs sur la Prévention des accidents sur les chantiers du batiment

NOTA :

Les documents d'ordre général indiqués ne sont pas joints matériellement aux documents d'appel
d'offres, ne seront pas joints aux marchés futurs et ne seront donc pas signés par les parties
contractantes. Celles-ci cependant reconnaissent en avoir parfaite connaissance.

Ainsi pour |'exécution de lI'ensemble des travaux et installation, I'entrepreneur sera soumis, sauf
stipulations contraires du présent C.C.T.P., aux Normes, Regles et Prescriptions des documents
suivants, en vigueur a la date de remise de I'offre, et en particulier :
- Les Cahiers des Charges D.T.U., Fascicules de C.P.C. et de C.C.T.G. et Regles de Calcul diverses
composant le CAHIER des CLAUSES TECHNIQUES GENERALES applicables aux Marchés Publics de
Travaux, a la date de conclusion du Marché, en l'occurrence ceux concernés par le Décret n°

88.534 du 4 Mai 1988 et la Circulaire du 17 Juin 1988,

- Les Clauses Administratives Spéciales (C.C.S. - D.T.U.) des Marchés Publics de Travaux de
batiment telles qu'elles sont définies par la Circulaire du 12 Décembre 1983 et son Annexe 1,

- Les régles de construction,

- Les Circulaires, Décrets de recommandations ministérielles publiées au Journal Officiel
complétant ces regles de construction,

- Les Normes Frangaises A.F.N.O.R. homologuées ou enregistrées et le cas échéant les Normes de
caractére similaire adoptées a I'échelon de la COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

- Le code du Travail
- Les Avis Techniques du C.S.T.B. et des organismes de contréle technique de la construction,

- Les Proces-verbaux d'essais de laboratoire agréés comme ceux de la Préfecture de Police, du
L.N.E.,, C..LT.C.M,, etc...,

- Les Agréments de I'Association Francaise des Assureurs Construction (A.F.A.C.),

- Les Cahiers des Charges de pose ou de mise en ceuvre et recommandations diverses éditées par
les Fabricants ou les Associations Techniques Professionnelles,

... Cette énumération n'est pas exhaustive.
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L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de ces documents qui ne lui seront
pas fournis mais qui constituent avec les pieces fournies par les Concepteurs les documents
contractuels du Marché.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;

- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ;

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations ;

- avoir pris une parfaite connaissance des existants et plus particulierement de tous les
éléments ayant trait directement ou indirectement aux travaux de leur lot.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniere que ce soit, avoir une influence sur I'exécution, la sécurité
et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra
donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des
prolongations de délais.

Pour la visite du site, se référer au réglement de consultation.

NOTA : L’attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que les parcelles autour desquels ils
exécutent leurs ouvrages sont occupées et plus particulierement le batiment de logements et le site
industriel occupé par les manufactures de Senlis jouxtant la parcelle.

CONNAISSANCE DES DOCUMENTS ET SERVICES DIVERS

L'entrepreneur est réputé avoir, préalablement a la remise de son offre :
- pris connaissance du C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulieres).

- controlé toutes les indications des documents, les plans et dessins, recueilli tous
renseignements complémentaires jugés utiles aupres du Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur établira avant toute intervention sur le chantier le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé, conformément aux textes en vigueur et particulierement :

- La Loi n® 93.1418 du 31 décembre 1993

- Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994

- Le Plan Général de Coordination établi par le Coordonnateur de la phase conception et qui
sera joint dans les documents du marché de travaux

L'entrepreneur se référera a tous les reglements en vigueur concernant la Sécurité et Santé, il
prévoira dans ses prix toutes les incidences réglementaires en particulier celles imposés dans le PGC.
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Il devra assurer toutes les démarches nécessaires et prendre en compte les demandes du
Coordonnateur et aux organismes accrédités. Préalablement a tous travaux, il devra avoir effectué
les démarches administratives nécessaires auprés des autorités compétentes, comme DICT,
demande d'autorisation de grues, de moyen de levages.......

MARCHE FORFAITAIRE

Le présent C.C.T.P a pour objet la définition des travaux de corps d’état nécessaire a la réalisation des
ouvrages.

En raison du caractere forfaitaire du marché, il est précisé que les propositions souscrites pour
chaque corps d’état tiendront compte de tous les travaux nécessaires tels qu'ils sont prévus aux
diverses piéces du dossier, et assurer le complet achevement des ouvrages et la parfaite finition dans
I'esprit du CCTP.

MARCHE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit apporter dans ses travaux, la plus grande diligence, suivre leur échelonnement et
leur exécution, dans le délai prescrit au calendrier contractuel d'exécution par phases de travaux.

Il est tenu :

- d'une part, de maintenir en tout temps un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de maitrise,
sous sa conduite personnelle ou celle de son représentant.

- d'autre part, d'avoir toujours tous matériel, approvisionnement outillage, engins et moyens de
toutes sortes suffisants de maniére a assurer la marche réguliere des démolitions et leur

achevement dans le délai prescrit.

Au cas ou un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le maitre de I'ouvrage
peut, sur proposition du maitre d'ceuvre, mettre en demeure l'entrepreneur :

- d'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier.

- d'augmenter le nombre ou la puissance des matériels employés.

CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Les entreprises de travaux décriront I'organisation du stockage des déchets sur le chantier et
définiront notamment les aires de stockage nécessaires a l'accueil des contenants dédiés aux
différents types de déchets de maniere a trier les déchets a la source, mais aussi en fonction des
cahiers des charges des filieres de valorisation. L'ensemble de I'organisation sera soumis a
I"approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Coordinateur Sécurité Protection Santé.

Les entreprises devront prendre en compte dans leur offre les modalités de collecte et de traitement
de ses déchets (ex : équipement de protection, plastiques, autres) ainsi que des déchets issus du
chantier (ex : gravats, ferrailles, amiante, autres). De plus, a chaque évacuation des déchets de
chantier dans une filiere d’élimination agréée, I'entreprise devra transmettre a la commune un
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justificatif d’élimination : Bordereau Suivi Déchet (BSD) ou ticket de pesée avec les mentions de la
filiere (type de déchets, nom, adresse, poids net, etc.).

CONCEPTION - INTERVENTION

PLANS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION/FABRICATION

La mission confiée aux concepteurs est une mission de base avec les études d'exécution.

Les études, quantitatifs, calculs et plans de fabrication nécessaires a |'exécution des ouvrages,
devront étre établis par un ingénieur qualifié indépendant ou faisant partie des Cadres de
I'Entreprise apres son agrément par les concepteurs. Ces plans calculs et études seront a la charge de
I'entrepreneur qui en gardera |'entiére responsabilité conjointement avec leur auteur.

D'une fagon générale, tous les plans techniques ou de fabrication que I'entrepreneur pourrait étre

appelé a établir, seront soumis a I'approbation des concepteurs et du Bureau de Contrble avant tout
début d'exécution.

ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS REMIS PAR LES CONCEPTEURS

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenu de signaler en temps utile aux
concepteurs et au Maitre de I'Ouvrage, toute erreur ou omission qu'il pourrait y relever et risquant
d'avoir des conséquences sur les travaux de son propre lot ou sur celui des autres corps d'état.

De méme, s'il reléve des erreurs, omissions ou anomalies dans les pieces écrites et graphiques (Devis
Descriptifs en particulier) qui lui seront remises au moment de la consultation des entreprises, il lui
est fait obligation d'en aviser les Concepteurs et le Maitre de I'Ouvrage avant I'envoi de son offre.
Passé ce délai, plus aucune réclamation ne sera recevable.

Les plans détails sont prioritaires par rapport aux plans généraux (grande échelle par rapport a petite
échelle).

Il est bien précisé, que la clause de priorité prévue au cahier des clauses administratives générales,
entre les plans et le C.C.T.P., n’a pas pour but d’annuler la confection d’un ouvrage quelconque,
figurant sur I'une des pieces et non sur I'autre.

En conséquence, les soumissionnaires devront :

- se rendre sur place

- étudier et établir les détails nécessaires

- combler, s’ils s’en trouvent, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre au cours de leur
étude et de les signaler au Maitre d’ceuvre.

En cours d'exécution, aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans et I'entrepreneur aura a sa
charge de s'assurer sur place avant toute fabrication et mise en ceuvre, de la possibilité de respecter
les cotes et indications diverses mentionnées sur les plans.

L'entrepreneur ne prendra jamais l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra
signaler au Maitre de I'Ouvrage, toutes les améliorations qu'il estimerait utile d'y apporter.

Avant toute exécution, il complétera son information aupres des concepteurs ou du Maitre de
I'Ouvrage sur tout ce qui lui semblerait incomplet ou douteux.
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REHABILITATION D’UN BATIMENT EN VUE DU RELOGEMENT D’UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE INTERIEURE
NOTE COMMUNE APPLICABLE A TOUS LES CORPS D’ETAT

ECHAFAUDAGES - MONTAGES - STOCKAGES

Chaque entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux, objet de ses
prestations, pour leur location, pose, dépose et double transport.

Chaque entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et
fournitures.

Chaque entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, du stockage de ses matériaux et
fournitures avant leur mise en service.

PROTECTION DES OUVRAGES

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'a leur réception par le Maitre de I'ouvrage:
- Elles devront prendre toutes dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés compte
tenu en particulier des aléas de chantier. Elles procederont a leur vérification et a un

nettoyage régulier du chantier.

- Devront étre particulierement protégés les revétements de sol, le mobilier, notamment dans
les zones utilisées pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement et la sortie des gravois.

- Un nettoyage de fin de chantier est a prévoir par I'entrepreneur.

SALISSURES DU DOMAINE EXTERIEUR

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, parc de stationnement, etc...,
extérieurs au batiment, implanté sur le domaine public, devront toujours étre maintenus en
parfait état de propreté, y compris a l'intérieur du site et les espaces verts attenant au
batiment.

En cas de non respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des
conséquences

ESSAIS ET VERIFICATIONS

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer au minimum avant réception les essais et vérifications
figurant sur la liste de contréle approuvée par les compagnies d'assurances (liste COPREC) dans la
mesure ou ces essais et vérifications se rapportent aux installations concernées. Les résultats de ces
essais et vérifications seront consignés dans des Procés-verbaux qui seront adressés en double
exemplaire, pour examen, au Bureau de Controle. Ce dernier adressera au Maitre de I'Ouvrage, avant
la réception des travaux, un rapport explicitant ses avis portant sur les Proces-verbaux mentionnés
ci-dessus.

N.B. :

La liste complete des essais COPREC a effectuer par les entreprises, a fait I'objet d'une publication
dans un supplément spécial n° 79.22 bis du MONITEUR DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, le
28.05.1979 (pages 153 a 175). L'entrepreneur s'y reportera donc en cas de besoins.
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REHABILITATION D’UN BATIMENT EN VUE DU RELOGEMENT D’UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE INTERIEURE
NOTE COMMUNE APPLICABLE A TOUS LES CORPS D’ETAT

DISPOSTIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE

Hygiéne et sécurité

Les dispositions réglementaires sont celles des articles L 235 et R 238 du Code du travail modifiés par
la Loi du 31.12.93, le Décret du 26.12.94 et leurs textes d'application.

Les dispositions techniques sont celles du Décret du 8.1.65, des textes d'application et des mises a
jour applicables a la date de réalisation des travaux.
Coordonnateur

Un Coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé est désigné par le maitre de
I'ouvrage qui lui attribue d'une autorité prépondérante dans ses fonctions et intervient dans les
différents domaines définis par I'article R 238.18, dont principalement :

=" Plan général de coordination (PGC)

=" Coordination technique des travaux en matiéere de sécurité et de protection de la santé
=" Surveillance de la bonne application des mesures de prévention

=" Controle des autorisations d'acces sur le chantier

=" Dossier des interventions ultérieures sur |'ouvrage (DIUO)

Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Toutes les entreprises établiront des PPSPS et les mettront a jour en fonction des observations du
Coordonnateur.

Des interdictions et des barrieres ou palissades efficaces seront mises en place autour des
installations et des échafaudages. Les espaces extérieurs affectés au chantier seront cloturés et

fermés chaque soir en quittant le chantier.

Chaque entrepreneur mettra en place les moyens communs nécessaires a la sécurité collective et
s'assurera du respect des consignes de sécurité par les autres intervenants.

DUREE DES TRAVAUX

a/ - Phasage :

Les travaux seront réalisés en 2 phases de travaux :
1% phase : démolition non structurelle, désamiantage et déplombage : travaux en
cours ;
2°™ phase : I'ensemble des travaux d’aménagement avec mise en ceuvre d’une
nouvelle toiture (objet du présent appel d’offres).

b / - Délai et réception :

Planning prévisionnel : voir planning joint.
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