
MOIS

LOT PHASE

Préparation chantier

1 VRD

2 Démolition

2 Terrassement

2 GO

3 Etanchéité

5 Menuiseries extérieures

6 Menuiseries intérieures

7 Serrurerie

8 Cloisons doublages

9 Revêtements intérieurs

4 Bardages toiture

10 Peinture

11 CVC plomberie

12 Electricité

13 Gaz spéciaux

14 Equipements labos

M9M3 M10M5 M8M7M6

STATION DE PRIMATOLOGIE ROUSSET
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D'EXTENSION DU BATIMENT DE SOINS / ROU140

PLANNING ENVELOPE DCE

M4M2M1

Démarrage chantier

Démarrage travaux

Réception

OPR


