Annexe 2 - Calendrier
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Période de préparation installation de chantier

Plan de retrait désamiantage

Travaux coté partie surveillants du batiment

RDC

Dépose au RDC de la cuisine et WC partie surveillant (meuble + plomberie + coffrage)

Désamiantage et dépose fenétres RDC partie surveillant

Pose des fenétres RDC - ID Services

Remise en état au RDC de la cuisine et WC partie surveillant

ler étage

Désamiantage et dépose fenétres ler étage partie surveillant

Pose des fenétres ler étage

Travaux cdté QSL/CPIP du batiment

Désamiantage

Désamiantage des fenétres du RDC et de I'étage

Désamiantage plafond sanitaire RDC et ler étage - Canalisation EP Amiante

Démolition / Gros ceuvre / Aménagements intérieurs

Dépose et démolition

Gros ceuvre

Cloisonnement et portes intérieures

Réhabilitation des sols

Revétement muraux et plafond

Menusieries extérieures

Pose des fenétres RDC - ID Services

Menuiseries extérieures

Option remplacement fenétres coté partie surveillant

Option remplacement fenétres bureau adjoint - Batiment administration

Chauffage - Ventilation - Climatisation

VMC

Chauffage

Plomberie

Electricité courant fort

Electricité courant faible

Réseau RJ45 et téléphonique

Isolation intérieure




