
Annexe 2 - Calendrier

Désignation des tâches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Période de préparation installation de chantier
Plan de retrait désamiantage
Travaux côté partie surveillants du bâtiment
RDC
Dépose au RDC de la cuisine et WC partie surveillant (meuble + plomberie + coffrage)
Désamiantage et dépose fenêtres RDC partie surveillant
Pose des fenêtres RDC - ID Services
Remise en état  au RDC de la cuisine et WC  partie surveillant 
1er étage
Désamiantage et dépose fenêtres 1er étage partie surveillant
Pose des fenêtres 1er étage
Travaux côté QSL/CPIP du bâtiment
Désamiantage
Désamiantage des fenêtres du RDC et de l'étage
Désamiantage plafond sanitaire RDC et 1er étage - Canalisation EP Amiante
Démolition / Gros œuvre / Aménagements intérieurs
Dépose et démolition
Gros œuvre
Cloisonnement et portes intérieures
Réhabilitation des sols
Revêtement muraux et plafond
Menusieries extérieures
Pose des fenêtres RDC - ID Services
Menuiseries extérieures
Option remplacement fenêtres côté partie surveillant
Option remplacement fenêtres bureau adjoint - Bâtiment administration
Chauffage - Ventilation - Climatisation
VMC
Chauffage
Plomberie
Electricité courant fort
Electricité courant faible
Réseau RJ45 et téléphonique
Isolation intérieure
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