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VIDE SANITAIRE

FOND DE PLAN CBS C&G FDP PLN TZVS 1/100

Réseaux / Réservations CBS C&G RSX PLN TZVS 1/50 E R M R M R F

REZ-DE-CHAUSSÉE

FOND DE PLAN CBS C&G FDP PLN TZ00 1/100

Réseaux CBS C&G RSX PLN TZ00 1/50 E R M R M R F
COUPES Réseaux CBS C&G SSR CPE TZ00 1/50 E R M R M R F

Réservation CBS C&G RSV PLN TZ00 1/50 E R M R M R F

Terminaux SOL MUR CBS C&G TSM PLN TZ00 1/50 E R M R M R F

Terminaux PLAFOND CBS C&G PLF PLN TZ00 1/50 E R M R M R F

R+1 

FOND DE PLAN CBS C&G FDP PLN TZ01 1/100

Réseaux CBS C&G RSX PLN TZ01 1/50 E R M R M R F
COUPES Réseaux CBS C&G SSR CPE TZ01 1/50 E R M R M R F

Réservation CBS C&G RSV PLN TZ01 1/50 E R M R M R F

Terminaux SOL MUR CBS C&G TSM PLN TZ01 1/50 E R M R M R F

Terminaux PLAFOND CBS C&G PLF PLN TZ01 1/50 E R M R M R F

Toiture

FOND DE PLAN CBS C&G FDP PLN TZTT 1/100

Réseaux / Réservations CBS C&G RSX PLN TZTT 1/50 E R M R M R F

Réservation CBS C&G RSV PLN TZTT 1/50 E R M R F
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Mission de synthèse TCE 

sem. 07 sem. 08 sem. 03sem. 05

MOIS 01 MOIS 02 MOIS 03

sem. 01 sem. 02 sem. 03 sem. 04 sem. 06 sem. 01 sem. 02 sem. 04
Désignation echProj Phase Emet. Type

Zone / 
niveau

C E R

MF T
Démarrage études de synthèse : diffusion fonds de plans Date de réception des plans de coffrage Diffusion des plans Exécution par les entreprises Réunion de Synthèse Hebdomadaire : en Présentiel ou Visioconférence

Diffusion mises à jour des plans entreprises
Signature des plans de synthèse par les entreprises Diffusion des plans Synthèse finalisés Démarrage des travaux G.O.
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