
N° Noms 

ressources

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PREPARATION DE CHANTIER 58 

jours

Lun 06/10/25 Mer 24/12/25

2 TCE Etudes d'Exécution 39 

jours

Lun 06/10/25 Jeu 27/11/25

3 Lot 1 Plan de retrait 39 

jours

Ven 31/10/25 Mer 24/12/25

4 INSERM Constat Huissier - Etat des ouvrages à 

proximité des Travaux - Voisins

1 jour Lun 06/10/25 Lun 06/10/25

5 INSERM Déménagement 1 jour Ven 31/10/25 Ven 31/10/25

6 Lot 3 Installation de chantier et préparation 39 

jours

Lun 06/10/25 Jeu 27/11/25

7 Lot 12 Installation de chantier et préparation 39 

jours

Lun 06/10/25 Jeu 27/11/25

8 Lot 13 Installation de chantier et préparation 39 

jours

Lun 06/10/25 Jeu 27/11/25

9 Lot 20 V.R.D. 10 

jours

Ven 28/11/25 Jeu 11/12/25

10 PHASE 1 > DECONSTRUCTION - ISOLEMENT 

ACTIVITE

11 

jours

Ven 28/11/25 Ven 12/12/25

11 Lot 11 Consignations 2 

jours

Ven 28/11/25 Lun 01/12/25

12 Lot 1 Désamiantage 4 

jours

Ven 28/11/25 Mer 03/12/25

13 Lot 12 Consignations PB 2 

jours

Ven 28/11/25 Lun 01/12/25

14 Lot 13 Consignations CFO/CFA 2 

jours

Ven 28/11/25 Lun 01/12/25

15 Lot 16 Consignations Fluides spéciaux 2 

jours

Ven 28/11/25 Lun 01/12/25

16 Lot 3 Montage isolement activité - GO 5 

jours

Ven 05/12/25 Jeu 11/12/25

17 Lot 5 Montage isolement activité - Façades 5 

jours

Ven 05/12/25 Jeu 11/12/25

18 Lot 2 Déconstruction 5 

jours

Ven 05/12/25 Jeu 11/12/25

19 Lot 2 Evacuation de déblais vers filières adaptées 2 

jours

Mar 09/12/25 Mer 10/12/25

20 Lot 4 Reprises d'étanchéité sur existant 5 

jours

Ven 05/12/25 Jeu 11/12/25

21 Constat mise à disposition 1 jour Jeu 11/12/25 Jeu 11/12/25

22 PHASE 1 > CONSTRUCTION 214 

jours

Ven 05/12/25 Mer 30/09/26

23 Lot 3 Terrassements 5 

jours

Ven 12/12/25 Jeu 18/12/25

24 Lot 3 Fondations 15 

jours

Ven 19/12/25 Jeu 08/01/26

25 Lot 3 Réseaux sous-dallage 5 

jours

Ven 02/01/26 Jeu 08/01/26

26 Lot 3 Elévations V.S. 10 

jours

Ven 09/01/26 Jeu 22/01/26

27 Lot 3 Dallage 3 

jours

Mar 20/01/26 Jeu 22/01/26

28 Lot 3 Plancher haut V.S. 9 

jours

Ven 23/01/26 Mer 04/02/26

29 Lot 3 Elévations RDC 10 

jours

Jeu 05/02/26 Mer 18/02/26

30 Lot 3 Plancher haut RDC 10 

jours

Jeu 19/02/26 Mer 04/03/26

31 Lot 3 Elévations R+1 10 

jours

Jeu 05/03/26 Mer 18/03/26

32 Lot 3 Plancher haut R+1 9 

jours

Jeu 19/03/26 Mar 31/03/26

33 Lot 7 Approvisionnement cloisons doublages 5 

jours

Ven 10/04/26 Jeu 16/04/26

34 Lot 6 Pose menuiseries extérieures RDC 5 

jours

Ven 10/04/26 Jeu 16/04/26

35 Lot 3 Elévations R+2 8 

jours

Ven 10/04/26 Mar 21/04/26

36 Lot 3 Plancher haut R+2 2 

jours

Ven 24/04/26 Lun 27/04/26

37 Lot 6 Pose menuiseries extérieures R+1 5 

jours

Ven 17/04/26 Jeu 23/04/26

38 Lot 6 Pose mur rideau 5 

jours

Ven 24/04/26 Jeu 30/04/26

39 Lot 6 Pose portes métalliques 5 

jours

Ven 24/04/26 Jeu 30/04/26

40 Lot 3 Ouvrages divers 20 

jours

Ven 10/04/26 Jeu 07/05/26

41 Lot 20 V.R.D. 10 

jours

Ven 08/05/26 Jeu 21/05/26

42 Lots CET Incorporations lots Corps d'Etats 

Techniques 

67 

jours

Ven 23/01/26 Lun 27/04/26

43 Lot 4 Réalisation étanchéité 10 

jours

Ven 08/05/26 Jeu 21/05/26

44 Lot 12 Raccordement descentes EP 5 

jours

Ven 15/05/26 Jeu 21/05/26

45 Lot 5 Façades ITE 20 

jours

Ven 08/05/26 Jeu 04/06/26

46 Lot 10 Pose des protections extérieures 10 

jours

Ven 22/05/26 Jeu 04/06/26

47 Lot 8 Approvisionnement cadres menuiseries 

intérieures

5 

jours

Ven 01/05/26 Jeu 07/05/26

48 Lot 7 Cloisons et doublages 30 

jours

Ven 08/05/26 Jeu 18/06/26

49 Lot 11 Pose des réseaux GC 30 

jours

Ven 22/05/26 Jeu 02/07/26

50 Lot 12 Pose des réseaux PB 30 

jours

Ven 22/05/26 Jeu 02/07/26

51 Lot 13 Pose des réseaux CFO/CFA 30 

jours

Ven 22/05/26 Jeu 02/07/26

52 Lot 16 Pose des réseaux Fluides spéciaux 30 

jours

Ven 22/05/26 Jeu 02/07/26

53 Lot 19 Pose ascenseur 20 

jours

Ven 22/05/26 Jeu 18/06/26

54 Lot 10 Pose Serrureries 12 

jours

Ven 19/06/26 Lun 06/07/26

55 Lot 9 Revêtements de sols et faïences 20 

jours

Jeu 02/07/26 Mer 29/07/26

56 Lot 10 Pose Serrureries 12 

jours

Ven 17/07/26 Lun 03/08/26

57 Lot 18 Peintures et finitions 30 

jours

Jeu 16/07/26 Mer 26/08/26

58 Lot 8 Pose menuiseries intérieures 10 

jours

Ven 24/07/26 Jeu 06/08/26

59 Lot 7 Pose faux-plafonds 20 

jours

Jeu 30/07/26 Mer 26/08/26

60 Lot 11 Pose des terminaux GC 20 

jours

Ven 07/08/26 Jeu 03/09/26

61 Lot 12 Pose des terminaux PB 20 

jours

Ven 07/08/26 Jeu 03/09/26

62 Lot 13 Pose des terminaux CFO/CFA 20 

jours

Ven 07/08/26 Jeu 03/09/26

63 Lot 16 Pose des terminaux Fluides spéciaux 20 

jours

Ven 07/08/26 Jeu 03/09/26

64 Lot 15 Pose des équipements laboratoire 20 

jours

Ven 07/08/26 Jeu 03/09/26

65 Lot 20 V.R.D. 10 

jours

Ven 07/08/26 Jeu 20/08/26

66 Lot 21 Nettoyage pour OPR 4 

jours

Ven 04/09/26 Mer 09/09/26

67 MOE OPR 15 

jours

Ven 04/09/26 Jeu 24/09/26

68 Lot 21 Nettoyage de réception 3 

jours

Ven 25/09/26 Mar 29/09/26

69 MOA Réception 1 jour Mer 30/09/26 Mer 30/09/26

70 MOA Déménagement 10 

jours

Ven 02/10/26 Jeu 15/10/26

71 PHASE 1 > OPTIONS 214 

jours

Ven 05/12/25 Mer 30/09/26

72 Lot 4 Etanchéité Toiture locaux techniques 5 

jours

Ven 10/07/26 Jeu 16/07/26

73 Lot 17 Révision façade Sud R+1 15 

jours

Ven 01/05/26 Jeu 21/05/26

74 Lot 6 Remplacement menuiseries RDC Sud et 

Ouest 

5 

jours

Ven 22/05/26 Jeu 28/05/26

75 Lot 6 Pose stores R+1 façade Sud 5 

jours

Ven 29/05/26 Jeu 04/06/26

76 Lot 5 Façades ITE RDC Sud et Ouest 10 

jours

Ven 05/06/26 Jeu 18/06/26

77 MOA Réception 1 jour Mer 30/09/26 Mer 30/09/26

PREPARATION DE CHANTIER

TCE
Etudes d'Exécution

Lot 1
Plan de retrait

INSERM Constat Huissier - Etat des ouvrages à proximité des Travaux - Voisins

INSERM Déménagement 

Lot 3
Installation de chantier et préparation

Lot 12
Installation de chantier et préparation

Lot 13
Installation de chantier et préparation

Lot 20
V.R.D.

PHASE 1 > DECONSTRUCTION - ISOLEMENT ACTIVITE

Lot 11
Consignations 

Lot 1
Désamiantage

Lot 12
Consignations PB

Lot 13
Consignations CFO/CFA

Lot 16
Consignations Fluides spéciaux

Lot 3
Montage isolement activité - GO

Lot 5
Montage isolement activité - Façades

Lot 2
Déconstruction 

Lot 2
Evacuation de déblais vers filières adaptées

Lot 4
Reprises d'étanchéité sur existant

Constat mise à disposition 

PHASE 1 > CONSTRUCTION 

Lot 3
Terrassements

Lot 3
Fondations 

Lot 3
Réseaux sous-dallage

Lot 3
Elévations V.S. 

Lot 3
Dallage

Lot 3
Plancher haut V.S. 

Lot 3
Elévations RDC 

Lot 3
Plancher haut RDC 

Lot 3
Elévations R+1

Lot 3
Plancher haut R+1

Lot 7
Approvisionnement cloisons doublages 

Lot 6
Pose menuiseries extérieures RDC

Lot 3
Elévations R+2

Lot 3
Plancher haut R+2

Lot 6
Pose menuiseries extérieures R+1

Lot 6
Pose mur rideau

Lot 6
Pose portes métalliques 

Lot 3
Ouvrages divers 

Lot 20
V.R.D.

Lots CET
Incorporations lots Corps d'Etats Techniques 

Lot 4
Réalisation étanchéité 

Lot 12
Raccordement descentes EP 

Lot 5
Façades ITE

Lot 10
Pose des protections extérieures 

Lot 8
Approvisionnement cadres menuiseries intérieures

Lot 7
Cloisons et doublages 

Lot 11
Pose des réseaux GC

Lot 12
Pose des réseaux PB

Lot 13
Pose des réseaux CFO/CFA

Lot 16
Pose des réseaux Fluides spéciaux

Lot 19
Pose ascenseur

Lot 10
Pose Serrureries

Lot 9
Revêtements de sols et faïences 

Lot 10
Pose Serrureries

Lot 18
Peintures et finitions

Lot 8
Pose menuiseries intérieures

Lot 7
Pose faux-plafonds

Lot 11
Pose des terminaux GC

Lot 12
Pose des terminaux PB

Lot 13
Pose des terminaux CFO/CFA

Lot 16
Pose des terminaux Fluides spéciaux

Lot 15
Pose des équipements laboratoire

Lot 20
V.R.D.

Lot 21
Nettoyage pour OPR 

MOE
OPR

Lot 21
Nettoyage de réception 

MOA
Réception 

MOA
Déménagement

PHASE 1 > OPTIONS

Lot 4
Etanchéité Toiture locaux techniques

Lot 17
Révision façade Sud R+1 

Lot 6
Remplacement menuiseries RDC Sud et Ouest 

Lot 6
Pose stores R+1 façade Sud 

Lot 5
Façades ITE RDC Sud et Ouest 

MOA
Réception 
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Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 Juin 2026 Juillet 2026 Août 2026 Septembre 2026 Octobre 2026

Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
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PLANNING DE TRAVAUX COMPRIS CONGES-JF- INTEMPERIES ET HORS ALEAS
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