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ARTICLE 1 — DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS

1.1 Définitions

Acte d’engagement (AE)

La piéce essentielle du marché public permettant de connaitre
précisément les engagements réciproques du titulaire et de I'acheteur.

CCAG-TRAVAUX

Le document (cahier des clauses administratives générales) qui fixe les
conditions d'exécution de nature administrative applicables a la
catégorie de marchés publics de travaux

Controleur technique (CT)

Désigne la personne physique ou morale agréée dans les conditions de
I'article L. 111-25 du Code de la Construction et de I'Habitation pour
remplir la mission de contrdle technique

Coordonnateur Sécurité
Protection de la Santé ( CSPS)

Désigne la personne physique ou morale qui a la charge, sous la
responsabilité du maitre d'ouvrage, de la coordination de sécurité et
protection de la santé

Déclaration d’intention de
commencement de travaux
(DICT)

Une déclaration qui a pour but d’indiquer aux exploitants de réseaux la
localisation précise des travaux projetés et les techniques de travaux qui
seront employées. Elle permet aux exécutants d’obtenir les informations
sur la localisation des réseaux et les recommandations visant a prévenir
leur endommagement.

Dossier des ouvrages exécutés
(DOE)

Documents fournis apres exécution des travaux par le titulaire au maitre
d’ouvrage conformément a I'article 40 du CCAG-Travaux

Dossier d’exploitation sous
chantier (DESC)

Un document officiel qui définit précisément I'organisation et les
mesures de sécurité mises en place sur un chantier

Maitre d’ceuvre (MOE)

Le maitre d’ceuvre est celui qui congoit le projet, dessine et dimensionne
I'ouvrage et décrit les prestations a réaliser par les entreprises

Maitre d’ouvrage (MOA)

L'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre
d’un marché public de travaux, a savoir I'Inserm — Délégation Occitanie
Méditerranée

Marché

Un contrat passé avec une personne publique ou privée pour répondre
a ses besoins de travaux, fournitures ou services.

Plan particulier de sécurité et
de protection de la santé

Un document qui contribue a prévenir les risques sur les opérations de
batiment et de génie civil.

(PPSPS)
Titulaire L'opérateur économique qui conclut un marché avec I'acheteur public
ou privé. En cas de groupement d'opérateurs économiques, le « titulaire
» désigne le groupement, représenté par son mandataire
1.2 Interprétations

Dans le marché, sauf stipulation contraire :

e Les titres donnés aux articles et annexes ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne sauraient
avoir d'influence sur l'interprétation ou I'application des stipulations du marché et de ses annexes ;
Les termes définis ci-dessus pourront étre employés indifféremment au singulier ou au pluriel
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lorsque le sens ou le contexte I'exigeront ;

e En cas de divergence ou de contradiction entre les pieces du marché, il sera fait application de
I'ordre de priorité défini a I’Article 7 « Pieces contractuelles » ;

e Les renvois a un contrat ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications
du marché dont le contrat ou le document a fait I'objet ;

e Les renvois faits a des articles, annexes doivent s'entendre comme des renvois a des articles,
annexes du marché. Les références faites a une disposition législative ou réglementaire sont des
références a cette disposition telle qu’appliquée, modifiée, codifiée et incluront toutes dispositions
en découlant.

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT

Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation et d’extension du Centre de Biologie Structurale
(CBS).

Lieu d'exécution des travaux : 29 rue de Navacelles, 34090 Montpellier.

2.1 - Procédure de passation

La procédure de passation utilisée pour les lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19 et 21 est |'appel
d'offres ouvert selon les dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 a R. 2161-5 du code de
la commande publique.

La procédure de passation utilisée pour le(s) lots 1, 2, 10, 12, 15, 16 et 20 (petits lots) est la procédure
adaptée ouverte avec possibilité de négociation selon les dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 2° du
code de la commande publique.

2.2 - Décomposition du contrat

Les prestations visées a I'article 2 ci-dessus font I'objet de différents lots tels que définis :

Lot(s) Désignation

1 Désamiantage

2 Démolition - Déconstruction

3 Gros ceuvre

4 Etanchéité

5 Facades ITE

6 Menuiseries Extérieures

7 Cloisons - Doublage- Faux Plafond
8 Menuiseries Intérieures

9 Revétements de sols - Faiences
10 Serrurerie
11 Génie climatique
12 Plomberie Sanitaires
13 Electricité Courants Forts et Faibles
14 Electricité Générateur Photovoltaique
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15 Equipement de laboratoires
16 Fluides spéciaux
17 Facades et couverture métallique
18 Peinture et finitions
19 Ascenseur
20 VRD - Espaces Verts
21 Nettoyage
(Lot réservé aux structures d’insertion par I’activité économique
mentionnées a l'article L. 5132-4 du code du travail)

Chaque lot fait I'objet d'un marché distinct.

2.3 —Tranches et phases de travaux

Le présent marché est un marché ordinaire a prix global et forfaitaire, composé de deux phases de travaux :
- Phase 1: construction d’un batiment en extension sur 2 niveaux ;
- Phase 2: construction d’une extension partielle en R+1 et réaménagement du rez-de-chaussée

existant.

2.4 - Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Les prestations supplémentaires éventuelles qui ont fait I'objet d’une décision d’admission lors de la
passation du marché sont exécutées conformément au phasage selon le planning prévisionnel du maitre
d’ceuvre.

Leslots 3,4,5,6,7,8,9, 10, 17 et 18 comprennent des prestations supplémentaires éventuelles :

N° Lot Désignation Contenu de la tranche
PSE 8.2 Escalier extérieur
PSE 10.2 Dallage béton local vélos
Lot 3 PSE 11.2 Espace coworking
PSE 14.2 Réhausse acrotéres
PSE 15.2 Mur rideau et Brise soleil
PSE 16.2 Trémie autoclave
PSE 18.2 Cours anglaises
PSE 19.2 Alarme intrusion
PSE3.3 Reprise d’étanchéité existante PH RDC (LT Transfo +
Lot 4 Local déchets Chimie + Générateur Hélium)
PSE 16.3 Trémie Autoclave/Lanterneaux d’éclairement
PSE17.3 Aménagement toiture R+2
PSE 2.4 Réalisation d’un ite en fagades sud-ouest en RDC et
Lot 5 R+1 + Appui de fenétre aluminium sur isolant
PSE 15.4 Mur rideau et brise soleil escalier facade Sud
PSE 1.5 Remplacement des menuiseries extérieures et volets
Lot 6 roulants sur fagades Sud et Sud-Ouest — RDC Existant
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PSE 5.5 Mise en ceuvre d’occultations sur la facade Sud du
niveau R+1
PSE 15.5 Mur rideau et brise soleil escalier facade Sud
PSE 20.5 Remp!acgment des menuiseries Aluminium par des
menuiseries en PVC
Lot 7 PSE 11.6 Espace Coworking
PSE 12.6 Reprise placo-peinture existant facade Sud
Lot 8 PSE6.7 Bloc porte stratifié sur la totalité du projet
PSE7.7 Bloc porte avec Résistance au Feu PF 1/2h sur extension
Lot 9 PSE 8.8 Escalier extérieur
PSE11.8 Espace coworking
PSE 8.9 Escalier extérieur
Lot 10 PSE9.9 Sécurisation escalier extérieur
PSE11.9 Espace coworking
PSE17.9 Aménagement toiture R+2
Lot 17 PSE 13.14 Isolation acoustique local technique
Lot 18 PSE 6.15 Portes stratifiées en lieu et place des portes a peindre
PSE 12.15 Reprise placo-peinture R+1 existant fagade Sud

2.5- Réalisation de prestations similaires

Le maitre d’ouvrage pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7
du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de

prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la

notification du présent marché.

ARTICLE 3 — INTERVENANTS

MAITRE D’'OUVRAGE

INSERM - Délégation régionale Occitanie
Méditerranée
60 rue de Navacelles
34394 Montpellier cedex 5

MAITRE D’OEUVRE (MOE)

ELEV ARCHITECTURE (mandataire du
groupement)
54 rue Louis Roussel
34070 Montpellier

ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET
COORDINATION DU CHANTIER (OPC)

C§G (cotraitant)
54 rue Louis Roussel
34070 Montpellier
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CONTROLE TECHNIQUE APAVE
Rue de la Sarriette
34130 SAINT AUNES

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA ALPES CONTROLES
SANTE 125 Rue de I'Hostellerie
30900 NIMES

ARTICLE 4 — DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

4.1 - Durée du marché

Le marché prend effet a compter de sa date de notification jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement.

La date de démarrage de I'exécution des travaux est fixée par un ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.

4.2 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux par phase et par lots sont définis dans le planning prévisionnel des travaux.

Le délai global de I'opération est fixé a 36 mois.
Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai d’ensemble.

Les délais des travaux intégrent les interventions concomitantes, a proximité ou dans les emprises du
titulaire, des autres lots marchés ou prestataires extérieurs.

Le planning prévisionnel remis au stade de la consultation n’est qu’indicatif. Le maitre d’ouvrage se réserve
la possibilité de demander au titulaire, sans ouvrir droit a une quelconque indemnisation, de modifier le
phasage et I'ordonnancement des études ou des travaux sans impacter la durée totale de réalisation du
marché. La modification de I'ordonnancement est notifiée au titulaire par un ordre de service.

La date prévisionnelle de démarrage des travaux : octobre 2025.

4.3 - Prolongation des délais d’exécution

Les délais d’exécution du marché peuvent étre prolongés dans les conditions de l'article 18.2 du CCAG-
Travaux. L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maitre d’ouvrage, sur proposition
du maitre d’ceuvre, aprés consultation du titulaire.

Une prolongation des délais d’exécution est notifiée par un ordre de service.

4.4 — Intempéries

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 20 jours.

En vue de 'application éventuelle de I'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des travaux

seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels
ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :
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Nature du phénomene Intensité limite Durée
. Précipitations cumulées égales a 30mm. Précipitation .
Pluie . Lo R . 2 jours
moyenne sur 2 jours consécutifs, égales a 10 mm d'eau
Température inférieure ou égale a -5°C a 8h00 le matin. .

Gel . - X . . 1 jour
Concerne les ateliers de mise en ceuvre de béton, d'enrobés
ou de revétements

Vent Vent égal a 70km/h Ipeno_|ant leg _ pe_rlode' de 3 hgures. 3 heures
Concerne les travaux nécessitant |'utilisation d'une grue a tour
ou d'engins de grande hauteur

Neige 50 mm de neige pendant la journée. 30 mm de neige par jour 2 jours

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de Montpellier
Fréjorgues.

La prolongation est notifiée au titulaire par I'ordre de service qui en précise la durée.

ARTICLE 5 — ORDRES DE SERVICE, DELAIS ET FORMES DE NOTIFICATIONS

5.1 Ordres de service

Les ordres de services, écrits, datés et numérotés sont notifiés par le maitre d’ouvrage au titulaire (dont au
mandataire en cas de groupement) qui en accuse réception. Le titulaire peut, le cas échéant, émettre des
réserves sur ces ordres de services, dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de forclusion.

Le Titulaire se conforme strictement aux prescriptions de I'ensemble des ordres de service qui lui sont
notifiés, que ceux-ci aient fait ou non I'objet de réserves de sa part.

5.2 Computation des délais

A défaut de stipulations spécifiques contraires, fixées dans le présent marché, tout délai imparti au titulaire
ou au maitre d’ouvrage commence a courir le lendemain du jour ou s’est produit le fait qui sert de point de
départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires, sauf stipulations contraires dans le présent
CCAP, et il expire a la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme en quantieme. S’il n’existe pas de quantiéme
correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chémé, le délai est prolongé
jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

5.3 Forme de notifications

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre
d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de facon certaine la date, et
le cas échéant, I’heure de leur réception :

=  Remise dématérialisée par le biais du profil acheteur. Les parties sont réputées avoir recu cette
notification a la date de la premiére consultation du document, certifiée par I'accusé de réception
délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours a
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compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a I'issue de ce délai;

= Remise a |'adresse électronique du titulaire. L'article 1 de I'acte d’engagement précise |'adresse
électronique du titulaire pour les notifications dématérialisées. Les parties sont réputées avoir recu
cette notification a la date de la premiére consultation du document, certifiée par I'accusé de
réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit
(8) jours a compter de la date de mise a disposition du document, a I'issue de ce délai,

= Lettre recommandée avec accusé de réception postal,

= Remise contre récépissé daté, en complément de I'article 3.1 du CCAG-Travaux,

Les notifications par voie postale sont faites a I'adresse de I'établissement qui exécute les travaux ou, a
défaut, au sieége social du titulaire.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

ARTICLE 6 — DEVELOPPEMENT DURABLE

Le présent marché comporte des conditions particulieres d’exécution visées par les articles L.2112-2 a
L.2112-4 du Code de la commande publique.

Chaque attributaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour atteindre les objectifs de
la performance sociale et environnementale fixés dans le présent marché, sous peine de pénalités.

6.1 — Clauses sociales

Dans un souci de promotion de I’'emploi et de lutte contre I'exclusion, il a été décidé de faire application des
dispositions de I'article L.2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges
de ce marché public une clause obligatoire d’insertion et de promotion de I'emploi pour les lots 3, 4, 5, 6, 7,
9,10, 11, 13,20 et 21.

Cette clause est détaillée en annexe 1 du présent CCAP.

6.2 — Clauses environnementales

Tous les lots du présent marché comportent des clauses environnementales sous forme de clauses
d’exécution ou des spécifications techniques détaillées dans le CCTC et les CCTP.

Le marché fait I'objet d'une démarche "Chantier Vert". Les obligations du titulaire sont définies a I'article 3.6
du CCTC.

6.3 — Marché réservé

En application de I'article L2113-13 du CCP, le lot 21 Nettoyage est réservé a des structures d’insertion par
I'activité économique mentionnées a I'article L. 5132-4 du code du travail et a des structures équivalentes,
lorsqu’elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.
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7 — PIECES CONTRACTUELLES

7.1 Pieces particuliéres

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en

cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE)

- ’annexe 1 a I'AE —Désignation des cotraitants et répartition des prestations
- l’annexe 2 a I'AE — Engagement d’insertion

- La décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF)

- Le Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- L’annexe 1 au CCAP — Clause d’insertion

- Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC)

- L’annexe au CCTC - Protocole de synthése

- L’annexe au CCTC - Planning

- ’annexe au CCTC Charte chantier vert

- L’Annexe au CCTC - Annexe-guide de communication 2021-2027
- Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) par lot

- Le planning de travaux — Phase 1

- Le planning de travaux — Phase 2

- Rapport Initial de Contréle Technique (RICT) — APAVE

- Plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) — ALPES

CONTROLES

- Rapport de repérage amiante avant travaux — ALPES CONTROLES
- Rapport de repérage HAP avant travaux — ALPES CONTROLES

- Rapport de repérage plomb avant travaux — ALPES CONTROLES
- Rapport d’études géotechnique G2-PRO - EGSA

- Rapport étude thermique RE2020 - BETSO

- Rapport d’inspection vidéo des réseaux

- Etude thermique

- Notice(s) de sécurité incendie

- Notice acoustique

- Note étude environnementale

- Pieces graphiques de I’Architecte :

000-ETAT DES LIEUX

Plans

000 Plan géométre
001 Plan de situation
002 Plan de masse
003 Plan Vide Sanitaire
004 Plan RDC

005 Plan R+1

006 Plan Toitures
Coupes

020 Coupe A

021 Coupe B

022 Coupe C

023 Coupe C'
Facades

030 Facades

VRD

041 VRD Réseaux
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100-DEMOLITION — DECONSTRUCTION

Plans

101.0 Plan de Masse

101.A Plan Vide Sanitaire

101.B Plan RDC

101.C Plan R+1

102 Plan toiture

Coupes

120 Coupe A

121 Coupe B

Fagades

130 Facades

VRD

141 Plan réseaux extérieurs existants

200-PROJET

Plans

201 Plan de masse

202 Plan Vide Sanitaire

203 Plan RDC

204 Plan R+1

205 Plan R+2

206 Plan Toitures

Coupes

220 Coupe A

221 Coupe B

222 Coupe C

223 Coupe D

224 Coupe E

225 Coupe F

226 Coupe G

227 CoupeH

228 Coupe B"

Facades

230 Facades

Carnets de détails et nomenclatures

240 Carnet de détails vide sanitaire

241 Carnet de détails rez-de-chaussée

242 Carnet de détails toiture

243 Carnet de détails étanchéité

244 Carnet de détails serrureries

246 Carnet de nomenclature des menuiseries intérieures
247 Carnet de nomenclature des menuiseries extérieures
248 Carnet de détails divers

Carnets de repérages

251 Carnet de repérage des menuiseries intérieures
252 Carnet de repérage des menuiseries extérieures
260 Carnet de repérage des revétements de sols
261 Carnet de repérage des revétements muraux
262 Carnet de repérage des revétements en plafonds
263 Carnet de repérage des cloisons et doublages
264 Carnet de repérage des isolants et enduits extérieurs
265 Carnet de repérage des serrureries

266 Carnet de repérage des HSD / HSFP

267 Carnet de repérage des Etanchéités

268 Carnet de repérage Amiante
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269 Carnet de repérage Options

270 Carnet de repérage Magonneries

271 Carnet de repérage Contrdle d’acces
Installation de chantier

300 PIC - Plan d'installation de chantier - Phase 1
301 PIC - Plan d'installation de chantier - Phase 2
Plans VRD

341 VRD Réseaux secs et humides

342 VRD Espaces verts et revétements

- Piéces graphiques BET STRUCTURE (CALDER Ingénierie)

(EXI00) Carnet de plans EXISTANT — DEMOLITION

EXIO1 FONDATIONS existantes
EXI02 PL HAUT RDC Partie Basse
EXI03 PL HAUT RDC Partie Haute
EXI04 COUPES

(ST00) Carnet de plans PROJET

STO01 FONDATIONS ET PLANCHER HAUT VS
ST002 PLANCHER HAUT RDC
ST003 PLANCHER HAUT R+1

ST004 LOCAL TECHNIQUE
ST005 COUPES ET DETAILS
ST006 COUPES

- Pieces graphiques BET FLUIDES (BETSO) :

Electricité CFO-CFA

EL.01 Synoptique CFO Existant

EL.02 Synoptique CFO Projet

EL.03 Electricité Cfo - Cfa niveau VS
EL.04 Electricité Cfo - Cfa niveau RDC
EL.05 Electricité Cfo - Cfa niveau R+1
EL.06 Electricité Cfo - Cfa niveau TT
EL.07 Electricité Cfo - Cfa dépose

EL.08 Plan de récolement fibre actuelle

Equipements SSI

SS1.01 Equipements SSI niveau VS
SS1.02 Equipements SSI niveau RDC
SS1.03 Equipements SSI niveau R+1
SS1.04 Equipements SSI niveau TT

Schémas TGBT - TD

SC.01 Schéma TGBT Poste projet

SC.02 Schéma TD Z4 extension RDC
SC.03 Schéma TD Z4 extension R+1
SC.04 Schéma TD Z1 RDC

SC.05 Schéma TD bureaux extension R+1
SC.06 Schéma TD ondulé R+1

Génie climatique
GC.01 Schéma de principe Projet
GC.02 Génie climatique niveau VS projet
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GC.03
GC.04
GC.05

GC/PB.06 Génie climatique-Plomberie niveau VS dépose

GC.07 Génie climatique niveau RDC
Plomberie

PB.01 Plomberie EU.EV VS existant dépose
PB.02 Plomberie VS projet

PB.03 Plomberie RDC

PB.04 Plomberie R+1

Equipements de laboratoire
EQL.01
EQL.02

Fluides spéciaux

FS.01
FS.02
FS.03

Génie climatique niveau RDC projet
Génie climatique niveau R+1
Génie climatique niveau TT

Equipements de laboratoire niveau RDC
Equipements de laboratoire niveau R+1

Fluides spéciaux niveau VS
Fluides spéciaux niveau RDC
Fluides spéciaux niveau R+1

-Le mémoire technique du titulaire

En cas de contradiction entre les stipulations du présent CCAP et une stipulation d’une annexe, les
stipulations les plus restrictives prévaudront.

L'ordre de priorité des pieces implique qu’en cas d’omission, d’imprécision ou de contradiction, susceptible
de donner lieu a interprétation litigieuse, les stipulations de la piéce citée prioritairement a celle en litige
prévalent.

En tout état de cause, et notamment dans les éléments constitutifs de I'offre du titulaire, seront prises en
considération et seront donc applicables les dispositions les plus favorables a la maitrise d’ouvrage.

7.2 Piéces générales

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021, dans sa version en vigueur a la signature du présent
marché.

Les normes européennes ;

En I'absence de normes européennes, les normes francaises homologuées ou autres normes
étrangéres reconnues équivalentes ;

Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ;

Les documents CARSAT (C.R.A.M.), C.N.A.M. et ILN.R.S. ;

Le réglement sanitaire départemental ;

La réglementation relative a I'acces du batiment aux handicapés physiques ;

La réglementation relative a la sécurité contre l'incendie ;

Le Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Batiment (R.E.E.F.B.) ;

Les avis techniques favorables et ATEX du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de
construction, ouvrages ou matériaux faisant I'objet de tels avis ;

Et plus généralement, toutes les regles de I'Art.

En cas de contradiction entre les stipulations du présent CCAP et le CCAG Travaux, les stipulations les plus
restrictives prévaudront.
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Ces documents, dont la liste n’est pas exhaustive, sont réputés connus du titulaire qui ne pourra se prévaloir
de leur méconnaissance pour s’exonérer de ses engagements.

Les lois et reglements s'imposent dans la concrétisation du marché, tant pour leur définition que pour leurs
conditions de réalisation et leurs conditions d’utilisation en exploitation et n’ont pas a étre rappelés dans la
liste des pieces constitutives du marché.

ARTICLE 8 — IDENTIFICATION DU TITULAIRE

8.1 Interlocuteurs privilégiés

Le Titulaire désigne des le début du marché des interlocuteurs privilégiés pour le suivi des travaux et en
informe le maitre d’ouvrage.

Pour remplacer I'un de ces Interlocuteurs privilégiés, le titulaire doit :

e En aviser le maitre d’ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires, afin d’assurer la poursuite
de I'exécution des prestations,

e Proposer au maitre d’ouvrage un remplacant disposant de compétences au moins équivalentes et
dont il lui communique le nom, les titres dans un délai de quatorze (14) jours a compter de la date
d’envoi de I'avis mentionné a I'alinéa précédent.

Le remplagant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le maitre d’ouvrage, si celui-ci ne le
récuse pas dans un délai de quatorze (14) jours a compter de la date de réception de la communication
mentionnée a I'alinéa précédent. Si le maitre d’ouvrage récuse le remplagant, le titulaire dispose de quatorze
(14) jours pour proposer un autre remplagant.

A défaut de proposition de remplagant par le titulaire ou en cas de récusation des remplacants par le maitre
d’ouvrage, le marché peut étre résilié dans les conditions de I'article 50.3 du CCAG-Travaux.

8.2 - Evolution du Groupement

Le titulaire est tenu de notifier, au maitre d’ouvrage et sans délai, les modifications intervenues au cours de
I’exécution du marché et qui se rapportent a la forme juridique et la raison sociale de chaque cotraitant (y
compris le mandataire) et notamment :

e Aux personnes ayant le pouvoir de |'engager ;

e Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

e A saraison sociale ou a sa dénomination ;

e Ason adresse ou a son siége social ;

e Ason numéro d’enregistrement SIRET ;

e Aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement, et, de facon générale, a toutes les modifications importantes de
fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement des différentes périodes prévues
au présent marché.

De fagcon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant influer
sur le déroulement du marché doivent faire I'objet d’une notification du titulaire.

ARTICLE 9 — OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

Le Titulaire s’engage a réaliser 'ensemble des travaux qui, méme s'ils ne sont pas expressément spécifiés
dans les documents du marché, sont nécessaires a la réalisation des travaux et a la livraison des ouvrages.
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A cet égard, il s’engage, notamment :

En ce qui concerne le chantier :

e Aurespect des regles d'hygiene et de sécurité du chantier et des avoisinants,

e Au nettoyage du chantier au moment de la mise a disposition des ouvrages et équipements et au
nettoyage des espaces communs et des sites,

e A évacuer tous les matériels qui auront été déposés dans le cadre du chantier.

En ce qui concerne les ouvrages et équipements :

e Aurespect des regles de I'art et des normes de construction ;

e Au respect de la législation et de la réglementation en vigueur et au respect des normes
environnementales ;

e Au parfait achévement des ouvrages et équipements ;

e Alobtention des autorisations de voirie ;

e A l'obtention de la conformité avec les autorisations administratives ou toutes autorisations
administratives modificatives qui seraient rendues nécessaires pour la réalisation des ouvrages et
équipements ;

e AVlobtention du rapport final de contréle technique sans réserve ;

e A I'obtention des avis favorables des diverses commissions nécessaires a la mise en service des
ouvrages et équipements, notamment avis des commissions de sécurité.

Le Titulaire s'engage également :

e Aréaliser, pour le prix déterminé a I’Acte d’engagement et dans les délais de livraison prévus dans
le calendrier des travaux, prorogés le cas échéant en fonction des cas de prorogation limitativement
définis par le marché, les ouvrages et équipements, a procéder a leur livraison au mafitre d’ouvrage
et a en assurer le parfait achevement ;

e Aprocéder a toutes les démarches administratives nécessaires pour obtenir toutes les autorisations
administratives ainsi qu’a fournir tous les éléments nécessaires pour préparer tout éventuel dossier
de demande de permis de construire modificatif nécessaire a la conformité des ouvrages et
équipements ;

e A réaliser les ouvrages et équipements en conformité avec les autorisations administratives ou
toutes éventuelles autorisations administratives modificatives qui seraient rendues nécessaires
pour la réalisation des ouvrages et avec les prescriptions du marché ;

e Aétablir la déclaration relative aux installations soumises a la réglementation ICPE;

e Aassurer la garde et assumer les risques des ouvrages et équipements jusqu'a leur réception ;

e A faire procéder par des cabinets d’architecture et des bureaux d'études qualifiés a toutes études
nécessaires ou utiles pour la réalisation des ouvrages et équipements ;

e Siune action venait a étre intentée contre le maitre d’ouvrage par un sous-traitant ayant contracté
avec le titulaire, le maitre d’ouvrage appellera le titulaire dans toute instance judiciaire ou dans
toute procédure de transaction liée a ce litige afin que celui-ci apporte son concours.

ARTICLE 10 — CONTROLE DU RESPECT DES ENGAGEMENTS

Le maitre d’ouvrage peut contréler, sur piéces et sur place, le respect des engagements contractuels du
titulaire, ainsi que les informations qui lui sont communiquées. Il peut diligenter tous moyens a cette fin.

Le titulaire fournit au maitre d’ouvrage tous rapports, comptes rendus, documents et informations, en sa
possession concernant I'exécution de ses obligations contractuelles, conformément aux stipulations du
marché. En cas de non-respect par le titulaire des stipulations du présent alinéa, le maitre d’ouvrage pourra
appliquer des pénalités selon les modalités définies a I'article 25 du présent CCAP.
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Le maitre d’ouvrage peut demander au titulaire des informations complémentaires sur tous les documents
produits en application des stipulations précitées, ou tout autre rapport utile a I'exercice de son contréle. Le
titulaire est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, sur simple demande de sa part, tout document qu’il jugera
utile.

Les controles effectués par le maitre d’ouvrage ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de dégager le
titulaire de sa responsabilité au titre du marché.

ARTICLE 11 — INFORMATIONS TRANSMISES AU TITULAIRE

Le Titulaire déclare avoir pris connaissance de I'ensemble des études et autres données ou informations, y
compris toutes celles afférentes au terrain et aux ouvrages, qui lui ont été communiquées par le Maitre
d’ouvrage ou pour son compte préalablement a la date d'entrée en vigueur ou dont la connaissance est utile
a l'exécution de ses obligations au titre des présentes. Le titulaire reconnait avoir vérifié ces documents sous
sa seule et entiere responsabilité et avoir effectué toutes diligences qu'il a jugées nécessaires ou utiles afin,
le cas échéant, de les compléter.

Ces stipulations s'appliquent mutatis mutandis a I'ensemble des études et autres données ou informations,
y compris toutes celles afférentes au terrain et aux ouvrages, qui seront communiquées au titulaire
postérieurement a la date d'entrée en vigueur.

Par conséquent, le titulaire ne peut en aucun cas se prévaloir du caractére erroné ou incomplet de tout ou
partie des études, données ou informations mentionnées ci-dessus pour s'exonérer de I'une quelconque de
ses obligations au titre des présentes ou engager la responsabilité du maitre d’ouvrage.

En cas de bouleversement de I'’économie générale du marché, les deux Parties se rencontreront pour évaluer
les conséquences de la situation.

ARTICLE 12 - SOUS-TRAITANCE

12.1 - Sous-traitance directe

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines taches de son marché. La sous-traitance totale est
interdite.

Les taches essentielles ne pouvant pas étre sous-traitées :

Lot 1 Désamiantage : La procédure de désamiantage avec son installation associé sur le chantier ;

Lot 3 Gros-ceuvre : La mise en ceuvre des planchers, des poteaux et murs en béton armé ;

Lot 6 Menuiseries extérieures : I'assemblage des menuiseries extérieures pour les menuiseries aluminium ;
Lot 19 Ascenseur : la pose et la mise en service de |'ascenseur.

Pour la sous-traitance déclarée lors du dépot de I'offre, la notification du marché emporte acceptation du
sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

En cours de I'exécution du marché, I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement
du contrat de sous-traitance sont constatés par un acte spécial signé par le maitre d’ouvrage et par le titulaire
qui conclut le contrat de sous-traitance.

L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue aux articles R2193-1 et R2193-3

du code de la commande publique.
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Pour le sous-traitant établi ou domicilié hors de France, celui-ci devra attester sur I’'honneur que le travail
sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard de la réglementation francgaise ou des régles
d’effet équivalent dans le pays auquel il est rattaché.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser un sous-
traitant s’il juge ses capacités techniques, professionnelles et financiéres insuffisantes au regard de la nature
de prestations faisant I'objet de la sous-traitance.

12.2 - Sous-traitance indirecte

Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé « entrepreneur principal du sous-
traitant indirect ».

L'intervention des sous-traitants indirects doit faire I'objet de I'acceptation par le maitre d’ouvrage et de
I'agrément par lui de ses conditions de paiement.

Pour cela, le sous-traitant direct présente, par l'intermédiaire du titulaire, une déclaration comportant
I’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.

L’exécution des taches par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maitre d’ouvrage ait
accusé réception, d’une copie de la caution personnelle et solidaire conformément a |'article L. 2193-14 du
CCP.

ARTICLE 13 — CONFIDENTIALITE

13.1 - Obligation de confidentialité

Pendant toute la durée du marché qu’apres son expiration, le titulaire ainsi que I'ensemble de son personnel,
ses collaborateurs et ses sous-traitants sont tenus au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour
tout ce qui concerne les faits, les informations, les études, les données, les fichiers et les décisions dont il
aura la connaissance a l'occasion de I'exécution du marché.

Toutes les informations, les documents, de quelque nature qu’ils soient, sont strictement confidentiels et
couverts par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), a I'exclusion des informations qui étaient
notoirement et publiguement divulguées avant leur obtention et/ou réception par le titulaire.

Tout manquement a ces obligations de confidentialité est susceptible d’entrainer la résiliation du marché
aux torts du titulaire, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales ultérieures qui seraient engagées a son
encontre.

13.2 - Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et frangaises, applicables au
traitement des données a caractére personnel, et en particulier 'application du Réglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif a la protection des personnes physiques a
I'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre circulation de ces données
éventuellement mises en ceuvre aux fins de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a :
-Traiter les données uniquement pour les finalités des prestations faisant objet du marché,
-Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du marché ;
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- Signaler au maitre d’ouvrage toute violation des données a caractére personnel dans le délai de 48 heures
aprés en avoir pris connaissance.

ARTICLE 14 — PROTECTION DE LA MAIN D’OEUVRE

Les obligations qui s'imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection
de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main d’ceuvre est employée.

Le Titulaire est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du
pays ol cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du
marché et pendant la période de garantie des prestations sur simple demande du représentant du Maitre
d’ouvrage.

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son
personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque
personne et de son employeur.

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un enregistrement
exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier.

Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d'ceuvre et de toute autre autorité
compétente. Le représentant du maitre d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que ces obligations leur sont applicables. Il reste responsable du
respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

ARTICLE 15 — CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

15.1 — Etat des lieux préalables

Le terrain ainsi que I'ouvrage ou les parties d’ouvrages sur lesquels le titulaire est autorisé a intervenir aux
fins de réalisation des travaux constitue I'emprise chantier.

Un état des lieux, relatifs a I'emprise chantier et aux avoisinants (voies publiques et voies privés en périphérie
du chantier comprises), dont le périmétre devra étre arrété préalablement entre les Parties, est établi par
constat de commissaire de justice au plus tard trois (3) jours précédents le démarrage de I'intervention du
titulaire dans I'emprise chantier. Participeront a la visite d’état des lieux, le maitre d’ouvrage, le maitre
d’ceuvre et le titulaire.

Les frais de I’état des lieux seront intégralement a la charge du maitre d‘ouvrage.

15.2 — Intervention en site occupé

Il est rappelé que les travaux ont lieu en site occupé. Le titulaire ne saurait se prévaloir d’'une mauvaise
connaissance de cette contrainte.
S’agissant de la réalisation de travaux en site occupé, le site occupé continuera a étre ouvert au public et
affecté aux activités du site, pendant la période de réalisation des travaux.
Le titulaire devra garantir, en particulier, la continuité de la distribution de I'’énergie thermique et frigorifique
de fagon a assurer le chauffage, le rafraichissement et la production de I'eau chaude sanitaire durant les deux
phases de réalisation des travaux.
Le titulaire devra assurer la maintenance préventive, réglementaire, et curative et le contréle réglementaire
des installations existantes tout au long du chantier.
Le titulaire mettra en place un plan de prévention en application du décret n°92-158 du 20 février 1992 qui
devra étre validé et signé par le maitre d’ouvrage avant toute intervention.
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Le titulaire s’engage a prendre, a ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la
mesure du possible, les génes imposées a I'accomplissement des activités du site et aux usagers des
ouvrages, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit des engins, les
vibrations, les fumées et les poussiéres, dans le respect des exigences de sécurité liées au chantier. Le titulaire
est responsable des préjudices qu’il pourrait causer aux tiers. Il ne pourra, en revanche, tenir le maitre
d’ouvrage responsable pour les préjudices qui lui seraient causés par des tiers.

15.3 - Zone dédiée aux travaux

S’agissant de la réalisation de travaux en zone dédiée aux travaux, le titulaire a la garde de cette zone a
compter de I'état des lieux mentionné ci-dessus. Le titulaire y prend toutes les mesures d’ordre et de sécurité
propres a éviter des accidents, tant a I’égard de son personnel qu’a I’égard des tiers.

ARTICLE 16 — DONNEES RELATIVES AU TERRAIN ET AUX OUVRAGES

16.1 - Mise a disposition des ouvrages et des équipements

Le titulaire prend le terrain et les ouvrages dans I'état dans lequel ils se trouvent le jour de la mise a
disposition, sans aucune garantie de la part du maitre d’ouvrage, sans pouvoir élever une réclamation, ni
former aucun recours contre lui pour quelque cause que ce soit, et notamment pour une insuffisante
connaissance des sites, du sol et sous-sol (géotechnique, pollution, réseaux enterrés, ...).

En conséquence, postérieurement a la remise de son offre, qui est forfaitaire et contractuelle, le titulaire
prend en charge toutes les conséquences, notamment financiéres et de délai, qui seraient liées a la
réalisation de I'un des risques liés a I’état des terrains, des ouvrages et des équipements existants, du sol et
du sous-sol, sous réserve des dispositions qui suivent.

Toutefois, en cas de survenance de circonstances imprévisibles affectant I'équilibre économique du marché
ou rendant |'exécution des travaux significativement plus onéreuse ou difficile, il pourra bénéficier, selon les
cas:

e soit de I'application de la théorie de I'imprévision, conformément a la jurisprudence administrative
et a 'article L2194-3 du Code de la commande publique,

e soit, en cas d’événement de force majeure, I'application de l'article L2195-2 du Code de la
commande publique.

16.2 - Risques géologiques et géotechniques et réseaux enterrés

Le titulaire supporte les risques de structure et les risques géotechniques révélés ou non par les études
communiquées par le maitre d’ouvrage, ainsi que les risques hydrauliques, hydrogéologiques,
archéologiques, le risque pyrotechnique, et le risque lié a la pollution des sols.

Il appartient au titulaire de recueillir pendant les études et avant les travaux auprés des exploitants des
réseaux repérés les mesures de prévention a appliquer pendant I'exécution des travaux.

Le titulaire réalise des sondages et diagnostics afin d’identifier les réseaux présents dans I'emprise. Il
identifie, le cas échéant, les réseaux a dévier, a relocaliser ou a adapter en concertation avec les gestionnaires
de réseaux concernés. Il établit un planning général d’intervention, réalise les travaux préparatoires,
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coordonne les travaux de déviation, veille a ce qu’ils soient réalisés dans le respect des délais d’exécution du
calendrier prévisionnel des travaux et gere les interfaces entre les intervenants.

16.3 - Risques de pollution

Tous les risques de pollution seront supportés par le titulaire qui est réputé avoir réalisé toutes les études
nécessaires en ce sens.

16.4 - Dégradations causées aux voies publiques et privées du site

Les risques des dégradations occasionnées sur les voies publiques et les voies privées du site pour les
transports routiers ou des circulations d’engins exceptionnels liés au chantier seront pris en charge par le
titulaire.

Un constat contradictoire par voie d'huissier sera établi, aux frais du maitre d’ouvrage sur les voies publiques
et les voies privées du site situées en périphérie du chantier au plus tard 3 jours avant le début des travaux.

16.5 - Dommages divers causés par la conduite des travaux

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre d’ouvrage, du fait
de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire.
Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités a I'encontre du Titulaire.

Les dommages de toute nature, causés par le maitre d’ouvrage, au personnel ou aux biens du titulaire, du
fait de I'exécution du marché, sont a la charge du maitre d’ouvrage.

Article 17 — OBTENTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

A compter de la notification du marché, le Titulaire fait son affaire, a ses frais, de la préparation des dossiers
d’autorisations administratives et de toutes les démarches nécessaires a I'obtention et au maintien des
autorisations administratives, requises par la réglementation en vigueur et nécessaires a I'exécution du
marché, de telle sorte que le maitre d’ouvrage puisse déposer ces dossiers de demande sans avoir a y
apporter aucun complément ou modification.

Le maitre d’ouvrage apporte, dans la mesure de ses moyens et sans obligation de résultat, son appui pour
faciliter I'obtention de ces autorisations administratives.

Le titulaire préparera, rédigera et fournira I'ensemble des dossiers de demande des autorisations
administratives en nombre d’exemplaires prescrits dans les formes requises, augmenté de deux (2)
exemplaires pour les besoins du maitre d’ouvrage.

Le titulaire devra prévoir et prendre en charge les éventuelles conséquences financiéres et de délais, liées a
la réalisation, le cas échéant, de I’évaluation environnementale prévue aux articles L. 122-1 et suivants et R
122-1 et suivants du code de I'environnement.

Le titulaire prend en charge les conséquences, notamment financieres et de délais, liées au retard dans
I'obtention, ou a la non-obtention, ou au recours, ou au retrait exercé a I'encontre des autorisations
administratives. Notamment, le titulaire devra établir une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme et
reprendre le cas échéant ses études sans pouvoir prétendre a une rémunération supplémentaire.
Toutefois, le titulaire ne pourra étre tenu responsable du retard dans I'obtention des autorisations
administratives, ou de leur non-obtention, ou du recours, ou du retrait lorsque ce retard ou cette non-
obtention ou le recours ne lui est pas imputable et qu’il justifie avoir mis en ceuvre toutes les diligences
nécessaires.

Si dans un délai de douze (12) mois a compter de la date d’entrée en vigueur du marché, les autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des missions prévues au marché n’ont pas été obtenues :
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- les Parties conviennent de se rencontrer, a la demande de la Partie la plus diligente, pour évaluer les
conséquences de la situation ;

- sauf décision expresse contraire du maitre d’ouvrage, le titulaire a 'obligation de poursuivre
I’exécution du marché, pour les prestations qui ne sont pas concernées par |’absence ou le refus des
autorisations administratives ;

- sila non obtention de la ou des autorisations administratives font manifestement obstacle a poursuite
du marché, la résiliation pourra étre décidée par le maitre d’ouvrage et sera alors réglée dans les
conditions prévues a I'article 49 et suivants du CCAG-Travaux.

Si les autorisations administratives nécessaires a la réalisation des missions prévues au marché ont fait

I’objet d’un recours ou d’un retrait :

- les Parties conviennent de se rencontrer dans le délai de quinze (15) jours a compter de la
connaissance de ce recours, a la demande de la Partie la plus diligente, pour évaluer les
conséquences de la situation ;

- sauf décision expresse contraire du maitre d’ouvrage, le titulaire a 'obligation de poursuivre
I"exécution du marché ;

- si le recours formé contre ces autorisations administratives font manifestement obstacle a la
poursuite du marché, la résiliation pourra étre décidée par le maitre d’ouvrage et sera alors réglée
dans les conditions prévues a I'article 49 et suivants du CCAG-Travaux ;

- lasuspension de tout ou partie de I'exécution du marché du fait d’un recours n’ouvrira droit a aucune
indemnité pour le Titulaire.

Il est par ailleurs précisé que sont également compris dans la mission du titulaire :

- I'assistance au maitre d’ouvrage pour I'exposition et la défense éventuelle de ces dossiers ;

- lafourniture des renseignements complémentaires réclamés pour l'instruction lorsqu’ils relévent de
la compétence du titulaire ;

- I’élaboration et la constitution des dossiers de présentation aux organismes a caractere consultatif
habilités a connaitre le projet, ainsi que la participation du titulaire aux réunions ou est présenté et
discuté le projet ;

- I'assistance pour les renseignements spécifiques au dossier d’autorisation administrative et tous
dossiers administratifs liés a I'opération.

ARTICLE 18 - CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

18.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le CCTC et les CCTP fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

18.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot 02. Le colt du piquetage est compris dans le prix forfaitaire
du marché.

18.2.1 - Piquetage général
Le piquetage général sera effectué dans les conditions de I'article 27.2 du CCAG-Travaux.

18.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué par le titulaire, sous sa responsabilité et a ses frais, contradictoirement avec le maitre
d’ouvrage.
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Le titulaire effectuera en lieu et place du maitre d'ouvrage, le marquage-piquetage des réseaux identifiés sur
la base des réponses aux DICT.

Le marquage-piquetage doit étre maintenu en bon état tout au long du chantier.

Les récépissés des DICT seront obligatoirement transmis au maitre d'ceuvre avant le démarrage des travaux.
La réception de I'ensemble des DICT pour les réseaux sensibles constitue un point d'arrét au démarrage des
travaux. Tous les réseaux projetés et les réseaux existants sont repérés sur les plans fournis dans le marché.
Les informations spécifiées sur ces documents devront étre vérifiées par le titulaire lors du démarrage des
travaux. Il en est de méme pour les informations spécifiées sur les plans éventuellement transmis par les
exploitants en réponse aux DICT. En effet, il appartient au titulaire de vérifier la cohérence entre les plans
ainsi fournis.

En cas de non-respect des prescriptions indiquées dans le guide technique, des éventuelles demandes et/ou
prescriptions particuliéres des exploitants transmises soit dans les réponses aux DT, soit dans les réponses
aux DICT, le titulaire sera pleinement responsable des éventuels dommages causés a un réseau situé dans
I'emprise des travaux. L'attention de |'entreprise est également attirée sur le fait qu'elle devra respecter les
éventuelles particularités issues des investigations complémentaires qui auraient été réalisées
préalablement aux travaux. L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les repérages des réseaux
réalisés dans le cadre du marché devront étre géo référencés. Ces informations devront apparaitre sur les
plans de récolement transmis a la fin du chantier. Il est rappelé que la classe de précision des réseaux ainsi
réalisés est obligatoirement "A". La sensibilité du réseau sera également spécifiée sur les plans de
récolement.

En complément des DICT, le titulaire se doit de s'appuyer sur les plans de synthéese réseaux mis a jour,
régulierement par le maitre d'ceuvre en accompagnement des travaux de relocalisation des réseaux et
d'assister obligatoirement aux réunions de synthése du projet.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle déclaration
devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée supérieure
a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux, soit
effectuer une nouvelle DICT.

18.3 — Préparation et coordination des travaux
18.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation de deux (2) mois compris dans le délai d'exécution du marché.
Le démarrage de la période de préparation est déclenché par un ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
20 jours au plus tard apres la notification du démarrage de la période de préparation.

Chaque cotraitant (y compris t sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de protection de
la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur de sécurité. Ces plans particuliers
doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 20 jours a compter du début de la période de
préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit effectuer les opérations suivantes :
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- Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé pour le chantier ;

- Constitution du College Interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; 21 jours avant
le début des travaux.

> Par le maitre d'ouvrage :
- Déclaration préalable de chantier auprés des organismes OPPBTP, inspection du travail.

> Par le maitre d'ceuvre :
- Approbation des fournitures proposées, du planning des travaux et du PAQ, de l|'organisation du
chantier, des plans, notes de calculs et formulations (enrobés, bétons, etc.), visa des plans d'exécution.

> Par le titulaire :

- Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux,
accompagnés du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus au ler et 2eéme
alinéa de I'article 29.1 du CCAG-Travaux ;

- Etablissement et remise au maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29.1 du CCAG-Travaux;

- Etablissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) prévu par la section
5 du décret n°94.1159 du 26/12/1994 modifié, aprés inspection commune organisée par le
Coordonnateur sécurité. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitants et sous-
traitants compris). Ces plans particuliers doivent étre remis au Coordonnateur dans un délai de 30 jours
a compter du début de la période de préparation ;

- Etablissement et présentation au VISA du maitre d'ceuvre du PAQ et de la liste des fournitures
proposées ;

- Etablissement des plans de signalisation en liaison avec le maitre d'ceuvre et le CSPS.

> Par le coordonnateur pour la sécurité :

- Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de
la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n°94.1159 du 26/12/1994 modifié,

- Approbation des PPSPS,

- Visite préalable aux travaux.

18.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "Coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du college, les noms de ses
représentants au sein du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT);
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- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. |l tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les
réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les
clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a trois cents euros (300 €), sans mise en demeure
préalable, en cas de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

18.3.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité
d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, comportera les points
détaillés a I'article 28.4 du CCAG-Travaux.

18.3.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu par le maftre d’ceuvre pour répertorier I'ensemble des documents émis ou
regus par celui-ci.

18.4 — Etudes d’exécution

Conformément aux dispositions de I'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours apreés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contrdéleur
technique mentionné au présent CCAP.

18.5 - Installation et organisation du chantier
18.5.1 - Installation de chantier

Les installations de chantier seront implantées aux endroits définis dans le projet validé par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cas ou des locaux annexes complémentaires seraient nécessaires hors Emprise Chantier, le titulaire
assumerait la charge entiére de ces locaux.
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Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de
chantier, y compris les voies d’accés et de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation
publique.

18.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a I'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

La signalisation de chantier devra respecter le DESC validé par les gestionnaires de voirie.

18.5.3 - Application de réglementations spécifiques

Les reglementations spécifiques suivantes sont applicables :
La signalisation de chantier devra respecter les préconisations données par les arrétés de voirie.

18.6 Astreintes

Le titulaire doit la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y compris en dehors des
heures de présence sur le site.

18.7 — Gestion des déchets du chantier

Le présent marché fait I'objet d'une démarche "Chantier Vert".

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
d’ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Pour ce faire, le titulaire respecte le cadre définit dans le présent CCAP, le CCTC, les CCTP respectifs et la
charte Chantier Vert qui fixent un cadre et citent les contraintes et objectifs principaux en matiere de
traitement des déchets.

Les dispositions de l'article 36 du CCAG-Travaux s'appliquent et sont complétées par les dispositions
suivantes. En matiére de gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics, le titulaire est
soumis a la reglementation générale en particulier au code de I'environnement.

L'organisation de la gestion et de I'élimination des déchets du titulaire explicitée dans son mémoire
technique devra identifier I'ensemble des déchets susceptibles d'étre produits par les travaux, indiquer
précisément les dispositifs de collecte, le conditionnement des déchets et surtout, les filieres d'élimination
des déchets qui seront mises en place, en conformité avec la réglementation en vigueur et principalement
la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets.

Les niveaux de gestion des déchets sont les suivants :

- Niveau 1 : Recyclage ou valorisation des déchets ;

- Niveau 2 : Traitement ou pré-traitement des déchets : Traitement physico-chimique, détoxication,
évapo-incinération, incinération ;

- Niveau 3 : Mise en décharge.

Dans la gestion des déchets générés par les travaux, le titulaire recherchera les solutions de niveau les plus
faibles possibles, le niveau 3 correspondant a la situation ou il n'y aura pas d'autres filieres possibles.
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En outre, pendant I'exécution des travauy, il devra mettre en place une politique de tracabilité (type de
déchets transportés, parcours, recyclage). Le titulaire remettra au maitre d'ouvrage avec copie au maitre
d'ceuvre tous les documents justifiant de la gestion des déchets pendant les travaux comme par exemple les
bons d'entrée en décharge, aux centres de tri, aux centres de traitement spécialisés, ainsi que tous les
bordereaux assurant leur tracabilité.

L'organisation de la gestion des déchets de chantier devra étre mise en place pendant la phase de
préparation du chantier , en méme temps que l'installation de la base vie.

Les matériaux impropres ou en excédant seront évacuées hors chantier, au fur et a mesure de I'avancement
du chantier.

Protection des nappes et des cours d’eau :

Le titulaire devra prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de
toutes natures, tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors de emprises de
chantier. Il a a sa charge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les réglements en vigueur
relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux. Il fera son affaire pour ses propres
installations des formalités qu'imposent les décrets d'application de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992.

Les eaux de rejet issues des installations de chantier devront étre décantées et déshuilées.

L'attention du titulaire est portée sur la nécessaire analyse de la compatibilité des rejets d'eaux avec les
seuils qualitatifs applicables, qui peuvent impliquer la mise en ceuvre d'unités de traitement/régulation des
eaux.

Les terrassements de ces ouvrages de décantation seront réalisés au début des travaux, afin d'y faire
transiter les eaux du chantier.

Toute rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange devront étre recueillis et évacués en flts
fermés. De méme tout déversement de déchets liquides ou solides, mémes inertes (terres, boues, etc.) dans
un cours d'eau est proscrit.

18.8 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

18.8.1 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements occupés pendant le
chantier devront étre effectués a la date de réception des ouvrages.

18.8.2 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents suivants :

En complément des prescriptions de l'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire devra établir le dossier
d'ouvrage exécuté (DOE) dés qu'une partie d'ouvrage ou un ouvrage peut étre considéré comme achevé,
sans pour autant que cet ouvrage ait fait partie d'une réception partielle ou totale. Le dossier des ouvrages
exécutés (DOE) sera remis conformément au CCTP.

Le maitre d'ceuvre pourra demander, par ordre de service et sous un délai de quinze jours, un dossier
d'ouvrages exécutés, s'il considere que I'entrepreneur n'a pas pris a temps les dispositions pour constituer
un tel dossier.

Ces documents seront fournis par le titulaire a ses frais exclusifs sous la forme suivante :

1. Dossiers techniques :
- Synthese des controles des études de formulation et convenance de bétons utilisés sur le chantier ;
- Fourniture des enregistrements prévus dans les lites de points critiques et de points d'arrét ;
- Cahier de chantier conforme a I'exécution des travaux ;
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- Dessins et notes de calculs établis par l'entrepreneur, tenant compte des rectifications et

modifications décidées et réalisées au cours de la construction (notamment les levés
topographiques finaux), ces dessins et notes de calculs seront exécutés suivant les formats
normalisés, sans aucune surcharge, sauf la mention "Certifié conforme a I'exécution", suivie de la
date d'exécution.
IIs seront présentés sous chemises cartonnées avec un bordereau récapitulatif de toutes les piéces.
Ces plans de récolement devront étre établis en respectant l'identification documentaire et Ila
codification des calques des données informatiques ainsi que I'intégralité de la charte graphique du
SDQ communiquée a I'entreprise a la notification du marché.

2. Mémoire de synthése du déroulement de I'exécution des ouvrages :
- Programme constaté des réalisations faisant ressortir les phases de travaux et leurs enchainements

7

- Solutions techniques de réalisation présentant les méthodes et leurs progressions ;

- Quantités principales par ouvrage et ses phases : globales et mois par mois ;

- Liste de tous les matériaux et matériels posés avec nom et adresse du fabricant et du fournisseur
avec les notices et les certificats de garantie correspondant ;

- Géologie et hydrogéologie constatées ;

- Rapport sur les dispositifs de sécurité : plan et coupe de situation

- Ce mémoire sera présenté sous forme de dossier avec notice, tableaux et documents sous les
formats A4 et A3. L'entrepreneur fournira également toutes les pieces nécessaires a la constitution
du dossier d'intervention sur les ouvrages (DIUO). A minima, il comprendra l'intégralité des contréles
internes et externes classés et répertoriés suivant la cartographie du Plan d'Assurance Qualité visée
de l'entreprise ainsi que les plans et procédures du marché. Les plans de récolement devront étre
établis en respectant la codification et la structuration des données informatiques, la police de
caracteres et la symbolique du cahier des charges de la charte graphiqgue communiquée au titulaire
a la notification du marché. Les pieces écrites du DOE seront transmises au format PDF et format
natif.

En plus des plans au format PDF, seront fournis :

- Des fichiers de travail au format Autocad (version 2010 full ou light) purgés des mises en page et de
toutes les Xrefs. Un nettoyage du fichier devra étre réalisé pour réduire sa taille maximum ; des vues
en plans de chaque planche suivant les métiers abordés (assainissement, mobiliers, revétements,
etc.) au format PDF suivant I'encartage défini par la maitrise d'ceuvre ;

- Des e-transmit Autocad, fichier qui reprendre, en REF, outre les fichiers de travail propres a
I'entreprise, les fichiers nécessaires a I'établissement des plans PDF (topographie a jour, projets
concomitants, fichiers des entreprises en interfaces), ainsi que les mises en pages des documents
(cartouches et légendes).

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

18.9 - Réception des travaux

18.9.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
I'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le mafitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

18.9.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
I'article 42 du CCAG-Travaux.
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18.9.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies aux
pieces techniques du cahier des charges.

Les essais et contrdles prévus au C.C.T.P. seront assurés en usine et sur le site, par le titulaire sous le controle
du maitre d'ceuvre ou de I'organisme mandaté par lui. L'appareillage nécessaire pour ces essais est a la
charge du titulaire.

Le maitre d'ceuvre pourra faire exécuter tout prélevement qu'il jugera utile pour s'assurer des qualités des
constituants a employer ou mis en ceuvre. Il pourra également faire exécuter tout controle de mise en ceuvre
pour en vérifier la conformité avec les normes en vigueur. Les échantillons prélevés suivant les indications
du maitre d'ceuvre en présence du titulaire seront adressés par le titulaire a ses frais, a un organisme ou un
laboratoire agréé par le maitre d'ceuvre pour y subir les épreuves prescrites. Les résultats de ces épreuves
seront consignés sur le procés- verbal d'essais qui fera foi pour les deux parties.

Essais et controles non définis dans le marché

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le
marché.

Si ces essais et contrdles en sus de ceux définis par le marché sont concluants, les frais occasionnés par ces
essais et contrdles sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Si ces essais et contréles en sus de ceux définis par le marché ne sont pas concluants, les frais occasionnés
par ces essais et contréles ainsi que la mise a niveau induite sont a la charge du titulaire.

Procés-verbaux de controle en usine

Les vérifications, essais et controles, prévus au C.C.T.P, font I'objet d'un proces-verbal établi par le maitre
d'ceuvre et signé par le titulaire.

La conformité de la fourniture aux exigences des spécifications techniques conditionne sa livraison sur le
site.

En cas de refus, le maitre d'ceuvre fixe un délai pour la remise a niveau de la fourniture, a I'issue duquel de
nouvelles vérifications seront effectuées. Le délai supplémentaire ne prolonge pas le délai contractuel des
prestations.

Surveillance et contréle sur le site

Le maitre d’oeuvre surveille I'exécution des travaux sur le site. Le constat d’une fourniture livrée non
conforme entraine son renvoi chez le fournisseur aux frais du titulaire. Le titulaire est tenu de remédier sans
délai aux défauts d’exécution constatés par le maitre d’ceuvre.

L’exercice de cette surveillance laisse entiére la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du maitre
d’ceuvre de refuser les installations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification.

A I'achevement des travaux d’installation, les opérations de contréle sont réalisées suivant les prescriptions
du Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

18.9.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore achevés
désignés ci-aprés, aux stades d'avancement suivants des travaux :
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En complément de I'article 43 du CCAG-Travaux, des parties d'ouvrages pourront étre mises disposition
avant la réception et le maitre d'ceuvre pourra demander la remise des documents des ouvrages exécutés
partiels.

Il est rappelé que conformément a I'article 43.3 du CCAG-Travaux que "sous réserves des conséquences des
malfacons qui lui sont imputables, le titulaire n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties
d'ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis a la disposition du maitre de I'ouvrage". Cette disposition
concerne principalement les zones, situées dans le périmetre du projet, mais remises a disposition de la
circulation des véhicules et/ou piétons ou au titulaire d'un autre marché. Dans ce cas, une mise a disposition
sera faite a la maitrise d'ouvrage. L'absence de remise de ces documents expose le titulaire a I'application
des pénalités prévues au présent document.

ARTICLE 19 — DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELECTUELLE

Conformément a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du maitre d’ouvrage. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les
résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le maitre d’ouvrage, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre exclusif.

ARTICLE 20— GARANTIE DES PRESTATIONS

20.1 — Garantie de parfait achevement

Le Titulaire consent une garantie de parfait achevement au titre de la période qui court a compter de la
réception de chaque équipement ou ouvrage et s’acheve douze (12) mois a compter de la réception du
dernier équipement ou ouvrage. Au titre de cette garantie de parfait achévement, le titulaire doit, a ses frais:

- Lever les réserves;

- Corriger les défauts de conformité (en ce compris les vices de conception) y compris ceux
apparaissant apres la réception, sauf si et dans la mesure ol ces défauts apparaissent en
conséquence de I'usure normale de I’exploitation ou de la maintenance qui n’aurait pas été exécuté
conformément aux manuels d’exploitation et d’entretien applicables ;

- Aucas ou un désordre viendrait a apparaitre, le maitre d’ouvrage devra en informer le titulaire dans
les meilleurs délais. Le titulaire devra alors réaliser, a ses frais, les travaux nécessaires pour remédier
aux désordres constatés dans le délai prescrit par le maitre d’ouvrage.

Si, a I'expiration de la période de la garantie de parfait achevement, le titulaire n’a pas exécuté les travaux
ou prestations prévus par le présent article, cette période peut étre prolongée par décision du maitre
d’ouvrage jusqu’a I'exécution complete des travaux en cause.

Par dérogation a l'article 42.3 du CCAG-Travaux, en cas de réception partielle, les différents délais de garantie
courront a compter de la date d'effet de la réception partielle, mais se termineront a I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement de I'ensemble des travaux. En cas de réception partielle, les délais de
garantie seront donc prolongés autant que de besoin jusqu'a la fin de la période de garantie de I'ensemble
des ouvrages, dont le point de départ sera la date de réception globale de l'installation. Ainsi pour ces
prestations anticipées, la durée de garantie pour chaque installation réceptionnée de facon anticipée sera
égale a:

- Les durée indiquées dans le présent article,

- A laquelle est ajoutée la durée entre la date d'effet de la réception partielle le cas échéant et la date d'effet
de la réception globale des installations.

20.2 — Responsabilité biennale

Le Titulaire est responsable envers le maitre d’ouvrage de la responsabilité biennale prévue a I'article 1792-
2 du Code civil au titre des équipements installés dans le cadre du marché qui y sont soumis.
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20.3 — Responsabilité décennale

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre les dommages compromettant la solidité de I'ouvrage ou le
rendant impropre a sa destination pendant un délai de dix ans prévue a l'article 1792 du Code civil au titre
des Travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et toutes les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une
défectuosité des produits ou des matériaux employés ou des conditions d'exécution.

20.4 — Retenue de garantie

Une retenue de garantie est fixée a 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants). Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise mentionnée a I'article
R.2151-13 du Code de la commande publique, le taux de retenue de garantie est fixé a 3,0%.

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les réglements partiels définitifs et le
solde par le comptable assignataire des paiements.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande.

Dans I'hypothése ol la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie sera remboursée dans un délai de trente (30) jours a compter de la date d’expiration
du délai de garantie de parfait achévement. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant
le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, la retenue de garantie est
remboursée dans un délai de trente jours aprés la date de leur levée.

20.5 — Garantie a premiére demande en remplacement de la retenue de garantie

La retenue de garantie pourra étre remplacée a la demande du Titulaire par une garantie a premiére
demande. Le montant de la garantie a premiere demande sera celui de la retenue de garantie qu’elle
remplace. Son objet sera identique a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

L'organisme apportant sa garantie devra étre accepté par le maitre d’ouvrage. Il est choisi parmi les tiers
agréés par I'Autorité de controle prudentiel et de résolution mentionnée a l'article L. 612-1 du Code
monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays
d'origine.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiere demande sont libérés un mois au plus tard apres
I’expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur
garantie a premiere demande pendant le délai de garantie de parfait achevement et si elles n’ont pas été
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levées avant |'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus
tard apreés la date de leur levée.

Il ne sera pas possible de remplacer la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire.

20.6 — Garanties particuliéres relatives aux matériels installés

Le matériel fourni et installé, utilisé dans les conditions normales de fonctionnement et d'entretien selon les
prescriptions techniques du titulaire est garanti deux ans au minimum.

ARTICLE 21 - PRIX

21.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par application des prix forfaitaires tels que fixés dans I'acte d’engagement et
détaillés par poste a la Décomposition de prix global est forfaitaire (DPGF) annexée a I'acte d’engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées a I'exécution du marché a partir de sa notification a I'expiration
du délai de garantie de parfait achévement.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux telles que visées a l'article 9.1 du CCAG-Travaux.
Notamment, ils prennent en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées par le maitre de l'ouvrage dans le
dossier de consultation.

Les prix tiennent compte des dépenses communes du chantier.
En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par le mandataire, y compris les frais

généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures
propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle des sous-
traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

21.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de |'offre
par le titulaire ; ce mois est désigné " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient C donné par la
formule suivante:

C=15,0% + 85,0% x (index (n-3) / index (o))
Dans laquelle :
C - coefficient de révision arrondi au millieme supérieur

-Index (n-3) : valeur de I'index de référence au mois n diminué du nombre de mois de décalage (sous réserve
gue le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).
- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro. Le mois zéro du marché et le mois de juillet 2025.
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Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
La révision est calculée par le titulaire et justifiée dans sa demande de paiement.

En cas de prix nouveaux, telles que des prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le
marché n'a pas prévu de prix, notifiés par ordre de service dans les conditions prévues par le CCAG-Travaux,
ces prix nouveaux sont révisables. Pour application de la formule ci-dessus, I'index (lo) sera I'index de
référence de la date a laquelle le titulaire a remis un prix nouveau.

En cas de passation d’un avenant, les prix mentionnés dans l'avenant sont établis aux conditions
économiques en vigueur au mois d'établissement de l'avenant. Pour I'application de la formule ci-dessus,
I'index (lo) sera l'index de référence de la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I'avenant.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
I'application de la formule.
Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

o Index INSEE . © g
Lot Intitulé X ; Libellé officiel INSEE
recommandé

Lot1 Désamiantage BTO1 Tous corps d'état (réf. batiment)
Démolition - . e Lae:

Lot 2 e:‘mo tion . BTO1 Tous corps d'état (réf. batiment)
Déconstruction

Lot 3 Gros-ceuvre BTO6 Gros ceuvre

Lot 4 Etanchéité BT53 Etanchéité

Lot 5 Fagades BT52 Revétements extérieurs

Lot 6 Menuiseries extérieures BT43 Menuiseries extérieures
Cloisons, Doublages, Fa .

Lot 7 ! ublag ux BTO8 Cloisons, doublages, plafonds
plafonds

Lot 8 Menuiseries intérieures BT18a Menuiseries intérieures
Revétements de sols et n

Lot 9 ..V BT10 Revétements de sols et murs
faiences

Lot 10 Serrurerie BT42 Serrurerie - Métallerie

Lot 11 Génie climatique BT41 Installations thermiques et climatiques

Lot 12 Plomberie BT38 Plomberie sanitaire
Electricité C t T

Lot 13 ectricite ouran. > BT47 Installations électriques
forts/Courants faibles

Lot 14 Generateu.r. BT47 Installations électriques
photovoltaique
Equi tsd .

Lot 15 qmpem.en > e BTO1 Tous corps d'état
laboratoire

Lot 16 Fluides spéciaux BT38 Installations techniques spécifiques
Fagades et C t R - s

Lot 17 a?a e.s et Lotverture BT49 Revétements extérieurs métalliques
Métallique

Lot 18 Peinture et finitions BT46 Peinture

Lot 19 Ascenseur BT48 Ascenseurs

Lot 20 VRD — Espaces verts TPO1 Travaux publics - voirie / aménagement

CPF 81.22 — Autres services de nettoyage de
Lot 21 Nett 010766788 Ars . .
° etioyage batiment, marché public 010766788

2025DRMPL0O001 - Travaux de réhabilitation et d’extension du centre de biologie structurale — CCAP Page 34 sur 59



ARTICLE 22 — REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES

Une répartition des dépenses communes entre les titulaires des différents lots est prévue dans le cadre d’'un
compte prorata.

22.1 - Le périmétre des dépenses entrant dans le compte prorata

Les frais suivants sont a imputer au compte prorata :

- L’entretien et le nettoyage des accées au chantier, des abords et des voies de chantier, de voiries, des
voies publiques, aires de chantier, voies privées ; la remise en état de la voirie en fin de travaux,

- Le nettoyage des accés au chantier,

- Ll’installation et la maintenance de la sécurisation du chantier dont I'alarme,

- La maintenance des dispositifs de contréle d’acces du chantier,

- Les frais du gardiennage,

- L'entretien complet et le nettoyage des locaux communs (bureaux, locaux de travail, salles de
réunion, réfectoire, sanitaires, local vestiaire),

- Le chauffage des locaux communs,

- Le déplacement des acces au chantier, et installations nouvelles en cours de chantier suivant les
différentes phases de travaux,

- L’entretien des installations d’eau provisoire et évacuation,

- Linstallation électrique provisoire (hors consommations) comprenant toutes fournitures, pose et
raccordements électriques pour alimentation du chantier,

- L'entretien et le nettoyage journalier pendant toute la durée des travaux des installations compléetes
du cantonnement T.C.E,

- Les frais de remise en état ou mise a jour du panneau du chantier,

- Les frais de remise en état et/ou de remplacement des équipements,

- L'enléevement de la benne de stockage des gravois et déchets,

- Les frais de gestion du compte prorata et secrétariat correspondant,

- Les dépenses inscrites au compte prorata par décision du Comité de controle,

- Les frais entrainés par la constitution et le fonctionnement du college interentreprises de Sécurité,
de Santé et des Conditions de Travail (C.1.S.S.C.T.). Ces frais sont imputables a toutes les entreprises
du chantier,

- Les consommables du bloc sanitaire, des bureaux,

- Les frais d'assurances de ces bureaux et du chantier: vol, incendie, explosion, dégat des eaux

- Les frais de déplacement de ces différents bureaux, salle de réunions et de leurs équipements.

- Les clotures intérieures

Les fluides (électricité, eau), sont a la charge du maitre d’ouvrage.

Le détail des dépenses concernées par le compte prorata est précisé dans le CCTC. Cette liste n’est pas
exhaustive. D’autres dépenses peuvent s’ajouter au compte prorata en cours de I'exécution des travaux.

22.2 - Les modalités de gestion du compte

La gestion du compte prorata sera assuré par le titulaire du lot 3 Gros ceuvre.
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Les modalités de gestion du compte prorata seront définies dans une convention établie entre les titulaires
des différents lots du marché lors de la période préparatoire du chantier. Cette convention sera annexée au
présent CCAP.

22.3 — La clé de répartition entre les entreprises

Toutes les entreprises prévoient dans leur offre une provision pour les frais de participation au compte-
prorata. Le pourcentage sera défini par le gestionnaire du compte-prorata avant le démarrage chantier.

22.4 - Les responsabilités de chaque acteur

Les responsabilités de chaque intervenant seront définies a la convention relative au compte prorata.

ARTICLE 23 — AVANCE

23.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.
L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ol le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial toutes taxes comprises du marché, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,0 % d'une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. Lorsque
le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne
entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux de I'avance de l'avance est porté a 30 % de montant
initial toutes taxes comprises.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de |'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités
fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues a titre d'acomptes, de réglement partiel
définitif ou de solde.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

23.2 - Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiere
demande de 100,0 % du montant de I'avance.
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ARTICLE 24 — MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

24.1 - Acomptes

Les modalités de réglement des acomptes sont définies a I'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Le titulaire établit et adresse au maitre d’ceuvre un projet de décompte mensuel pour vérification. Les
décomptes mensuels ne portent que sur des prestations effectivement réalisées, aux prix fixés dans le
marché, assortis, le cas échéant, d’une clause de révision de prix.

Le projet de décompte mensuel constitue une demande de paiement.

A partir du projet de décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel a
régler au titulaire.

Le maftre d’ceuvre notifie au titulaire, par dérogation a I'article 12.2 du CCAG-Travaux, dans les sept (7) jours
calendaires a compter de la réception de demande de paiement du titulaire, I'état d’acompte mensuel et

propose au maitre d’ouvrage de régler les sommes qu’il admet.

Le paiement des décomptes est diminué de I'avance forfaitaire qu’a éventuellement touchée le titulaire du
marché, notamment lorsque les prestations exécutées atteignent 65% du montant du marché.

Si le marché a été nanti ou a donné lieu a une cession de créance, les sommes figurant dans les décomptes
périodiques sont versées au cessionnaire ou au nanti.

24.2 — Décompte final — décompte général définitif et solde

Le titulaire établit et notifie au maitre d’ceuvre un projet de décompte final (demande de paiement finale)
dans les trente (30) jours qui suivent la notification de la réception des travaux.

Le maitre d’ceuvre vérifie le projet du décompte final dans le délai de 15 jours.
Le projet du décompte final accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

Le maitre d’ceuvre établit alors le projet du décompte général qu’il transmet au maitre d’ouvrage pour
validation.

Aprés validation, le maitre d’ouvrage notifie le décompte général définitif au titulaire dans le délai de 30 jours
a compter de la réception de la demande de paiement finale par le maitre d’ceuvre.

24.3 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront adressées a I'acheteur obligatoirement via la plateforme https://chorus-
pro.gouv.fr/ a I'attention de I'Inserm - Délégation Régionale Occitanie Méditerranée (ldentifiant : 180 036
048 02383/ Code service : U1054/ Numéro d’engagement : numéro de bon de commande transmis apres
signature du présent contrat).

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
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de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ou demande de paiement ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° Les références du marché et le numéro de I'engagement attribué par le systéeme d'information financiéere
et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, du code d'identification du service chargé du paiement ;

6° La période d'exécution des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article R.123-
221 du code de commerce.

24.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement visées par le maitre d’ceuvre.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

24.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

24.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre
d’ouvrage, dans les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la
commande publique.

La demande de paiement de sous-traitant doit étre validée par le titulaire.
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En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

ARTICLE 25 — PENALITES

25.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison
est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 300,00 €.

Le repliement des installations et la remise en état des lieux seront exécutés aux frais et risques du titulaire
aprés mise en demeure par ordre de service, restée sans réponse, sans préjudice de la pénalité par jour de
retard prévue au présent article.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a I'application des
pénalités de retard. Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

Les pénalités ne sont pas libératoires de toute autre indemnité a laquelle le maitre d'ouvrage pourrait
prétendre pour la réparation d'un préjudice indépendant du retard.

25.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le maitre d’ouvrage applique une pénalité de
1 500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le code du travail en matiere de travail dissimulé.

25.3 - Autres pénalités spécifiques

Outre les pénalités précitées et par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, le titulaire encourt les
pénalités prévues ci-apres sans mise en demeure préalable

Pénalités Occurrence |Valeurs HT Précisions

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises

Absence aux réunions o dont la présence est requise se verront appliquer une
de chantier Forfaitaire | 300,00 € | sanalité forfaitaire fixée a trois cents euros (300 €) par
absence.
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Entretien des
barrieres et des
clotures de chantier

Forfaitaire

300,00 €

En complément a l'article 31.4 du CCAG Travaux, une
pénalité de trois cents euros (300 €) sera appliquée par
constat, par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, de
défaillance du barriérage en regard des clauses du CCTP.
Cette pénalité est pleinement applicable méme en cas de
simple test inopiné restant sans réponse immédiate du
titulaire du marché.

Surveillance de

chantier

Forfaitaire

300,00 €

En cas de non-respect des conditions d’astreinte fixées par
I"article 18.6, le titulaire encourt une pénalité fixée a trois
cents euros (300 €) sans mise en demeure préalable.

Gestion des déchets -
Matériels et
matériaux sans
emplois

Forfaitaire

1 000,00 €

En cas de non-respect des stipulations concernant la
gestion des déchets du chantier fixée dans le présent
CCAP, le CCTC et le CCTP, le titulaire en infraction encourt,
sans mise en demeure préalable et par dérogation a
I'article 52.1 du CCAG Travaux, une pénalité égale a :

Mélange des déchets inertes potentiellement
valorisables avec d'autres catégories de déchets : mille
euros (1 000 €), par infraction constatée ;

Mélange des déchets d'emballages
potentiellement valorisables avec d'autres catégories de
déchets : mille euros (1 000 €), par infraction constatée ;

Brllage des déchets sur chantier : mille euros (1 000
€), par infraction constatée ;

Rejet dans l'environnement ou les réseaux
d'assainissement publics de déchets dangereux ou
toxiques : mille euros (1 000 €), par infraction constatée ;

Non-respect du taux de recyclage des matériaux
inertes fixés dans le PADD : mille euros (1 000 €), par
infraction constatée ;

Bordereaux de suivi des déchets : Le titulaire
encourt, en cas de non-fourniture, a la demande du maitre
d'oeuvre, de bordereau de suivi des déchets de chantier ou
de la fiche hebdomadaire de suivi des enlévements, une
pénalité forfaitaire de cing cents euros (500 €) par
document manquant ou incomplet.

Respect du CCAP et
des injonctions du
maitre d'ceuvre

Forfaitaire

500,00 €

En cas de non-respect des contraintes d’environnement de
chantier fixées dans le CCAP ou des injonctions du maitre
d’ceuvre en matiére de tenue et de coordination des
chantiers, le titulaire encourt une pénalité fixée a cinq
cents euros (500 €) sans mise en demeure préalable.

En cas de non-respect de la signalisation temporaire et
d’entretien du balisage de chantier fixé dans le cadre du
CCAP et CCTP, il sera appliqué au titulaire une pénalité de
cing cents euros (500 €) par phase, par jour et par sens de
circulation ou une restriction de circulation non prévue
sera maintenue ou a mettre en place.

En cas de non-respect de I'entretien du balisage de
chantier ou des dispositions concernant les circulations
piétonnes, riveraines, il sera appliqué au titulaire une
pénalité de cing cents euros (500 €) par infractions
constatée sur simple constat du maitre d’ceuvre.
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des
de

Non-respect
contraintes

En cas de non-respect des contraintes de circulation
imposées telles que définies au présent marché, le titulaire

circulation mposees Forfaitaire | 500,00 € | o\ court une pénalité forfaitaire de cing cents euros (500 €)
ou des itinéraires par infraction constatée.
autorisés
En cas de non-production des attestations d’assurance de
. responsabilité civile et/ou décennales dans les conditions
Documents relatifs o AE a1 A AT
Forfaitaire | 300,00 € | définies a I'article 26, le titulaire encourt une pénalité
aux assurances forfaitaire fixée a trois cents euros (300 €) sans mise en
demeure préalable.
En cas de retard par rapport aux délais de levée des
, , N réserves fixés lors de la réception des travaux, le titulaire
Levée des réserves Journaliére | 300,00 €

encourt une pénalité de trois cents euros (300 €) par jour
de retard.

Remise des
documents apres
exécution

Journaliéres

500,00 €

En cas de retard dans la remise des documents a fournir
apres exécution par le titulaire, une pénalité égale a 500
euros (500 €) par jour de retard est appliquée sur les
sommes dues aux titulaires.

Pénalités pour non-

En cas de non-respect des  considérations
environnementales fixées dans les pieéces du marché,
I’offre du titulaire ou des injonctions du maitre d’ceuvre en

respect des o matiére de respect des objectifs environnementaux et de
stipulations Forfaitaire | 500,00 € | |5 |ggislation en vigueur, le titulaire encourt une pénalité
environnementales fixée a cing cents (500 €) par infraction constatée sans mise
en demeure préalable.
Un grand nombre de réseaux de toutes natures enterrés et
aériens est implanté dans le secteur des travaux et de leurs
acces ; le titulaire doit garantir leur intégrité.

, . En cas d’atteinte d’un réseau, la responsabilité pécuniaire
Dlegradat|on de Journaliére | 500,00 € | des dommages est entierement supportée par le titulaire.
reseaux Indépendamment des frais cités au paragraphe précédent,

le titulaire aura a sa charge une pénalité de cing cents
euros (500 €) par jour d’indisponibilité du réseau,
applicable des la premiere heure de coupure.
Le titulaire devra maintenir, quels que soient les travaux et
phasages, les accés (routiers et piétons) a 'immeuble dans
Pénalité pour retard des conditions maximales de sécurité.
dans la mise en R En cas de non-respect des prescriptions précitées par le
ceuvre  des accas Journaliere | 200,00 € | 4t aire, une pénalité de deux cents euros (200 €) par jour
riverains lui sera appliquée a partir du premier jour de notification

du retard.
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Pénalités pour retard

Le repliement des installations de chantier et la remise en

gz:s inlsiallr:tri)clnlﬁ:qe;; état desA emplacemler]ts occupés Ipenc_iant le chantier
) ) R devront étre effectués a la date de réception des ouvrages.
chantier et la remise |Journaliere| 500,00 € | £y a5 de retard, il sera appliqué au titulaire par jour a
en état des partir du premier jour de retard, une pénalité de cing cents
emplacements euros (500 €) par jour.
occupés
Le titulaire, ses cotraitants ou sous-traitants pourront faire
I'objet de pénalités fixées a :
- trois cents euros (300 €) par infraction constatée
s’ils ne se sont pas présentés a une inspection commune
de chantier a laquelle ils auront été convoqués ;
- trois cents euros (300 €) par jour de carence s’ils
n’ont pas fait retour au coordonnateur, dans un délai de 48
. heures, des notifications enregistrées au registre journal.
:gtceztr?:éons de Forfaitaire | 300,00 € | - A trois cents euros (300 €) par jour constaté,lpar le
maitre d’ouvrage ou le coordonnateur, de la présence
d’une entreprise sur le chantier sans en avoir informé le
coordonnateur et/ou sans avoir remis son Plan Particulier
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
L'entreprise en faute devra évacuer immédiatement le
chantier.
- trois cents euros (300 €) pour non-respect des
principes généraux d’une des dispositions du PGC.
Le défaut de port de I'équipement général de sécurité
(casque, baudrier, chaussures de sécurité) sera sanctionné
par une pénalité de cent cinquante euros (150 €) par
Fl’ort.s des o infraction constatée, appliquée sur I'acompte mensuel de
e?“'P_ef,“e”tS de | Forfaitaire | 150,00 € I’entrepreneur en cause. Il en sera de méme si sur un poste
securite de travail particulier, un salarié ne porte pas I'équipement
de sécurité individuel de sécurité adapté a son poste de
travail (gants, lunettes, masques, ...).
o En cas de non-respect des délais fixés par I'article 18.3.1
Docu'mer?tf relat|\fs a . (pour I’établissement du PPSPS) ci-apres, le titulaire
la S?Cur'te et a la Journaliere| 300,00 € encourt une pénalité journaliere fixée a trois cents euros
sante (300 €) sans mise en demeure préalable.
En cas de dommages causés aux espaces verts, le titulaire
Protection de Forfaitaire | 300.00 € en infrlacti.orj encou.rt, sans mise en demeure F'Jréalak?le,
patrimoine vert ’ une pénalité de trois cents euros (300 €), par infraction
constatée.
Pénalités pour défaut Pénalités pour défaut d’entretien / de maintien du
d'entretien/de Forfaitaire | 500,00 € piquetage spécial des ouvrages souterrains Il sera appliqué

maintien du

piquetage spécial

une pénalité de cing cents euros (500 €) par infraction
constatée.

2025DRMPL0O001 - Travaux de réhabilitation et d’extension du centre de biologie structurale — CCAP

Page 42 sur 59



Pénalités pour non-production de document particulier ou
non application d’une consigne donnée et actée par le
maitre d’ceuvre ou le CSPS

En cas de non-production dans un délai de 10 jours suivant
la demande de document nécessaire au suivi financier de

bordereaux de suivi
des déchets

s 500,00€ |, ", °. . . g
Pénalités pour non- I'opération (accostage, rapport) réclamé par la maitrise
production de o d'ceuvre, la maitrise d’ouvrage et le CSPS (CISSCT ou autre),
document particulier Forfaitaire une pénalité de cinq mille euros (500 €) sera appliquée par
ou non application mangquement constaté.

1 000,00 €| En cas de non-application d’'une consigne donnée et actée
par le maitre d’ceuvre ou Coordonnateur sécurité et
protection de la santé, une pénalité forfaitaire d’un
montant de mille euros (1 000 €) est appliquée sans mise
en demeure préalable.

Le Titulaire encourt une pénalité journaliere, par jour de
Défaut de traitement retard et pour chague non-conformité, fixée a cent
d'une non- R cinquante euros (150 €) pour défaut de traitement d’une
conformité ge |Journaliere | 150,00 € | 5 conformité de réalisation.
réalisation Cette pénalité s’applique a partir de la date butoir fixée par
le Maitre d’ceuvre pour la reprise de la non-conformité.
Pénalités pour défaut Pénalités pour défaut d’entretien des voies publiques
d'entretien des voies | Forfaitaire | 500,00 € | et/ou des pistes; Il sera appliqué une pénalité de cing
publiques cents euros (500 €) par infraction constatée.
Pénalités pour retard T , .
e En cas de retard dans la finalisation de la planche d’essai
dans la realisation d'e Journaliére | 500,00 € | matériaux définie au C.C.T.P, le titulaire encourt une
la~ planche d'essais pénalité fixée a 500 (500 €) par jour de retard.
des matériaux
Retard L. de En cas de retard de transmission des bordereaux de suivis
transmission des Journaliere | 250,00 € | des déchets, le titulaire encourt une pénalité fixée a mille

euros (250 €) par jour de retard.

ARTICLE 26 — ASSURANCES

26.1 - Dispositions générales

Le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et normes en vigueur.

A ce titre, il répond notamment des garanties, responsabilités et risques mis a sa charge par les articles 1792,
1792-2, 1792-3 du Code Civil (issus de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978), et par les articles 1240 a 1244 et
1788 du méme Code, ou tous ceux qui viendraient s’y substituer.
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Les « fabricants et importateurs » d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement tels
que définis a l'article 1792-4 du Code civil sont tenus aux responsabilités qui pourraient leur incomber,
notamment en vertu de cet article.

Le Titulaire est responsable de tous dommages résultant de ses actes, de ses biens et des personnes dont il
est responsable, notamment de ses sous-traitants, que ces dommages surviennent en cours d’exécution des
travaux ou apres I'achévement de ceux-ci.

En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application d'une pénalité de
retard dans les conditions définies a I'article 25 ci-dessus.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non
production des justificatifs d’assurance.

26.2 - Installations et engins de chantier

Le titulaire fera son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et équipements
lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation du marché et non destinés a étre
incorporés dans les ouvrages réalisés.

Il veillera notamment a ce que les véhicules terrestres a moteur et les remorques (attelées ou non) soient
assurés conformément a la législation en vigueur et que ceux-ci soient garantis lorsqu’ils fonctionnent
comme outils en dehors de toute circulation.

26.3 — Responsabilité civile

Le titulaire (et plus globalement chaque intervenant a I'opération) est tenu de souscrire une police
d’assurance de responsabilité civile générale et professionnelle couvrant toutes les conséquences
pécuniaires de la responsabilité qu’il est susceptible d’encourir vis a vis des tiers et du mafitre d’ouvrage, du
fait de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non pouvant survenir tant pendant
la période de réalisation qu’apres I'achévement des travaux, et ce, dés le début de son intervention et aussi
longtemps que sa responsabilité pourra étre recherchée. Le titulaire (et plus globalement chaque intervenant
a I'opération) déclare que les garanties de sa police d’assurance s’appliquent aux responsabilités pouvant lui
incomber du fait de ses sous-traitants.

26.3.1 — Montant minimum des garanties

Responsabilité civile en cours de chantier — professionnelle et apres livraison

e Avant réception :
o Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 6 M€ par sinistre dont :
= Dommages matériels et immatériels consécutifs : 2 M€ par sinistre ;
®* |mmatériels non consécutifs : 1M€ par sinistre ;
o Dommages d’atteinte a I'’environnement : 1 M€ par année ;

e Apres travaux:
o Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 4 M€ par sinistre et par
an.
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Les montants de garanties minimales indiqués ci-avant ne constituent, en aucun cas, une quelconque
limitation de la responsabilité. Il appartient au titulaire de souscrire des montants de garanties a la hauteur
des responsabilités qu’il considere encourir.

Les garanties devront étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou non, et de toute atteinte a
I’environnement.

Le mandataire de groupement devra justifier d’une couverture supplémentaire quant a sa qualité de
mandataire solidaire de ses cotraitants.

En cas de couverture insuffisante, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part du titulaire la
souscription d’une assurance complémentaire en nature et/ou en montant si la nature des travaux ou leur
localisation le nécessite.

26.3.2 — Attestations d’assurance

Le Titulaire et chaque membre du groupement devra produire avant le début d’exécution du marché, ainsi
gu’en début de chaque année civile - pendant la durée du chantier, une attestation d’assurance
correspondant aux critéres définis ci-dessus, comportant les informations précises suivantes :

e identité de la compagnie d’assurance ;

e numéro de police ;

e date d’effet, période de validité ;

e activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est Titulaire avec
extension le cas échéant, a la qualité de mandataire commun ;

e montants des garanties accordées par nature a hauteur respective des capitaux minima fixés ci-
dessus.

Concernant les sous-traitants, il appartient au titulaire d’effectuer le contrdle de leur attestation d’assurance
responsabilité civile. En cas de sinistre, le Titulaire sera responsable des dommages causés par lesdits sous-
traitants.

26.4 — Responsabilité décennale

Le titulaire (soit chague membre du groupement) devra, conformément a la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 (et
a ses textes subséquents) étre couvert par une police d’assurance de responsabilité décennale pour les
prestations dont ils ont la charge, y compris celles données en sous-traitance.

Aussi le titulaire devra justifier, avant le début d’exécution des travaux, qu’il est bien Titulaire d’un contrat
d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale découlant des dispositions des articles 1792,
1792-1 et suivants et a I'article 1792-4-2 du Code Civil.

Ce contrat doit comporter les garanties :

e de la responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et suivants et 1792-
4-2 du Code civil, selon les dispositions conformes a la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, et a ses textes
d’application et a I'ordonnance du 8 juin 2005, particulierement au profit des « existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles »,

e de bon fonctionnement d’'une durée minimale de deux ans des éléments d'équipement au sens de
I'article 1792-3 du Code civil,

e des dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I'application des responsabilités
et garanties visées aux alinéas ci-dessus,

e avec extension aux dommages subis par les existants non incorporés du fait des travaux neufs,
conformément aux termes de la Convention « garanties dommages aux existants consécutifs a des
travaux » du 8 septembre 2005.
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Ce contrat sera souscrit auprés d’un assureur pratiquant habituellement la souscription des garanties
prévues a l'article L 241-1 du Code des Assurances avec une marge de solvabilité qui devra étre jugée comme
suffisante par rapport a la moyenne constatée sur le marché francais de I'assurance pour I'année écoulée.
Cette police devra prévoir une garantie a concurrence minimum de la valeur de I'ouvrage. Il est rappelé, que
I’obligation faite a chaque intervenant a I'acte de construire est d’étre assuré a dii concurrence du montant
total de I'opération (travaux + honoraires).

Dans ce dernier cas, le capital garanti accepté devra étre exclusif de toute regle proportionnelle de capitaux.

L’attestation d’assurance comporte les informations précises suivantes :

e En cours de validité au jour de la DOC pour la police « décennale » ;

e |dentité de la compagnie d’assurance ;

e Numéro de police ;

o Date d’effet, période de validité ;

e Garantie légale a propos des ouvrages de batiment ;

e Activités assurées en référence aux prestations relevant du Marché dont il est titulaire ;
e Abrogation de la régle proportionnelle ;

e Les montants assurés.

Tout entrepreneur, qui, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, met en ceuvre des procédés et/ou
des matériaux non traditionnels ou de technique non courante, devra fournir une attestation d’assurance
décennale spécifique mentionnant expressément la couverture des ouvrages tels que réalisés.

En cas de couverture insuffisante, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part de I'intervenant
insuffisamment garanti la souscription d’une assurance complémentaire.

ARTICLE 27 — RESILIATION DU CONTRAT

27.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R.2143-3 du Code de la
commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 a 8 du
Code du travail conformément a l'article R.2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié
aux torts du titulaire, dans les conditions suivantes :

- Aprés mise en demeure restée infructueuse, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-
ci puisse prétendre a des indemnités et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.
- Dans ce cas, les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, seront
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d’ouvrage.

- La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d'un délai.

- A défaut d'indication du délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations. Le maitre d’ouvrage
se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire, dans les
conditions suivantes :

- Soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard,
- Soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

S'il n'est pas possible au maitre d’ouvrage de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations
exactement conformes a celles dont I'exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il
peut y substituer des prestations équivalentes.
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Le titulaire du marché n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a I'exécution des
prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et
moyens mis en ceuvre dans le cadre de |'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires a I'exécution
des prestations par le tiers désigné par le maitre d’ouvrage.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des prestations aux
frais et risques du titulaire, est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a |'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

27.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au maitre
d’ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger |'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2
du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer

a poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

ARTICLE 28 — CLAUSES DE REEXAMEN

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du code de la commande publique a condition que cette modification
n’entraine aucune modification substantielle du contrat.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas I'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date de sa réception.

Les modifications des conditions d'exécution acceptées a l'issue de cette procédure de réexamen font I'objet
soit d'un avenant au présent marché, soit d’une décision unilatérale.

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’autres
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dispositions du marché, le maitre d’ouvrage pourra mettre en ceuvre les modifications suivantes :

28.1 - Substitution du titulaire initial par un nouveau titulaire
28.1.1 - Substitution du titulaire unique

Le remplacement du titulaire unique pourra intervenir, dans les hypothéses suivantes :

- Cessation d’activité,

- Cession de contrat,

- Déces,

- Difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant
ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

- Défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le titulaire pourra proposer au maitre d’ouvrage un titulaire de substitution.

Le maitre d’ouvrage vérifiera que le remplacant proposé ne reléve pas d’'un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes
pieces que celles produites par le titulaire.

Le maitre d’ouvrage notifie sa décision au titulaire dans un délai de 30 jours.

Dans le cas ou le remplacement du titulaire est accepté, la modification du marché sera formalisée par un
avenant.

Dans la mesure ou la candidature du remplagant n’est pas acceptée, le maitre d’ouvrage prononce une
résiliation sans faute, mais sans indemnité.

28.1.2 - Substitution du titulaire dans le cadre d’un groupement d’entreprises

Dans le cadre d’un groupement, le remplacement du titulaire membre du groupement pourra intervenir
aprés accord écrit et signé de I'ensemble des membres du groupement sur la substitution et dans les
hypotheéses suivantes :

- Cessation d’activité,

- Cession de contrat,

- Déces,

- Difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant
ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

- Défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le remplacant proposé pourra étre :

- dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise
tierce.

- dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Le maitre d’ouvrage vérifiera que le remplagant proposé ne releve pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base des mémes
pieces que celles produites par le titulaire.

Le maitre d’ouvrage notifie sa décision au titulaire dans un délai de 30 jours.
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Dans le cas ou le remplacement du titulaire est accepté, le maitre d’ouvrage formalise cette modification du
marché par un avenant.

Conséguences de I'absence d’accord d’'un des membres du groupement ou du maitre d’ouvrage sur la
substitution :

- dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement
mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement ;

- dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; par
dérogation a I'article 52.7.3 du CCAG Travaux, les autres membres poursuivront la réalisation de la part
des travaux qui leur ont été confiés.

28.2 - Substitution du Mandataire

Dans le cas ol le groupement entend substituer, en cours d’exécution du marché, le mandataire solidaire
par un autre des membres du groupement, il adressa une demande d’autorisation au maitre d’ouvrage. La
demande d’autorisation devra étre signée par tous les membres du groupement.

Dans le délai de 30 jours apres réception de la demande, le maitre d’ouvrage communique sa décision
motivée d’accepter ou non la demande. Cette décision n’est pas susceptible de contestation. L'absence de
réponse vaut rejet de la demande.

A défaut,

- dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le
cocontractant énuméré en deuxiéme position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau
mandataire du groupement ;

- dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité :
o soit de laisser la possibilité aux membres du groupement de poursuivre leurs travaux aprés

désignation d’un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans
I'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement ;

o de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

Le nouveau mandataire, une fois accepté, est substitué a I'ancien dans tous ses droits et obligations y compris
les droits et obligations nés au cours de la période antérieure de la substitution. Il est solidaire de chacun des
autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du maitre d’ouvrage
jusqu'au terme du marché.

En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par le titulaire, le maitre d’ouvrage pourra
résilier le marché pour faute du titulaire selon les modalités prévues a I'article 50.3 du CCAG-Travaux.

28.3 - Défaillance du mandataire

Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et
coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire dans un délai qui
sera fixé par le maitre d’ouvrage.
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Si cette mise en demeure reste sans effet, le marché peut étre résilié dans les conditions de I’article 50.3 du
CCAG-Travaux.

Un des membres du groupement peut remplacer le mandataire dans son role de représentant et
coordonnateur des autres membres du groupement, si tous les autres membres du groupement |'acceptent
expressément.

Dans ce cas, les membres du groupement adressent une demande d’autorisation au maitre d’ouvrage. La
demande doit étre signée par tous les membres du groupement.

Dans le délai de 30 jours apres réception de la demande, le maitre d’ouvrage communique sa décision
motivée d’accepter ou non la demande. Cette décision n’est pas susceptible de contestation. L’absence de
réponse vaut rejet de la demande.

A défaut,

- dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le
cocontractant énuméré en deuxiéme position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau
mandataire du groupement ;

- dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité :
o soit de laisser la possibilité aux membres du groupement de poursuivre leurs travaux aprés

désignation d’un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans
|'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement ;

o de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

28.4 — Modification des indices de révision de prix

En cas de disparition de I'indice de révision des prix initialement prévu dans le contrat, I'indice disparu sera remplacé
par un nouvel indice créé.

Dans le cas d’un choix devant étre fait entre indices multiples, I'indice le plus favorable au maitre d’ouvrage sera
retenu et notifié au titulaire dans un délai de 30 jours.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I'acheteur.

28.5 — Substitution de matériaux ou fournitures

En cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement de I'un des matériaux (ou fournitures) prévu au marché
pour des raisons extérieures au titulaire, ce dernier pourra étre autorisé a y substituer un nouveau matériau dans les
conditions définies ci-aprés.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I'acheteur.
Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de I'événement visé ci-dessus, le titulaire transmet

al'acheteur, par tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, un mémoire justificatif
exposant a minima :

- Les causes faisant obstacle a I'approvisionnement du matériau susvisé et les justificatifs nécessaires. Parmi ces
justificatifs, figure obligatoirement la preuve de ce que le titulaire a fait preuve de diligence lors de la commande du
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matériau concerné dans des délais et notamment, qu’il a procédé a cette commande dans des délais compatibles
avec le respect des délais d’exécution contractuels ;

- Le ou le(s) matériau(x) de substitution proposé(s).

- La conformité du ou des matériau(x) proposé(s) avec les conditions fixées par le marché et notamment avec les
catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes. Le titulaire fournit des pieces
permettant de justifier des surco(ts liés a la mise en ceuvre du ou des matériaux de substitution.

A la suite de la réception de cette demande, sous réserve de sa complétude, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai
de 30 jours pour notifier sa décision au titulaire.

Lorsqu’il décide de faire droit a cette demande, en cas de pluralité de matériau(x)ou fournitures proposé(s),
I'acheteur précise le matériau ou les fournitures dont I'emploi est autorisé en lieu et place des conditions fixées par
le marché.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si la décision précise que la substitution donne lieu a I'application de
nouveaux prix.

Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a l'article 13 du CCAG-TRAVAUX. Par dérogation a cette stipulation,
les prix provisoires sont notifiés par ordre de service dans les quinze jours qui suivent la décision de I'acheteur.

En cas de refus de faire droit a cette demande, la décision de 'acheteur s'impose au titulaire qui devra respecter les
conditions fixées au marché.

28.6 — Prolongation des délais d’exécution en cas de rupture ou de difficultés
d’approvisionnement rendant impossible le respect des délais

En cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement rendant impossible le respect des délais d’exécution
contractuels pour des raisons extérieures au titulaire, le maitre d’ouvrage pourra décider de prolonger le délai
d’exécution et donc de modérer ou d’annuler les pénalités de retard associées, dans les conditions définies ci-aprés.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I'acheteur.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de I'événement visé ci-dessus, le titulaire signale
au maitre d’ouvrage, par tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, les causes
faisant obstacle a I'exécution du délai contractuel.

A cette occasion, il indique également la durée de la prolongation sollicitée.

A la suite de la réception de cette demande, I'acheteur notifie sa décision dans les meilleurs délais. S'il entend faire
droit a tout ou partie de la demande, la prolongation accordée sera notifiée au titulaire. Le ou les délai(s) ainsi
prolongé(s) a (ont) les mémes effets que le(s) délai(s) contractuel(s).

Cette décision n’ouvre pas a droit a indemnité pour le titulaire.

A défaut, en cas de refus de faire droit a cette demande, la décision de I'acheteur s'impose au titulaire qui devra se
conformer au(x) délai(s) contractuel(s) sans pouvoir prétendre a une modération ou une annulation des pénalités
applicables.

Il est précisé que le Titulaire ne pourra en aucune maniere prendre prétexte de |'existence de la présente clause de
réexamen pour formuler une quelconque réclamation financiere ou refuser I'exécution des prestations.

ARTICLE 29 — CLAUSES DE REVOYURE

En cas de bouleversement de I’économie générale du marché, les deux Parties se rencontreront pour évaluer
les conséquences de la situation.

2025DRMPL0O001 - Travaux de réhabilitation et d’extension du centre de biologie structurale — CCAP Page 51 sur 59



ARTICLE 30 — JUSTIFICATIFS A FOURNIR EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

Le titulaire est tenu de remettre a I'organisme tous les six (6) mois a compter de la date de début d’exécution
du marché et ce jusqu’a la fin de son exécution :

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du code de la Sécurité sociale émanant
de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
datant de moins de six mois.

- Un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service
des congés payés et du ch6mage intempéries (CIBTP) ;

Le titulaire est tenu de remettre a I'organisme tous douze (12) mois a compter de la date de début
d’exécution du marché et ce jusqu’a la fin de son exécution :

- La preuve de la souscription d’'un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale
(attestation d’assurance de responsabilité obligatoire prévue a l'article L.243-2 du code des
assurances) ;

- La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile.

- Une attestation de régularité fiscale prouvant qu'il est a jour de ses obligations fiscales aupres du
Trésor Public ;

Sauf demande contraire de I'Organisme, les attestations devront étre déposées sur la plateforme suivante :

https://www.e-attestations.com

En cas de non-délivrance de ces documents a I’échéance précisée ci-dessus, le titulaire sera mis en demeure,
de les délivrer, ou de présenter des observations, dans un délai de 15 jours.

En cas de mise en demeure infructueuse, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

ARTICLE 31 — CONFLIT D’INTERET

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai a I'acheteur toute situation
de nature a constituer un conflit d'intéréts.

ARTICLE 32 - LITIGES

Les litiges s’élevant entre les parties font en premier lieu I’objet d’'une tentative de reglement amiable dans
les conditions fixées au CCAG-Travaux.

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Montpellier est compétent en la matiére.

ARTICLE 33 - DEROGATIONS

Les dérogations faites aux articles du CCAG-Travaux sont les suivantes :
2025DRMPL0O001 - Travaux de réhabilitation et d’extension du centre de biologie structurale — CCAP Page 52 sur 59



- L'article 5.3 du CCAP déroge a l'article 3.1 du CCAG - Travaux

- L'article 7.1 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG — Travaux

- L'article 18.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.2 du CCAG — Travaux

- L'article 18.8.2 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG — Travaux

- L'article 18.9.4 du CCAP déroge a l'article 43 du CCAG — Travaux

- L'article 20.1 du CCAP déroge a l'article 42.3 du CCAG — Travaux

- L'article 24.1 du CCAP déroge a l'article 12.2 du CCAG — Travaux

- L'article 25.1 du CCAP déroge aux articles 19.2.1, 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG — Travaux
- L'article 25.3 du CCAP déroge aux articles 19.2.4 et 52.1 du CCAG — Travaux
- L'article 28.2 du CCAP déroge a I'article 52.7.1 du CCAG - Travaux

- L'article 28.5 du CCAP déroge a l'article 13 du CCAG - Travaux
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REHABILITATION ET EXTENSION DU CENTRE DE BIOLOGIE
STRUCTURALE (CBS) A MONTPELLIER

N°: 2025DRMPL0001

ANNEXE N°1 AU C.C.A.P.
DEVELOPPEMENT DURABLE

CLAUSE OBLIGATOIRE
D’INSERTION ET DE PROMOTION DE L’'EMPLOI

Le lot 21 est réservé a des structures d’insertion par I’activité économique
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Cette consultation comporte des conditions particuliéres d’exécution visées par les articles L2112-2 a L2112~
4 du Code de la commande publique.

L’INSERM a pris en compte la dimension développement durable dans la définition de ce besoin au sens de
I'article L2111-1.

Cette clause est applicable aux marchés identifiés ci-apres.
L'entreprise qui se verra attribuer I'un de ces marchés, devra réaliser une action d’insertion qui permette

I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particuliéeres.

Attention, les candidats ne sont pas autorisés a formuler, dans leur offre, des réserves sur la clause
obligatoire d'insertion par I'activité économique. Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera
déclarée irréguliere, au motif du non-respect du cahier des charges.

1 - Insertion par 'activité économique

> Pour les lots 03 a 20

Dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, il a été décidé de faire application des
dispositions de I'article L2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de
ce marché public une clause obligatoire d’insertion et de promotion de I’'emploi.

Cette annexe au CCAP établit les engagements de I'entreprise en terme de clause sociale d’insertion.

Dans le cas présent, il s’agit d’'une clause sociale d’insertion qui sera condition d’exécution obligatoire, et
pour laquelle I'entreprise, sur la durée totale du marché, devra mettre a I'’emploi des personnes relevant de
I'insertion (définies ci-dessous) sur le volume d’heures minimal ci-dessous :

N° lot Désignation des lots Heflres d"inS(.ar.tion
prévues a minima
3 Gros-ceuvre 950H
4 Etanchéité 130H
5 Fagades ite 150H
6 Menuiseries extérieures 200H
7 Cloisons — Doublages — Faux plafonds 230H
9 Revétements de sols - Faiences 130H
10 Serrurerie 100H
11 Génie climatique 530H
13 Electricité courants forts et faibles 340H
20 VRD — Espaces verts 100H
51 Nettoyage Marci;eléAr:servé
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2 - Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes, éloignées de I'emploi
et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relévent notamment de l'une des catégories
suivantes :

*Personnes _recrutées et accompagnées dans une _ structure reconnue par ['Etat
a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des
entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) personnes prises en charge dans les structures d'insertion par I'activité économique (IAE) mentionnée a
I'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-a-dire :
- mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail temporaire
d'insertion (ETTI),
- salariées d'une entreprise d'insertion (El), d'un atelier chantier d'insertion (ACl) ;
c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics
d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxieme Chance (E2C) ;
e) personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi pénitentiaire de
I'agence du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi aupres
d'un concessionnaire de I'administration pénitentiaire.

*Personnes répondant a des  criteres d'éloignement du marché du travail

a) demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chGmage) sans activité ou en

activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

b) bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi;

c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du

code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de

I'obligation d'emploi ;

d) bénéficiaires de I'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé (AAH), de

I'allocation d'insertion (Al), de I'allocation veuvage, ou de I'allocation d'invalidité ;

e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :
- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire depuis
au moins 6 mois ;
- diplédmés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de
I'enseignement supérieur ;

f) demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;

h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi ;

i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

j) personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Pole emploi, des maisons de

I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des

maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé des Services
pour I'Emploi, étre considérées comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la réalisation des
heures d'insertion, donc, tous les publics devront étre validés AVANT mise a I’'emploi par un des facilitateurs
de la Plateforme Clause Sociale de Montpellier Méditerranée Métropole.
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3 - Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour I'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution
de son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités définies ci-dessous, au choix :

e 1%¢ modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion ;

e 2me modalité : la mise a disposition de salariés (I’entreprise est en relation avec un organisme extérieur
qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une entreprise
de travail temporaire d’insertion, d’'un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification ou d’'une
association intermédiaire) ;

e 3% modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, L’INSERM a confié a la Plateforme Clause
Sociale de Montpellier Méditerranée Métropole le suivi de cette clause. Dans ce cadre, un dispositif
d’accompagnement des entreprises tout au long de I'opération est mis en place.

Les entreprises désireuses d’obtenir des informations peuvent ainsi, dés le montage de leur dossier d’appel
d’offres, prendre contact avec :

Plateforme Clause Sociale de Montpellier Méditerranée Métropole
50, place Zeus- 539556
34961 Montpellier Cedex 2
Mme Claire JOSEPH — claire.joseph@montpellier.fr
ou

Mme Sylvia FIGUEIREDO - sylvia.figueiredo@montpellier.fr
Mme Kamélia KAMEL — kamelia.kamel@montpellier.fr
Mme Isabelle LACAZE — isabelle.lacaze@montpellier.fr

Il sera procédé, par tous moyens, au contrdle de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire
s’est engagé.

A la demande de L'INSERM, le titulaire devra fournir, dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements
utiles (Nom, prénom, nationalité, date de naissance, adresse, statut d’éligibilité a la clause, niveau d’étude,
date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, etc.) propres a permettre le
controle de I'exécution et I'évaluation de I'action. Ne seront comptées que les heures payées.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le référent désigné par L’INSERM, étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour
parvenir aux objectifs.

A lissue du marché, I'entreprise titulaire du marché s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.

4 - Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion par I’activité économique

Rappel :

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion imputable au titulaire, I’entrepreneur subit une
pénalité égale a 60 euros par heure d’insertion non réalisée a compter de la mise en demeure restée
infructueuse par le maitre d’ouvrage.
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En cas d'absence injustifiée a une réunion de suivi de I'exécution de la clause d'insertion sociale, le titulaire
se voit appliquer une pénalité forfaitaire dont le montant est fixé a 200 euros a compter de la mise en
demeure restée infructueuse par le maitre d’ouvrage.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle de

I’exécution de I'action, I'entrepreneur subit une pénalité égale a 100 euros par jour de retard a compter de
la mise en demeure restée infructueuse par le maitre d’ouvrage.

5 — Engagement relatif a la clause d’insertion professionnelle :

Le candidat en signant son acte d’engagement :
DECLARE avoir pris connaissance de la présente annexe au cahier des clauses administratives particuliéres

S’ENGAGE, a réserver, dans I'exécution du marché concerné, a minima les heures inscrites au point 1 ci-
dessus

S’ENGAGE dans le mois suivant I'attribution du marché a contacter les facilitateurs de la Plateforme Clause
Sociale en charge du suivi de cette action d’insertion et de faire un point sur ce sujet tous les mois.

S’ENGAGE a fournir, a la demande dudit facilitateur en charge de cette opération et dans le délai qui lui sera
imparti, toutes informations utiles a I’appréciation de la réalisation de I'action d’insertion comme indiqué ci-
avant.

> Pourlelot 21

Dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, il a été décidé de faire
application pour ce lot des dispositions de I'article L2113-13 du code de la commande publique
en réservant ce marché public exclusivement a des Structures d’Insertion par I’Activité
Economique.

Pour rappel :

Article L2113-12

Des marchés ou des lots d’'un marché peuvent étre réservés a des entreprises adaptées mentionnées a
I'article L. 5213-13 du code du travail , a des établissements et services d’aide par le travail mentionnés a
I'article L. 344-2 du code de I'action sociale et des familles ainsi qu’a des structures équivalentes, lorsqu’ils
emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison
de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des
conditions normales.

Article L2113-13

Des marchés ou des lots d’un marché peuvent étre réservés a des structures d’insertion par I'activité
économique mentionnées a l'article L. 5132-4 du code du travail et a des structures équivalentes, lorsqu’elles
emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.

Article L2113-13-1

Créé par I'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits personnes détenues (en vigueur
a compter de sa publication au 20 octobre 2022)

Des marchés ou des lots d’'un marché peuvent étre réservés a des opérateurs économiques qui les exécutent
dans le cadre des activités de production de biens et de services qu’ils réalisent en établissement
pénitentiaire et qui font travailler a ce titre, dans les conditions prévues aux articles L. 412-10a L. 412-18 du
code pénitentiaire, des personnes détenues dans une proportion minimale fixée par voie réglementaire.
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Article L2113-14

Modifié par I'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits personnes détenues (en
vigueur a compter de sa publication au 20 octobre 2022)

Un acheteur peut réserver un marché ou un lot d’un marché aux opérateurs économiques qui répondent a
la fois aux conditions de I'article L. 2113-12 et a ceux qui répondent aux conditions de I'article L. 2113-13.
Un acheteur ne peut réserver un méme marché ou un méme lot d’'un marché a la fois aux opérateurs
économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13-1 et aux opérateurs économiques
mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ne satisfont pas a ces mémes conditions.

Article R2113-7

Modifié par Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022

L'acheteur peut mettre en ceuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12, L. 2113-13 ou L. 2113-13-1
lorsque la proportion minimale mentionnée a ces articles est d’au moins 50 %.

La décision de réserver est mentionnée dans I’avis d’appel a la concurrence ou, en I'absence d’un tel avis,
dans les documents de la consultation

Ce marché est donc réservé aux Structures d’Insertion par I’Activité Economigues employant des personnes
éloignées de I'emploi.

Lexécution du marché comporte une clause sociale sous la forme de lot réservé aux SIAE ou équivalents,
donc a des opérateurs économiques qui emploient au moins 50% de travailleurs défavorisés.
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