G229 INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

PLANNING DE TRAVAUX COMPRIS CONGES-JF- INTEMPERIES ET HORS ALEAS
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Noms

ressource

TCE

Lot 1

INSERM

INSERM

Lot 3

Lot 12

Lot 13

Lot 20

Lot 11

Lot 1

Lot 12

Lot 13

Lot 16

Lot 3

Lot 5

Lot 2

Lot 2

Lot 4

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 7

Lot 6

Lot 3

Lot 3

Lot 6

Lot 6

Lot 6

Lot 3

Lot 20

Nom de la tache

Etudes d'Exécution

Plan de retrait

Constat Huissier - Etat des ouvrages a
proximité des Travaux - Voisins
Déménagement

Installation de chantier et préparation
Installation de chantier et préparation

Installation de chantier et préparation

V.R.D.

Consignations

Désamiantage

Consignations PB

Consignations CFO/CFA
Consignations Fluides spéciaux
Montage isolement activité - GO
Montage isolement activité - Fagades

Déconstruction

Evacuation de déblais vers filieres adaptées 2

Reprises d'étanchéité sur existant

Constat mise a disposition

Durée |Début Fin

Tri 4, 2025

Tri 1, 2026

Tri 2, 2026

Tri 3, 2026

Tri 4, 2026

Octobre 2025

Novembre 2025 Décembre 2025

Janvier 2026 | Février 2026

Mars 2026

Avril 2026 | Mai 2026

|Juin 2026

Juillet 2026

Aolt 2026 \Septembre 2026 Octobre 2026

29 |02 |05 |08 11]14]17]/20] 232629 010407 10131619 222528 0104 0712012316129/ 22 25 28 /31 03 06|09|12]215/18/21]24][27/30] 0205082112417 ]20]23]26

01 |04 071013161922 25/28 /31 03 06 0912 15/18 21242730/ 030609122 125/18 /2112427 3002 0508|1124/ 27/20]23/ 26290205 0812112412720/ 23]26/29 0104071201316 129]/22/25/28/31 0306|0912 ]25/218[21]/24[27/30/ 0306091215 18]32

39 Lun 06/10/25 Jeu 27/11/25

jours

39 Ven 31/10/25 Mer 24/12/25
jours

1 jour Lun 06/10/25 Lun 06/10/25

1 jour Ven 31/10/25 Ven 31/10/25

39 Lun 06/10/25 Jeu 27/11/25
jours
39 Lun 06/10/25 Jeu 27/11/25
jours
39 Lun 06/10/25 Jeu 27/11/25
jours
10 Ven 28/11/25 Jeu 11/12/25
jours

2 Ven 28/11/25 Lun 01/12/25
jours

4 Ven 28/11/25 Mer 03/12/25
jours

2 Ven 28/11/25 Lun 01/12/25
jours

2 Ven 28/11/25 Lun 01/12/25
jours

2 Ven 28/11/25 Lun 01/12/25
jours

5 Ven 05/12/25 Jeu 11/12/25
jours

5 Ven 05/12/25 Jeu 11/12/25
jours

5 Ven 05/12/25 Jeu 11/12/25
jours

Mar 09/12/25 Mer 10/12/25
jours

5 Ven 05/12/25 Jeu 11/12/25
jours

1jour Jeu11/12/25 Jeu 11/12/25

Terrassements
Fondations

Réseaux sous-dallage
Elévations V.S.
Dallage

Plancher haut V.S.
Elévations RDC
Plancher haut RDC
Elévations R+1

Plancher haut R+1

Approvisionnement cloisons doublages

Pose menuiseries extérieures RDC
Elévations R+2

Plancher haut R+2

Pose menuiseries extérieures R+1
Pose mur rideau

Pose portes métalliques
Ouvrages divers

V.R.D.

Lots CET Incorporations lots Corps d'Etats

Lot 4

Lot 12

Lot 5

Lot 10

Lot 8

Lot 7

Lot 11

Lot 12

Lot 13

Lot 16

Lot 19

Lot 10

Lot 9

Lot 10

Lot 18

Lot 8

Lot 7

Lot 11

Lot 12

Lot 13

Lot 16

Lot 15

Lot 20

Lot 21

MOE

Lot 21

MOA

MOA

Lot 4

Lot 17

Lot 6

Lot 6

Lot 5

MOA

Techniques
Réalisation étanchéité

Raccordement descentes EP
Facades ITE

Pose des protections extérieures

Approvisionnement cadres menuiseries

intérieures
Cloisons et doublages

Pose des réseaux GC

Pose des réseaux PB

Pose des réseaux CFO/CFA

Pose des réseaux Fluides spéciaux
Pose ascenseur

Pose Serrureries

Revétements de sols et faiences
Pose Serrureries

Peintures et finitions

Pose menuiseries intérieures
Pose faux-plafonds

Pose des terminaux GC

Pose des terminaux PB

Pose des terminaux CFO/CFA
Pose des terminaux Fluides spéciaux
Pose des équipements laboratoire
V.R.D.

Nettoyage pour OPR

OPR

Nettoyage de réception
Réception

Déménagement

Etanchéité Toiture locaux techniques

Révision facade Sud R+1

Remplacement menuiseries RDC Sud et

Ouest
Pose stores R+1 facade Sud

Facades ITE RDC Sud et Ouest

Réception

5 Ven 12/12/25 Jeu 18/12/25

jours

15 Ven 19/12/25 Jeu 08/01/26

jours

5 Ven 02/01/26 Jeu 08/01/26

jours

10 Ven 09/01/26 Jeu 22/01/26

jours

3 Mar 20/01/26 Jeu 22/01/26

jours

9 Ven 23/01/26 Mer 04/02/26
jours

10 Jeu 05/02/26 Mer 18/02/26
jours

10 Jeu 19/02/26 Mer 04/03/26
jours

10 Jeu 05/03/26 Mer 18/03/26
jours

9 Jeu 19/03/26 Mar 31/03/26
jours

5 Ven 10/04/26 Jeu 16/04/26

jours

5 Ven 10/04/26 Jeu 16/04/26

jours

8 Ven 10/04/26 Mar 21/04/26
jours

2 Ven 24/04/26 Lun 27/04/26
jours

5 Ven 17/04/26 Jeu 23/04/26

jours

5 Ven 24/04/26 Jeu 30/04/26

jours

5 Ven 24/04/26 Jeu 30/04/26

jours

20 Ven 10/04/26 Jeu 07/05/26

jours

10 Ven 08/05/26 Jeu 21/05/26

jours

67 Ven 23/01/26 Lun 27/04/26
jours

10 Ven 08/05/26 Jeu 21/05/26

jours

5 Ven 15/05/26 Jeu 21/05/26

jours

20 Ven 08/05/26 Jeu 04/06/26

jours

10 Ven 22/05/26 Jeu 04/06/26

jours

5 Ven 01/05/26 Jeu 07/05/26

jours

30 Ven 08/05/26 Jeu 18/06/26

jours

30 Ven 22/05/26 Jeu 02/07/26

jours

30 Ven 22/05/26 Jeu 02/07/26

jours

30 Ven 22/05/26 Jeu 02/07/26

jours

30 Ven 22/05/26 Jeu 02/07/26

jours

20 Ven 22/05/26 Jeu 18/06/26

jours

12 Ven 19/06/26 Lun 06/07/26
jours

20 Jeu 02/07/26 Mer 29/07/26
jours

12 Ven 17/07/26 Lun 03/08/26
jours

30 Jeu 16/07/26 Mer 26/08/26
jours

10 Ven 24/07/26 Jeu 06/08/26

jours

20 Jeu 30/07/26 Mer 26/08/26
jours

20 Ven 07/08/26 Jeu 03/09/26

jours

20 Ven 07/08/26 Jeu 03/09/26

jours

20 Ven 07/08/26 Jeu 03/09/26

jours

20 Ven 07/08/26 Jeu 03/09/26

jours

20 Ven 07/08/26 Jeu 03/09/26

jours

10 Ven 07/08/26 Jeu 20/08/26

jours

4 Ven 04/09/26 Mer 09/09/26
jours

15 Ven 04/09/26 Jeu 24/09/26

jours

3 Ven 25/09/26 Mar 29/09/26
jours

1 jour Mer 30/09/26 Mer 30/09/26

10 Ven 02/10/26 Jeu 15/10/26
jours

5 Ven 10/07/26 Jeu 16/07/26
jours

15 Ven 01/05/26 Jeu 21/05/26
jours

5 Ven 22/05/26 Jeu 28/05/26
jours

5 Ven 29/05/26 Jeu 04/06/26
jours

10 Ven 05/06/26 Jeu 18/06/26
jours

1 jour Mer 30/09/26 Mer 30/09/26

—

PREPARATION DE CHANTIER

Etudes d'Exécution

T

Plan de retrait
Lot 1

INSERM @ Constat Huissier - Etat des ouvrages a proximité des Travaux - Voisins

INSERM g Déménagement

Installation de chantier et préparation

L0t 3 i —

Installation de chantier et préparation

L0t L s ——

Installation de chantier et préparation

Lot 13 R ———

V.R.D.
Lot 20 s

PHASE 1 > DECONSTRUCTION - ISOLEMENT ACTIVITE
Ve

Consignations
Lot 11 s
Désamiantage
Lot 1 pusa
Consignations PB
Lot 12 wummm

Consignations CFO/CFA
Lot 13 s

Consignations Fluides spéciaux
Lot 16 s
Montage isolement activité - GO
Lot 3 e
Montage isolement activité - Facades
lot5 e
Déconstruction
Lot 2
Evacuation de déblais vers filieres adaptées
Lot2 wm
Reprises d'étanchéité sur existant
Lot 4 s
Constat mise a disposition
(=]

PHASE 1 > CONSTRUCTION

Terrassements
Lot 3

Lot 3

Fondations

Réseaux sous-dallage
Lot 3

Elévations V.S.
Lot 3

Dallage
Lot 3

Plancher haut V.S.
Lot 3

Elévations RDC

Lot 3

Plancher haut RDC
Lot 3

Lot 3

Elévations R+1

Lot 3

Plancher haut R+1

Approvisionnement cloisons doublages
Lot 7 s

Pose menuiseries extérieures RDC
Lot 6

Elévations R+2
Lot 3

Plancher haut R+2
Lot 3

Pose menuiseries extérieures R+1
Lot 6

Pose mur rideau
Lot 6
Pose portes métalliques
Lot 6

Ouvrages divers
Lot 3

V.R.D.
Lot 20 s

Incorporations lots Corps d'Etats Techniques
Lots CET (i EEEEE———

Réalisation étanchéité
Lot 4 .

Raccordement descentes EP
Lot 1? mnss—s

Fagades ITE

Lot 5

Pose des protections extérieures
Lot 10

Approvisionnement cadres menuiseries intérieures
Lot 8 s

Cloisons et doublages

L0t 7

Pose des réseaux GC

Lot 1 (o ——

Pose des réseaux PB

Lot 12 (O ——

Pose des réseaux CFO/CFA

Lot 13 (o ——

Pose des réseaux Fluides spéciaux

Lot 16 (o ——

Pose ascenseur

T R

PHASE 1 > OPTIONS

Révision fagade Sud R+1
Lot 17 o m—

Pose Serrureries

Lot 10

Remplacement menuiseries RDC Sud et Ouest

Lot 6

Pose stores R+1 facade Sud
Lot 6 .

Fagades ITE RDC Sud et Ouest
Lot 5 .

Revétements de sols et faiences

L0 O

Lot 10

Pose Serrureries

Peintures et finitions

Lot 18

Etanchéité Toiture locaux techniques

L

Pose menuiseries intérieures
Lot 8 .

Pose faux-plafonds
Lot 7 o ——

Pose des terminaux GC

Lot ] —=
Pose des terminaux PB

Lot 1 =

Pose des terminaux CFO/CFA
Lot 13
Pose des terminaux Fluides spéciaux
L0t 16—,
Pose des équipements laboratoire
Lot 1S =
V.R.D.
Lot 20 L

Nettoyage pour OPR
Lot 21

OPR
MOE

Nettoyage de réception
Lot 21

Réception
MOA

Déménagement
MOA

Réception
MOA

Page 1




