G229 INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale & Montpellier

PLANNING DE TRAVAUX COMPRIS CONGES-JF- INTEMPERIES ET HORS ALEAS
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Noms
ressource

TCE

Lot 1

INSERM

Lot 3

Lot 12

Lot 13

Lot 20

MOA

Lot 11

Lot 12

Lot 13

Lot 16

Lot 1

Lot 3

Lot 7

Lot 2

Lot 2

Lot 4

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 3

Lot 7

Lot 6

Lot 3

Lot 3

Lot 6

Lot 10

Lot 3

Lot 17

Lot 20

Lots CET

Lot 4

Lot 12

Lot 5

Lot 10

Lot 8

Lot 7

Lot 11

Lot 12

Lot 13

Lot 16

Lot 10

Lot 9

Lot 10

Lot 18

Lot 8

Lot 7

Lot 11

Lot 12

Lot 13

Lot 16

Lot 15

Lot 20

Lot 21

MOE

Lot 21

MOA

Nom de la tache

Etudes d'Exécution complémentaires
Plan de retrait

Constat Huissier - Etat des ouvrages a
proximité des Travaux - Voisins
Installation de chantier et préparation GO
Installation de chantier et préparation PB
Installation de chantier et préparation
CFO/CFA

V.R.D.

Déménagement fin de phase 1

Consignations GC

Consignations PB

Consignations CFO/CFA
Consignations Fluides spéciaux
Désamiantage

Montage isolement activité - GO
Montage isolement activité - Cloisons

doublages
Déconstruction

Durée

10
jours
39
jours
1jour

10
jours
10
jours
10
jours
5
jours
10
jours

1jour
1jour
1jour
1jour

3
jours
5
jours
5
jours
10
jours

Evacuation de déblais vers filieres adaptées 5

Reprises d'étanchéité sur existant

Constat mise a disposition

jours
5
jours
1jour

Début Fin

Tri 4, 2026

Tril, 2027

Tri 2, 2027

Tri 3, 2027

| Septembre 2026 Octobre 2026 | Novembre 2026

| Décembre 2026

Janvier 2027 | Février 2027 | Mars 2027

Avril 2027 Mai 2027 |Juin 2027

Juillet 2027

| Aolit 2027

Septembre 2027
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01/04|07/10]13/16]19/22|25/28|31/03|06 /09|12 /151821242702 |05/08|11/14|17/20/23/26/29 01|04]/07|10/13|16/19|22|25/28 01|04 07|10/13|16]/19|22 /25|28 /31/03 06|/09/12|15|18]21/24|27/30/03 /06|09 |12|15|18|21/24]27/30/02|05|/08|11|14|17|20/23|26|29 010407/ 1d

Lun 17/08/26 Ven 28/08/26
Lun 17/08/26 Jeu 08/10/26
Lun 07/09/26 Lun 07/09/26
Lun 21/09/26 Ven 02/10/26
Lun 21/09/26 Ven 02/10/26
Lun 21/09/26 Ven 02/10/26
Ven 25/09/26 Jeu 01/10/26

Lun 05/10/26 Ven 16/10/26

Lun 19/10/26 Lun 19/10/26
Lun 19/10/26 Lun 19/10/26
Lun 19/10/26 Lun 19/10/26
Lun 19/10/26 Lun 19/10/26
Lun 19/10/26 Mer 21/10/26
Jeu 22/10/26 Mer 28/10/26
Jeu 22/10/26 Mer 28/10/26
Jeu 22/10/26 Mer 04/11/26
Jeu 29/10/26 Mer 04/11/26
Ven 30/10/26 Jeu 05/11/26

Jeu 05/11/26 Jeu 05/11/26

Terrassements

Fondations

Dallage

Elévations RDC

Plancher haut RDC

Elévations R+1

Plancher haut R+1
Approvisionnement cloisons doublages
Pose menuiseries extérieures RDC
Elévations R+2

Plancher haut R+2

Pose menuiseries extérieures R+1
Pose portes métalliques

Ouvrages divers

Charpente et habillage local technique en
toiture

V.R.D.

Incorporations lots Corps d'Etats
Techniques

Réalisation étanchéité
Raccordement descentes EP
Facades ITE

Pose des protections extérieures
Approvisionnement cadres menuiseries
intérieures

Cloisons et doublages

Pose des réseaux GC

Pose des réseaux PB

Pose des réseaux CFO/CFA

Pose des réseaux Fluides spéciaux
Pose Serrureries

Revétements de sols et faiences
Pose Serrureries

Peintures et finitions

Pose menuiseries intérieures

Pose faux-plafonds

Pose des terminaux GC

Pose des terminaux PB

Pose des terminaux CFO/CFA

Pose des terminaux Fluides spéciaux
Pose des équipements de laboratoire
V.R.D.

Nettoyage pour OPR

OPR

Nettoyage de réception

Réception

5
jours
15
jours
3
jours
10
jours
10
jours
10
jours
9
jours
5
jours
5
jours
8
jours
2
jours
5
jours
5
jours
11
jours
15
jours
10
jours
66
jours
10
jours
5
jours
20
jours
10
jours
5
jours
30
jours
30
jours
30
jours
30
jours
30
jours
12
jours
20
jours
12
jours
30
jours
10
jours
20
jours
20
jours
20
jours
20
jours
20
jours
20
jours
10
jours
4
jours
15
jours
3
jours
1jour

Lun 07/12/26 Ven 11/12/26
Lun 14/12/26 Ven 01/01/27
Lun 04/01/27 Mer 06/01/27
Jeu 07/01/27 Mer 20/01/27
Jeu 21/01/27 Mer 03/02/27
Jeu 04/02/27 Mer 17/02/27
Jeu 18/02/27 Mar 02/03/27
Mer 03/03/27 Mar 09/03/27
Ven 05/03/27 Jeu 11/03/27
Ven 05/03/27 Mar 16/03/27
Ven 19/03/27 Lun 22/03/27
Ven 12/03/27 Jeu 18/03/27
Ven 19/03/27 Jeu 25/03/27
Lun 12/04/27 Lun 26/04/27
Lun 12/04/27 Ven 30/04/27
Lun 12/04/27 Ven 23/04/27
Ven 25/12/26 Ven 26/03/27
Lun 12/04/27 Ven 23/04/27
Ven 16/04/27 Jeu 22/04/27
Lun 12/04/27 Ven 07/05/27
Ven 23/04/27 Jeu 06/05/27
Lun 12/04/27 Ven 16/04/27
Lun 12/04/27 Ven 21/05/27
Ven 23/04/27 Jeu 03/06/27
Ven 23/04/27 Jeu 03/06/27
Ven 23/04/27 Jeu 03/06/27
Ven 23/04/27 Jeu 03/06/27
Ven 21/05/27 Lun 07/06/27
Jeu 03/06/27 Mer 30/06/27
Ven 18/06/27 Lun 05/07/27
Jeu 17/06/27 Mer 28/07/27
Ven 25/06/27 Jeu 08/07/27
Jeu01/07/27 Mer 28/07/27
Ven 09/07/27 Jeu 05/08/27
Ven 09/07/27 Jeu 05/08/27
Ven 09/07/27 Jeu 05/08/27
Ven 09/07/27 Jeu 05/08/27
Ven 09/07/27 Jeu 05/08/27
Ven 09/07/27 Jeu 22/07/27
Ven 06/08/27 Mer 11/08/27
Ven 06/08/27 Jeu 26/08/27
Ven 27/08/27 Mar 31/08/27

Mer 01/09/27 Mer 01/09/27

PREPARATION DE CHANTIER PHASE 2
—

Etudes d'Exécution complémentaires
TCE Duusa

Plan de retrait
0 — |

INSERM g Constat Huissier - Etat des ouvrages a proximité des Travaux - Voisins
Installation de chantier et préparation GO
Lot 3

Installation de chantier et préparation PB
Lot 12 s

Installation de chantier et préparation CFO/CFA
Lot 13

V.R.D.
Lot 20 s

Déménagement fin de phase 1
MOA

PHASE 2 > DECONSTRUCTION - ISOLEMENT ACTIVITE
—

Consignations GC
Lot1ll g

Consignations PB
Lot12

Consignations CFO/CFA
Lot13 g

Consignations Fluides spéciaux
Lot16 @

Désamiantage
Lot 1 g

Montage isolement activité - GO
Lot 3

Montage isolement activité - Cloisons doublages
Lot 7 s

Déconstruction
Lot 2

Evacuation de déblais vers filieres adaptées
Lot 2 uaas
Reprises d'étanchéité sur existant
lot4 s

Constat mise a disposition
(7]

z

Terrassements
Lot 3

Lot 3

Fondations

Dallage
Lot 3

Elévations RDC
Lot 3

Plancher haut RDC
Lot 3

Elévations R+1
Lot 3

Plancher haut R+1
Lot 3

Approvisionnement cloisons doublages
Lot 7 s

Pose menuiseries extérieures RDC
Lot 6 S

Elévations R+2
Lot 3

Plancher haut R+2

Lot 3

Pose menuiseries extérieures R+1
Lot 6 S

PHASE 2 > REHABILITATION - CONSTRUCTION

Pose portes métalliques

Lot 10 s

Incorporations lots Corps d'Etats Techniques
Lots CE T

Ouvrages divers
Lot 3

Charpente et habillage local technique en toiture
Lot 17—

V.R.D.
Lot 20 —

Réalisation étanchéité
Lot 4 s

Raccordement descentes EP
Lot 12 uumaas

Facades ITE
Lol 5 ———————

Pose des protections extérieures
Lot 10

Approvisionnement cadres menuiseries intérieures
Lot 8

Cloisons et doublages
L0 7 =

Pose des réseaux GC
L0t ] O ———

Pose des réseaux PB
Lot 12 =

Pose des réseaux CFO/CFA
L0t 3

Pose des réseaux Fluides spéciaux
Lot 16 —————————————————

Pose Serrureries
Lot 10

Revétements de sols et faiences

L0t O =

Pose Serrureries
Lot 10

Peintures et finitions

) 18—
Pose menuiseries intérieures

Lot 8 s

Pose faux-plafonds

L0t 7 ——

Pose des terminaux GC

Lot 1] o —

Pose des terminaux PB

L0t 12 o ——

Pose des terminaux CFO/CFA

Lot 13

Pose des terminaux Fluides spéciaux

Lot 16

Pose des équipements de laboratoire

Lot 15

V.R.D.
Lot 20 s

Nettoyage pour OPR

Lot 21

MOE

OPR

Nettoyage de réception
Lot 21

Réception

Page 1




