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1. Généralités

L’attention des titulaires est attirée sur le fait qu’ils devront gérer des interfaces avec les autres
intervenants de I'opération.

Les travaux doivent étre réalisés en parfaite compatibilité technique et temporelle avec les travaux
d’infrastructures ainsi que les déviations des réseaux.

Les titulaires, pour établir leurs offres, se sont rendus compte de I'emplacement des travaux, de
leur importance et des difficultés de toutes sortes qu’ils pourraient rencontrer, notamment de celles
résultant de la proximité d’autres chantiers qui se réaliseront simultanément a leurs propres
travaux, ainsi que des conditions de circulation, d’accés et de livraison a respecter.

Les titulaires sont également conscients de I'environnement du Pdle d’Echanges Multimodal de
Géze, des activités et flux liés au marché aux Puces et des occupations parfois illicites de I'espace
publics (marché des biffins) constatées sur le secteur. L'offre de prix est supposée intégrer ce
contexte et les mesures a intégrer pour assurer la sécurité et la propreté du chantier.

Les titulaires des travaux ne peuvent élever aucune réclamation ni prétendre a augmentation de
prix du fait des difficultés d’exploitation spéciales, de quelque nature qu’elles soient et dont ils
doivent, avant le dépét de leur offre, mesurer toute I'importance.

Sur la base de leurs connaissances des prestations et travaux qu’ils doivent réaliser au titre de
leurs marchés, et suivant les principes de base fixés concernant les traitements des interfaces de
leurs propres travaux avec les différents autres chantiers, les titulaires s’attacheront a respecter
scrupuleusement les tolérances imposées a leurs ouvrages, qui sont celles indiquées ci-aprés ou
si elles ne sont pas indiquées, celles fixées dans les articles du CCTG. Tout non-respect des
tolérances imposées pouvant impliquer l'impossibilité de réaliser ou la non-conformité de
prestations prévues hors marché, peut conduire le Maitre d’CEuvre a faire procéder par les
titulaires a tous travaux de démolition ou réparation a la charge des entreprises pour rendre les
ouvrages conformes aux prescriptions.

Cette note est destinée a faciliter la compréhension du projet dans son ensemble et du DCE des
travaux de 1° phase de Réalisation de la Place Géze en particulier :
- Sous I'angle des interfaces :
o Entre les difféerents marchés de travaux qui se réaliseront plus ou moins
simultanément dans 'emprise du secteur 3 sous maitrise d’'ouvrage EPAEM,
o Entre les marchés sous maitrise d’'ouvrage EPAEM et sous maitrise d’ouvrage
MAMP (Métropole Aix Marseille Provence) en limite d’emprise du secteur 3.
- Sous I'angle des contraintes réciproques liées aux marchés de travaux connexes.

Ces interfaces sont décrites ci-dessous sans que leur liste soit exhaustive ni limitative.

2. Les Lots du marché de 1% phase de Travaux d’aménagement de
la Place Géeze

Euroméditerranée a signé en Juillet 2019 une convention de financement avec la Métropole Aix
Marseille Provence visant a requalifier 'axe Cap Pinéde-Géze depuis I'A55 jusqu’a I'A7.
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Cette convention confie a Euroméditerranée la Maitrise d’ouvrage de cette opération et définit 4
secteurs représentés sur la carte ci-apres :

Secteurs d'aménagement de l'opération Cap Pinede-Capitaine Geze

F\

>

sanauun OIN

— ZAC littorale

Les prestations du présent DCE s’intégrent au Secteur 3.
Ce secteur a déja fait I'objet de travaux préparatoires en 2022 (déviation de la circulation) puis des
travaux du bassin de rétention des eaux unitaires de Geze entre 2023 et 2025 (opération sous
MOE Suez Consulting-Artelia, réceptionnée en février 2025).
Les travaux de couverture du ruisseau des Aygalades (décrits a I'article 3.2.1 du présent fascicule)
vont débuter en Avril 2025.
Le présent marché a pour but d’assurer le remblaiement et la consolidation des sols, de réaliser
les ouvrages de souténement associé€s, et aménager la premiére phase des espaces publics (hors
coeur de la place Geze).
Ce marché est lui-méme fortement lié a un marché a venir dont I'objet est de traiter les incidences
de ces aménagements et du fort remaniement altimétrique sur le batiment du PEM Geéze (travaux
décrits a l'article 3.2.2 du présent fascicule).
Les prestations du présent DCE sont réparties en 4 marchés distincts :
- 3 Lots au titre du présent DCE
o Lot 1Terrassement, VRD, Génie Civil
o Lot 2 Equipements, Eclairage public et Signalisation Lumineuse Tricolore (SLT)
o Lot 4 Serrurerie
- 1 Lot d'aménagement paysagers et contrat de culture ou Lot 3 (Déja attribué a la société
Paysages Méditerranéens). Il s’agit du marché qui assure la fourniture et la plantation des
végétaux sur les Secteurs 1 a 3.

Pour désigner ces lots, il sera fait référence, dans 'ensemble des documents du DCE, au MS8 qui
désigne le Marché Subséquent de MOE lié au suivi de ces travaux.
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2.1.LIMITES LOT 1 « TERRASSEMENT,GENIE CIVIL ET VRD » / LOT 2 « SLT ET
ECLAIRAGE PUBLIC »

Le Lot 1 réalise :

- L’ensemble des démolitions, y compris la dépose de I'éclairage public existant, du matériel
de SLT et la démolition des massifs associés,

- La mise en place d’un éclairage et d’'une signalisation tricolore provisoire adaptés et leur
déplacement en cours de chantier, ainsi que la gestion de ces équipements (y compris les
astreintes)

- Le Génie Civil de la partie « éclairage public projeté » , de la partie « signalisation
lumineuse tricolore projetée » ainsi que le réseau de fibre optique : terrassements,
réalisation des fondations des mats, fourniture et mise en ceuvre des fourreaux et cablette
de terre, y compris sa continuité et le controle de sa valeur <5 Ohm, le contrdle des travaux
réalisés, le mandrinage et chambres de tirage et remblaiement, les DOE

Le Lot 2 a a sa charge la fourniture et la pose de I'ensemble des équipements définitifs, ainsi
gue la fourniture au Lot 1 des descentes de charge nécessaires au dimensionnement des
fondations des mats terrestres, le dimensionnement des socles d’armoires et les tiges
d’ancrage et leur dimensionnement. Le lot 2 a également a sa charge la fourniture et mise en
ceuvre des cablettes de terre en aérien.

Limites de prestations :

- Le Lot 2 réalise I'étude photométrique et I'implantation de ses points d’éclairement (Avec le
Lot 1) et des équipements de signalisation lumineuse tricolore sur site, en cohérence avec
'aménagement et validés par les services de la Métropole,

- Le Lot 2 sera associé au visa des études d’exécution réalisées par le Lot 1 et vérifiera en
particulier I'impact des démolitions prévues ; en effet, celles-ci sont susceptibles de
nécessiter la réalimentation de certaines rues adjacentes a partir d'un foyer lumineux
existant ou d’'un équipement de SLT existant dans I'emprise du projet et le Lot 2 sera le
garant de la cohérence technique (continuité provisoire et définitive de I'alimentation des
équipements) et sécuritaire des installations,

- Le Lot 1 réalise les attentes au droit des futurs points d’éclairement et des équipements de
SLT, sur indication du Lot 2 et referme les revétements de surface autour des méats aprés
leur implantation par le Lot 2.

Gestion des interfaces :

- L’intervention du Lot 2 sera subordonnée a I'avancement du Lot 1, qui constitue le chemin
critique du projet. Il devra prévoir une intervention fractionnée en fonction de la libération
des emprises par le Lot 1,

- Le Lot 2 est responsable de la mise en place d’'une protection sur les tiges d’ancrage de
fondation des massifs d’éclairage et de SLT (graisse + capot sur les boulons et mortier de
calage entre massif et platine, surmonté d'une protection béton ou tout autre dispositif
adapté) ; en cas de détérioration de ses attentes par le Lot 1, il ne pourrait prétendre a
aucun dédommagement si les protections mises en place étaient insuffisantes,

- Le Lot 2 devra communiquer des la période de préparation ses contraintes de réalisation
pour la mise en ceuvre des fondations et des équipements (Protection de la céblette de
terre, configuration des remontées de fourreaux, disposition des tiges, longueur d’arase
des fourreaux etc. )

- Le lot 2 devra la fournitures des tiges d’ancrages avec la visserie associée au Lot 1 pour
les opérations de confection des massifs
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Le Lot 1 devra réaliser le mandrinage des fourreaux aprées le bétonnage (passage de la
boule) , et préalablement a lintervention du Lot 2. Le lot 2 sera tenu d’assister aux
opérations de mandrinage. Le PV de mandrinage sera réalisés par le Lot 1 et signé par les
deux lots,

Le Lot 1 devra réaliser les mesures de terres de la cablette de terre et fournir les PV de
mesures au Lot 2 préalablement a son intervention pour le raccordement de la cablette de
terre en aérien.

La coordination pour l'intégration des prestations du Lot 2 est a la charge du Lot 1. Concernant
la coordination des travaux, le respect des délais dépendra en grande partie de la coordination
entre les deux lots. Plusieurs points d'arréts (étapes dont le titulaire ne peut engager
I'exécution qu'aprés accord du Maitre d’CEuvre) peuvent déja étre identifies (liste non-
exhaustive) :

Remise des besoins et plans d’EXE comprenant les implantations des fourreaux et des
équipements nécessaires et conformité de ceux-ci avec les besoins du Lot 1, y compris
liaison avec les points de raccordement au réseau de distribution ENEDIS des
équipements,

Vérification par le titulaire du Lot 2 de I'emplacement, de la qualité et de l'aiguillage des
fourreaux posés par le Lot 1 avant la réalisation des massifs,

Remise des caractéristiques techniques pour le dimensionnement précis de I'ensemble des
massifs des équipements aupres du Lot 1,

Fourniture des gabarits , tiges d’ancrage et visserie de chaque massif pour les
équipements,

Vérification par le titulaire du Lot 2 de I'emplacement, de la qualité et des mises en ceuvre
des massifs et masques des chambres de tirage posées par le Lot 1 avant tirage des
céables,

Validation par le titulaire du Lot 1 de la pose des émergences du Lot 2 avant réalisation des
revétements de chaussée et trottoir,

Vérification de la continuité de la cablette de terre par le titulaire du Lot 1.

Des points d'arréts supplémentaires pourront étre proposés sous réserve de validation du
Maitre d’CEuvre.

Les équipements d’Eclairage Public de de SLT provisoires seront pris en charge par le titulaire
du Lot 1. lls comprennent notamment :

La mise en place de carrefours a feux provisoires en phase chantier, suivant le phasage et
le balisage qu'ils auront définis,

Leurs déplacements et modifications suivant I'évolution des phases opérationnelles,
L’entretien des équipements de SLT provisoire sur site, puis leur dépose en fin de phase
chantier,

Le maintien de la coordination inter-carrefour,

Le maintien des caméras de trafic ou une mise en provisoire de ces équipements a défaut,
Le dossier de fonctionnement des carrefours provisoires,

L’exploitation et la maintenance des équipements SLT provisoires,

La fourniture et la mise en place des mats d’éclairage provisoires, suivant les emprises et le
phasage défini et études d’éclairement nécessaires ;

Leurs déplacements et modifications suivant I'évolution des phases opérationnelles ;
L’étude photométrique et I'implantation des points d’éclairement sur site, en cohérence
avec 'aménagement,

L‘exploitation et la maintenance des équipements d’éclairage provisoires y compris une
astreinte 24h/24 et 7j/7.
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Les interfaces techniques sont les suivantes :

Interface au titre des systémes Lot 1 Lot 2
Génie civil des réseaux,
Mise en place des aiguilles, X
Cablette en fond de tranchée et continuité en fin de bobine
Chambres de tirage, X
Repérage des chambres
Chemins de cables X
Sortie des fourreaux au droit des chambres pour raccordement aux
chemins de cables et réalisation le cas échéant d'un caniveau X
technique entre la chambre et la remontée des céables,
Sortie de fourreau au droit des futurs massifs,
Fourniture et mise en ceuvre des cables X
Massifs (terrassements, céblette en fond de fouille pour prise de
terre individuelle, et réalisation du massif)
Essais de mandrinage et PV X
Essais d’assainissement X
Essais systémes X
Lot 2 « Eclairage et SLT » Lot 1 « Voirie et Réseaux Divers »
e Expression et fourniture des besoins o Pilotage de l'interface entre le Lot 1 et le

auprés du Lot 1 des réseaux secs Lot 2
(fourreaux, chambres de tirage, ...)
pour 'ensemble des équipements du

marché effectuera 'ensemble des
démarches

e Réalisation des plans d’EXE des
équipements d’Eclairage et de SLT

e Prise en compte des plans d’'EXE du Lot

marché au titre de I'Eclairage et de la 2
SLT y compris point de raccordement e Optimisation des tranchées pour le
ENEDIS pour lequel le présent passage des réseaux secs

¢ Synthése des réseaux secs

e Dépose des équipements d’éclairage
public et de la SLT existants et remise a
I'exploitant des équipements

caractéristiques nécessaires au Lot 1

réutilisables
e Démolition des réseaux et massifs
existants
e Fourniture de 'ensemble des e Reéalisation des tranchées

¢ Dimensionnement et confection des
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pour le dimensionnement de massifs

'ensemble des massifs L )
e Reéalisation des massifs des

Vérification des réseaux et des équipements

aiguillages . .
guifag e Fourniture et mise en place des

Mise en place des équipements fourreaux
d’Eclairage et SLT définitifs

Fourniture et tirage des cables

e Réalisation des chambres de tirage

e Fourniture des PV de mandrinage
Cablage et raccordement des
éguipements

Réalisation des sur massifs

e Réalisation des revétements

2.2.LIMITES LOT 1 «TERRASSEMENT,GENIE CIVIL ET VRD» / LOT 3

« AMENAGEMENT PAYSAGERS ET CONTRAT DE CULTURE »

L’intervention du Lot 3 « Aménagements Paysagers » sera subordonnée a I'avancement du Lot 1,
gui constitue le chemin critique du projet. Le titulaire de ce marché devra prévoir une intervention
fractionnée en fonction de la libération des emprises par le Lot 1 et notamment dissocier la
réalisation des fosses et la pose du réseau primaire d’arrosage de la plantation des végétaux.

La coordination pour I'intégration des prestations du Marché Aménagements paysagers est a la
charge du Lot 1.

Le Lot 1 réalise :

Les terrassements des zones plantées a -35 cm en moyenne, en cohérence avec les fonds
de forme généraux des plateformes VRD, ou le décroutage a minima pour les fosses
d’arbres d’alignement,

Le départ du réseau d’arrosage,

Les tranchées sous voirie et la pose de fourreaux bétonnés en réservation pour le passage
des canalisations d’eau et communication électrique du réseau d’arrosage (canalisation et
cablage a charge du Marché Aménagements paysagers),

La synthése des plans d’EXE Aménagements paysagers,

L’implantation des fosses en cohérence avec 'aménagement,

La fourniture et la mise en ceuvre de cadre d’entourage et de grille d’arbre,

La réalisation des biefs dans les noues,

Les sujétions de mise en ceuvre des solins de bordures en limite de pieds d’arbre, massifs
plantés et noues, solins arasés pour éviter le surplus de béton dans les jardiniéres.

La protection temporaire ou définitive des fosses d’arbres et des arbres existants par
géotextile et sable,

La mise en place d’un géotextile anti contaminant sur le remblai allégé en fond de fosse.

Le Lot 3 Aménagements paysagers a a sa charge et réalise :

La transmission des plans d’'EXE des fosses d’arbre pour implantation par le Lot 1,

Le repositionnement éventuels des arbres fosses et des arbres en fonction du retour du Lot
1 et de I'architecte,

Les terrassements des fosses d’arbres et des noues,

Les terrassements complémentaires au-dela des niveaux finis de terrassement du Lot 1 (-
35 cm) La fourniture et mise en place de mélange terre-pierres jusqu’au niveau du fond de
forme des revétements,
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- La mise en place des protections anti racinaires dans les fosses et les noues,

- Lamise en place de la terre végétale nécessaire (surface et fosses) hors terre pierre,

- Laréalisation des sols fertiles,

- Les plantations d’arbres, d’arbustes, de vivaces, graminées, etc.,

- La mise en place de paillage,

- La mise en place de ganivelle, tuteurage et protection du tronc,

- La mise en place des accessoires de plantation,

- La fourniture et la mise en place des végétaux ainsi que leur protection le cas échéant,

- L’équipement des regards d’arrosage,

- Le réseau d’arrosage primaire et secondaire, y compris réalisation des tranchées,

- La mise en place des tubes poreux pour arrosage des arbres ainsi que du réseau goutte-a
goutte pour les massifs,

- Les travaux de finalisation (entretien) des plantations et semis pour une durée de 2 ans.

2.3.LIMITES LOT 1 « TERRASSEMENT, GENIE CIVIL ET VRD» / LOT 4
« SERRURERIE »

Les interventions du Lot 4 sont subordonnées a 'avancement du Lot 1 ; c’est au titulaire du
Lot 1 qu'il appartiendra de gérer la coactivité sur le chantier de maniére a permettre le
travail en sécurité, car intervenant plus en amont et plus régulierement.

Le titulaire du Lot 1 devra transmettre au Lot 4 :

o Ses contraintes de conception et de réalisation du génie civil, pour ce qui est des
interfaces avec la serrurerie : fixation, contraintes géométriques, point singuliers
etc...

o Les plan d’EXE des murs de souténement et de 'aménagement définitif,

o Le DOE des murs de souténement avant la mise en fabrication de la serrurerie par
le Lot 4.

Le Titulaire du Lot 4 devra transmettre au Lot 1 :
o Le principe de conception des éléments de serrurerie (Garde-corps ou autres) :
plein ou vide, traitements des points singuliers, etc...
o Ses descentes de charge,
La définition du systeme de fixation des éléments de serrurerie au génie-civil,
o Ses plans d’exécution.

o

2.4.LIMITES LOT 2 « SLT ET ECLAIRAGE PUBLIC » / LOT 3 « AMENAGEMENTS
PAYSAGERS ET CONTRAT DE CULTURE »

Les interventions des Lots 2 et Lot 3 « Aménagements paysagers » étant toutes deux
subordonneées a I'avancement du Lot 1, c’est au titulaire du Lot 2 qu’il appartiendra de gérer
la coactivité sur le chantier de maniére a permettre le travail en sécurité, car intervenant
plus en amont et plus régulierement.

Le Lot 2 devra vérifier la cohérence entre le plan d’'EXE du marché « Aménagement
paysagers et contrat de culture » et son étude d’éclairement notamment sur le sujet des
ombres portées.

Le titulaire du Lot 3 « Aménagement paysagers et contrat de culture » devra transmettre
ses plans d’exécution au Lot 2.
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2.5.LIMITES LOT 2 « SLT ET ECLAIRAGE PUBLIC » / LOT 4 « SERRURERIE »

Les interventions des lots 2 et Lot 4 « Serrurerie » étant toutes deux subordonnées a
'avancement du Lot 1, c’est au titulaire du Lot 4 qu'il appartiendra de gérer la coactivité sur
le chantier de maniere a permettre le travail en sécurité, car intervenant plus en amont.

2.6.LIMITES LOT 4 « SERRURERIE » / LOT 3 « AMENAGEMENTS PAYSAGERS
ET CONTRAT DE CULTURE »

Les interventions des Lots 3 « Aménagements paysagers » et Lot 4 étant toutes deux
subordonnées a 'avancement du Lot 1, c’est au titulaire du Lot 4 qu’il appartiendra de gérer
la coactivité sur le chantier de maniére a permettre le travail en sécurité, car intervenant
plus en amont.

3. Interface avec les marchés de travaux EPAEM concomitants

3.1.Généralités

L’EPAEM conduit en paralléle du chantier d’'aménagement de la Place Géze 1° phase (suivi dans
le cadre du MS8 de I'accord-cadre de MOE ) plusieurs opérations qui auront une incidence forte
sur ce marché de travaux (Liste non limitative) :

- Phasage et le planning les travaux ;

- Interface de raccordement ;

- Circulation ;

- Accés;

- Etc...
Certaines de ces opérations sont constitutives de 'aménagement de la Place Géze (Secteur 3) et
auront une incidence particulierement forte.

La coordination entre les différents marché sera assurée par INGEROP.

Le titulaire sera tenu d’assister a toutes les réunions qu'INGEROP devra organiser pour assurer la
coordination entre les différents chantier. Il sera aussi tenu de modifier son phasage et son
planning, sans rémunération complémentaire (Y compris sur les travaux concernés par ces
modifications) sur demande d'INGEROP.

Chaque marché réalisera les ajustements de SLT et d’éclairage provisoire, de phasage et planning
nécessaires a ses travaux, y compris lorsque ses travaux nécessitent des modifications
d’équipements situés en dehors de ses emprises : chaque madification devra tenir compte et
intégrer les contraintes des autres marchés de travaux EPAEM.

Les prix du titulaire devront tenir compte de 'ensemble de ces suggestions et difficultés.
Aucun des points décrit dans les chapitres détaillés ci-dessous ne pourra donner lieu a une
guelconque rémunération complémentaire.
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3.2.Travaux EPAEM nécessaires a ’aménagement du Secteur 3

3.2.1. Travaux de couverture du ruisseau des Aygalades (suivi
dans le cadre du MS7 de I'accord-cadre de MOE)

En préalable au marché MS8, 'TEPAEM a lancé le marché de Travaux de couverture du ruisseau
des Aygalades (appelé MS7 dans la suite du document) qui permet :

- D’agrandir la plateforme de la Place Géze ;

- Modifier 'accés au P+R pour remblayer la place devant les rampes du PEM ;

- Mettre aux normes I'ouvrage de franchissement du ruisseau des Aygalades ;

Ce marché a débuté en janvier 2025 pour une durée de 25 mois environ.
Le phasage prévisionnel MS7 est intégré au phasage général du chantier. Il est susceptible d’étre
ajusté en fonction de découvertes ou d’impératif du chantier MS7.

Compte tenu de I'antériorité du marché MS7 la cléture de 'emprise commune MS7/MS8 est a la
charge du marché MS7.
Les déplacements ou modifications de cléture qui seraient nécessaires a la réalisation chantier
MS8 sont a la charge du marché MS8. La cl6ture modifiée sera de méme nature que la cloture
existante.
Les interfaces suivantes sont a prendre en compte :

- L’'emprise nécessaire a la réalisation du chantier MS7 suivant phasage MS7

- Dévoiements des réseaux MS7

o Le génie civil des dévoiements des réseaux SERAMM et Transagrue est a la charge
de MS7 ;

o Le génie civil du dévoiements des réseaux ENEDIS, SFR, ORANGE, AEP situé sur
'OA Géze est a la charge de MS7. Le MS8 devra garantir dans ses plans d’EXE
des zones libres de tout ouvrage pour les radiers ENEDIS et d’une fagon plus
générale I'espace nécessaire a la réalisation de ces raccordements. Le titulaire est
réputé avoir pris les renseignements nécessaires qui lui manquerait pour avoir une
bonne idée des contraintes que cela représente.

o Le génie civil du déplacement provisoire de la chambre AEP d’alimentation du PEM
est la charge de MS7. Le MS8 devra laisser 'espace nécessaire a la réalisation de
ce déplacement.

o Le titulaire du Lot 1 devra intégrer dans son planning et son phasage l'intervention
des concessionnaires qui seront chargés du dévoiement de ces réseaux

- Remblai
Le MS7 doit un remblai sur drainage vertical au droit son emprise : la nature et le profil des
remblais est défini par le DCE MS7 joint au présent dossier.
Le titulaire du MS7 doit un tassement résiduel de 2 cm a 6 mois sur les remblais qu’il a
réalisé ; I'atteinte de cet objectif sera démontré par le suivi qu'il doit effectuer. Ce suivi sera
transmis pour avis au titulaire du Lot 1.
Une partie des remblais qui seront mis en ceuvre par le MS7 est stockée sur I'avenue Feélix
Zoccola sur une parcelle EPAEM située a I'Ouest. Le chantier MS8 devra réaliser cet accés
a la parcelle par Zoccola Nord pour permettre & MS7 de charger et transporter ces remblais
5 mois aprés l'ordre de démarrage des travaux MS8. Cet acces devra étre maintenu par
MS8 autant que nécessaire.
L’entretien de 'accés depuis Félix Zoccola sur la parcelle restera a la charge de MS7, ainsi
que nettoyage de la boue sur la voie publique et 'emprise du chantier MS8.
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Réseau AEP et Télécom desservant le PEM en franchissement du ruisseau des Aygalades
au niveau de 'OA P+R sont posés par le marché MS7 dans les corniches de I'ouvrage. Il
appartiendra au marché MS8 de se raccorder sur ces réseaux.

Pour les réseaux Télécom, le MS8 devra réaliser les chambres situées de part et d’autres
de l'ouvrage.

Pour le réseaux AEP, le MS8 devra se raccorder sur un réseau acier calorifugé. La
fourniture et la pose de 2 diélectriques entre le réseau fonte et le réseau acier est a la
charge du MS8 et comprise dans ses prix unitaires.

Les coudes et contre coudes aciers qui permettent au réseau d’atteindre le niveau de
couverture souhaité restent a la charge du MS7.

Tous les autres travaux nécessaires a la réalisation de 'aménagement de la place Géze
1°¢ Phase sont a la charge du MS8: Remblai, réseau, génie civil, aménagement de
surface définitif sans que la liste soit limitative...

Le Titulaire devra phaser ses travaux pour permettre la réalisation des taches du MS7 dans
son délai contractuel et notamment la réalisation du mur situé sous la dalle d’accés des
BUS, sur la facade Nord, qui permettra la réalisation de 'ouvrage de jonction et du remblai
MS7.

Le marché MS7 s’achévera avant le marché MS8 et a ce titre :

o Toutes les clétures provisoires du chantier MS7 et lui appartenant seront déposées
par MS7. Il appartiendra au titulaire du Lot 1 MS8 de compléter sa cl6ture sur les
zone laissée libre par le MS7, notamment sur les murs de souténement autour du
ruisseau des Aygalades. Les GBA déja en place et appartenant a EPAEM a I'Est du
rond-point du PEM resteront en place et seront mise a disposition du titulaire.

o Sur I'OA des Aygalades le MS7 laissera en place des dispositifs de retenues type
GBA. Il appartiendra au MS8 de le repositionner en fonction de son phasage.

o Les clétures et garde-corps définitifs seront mis en place par le MS8 Lot 4 a
'exception du garde-corps sur la passerelle Zoccola qui restent dans le MS8 Lot 1
et du dispositif de retenue sur 'OA P+R qui est a la charge de MS7.

o Les portails définitifs du PEM seront mis en place par le MS8 Lot 4. lIs devront étre
opérationnels :

» Dés la fin de 'ouvrage P+R du MS7 et avant le basculement de I'accés P+R
sur la rive gauche du ruisseau des Aygalades pour celui situé sur l'accés
P+R.
= Dés la fin de la passerelle Zoccola et avant 'ouverture de I'accés Zoccola
pour celui qui ferme I'accés Zoccola.
(Leur raccordement électrique et liaison interphonie seront assurés par le Lot
CFa/CFo du MS10 décrit au paragraphe suivant).

3.2.2. Travaux d’aménagement du PEM Geéze (suivi dans le
cadre du MS10 de I'accord-cadre de MOE )

Pour réaliser les travaux du marché MS8, des aménagements préalables sur le PEM Géze sont
nécessaires. lls font 'objet du marché de Travaux d’aménagement du PEM Géze (MS10).
Ce marché est divisé en 4 Lots :

Lot 1 Maconnerie, génie civil, colonne Séche
Lot 2 Courant Fort, Courant Faible

Lot 3 Serrurerie

Lot 4 Signalétique

Les tdches MS10 — MS8 sont étroitement imbriquées dans le phasage général.
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Des interfaces sont donc a prévoir entre le marché MS8 et plusieurs Lots du marché MS10.
D’autre part,
- Les installations de chantier générale MS10 seront positionnées sur la méme parcelle que
celles du MS8 ;
- Les emprises travaux MS10 sont situées dans celles du MS8 ;
- Les travaux MS10 (Hormis les travaux de création de I'accés Nord-Ouest) sont nécessaires
a la réalisation des travaux MS8 ;
- Les travaux MS8 peuvent avoir des incidences sur le fonctionnement du PEM et les travaux
MS10 en cours nécessitant une coordination des échanges avec RTM et BMPM ainsi que
des mesures compensatoires ;

Les principes généraux suivants sont retenus :

- MS8 organisera son phasage de fagon a ce que I'enchainement des tdches MS10 soit
possible sans interruption de travaux ;

- L’enchainement des tdches MS10 doit permettre au MS8 de réaliser prioritairement le mur
de souténement sur la dalle d’accés du PEM, puis les murs de souténement Zoccola et la
démolition de la passerelle ;

- Chaque marché qui intervient dans I'emprise de l'autre marché clét son chantier et reste
responsable de son entretien ;

- Chague marché est responsable et gere ses installations de chantier ;

- Chaque entreprise est responsable et prendra en charge les mesures compensatoires RTM
nécessaires a la réalisation de ses propres travaux. Dans le cas ou ne serait pas possible
d’affecter ces mesures compensatoires a I'un ou 'autre celles-ci seront réparties au prorata
du montant de chaque marché concerné ;

- Dans son phasage, pour limiter les perturbations du PEM le MS8 veillera a ne pas
intervenir ou perturber un accés ou une issue de secours du PEM tandis le MS10 intervient
sur un autre accés ou issue de secours du PEM sauf accord express du maitre d’ceuvre. ||
en est de méme pour MS10 vis-a-vis de MS8.

- En cas de litige, le MOE sera seul habilité & trancher sans que I'un ou l'autre des marchés
ne puisse prétendre a une quelconque rémunération complémentaire ;

Le détail ci-aprés des interfaces n’est pas exhaustif.

3.2.2.1. Interface MS8 / Lot 1 — MS10

Démolition/reconstruction de la passerelle existante :
En préalable a la démolition de la passerelle existante d’accés au PEM,
- Le Lot 1 - MS10 devra finaliser la déviation de la colonne séche n°5 ;
- Le Lot 3 - MS10 devra déplacer la porte d’évacuation de I'EAS situé sur le palier de
I'escalier n°9 ;
- LeLot1 - MS10 devra déplacer l'issue de secours fagade Nord +14,00 NGF ;
- LeLot1— MS10 devra boucher la trémie de I'escalier n°3 ;
La dépose soignée des superstructures de la passerelle est a la charge MS8 — Lot 1
La dépose du portail qui ferme l'accés a la passerelle est a la charge du MS8 — Lot 1

La reconstruction de la passerelle Géze est a la charge de MS8 — Lot 1.

Pendant la phase de démolition / reconstruction de la passerelle d’accés au PEM, le titulaire du
MS8 — Lot 1 sera en charge de la gestion des mesures compensatoires a l'intérieur du PEM,
conformément a la notice de sécurité incendie travaux GEN13.

A noter que le MS8 — Lot 1 devra contractuellement la réouverture au public de I'accés piéton vers
le PEM Géze depuis Zoccola (mise en service de la nouvelle passerelle + réalisation des murs
Zoccola Est et Nord + remblai Zoccola) 6 mois aprés I'ordre de service de démarrage du MS8 -
Lot 1.
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Mur de souténement Nord niveau +14,00 NGF :

En préalable a la réalisation du mur de souténement sous la dalle d’accés des BUS, le Lot 1 -
MS10 devra déplacer l'issue de secours Facade Nord +14,00 NGF

La dépose du portail qui ferme 'accés au P+R est a la charge du MS8 - Lot 1

La fourniture et pose du portail qui gérera le nouvel accés au P+R est a la charge du MS8-Lotl

Issue de secours ODDO :
La mise a niveau de lissue de secours ODDO du métro sera réalisée par le MS10. Cette issue de
secours doit étre maintenue en permanence.

Pendant la réalisation de ces travaux le MS10 — Lot 1 assurera la cléture d’'une emprise travaux
dédiées situées dans I'emprise du MS8. Cette cléture restera en place pour tous les travaux des
Lots MS10. Elle sera entretenue par le MS10 - Lot 1 et déposée a la fin de I'intervention MS10 par
le MS10 - Lot 1.

Ces travaux seront réalisés avant le remblaiement du secteur par le MS8 :
- Les mesures garantissant le maintien de I'accés pendant les travaux de réhausse MS10
(Pour tous les Lots) jusqu’a la réception des travaux MS10 sur le secteur sont la charge de
MS10 - Lot 1,
- Les mesures garantissant le maintien de 'accés apres la réception des travaux MS10 sur le
secteur sont a la charge du MS8 : remblai anticipé, escalier provisoire, etc... ainsi que la
signalisation réglementaire.

Issue Nord-Ouest du PEM :

En préalable a la réalisation de l'issue Nord-Ouest du PEM, le Lot 1 - MS8 devra réaliser le génie
et le remblaiement au droit du nouvel accés.

MS10 — Lot 1 et MS8 — Lot 1 devront définir contradictoirement la zone de chantier nécessaire a la
réalisation des travaux MS10.

La charge de la cléture (pose, entretien et dépose) est a la charge de MS10.

MS10 — Lot 1 devra fournir a MS8 — Lot 1 le niveau fini de la dalle a I'intérieur du PEM.

Mur de soutenement Nord niveau +17,00 NGF :
En préalable a la réalisation du mur de soutenement par le MS8 — Lot 1, le MS10 — Lot 1 devra
boucher la trémie d’acces a I'escalier n°2.

Colonne Seche Zoccola

MS10 - Lot 1 rehausse les colonnes séches Zoccola jusque dans le coffret pompier CS que réalise
le MS8 — Lot 3 « serrurerie » dans son garde-corps.

MS10 — Lot 1 devra donner a MS8 — Lot 1 ses contraintes.

3.2.2.2. Interface MS8/ Lot 2 - MS10

Démolition de la passerelle existante d’accés au PEM :
En préalable a la démolition de la passerelle existante d’accés au PEM,
- Le Lot 2 - MS10 devra finaliser la dépose des courant fort et faible qui cheminent le long de
la passerelle, notamment ceux qui alimentent le portails
- Le Lot 2 — MS10 devra déplacer le feu de signalisation métro sur la pile de la passerelle.
- Le titulaire du Lot 1 — MS8 aura en charge la mise en ceuvre du mat définitif et
éventuellement la mise en place d’'un méat provisoire.
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Pendant la phase de démolition / reconstruction de la passerelle d’accés au PEM, le titulaire du
MS8 — Lot 1 sera en charge de la gestion des mesures compensatoires a lintérieur du PEM,
conformément a la notice de sécurité incendie travaux GEN13.

Mur de souténement Nord niveau +14,00 NGF :

En préalable a la réalisation du mur de souténement sous la dalle d’accés des BUS, le Lot 2 -
MS10 devra déplacer les équipements électriques relatifs a I'issue de secours Facade Nord
+14,00 NGF et au portail d’accés au P+R.

La dépose de la porte d’accés de lissue de secours Nord niveau +14,00 NGF ainsi que sa
fermeture en macgonnerie sont a la charge du lot MS10.

Il devra aussi déposer tous les équipements situés dans sous la dalle d’accés des Bus : local vélo,
etc...

Mur de souténement Nord niveau +17,00 NGF :

Comme vu dans le chapitre 3.2.2.1, en préalable a la réalisation de l'issue Nord-Ouest du PEM, le
Lot 1 - MS8 devra réaliser le génie civil et le remblaiement au droit du nouvel accés.

Le Lot 2 - MS10 sera chargé de remanier les équipements électriqgues et notamment les
équipements de sécurité.

Alimentation des nouveaux portails PEM :

- Portail accés passerelle Zoccola
MS8 - Lot 1 fournit et pose dans la passerelle Zoccola les fourreaux qui permettent d’alimenter de
commander le portail Zoccola ainsi les réseaux Telecom associés. Il s’agit de 2 fourreaux PVC
42/45.
MS10 — Lot 2 cable ce portail depuis le point de commande situé dans le PEM.
Ce portail (y compris motorisation) est fourni et posé sur la culée de la passerelle (mur de
souténement par le MS8 - Lot 3.

- Portail accés PEM
MS8 - Lot 1 fournit et pose depuis I'lS Est niveau +14,00 NGF jusqu’a I'OA P+R (C6té Ouest), les
fourreaux qui permettent d’alimenter de commander le portail P+R ainsi les réseaux Telecom
associés. Les fourreaux dans les corniches de 'OA P+R sont a la charge du marché MS7.
Il s’agit 6 fourreaux PVC42/45.
MS10 — Lot 2 céble ce portail depuis le point de commande situé dans le PEM.
Ce portail (y compris motorisation) est fourni et posé sur 'TOA P+R le MS8 - Lot 3.

Equipements RTM / PEM
MS8 — Lot 1 tire les fourreaux d’alimentation des équipements RTM/PEM :
- 1290 pour chaque PJD (intersection Bachas/Cap pinede) et sortie P+R ;
- 10290 pour les cubes RTM
MSS8 - Lot 2 cable ces équipements depuis le point de commande situé dans le PEM.

Mars 2025 Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Page 15 sur 20
Fascicule 0 — Note d’interface entre les marchés



REQUALIFICATION DE L’AXE CAP PINEDE - CAPITAINE GEZE
Marché 3 de 1¢¢ Phase de Travaux de Réalisation de la Place Géze

3.3.Travaux EPAEM contigus au MS8 et au Secteur 3

3.3.1. Travaux d’aménagement du Quartier des Crottes

Les travaux d’aménagement du quartier des Crottes se dérouleront en paralléle du chantier
d’aménagement de la Place Géze 1°° Phase. Leur démarrage est prévu au mois de septembre
2026 pour une durée d’environ 4 ans.
Ces travaux auront une limite d’'emprise commune au Sud de I'avenue Félix Zoccola.
Une coordination fine entre les 2 chantiers sera nécessaire pour :

- Raccorder les voiries ;

- Assurer la continuité des réseaux ;

- Coordonner les travaux ;

Pour le MS8, cette coordination sera assurée par INGEROP.

Le titulaire devra prendre en compte les plans de projet du marché d’aménagement du Quartier
des Crottes. Ces prix tiendront compte des reprise de plans nécessaires qui en découlerait.
Deux points singuliers sont a relever :

- Le réseau d’assainissement pluvial Zoccola MS8 — Lot 1 qui se raccorde en provisoire sur
le collecteur unitaire @200 de Félix Zoccola avant de se raccorder en phase définitive sur le
réseau d’assainissement pluvial créé par le marché du quartier des Crottes. MS8 — Lot 1
réalisera le raccordement provisoire et le marché de travaux le moins avancé le
raccordement définitif sur un regard en attente réalisé par le marché le plus avancé ;

- Le raccordement de la réserve RTE réalisé par le MS8 — lot 1 sur la chambre enterrée J8,
dans I'emprise du chantier du quartier des Crottes et en concertation avec lui. Le chantier
des travaux d’aménagement du quartier des Crottes devront notamment laisser libre un
emplacement réservé pour ce réseau ;

Tant que le chantier d’laménagement du quartier des Crottes n'aura pas d’intervention dans ce
secteur de Zoccola, le portail d’accés du chantier d’'aménagement de la Place Géze 1¢® Phase
devra étre situé au-dela de 'emprise MS8 au niveau du portail Sud RTM.

Aprés le démarrage des travaux du chantier du Quartier des Crottes dans ce secteur, le titulaire
MS8 prévoit de déplacer ce portail en limite d’emprise a ses frais.

La cléture en interface des 2 marchés est a la charge du titulaire du MS8 - Lot 1 du marché
d’aménagement de la Place Géze 1°© phase.

Il nest pas prévu que le titulaire du marché d’aménagement du quartier des Crottes puisse
accéder a son chantier par le Nord de 'avenue Félix Zoccola.

3.3.2. Travaux MS5 de Requalification de I'axe Cap Pinéede
Géze Secteur 1l et 2

Les travaux de requalification de I'axe Capitaine Géze Secteur 1 et 2 (MS5) seront en cours
d’achévement pour ce qui est de la tranche ferme.

Compte tenu de 'avancement MS5, il appartiendra au titulaire de prendre en compte les plans
d’EXE ou les DOE MS5 comme des données d’entrée.

Le cas échéant, la coordination entre les 2 marchés sera assurée par INGEROP.

by

La cléture en interface des 2 marchés est a la charge du titulaire du Lot 1 du marché
d’aménagement de la Place Géze 1° phase.
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Les tranches optionnelles du marché MS5 n’ont pas de limite d’emprise commune avec le marché
MS8 d’aménagement de la Place Géze 1°© Phase.

Elles auront cependant un impact sur la trame circulatoire générale du quartier et pourront générer
des difficultés de circulation.

4.

Interfaces avec les autres intervenants

4.1.Généralités

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le présent marché est un des marchés
constitutifs de I'opération de requalification de 'axe Cap Pinéde et que le titulaire devra donc
gérer des interfaces avec les autres intervenants de l'opération (autres marchés ou autres
opérateurs), dans les périmétres immédiats ou élargis selon les marchés.

Les interfaces spécifiques identifiées au stade de la consultation sont explicitées ci-dessous.
Toutefois le titulaire de chaque marché ne pourra se prévaloir de toute modification ou
interface complémentaire avec les autres marchés ou opérateurs pour argumenter une
guelconque réclamation. La gestion des interfaces faisant, pour rappel, partie intégrante des
prix du titulaire.

4.2.Sujet spécifique des déviations de réseaux

Dans la mesure du possible, les dévoiements de réseaux seront réalisées avant le
commencement des travaux. Cependant, cela ne pourra pas étre le cas sur la totalité du
linéaire.

Des interfaces seront a prévoir par les titulaires des marchés.

Ces interfaces concernent notamment le dévoiement des réseaux réalisé dans le cadre du
marché de Travaux de couverture du ruisseau des Aygalades MS7 qui se situeront pour partie
dans I'emprise des travaux d’aménagement de la Place Géze MS8 neutraliseront des emprises
et auront aussi un impact sur la trame circulatoire.

Afin de permettre aux titulaires d’en appréhender la nature, les plans de réseaux existants

faisant figurer les impacts projet identifiés a ce jour sont donnés a titre indicatif dans les piéces
techniques non contractuelles des marchés, sans que la liste soit limitative.

4.3.Interface Lot 1/ Direction de la collecte des déchets de métropole

Plusieurs Points d’Apport Volontaires (PAV) sont prévus dans le projet. La Direction de la Collecte
interviendra en phase EXE/VISA pour validation, et en phase travaux pour la pose des cuves.

Lot 1 « Voirie et Réseaux Divers » Métropole — Direction de la Collecte

Points d’Apport Volontaires neufs

e Etablissement des plans et détails e Participation et validation en
d’exécution phase EXE/VISA
e Implantation / Piquetage e Participation et validation du
piquetage

e Réalisation des fouilles et du génie civil
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associe e Fourniture et pose des nouvelles

. . s R cuves
¢ Remblaiement et finitions et sujétions vis-a-

vis des différents types de revétements

4.4.Interface Lot 1 / Station le Vélo, Borne IRVE, CITIZ,...

Le titulaire du Lot 1 aura a sa charge la récupération des données techniques et leur prise en
compte dans la synthése qu’il doit effectuer dans le cadre de sa mission, en particulier pour les
plans EXE.

La réalisation du génie civil des réseaux associés a ces usages sera a la charge du titulaire du
marché de VRD. La prestation sera alors rémunérée sur la base du BPU (prix de fourreaux,
chambres, massifs).

4.5.Interfaces avec tous les services de la ville de Marseille et de la
métropole Aix-Marseille Provence

Ces entités sont des interlocuteurs indissociables du projet dans la mesure ou de nombreuses
thématiques techniques notamment relévent de la responsabilité et de la gestion ultérieure des
services de la ville et de la métropole. Il s’agit par exemple des services de la voirie, de
'assainissement, des espaces verts, de la circulation, des équipements de trafic, de I'éclairage, du
mobilier, etc...

Mais il s’agit aussi notamment de la direction de la gestion de I'espace public, en charge de
nombreux aspects relatifs aux usagers qui seront impactés par le projet, ou encore du service de
gestion de la voirie, en charge des arrétés et également la Direction de la mobilité en partenariat
avec la RTM pour la gestion des arréts de bus.

A ce titre, 'implication des différents services gestionnaires sera importante durant les travaux, lors
des phases préparatoires, lors des phases de coordination et validation en phase EXE / VISA,
mais aussi lors de I'exécution des travaux, sous forme de controles, de validations ou encore
d’interfaces avec des marchés de travaux propres a la ville.

Les titulaires devront donc avoir pris la pleine mesure de ces interfaces avec les services dans
I'établissement de leurs prix.

Certaines de ces interfaces, étant déja fixées, sont explicitées dans le présent CCTP Fascicule O,
d’autres le seront ultérieurement ou le sont dans les CCTP spécifiques a chaque marché.

Enfin, les principales prescriptions de la ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille
Provence sont retranscrites a travers les CCTP. Les prescriptions du Réeglement général de la
voirie de la Métropole ainsi que du guide d'aménagement de la voirie de la Métropole sont a suivre
pour I'ensemble des travaux.

4.6.Autres limites de prestations et interfaces

Les limites de prestations et interfaces spécifiques aux différents lots sont détaillées dans leurs
pieces particulieres.
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Toutefois, les titulaires des lots et des marchés prennent connaissance de leur intervention en
zone urbaine dense avec pour corollaires des contraintes de maintien permanent :

- De la sécurité des riverains et usagers du site,

- Des circulations et des usages, dans les conditions décrites aux CCTP,

- De la propreté du chantier et de ses abords.

Certaines opérations connexes de construction immobiliere ou de concessionnaires réseaux se
dérouleront en paralléle des travaux du marché et pourront amener sur des emprises variables des
interfaces ou des coactivités. Les titulaires de chaque lot, et en particulier celui du Lot 1 VRD devra
avoir pris en compte ces contraintes dans I'élaboration de ces prix. Il s’agit notamment :

a. Des opérations MAMP :

o Extension TRAM TN1 qui intercepte la partie Sud du carrefour C210 et dont les
travaux pourraient se poursuivre au-dela de 2026,

o Extension du TRAM TN2 qui intercepte tout le barreau Ouest rue de Lyon entre Cap
Pinéde et ODDO et pour lequel des travaux préparatoires d’investigation et de
dévoiement sont a prévoir ainsi que des contraintes de réalisation sur les travaux
MSS8 :

» Profondeur des réseaux 1.50 m de couverture mini sous le futur GLO ;
» Prise en compte de la géométrie du GLO ;
= Réalisation de certaines prestations en provisoire ;

Ces travaux se dérouleront dans ou en limite de 'emprise des travaux du présent marché
et pourront générer des interfaces ou de la coactivité. |l appartiendra au titulaire, sans
rémunération complémentaire :
o D’adapter son phasage et son planning pour permettre la réalisation des travaux
MAMP ;
o De gérer les interfaces ;

Le titulaire devra participer, sans rémunération complémentaire, a toutes les réunions de
coordination relatives a ces opérations sur demande du maitre d’ouvrage ou du maitre
d’ceuvre.

b. Des opérations immobilieres
Il s’agit des opérations immobiliéres suivantes :
o UNITEL /THEODORA
o ODDO 04/ GEZE 01
o GEZE 02
o LYON 04, 05, 06 pour lesquelles les démolitions débutent fin 2025/début 2026 et la
construction débute en 06/2026 pour une durée d’environ 2 ans.

C’est au titulaire du MS8 - Lot 1 qu'il appartiendra, sans rémunération complémentaire :

o De mettre en place, au titre de linstallation du chantier, de la cléture de la limite
fonciére de I'emprise du chantier de I'opération immobiliére jusqu’au moment au le
chantier de batiment mettra en place son propre barriérage ;

o De transmettre ses plans d’EXE au conducteur des opérations immobilieres ;

D’intégrer les sujétions de raccordement de chaque opération, le cas échéant ;

o De vérifier en synthése les plans d’EXE du concessionnaire avec les plans d’EXE
projet du marché d’aménagement de la Place Geze ;

o D’intégrer les travaux des opérateurs immobiliers dans le planning et le phasage
général du marché d’aménagement de la place Géze 1°* Phase ;

(0]

Mars 2025 Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Page 19 sur 20
Fascicule 0 — Note d’interface entre les marchés



REQUALIFICATION DE L’AXE CAP PINEDE - CAPITAINE GEZE
Marché 3 de 1¢¢ Phase de Travaux de Réalisation de la Place Géze

o De modifier 'agencement de ses prestations pour permettre lintervention des
opérateurs immobiliers ;

o De définir avec les opérateurs les emprises nécessaires ;

o De libérer en permanence les accés aux emprises travaux des chantiers
immobiliers ;

o De gérer, le cas échéant, la coactivité sur le chantier quel que soit les lots
concernés de maniere a permettre le travail en sécurité ;

Le titulaire devra participer, sans rémunération complémentaire, a toutes les réunions de
coordination relatives a ces opérations sur demande du maitre d’ouvrage ou du maitre
d’ceuvre.

Des opérations concessionnaires
Il s’agit des réseaux DALKIA et UNITEL qui seront réalisés en parallele des travaux
d’aménagement de la Place Géze 1°*® Phase MSS8.
Ces travaux se dérouleront dans I'emprise des travaux du présent marché et pourront
générer des interfaces ou de la coactivité.
C’est au titulaire du Lot 1 qu’il appartiendra, sans rémunération complémentaire :
o De transmettre ses plans d’EXE au concessionnaire ;
o De vérifier en synthése les plans d’EXE du concessionnaire avec les plans d’EXE
projet du marché d’'aménagement de la Place Géze ;
o D’intégrer les travaux des concessionnaires dans le planning et le phasage général
du marché d’aménagement de la place Géze 1°® Phase ;
o De modifier 'agencement de ses prestations pour permettre lintervention du
concessionnaire ;
o De définir avec le concessionnaire les emprises nécessaires ;
De libérer les accés a ces emprises ;
o De gérer, le cas échéant, la coactivité sur le chantier quel que soit les lots
concernés de maniere a permettre le travail en sécurité ;

O

C’est concessionnaire qu’il appartiendra :
o De réaliser ses plans d’EXE dans les tracés réservés et en synthése avec les plans
EXE du titulaire ;
o De réaliser ses travaux en site clos, si possible ;
o De transmettre les plans de récolement ;
o De transmettre les essais de compactage sur le remblai de tranchée

Le titulaire devra organiser les réunions de coordination avec le concessionnaire qu’il
jugera nécessaire.

Le titulaire devra participer, sans rémunération complémentaire, a toutes les réunions de
coordination relatives a ces opérations sur demande du maitre d’ouvrage ou du maitre
d’ceuvre.

4.7.Les phasages

Les phasages, généraux et détaillés, proposés dans le dossier de consultation des entreprises
donnent une idée assez précises de I'enchainement des taches qui permet de réaliser I'opération
dans sa globalité : ils font notamment ressortir 'enchainement critique des taches entre les
différents marché.

Le Titulaire est informé que ce phasage peut étre amené a évoluer et qu’il devra s’adapter a ces
évolutions sans rémunération complémentaire.
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