
N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 1 Notification 0 jour

2 2 Période de préparation (3 mois) 3,01 moiséc Mer 01/10/25 Mar 30/12/25

3 3 Travaux connexes 1602 jours Lun 01/09/25 Mar 21/10/31

4 3.1 Démolitions et libérations de foncier 351 jours Lun 01/09/25 Lun 04/01/27

5 3.1.1 Démolition GEZE01 125 jours Lun 01/09/25 Ven 20/02/26

6 3.1.2 Libération GEZE01 1 jour Jeu 09/04/26 Jeu 09/04/26 5;63

7 3.1.3 Libération GEZE02 1 jour Lun 04/01/27 Lun 04/01/27

8 3.1.4 Libération foncier unitel 1 jour Lun 01/09/25 Lun 01/09/25

9 3.2 Constructions Îlots 872 jours Lun 01/09/25 Mar 02/01/29

10 3.2.1 Construction UNITEL THEODORA (Jaguar) 866 jours Lun 01/09/25 Lun 25/12/28

11 3.2.2 Construction GEZE01 - ODDO04 394 jours Mer 01/07/26 Lun 03/01/28 6

12 3.2.3 Construction GEZE02 521 jours Mar 05/01/27 Mar 02/01/29 7

13 3.3 Projets Connexes 960 jours Mar 03/06/25 Lun 05/02/29

14 3.3.1 Extension Tramway TN2 701 jours Lun 01/06/26 Lun 05/02/29

15 3.3.2 Extension Tramway TN1 152 jours Mar 03/06/25 Mer 31/12/25

16 3.3.3 Dalkia 39 mois Jeu 01/01/26 Mer 27/12/28

17 4 Travaux Préalables Concessionnaires 870 jours Mar 03/06/25 Lun 02/10/28

18 4.1 Dévoiement réseaux secteur 3 870 jours Mar 03/06/25 Lun 02/10/28

19 5 Phase de Réalisation 1111 jours Lun 01/07/24 Lun 02/10/28

20 5.1 Secteur 2A 674 jours Mar 03/06/25 Ven 31/12/27

21 5.1.1 Avenue Cap Pinède 152 jours Mar 03/06/25 Mer 31/12/25

22 5.1.2 Bd Oddo - Traverse de l'extension 522 jours Jeu 01/01/26 Ven 31/12/27

23 5.2 Secteur 3 1111 jours Lun 01/07/24 Lun 02/10/28

24 5.2.1 MS7: Travaux de couverture du ruisseau des Aygalades813 jours Lun 01/07/24 Mer 11/08/27

25 5.2.1.1 Période de préparation 3 moiséc Lun 01/07/24 Dim 29/09/24

26 5.2.1.2 Dévoiement réseaux provisoires Bachas 25 jours Lun 30/09/24 Ven 01/11/24 25

27 5.2.1.3 Dévoiement voirie Bachas 25 jours Jeu 02/01/25 Mer 05/02/25 25

28 5.2.1.4 Réalisation ouvrage accès P+R 156 jours Mar 02/09/25 Mar 07/04/26 27DD

29 5.2.1.5 Couverture Aygalades Nord 77 jours Lun 02/06/25 Mar 16/09/25 27

30 5.2.1.6 Démolition accès SERAMM 2 moiséc Mar 07/04/26 Sam 06/06/26 28

31 5.2.1.7 Couverture Aygalades Sud 86 jours Jeu 05/03/26 Jeu 02/07/26

32 5.2.1.8 Couverture Aygalades Sud SERAMM 72 jours Lun 08/06/26 Mar 15/09/26 30

33 5.2.1.9 Réalisation soutènements Aygalades/ Bachas 131 jours Jeu 02/04/26 Jeu 01/10/26 31DD+20 jours

34 5.2.1.10 Dév Rés Provisoires: Vannes incendie (PEM Bachas)3 jours Ven 02/10/26 Mar 06/10/26 33

35 5.2.1.11 Réseaux EP Nord Phase 1 65 jours Lun 02/06/25 Ven 29/08/25

36 5.2.1.12 Réseaux EP Nord Phase 3 46 jours Lun 21/09/26 Sam 21/11/26

37 5.2.1.13 Période travaux Gèze 239 jours Jeu 18/09/25 Mar 18/08/26

38 5.2.1.13.1 Phase 0 : Dévoiement préalable de la circulation5 sm Jeu 18/09/25 Mer 22/10/25

39 5.2.1.13.2  Dévoiements réseaux provisoires OA exi67 jours Jeu 18/09/25 Ven 19/12/25 40DD

40 5.2.1.13.3 Déviation Gèze : Réseaux 67 jours Jeu 18/09/25 Ven 19/12/25

41 5.2.1.13.4 Phase 1 : Demi-ouvrage sud 87 jours Lun 22/12/25 Mar 21/04/26 40

42 5.2.1.13.5 Phase 2 : Demi-ouvrage nord 120 jours Mer 04/03/26 Mar 18/08/26

43 5.2.1.13.6 Réseaux EP Nord Phase 2 15 jours Lun 03/11/25 Ven 21/11/25

44 5.2.1.14 Réalisation de la niche de liaison (Ouv. De 
jonction + soutènement PEM)

104 jours Mer 08/04/26 Lun 31/08/26 28

45 5.2.1.15 Drainage et consolidation 19,4 sm Jeu 01/10/26 Ven 12/02/27

46 5.2.1.16 Consolidation remblais 6 moiséc Ven 12/02/27 Mer 11/08/27 45

47 5.2.2 MS10 210 jours Jeu 01/01/26 Mer 21/10/26

48 5.2.2.1 Réalisation de l'issue de sécours - façade est 2 mois Jeu 01/01/26 Mer 25/02/26

49 5.2.2.2 Fermeture escalier +17 au +20 / Démolition 
escalier / fermeture trémie de l'escalier

1 mois Jeu 26/02/26 Mer 25/03/26 48

50 5.2.2.3 Réalisation de l'issue de sécours Oddo 2 mois Jeu 02/07/26 Mer 26/08/26 51DF

51 5.2.2.4 Création de l'accès Nord-Est PEM 2 mois Jeu 27/08/26 Mer 21/10/26

52 5.2.2.5 Dévoiement définitif de colonne sèche nº5 15 jours Mer 22/07/26 Mar 11/08/26 75DD-15 jours

53 5.2.2.6 Dévoiement définitif des colonnes sèches 15 jours Ven 26/06/26 Jeu 16/07/26 70

54 5.2.2.7 Rehausse colonne sèche IS Oddo 15 jours Jeu 27/08/26 Mer 16/09/26 50

55 5.2.2.8 CFA/ CFO 140 jours Jeu 09/04/26 Mer 21/10/26 49DD;51FF

56 5.2.3 MS8 - Planning enveloppe pour les lots 718 jours Jeu 01/01/26 Lun 02/10/28

57 5.2.3.1 Mise en place coques GRT Gaz 20 jours Jeu 01/01/26 Mer 28/01/26 2

58 5.2.3.2 MS3 bis - Basculement nord -> sud 91 jours Ven 02/01/26 Ven 08/05/26

59 5.2.3.2.1 Phase 0 : Aménagements provisoires 4 jours Jeu 29/01/26 Mar 03/02/26 57

60 5.2.3.2.2  Phase 1 : Réalisation voie sud 44 jours Mer 04/02/26 Lun 06/04/26 57;59

61 5.2.3.2.3 Mise en service voie sud (sens Ouest vers Est)0 jour Lun 06/04/26 Lun 06/04/26 60

62 5.2.3.2.4 Phase 2 :Supression 2 voies Nord 1 jour Mer 08/04/26 Jeu 09/04/26 6DF;60

63 5.2.3.2.5 Dévoiements réseaux définitifs GEZE01 33 jours Lun 23/02/26 Mer 08/04/26 5

64 5.2.3.2.6 Phase 3 :Elargissement barreau Lyon 22 jours Jeu 09/04/26 Ven 08/05/26 62;63

65 5.2.3.2.7 Mise en service voie sud (sens Est vers Ouest)0 jour Ven 02/01/26 Ven 02/01/26

66 5.2.3.3 Réalisation des ouvrages Zoccola 223 jours Jeu 01/01/26 Lun 09/11/26

67 5.2.3.3.1 Murs de soutènement Est Zoccola - partie sud44 jours Jeu 01/01/26 Mar 03/03/26

68 5.2.3.3.2 Murs de soutènement Ouest Zoccola + 
Remblai - partie sud

33 jours Mer 04/03/26 Ven 17/04/26 67

69 5.2.3.3.3 Dévoiement provisoire: Poteau incendie 
et colonne sèche (Zoccola)

1 sm Lun 20/04/26 Ven 24/04/26 68

70 5.2.3.3.4 Murs de soutènement Est Zoccola - partie nord44 jours Lun 27/04/26 Jeu 25/06/26 69

71 5.2.3.3.5 Murs de soutènement Ouest Zoccola + 
Remblai - partie nord

33 jours Ven 26/06/26 Mar 11/08/26 70

72 5.2.3.3.6 Consolidation remblais Zoccola 3 moiséc Mar 11/08/26 Lun 09/11/26 71

73 5.2.3.3.7 Dévoiement définitif: Poteau incendie et 
colonne sèche (Zoccola)

1 sm Mer 12/08/26 Mar 18/08/26 71

74 5.2.3.3.8 Réalisation des appuis passerelle entre 
les voies de métro

66 jours Ven 26/06/26 Ven 25/09/26 70;71FF

75 5.2.3.3.9 Dépose passerelle existante 22 jours Mer 12/08/26 Jeu 10/09/26 71

76 5.2.3.3.10 Pose passerelle définitive 22 jours Jeu 27/08/26 Ven 25/09/26 74FF

77 5.2.3.3.11 Réalisation des murs de soutènement Zoccola Nord33 jours Ven 11/09/26 Mar 27/10/26 75

78 5.2.3.4 Aménagement avenue Zoccola 108 jours Mer 28/10/26 Ven 26/03/27

79 5.2.3.4.1 Remblais entre bassin et rampes 22 jours Mer 28/10/26 Jeu 26/11/26 77

80 5.2.3.4.2 Consolidation remblais 3 moiséc Jeu 26/11/26 Mer 24/02/27 79

81 5.2.3.4.3 VRD Zoccola 22 jours Jeu 25/02/27 Ven 26/03/27 80

82 5.2.3.4.4 Dévoiements réseaux définitifs Zoccola 99 jours Mar 10/11/26 Ven 26/03/27 72

83 5.2.3.5 Direction A7 - Voiries Barreau Sud-Ouest 57 jours Mer 01/07/26 Jeu 17/09/26

84 5.2.3.5.1 Réalisation définitive 57 jours Mer 01/07/26 Jeu 17/09/26 60DD

94 5.2.3.5.2 Voiries provisoires liasion barreau Sud - Gèze1 mois Ven 21/08/26 Jeu 17/09/26 84FD-1 mois

95 5.2.3.5.3 Mise en service provisoire 0 jour Jeu 17/09/26 Jeu 17/09/26 94

96 5.2.3.6 Direction A7 - Voirie Barreau Sud-Est et Est 372 jours Ven 27/11/26 Lun 01/05/28

97 5.2.3.6.1 Voirie provisoire 1 mois Ven 27/11/26 Jeu 24/12/26 79

98 5.2.3.6.2 Voirie provisoire 2 1 mois Mar 04/05/27 Lun 31/05/27 111

99 5.2.3.6.3 Réalisation définitive 7 mois Mar 19/10/27 Lun 01/05/28 112

109 5.2.3.7 Mise à niveau place Gèze 200 jours Lun 04/01/27 Ven 08/10/27

110 5.2.3.7.1 Démolition des rampes d'accès au PEM 1 mois Lun 04/01/27 Ven 29/01/27

111 5.2.3.7.2 Remblais giratoire + dévoiement circulation 3 mois Lun 01/02/27 Ven 23/04/27 110

112 5.2.3.7.3 Consolidation remblais giratoire 6 mois Lun 26/04/27 Ven 08/10/27 111

113 5.2.3.8 Direction A55 - Barreau Ouest 6 mois Lun 04/01/27 Ven 18/06/27 110DD

123 5.2.3.9 Aménagement rue Bachas 89 jours Jeu 12/08/27 Mar 14/12/27 46

133 5.2.3.10 Voies direction A55 - barreau nord 128 jours Lun 26/04/27 Mer 20/10/27 111

145 5.2.3.11 Mobilier et signalisation définitive 20 jours Mar 02/05/28 Lun 29/05/28 99

146 5.2.3.12 Revêtement définitif chaussée (travaux de nuit)10 jours Mar 30/05/28 Lun 12/06/28 145

147 5.2.3.13 Finitions 2 mois Mar 08/08/28 Lun 02/10/28
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