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1. OBJET DU MARCHE- NATURE DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent marché s’inscrivent dans le projet de Requalification de I'axe Cap
pinéde — Capitaine Geze. \
lls concernent les travaux de 1° phase d’'aménagement de la Place Géze.

Le Fascicule 0 sert de piece commune a un ensemble cohérent de travaux devant intervenir sur le
projet d'aménagement.
Le présent marché est réparti en trois lots de travaux dont les intitulés sont les suivants :

- Lot 1 «Voiries et Réseaux Divers » - Secteurs 3 ; qui se développe sur les axes Cap
Pinéde et boulevard Capitaine Geze, sur la section entre la rue de Lyon et I'ouvrage des
Aygalades ;

- Lot 2 « Eclairage et SLT » - Secteurs 3 ; qui se développe sur les axes Cap Pinéde et
boulevard Capitaine Géze, sur la section entre la rue de Lyon et 'ouvrage des Aygalades ;

- Lot 4 « Serrurerie » - Secteurs 3 ; qui se développe sur les axes Cap Pinéde et boulevard
Capitaine Géze, sur la section entre la rue de Lyon et 'ouvrage des Aygalades ;

Un lot Espaces Verts (Lot 3) a été attribué en 2022 au groupement Paysages Méditerranéens
(mandataire), Innocenti e Mangoni Pinate, CGME. Ce marché comporte une tranche optionnelle
destinée a assurer les plantations sur le périmétre du Secteur 3.

Il prime sur les autres Fascicules et piéces techniques en cas de discordance.

Les informations qu’il contient pourront faire I'objet de précisions et de compléments en cours de
marché.

Nota 1l: Le C.C.A.G mentionné dans le présent C.C.T.P est le C.C.A.G Travaux 2021.

Nota 2 : Le titulaire est informé que les dispositions du présent fascicule 0 est complété par
le CCTP fascicule 4 spécifique aux ouvrages d’art.
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2. ALLOTISSEMENT ET DECOUPAGE EN TRANCHES

2.1. Lot 1 « Voiries et Réseaux Divers »

Le lot 1 comprend I'ensemble des travaux de VRD, de génie civil, drainage vertical et remblai sur
le secteur 3, entre la rue de Lyon a I'Ouest et 'ouvrage des Aygalades a I'Est.

Il comprend principalement les prestations suivantes :
- L’établissement des documents contractuels nécessaires a la réalisation des travaux
(études d’exécution / PAQ / PPSPS / Plans de retrait Amiante — HAP éventuels /
Phasages) ;

- Les installations générales de chantier ;

- Les frais de gardiennage et de médiation ;

- Les frais d’études d’exécution ;

- Les frais d’établissement de la G3 compléte ;

- Tous les constats d’huissier nécessaire ;

- Les démolitions diverses et les dégagements des emprises ;

- Les déposes diverses de mobiliers, clbture, de signalisation et d’éclairage ;

- L’abattage et le dessouchage d’arbres et la protection de la végétation existante ;
- La signalisation de chantier ;

- L’éclairage et la Signalisation Lumineuse Tricolore (SLT) provisoires, y compris la gestion
des équipements SLT et équipements d’éclairage public qui ne sont pas pris en gestion par
les services de MAMP, maintenance et astreinte quelle que soit la cause de la défaillance ;

- L’établissement des DICT, le piquetage général des ouvrages et le piquetage spécial des
ouvrages existants et des réseaux concessionnaires ;

- Les terrassements généraux ;

- Les remblais définitifs classiques et les remblais définitifs allégés y compris sujétions de
drainages ;

- Le suivi des tassements du terrain naturel support du remblai ;

- L’ouvrage de renforcement de la conduite GAZ en franchissement du tunnel du métro ;
- Le remblai sous la dalle d’accés au PEM ;

- L’écran destiné a soutenir le remblai allégé sur Zoccola Ouest

- La réalisation des fondations profondes, y compris le calepinage précis par rapport aux
réseaux existants des pieux de fondation profonde :

- La démolition des rampes d’accés au PEM,
- La dépose soignée des équipements de la passerelle existante,
- La démolition du génie civil sous la dalle d’accés au PEM ;

- La démolition de la passerelle béton existante d’accés au PEM, y compris dépose soignée
des superstructures ;

- La construction des murs de souténement le long de I'avenue Zoccola ;
- La construction des murs de souténement sous la dalle d’accés au PEM ;
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- La construction de la passerelle métallique d’accés au PEM y compris I'écran opaque et
les gardes corps dans le respect du PC déposé par MAMP ;

- La construction de la volée d’escalier qui permet I'accés aux voies pour les pompiers
depuis l'avenue Félix Zoccola ;

- La réalisation des ouvrages provisoires nécessaires a la protection du PEM et des voies
RTM pendant les phases de travaux a proximité ;

- La réalisation des ouvrages provisoires nécessaires au maintien de la protection pompier
sur 'avenue Félix Zoccola: déplacement des colonnes séches, cheminement sécurisé
entre les murs de souténements, escaliers provisoires, mesures compensatoires etc...

- Tous les travaux de génie civil complémentaires ;

- L’escalier d’accés a la bande d’entretien des espaces verts en rive gauche du ruisseau
des Aygalades ;

- La réalisation de couches de formes et/ou de structures des chaussées, stationnements,
trottoirs et pistes cyclables ;

- La prise en compte des réseaux existants et leurs dévoiements ;

- La réalisation compléte de toutes les déviations provisoires de circulation nécessaires a la
réalisation des travaux ;

- La prise en compte des contraintes de réemploi et de tri des matériaux issu des déblais,
telle que définie dans le CCTP ;

- La prise en compte des contraintes de réemploi et de tri des matériaux mis a disposition
par le maitre d’'ouvrage pour la réalisation des remblais, telle que définie dans le CCTP ;

- La pose de bordures et de revétements, sur voiries et trottoirs ;

- La réalisation de tous les génies civils des réseaux secs et humides en attente sur
I'emprise du projet (éclairage, signalisation lumineuse tricolore, multitubulaire - vidéo, fibre
optique -, réseau primaire d’arrosage, reprise et remise a la cte des ouvrages existants) ;

- Les massifs, (éclairage, SLT, équipements divers tels que panneaux) ;

- La réalisation de réseaux humides (pluvial), la déviation des réseaux assainissement et
eau potable si nécessaire et les essais d’étanchéité ;

- La signalisation horizontale et verticale ;
- Le mobilier urbain et les équipements de sécurité ;

- Tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires a la parfaite exécution du marché,
conformément a la réglementation en vigueur et aux piéces du présent marché ;

- La réalisation de drains verticaux dans les sols en place pour limiter les tassements des
sols compressibles ;

- La mise en place d’une couche drainante protégée par géotextile en interface des
remblais et des sols en place pour collecter les drains ;

La protection des émergences du bassin de rétention Geéze, leur éventuelle mise a la cote
ainsi que les remblais en périphérie de ces ouvrages

- Vérification des girations Bus, convois exceptionnels notamment M120 ;
- L’établissement des DOE ;

- La gestion des interfaces et de 'OPC avec les autres Lots
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Le titulaire du lot 1 devra assurer la coordination avec les titulaires du lot 2, du lot 4 et du marché
Aménagements paysagers (Lot 3) intervenant dans ses emprises. Il sera également responsable
de la synthése compléte du projet, comprenant les 3 lots du marché, du marché « Aménagement
paysager » (Lot 3), le marché d’aménagement du PEM (MS10), le marché de couverture du
ruisseau des Aygalades (MS7), les concessionnaires et tout autre intervenant.

Il devra aussi intégrer dans ses planning, phasage et travaux les contraintes liées a tous les
travaux connexes.

Les lot 1 n’est pas décomposé en tranche. Cette tranche unique comprend :

o Secteur 3 hors cceur de place Géze, compris entre 'ouvrage Géze et le ruisseau
des Aygalades a I'Est, le boulevard Capitaine Géze au Nord, la rue de Lyon a
I'Ouest et le boulevard Cap Pinéde au Sud

o Avenue Félix Zoccola

o Traverse Bachas

2.2. Lot 2 « Eclairage et SLT »

Le lot 2 comprend I'ensemble des travaux d’éclairage public, de Signalisation Lumineuse Tricolore,
sur le secteur 3, entre la rue de Lyon a I'Ouest et 'ouvrage des Aygalades a I'Est.

Les travaux comprennent principalement :

L’établissement des documents contractuels nécessaires a la réalisation des travaux
(études d’exécution / PAQ / PPSPS),

Les installations de chantier (base vie et raccordement sur les branchements provisoires
Lot 1),

La signalisation de chantier,

La réalisation des études d’exécution y compris les études spécifiques aux carrefours
(études des réseaux secondaires et études de régulation),

La fourniture et la pose de la signalisation lumineuse tricolore (SLT) définitive y compris son
raccordement au réseau existant, et la rédaction des documents nécessaires aux
procédures administratives associées,

La fourniture et la pose des caméras de surveillance du trafic intégrant I'ensemble de
l'ouvrage et son cablage ainsi que sa mise en service,

La fourniture et la mise en place de candélabres fonctionnels et urbains (massifs non
compris, mis en place par les marchés de VRD), le cablage des réseaux enterrés (génie
civil réalisé préalablement par les travaux VRD) et le raccordement de I'éclairage public mis
en place au réseau existant (enterré ou aérien),

La rédaction des documents nécessaires aux procédures administratives associées a
I'éclairage public,

Le déploiement de la fibre optique et des accessoires nécessaires a la desserte courants
faibles des équipements de SLT (gestion centralisée des carrefours + vidéo trafic), et des
équipements en station bus,

La réalisation des essais de bon fonctionnement préalables a la mise en service des
installations réalisées,
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- Tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires a la parfaite exécution du marché,
conformément a la réglementation en vigueur et aux piéces du présent marché,

- L’établissement des DOE.

Le génie civil (fourreaux en tranchée, chambres, massifs) sera réalisé par les titulaires du Lot 1.

Le lot 2 n’est pas décomposé tranche. Cette tranche unique comprend :
o Secteur 3 hors cceur de place Géze, compris entre 'ouvrage Géze et le ruisseau
des Aygalades a I'Est, le boulevard Capitaine Géze au Nord, la rue de Lyon a
I'Ouest et le boulevard Cap Pinéde au Sud
o Avenue Félix Zoccola
o Traverse Bachas

2.3. Lot 4 « Serrurerie »

Le lot 4 comprend I'ensemble des travaux de serrurerie et de cléture rigide, sur le secteur 3, entre
la rue de Lyon a I'Ouest et 'ouvrage des Aygalades a I'Est.

Les travaux comprennent principalement :

- Les installations spécifiques de chantier Lot 4,

- La signalisation de chantier spécifique de chantier Lot 4,

- Les études d’exécution spécifique Lot 4,

- Les déposes de serrurerie a I'exception des équipements sur la passerelle existante (Lot
1),

- Gardes Corps Zoccola, Cap Pinede, Bachas,

- Cléture rigide définitive parvis SOGIMA,

- Portails du PEM,

- Portillons pompiers Zoccola du PEM,

- Portillon Bachas,

- Portillon d’accés a la bande d’entretien rive gauche du ruisseau des Aygalades,

- Les ganivelles sur le mur Sud de I'ouvrage de jonction MS7 et le mur de souténement qui le
jouxte,

- La cheminée d’évacuation de I'air vicié du bassin d’orage,

- L'établissement des DICT, le piquetage général des ouvrages et le piquetage spécial des
ouvrages existants et des réseaux concessionnaires ;

- L’établissement des DOE spécifiques Lot 4

Le lot 4 n’est pas décomposé en tranche. Cette tranche unique comprend :
o Secteur 3 hors cceur de place Géze, compris entre 'ouvrage Géze et le ruisseau
des Aygalades a I'Est, le boulevard Capitaine Géze au Nord, la rue de Lyon a
I'Ouest et Cap Pinéde au Sud
o Avenue Félix Zoccola
o Traverse Bachas
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2.4. Limites géographiques

2.4.1. LIMITES GENERALES - SECTEURS D’AMENAGEMENT DE
L’OPERATION CAP PINEDE - CAPITAINE GEZE

Secteurs d'aménagement de 'opération Cap Pinede-Capitaine Géze

o

2.4.2. LIMITES POUR LES LOTS 1ET 2

Les limites de chaque tranche sont données dans le plan spécifique présent dans le dossier des
piéces graphiques.

Un extrait est rappelé ci-dessous.

] =N
Limites tranche Lot 1 et 4

=
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3.DONNEES D’ENTREE

3.1. Connaissance des lieux

Les entreprises seront réputées apprécier a sa juste valeur I'importance des travaux a exécuter.
Elles sont censées s’étre engagées dans leur marché en toute connaissance de cause.

Notamment, leur sont parfaitement connus :

- Le terrain et ses sujétions propres,
- Les contraintes liées au Ruisseau des Aygalades,
- La nature de I'environnement bati existant,

- Les contraintes relatives aux propriétés voisines et aux établissements en fonctionnement,
notamment les contraintes liées au fonctionnement du PEM (Métro et Bus),

- Les contraintes liées au bassin de rétention Géze (contraintes d’accés pour SERAMM,
contraintes de protection des ouvrages enterrés)

- Les modalités d’acceés au site par la voirie,

- Les possibilités et les difficultés tant de circulation que du stationnement (livraison, place
PMR, arrét de bus, PEM),

- Les sujétions liées aux réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité des
biens et des personnes sur le domaine public, notamment les dossiers PPRI et Loi sur
'eau,

- Les interfaces avec d’autres chantiers ou avec des entrepreneurs intervenant dans les
emprises de chantier et de travaux dépendant d’autres Maitrises d’Ouvrage publiques ou
privées.

- Les contraintes du PC dans lequel sont intégrés les murs de souténement le long de
'avenue Félix Zoccola et la passerelle qui débouche sur 'avenue Félix Zoccola

Les entrepreneurs devront en conséquence réceptionner I'emplacement de leur futur chantier
avant tout commencement de leurs travaux et émettre toutes les réserves qui leur paraissent
nécessaires. Le fait d’entamer leurs travaux sur les sites équivaut tacitement a la réception de
'emplacement de leur chantier et en conséquence aucune réserve ne sera alors recevable.

Par ailleurs, il est de la responsabilité des entrepreneurs de prendre toute disposition auprées des
concessionnaires pour obtenir avant la remise de son offre toutes les informations utiles a propos
de leurs réseaux, les plans du marché n’ayant qu’un réle d’information et n’étant que des plans
statistiques.

Les titulaires sont également conscients de I'environnement du Pdle d’Echanges Multimodal de
Geze, des activités et flux liés au marché aux Puces et des occupations parfois illicites de I'espace
publics (marché des biffins) constatées sur le secteur. L'offre de prix est supposée intégrer ce
contexte et les mesures a intégrer pour assurer la sécurité et la propreté du chantier.
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Il ne pourra en aucun cas arguer d’'un manque de description ou de la présence d'erreurs afin
d’étre dispensé d'exécuter tous les travaux dont il a la charge par le présent marché ou de
formuler une demande de suppléments de prix. Il fera son affaire des cuves ou ouvrages
souterrains en service ou abandonnés qui n'auraient pas été relevés dans le dossier d'étude.

L'accés aux sites ne pourra avoir lieu que par les accés prescrits par le Maitre d’CEuvre. Il ne sera
admis d'autres passages. Ces derniers peuvent évoluer au gré de I'avancement du chantier et en
conséquence les portails ou clétures peuvent étre déplacées.

3.2. Références géométriques des travaux

Les coordonnées X et Y des points des ouvrages a réaliser seront données dans le systéeme
LAMBERT 93-CC44.

Il sera a la charge des entreprises et sous leur responsabilité de faire la conversion des éléments
fournis par le MOE vers le systeme de coordonnées LAMBERT 93-CC44.

Les cotes de nivellement seront indiquées en Nivellement Général de la France (NGF — IGN69).
Le Maitre d’Ouvrage fournira les bornes de la polygonale principale.

Sur la base de la polygonale principale, le titulaire réalisera la polygonale secondaire sur 'emprise
de leur lot géographique.

3.3. Contraintes de circulation et de domaine public

3.3.1. GENERALITES

Les entrepreneurs seront tenus au maintien de la circulation automobile (sauf arrété municipal). Il
devra prendre toutes les mesures de sécurité pour ne pas porter préjudice aux riverains et aux
utilisateurs des voies. Notamment, afin de garantir une circulation permanente, les principales
contraintes seront de conserver durant toute la phase chantier :
- Lacirculation en I'état sauf accord de la RTM ou MAMP pour la réduire.
- Les accés pompiers et les colonnes seches doivent rester accessibles en permanence sauf
accord du BMPM.
- Un accés sans entrave au PEM.
- Les principaux usages sur les emprises d’origine notamment l'accés Transagrue, au
parking du PEM et SERAMM y compris aux poids lourds.
- Un accés permanent au bassin de rétention Géze et & ses émergences ainsi que
'aménagement d’'un emplacement provisoire pour stationner un camion SERAMM aux
abords du monte-véhicule

Les flux piétons devront étre maintenus sur tout le linéaire d’intervention y compris les traversées
piétonnes.

Les chantiers doivent étre organisés de fagon a apporter le minimum de géne aux usagers de la
voie publique et aux riverains, et a préserver la sécurité de tous. La desserte des propriétés
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riveraines fait I'objet d’une attention particuliére. L'accés au seuil des riverains et des commerces
doit étre maintenu de maniére permanente.

Quelle que soit leur durée, les chantiers doivent étre isolés en permanence des espaces réservées
a la circulation des personnes et des véhicules par des dispositifs d’'un modéle agrée. Cette
disposition s’applique également aux installations secondaires : abris, bungalows et dépdts de
matériel accompagnant I'exécution du chantier, terres et produits divers.

D'une maniéere générale, les travaux ayant un impact sur la circulation devront débuter aprés
I'neure de pointe du matin et finir avant I'heure de pointe du soir. Les services de la voirie se
réservent le droit de limiter les horaires de travail des chantiers ayant un impact sur la circulation
générale.

En toute occasion, les entrepreneurs devront se conformer aux dispositions préconisées par la
Métropole Aix-Marseille Provence, le Département ou I'Etat en ce qui concerne par exemple les
itinéraires de déviation locale qui devront étre respectés, a I'exclusion de tout autre. Dans le cas de
déviation locale, ils devront mettre en place la signalisation telle qu’elle aura été définie par les
Services Techniques de la Métropole ou du Département a 'aide de panneaux réglementaires. A
cet effet, il est formellement interdit de barrer une voie, d’'interrompre ou de modifier la circulation
sans autorisation, méme momentanément. Toute modification de circulation sera soumise a une
demande d’arrété de circulation.

Les jours précédant les périodes a forte circulation automobile, les entrepreneurs devront libérer
les chaussées sur simple demande téléphonique du Maitre d’CEuvre.

Les fouilles seront remblayées, aucun engin ne devra entraver la circulation automobile ou
piétonne. Ces sujétions ne seront pas rémunérées et ne pourront faire I'objet de réclamation
quelconque (frais divers, ...).

Les entrepreneurs ne pourront demander aucune indemnité du fait de la circulation générale sur
I'emprise du chantier pendant les travaux.

lls ne pourront formuler de réclamation, ni prétendre a indemnité du fait d’un arrét partiel du
chantier.

lls en seront cependant tenus compte pour I'allongement éventuel du délai d’exécution.

Si ses travaux nécessitent I'interruption de la circulation publique ou de la distribution d’eau, de
gaz, d’électricité, etc., les entrepreneurs seront tenus d’indiquer aux Administrations et aux divers
services, la date et la durée des travaux correspondants et demander les autorisations
nécessaires aux services compétents et suivre scrupuleusement leurs instructions.

3.3.2. UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET DU FONCTIONNEMENT DES
SERVICES PUBLICS

A cet égard, le titulaire devra veiller & mettre en place les mesures de police nécessaire pour le :

- Maintien en bon état de propreté et d’utilisation des voies utilisées ;

- Maintien de la circulation des piétons et des véhicules dont les véhicules de transport en
commun pendant les travaux ;

- Maintien de I'accés permanent aux habitations riveraines, aux commerces et services, aux
voies adjacentes et de tous les moyens de secours et de défense incendie ;

- Maintien de I'accés aux bacs d’ordures ménageéres et de tri sélectif pour les riverains et le
service de ramassage ;
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- Respect de linterdiction par arrété municipal, chaque année et pendant certaines périodes
(fétes, manifestation publique importantes ou de périodes estivales) d’exécuter des travaux
sur la voie publique, dans certaines zones, places et voies.

3.3.3. CONTRAINTES POUR LES CARREFOURS IMPORTANTS ET ZONES
COMPLEXES DE CIRCULATION

Le PEM devra rester accessible pendant la durée de I’ensemble du chantier.

L’ensemble des mouvements possibles a I’état initial devra étre conservé durant toute la
durée du chantier.

Durant les travaux de Génie Civil et de remblaiement de 'avenue Felix Zoccola, seulement
la voie de cette avenue pourra étre fermé depuis Capitaine Géze, Jusqu’a la traverse du
Liban. Cette fermeture impliquera une cl6ture totale du chantier avec surveillance. Seul
I’accés au BMPM devra étre maintenue le temps de cette fermeture.

La durée de fermeture de cette voie est limitée dans le temps et fait I'objet d’un jalon au
marché.

Tous les moyens devront étre mis en ceuvre afin d’éviter de trop grandes congestions pouvant
impacter considérablement la circulation.

Des coordinations et des procédures d’autorisation et d’intervention avec le gestionnaire de la
signalisation lumineuse tricolore, le gestionnaire de la voirie et du PEM (RTM) sont a prévoir : des
carrefours provisoires sont a prévoir.

3.4. Contraintes liées a la présence de réseaux

L’entreprise exécutant le marché de travaux est informée que le Maitre d’Ouvrage a réalisé,
conformément a la réglementation en vigueur, la DT en phase projet. Les récépissés de cette DT,
les éventuelles prescriptions spécifigues demandées par les exploitants de réseaux et retenues
par le MOE, et le présent DCE en tiennent compte.

L’entreprise pour sa part est réputée avoir intégrée dans son offre les éléments prévus dans le
DCE et avoir prévu les prestations qui prennent en compte des contraintes éventuelles de
proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées, le cas
échéant.

Dans les zones ou existerait encore une incertitude sur la localisation précise des ouvrages ou
réseaux enterrés ou lorsque les investigations complémentaires n'ont pas permis d’atteindre la
classification A du réseau, I'exécutant des travaux devra :

- Réaliser a sa charge les investigations qui permettent de classer le réseau en classe A
(Ces travaux étant délégués dans le cadre du présent marché par le maitre d’ouvrage au
titulaire du Lot 1)

- Rendre des précautions particulieres définies préalablement et soumises a I'agrément du
Maitre d’CEuvre, entre les zones d’incertitude et celles de parfaite connaissance de la
localisation des réseaux.

Si un exploitant de réseau sensible pour la sécurité ne répond pas a la déclaration d’intention de
commencement de travaux (DICT), les travaux ne pourront pas débuter conformément a la
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réglementation. Dans ce cas, I'exécutant des travaux ne subira pas de préjudice en cas de retard
dans I'engagement des travaux.

L’exécutant des travaux est tenu d’arréter les travaux lorsqu’il découvre lors de leur exécution un
réseau susceptible d’étre sensible pour la sécurité qui n’avait pas été identifié au préalable ou situé
a un endroit trés différent de celui indiqué par les plans et susceptible d’entrainer un danger lors
des travaux. Dans ce cas, I'exécutant des travaux ne subira pas de préjudice dans une telle
circonstance, et notamment si la position exacte du réseau s’écarte de plus de 1,5 m de celle
indiquée par les plans.

Conformément a l'article R554-27 du Code de I'Environnement, le marquage / piquetage au sol
des ouvrages existants dans I'emprise du chantier est de la responsabilité du maitre d’ouvrage qui
confie son exécution aux entreprises d'exécution des travaux. Sa rémunération est prévue aux
BPU. L'exécutant est responsable du maintien en I'état du marquage/piquetage pendant toute la
durée du chantier.

Par ailleurs, la réalisation des travaux du marché nécessitera le dévoiement provisoire ou définitif
en cours de chantier par le concessionnaire de réseaux existants, sensibles ou pas.

Compte tenu des délais d’intervention des concessionnaires, il appartiendra au titulaire de prévenir
le MOA et le MOE des dates auxquelles en tenant compte que le délai d’intervention de chaque
concessionnaire est de 16 semaines a partir de la réception sans réserve du génie civil
réalisé par le titulaire.

Les entrepreneurs ne pourront formuler de réclamation, ni prétendre a indemnité du fait d’'un arrét
partiel ou total du chantier liés a un retard dans lintervention des concessionnaires pour le
dévoiement des réseaux.

3.5. Géotechnique

Les missions géotechniques citées ci-dessous, sont jointes au présent dossier :
Rapport d'études géotechniques G2 PRO

Rapport d'études géotechniques G2 PRO — Couverture des Aygalades
Rapport d'études géotechniques G2 PRO — Remblaiement de la place Géze
Rapport d'études géotechniques G2 PRO — Mur de souténement

Rapport d'études géotechniques G2 PRO — Tous secteurs

Il appartient aux entrepreneurs de réaliser toutes les investigations et études qu’ils jugeront
nécessaires pour le bon déroulement de ses travaux.

Les entrepreneurs sont réputés avoir prévu les adaptations a apporter tant en matériel qu’aux
méthodes d’exécution pour pallier les difficultés rencontrées au cours des travaux ainsi que les
conséquences de ces adaptations sur les cadences d’avancement du chantier.

L’attention de l'entreprise est attirée sur le fait que les terrains en place sur I'emprise sont
constitués d’alluvion compressibles.

Afin de gérer les tassements de ces alluvions sous la charge du futur remblai, le marché prévoit la
mise en place d’un complexe drainant du terrain en place et de remblais allégés.

Il appartiendra au titulaire de vérifier dans le cadre de sa mission G3 le dimensionnement de
chaque dispositif puis de le mettre en ceuvre. L’objectif des travaux de drainage et de remblais
allégé est de limiter le tassement résiduel sous les remblais a 2 cm maximum.

Nous attirons I’attention de I’entrepreneur sur le fait que ce point constitue un élément trés
important de I’appel d’offre.
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L’entrepreneur devra réaliser dans le cadre de son marché un suivi des tassements jusqu’au
moment ou sera démontré en tout point I'atteinte de I'objectif de 2 cm de tassement résiduel.

3.6. Diagnostics

3.6.1. RECHERCHE D’AMIANTE ET ANALYSE QUANTITATIVE DES HAP

Un diagnostic amiante / HAP sur les enrobés existants a été réalisé dans le cadre des études et
est fourni au présent DCE.

Il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de I'amiante, mais il a été repéré des
matériaux et produits contenant des HAP.

3.6.2. RECHERCHE D’AMIANTE DANS LES RESEAUX EXISTANTS A DEVIER

Des campagnes d’investigation sont a réaliser pour la recherche d’amiante dans les réseaux
existants a dévier ou pour les raccordements aux réseaux existants, a la charge du titulaire.

3.6.3. INVESTIGATIONS DE SOL

Un diagnostic environnemental avec investigation des sols et plan de gestion a été réalisé dans le
cadre des études et est fourni au présent DC piéce 0.21 et 0.22.

D’un point de vue gestion des déblais, il est constaté que les seuils d’acceptation en Installation de
Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sont régulierement dépassés, majoritairement pour la fraction
soluble, sulfates.

3.7. Contraintes liées aux chantiers concomitants

Le titulaire est informé de la réalisation concomitante a ses travaux et dans I'emprise de ses
travaux ou a proximité immédiate des chantiers suivants :

- Réalisation de la multitubulaire UNITEL depuis Cap-Pinéde, en passant au nord de
'embranchement de la rue de Lyon puis sur Capitaine Géze,

- Reéalisation de I'exutoire UNITEL depuis Ibrahim Ali Nord, afin de libérer I'emprise
parcellaire 'UNITEL,

- Réalisation des réseaux Massiléo, par DALKIA, depuis Cap-Pinéde jusqu’a Capitaine
Geze,

- Réalisation des déplacements d’ouvrages d’ENEDIS (2 Transformateurs)

- Réalisation des travaux concessionnaires de réseaux

- Réalisation des Travaux de Couverture du Ruisseau des Aygalades

- Tramway phase 1

- Tramway phase 2

- Requalification de I'Axe Cap-Pinéde/Capitaine Geze secteur 1 et 2

- Travaux d’'aménagement du quartier des Crottes.

- Réalisation de l'ilot UNITEL situé au Nord de I'emprise de ses travaux. Le titulaire est tenu
de conserver en permanence pendant toute la durée du chantier 'accés existant situé a
'angle Capitaine Géze / Ibrahim Ali et figurant sur les plans du présent DCE,

- Reéalisation de lilot GEZEO1 situé au I'Ouest de I'emprise de ses travaux. Le titulaire est
tenu de conserver en permanence pendant toute la durée du chantier un acces a la
parcelle.
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- Reéalisation de lilot GEZEO02 situé au centre de I'emprise de ses travaux. Le titulaire est
tenu de conserver en permanence pendant toute la durée du chantier un acces a la
parcelle.

- Réalisation des l'ilots Lyon 04/05/06 situés au Sud de I'emprise de ses travaux a partir de
fin 2025 pour une durée de 2,5 ans environ. Le titulaire est tenu de conserver en
permanence pendant toute la durée du chantier un accés a la parcelle.

- Réalisation des Travaux d’aménagement du PEM (MS10) pour lequel un Permis de
Construire a été déposé. L’APD et le Permis de Construire sont joints au présent dossier.

Les prix de I'entreprise, et notamment le prix d’installation de chantier, sont réputés intégrer les
codts financiers consécutifs a ces contraintes.

L’entreprise devra intégrer ces contraintes de réalisation de ces travaux dans son planning
d’exécution, quelle que soit la période de réalisation prévue.

L’entreprise devra intégrer, dans ses plans d’'EXE, la contrainte de la position des tracés du réseau
UNITEL ainsi que celui des réseaux Massiléo de Dalkia.

3.8. Contraintes liées au PC d’aménagement du PEM

Le Titulaire est informé qu’une partie des travaux qu’il réalise au titre du présent marché est
soumis a un permis de construire de réaménagement de la station Géze qu’a déposé la métropole
Aix Marseille Provence.
Ce permis de construire est joint au DCE sous la référence de piece 2.30.15: il concerne
essentiellement pour le présent marché les travaux suivants :

- Murs de souténement avenue Félix Zoccola,

- Démolition des rampes,

- Démolition du local vélo,

- Passerelle Félix Zoccola et ses équipements.
Le Titulaire devra respecter scrupuleusement les termes du permis de construire et procéder a
I'affichage de ce dernier.

3.9. Contraintes liées aux travaux a proximité d'un ERP en
exploitation et des voies de Métro

3.9.1. TRAVAUX A PROXIMITE DU METRO EN CIRCULATION

Une partie des travaux se déroulera a proximité des voies du Métro en exploitation. Les Travaux
(Méthode, Phasage) seront donc soumis aux avis des services compétents du contréleur
technique, de la métropole et de la RTM.

Les procédures RTM jointes au dossier en piéce 0.4.4 devront étre respectées. D’autre part,

- Le Titulaire devra produire tous les documents de phasage, méthodes et plans d’exécution,
procédures nécessaires a la description de son chantier. Ces documents seront soumis a
la validation des services et du maitre d’ceuvre.

- Des réunions de présentation aux services seront organisées auxquelles le Titulaire devra
participer jusqu’a la validation des phasages, méthodes et plans d’exécution, procédures.

Le fonctionnement du métro ne pourra étre interrompu : le Titulaire devra intégrer dans son offre
une réalisation en travaux de nuit pour tous les travaux de génie civil situé a proximité des voies.
(Murs de souténements, démolitions, passerelle Zoccola).
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Les plages horaires pressenties pour réaliser les travaux sont les suivantes (Dans les limites
décrites a l'article 3.1.3 du CCAP « Contraintes des travaux en lien avec I'exploitation du métro
M2 ») :
- Démolition de la passerelle en Nuit longue Type 1
- Construction des murs Sud Zoccola M01, M02, M03, M14 et M13 (y compris démolition,
terrassement et fondation) en Nuit longue Type 2
- Construction de la nouvelle passerelle Zoccola en Nuit longue Type 1
- Construction des murs Nord Zoccola M12, M11, M21 et M22 (y compris démolition,
terrassement et fondation) en Nuit longue Type 1

Toutes ces dispositions sont réputées comprises dans la proposition de prix du Titulaire.

3.9.2. TRAVAUX SUR L’ERP

Le Titulaire est informé que PEM Geze est un ERP (Etablissement Recevant du Public) de niveau
2 en exploitation. A ce titre toute modification des accés, de I'exploitation est soumise a
autorisation des services compétents du BMPM, de la RTM, du contrdleur technique et de
Métropole Aix Marseille Provence.

Le Titulaire devra a cet effet établir les documents de phasage et de méthode qui seront soumis au
visa des services listés ci-dessus : les travaux ne pourront pas débuter avant I'accord formels de
ces services.

Une notice de sécurité travaux est proposée dans le présent DCE sans que celle-ci soit
engageante pour le maitre d’'ouvrage vis-a-vis du Titulaire.

3.10. Contraintes liées au bassin de rétention Geze

Le bassin de rétention Géze ainsi que l'ouvrage de surverse associé sont sous exploitation
SERAMM. Le Titulaire doit maintenir en permanence un accés a l'ouvrage et a ses différentes
émergences, ainsi que I'aménagement d’'un emplacement réservé aux abords immédiats du
monte-véhicule. Le libre acceés au monte-véhicule doit étre assuré en permanence.

Le titulaire devra garantir I'intégralité des ouvrages et des émergences.

Le document ci-aprés repére les différentes émergence du bassin et les contraintes d’accés a
garantir
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4. GENERALITES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

4.1. Installations de chantier
4.1.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le titulaire doit trouver un site pour ses installations de chantier.

A noter qu'Euroméditerranée mettra a disposition gracieusement pour une durée minimale jusqu'a
fin 2027, le foncier correspondant & la parcelle 0052 d'une surface d'environ 2000 m2. Cette mise
a disposition sera réalisée par le biais d'une convention d'occupation précaire renouvelable
annuellement dans l'attente du développement du projet immobilier définitif. Cette COP pourra étre
dénoncé par I'EPAEM avec un délai de prévenance de 3 mois et comprendra au-dela des clauses
classiques de bon usage du site, des clauses permettant a des intervenants mandatés par
Euroméditerranée d'effectuer des sondages (pollution et/ou géotechnique).

Ce foncier étant situé a proximité immeédiate d'habitation, il conviendra au titulaire de n'y intégrer
gue des installations et de n'y effectuer que des activités compatibles avec la réglementation et
d'élaborer des process permettant de réduire les nuisances (bruit, poussiéres, odeurs...).

Le titulaire prévoit les installations de chantier qui lui sont propres au sein de la base vie générale,
et notamment :

- Une plate-forme permettant linstallation des bureaux et locaux. Cette plate-forme
comprendra un réseau d’assainissement de surface et des voiries circulables en tout
temps,
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L’installation d’'une baraque de chantier, équipée de WC et lavabos et correspondant au
personnel employé sur le chantier, ainsi que leur entretien et toutes les normes d’hygiéne
et de sécurité en vigueur (PHS),

Les branchements provisoires électricité, téléphone, eau potable et eaux usées
nécessaires pour la durée des travaux ainsi que la fourniture des fluides,

Les aires de stockage,

L’entretien des installations pendant et en dehors les heures de travail ainsi que leur
gardiennage,

Les accés aux installations depuis la voirie et toute la signalisation réglementaire,

Des emplacements de parking a l'intérieur des installations, en nombre suffisant pour tout
le personnel des entreprises et les occupants des locaux définis ci-dessus,

Les installations (garages, ateliers, ...) nécessaires a tout le matériel présent sur le
chantier.

A noter que le titulaire devra laisser libre une bande de 4m le long de la parcelle, en limite du futur
pied de talus pour les circulations Nord-Sud Zoccola jusqu’'a la réouverture de l'avenue Félix
Zoccola.

4.1.2. BUREAUX POUR MOE / CSPS / OPC / MOA ET SALLES DE REUNION

Le titulaire a a sa charge la fourniture, I'installation, la maintenance, le nettoyage hebdomadaire, le
gardiennage, les raccordements, les frais de fonctionnement pour I'ensemble des éléments
constituants les installations de chantier MOE / CSPS — OPC / MOA et les salles de réunion.

Les installations communes de salle de réunion et bureaux comportent a minima :

Un local Maitrise d’CEuvre convenablement étanche, ventilé, éclairé, chauffé, climatisé,
doté de 3 bureaux isolés et 2 salles de réunion ; la surface de ces locaux est estimée a 250
m2,

Chaque bureau ou poste de travail sera équipé de mobilier (bureau, 2 chaises, armoire,
connexion internet HD, téléphone). Chaque salle de réunion sera équipée d’'une table et de
20 chaises,

Un serveur informatique de 100 GB sera mis en place pour les locaux du Maitre d’CEuvre,

Les branchements provisoires électricité, téléphone, eau potable et eaux usées
nécessaires pour la durée des travaux ainsi que la fourniture des fluides,

Les besoins pour l'impression (imprimante, traceur, la fourniture des consommables
nécessaires),

Les équipements pour tenue de réunions en visio et le matériel de projection,

L’entretien des installations communes pendant et en dehors les heures de travail ainsi que
leur gardiennage.

Mai 2025 Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Page 22 sur 74

Fascicule 0 — Prescriptions communes



REQUALIFICATION DE L’AXE CAP PINEDE — CAPITAINE GEZE
Marché de Travaux d’Aménagement de la Place Géze — 1 Phase

Ce local devra étre assuré contre le vol et lincendie. Durant toute la durée du chantier, les
entrepreneurs acquitteront les frais d’entretien et les factures d’eau, d’électricité et de téléphone.

4.1.3. ZONES D’INSTALLATION DE CHANTIER

4.1.3.1. Généralités

Il appartient au Titulaire de fixer lui-méme les emprises qu'il souhaite consacrer aux installations
de chantier et d’obtenir les autorisations nécessaires.

La situation de ces emprises ne doit présenter aucun danger pour la préservation du site et de
I'environnement. Le représentant du pouvoir adjudicateur apportera son concours au Titulaire pour
lui faciliter I'obtention des autorisations administratives dont il aurait besoin pour disposer des
emprises identifiées.

Le Titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage un dossier comprenant :

- Les accords et conventions signés avec les propriétaires et exploitants des terrains
concernés ou il est clairement mentionné que la maitrise d’'ouvrage est déchargée de toute
responsabilité,

- Les autorisations des administrations compétentes,

- Le plan d’exploitation et de réaménagement de ces emplacements (cléture, modelage,
drainage, etc.).

Les installations devront étre maintenues en état constant de propreté.

Les lieux doivent étre remis en état dans un délai de 1 mois a compter de la fin du délai des
travaux. En fin d’occupation, le Titulaire devra fournir les quitus du propriétaire ou du gestionnaire
du domaine occupé.

4.1.3.1. Installations particuliéres réalisées par I’entreprise

La maitrise d’ouvrage ne peut pas mettre a la disposition du Titulaire les emplacements, les locaux
et installations. Les prix du marché sont réputés comprendre la mise a disposition, aux frais du
Titulaire, des autres emplacements, locaux et installations mentionnées ci avant.

Ces installations sont réalisées par le Titulaire, conformément aux dispositions du CCTG -
fascicule général.

Le Titulaire aura a sa charge toutes les démarches nécessaires pour I'obtention des autorisations
prévues par la législation en vigueur. Il fera son affaire des divers approvisionnements (eau,
énergie, télécommunications, etc.).

Un état des lieux sera établi avant I'ouverture du chantier proprement dit avec le maitre d’ceuvre,
en présence du coordonnateur SPS.

Les travaux ne pourront pas commencer tant que le coordonnateur SPS n’aura pas jugé ces
installations conformes aux dispositions du PGC. Il pourra étre fait appel également & un
organisme de contrble pour vérifier la conformité des installations au sens réglementaire et
notamment au code du travail.
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4.2. Informations de chantier
Se référer au Fascicule 1 du présent CCTP.

Le titulaire devra procéder a la fourniture, la pose, la dépose et I'entretien de panneaux fixes et
s’assurer qu’ils répondent impérativement a la réglementation (neige et vent) et aux normes en
vigueur.

Ces panneaux fixes seront conformes a la Charte Graphigue fournie par le Maitre d’ouvrage et
répondront aux besoins d'informations légales et de communication.

4.3. Cloture, signalisation, éclairage, nettoyage et gardiennage du
chantier

Le titulaire du marché est réputé responsable de la sécurité aux abords de sa zone d’intervention,
quelle qu’en soit la durée.

Tous les chantiers et dépbts de matériaux d’approvisionnement ou de récupération ainsi que les
chantiers situés en bordure des voies de circulation seront clos conformément aux dispositions en
vigueur et préconisations spécifiqgues du CSPS ; les palissades seront établies et entretenues,
éclairées et surveillées la nuit par les soins et aux frais du titulaire, I'affichage sur les palissades ne
sera pas admis (hormis celui demandé par la Maitrise d’Ouvrage).

La signalisation des chantiers sera faite par les soins, sous la responsabilité et aux frais du
titulaire, conformément aux dispositions de Tlinstruction interministérielle sur la signalisation
routiere — huitieme partie : signalisation temporaire modifiée ou complétée par les textes
réglementaires rendus applicables depuis cette date, y compris ceux qui pourraient intervenir
pendant la durée du présent marché.

Les matériels, installations, réseaux, prestations en moyens humains pour cléture et gardiennage,
font partie des installations de chantier du titulaire.

L’éclairage et la SLT provisoires font I'objet de prix spécifiques.

Durant la phase de travaux sur l'avenue Felix Zoccola nécessitant la fermeture a la
circulation de cette derniére, il est demandé de placer impérativement le portail au droit du
dernier acces utilisé a savoir le portail RTM a I'angle de la traverse du Liban. A noter qu'en
cas de démarrage d'autres chantiers sous MOA Euroméditerranée ou de porteurs de projet
de construction de batiment, il sera demandé au titulaire de translater ce portail vers le nord
de sorte a garantir les accés a ces nouvelles zones de chantier. Le portail aura un systeme
d'ouverture compatible avec les impositions BMPM ainsi qu'un cadenas supplémentaire
dont le code sera indiqué a Enedis (présence d'un poste de transformateur plus au nord), a
GRT Gaz et RTE, ces deux opérateurs étant susceptibles d'intervenir a tout moment compte
tenu de la sensibilité de ces réseaux de transport.

4.4. Nettoyage des emprises travaux

Le nettoyage régulier des emprises travaux est a la charge du titulaire sur le périmétre du
chantier... Cette prestation s’entend sur I'ensemble du périmétre des travaux, y compris hors
emprises chantier.
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Le titulaire étant responsable de la cléture et du gardiennage chantier, il lui incombe de mettre en
ceuvre tous les moyens nécessaires pour éviter les depots sauvages sur le périmétre des travaux.
Dans le cas ou ces moyens ne seraient pas suffisants, il devient responsable du nettoyage et de
I'évacuation en décharge agréée de ces déchets.

Cette prestation concerne les éventuels déchets extérieurs a I'activité du chantier déposés sur la
zone.

Cette prestation fait I'objet d’'un prix spécifique.

4 5. Sécurité — Protection de la santé

Pour I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de se conformer aux mesures particuliéres de
sécurité et de protection de la santé prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers
du batiment et des travaux publics, ces mesures seront précisées dans le Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui devra étre élaboré en prenant en compte les
dispositions du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application, la présente opération fera I'objet d’'une mission de coordination Sécurité Protection de
la Santé. A ce titre, la ou les entreprises intervenant sur le chantier seront tenues de respecter les
prescriptions fournies par le coordonnateur dans le PGCSPS joint au dossier.

Les travaux a réaliser devront I'étre en toute sécurité, pour les intervenants comme pour le public.
Cela implique la mise en place de barriéres et balisages correspondant a I'intervention.

Toute intervention doit se faire au minimum par une équipe de deux personnes. Aucune
intervention d’opérateur seul, quelle que soit l'intervention.

Une personne chargée de la sécurité sera dédiée a 100% de son temps pour le lot VRD afin de
garantir la sécurité dans les emprises des travaux. Elle est chargée de la cléture du chantier et de
la vérification du bon fonctionnement de la SLT et de I'Eclairage provisoires tous les soirs et le
vendredi avec production d’un rapport.

Cette personne référente devra étre clairement identifiée par le MOE et la MOA en début de
chantier. Cette personne sera le référent sécurité du CSPS et du Maitre d’ceuvre.

L’entreprise soumissionnaire devra se rendre sur les lieux du chantier pour bien appréhender la
complexité de 'ouvrage a réaliser.

4.6. Protection des avoisinants

4.6.1. GENERALITES

L’attention du titulaire est attirée sur la nécessité d’intégrer a leurs dispositions constructives la
protection des avoisinants. Il s’agit en particulier :

- Des ouvrages classés, habitations, batiments divers présents dans le périmetre rapproché,
- Des réseaux en service existants dans le sous-sol de la zone de projet,

- Du bassin de rétention et de ses émergences,
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- La protection de I'environnement,

- Des ouvrages projetés des différents lots du marché et des projets connexes qui seront
réalisés ou en cours de réalisation durant la phase chantier.

A ce titre, le titulaire a a sa charge le choix et la rémunération d’'un bureau d’études compétent
dans la définition et le dimensionnement de la protection des avoisinants, tant du point de
vibratoire que du suivi de mouvements.

Le titulaire a a sa charge la mise en place, si nécessaire des protections adaptées pour les
ouvrages qu’il réalise a l'interface avec les autres marchés. Il ne pourra porter aucune réclamation
en cas de dommage par les autres intervenants s’il n’a pas mis en ceuvre les protections adaptées
et suffisantes.

Les travaux susceptibles de générer des vibrations importantes (compactage des structures de
chaussée, réalisation de pieux, ...) font I'objet d’'une surveillance particuliére car ils générent des
nuisances importantes et sont susceptibles de générer des dégats importants dans un périmétre
élargi sur les ouvrages et réseaux existants ou en cours de réalisation.

Le matériel utilisé devra étre dimensionné pour la préservation des ouvrages existants.
Compacteur a cylindres ou tout type de compacteur adéquat.
Sont considérés comme particulierement sensibles aux vibrations :
- Le premier rang de bati situé dans un rayon de 50 m autour de la zone de chantier, y
compris I'ouvrage de canalisation du ruisseau des Aygalades,

- Les ouvrages béton projetés en cours de prise (date de coulage comprise entre 2 et 24h ou
12 MPa de résistance en compression pour un béton classique),
- Les ouvrages souterrains sur 'emprise de travaux,

Il appartiendra au titulaire de définir dans le cadre de sa mission G3 les zones d'influence
géotechnigue nécessitant un suivi.

Toutefois, la protection des ouvrages métro est définie par une procédure spécifique qui est jointe
au piece du DCE.

Les prix unitaires du marché sont réputés comprendre toutes les planches d’essai de terrassement
(déblais, remblai et démolition) nécessaire au parfait dimensionnement des échelons et a la
définition des méthodes de travail vis-a-vis de la protection des avoisinants.

Euroméditerranée a effectué un référé préventif avant le démarrage des travaux du bassin de
rétention. Il n’est pas prévu de nouveau référé préventif en amont du présent marché.

4.6.2. FIXATION D’UN SEUIL DE VIBRATION ADMISSIBLE

Les compacteurs vibrants utilisés sur le chantier ne devront en aucun cas dépasser des vitesses
de vibration de 3 mm/s pour une fréquence de 8 & 30 Hz.

Ce seuil est complété de valeurs limites a respecter au contact des ouvrages sensibles :
- 2 mm/s au niveau des batiments riverains,
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- 1 mm/s pour les ouvrages béton en cours de prise.

4.6.3. SUIVI VIBRATOIRE

Une surveillance vibratoire sera mise en place pendant toute la durée des travaux au droit des
zones de travaux. Un référent préventif aura la charge de cette surveillance et devra alerter quand
le seuil est dépassé.

Cette surveillance est d’autant plus importante lors des opérations de compactage et des
circulations des engins.

L’entrepreneur prévoit 'amené et le repli du matériel et des instruments de mesures ainsi que leur
protection, la prise des mesures de la vitesse de propagation et 'amplitude des ondes dans le sol
ou le long des structures, I'analyse des données et contrble des vibrations et de surpressions en
temps réel.

Il remettra au Maitre d’ceuvre un rapport hebdomadaire des mesures analysées.
Les mesures des vibrations seront réalisées avec 5 capteurs tri directionnels par point de contréle.

La surveillance se fera en temps réel. La configuration de la programmation et enregistrements
sera déterminée en phase de préparation

Une vigilance particuliere est attendue au droit du bassin de rétention et de ses émergences. Le
Titulaire trouvera en annexe 1 du fascicule 2 « Terrassement, couche de forme et d’assise » du
CCTP les conditions de compactage a respecter au droit des ouvrages.

4.6.4. SUIVI DE MOUVEMENTS

Un suivi continu du mouvement des batiments sensibles sera mis en place pendant toute la durée
des travaux au droit des zones de travaux. Un référent préventif aura la charge de cette
surveillance et devra alerter quand le seuil est dépassé.

Cette surveillance est d’autant plus importante lors des opérations de terrassement (déblais ;
remblais, compactage, ...) et des circulations des engins.

L’entrepreneur prévoit les amenée et les replis du matériel et des instruments de mesures
nécessaires a ce suivi ainsi que leur protection, la prise des mesures de mouvement, I'analyse des
données en temps réel.

Des instruments fixes de mesures de fissure seront aussi posés. Ces instruments pourront étre
suivis quotidiennement & la demande du MOA.

4.7. Informations riveraines

De maniére générale, le Titulaire devra se conformer a la Charte communication EPAEM, annexée
au présent Fascicule.

Le Titulaire devra désigner un interlocuteur privilégié pour échanger avec le personnel RTM au
sujet des conditions d’accés au site et des modifications de phasage.
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4.7.1. PANNEAUX D’INFORMATION DU PUBLIC

Parmi les actions de communication envisagées autour du chantier, il est prévu la mise en place
de panneaux d’information de dimension 4m x 3m, en bois ou métallique présentant une rigidité
suffisante.

Les panneaux répondront a la charte graphique établie par le Maitre d’'ouvrage et auront les
caractéristiques définies par ce dernier.

Le dimensionnement des massifs et des supports, la confection des panneaux et leur pose sont a
la charge du prestataire de communication.

Cette prestation est a la charge du titulaire.

4.7.2. REUNION D’INFORMATION

Le Maitre d’Ouvrage pourra organiser des réunions d’information aupres de la mairie de secteur,
des commercants et riverains en vue de les informer sur 'avancement du chantier et les travaux a
venir.

Ces réunions pourront étre globales ou spécifiques a un secteur géographique, a la demande du
Maitre d’Ouvrage. Les représentants de I'entreprise intervenant ou devant intervenir sur ce secteur
devront étre présents, accompagnés du maitre d’ceuvre.

Le Titulaire devra également prévoir de nhombreux échanges et réunions avec RTM et SERAMM
pour présenter les conditions de phasage et intégrer les demandes de ces usagers particuliers du
site.

4.8. Charte chantier propre

Le Titulaire devra se conformer a la Charte chantier propre EPAEM, annexée au présent
Fascicule.
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5. ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX

5.1. Opérations a executer

Les tableaux ci-dessous comportent une liste, non limitative des opérations a effectuer par le
Maitre d'CEuvre et par le titulaire avant I'exécution des travaux correspondants.

Aucune opération ne devra débuter avant visa des documents d'exécution (y compris PAQ).

Sauf indication particuliére, les délais au plus tard indiqués dans les tableaux ci-aprés, sont
a compter de la date de notification de la période de préparation (voir CCAP).

5.1.1. OPERATIONS A EXECUTER PAR LE MOA/MOE

Opération a effectuer ou document a

fournir Type de document a établir

|Bornes principales pour implantation polygonale [Fichier dwg et/ou excel

|Plan des emprises Fichier dwg

Numéro déclarant et plan de synthese des

DT . ;
| réseaux existants
5.1.2. OPERATIONS A EXECUTER PAR LE TITULAIRE
5.1.2.1. Pendant la période de préparation
Notamment :

Délai maxi ou date limite a partir

Opération a effectuer ou document a de la date de notification dela | Références

fournir période de préparation
Assurances 15 jours calendaires CCAP
Plan d’Assurance Qualité 15 jours calendaires CCTP
Plan de Protection de I'Environnement |15 jours calendaires
Laboratoire de chantier 30 jours calendaires CCTP
Installation, organisation, sécurité et 30 iours calendaires CCAP
hygiéne du chantier J CCTP
Reconnaissance de la polygonale 15 jours calendaires ccTp
principale
Réalisation de la Polygonale secondaire |30 jours calendaires CCTP
PPSPS 30 jours calendaires CCTP
PPSPS de chaque cotraitant ou sous- 10 jours avant la fin de la période de
. \ s . . CCAP
traitant déclaré a I'offre préparation ou avant toute
! : : PGCSPS
intervention sur site
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Planning prévisionnel de I'ensemble des , , CCAP
30 jours calendaires
travaux CCTP
Erograrpr_nt_a des études d'exécution avec 30 jours calendaires CCTP
liste prévisionnelle des documents
Projet des installations de chantier 30 jours calendaires CCAG
CCTP
, . 10 jours apreés le visa par le MOE du
Programme financier .
planning des travaux
. . . , CCAP
Sous-détail des prix 30 jours calendaires CoTP
Controle levé topographique 10/Jours _avant fin de la période de CCTP
préparation
, . . 10 jours avant fin de la période de  |CCAP
Plan d’Implantation et de piquetage préparation cCTP
Dossier BRUIT de chantier 30 jours calendaires
DICT Délais réglementaires CCTP
Constat d’huissier lOljours avant fin de la période de CcCTP
préparation
Demande d'agrement des sous-traitants 30 jours calendaires avant le debut |, ¢
b des travaux du sous-traitant sur le
et acte spécial site CCAP
Demande d’agrément des fournitures 30 jours calendaires CCTP
Documents d'exécution nécessaires au
démarrage des travaux prévus deés la fin |30 jours calendaires CCTP
de la période de préparation
Phasages d'exécution et moyens utilisés |10 jours calendaires avant le
pour les taches a démarrer dés la fin de |démarrage des travaux CCTP
la période de préparation correspondants
Connexion et formation GED 30 jours calendaires CCTP
Nomination des responsables QSE 1? jours calendaires apres OS de CCTP
démarrage des prestations
5.1.2.1. Pendant les travaux
Notamment :
Opération a effectuer ou document a Deélai maxi ou date limite a partir
P f . de la date de notification de la Références
ournir b . .
période de préparation
Suivi de I'avancement des travaux
Mlse a jour du calendrier prévisionnel de Tous les mois cCTP
I'ensemble des travaux
Programme mensuel des travaux Chaque fin de mois CCTP
Réémission d'un programme mensuel
aprés observation du Maitre d’CEuvre 48 heures ccrp
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Programme hebdomadaire des travaux et

Chaque semaine 24h avant chaque

de la couche de forme

planning & 3 semaines réunion de chantier OPC ccrp
l\/lllse,ajo_ur du graphigue constat Tous les mois CCTP
d'exécution

Déclaration d’'une journée d’intempéries 2,.4 heurgs. maximum apres CCAP

lintempérie constatée

Implantations des axes avant démarrage |15 jours avant exécution des CCTP
des travaux ouvrages

Implantations des axes avant réception |15 jours avant la réception de la CCTP

couche de forme

Suivi de Pexécution des travaux

Journal de chantier du jour "J" signé par

Chaque jour - Au plus tard au jour

pour chaque tache

le Titulaire J+2 ccTP
Etat récapitulatif mensuel du personnel _ _
employe et du matériel utilise pour le| Chaque fin de mois
mois "m"
Signature du compte-rendu de réunion| Hebdomadaire - Jour "J+5" apres
de chantier établi par le Maitre d’CEuvre | réception par le Titulaire
Suivi financier
_ . _ . Tous les 3 mois ou lors d'une
Mise a jour du programme financier modification importante du
programme général
30 jours calelndaireg aprés la date du
. BPE, et au plus tard 5 jours ouvrés
ocuments vises par le Miaitre dGhuvre ©| 2Vant Ja prise en compte des
quantités correspondantes dans le
projet de décompte du mois en cours
Projet de décompte mensuel 10 jours avant la fin de chaque mois | CCAP
Etudes d’exécution
PAQ — Procédures — Spécifications y 1 mois avant démarrage des travaux
compris PAQ sous-traitants correspondants
Au plus tard 2 mois avant le
Documents d'exécution démarrage des travaux CCTP
correspondants
Phasage d'exécution et moyens utilisés | 1 mois avant démarrage des travaux cCTP

correspondants

Rééemission de tout document
d'exécution n'ayant pas été visé sans
observation (VSO)

Délai fixé par Maitre d’CEuvre en
fonction de l'importance du
document. A I'absence de précision
10 jours calendaires aprés la date
d'envoi des observations par le
Maitre d’CEuvre

Mise a jour de tous les documents y
compris de ceux ayant recu le visa du
Maitre d’CEuvre

10 jours calendaires apres arrét des
nouvelles dispositions
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Remise en forme des documents,
préalable au récolement

Fin de la période d'études pour
chacun des ouvrages

Matériaux / Matériel

Demande d'agrément de matériaux
(nature et provenance) en cours
d'exécution

15 jours avant la prévision de mise
en ceuvre ou date compatible en
fonction du délai de
fabrication/livraison pour les
fournitures spécifiques

Date compatible avec réalisation des

chantier

Réception des matériaux essais de conformité avant mise en | CCTP

ceuvre, s'ils ne sont pas déja faits
_ o _ | Date compatible avec réalisation des

Essais sur les matériaux et ouvrages mis | ouvrages et en cohérence avecles | ~~1p

en ceuvre délais de validité des essais pour les
réceptions des ouvrages

Signalisation temporaire de chantier élggs avant sa date de mise en CCTP

Signalisation derestriction au d'interruption ; :

momentanée de la circulation sur la 1 mois avant sa date de mise en CCTP

) place
voirie
Certificat de conformité des engins de Jour d'arrivée sur le chantier CCTP

Habilitation des conducteurs d'engins

Jour d'arrivée sur le chantier

Interfaces avec I’Administration, les concessionnaires et les riverains

Notification aux services et
concessionnaires d'opérations sur leurs

16 semaines avant l'intervention sur

compris les travailleurs indépendants

réseaux et réception sans réserve du le site ccTp
génie civil réalisé par le titulaire.
Autorisation de circulation d'un convoi 20 jours calendaires avant le CCTP
exceptionnel sur le réseau routier transport sur route
Demande d’Arrété pour modification sur
_vgliir%lgl?gque ' 1 mois avant la date prévue de mise
_ création acces chantier en service de la modification
- déviations provisoires, considéree
- modifications d'itinéraires, etc.
Hygiéne et sécurité

1 mois a partir de la signature du

contrat de sous-traitance. La mise a
PPSPS de chaque sous-traitant jour est effectuée 10 jours CCAP

calendaires au maximum aprés
réception des avis du Maitre
d’CEuvre, du coordonnateur ou des
organismes mentionnés au CCAP
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2hmoisdavant le démarrgge,de la
: : - phase de travaux considerée mise a
Plan de circulation et de balisage jour hebdomadaire remise en réunion CCTP
de chantier
Attestation de conformité de balisage tous Transmission journaliére pendant
les soirs et_renforf:g,la veille des week-| |as travaux avant 17h CCTP
ends et des jours fériés
Opérations spécifiques aux chaussées
Schéma d'organisation des circulations ; 4
de chantier pour la mise en ceuvre des éorrqglesrﬁé\zlsnt le debut des travaux
différentes couches
5.1.2.2. A lafin des travaux
Lo s . | Délai maxi ou date limite a partir
Opération a effectuer ou document a S .
f . de la date de notification de la Références
ournir b . .
période de préparation
Epreuves de l'ouvrage Date f|>_<¢e par Ie. Ma[tre d’'CEuvre sur CCAP
proposition du Titulaire
. S Lorsque le Titulaire demande la CCAP
Dossier des ouvrages exécutés By :
réception CCTP
Apres réalisation des épreuves et
. : e : : . CCAP
Réception définitive remise des notices de fonctionnement
. ) CCTP
et d'entretien des ouvrages
Demande de réception des voies rétablies (15 jours calendaires avant la date
ou déviations provisoires éventuelles demandée pour la réception
Rep_llemen'E des mst_allatlons de chantier et Fin du délai d'exécution 10 jours
remise en état des lieux. . .
. . S . calendaires avant la date demandée |CCTP
Si location de terrain a des propriétaires . .
Lo pour la réception
privés : quitus

5.2. Limites de prestations et

interfaces entre les marchés

Les limites de prestations et interfaces entre les marchés et les autres intervenants sont décrites

dans I'annexe 5 du CCTP fascicule 0.
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5.3. Constats d’huissier / état des lieux

5.3.1. CONSTAT D’HUISSIER DES CONSTRUCTIONS AVOISINANTES

Avant tout démarrage des travaux, le titulaire réalisera, a ses frais, un constat d’huissier
comprenant un dossier photographique et un descriptif technique des constructions, en présence
des propriétaires. Le constat d’huissier s’étend a la totalité du 1°" rang bati si celui-ci est inclus
dans un rayon de 50 m autour de 'emprise travaux.

Dans ce document sera évoqué en particulier :
- La nature de la construction : habitation, hangar, commerce, piscine, mur, cléture, ouvrage
de franchissement des voies SNCF, ruisseau des Aygalades, PEM...,

- Les caractéristiques de la construction : fondation, murs, toit, ...,

- Les signes de désordre, ainsi que les éléments révélateurs de la vétusté pouvant affecter la
construction tant a I'intérieur qu’a 'extérieur,

- L’existence de microfissures, fissures sur les murs, planchers ou plafonds (longueur,
ouverture, date d’origine d’aprés les dires de I'occupant ou du propriétaire),

- Diagnostic éventuel sur l'origine et I'évolution des fissures,
- Etat des enduits et existence de décollements,

- Tout désordre constaté sur la construction et susceptible d’évoluer sous leffet de
sollicitations vibratoires.

Une copie de ce constat est obligatoirement remise au Maitre d’CEuvre avant le début des travaux.
Le constat d’huissier est également I'occasion d’informer les riverains sur le déroulement des
travaux (interlocuteurs, délais, horaires, phases critiques...), les contraintes qu’ils auront a
supporter et les mesures prises pour les limiter.

Un état des lieux final de fin de travaux sera réalisé dans des conditions identiques avant réception
du chantier.

5.3.2. CONSTAT D’HUISSIER DES VOIES ET DES OUVRAGES RTM

Avant tout démarrage des travaux, le titulaire réalisera, a ses frais, un constat d’huissier
comprenant un dossier photographique et un descriptif technique des constructions, levée
altimétrique des voies et du batis RTM.

Une copie de ce constat est obligatoirement remise au Maitre d’CEuvre avant le début des travaux.
Le constat d’huissier est également I'occasion d’informer les riverains sur le déroulement des
travaux (interlocuteurs, délais, horaires, phases critiques...), les contraintes qu’ils auront a
supporter et les mesures prises pour les limiter.

Un état des lieux final de fin de travaux sera réalisé dans des conditions identiques avant réception
du chantier.
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5.3.3. ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX

Les batiments, chaussées et ouvrages divers situés au voisinage des zones des travaux ne
doivent en aucun cas subir de désordre, méme léger, du fait des travaux.

A ce titre, le titulaire prendra donc toutes les dispositions nécessaires et supportera toutes les
conséquences des désordres qu'il aura cause.

Il est donc impératif de faire un état des lieux contradictoire avec les différents responsables
publics et privés avant le début des travaux. Les états des lieux des immeubles et/ou proches,
susceptibles de subir les répercussions dues aux travaux seront réalisés par un homme de I'art
assermenté, par exemple, un huissier de justice accompagné d'un expert en batiment agrée
auprés des compagnies d’assurances.

Les rapports d’état des lieux seront communiqués au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage sur
simple demande de leur part. Les états des lieux des voiries seront réalisés directement par les
entrepreneurs avec les gestionnaires des voies concernées. Ces prestations sont réputées
incluses dans ses prix.

5.3.4. ETAT DES LIEUX DES EQUIPEMENTS

Le titulaire réalisera contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre et les gestionnaires concernés, un
état des équipements (tous types de panneaux, cl6tures, candélabres, mats, etc.) avant
démontage le cas échéant. Ce constat est réputé inclus dans le prix spécifique de constat
d’huissier pour le titulaire, ou le prix d’installations de chantier pour les autres marchés. Le titulaire
prendra donc toutes les dispositions nécessaires et supporteront toutes les conséquences des
dommages qu'ils auraient causés.

5.4. Formalités et autorisations diverses

L’Entrepreneur assure le rble de pétitionnaire particulierement en matiére d’autorisations
nécessaires aux installations de chantier et de maniere générale pour tous les rapports avec les
administrations. Il est responsable envers ces administrations, particulierement au regard des
exigences de la Ville de Marseille, de la Métropole et de ses services techniques — dans les
domaines de propreté, sécurité et maitrise des nuisances.

L’entrepreneur est tenu de procéder a toutes autres déclarations réglementaires aupres de la
Préfecture, de [inspection et de la médecine du travail, des services municipaux et
communautaires, des assurances, et des gestionnaires de réseaux notamment.

5.4.1. HORAIRES DE TRAVAIL

Il est rappelé que le travail en dehors des heures légales est soumis a des autorisations
administratives préalables (Police administrative, Inspection du travail, etc.).

Indépendamment du respect de la réglementation en vigueur, une copie de chaque demande est
préalablement, remise au Maitre d'CEuvre, dix (10) jours au moins avant la date envisagée pour le
début de la démarche administrative, pour accord du Conducteur d’Opération.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que certains travaux devront se dérouler de nuit,
notamment pour les travaux qui touchent de génie civil et de démolition situé a proximité du PEM
et des voies du métro.
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5.4.2. AUTORISATIONS D’OUVERTURE DE CHANTIER

Toute réalisation d’'un chantier sur la voie publique doit faire I'objet d’'une procédure préalable
d’'information et d’autorisations administratives qui se concrétise par la rédaction d’autorisations
d’ouverture de chantier (au titre de la conservation du domaine public et de la coordination des
travaux).

5.4.3. ARRETES DE CIRCULATION

Toute perturbation de la circulation, modification des flux ou neutralisation de stationnement, sur
les voies ouvertes au public est soumise a arréter municipal de police délivré par Direction de la
mobilité urbaine, Service Réglementation de la Ville de Marseille.

Indépendamment du respect des procédures en vigueur, une copie de chaque demande est
préalablement, remise au Maitre d'CEuvre, dix (10) jours au moins avant la date envisagée pour le
début de la démarche administrative.

Le titulaire devra prévoir sur ses arrétés, l'intégration des prestataires intervenant dans ses
emprises chantier (co-traitants, sous-traitants et concessionnaires).

Toutes les transformations proposées pour la durée des chantiers sont soigneusement étudiées et
portées sur les plans d’aménagement clairs et renseignés. Ces plans sont communiqués aux
services concernés préalablement a la demande d’arrété municipal de police.

Un constat sera effectué notamment avec la Police Municipale / Nationale et le BMPM 15 jours
avant chague modification de circulation.

La matérialisation des arrétés (stationnement interdit, déviations ou interdictions de circulation, ...)
est réalisée au moyen de dispositifs réglementaires. En cas de préalable nécessaire a
'enlévement des véhicules génants, la conformité de cette signalisation est constatée in situ, sur
demande du Titulaire, par les services de police municipale.

L’OPC Entreprise (voir chapitre 8) sera chargé de collecter les arrétés de circulation, les analyser
et de gérer les interfaces. Il se chargera de veiller a leur prolongation si nécessaire avant la fin de
validité de l'arrété initial.

Toute dérogation ou innovation aux dispositions prévues et agréées est absolument proscrite sans
accord formel préalable. Toute initiative et intervention de I'Entrepreneur et de ses agents sont
rigoureusement interdites en ce domaine.

5.4.4. ARRETE RELATIF AU BRUIT

Conformément a l'arrété municipal relatif a la réglementation sur le bruit n® 1502 du 15 2012, qui
annule et remplace l'arrété n°440 du 7 Juillet 2003 et en application de l'article 6, I'entreprise se
doit de respecter les points suivants :

- Les travaux bruyants liés a des chantiers publics ou privés sont interdits pendant la période
nocturne entre 20h le soir et 7h00 du matin, ainsi que les dimanches et jours fériés,

- Les engins de chantiers doivent répondre a la réglementation spéciale concernant la
limitation de leur niveau sonore et leur homologation. lls doivent étre utilisés dans des
conditions qui ne rendent pas cette réglementation inopérante,
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- Des dispositions plus restrictives pourront étre définies dans les zones particulierement
sensibles du fait de la proximité d’hdépitaux, d’établissement d’enseignement et de
recherche, de créches, de maisons de convalescence et de retraite ou de I'exercice
d’autres activités professionnelles pouvant étre radicalement compromises,

- Le responsable du chantier doit pouvoir fournir l'attestation de conformité du matériel
utilisé,

- En cas de non-respect du reglement, Monsieur le Maire pourra ordonner l'arrét immédiat
des matériels concernés, sans préjudice des sanctions pénales.

5.5. Travaux de nuit, week-end et jours fériés

L’ensemble des contraintes énumérées dans les différentes piéces du marché, conjuguées avec le
respect des délais ou les phasages nécessiteront de réaliser certains travaux de nuit, lors de
Week-ends ou de jours fériés.

Les basculements de circulation pourront nécessiter d’étre réalisés de nuit, ainsi que certains
travaux spécifigues, comme les travaux de génie civil et de démolition situés a proximité du PEM
et des voies du métro.

Le prix installations de chantier intégrera cette composante en fonction du phasage proposé par
'entreprise et des modifications éventuelles, inhérentes ou non aux entreprises, apportées en
cours de chantier a ce phasage. De ce fait, tout travail de nuit, lors de Week-end ou lors de jours
fériés ne pourra donner lieu a de quelconques réclamations.

La présence des équipes d’encadrement, sera obligatoire lors de la réalisation de ces travaux.

5.6. Astreinte
Une mission d’astreinte est a la charge du titulaire du marché.
Elle est incluse dans I'ensemble de ses prix.

Elle consiste en une veille téléphonique permanente pour recevoir les appels de toute provenance,
en particulier de la MAMP, des services de la Ville, de la Police, des Secours d'urgence, ou du
Maitre d’CEuvre, et y donner, pendant les heures ouvrables et en dehors, la suite immédiate et
appropriée pour faire cesser un trouble lié aux travaux ou établir la sécurité autour des chantiers.

L’entrepreneur met en place un numéro de téléphone unique auquel leur représentant d’astreinte
pourra étre joint 24h/24 et 7 jours/7.

Dés qu’il en est saisi, et que les travaux du projet du présent marché sont vraisemblablement
impliqués, I'entrepreneur informe le Maitre d’CEuvre du motif de I'appel, puis s’acquittent auprés de
lui, aprés avoir fait cesser le trouble ou ramené le chantier, ou son environnement, en sécurité.

Le délai d’intervention de I'entreprise ne devra pas étre supérieur & une (1) heure.
En fonction des circonstances, I'entrepreneur s’assurera de facon spécifique et préventive, de la

mise en sécurité des chantiers a 'annonce de manifestations, de perturbations météorologiques
ou autres.
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En particulier, il effectuera une visite de contrble de son chantier chaque soir (signalisations,
barriérages, cheminements piétons, éclairage, ...).

5.7. Réunions

Dans le cadre de sa mission, le Titulaire doit participer a un certain nombre de réunions.
Il devra a minima participer aux réunions auxquelles il aura été convié par le maitre d’ouvrage ou
le maitre d’ceuvre.

La participation a ces réunions est incluse dans le prix d’installation de chantier et ne fait
pas l'objet d'un prix spécifique.

5.7.1. REUNION D’INFORMATION RIVERAINE
Le Maitre d’Ouvrage pourra organiser des réunions d’information auprés des commercants et
riverains en vue de les informer sur 'avancement du chantier et les travaux a venir.

La participation a ces réunions est réputée incluse dans le prix d’installation de chantier.

5.7.2. REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier seront hebdomadaires.

Elles seront pilotées par le maitre d’ceuvre et auront pour objet de suivre 'avancement technique
et contractuel du marché, des études, de la réalisation des essais et des opérations préalables a la
réception. Elles permettront également de traiter des différents points d’organisation du chantier.

Le planning des travaux en cours recalé, avec une précision de niveau quotidien & horizon 1 mois,
et de niveau hebdomadaire a horizon 3 mois, sera examiné a chacune de ces réunions.

Ces réunions feront systématiquement I'objet d'un compte-rendu établi par le maitre d'ceuvre.

Le compte rendu sera définitif si, dans un délai de 8 jours suivant la date de réception du compte
rendu par le Titulaire, celui-ci n'a formulé aucune demande de modification.

Le titulaire sera représenté par une personne habilitée a prendre toute décision pour le compte de
I'entreprise dans le cadre de I'exécution des travaux dont elle a la charge et a accuser réception de
documents remis en mains propres (notamment les ordres de service). En I'absence de ce
responsable ou si ce dernier est remplacé par une personne ne pouvant assurer ce role,
'entreprise s’expose aux pénalités prévues au CCAP. Ceci est également valable pour les co-
traitants et les sous-traitants.

5.7.3. REUNIONS SYNTHESE / VISA

Des réunions de synthése, pilotées par le maitre d’ceuvre, permettront d’étudier avec les différents
intervenants :

- La cohérence des ouvrages et aménagements prévus,

- Les modifications éventuelles avant travaux quil y a lieu d’apporter sur les plans
d’exécution et leurs incidences en termes de planification des interventions ;
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La cohérence des plans avec les plans des projets connexes (projets immobiliers, travaux
concessionnaires, ...).

Les entreprises sont tenues d’assister a ces réunions sur demande de la maitrise d’ceuvre. Dans le
cas contraire, elles s’exposent a des pénalités de retard.

5.7.4. REUNIONS OPC

Des réunions OPC auront lieu au minimum tous les mois. La périodicité de ces réunions pourra
étre adaptée selon les besoins liés a la gestion du chantier.

Elle donnera lieu a I'établissement d’'un compte-rendu, comme stipulé dans le paragraphe 5.7.2.

La réunion OPC est complémentaire a la réunion de chantier, et pourra étre organisée dans la
continuité de celle-ci.

Pendant ces réunions, seront abordés, entre autres et de maniére non exhaustive les points
suivants :

Le suivi du déroulement des études de synthése, dans le respect des procédures et du
délai,

Le respect du circuit de validation des documents et des délais correspondants,
L’élaboration et le recalage du calendrier détaillé d’exécution a I'échelle de la semaine,
prenant en compte les interventions des divers concessionnaires (eau, électricité, gaz,

télécommunications, etc.),

Le déroulement du chantier (tenue générale du chantier, et plus particulierement du
barriérage, sécurité, signalisation, problemes patrticuliers),

L’élaboration en tant que de besoin, de calendriers partiels concernant notamment :
o La planification des essais et/ou des épreuves a faire in situ,

o La planification des opérations préalables a la réception, notamment les visites des
éventuelles commissions de sécurité concernées par I'opération,

o La planification de la phase de repliement des installations de chantier.

La détection des tendances a I'avancement des travaux et la mise en place des actions
correctives,

L’analyse des plans de phasage, des demandes d’arrétes,
La coordination temporelle et géographique des zones de chantier,

Le constat des arréts de chantier pour intempéries et I'enregistrement des reports de
délais,

Le constat des retards et le calcul des pénalités partielles ou globales,

Le contrOle de I'entretien et du nettoyage du chantier, de ses acceés et abords,
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- Le suivi de 'ensemble des procédures administratives,

- Le suivi des pénalités.

5.7.5. REUNIONS DE SUIVI DE MARCHE
Des réunions de suivi de marché pourront avoir lieu en cas de besoin.

Elles ont pour principal objet 'examen du calendrier d’exécution des travaux mis a jour, 'examen
du rapport d’avancement établis par le Titulaire et la gestion contractuelle du marché.

Elles feront I'objet d'un compte-rendu établi par le maitre d'ceuvre sur la base des documents
fournis par le Titulaire.

Le compte rendu sera définitif si, dans un délai de 8 jours suivant la date de réception du compte
rendu par le Titulaire, celui-ci n'a formulé aucune demande de modification.

5.7.6. REUNIONS D’INTERFACE AVEC LES AUTRES MARCHES

En cas de nécessité, des réunions supplémentaires occasionnelles d’interface avec d’autres
travaux réalisés simultanément dans la méme zone géographique pourront étre organisées par
I'OPC de la Maitrise d’CEuvre. Le Titulaire du présent marché s'il y est convié est tenu d’y assister.
Ces réunions pourront avoir lieu en dehors de la zone géographique du chantier. Elles lieu a
aucune rémunération complémentaires.

5.7.7. JOURNAL DE CHANTIER

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par les différents titulaires.

Sur ce journal seront consignés au jour le jour :

- Les opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du Marché, telles que
notification d'ordres de service, visas et approbation des plans d'exécution, etc.,

- Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vent, température, niveau des
eaux, etc.),

- Les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le
chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation
des quantités de travaux effectués chaque jour,

- Les résultats des essais de controble,

- Les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure
des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,

- Les observations faites et les prescriptions imposées aux titulaires.

L’OPC Entreprise (voir chapitre 8) sera en charge de la bonne tenue du journal de chantier et de
sa transmission au Maitre d’ceuvre.
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6. GESTION ET ASSURANCE QUALITE

6.1. Gestion électronique des documents (GED)

La création, I'hnébergement et la maintenance de la plateforme GED, ainsi que la création et la
fourniture des acces sont a la charge du titulaire, pendant le délai contractuel ou le cas échéant
jusqu’a la levée des réserves.

La rémunération de cette prestation fait I'objet d’un prix spécifique.
Il est donc imposé aux différents intervenants d’échanger les informations du projet par la GED

(Gestion Electronique de Documents). Cette application s’étend également a leurs cotraitants et
sous-traitants.

Les modalités de fonctionnement du systéme font I'objet de procédures qualité précises qui fixent

les codifications, présentations des documents a respecter impérativement pour un bon
fonctionnement du systéeme.

Les « comptes clients Titulaires » suivants seront créés, ouvrant droit aux acces sur la GED en
ligne :

- Titulaires

- Maitre d’Ouvrage : 4 acces,

- Maitre d’CEuvre : 4 acceés,

- CSPS: 1 acces,

- Contréleur Technique : 1 acces,

- Contréle Extérieur : 1 accés par contrdle extérieur,

- Tout autre intervenant sur I'opération : 1 accés par intervenant.

L’ouverture des comptes donnera droit au suivi, a l'assistance et aux formations qui y sont
associées.

Les droits d’accés permettent I'accés, par lintervenant, aux documents la concernant, et aux
différents circuits de circulation des documents la concernant, sous forme électronique.

Les autorisations d’accés sont notifiées par 'émetteur, pour chaque document, en méme temps
que I'émission de celui-ci, selon des principes internes au Projet consignés au niveau du Systéme
Qualité du Projet.

Les droits d’accés sont ouverts pour la durée du Marché, et s’éteignent de plein droit a la cléture
de celui-ci.

6.1.1. ORGANISATION

L’hébergement des données sur serveur est confié a un prestataire désigné par I'entreprise. Le
Titulaire tiendra compte dans son offre des colts pour la connexion et le fonctionnement du
systeme informatique.
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En outre, chaque intervenant connecté au systeme doit posséder une messagerie Internet pour
pouvoir envoyer et recevoir des messages.

Tous les acteurs du projet seront connectés au systeme.

6.1.2. FONCTIONS DU SYSTEME

6.1.2.1. Demandes d’agrément de sous-traitants

Les demandes d’agrément de sous-traitant pourront étre déposées sur la GED, a visa MOE et
MOA.

6.1.2.2. Documents techniques

Les documents techniques sont des documents gérés en révision (plans, spécifications,
nomenclatures, échantillons, ...). La fonction de gestion des documents techniques permet de
retirer ou de déposer des documents a distance via une connexion Internet.

Le systéme permet :
- La création, modification, consultation des fiches de documents,

- La gestion des versions,
- La gestion des fichiers,
- L'émission et le retrait de documents, la copie a distance des fichiers sélectionnés,

- Lavisualisation des fichiers stockés dans le systeme.

6.1.2.3. Approbations

Cette fonction permet a la Maitrise d'Ouvrage, au Maitre d’CEuvre, aux bureaux de contrOle et a
I'OPC de reporter leur avis et visa sur les fiches de plans et autres documents technigues
auxquelles sont attachés les fichiers. Une synthése des avis sera réalisée par le Maitre d’CEuvre.

6.1.2.4. Comptes-rendus

Les compte - rendus sont indexés et stockés dans le systéme. lIs sont classés par type de réunion.
Ces documents peuvent comprendre des fichiers attachés, en particulier des extraits de plans de
synthése ou des croquis ou annotations numérisées.

6.1.2.5. Fiches modificatives

Les fiches modificatives sont gérées et approuvées via le systeme et donnent lieu & des demandes
d’estimation et des réponses a ces demandes également gérées via le systéme.

6.1.2.6. Notifications

Les documents ne nécessitant explicitement une notification par ordre de service envoyé en
recommandé avec accusé de réception seront notifiés via le systéeme de GED. Un outil d’historique
permet de retracer les évolutions et consultations de chaque document.
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6.1.2.7. Réglement des décomptes

Le systéme devra permettre I'enregistrement des décomptes provisoires et définitifs de tous les
participants au projet avec le Maitre d’Ouvrage (mandataire, cotraitants, sous-traitants).

Il s’agit de pouvoir suivre la position et le statut (validé, modifié...) de chaque décompte par rapport
aux dates prévisionnelles de réglement et d’effectuer si besoin les relances nécessaires.

6.1.3. UTILISATION DU SYSTEME

6.1.3.1. Documents concernés

Tous les documents a diffuser seront échangés via le systéme de GED qui constitue le Référentiel
des documents du projet.

6.1.3.2. Format informatique des fichiers échangés

Les formats des fichiers échangés sont imposés pour faciliter et rendre cohérents les échanges
d’'information entre les différents acteurs du projet.

Les formats de fichiers imposés sont issus de logiciels standards du Marché et sont listés dans les
Régles d’Echanges du projet. Pour les documents graphiques le(s) format(s) imposé(s) est (sont)
celui (ceux) d’AutoCAD, selon la version précisée dans la procédure qualité : charte graphique de
dessin.

6.1.3.3. Régles de constitution et de structuration des documents

Ces regles sont formalisées dans les procédures qualité de codification des documents, de charte
graphique de dessin, de modéles de documents ; elles consistent en une normalisation des
informations contenues dans les documents échangés.

Par exemple, elles indiquent, pour les documents graphiques, les régles de dénomination des
couches des documents, les principes de la nomenclature des plans, les formats de cartouches a
utiliser, etc.

Ces régles n'imposent pas plus de contraintes que celle constatées par I'utilisation dans les régles
de l'art des outils informatiques.

6.1.3.4. Retrait et diffusion des documents
Tous les plans et piéces écrites émis devront étre enregistrés dans le systéeme. Les Entreprises
seront tenues :

- De connecter au moins un poste par site au systeme informatique,

- De se connecter au moins une fois par jour au serveur.

Les documents informatiques mis a disposition pourront étre téléchargés, visualisés, imprimés ou
tracés par chacun des intervenants avec ses propres ressources.

6.1.3.5. Approbation des documents

Les avis et VISAS d’approbation seront reportés dans le systéme. Chaque document soumis a
validation entrera dans le circuit de validation approprié aprés avoir été diffusé électroniquement. Il
pourra étre approuvé, approuvé avec réserves ou refusé.
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Chaque approbateur pourra associer au document sa réponse, qui contiendra son avis (ou visa),
son nom, la date a laquelle la réponse a été faite, et toute observation (texte ou graphique) que
'approbateur jugera bon d’adjoindre.

6.1.3.6. Plans d’exécution et de synthése

Les schémas fonctionnels et plans d'exécution des ouvrages seront établis en informatique par
I'entreprise sous sa responsabilité, en conformité avec les fonds de plans et les orientations et
décisions prises lors des réunions de synthése.

Les documents et les informations nécessaires a la production des plans de synthése seront a
fournir par I'entreprise sur la base du programme général systéme.

Ces documents seront conformes aux regles d’échange. Les documents émis seront vérifiés et
refusés si nécessaire avant de rentrer en synthese.

L’entreprise reste responsable des demandes et informations qu’il aura fournies a la Cellule de
Synthése ainsi que de l'incidence de ses documents sur les études de I'ensemble des intervenants
et sur les travaux réalisés a partir de ses documents.

6.1.3.7. Compilations informatiques de synthése

La Cellule de Synthése fonctionnera sur la base de documents produits informatiquement et
assemblés automatiquement par simple compilation suivant des régles préétablies en commun.

Le responsable d’études de I'entreprise devra participer aux réunions de synthése et d'examen
des documents obtenus par compilation des documents informatique des différents corps d’état.

6.1.3.8. Dossier des Ouvrages Exécutés
Les dossiers des ouvrages exécutés comprendront :

o Tous les documents d’exécution qui devront étre mis a jour au fur et a mesure de
'avancement des travaux et jusqu'a la date de réception finale des ouvrages.

o Les nomenclatures informatiques organisées des systémes et équipements mis en ceuvre
au titre de chacun des Lots avec indication pour chaque élément des informations
suivantes, dont les premieres devront également étre contenues dans les symboles
représentant les éléments dans les plans et les schémas :

Identification (suivant la codification définie par le Maitre d’Ouvrage)

Systéme d’appartenance

- Localisation dans I'ouvrage

- Sous-systéme externe par interface tenante
- Fournisseur de I'élément

- Numéro d’équipement fournisseur

- Numéro de série

o Les documents liés aux diverses réceptions, mise en service et essais doivent également
étre fournis au fur et a mesure de ces essais et réceptions avec les documentations des
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constructeurs dans un format informatique ou une présentation autorisant la
scannérisation.

Les documents d’exécution, plans et schémas, doivent étre mis a jour au fur et a mesure de
'avancement des travaux en tant que documents des ouvrages exécuteés ; ils seront présentés a
'appui des demandes de paiement des acomptes sur situation de travaux.

Le sommaire ainsi que les spécifications de la Documentation Technique de Maintenance seront
remis au Titulaire au cours du Marché.

6.1.3.9. Archivage

L’Entreprise sera responsable de la gestion, de la conservation et de I'archivage de ses propres
documents, de fagcon a pouvoir, a tout moment, reconstituer la banque de données du projet, si
elle venait & disparaitre.

6.1.4. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES PAR RAPPORT AU SYSTEME GED
Le titulaire du marché devra dans le cadre de ces prestations :

- Etablir une liste prévisionnelle de documents selon la codification du systéme informatique
et s'y conformer. Les plans seront associés a des types prédéterminés, a des emprises du
découpage géographique et a un calendrier prévisionnel a faire approuver.

- Produire et remettre les documents produits en informatique conformément aux procédures
qualité qui décrivent les principes d'indexation des fichiers et la codification des couches.

- Cela implique de produire les documents requis dans un format informatique avec des
outils et des méthodes compatibles. Pour les plans destinés a la synthése, elles devront
utiliser la base, en fond de plan, des plans informatiques produits par la Cellule de
Synthése.

- Former le personnel de production des plans a I'utilisation des outils informatiques du projet
dont le systéme d'échange de documents et maintenir cette compétence tout au long de la
durée du chantier.

- Mettre en place les moyens propres de production des plans nécessaires et suffisants ainsi
gqu'une connexion Internet.

- Se connecter a ses frais au systéme de gestion de projet et prendre connaissance des
nouveaux documents émis au moins une fois par 24 heures.

Ces prestations sont réputées comprises dans les prix de I'entreprise et ne font pas I'objet d’'une
rémunération distincte.

6.2. Synthese

La mission de synthése globale sur 'ensemble du marché est décrite dans I'annexe 1 « Synthese
VISA » du présent fascicule.
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6.3. Assurance qualité

6.3.1. OBJECTIFS DE LA DEMARCHE QUALITE

Le titulaire mettra en ceuvre un plan assurance qualité (PAQ) et s'assurera en permanence de son
application. Pour ce faire, le titulaire explicitera dans son PAQ sa propre maniére de mettre en
ceuvre les prescriptions du présent CCTP.

6.3.2. OBJECTIFS DU PAQ

Le PAQ est l'outil d'amélioration de l'organisation du chantier, d'une part en formalisant celle-ci,
d’autre part en anticipant au maximum les problémes quotidiens, notamment pendant la phase de
préparation.

Le PAQ est un document de chantier a l'usage du titulaire et du Maitre d'CEuvre. Il doit donc étre
pratique, simple, concis, sans formalisme excessif, facilement accessible par tous et renvoyant au
besoin aux piéces contractuelles, aux normes, etc.

Le PAQ du titulaire contient ou fait référence a des procédures qui décrivent sous forme de
spécifications la maniére avec laquelle ils accomplissent leurs activités.

Les documents complémentaires au PAQ du titulaire (procédures internes, instructions de travalil
détaillées, ...) peuvent étre consultés par le Maitre d'Ouvrage ou par le Maitre d'CEuvre lors d'un
audit d'évaluation de leur part.

6.3.3. ELABORATION DU PAQ

L'élaboration est de la responsabilité de I'encadrement du chantier qui doit participer a sa rédaction
et impliquer le personnel exécutant. Il est soumis au visa du Maitre d'CEuvre, conformément au
CCAP.

Le PAQ revét un caractere évolutif tout au long du projet, c'est pourquoi les compléments, additifs
ou avenants élaborés en cours de chantier sont également soumis au visa du Maitre d'CEuvre.

6.3.4. DIFFUSION DU PAQ

Le titulaire transmettra chaque version modifiée de son PAQ au Maitre d'CEuvre pour visa. En cas
de réserves du Maitre d'CEuvre, le visa n’est donné qu’apreés que ces réserves aient été levées.

6.4. Dispositions prises pour le controle
La qualité requise des ouvrages est traduite soit sous forme de prescriptions (exigences de
moyens) soit sous forme de spécifications (exigences de résultats). Ces exigences sont résumées
dans les différents articles des différents livres du présent CCTP.

Les prescriptions font I'objet d'un contr6le en cours de production (acceptation de matériel,
dispositions pratiques, ...). Les spécifications font I'objet des contréles de conformité.

Les chapitres spécifiques aux différentes techniques précisent les dispositions prises pour les
contréles.

En conséquence, le Titulaire est tenu de :
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- Formaliser au cas par cas et programmer (cf. plan de contrble) les actions de contrble
appropriées,

- Faire effectuer ces contrdles par du personnel qualifié dont les responsabilités et l'autorité
sont écrites,

- Prouver que les contrbles sont effectués (enregistrements des contréles).

D’autre part, le Titulaire devra nommer, dans les 15 jours calendaires aprés 'OS de démarrage
des prestations, un responsable QSE a temps plein indépendant de la direction de chantier.

6.5. Consistance du PAQ

Le plan assurance qualité (PAQ) décrit I'ensemble des dispositions adoptées par le titulaire, en
vue d'assurer que la qualité requise sera obtenue, tant sur les matériaux, produits et composants,
gue sur les méthodes d'exécution des travaux.

Il est exigé dans le présent marché un PAQ de degré 3 avec mise en place d’un contrdle externe.

Ce plan précisera notamment les points suivants.

6.5.1. DISPOSITIONS GENERALES

6.5.1.1. Situation et consistance des travaux

Le PAQ décrit de maniére succincte le lieu d'exécution, la nature et I'importance des travaux, ainsi
que les principaux intervenants : Maitre de I'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, entreprise(s) Titulaire(s),
fournisseurs et sous-traitants.

6.5.1.2. Organisation générale, encadrement responsable et affectation des
taches

Le PAQ définit :

- L'organigramme général du chantier, les références des personnels d'encadrement
(travaux au Titulaire et travaux sous-traités), l'affectation des taches, la définition des
missions principales et responsabilités de chaque poste clé, ainsi que I'effectif prévisionnel,

- L'organisation générale du chantier :

o Le schéma des installations : localisation des locaux de chantier, aires de travail des
différentes prestations a exécuter, des laboratoires,

o Les cadences de fabrication (adéquation de la chaine de fabrication avec la mise en
ceuvre des matériaux),

o La description des matériels mis en ceuvre, ainsi que les modalités de contrble de
leur fonctionnement et du respect des consignes d'entretien et de sécurité,

o Le nombre d'ateliers, le plan d'application, I'ordre de réalisation des travaux,
o Les moyens de communication interne (entre bureaux, centrales, encadrement et

maitrise de chantier), ainsi que l'organisation des transports (plan, distances
parcourues),
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o Les modalités de relevés des conditions climatiques, etc.

6.5.2. PRODUCTION (GESTION DE LA REALISATION DU CONTRAT)
Le PAQ contient ou fait référence aux procédures d'exécution proposées par le Titulaire qui seront
soumises au visa du Maitre d'CEuvre.

Le PAQ indique le choix des produits et matériaux nécessaires a la réalisation de I'ensemble des
travaux qui seront soumis a l'acceptation du Maitre d'CEuvre et les dispositions adoptées pour
réceptionner et assurer le maintien en état des fournitures avant emploi.
Le PAQ précise :
- Les choix, les modalités de coordination, de suivi et de contrble des fournisseurs et sous-
traitants (y compris rédaction des commandes, contrdle des biens et services achetés),
- Les modalités éventuelles d'évaluation des sous-traitants en cours d'opération, pouvant
prendre la forme d'audits réalisés par le mandataire.

Dans le cas d’'un groupement, le PAQ du mandataire précise les modalités de coordination, de
suivi et de contr6le des cotraitants.

6.5.3. ORGANISATION DES CONTROLES

Par référence aux exigences contractuelles du marché, il incombe au Titulaire d'apporter la preuve
formelle tout au long de I'élaboration, puis de la mise en ceuvre des matériaux, produits et
composants entrant dans la constitution de I'ouvrage que la qualité requise est atteinte.

Cette obligation passe notamment par la mise en place d'un contrdle intérieur et d’'un contrdle
externe dont la consistance est définie dans les différents fascicules du présent CCTP.

A ce titre, le PAQ définit clairement :

- Les dispositions générales du contréle interne (organisation, planification, encadrement,
réglages du matériel, ...),

- Les missions, les moyens et les modalités d'intervention du contrble externe,
- Les conditions de mise a disposition des traces résultant des différents contrbles,

- Les laboratoires chargés des contrbles interne et externe, proposés a l'acceptation du
Maitre d'CEuvre.
6.5.4. GESTION DES DOCUMENTS

La gestion des documents se fera a I'aide d’'un systéme de gestion électronique des documents
décrit dans le fascicule 0 du présent CCTP et dans son annexe 1.

6.5.5. GESTION DES INTERFACES

Le Titulaire précisera dans son PAQ ses méthodes de maitrise des interfaces matérielles, avec
ses sous-traitants d'une part, les concessionnaires d’autre part et, le cas échéant, avec les
entreprises cotraitantes du groupement.
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Il s'agit des interfaces liées au phasage d'exécution des ouvrages : la réception d'un ouvrage A (ou
de telle partie de cet ouvrage) est nécessaire pour commencer |'ouvrage B (ou telle partie de cet
ouvrage).

Les ouvrages peuvent étre relatifs a des techniques semblables ou différentes.

Si les ouvrages A et B sont liés au présent marché, le Titulaire précisera Qui fait Quoi, Quand et
Comment pour maitriser cette interface. Cette interface matérielle correspond généralement a un
point clef ou a un point d'arrét.

Si les ouvrages A et B appartiennent & des lots différents, le Titulaire n’est pas chargé de maitriser
ces interfaces matérielles, mais seulement d’identifier celles qui ont une incidence sur I'exécution
de son marché.

Le Maitre d'CEuvre se charge alors de formaliser les points d'arréts correspondants.

6.5.6. GESTION DES NON-CONFORMITES ET ACTIONS CORRECTIVES
Le Titulaire exposera ses différentes procédures concernant :
- La détection des non-conformités,

- Le classement (*) et les principes de traitement des non-conformités (désignation des

personnes aptes a traiter, distinction entre non-conformités pouvant étre corrigées
immédiatement et celles dont la résolution peut étre différée),

- La décision et le suivi du traitement des non-conformités (ouverture d'une fiche, contenu,
définition de la ou des solutions correctrices, circuit de transmission, décision et mise en
ceuvre du traitement, vérification de sa mise en ceuvre effective et de son efficacité, solde
de la fiche, classement),

- L'analyse (recherche des causes, ..) et la synthése réguliere des différentes non-
conformités et des éventuelles réclamations du client,

- La décision et le suivi des mesures adoptées pour empécher le renouvellement de ces non-
conformités (actions de formation, mise au point d'outils spécifiques, mise a jour du PAQ,

o)
(*):
- Niveau 1 : Non-conformité mineure traitable immédiatement dans le cadre du procédé
utilisé et dans le respect des procédures. Le traitement de cette non-conformité peut

éventuellement ne donner lieu qua de simples observations sur la fiche de suivi
correspondante,

- Niveau 2 : Non-conformité traitable avec une procédure de réparation déja définie.
L’identification et le traitement de cette non-conformité doivent étre précisés, soit sur les
documents de suivi s'ils le permettent, soit sur une fiche de non-conformité ouverte a cet
effet,

- Niveau 3 : Non-conformité pour laquelle aucune procédure de réparation n'a été définie par
avance, mais dont le traitement permettra de reconstituer une qualité équivalente et si
possible identique a celle de la conception prévue.

Une fiche de non-conformité est ouverte ; la procédure de réparation est établie et soumise
a l'acceptation du Maitre d’CEuvre,
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Niveau 4 : Non-conformité mettant en cause le niveau de qualité contractuel, voire son
aptitude a satisfaire la qualité d’'usage (défaut).

Une fiche de non-conformité est ouverte, et le Titulaire adresse ses propositions au Maitre
d'CEuvre qui décide des suites a donner. Cette non-conformité peut conduire a une
expertise et a d’éventuelles investigations en place.

Pour les niveaux 1 et 2, le traitement de la non-conformité devras étre effectif sous 48 heures.
Pour les niveaux 3 et 4, proposition de procédures de réparation doit étre faite sous huit jours au
Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire du Marché devra détecter et résoudre toutes les non-conformités, y compris celles de
ses sous-traitants.

Le PAQ précisera en outre :

Le responsable et I'autorité en matiére de non-conformité,
Les moyens de contrdle et d’essais en cas de remise en conformité,

Les modes de marquage et de stockage des produits non conformes mis en ceuvre aux fins
d’essais.

Les fiches de non-conformité récapituleront au moins :

Les caractéristiques et l'origine de la non-conformité,

La solution corrective adoptée et les résultats des essais de contrble,
L’avis du Maitre d’CEuvre,

Les résultats de la remise en conformité,

Les visas du contrble intérieur et extérieur.

6.5.7. MODALITES D’EVALUATION

Le Titulaire précisera les modalités d'évaluation de la mise en ceuvre de son PAQ et de son
efficacité, tant auprés de ses agents qu'aupres de ses sous-traitants et fournisseurs.

Cette évaluation pourra se concrétiser sous forme d'audits ou de rapports périodiques, élaborés a
partir d'outils de suivi tels que :

Le planning de remise des PAQ,

Les listes de remise des documents avec leur état de visa, pour les comparer aux listes
prévisionnelles,

Une liste des matériaux, produits et procédures a présenter a l'acceptation du Maitre
d'CEuvre,

L'application et la justification du plan de contréle,

Les récapitulatifs et I'analyse des essais réalisés,

Mai 2025 Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Page 50 sur 74

Fascicule 0 — Prescriptions communes



REQUALIFICATION DE L’AXE CAP PINEDE — CAPITAINE GEZE
Marché de Travaux d’Aménagement de la Place Géze — 1 Phase

- Le tableau récapitulatif des non-conformités avec leur état de traitement,

- Un archivage des documents de suivi.

En complément, le Maitre d'CEuvre pourra étre amené a réaliser des audits d'évaluation de
l'application du PAQ du Titulaire et, en fonction des résultats, a imposer les mesures correctives
nécessaires.
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7.BIM

7.1. Généralités

Le présent chapitre définit les spécifications particuliéres relatives a la mise en place du processus
de production du projet sous maquette numérique BIM. |l servira de référentiel a I'établissement du
protocole BIM exécution par le BIM Manager de I'entreprise attributaire, en lien avec 'ensemble
des contributeurs BIM de I'opération.

Les maquettes BIM seront établies dans le cadre des études d’exécution et des dossiers de
récolement.

Le titulaire devra établir la maquette BIM propre a ses travaux, conformément aux prescriptions du
présent chapitre. Il devra la réalisation d’'une maquette de synthése établie par superposition de
'ensemble des maquettes dans un outil de consolidation et d’analyse des interfaces.

La date de réalisation de la premiére maquette de synthese ainsi que la récurrence de sa mise a
jour seront définies d’'un commun accord avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, au regard
des plannings d’étude d’exécution des différentes phases de travaux.

Les piéces écrites et graphiques du projet prévalent sur les modéles numériques du projet. Celles-
ci doivent étre issus des modeéles numériques, dans la limite des niveaux de développement
définis dans le présent document.

Toutes les études d’exécution doivent étre intégrées ou liées a la maquette numérique BIM. Ainsi,
'ensemble des actions a mener dans le cadre de la démarche BIM ne font pas I'objet de prix
spécifiques dans le bordereau des prix unitaires.

7.2. Logiciels utilisés par la maitrise d’Ouvrage

Fonction et format de fichiers Editeur Version
Plateforme - Centralisation fichiers PTNB 2019
d’échanges de KROQI - Plateforme collaborative

fichiers : pour - Viewer en ligne via BIMData.io

suivi opération

- Compilation des IFC CSTB 2.8.2
Viewer IFC eveBIM - Viewer
- Collaboration via le BCF

Le titulaire est libre de proposer des moyens logiciels supplémentaires adaptés au projet et a ses
objectifs, et compatibles aux moyens déja en place.

7.3. Clauses techniques et contenu des maquettes

7.3.1. PROPRIETES DES MAQUETTES

Pendant les phases travaux, la maquette numérique est la propriété de son concepteur.
L’ensemble de ses applications et les droits de propriétés concernés restent dans le cadre de la
convention BIM du titulaire. La maquette de récolement livrée et consolidée devient la propriété de
'EPAEM.
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7.3.2. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est convenu que la rémunération fixée intégrera la contrepartie de la cession de tous les droits
patrimoniaux dont le titulaire est propriétaire au profit du Maitre d’Ouvrage de maniére exclusive et
irrévocable.

7.3.3. FORMATS D’ECHANGES

Les livrables a destination de la maitrise d’ouvrage seront des fichiers IFC conformes a la norme
IFC (ISO 16739-1 : 2018) dans sa version IFC 4 (ou 2x3 si le logiciel métier n’est pas prét a
I'export d’'IFC 4), ainsi que des documents associés qui seront dans ce cas issus automatiquement
ou semi-automatiquement de la maquette, ou a minima cohérents avec elle.

Dans le cadre d’expérimentations, des exports spécifiques en CityGML pourront étre demandés
par la MOA. L’extraction IFC ou CityGML depuis le logiciel natif devra étre configurée de maniére a
fournir 'ensemble des informations présentes dans le projet.

Outre les formats standardisés et normés interopérables, les productions réalisées dans les
formats natifs seront aussi livrées.

7.3.4. GEOREFERENCEMENT ET GEOLOCALISATION

Le géo référencement et la géolocalisation des maquette BIM sera défini via un point de base en
CC44, exprimé dans l'ifcSite, qui devra étre précisé, partagé et discuté avec 'TEPAEM.

Les coordonnées du point de base proposées sont :

X=189 2000.000
Y=312 8000.000
Z=0.000

Le processus de coordination spatiale des maquettes sera a établir par le titulaire du Lot 1 dans le
cadre de la synthése.

Les modéles des projets devront posséder le méme point d’origine afin de pouvoir superposer les
maquettes dans les viewers de la maitrise d’ouvrage et des AMO. Il est a noter que le format IFC
prend en charge le géo référencement via I'attribut « IfcCartesianPoint » en relation de I'objet «
IfcSite ». L’altitude sera renseignée en coordonnées NGF. Si les outils ne permettent pas
d’exporter I'information, celle-ci devra obligatoirement étre intégrée aprés I'export.

7.3.5. NIVEAUX DE DETAILS

Le niveau de détail des éléments constitutifs des maquettes correspondra a un LOD 300, selon les
LOD du BIM Forum dans sa version 2020 & minima.

7.3.6. SEGMENTATION

La segmentation des maquettes utilisée sera conforme au guide d’interopérabilité fourni en annexe
au présent CCTP.
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7.3.7.

UNITES DE MESURE

Les unités de mesure et leurs arrondis utilisés seront les suivants :

Longueur m 0,00
Surface m2 0,00
Volume m3 0,000
Poids kg 0,00
Température °C 0,0
Ratios d’acier kg/m3 0,00
Résistance thermique m2-K/W 0,00
Angle Grade, degré 0,00

7.4. Entrants

Les éléments suivants seront remis au titulaire pour établir la maquette :
- Maquette BIM PRO établie par la maitrise d’ceuvre en phase conception ; Le Titulaire
notera que cette maquette n’est pas a jour pour ce qui concerne les réseaux existants, qu’il
lui appartiendra de faire cette mise a jour dans le cadre du marché et que cette mise a jour

est réputée comprise dans les prix unitaires du marché.
- Maquettes socles élaborées par le CSTB pour lTEPAEM
o Un premier socle de référence du territoire existant réalisé a partir des données
topographiques, batimentaires et orthophoto de I'lGN, au niveau de précision

O

moindre ;

Un deuxiéme socle de référence du territoire existant réalisé par photogrammétrie a
partir d'images aériennes, le socle de référence permet une visualisation photo-
réaliste du territoire existant a la date de prise de vue (juin 2017) a une précision de

6cm.
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8. ORDONNANCEMENT, COORDINATION,
PLANIFICATION ET PHASAGE GENERAL

Les titulaires restent responsables des délais globaux et partiels sur lesquels ils se sont engagés
dans leur marché et se doivent d’adapter les moyens mis en ceuvre en conséquence.

8.1. Coordination et synthese

Le Titulaire nommera un responsable Organisation / Pilotage / Coordination (OPC). L'OPC du
Titulaire assurera la synthése et la coordination entre son marché et autres intervenants. Le MOE
s’assurera de la cohérence de cette coordination.

Conformément a 'annexe 1 du présent fascicule, les réunions de synthese seront organisées par
I'OPC du titulaire. Avant VISA, le MOE se réserve la possibilité de fixer des réunions de synthése
spécifiques auxquelles le titulaire devra participer.

Le titulaire devra, pour établir son offre, s’étre rendu compte de I'emplacement des travaux, de leur
importance et des difficultés de toutes sortes qu’ils pourraient rencontrer, notamment de celles
résultant de la proximité d’autres chantiers qui se réaliseront simultanément a leurs propres
travaux, ainsi que des conditions de circulation, d’accés et de livraison a respecter.

Le titulaire des travaux ne peut élever aucune réclamation ni prétendre a augmentation de prix du
fait des difficultés d’exploitation spéciale, de quelque nature qu’elles soient et dont ils doivent,
avant le dépdt de leur offre mesurer toute I'importance.

Sur la base de sa connaissance des prestations et travaux qu’il doit réaliser au titre de son
marché, et suivant les principes de base fixés concernant les traitements des interfaces de ses
propres travaux avec les différents chantiers « hors marché », le titulaire s’attachera a respecter
scrupuleusement les tolérances imposées a leurs ouvrages, qui sont celles indiquées ci-aprés ou
si elles ne sont pas indiquées, celles fixées dans les articles du CCTG. Tout non-respect des
tolérances imposées pouvant impliquer l'impossibilité de réaliser ou la non-conformité de
prestations prévues hors marché, peut conduire le Maitre d’CEuvre a faire procéder par le titulaire a
tous travaux de démolition ou réparation a la charge de I'entreprises pour rendre les ouvrages
conformes aux prescriptions.

Le titulaire se conformera en tout point aux dispositions relatives aux interfaces indiquées dans le
présent fascicule.

Au démarrage des travaux, au cours de la période de préparation, le titulaire du marché devra
remettre son planning prévisionnel détaillé tenant compte des contraintes, limites et interfaces
présentées dans les pieces de son marché.
Ces documents seront soumis a validation du Maitre d’CEuvre et intégrés pour la constitution du
planning général de I'opération par le MOE.

8.1.1. REUNION DE COORDINATION

La coordination des chantiers entre eux et la gestion des interfaces par rapport a leur
environnement nécessitent la tenue de réunions spécifiques pilotées par I'équipe de coordination
du Maitre d'CEuvre et dont la fréquence est fixée en fonction des différentes phases de travaux.

Le titulaire est tenu de participer a ces réunions durant les phases de réalisation sur site. Pendant
les autres phases du projet, il pourra étre tenu d’y apporter son concours sur demande du Maitre
d’CEuvre.
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8.1.2. COORDINATION ET DEGATS
Les travaux définis dans le présent cahier seront exécutés simultanément avec d'autres travaux
liés ou non a I'opération de requalification de 'axe Cap Pinéde Geze.

Le Maitre d’CEuvre est a cet égard habilité pour prendre ou faire prendre, en tant que besoins aux
frais des entreprises, les mesures nécessaires a la coordination de I'ensemble des travaux, le bon
ordre du chantier, la sécurité des travailleurs et des riverains, sans pour cela qu'elles puissent
élever aucune réclamation en raison de contraintes qui pourraient étre apportées a leurs
prévisions.

Chaque entreprise devra faire son affaire personnelle sans que la responsabilit¢é du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d’'CEuvre puisse étre recherchée a cet égard, des dégats qui pourraient étre
occasionnés a ses installations ou a ses travaux par les autres entreprises travaillant
simultanément avec lui sur le méme chantier.

8.1.3. MISSION OPC ENTREPRISE
L’OPC du Titulaire aura, entre autres, les missions suivantes :

- Ouverture du chantier,
- Gestion des arrétés de circulation,
- Gestion des Dossiers d’Exploitation Sous Chantier (DESC),

- Gestion du journal de chantier.

8.2. Documents a fournir par les entrepreneurs dans le cadre de
'OPC
En outre du planning d’exécution décrit a l'article 4.1.2 du CCAP I'entrepreneur fournira les
documents suivants :
- Un plan de phasage des travaux, a soumettre au visa du Maitre d’CEuvre et du CSPS,

- Un plan des installations de chantier, a soumettre au visa du Maitre d’CEuvre et du CSPS.

Ces plans, intégrant les barriéres de chantier, les acceés et circulation des véhicules chantier, des
ouvriers, zones de stockage, cantonnements établis sur fond de plan superposant I'existant et le
projet.

Un plan des emprises de travaux, a soumettre au visa du Maitre d’CEuvre et au CSPS.

8.3. Planning des travaux a 3 semaines

Le titulaire remettra, de fagon hebdomadaire et au moins 24h avant chaque réunion de chantier,
un planning trés précis des interventions pour les 3 semaines a venir et récapitulant les travaux
réellement réalisés la semaine précédente.

Dans ce programme, le titulaire indiquera par nature de travaux les lieux de travaux, le personnel
nécessaire, les matériels affectés, les cycles élémentaires de travail, les cadences journaliéres, les
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durées des taches, ainsi que les délais de commande et d'approvisionnement ou les cadences de
livraison lorsque celles-ci sont régulieres, pour les travaux prévus dans la quinzaine a venir. Les
points d’arrét y seront indiqués.

Les travaux devant se dérouler pendant la premiére semaine y seront détaillés a I'échelle unitaire
de la journée, ainsi que ceux réellement effectués la semaine passée.

En outre, les travaux réellement effectués la semaine passée seront rappelés et détaillés a
I'échelle de la journée.

Rappel : les Points d’Arréts (PA) devront impérativement apparaitre dans les plannings a 3
semaines.
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9. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

9.1. Forme et consistance du programme

Le programme d'exécution tel que défini a l'article 28-02 du CCAG sera fourni par I'entrepreneur
sous forme de documents graphiques de type planning de Gantt, faisant apparaitre la suite des
opérations conditionnant le délai d'exécution et en particulier :

La durée des phases préparatoires (autorisation des services publics, études et agréments,
implantation...) ;

Les délais d’établissement et de vérification des documents d’exécution ;
Les acceptations des fournitures en provenance de gisements, carriéres ou usines ;
Les travaux des concessionnaires pour la déviation des réseaux existants,

Les autres travaux éventuels extérieurs a I'entreprise, le cas échéant.

Ce programme général d'exécution tiendra compte :

Des délais définis dans I'Acte d’Engagement,

Des délais d'établissement et de vérification des documents d'exécution,
Des délais d'acceptation ou d'agrément des fournitures,

Des diverses autorisations administratives a obtenir,

Des taches a accomplir pour exécuter I'ouvrage et leur enchainement,
Des délais d'intervention des concessionnaires,

Pour chaque tache, de la date prévue pour son achévement et la marge de temps
disponible pour son exécution,

Du chemin critique,
Des différentes contraintes définies ci-apres,
Des différentes interventions des entreprises du présent marché,

Des éventuelles interventions d’entreprises extérieures au chantier, nécessaire au bon
déroulement des taches (ex : concessionnaires, Decaux, etc.),

Des intempéries réputées prévisibles définies dans le CCAP,

Des cadences de travail par atelier de production,

De lI'amenée et de la mise en état opérationnel de chaque unité fonctionnelle de matériel
considérée comme des taches élémentaires. Pourront également apparaitre dans ces

documents, les limites d'utilisation dans le temps de certains acces,

De l'acceptation des fournitures en provenance des gisements, carriéres ou usines,
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- Des matériaux a approvisionner et des installations nécessaires,
- Des études de formulation,
- Des épreuves de convenance, de fabrication et de mise en ceuvre,

- De I'ensemble des sujétions du chantier.

Le programme général d'exécution des travaux « minute » est envoyé en trois exemplaires au
Maitre d'CEuvre dans le délai défini dans les différents fascicules du présent CCTP. Le Maitre
d'CEuvre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour les examiner et les retourner au titulaire.

Dans le cas d’observations, I'entrepreneur apporte les modifications demandées par le Maitre
d'CEuvre dans le délai qui leur est fixé.

Lorsque le programme est bon pour visa, le titulaire dépose sur la GED et transmette en 3
exemplaires au Maitre d’CEuvre, si nécessaire, accompagné du programme financier
correspondant.

Le programme général est remis a jour par le titulaire dans les conditions définies dans la suite du
présent fascicule. Le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité de modifier la périodicité et la durée
complete de ces programmes partiels.

Des programmes détaillés concernant des opérations particulieres pourront étre demandés aux
titulaires, en complément au programme général.

Sur le chantier, I'entreprise tiendra a jour, un graphigue constatant le déroulement effectif des
travaux, graphique sous forme analogue au programme général prévisionnel. Ce graphique sera
remis si nécessaire en réunion de chantier en 3 exemplaires et au minimum.

9.2. Conduite des travaux

L’entrepreneur devra organiser son chantier en fonction des contraintes définies dans le présent
CCTP et des contraintes mentionnées dans le CCAP.

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre des moyens matériels et un personnel, suffisants pour
assurer un avancement des travaux compatibles avec les délais fixés par I'Acte d’Engagement.

S’ils ne respectent pas le programme et sans préjudice, des mesures coercitives seront
applicables en vertu de l'article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).

Le Maitre d’CEuvre pourra prescrire aux entrepreneurs toutes mesures propres a assurer le respect
du présent article sans que les dépenses supplémentaires de mateériel ou de main d’ceuvre
n’ouvrent droit, pour les entrepreneurs, a aucune indemnité ou prix supplémentaire.
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10. PROJETS D’EXECUTION DES OUVRAGES

L’entreprise a a sa charge I'ensemble des documents d'exécution a réaliser a partir des
documents fournis au marché et complétés par les études comprises au marché.

L’entrepreneur fournira, pendant la période de préparation, un programme des études d’exécution
intégrant un calendrier prévisionnel sous forme de diagramme a barre faisant ressortir :

- Les zones d’intervention ;

- Les chemins critiques et les marges en tenant compte de la succession des taches —
études d’exécution — contrdles du Maitre d’CEuvre.

Il comprendra en outre :

- La liste prévisionnelle des notes de calculs et des plans par catégorie d’ouvrages ;

- Les propositions techniques éventuelles nécessaires pour compléter les indications des
documents contractuels du marché ;

- Une notice décrivant la méthodologie, les méthodes de calculs, les hypothéses que les
entrepreneurs auront retenues en complément de celles indiquées au marché, en indiquant
ou en rappelant la valeur des différents parametres ou coefficients retenus ;

- La présentation des différents programmes de calcul informatiques éventuels qui seront
utilisés, avec les notices correspondantes et des exemples de calcul numériques.

L’entrepreneur désignera un chargé d’études qui sera, durant la phase études des ouvrages le
correspondant du Maitre d’CEuvre. Ce chargé d’études sera désigné pour I'ensemble des
ouvrages. Son éventuel remplacement avant I'achévement de sa mission sera soumis a
I'acceptation du Maitre d’CEuvre.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur complétera et transmettra au Maitre d’CEuvre le
planning et la liste prévisionnels des documents d'exécution a annexer au PAQ études. Le Malitre
d’CEuvre pourra faire compléter ces documents. lls seront mis a jour et transmis a nouveau a
chaque modification.

10.1. Documents d’exécution a établir
Les prescriptions et listes des éléments sont détaillées dans les CCTP spécifiques a chaque
spécialité.

Durant I'exécution des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre les diverses notices,
notes techniques, notes de calcul et tout document écrit en trois (3) exemplaires, et les plans et
dessins en quatre (4) exemplaires.

L’ensemble des dossiers et plans sera par ailleurs versé dans la GED suivant les dispositions
précitées.

Les frais d'établissement et de reproduction de I'ensemble de ces documents sont a la charge de
I'entrepreneur.
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10.2. Documents fournis par le Maitre d’ceuvre

Les documents fournis par le Maitre d’CEuvre sont ceux du marché. Les plans, les quantitatifs et
les dimensions jointes au présent marché sont donnés a titre indicatif.

Le Maitre d’'CEuvre pourra également fournir des documents complémentaires concernant les
ouvrages réalisés a proximité, apres la passation du marché.

Pour les plans d’'implantation des ouvrages, les documents d’exécution doivent comporter tous les

éléments permettant au Maitre d’CEuvre de s’assurer de la prise en compte des interfaces avec les
ouvrages exécutés dans le cadre d’autres marchés et I'environnement du projet.

10.3. Visa des documents par le Maitre d’ceuvre

Se référer a 'annexe 1 « Synthése VISA » du présent Fascicule.

10.4. Controle externe

Un contrdle externe des documents d'exécution sera assuré, a la charge des titulaires, par une
entité indépendante de la production de ces documents. Il sera tout particulierement effectué au
titre de ce contrdle les vérifications suivantes, la liste ci-aprés n'étant nullement exhaustive :

La vérification du bon fonctionnement du contrdle interne,

La vérification du respect des hypothéses de calculs,

La vérification des notes de calculs,

La vérification des implantations, du tracé,

La vérification systématique de tous les documents, et notamment :
o Du respect de la loi de variation des pentes sur les profils en travers,
o De l'application des différents plans type,

o De l'exactitude des ajustements des axes et profils en long réalisés par le
bureau d’étude au droit des raccordements avec l'existant,

o Du respect de la fourniture des documents exigés dans le CCTP,
o De la cohérence des différents documents produits,
o Du lissage des fils d’eau des ouvrages d’assainissement,

o Du dimensionnement du réseau d’assainissement.

Le Contréle Externe transmettra aux titulaires ses observations éventuelles sur des fiches de
contrble diment référencées, en mentionnant notamment le numéro et l'indice de la piece
analysée.
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11. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les plans du Dossier de Consultation des Entreprises du présent marché ont été fournis
dans le systéeme de projection planimétrique Iégal RGF93 - projection CC44.

L’ensemble des plans réalisés par le Titulaire devront respecter les systémes de référence
altimétrique et planimétrique.

Toutes les opérations d'implantation, de piquetage, de nivellement et de reconnaissance des
ouvrages seront exécutées avant tout démarrage des travaux par un géometre expert missionné
par les entrepreneurs a leurs frais et sous leur responsabilité.

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur est responsable du maintien en bon état des
repéres de nivellement et des points de piquetage originaux ou auxiliaires que I'exécution des
travaux aura conduit a leur substituer.

L’entrepreneur est tenu de faire toutes réserves ou observations nécessaires, sous peine
d'engager leur responsabilité, sur la nature des matériels a mettre en ceuvre, sur les dispositions
constructives a prendre au voisinage ou en présence d'ouvrages souterrains quels que soient
leurs natures ou gestionnaires.

Le nivellement sera rattaché aux repéres existants, nommément désignés par le Maitre d'Ouvrage
pour servir de base de départ.

Avant tout commencement d'exécution, les entrepreneurs devront :

- Vérifier contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre ou son représentant que les cbtes
générales portées aux plans correspondent bien aux dimensions réelles du terrain ;

- Faire vérifier par le Maitre d’CEuvre l'implantation effectuée par le géomeétre expert et
obtenir son accord par écrit ;

- Obtenir et faire vérifier l'alignement par les services spécialisés de la Métropole ou par un
organisme externe mandaté ;

- Rapporter sur un témoin fixe le niveau altimétrique servant de référence.

11.1. Implantation — Opérations topographiques

D’'une maniére générale le Titulaire fournira au Maitre d’CEuvre les résultats de toutes les
opérations topographiques qu'il exécutera. Toutes les opérations servant a I|'établissement des
métrés seront effectuées contradictoirement.

Les levés seront transmis sur supports papier et informatique compatible avec le logiciel Autocad.

L'Entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour éviter la formation d'ornieres ou de flaches
sous la circulation des engins et réparer sans tarder celles qui viendrait a se produire.

Le présent document précise les dispositions des articles concernés du CCAP dans les conditions
qui suivent.
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11.1.1. PLANIMETRIE ET ALTIMETRIE
Planimétrie : tous les points sont repérés en coordonnées planes NTF-NGF 93/projection CC 44.

Altimétrie : tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau NGF-IGN 1969
(nouveau systéme des altitudes francaises) et toutes les altitudes sont exprimées en métres.

11.1.2. POLYGONALE PRINCIPALE

Les documents suivants seront notifiés au Titulaire au démarrage de la période de préparation (a
fournir par la Maitrise d’Ouvrage) :

- Un plan de la polygonale principale, chaque sommet étant défini par son numéro, ses
coordonnées dans le systeme géodésique en vigueur (systeme LAMBERT 93-CC44) et
son altitude (N.G.F. IGN69),

- Le listing des coordonnées et le Z des points fondamentaux et des points d’axe (profils) de
la section courante et de ses annexes, des diffuseurs, des voies rétablies et des ouvrages
d’art,

- Les plans figurant les emprises.

A l'ouverture des travaux, il sera procédé a une reconnaissance contradictoire sur le terrain et a la
remise au Titulaire des bornes supports des sommets de la polygonation et des bornes d’emprise.
Cette reconnaissance donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal contradictoire.

Le Titulaire procédera au contrdle des coordonnées des repeéres fixes de la polygonale principale.
Les mesures des écarts entre les coordonnées remises et celles relevées seront communiquées
au Maitre d’ceuvre, avec I'acceptation formalisé par le titulaire des repéres fixes.

La conservation des repéres de la polygonale principale sont a la charge du Titulaire.

11.1.3. POLYGONALE SECONDAIRE

Avant réalisation des implantations, le Titulaire réalisera au cours de la période de préparation la
polygonale secondaire nécessaire a compléter le réseau polygonal de maniére a assurer la
précision d’'implantation, et la réalisation des travaux dans les limites de tolérance demandée.

La conservation et la protection des bornes des polygonales principales et secondaires sont a la
charge du Titulaire ; toute disparition ou détérioration du point ou de sa protection sera imputée au
Titulaire quelle qu'en soit la cause. La réimplantation de tout pble détruit sera effectuée par un
géomeétre désigné par le Maitre d’CEuvre et facturée au Titulaire.

Le Titulaire est seul responsable de la bonne conservation tant des piquets de l'implantation des
points fondamentaux, que des piquets du piquetage spécial ou de repérage complémentaire. Ces
piguets doivent étre maintenus en place ou reportés en dehors des emprises du chantier et
permettre a tout instant de procéder aux veérifications et contrdles, tant en planimétrie qu'en
altimétrie des ouvrages en cours d'exécution, par le Maitre d’CEuvre.

Cette polygonation secondaire devra répondre aux spécifications techniques relatives a ce type
d’opération topographique, étre rattachée au systéme géodésique et de nivellement en vigueur et
permettre la réalisation des implantations dans les tolérances contractuelles.
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Le Titulaire réalisera au titre de cette prestation tous les calculs, mise en place de besoin des
bornes de cette polygonale et de leur protection.

Le Titulaire soumettra au visa du Maitre d’CEuvre et en tant que de besoin des services
compétents (cadastre), le projet de polygonation avec notice explicative et fournira en fin
d’opération tous les éléments nécessaires : plans de situation des bornes, croquis de leur
repérage et protection, listing, note de calculs et mémoire justificatif, listing des coordonnées.

11.1.4. PLAN GENERAL D’IMPLANTATION
Le plan général d'implantation sera notifié par le maitre d’ceuvre au Titulaire au démarrage de la
période de préparation.

Il sera constitué par un plan orienté qui précise la position des ouvrages par rapport aux
coordonnées de la polygonale principale.

11.2. Piquetage

11.2.1. PIQUETAGE GENERAL DES OUVRAGES A REALISER

Le piguetage général sera réalisé par le Titulaire Lot 1.

Ce piguetage consistera a mettre en place a partir de la polygonation de précision reconnue, les
repéres de I'axe de la section courante un (1) point par profil, soit tous les quinze (15) metres.

Le Titulaire disposera d’'un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date de
notification de démarrage pour signaler toutes erreurs éventuelles dans les plans et profils du
projet.

Tout commencement d’exécution sans réclamation, équivaut a I'acceptation par le Titulaire des
données indiguées dans les plans et profils qui lui ont été notifiés et engage sa responsabilité en
cas d’erreur.

Le piquetage doit également servir a implanter les réseaux existants et les ouvrages futurs. Ce
piquetage doit étre validé par les exploitants de réseaux et précisés par eux sur le terrain.

Cette opération doit avoir lieu avant tout début de travaux (point d’arrét).

11.2.2. PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE DES OUVRAGES A REALISER

Il est rappelé que le piquetage complémentaire incombe au Titulaire. Il comporte l'implantation de
tous les axes, de tous les profils en travers, etc., nécessaires a la bonne conduite des travaux
dans les conditions définies notamment ci-apres :

- Pour les voiries définitives, ce piquetage comprend la mise en place a chaque profil, de
repéres situés dans l'axe, en limite de plate-forme. Ces repéeres sont matérialisés par des
piquets différents de ceux placés au titre du piquetage général, ils seront rattachés en plan
et en altitude aux bornes des polygonales principales et secondaires définies aux plans du
présent dossier ;

- Pour les ouvrages particuliers, la mise en place de bornes rapprochées et des piquets
reperes autant que nécessaire.

- Pour les ouvrages de Génie Civil voir fasc. 4 du CCTP.
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Pour faciliter la vérification de l'implantation des ouvrages, le Titulaire tient a la disposition du
Maitre d’CEuvre les carnets d'observations et les cahiers de calculs, prend les dispositions voulues
pour dégager le champ de travail des instruments de mesure.

Le Maitre d’'CEuvre pourra effectuer a son gré et par l'intermédiaire de son géométre le contréle du
piquetage complémentaire. Tout écart constaté, supérieur aux tolérances prescrites sera repris et
vérifié aux frais du Titulaire.

11.2.3. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS
EXISTANTS

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que
canalisations et cables ou autres réseaux est effectué par le Titulaire, a sa charge.

lIs seront effectués dans les conditions ci-apres :

- Par le Titulaire a ses frais, aussi bien pour les moyens a affecter que pour les fournitures
nécessaires (bornes, jalons, piquets, etc.),

- En s'appuyant sur la polygonale principale fournie par le Maitre d’Ouvrage en préalable aux
travaux,

- Pour les ouvrages particuliers, aprés que le Titulaire concerné a établi un plan
d'implantation a partir des documents généraux d'implantation fournis par le Maitre
d’CEuvre. Ce plan indiquera les repéres fixes et précisera les repéres rapprochés proposés
et sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre avant implantation.

Pour faciliter la vérification de l'implantation des ouvrages, le Titulaire tient a la disposition du
Maitre d’CEuvre les carnets d'observations et les cahiers de calculs, prend les dispositions voulues
pour dégager le champ de travail des instruments de mesure.

Le Maitre d’CEuvre pourra effectuer a son gré et par l'intermédiaire de son géométre le contrdle du
piquetage complémentaire. Tout écart constaté, supérieur aux tolérances prescrites sera repris et
vérifié aux frais du Titulaire.

11.3. Contrble des piquetages et des leveés

11.3.1. CONTROLE DU PIQUETAGE GENERAL ET DES PIQUETAGES
COMPLEMENTAIRES

Afin de faciliter la vérification de I'implantation des travaux, le Titulaire tiendra a disposition du
maitre d’ceuvre les éléments d’observations et de calculs, et prendra toutes dispositions pour
dégager le champ de travail des instruments de mesure, et fournir les moyens d’accés éventuels a
certaines zones particuliéres.

11.3.2. LEVES TERRESTRES DU TERRAIN NATUREL

Le Titulaire réalisera les levés de tous les seuils des batiments, voiries ou tout autre ouvrage
existant dans I'emprise du projet afin de recaler les plans de nivellement en fonction de ses relevés
et en tenant compte des contraintes hydrauliques.

Le Titulaire disposera d’'un délai de vingt (20) jours calendaires a compter de la notification des
documents et du premier piquetage sur le terrain, pour vérifier que les plans et profils notifiés
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représentant bien le terrain, pour signaler toutes erreurs éventuelles dans les plans profils du
projet.

Tout commencement d’exécution sans réclamation, équivaut a I'acceptation par le Titulaire des
données indiquées dans les plans et profils qui lui ont été notifiés et engage sa responsabilité en
cas d’erreur.

Ces levés seront soumis au contréle du maitre d’ceuvre au fur et & mesure de 'avancement des
implantations d’entrées en terres. Les travaux de terrassements (y compris décapage) ne pourront
commencer qu’aprés les opérations de contrdle du terrain naturel, soit 48h aprés remise des levés
d’entreprise. En cas de non-respect de cette procédure, le levé du Titulaire ne serait pas validé.

Les levés devront étre saisis de maniere a pouvoir étre transmis sur supports informatiques, sur
une couche prédéfinie par le maitre d’ceuvre. Afin de permettre les comparaisons, le fichier topo
remis par le maitre d’ceuvre sera conservé dans une autre couche pour permettre les vérifications
et apprécier les éventuels écarts.

11.4. Variations dans I'implantation et les gabarits des ouvrages

L’entrepreneur devra procéder avec beaucoup de précision a l'implantation des ouvrages tant en
planimétrie qu’en altimétrie.

Toute portion d'ouvrage non conforme aux prescriptions qui précédent devra étre reprise par les
soins de l'entrepreneur, a ses frais et risques. La tolérance admise sur la position d'un point
guelconque des ouvrages par rapport aux axes principaux (planimétrie), devra étre inférieure a 2
cm.
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12. PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entreprise assurera la protection de ses ouvrages, jusqu'a la réception des travaux.
Cette prestation est réputée intégrée dans les prix du marché.

L'absence momentanée de telle ou telle entreprise sur le chantier ne pourra étre invoquée par elle,
pour justifier un défaut de protection ou la disparition de celle-ci.

En conséquence de ce qui précéde et dans tous les cas ou l'entreprise auteur des dégradations
n‘aura pu étre identifiée avec certitude, chaque entreprise assurera les frais de réparation, de
réfection partielle ou totale de ceux de ces ouvrages que le Maitre d’CEuvre jugerait inacceptable.

Ces frais s'étendront éventuellement aux ouvrages connexes résultant de la dépose et de la
repose de 'ouvrage en question.

Dans tous les autres cas, les mémes frais seront imputés a I'entreprise auteur de la dégradation et
seront déduits des sommes lui restant dues, a la réception des travaux.
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13. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

13.1. Contenu du dossier

L’entrepreneur établir un dossier comprenant notamment :

- Les notes de calcul,

- Les plans conformes a I'exécution issus des plans de récolement, de détails, de plans de
principes,

- La liste détaillée des matériaux utilisés avec leur fiche technigue et les coordonnées des
fabricants,

- Le cahier des massifs de fondation par type de supports (éclairage, signalisation...),
o Les études d’exécution des massifs comprendront les éléments suivants :

e Plans de coffrage ;

e Notes de calculs ;

¢ Plans de ferraillage, nomenclatures ;

e Rapport d’analyse de sol G3 au sens de la NFP 94-500.
- Les procés-verbaux des essais techniques réalisés par les titulaires,
- Le PAQ avec les fiches de « non-conformité ».

Le sommaire du DOE sera mis au point précisément avec le MOE.

13.2. Plans de récolement

Le Titulaire devra réaliser les levés de récolement des ouvrages a l'avancement de leurs
constructions, y compris pour les ouvrages provisoires. Dans le cadre de la gestion des interfaces
entre les marchés de travaux, le Maitre d’ceuvre pourra exiger du Titulaire la production partielle
du récolement d’une partie d’'ouvrage, sans que I'entreprise ne puisse revendiquer une quelconque
rémunération.

Aprés I'achévement des travaux et conformément aux prescriptions des différents Fascicules du
CCTG et aux prescriptions du CCAP, le Titulaire établira & ses frais les plans de récolement des
ouvrages exécutés en X, Y, Z et rattachés au CC44 et NGF.

Les récolements des réseaux seront de classe A, selon l'arrété du 16 Septembre 2003.

Il est rappelé que I’établissement des plans de récolement est obligatoirement précédé d’un
relevé topographique par un géometre expert.

Les plans de récolement seront remis au Maitre d’ceuvre pour vérification. Dans ces documents
seront reportés I'ensemble des travaux effectués par le Titulaire, son groupement le cas échéant,
et ses sous-traitants.
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13.2.1. RECOLEMENT DES OUVRAGES ENTERRES, RESEAUX

Conformément a I'article R 554-34 du code de I'environnement, les réseaux ou ouvrages enterrés
devront étre relevés en tranchée ouverte. Aucun remblaiement de fouille ne sera effectué avant
que les réseaux n’aient été relevés en coordonnées X, Y et Z par le géométre du titulaire.

En plus du Fil d’eau (2), il est demandé aux entrepreneurs de lever la Génératrice Supérieure des
collecteurs.

Pour les réseaux secs et AEP, les génératrices supérieures des fourreaux ou canalisation seront
levées en tranchée ouverte tous les cing (05) metres a dix (10) metres.

Les ouvrages daffleurement (tampons, plagues, grilles, etc.) devront étre relevés lors du
récolement de surface (plan de réalisation) aprés leur mise a la cote. Les plans de récolement de
réseaux devront alors étre mis a jour.

L’entreprise doit réaliser :

- Le relevé complet des ouvrages exécutés en RGF 93-CC44 et NGF-IGN69, le plan doit
étre géoréférencé,

- Plan comprenant au moins 3 points de repére géo référencés pour permettre la localisation
des mesures apreés l'impression,

- Relevé en X, Y, Z de tous les réseaux (secs et humides) posés dans le cadre des travaux,

- Le relevé de tous les réseaux qui permettra aux futurs gestionnaires de donner des
indications de catégorie A en réponse aux DT/DICT,

- La donnée de profondeur doit étre de type altimétrique a la matrice supérieure des
fourreaux, et pas seulement de profondeur par rapport au fini,

- Le niveau de classe doit étre indiqué dans le cartouche si elle est uniforme, ou trongon par
troncon dans le cas contraire,

- L'échelle doit étre indiquée dans le cartouche.

13.2.2. RECOLEMENT DE SURFACE (VOIRIE, EMERGENCES, ...)

Il sera reporté sur le fond de plan topographique initial, les levés de récolement des voiries,
trottoirs, affleurements de réseau, supports divers, etc., en interfaces avec les travaux de réseaux,
remaniés ou refaits.

13.2.3. RECOLEMENT DU GENIE CIVIL
Voir CCTP Fascicule 4.

13.3. Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

En plus du DOE, le Titulaire fournit I'ensemble des plans et notes techniques destinés a faciliter
I'entretien, la maintenance, ainsi que toute autre intervention ultérieure sur I'ouvrage.
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Le titulaire fera valider 'ensemble du DIUO au CSPS, en préalable a la transmission au MOA.

13.4. Plans informatiques

13.4.1. LES DONNEES GRAPHIQUES

Dans ces documents y seront reportés ’ensemble des travaux effectués par le titulaire, leur
groupement le cas échéant, et leurs sous-traitants, conformément a leur exécution et
comprendront, pour le moins, les éléments suivants :

13.4.1.1. Terrassements

Le Titulaire fournira :
o Plans de dégagement des emprises avec plans de pose des clbtures, limites de
dessouchage et d’abattage des arbres,

o L'ensemble des plans au 1/500éme sur lesquels sont reportés les travaux réellement
exécutés, les zones de purges et les dispositifs confortatifs, (la densité des points levés
sera cohérente avec les échelles de plans demandés),

o Les plans détaillés et les éventuelles notes de calculs des dispositifs confortatifs, des
aménagements des dépdts, des modelages, etc.,

o Une synthése par ouvrages élémentaires des résultats des essais et contrdles (LABO +
TOPO),

o Les dossiers des planches d’essais diverses et études des matériaux de remblais, des
Plateformes Supérieures de Terrassement (PST) et couches de forme,

o Le dossier relatif a I'Assurance de la Qualité du chantier incluant notamment :
- Le plan général de controle,
- Les PAQ et procédures qui s'y rapportent,

o Les proces-verbaux d'acceptation des matériaux, produits, matériels nécessitant un
étalonnage, méthodes... (par lots, ouvrages, etc.),

o Les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de tracage des
produits,

o Les certificats de qualification éventuels du personnel affecté a la mise en ceuvre des
procédés spéciaux,

o Les fiches de traitement des non-conformités avec les piéces qui s'y rapportent,

o Les rapports d'évaluation de la qualité.

13.4.1.2. Réseaux Humides — Réseaux Secs
Le Titulaire fournira :

o Un plan de situation au 1/1000 ou 1/500
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o Des plans a I'échelle du 1/200eme représentant :

L’axe, la nature et le diamétre des canalisations ainsi que leur sens d’écoulement,

Les émergences liées aux réseaux d’assainissement (regards, avaloirs, regards de
facade, etc.),

L’'implantation des ouvrages particuliers (siphons, vanne, bouches a clés, limiteur de
pression sous regard, ...),

L’axe, la nature et le nombre de fourreaux posés,

Les émergences liées aux réseaux secs (tampons téléphone, Eclairage, etc.).

o Un profil en long des canalisations indiquant les changements de section et les
changements de pente,

o Le plan au 1/1000 des surfaces collectées par chaque ouvrage de traitement,

o Un cahier de détails (au 1/100eme ou au 1/50°™¢) pour préciser des points particuliers,

o Le dossier relatif a I'assurance de la qualité incluant notamment :

Les PV d'acceptation des matériaux et produits,

Les bons de livraison de produits,

Les rapports d'évaluation de la qualité,

Les rapports d'essais et d'épreuves,

Un dossier de synthése comprenant :

Nomenclature, fiches techniques des fournisseurs et lieu de provenance de tous les
produits et matériels proposés par le Titulaire et acceptés par le Maitre d'CEuvre dans le
cadre de la réalisation des travaux du présent marché,

Synthése des contréles, ce dossier comprend la récapitulation de tous les contréles

effectués par le Titulaire en cours d'exécution des ouvrages d'assainissement y compris
les contrbles des produits en usine,

o Les DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage) par ouvrage, pour les différents
bassins, ouvrages d’entrée et de sortie. Ceux-ci comporteront :

Notice d’entretien,

Mode d’emploi,
Procédure d’intervention,
Périodicité d’entretien,

Notice d’utilisation.
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NB : a défaut d’encarts les coordonnées et altitudes peuvent étre inscrites dans un tableau
récapitulatif

NB : I'échelle de représentation sera si possible de 1/500°™ pour les longueurs et de 1/100°m®
pour les hauteurs.

13.4.1.3. Chaussées
Le Titulaire fournira :

o L'ensemble des plans au 1/500 sur lesquels sont reportés les travaux réellement exécutés,
les zones de reprofilage, de démolition de structure, les aménagements des dépots, les
modelages, le renforcement, etc...

o Un cahier de profils en travers comportant I'ensemble des couches composant les
structures,

o Une synthése par zones des résultats des essais et contrdles (LABO + TOPO),
o Les études de formulation des enrobés bitumineux,
o Le dossier relatif a I'Assurance de la Qualité du chantier incluant notamment :

- Le plan général de contrdle,

- Les PAQ et procédures qui s'y rapportent,

o Les proces-verbaux d'acceptation des matériaux, produits, matériels nécessitant un
étalonnage, méthodes, ... (par lots, ouvrages, etc.),

o Les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de tracage des
produits,

o Les certificats de qualification éventuels du personnel affecté a la mise en ceuvre des
procédés spéciaux,

o Les fiches de traitement des non-conformités avec les piéces qui s'y rapportent,

o Les rapports d'évaluation de la qualité.

Cette liste, non exhaustive, sera établie plus précisément en phase chantier.

13.4.1.4. Génie civil
Voir CCTP Fascicule 4

13.4.2. LA PRESENTATION DES DONNEES DE RECOLEMENT

Hormis les coupes et détails, ces données de récolement seront représentées sur des séries de
planches (1/200°™€) comprenant :

- Le récolement général (synthése) de tous les ouvrages exécutés dans le cadre du présent
marché sur un fond de plan fourni par la Maitrise d’CEuvre (topographique grisé ou autre),
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- Le récolement par entité technique (réseaux humides, ...) sur un fond de plan fourni par la
Maitrise d’CEuvre (topographique grisé ou autre). La liste précise du découpage sera
définie durant la période de préparation.

13.4.3. VERIFICATION ET SYNTHESE DE L’ENSEMBLE DES
DOCUMENTS DE RECOLEMENT

Dans le cas d'anomalies constatées (charte graphique non respectée, implantation fausse des
ouvrages, ...), I'entreprise devra engager les investigations et les moyens nécessaires a la
correction de ces plans sans pouvoir prétendre a une quelconque compensation financiére.

13.4.4. REMISE ANTICIPEE

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de demander, a 'avancement et de fagon anticipée la remise
de différents plans de récolement ou documents divers en cours de travaux, hotamment a des fins
de coordination avec d’autres opérations ou d’autres marchés de I'opération.

Il est rappelé a ce titre, et notamment pour les réseaux, que les levés de récolement doivent étre
effectués a 'avancement des travaux, en tranchée ouverte.

Chaque titulaire devra donc prévoir dans I'établissement de ces prix, et notamment le prix relatif au
DOE, les moyens humains et de géomeétre a mettre en ceuvre pour répondre a ces demandes.

13.4.5. REMISE DU DOSSIER

Les documents a fournir aprés exécution des travaux sont remis par le Titulaire au Maitre d’CEuvre
dans les délais prévus a l'article 40 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, les plans et autres documents a fournir sont :

- un exemplaire dit de contréle constitué des éléments suivants :

- un exemplaire sur clef USB ou disque dur externe, fichier au format DWG ou DXF ;
PDF,

- un exemplaire sur format papier.

- aprés visa du maitre d’ceuvre sur la forme et le contenu du dossier :

- trois exemplaires papier, dont un reproductible ;

- deux exemplaires informatiques sur support clef USB ou disque dur externe : les
fichiers graphiques seront obligatoirement fournis aux formats Autocad — ou
compatible — et PDF, les fichiers alphanumériques seront compatibles avec les
logiciels Word, Excel, ou Acrobat Reader.

Le Maitre d’Ouvrage demande également des CD a théme pour chacun de ses services, SEPI,
Voirie, DRCT, Assainissement, Plantations et réseaux d’arrosage.

Les plans et autres documents a remettre, aprés I'exécution, par le Titulaire au maitre d’ceuvre
sont précisés dans le CCTP.
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