Ecole FERRANDI

Planning Travaux

Le Ven 23/05/25

Rennes Aménagement du laboratoire pétisserie
N° M(Nom de la tache Durée Début Fin
Ta ‘ Juin 2025 Juillet 2025 ‘ Aoat 2025
26 Mai 25 02 Jui 25 09 Jui 25 16 Jui 25 23 Jui 25 30 Jui 25 07 Jul 25 14 Jul 25 211ul25 28 Jul 25 04 Aod 25 11 Aol 25 18 Aod 25 25 Aoli 25 01 Sep 25 08 Sep 25
q 26/27/28/29/30/31/ 010203/ 04/ 05 06|07 08 09\10\11\12\13\14\15‘16\17\18\19\20\21\22 23/24]25126/27/28] 29130/ 01/ 0203 |04 05|06 07| 08| 09 | 10[ 11/ 1213/ 14] 15[ 16 [17[ 18/ 19]20 |21/ 22|23 | 24| 25 26 | 27| 28] 29130 /31] 01 02 |03 | 04 |05 |06 | 07| 08 |09 [ 10| 11112113 [ 14] 151617/ 18|19 20| 21 |22 | 23] 24| 25| 26| 27/ 28|29 |30/ 31 01 02| 03 | 04|05 | 06| 07 | 08 |09 10 1112
0 | ™ Travaux 55jrs  Lun 02/06/25 Lun 08/09/25 Travaux
v v
1 E™  consultation des 2sem. Lun02/06/25 Ven Consultation des entreprises
[ entreprises 13/06/25 )
2 ™  Analyse des offres 1sem. Lun16/06/25 Ven iﬂalyse des offres
— 20/06/25
3 i™ Mise au point des marchés 10 jrs Lun 23/06/25 Ven Mise au point des marchés
— 04/07/25
4 ™  période de préparation 1sem. Lun 07/07/25 Ven Pér‘ode de préparation
L 11/07/25
5 | ™  Travaux 25jrs  Ven 11/07/25  Lun 08/09/25 Travaux
6 [im Démarrage travaux 0jr Ven 11/07/25 Ven 11/07/25
J11/q7
| 7| = Cloisons 8jrs  Lun14/07/25 Mer 23/07/25 Cloisons séches/faux-plafonds
séches/faux-plafonds 1
8 | = Dépose faux-plafonds 1 jr Lun 14/07/25 Lun 14/07/25 Dépose faux-plafonds
9 | = Dépose cloisons 2jrs Mar 15/07/25 Mer DépoLe cloisons
16/07/25 Q:
10 fim Raccord cloisons 3jrs  Jeu17/07/25 Lun21/07/25 ccord cloisons
ny= Repose faux-plafond 2 jrs  Mar22/07/25 Mer pose faux-plafond (dalle hygie
(dalle hygiene) 23/07/25
12 = Menuiseries intérieures 4 jrs  Lun 14/07/25 Jeu 17/07/25 Mentiseries intérieures
B = Dépose porte 2 1jr Lun 14/07/25 Lun 14/07/25 Dépose pgrte 2 vantaux
— vantaux
= pose du chassis et 1jr Jeu17/07/25 Jeu 17/07/25 posg du chassis et porte vitrée
porte vitrée
| 15| =™  Sols - Faience 13jrs  Lun 14/07/25 Mer 30/07/25 Sols - |Faience
16 | = Dépose faience 1jr Lun 14/07/25 Lun Dépoge faience
14/07/25 a
7| - Dépose carrelage 2jrs  Mar 15/07/25 Mer D¢ poie carrelage
| 16/07/25
L ragréage 1jr Jeu 17/07/25 Jeu ragréage
| 17/07/25
19 | = Carrelage 3jrs Lun 21/07/25 Mer Eanelage
23/07/25
20 | = Faience 1 sem. Jeu 24/07/25 Mer l Faience
[ 30/07/25
21 | = Peinture 5jrs  Jeu 31/07/25 Mer 06/08/25 Peinture
2 | - préparation 2jrs  Jeu31/07/25 Ven préparation
[ 01/08/25
3 = peinture intérieure 3 jrs  Lun 04/08/25 Mer peil{ture intérieure
[ 06/08/25
24 | = Chauffage-Climatisation-v9 jrs ~ Lun 14/07/25  Jeu 24/07/25 Chauffage-Climatisation-ventilation
25 = Dépose des 1jr Lun 14/07/25 Lun Dépose des sanitaires
| sanitaires 14/07/25
2% [im Réseaux, évacuation 3 jrs  Jeu 17/07/25 Lun Réseaux, évacuation
| 21/07/25
a7 | - Pose unité intérieure 1 jr Mar 22/07/25 Mar Pose unitg intérieure
| 22/07/25
8 | = Pose unité extérieure 1 jr Mer 23/07/25 Mer Pose uni%extérieure
[ 23/07/25
29 | = Déplacement 1jr Jeu 24/07/25 Jeu Déplacemenlbouches vMC
bouches VMC 24/07/25
30 | = Electricité 19 jrs Lun 14/07/25 Jeu 07/08/25 Electricité
31 | = Mise en sécurité 1jr Lun 14/07/25 Lun 14/07/25 Mise en sécurité
2= Dépose luminaires 1jr Mar 15/07/25 Mar Dép-aseluminaires
15/07/25
33 = Canalisations 3jrs Jeu 17/07/25 Lun Canalisations
| 21/07/25 [
34 | = Pose 1 jl’ Jeu 07/08/25 Jeu Pose appareil'age+luminaires
appareillage+luminair 07/08/25
35 | = Equipement de cuisine 23 jrs Lun 14/07/25 Jeu 04/09/25 Equipement de cuisine
R Dépose et 1 jr Lun 14/07/25 Lun Dépose et évacuf.tion chambre froide
évacuation chambre 14/07/25 .
37| = Pose équipement 1 sem. Jeu 07/08/25 Jeu Pose équipement laboratoire
laboratoire 04/09/25 i
38 | = Réception 2jrs Ven 05/09/25 Lun 08/09/25 Réception
I
39 = OPR 1jr  Ven 05/09/25 Ven PR
| 05/09/25
40 | = Réception 1jr Lun 08/09/25 Lun Régepﬁon
08/09/25
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