
N° Mo
Tâc

Nom de la tâche Durée Début Fin

0 Travaux 55 jrs Lun 02/06/25 Lun 08/09/25

1 Consultation des 
entreprises

2 sem. Lun 02/06/25 Ven 
13/06/25

2 Analyse des offres 1 sem. Lun 16/06/25 Ven 
20/06/25

3 Mise au point des marchés 10 jrs Lun 23/06/25 Ven 
04/07/25

4 Période de préparation 1 sem. Lun 07/07/25 Ven 
11/07/25

5 Travaux 25 jrs Ven 11/07/25 Lun 08/09/25

6 Démarrage travaux 0 jr Ven 11/07/25 Ven 11/07/25

7  Cloisons 
sèches/faux-plafonds

8 jrs Lun 14/07/25 Mer 23/07/25

8 Dépose faux-plafonds 1 jr Lun 14/07/25 Lun 14/07/25

9 Dépose cloisons 2 jrs Mar 15/07/25 Mer 
16/07/25

10 Raccord cloisons 3 jrs Jeu 17/07/25 Lun 21/07/25

11 Repose faux-plafond 
(dalle hygiène)

2 jrs Mar 22/07/25 Mer 
23/07/25

12  Menuiseries intérieures 4 jrs Lun 14/07/25 Jeu 17/07/25

13 Dépose porte 2 
vantaux

1 jr Lun 14/07/25 Lun 14/07/25

14 pose du chassis et 
porte vitrée

1 jr Jeu 17/07/25 Jeu 17/07/25

15 Sols - Faïence 13 jrs Lun 14/07/25 Mer 30/07/25

16 Dépose faïence 1 jr Lun 14/07/25 Lun 
14/07/25

17 Dépose carrelage 2 jrs Mar 15/07/25 Mer 
16/07/25

18 ragréage 1 jr Jeu 17/07/25 Jeu 
17/07/25

19 Carrelage 3 jrs Lun 21/07/25 Mer 
23/07/25

20 Faïence 1 sem. Jeu 24/07/25 Mer 
30/07/25

21  Peinture 5 jrs Jeu 31/07/25 Mer 06/08/25

22  préparation 2 jrs Jeu 31/07/25 Ven 
01/08/25

23  peinture intérieure 3 jrs Lun 04/08/25 Mer 
06/08/25

24 Chauffage-Climatisation-v9 jrs Lun 14/07/25 Jeu 24/07/25

25 Dépose des 
sanitaires

1 jr Lun 14/07/25 Lun 
14/07/25

26 Réseaux, évacuation 3 jrs Jeu 17/07/25 Lun 
21/07/25

27 Pose unité intérieure 1 jr Mar 22/07/25 Mar 
22/07/25

28 Pose unité extérieure 1 jr Mer 23/07/25 Mer 
23/07/25

29 Déplacement 
bouches VMC

1 jr Jeu 24/07/25 Jeu 
24/07/25

30  Electricité 19 jrs Lun 14/07/25 Jeu 07/08/25

31 Mise en sécurité 1 jr Lun 14/07/25 Lun 14/07/25

32 Dépose luminaires 1 jr Mar 15/07/25 Mar 
15/07/25

33  Canalisations 3 jrs Jeu 17/07/25 Lun 
21/07/25

34  Pose 
appareillage+luminaire

1 jr Jeu 07/08/25 Jeu 
07/08/25

35 Equipement de cuisine 23 jrs Lun 14/07/25 Jeu 04/09/25

36 Dépose et 
évacuation chambre 
f id

1 jr Lun 14/07/25 Lun 
14/07/25

37 Pose équipement 
laboratoire

1 sem. Jeu 07/08/25 Jeu 
04/09/25

38 Réception 2 jrs Ven 05/09/25 Lun 08/09/25

39 OPR 1 jr Ven 05/09/25 Ven 
05/09/25

40 Réception 1 jr Lun 08/09/25 Lun 
08/09/25
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Aménagement du laboratoire pâtisserie
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