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1 SITUATION ACTUELLE 

 

La situation actuelle de la circulation de la cité administrative sera à restituer à l’identique 
après les travaux. 
 

- Sens unique  
- Bande de guidage piétonne pour mal voyant 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREE/SORTIE 

PLAN DE CIRCULATION ACTUELLE 
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2 PLAN GENERAL TRONCON 

 

         : réseau chauffage à changer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tronçon bâtiment E – A (phase 1)  

Tronçon bâtiment A – C (phase 1)  

Tronçon bâtiment C – H (phase 3)  

Tronçon bâtiment E – RIA (phase 2)   

ENTREE/SORTIE 

Sens de circulation 

Sens interdit 

Barrière 

Circulation piétonne 

Poste HT/BT 

Police 
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3 PHASAGE DES TRONÇONS 

 

3.1 Tronçon Bâtiment E – Bâtiment A – Bâtiment C 

3.1.1 Phase 1 

 

➔ Durée de fermeture de la route aux VL : 2 semaines 
 

➔ Travaux devant les bâtiments E, A et C :   
 

- Fermeture voie de circulation bâtiment E, A.  
- Fermeture voie de circulation entre bâtiments A et C  
- Sortie des véhicules par le bâtiment H en passant à l’arrière du bâtiment E suivant plan de 

circulation PHASE 1 ci-après 
- Interdiction de stationner ou parking interdit en face des bâtiments E, A et C 
- Inaccessibilité des places de parking IRVE. 
- La livraison RIA se fera en contournant le bâtiment E.  
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PHASE 1 : ZOOM BAT A & C 
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➔ Assurer la continuité :  
 

- De l’accès au bâtiment A et C pour les pompiers et les visiteurs (voir plan masse – voie 
échelle en annexe) 

- De la sortie de secours escalier métallique bâtiment A 
- Des accès au bâtiment E 
- Des accès piétons aux bâtiments 
- Des accès au bâtiment A et C (plaque de franchissement pour piéton) 
- Des accès piétons aux bâtiments (plaque de franchissement) 
- De la sécurité des zones de circulation piétonnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHASE 1 : ZOOM BAT E & RIA 
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PLAN DE CIRCULATION PHASE 1 

ENTREE/SORTIE 
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Nouveau tracé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREE/SORTIE 
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3.2 Tronçon Bâtiment E – Bâtiment RIA 

3.2.1 Phase 2 

 

➔ Temps de blocage route : 2 semaines 
 

➔ Travaux entre le bâtiment E et RIA :   

 
- Fermeture voie de circulation entre les bâtiments E et RIA.  

- Voie double sens circulation VL bâtiment E côté Police. 

- Sortie VL (voir plan de circulation) 

- Interdiction de stationner bâtiment E 

- Pas d’impact sur les livraisons RIA 
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PHASE 2 : ZOOM BAT E & RIA 
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➔ Assurer la continuité :  

 
- Des accès aux bâtiments E et F 

- Des accès piétons aux bâtiments E et F dans la zone des travaux 

- De la sécurité des zones piétonnes 

- Des accès pompiers 

- Des plaques de passages pour les piétons et les véhicules 

- Devant bat C sens unique – accès piéton uniquement 

- Gestion accès services de police à l’arrière (bât E) 

- De l’accès au transformateur HT/BT      24h/24 avec VL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CIRCULATION PHASE 2 

ENTREE/SORTIE 
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3.3 Tronçon Bâtiment C – Bâtiment H 

3.3.1 Phase 3 

 

➔ Temps de blocage route : 1 semaine 

 

➔ Travaux entre le bâtiment C et H :   

 
- Fermeture voie de circulation entre les bâtiments C et H.  

- Sens interdit voie de circulation VL bâtiment A. 

- Déviation sortie des VL par la voie entre les bâtiments A et C. 

- Interdiction de stationner bâtiment H  
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PHASE 3 : ZOOM BAT C & H 
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➔ Assurer la continuité :  

 

- Des accès aux bâtiments C et H 

- Des accès piétons aux bâtiments C et H dans la zone des travaux 

- De la sécurité des zones piétonnes 

- Des accès pompiers 

- Des plaques de franchissement pour les piétons et les véhicules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CIRCULATION PHASE 3 

ENTREE/SORTIE 
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3.4 Installation de chantier 

- Base vie à positionner sur le parking devant le bâtiment B 

- Remise en état à l’identique de la zone après travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTATION BASE VIE 
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4 PLANNING TRAVAUX 
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