05 Juin 2025

CITE ADMINISTRATIVE DE MULHOUSE

12, Rue Coehorn
68000 MULHOUSE

REPRISE DU RESEAU DE CHAUFFAGE ENTERRE
PRO/DCE

INGEROP

luu&u{'ou.s ddeiain



SOMMAIRE

1  SITUATION ACTUELLE
2 PLAN GENERAL TRONCON
3 PHASAGE DES TRONCONS
3.1 Trongon Batiment E — Batiment A — Batiment C
3.1.1  Phase 1
3.2 Trongon Batiment E — Batiment RIA
3.21 Phase 2
3.3 Trongon Batiment C — Batiment H 11
3.3.1 Phase 3 11
3.4 Installation de chantier 13
4 PLANNING TRAVAUX 14

© © o o o b~ W

INGEROP

lventons oevnain

REPRISE RESEAU DE CHAUFFAGE ENTERRE | CITE ADMINISTRATIVE DE MULHOUSE | 05.06.2025 | Ind2 | 2/15



1 SITUATION ACTUELLE

La situation actuelle de la circulation de la cité administrative sera a restituer a I'identique
apres les travaux.

- Sens unique
- Bande de guidage piétonne pour mal voyant

PLAN DE CIRCULATION ACTUELLE
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2 PLAN GENERAL TRONCON

= : réseau chauffage a changer :

ENTREE/SORTIE

Sens de circulation
L. —. .. Troncon batiment E-A (phase 1)

B | 1
L. . I Troncon batiment A-C (phase 1)
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Sens interdit

L.l Trongon batiment C - H (phase 3) Circulation piétonne

Trongon batiment E - RIA (phase 2) Poste HT/BT

Police
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3 PHASAGE DES TRONCONS

3.1 Trongon Batiment E — Batiment A — Batiment C

3.1.1 Phase 1
> Durée de fermeture de la route aux VL : 2 semaines
> Travaux devant les batiments E, Aet C:

- Fermeture voie de circulation batiment E, A.

- Fermeture voie de circulation entre batiments A et C

- Sortie des véhicules par le batiment H en passant a 'arriére du batiment E suivant plan de
circulation PHASE 1 ci-aprés

- Interdiction de stationner ou parking interdit en face des batiments E, A et C

- Inaccessibilité des places de parking IRVE.

- Lalivraison RIA se fera en contournant le batiment E.

PHASE 1: ZOOMBATA&C
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> Assurer la continuité :

- De l'acces au batiment A et C pour les pompiers et les visiteurs (voir plan masse — voie
échelle en annexe)

- De la sortie de secours escalier métallique batiment A

- Des acceés au batiment E

- Des acceés piétons aux batiments

- Des acces au batiment A et C (plaque de franchissement pour piéton)

- Des acces piétons aux batiments (plaque de franchissement)

- De la sécurité des zones de circulation piétonnes

PHASE 1 : ZOOM BAT E & RIA
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PLAN DE CIRCULATION PHASE 1
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mmmm Nouveau tracé :
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3.2 Trong¢on Batiment E — Batiment RIA

3.2.1 Phase 2
> Temps de blocage route : 2 semaines
> Travaux entre le batiment E et RIA :

- Fermeture voie de circulation entre les batiments E et RIA.
- Voie double sens circulation VL batiment E c6té Police.

- Sortie VL (voir plan de circulation)

- Interdiction de stationner batiment E

- Pas d’'impact sur les livraisons RIA

PHASE 2 : ZOOM BAT E & RIA
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> Assurer la continuité :

- Des accés aux batiments E et F

- Des acceés piétons aux batiments E et F dans la zone des travaux
- De la sécurité des zones piétonnes

- Des accés pompiers

Des plaques de passages pour les piétons et les véhicules
Devant bat C sens unique — accés piéton uniquement

Gestion accés services de police a l'arriére (bat E)

- De l'accés au transformateur HT/BT \ ! 24h/24 avec VL

\

PLAN DE CIRCULATION PHASE 2
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3.3 Trong¢on Batiment C — Batiment H

3.3.1 Phase 3

> Temps de blocage route : 1 semaine

> Travaux entre le batiment C et H :

- Fermeture voie de circulation entre les batiments C et H.

- Sens interdit voie de circulation VL batiment A.

- Déviation sortie des VL par la voie entre les batiments A et C.
- Interdiction de stationner batiment H

PHASE 3 : ZOOMBATC & H
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= Assurer la continuité :

- Des accés aux batiments C et H

- Des acceés piétons aux batiments C et H dans la zone des travaux
- De la sécurité des zones piétonnes

- Des accés pompiers

- Des plagques de franchissement pour les piétons et les véhicules

PLAN DE CIRCULATION PHASE 3
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3.4 Installation de chantier

- Base vie a positionner sur le parking devant le batiment B
- Remise en état a 'identique de la zone aprés travaux

IMPLANTATION BASE VIE
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4 PLAN

NING TRAVAUX
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540 541 542 543 544

545

s47

Préparation

Etude / diag réseau f sondages f appro

Travaux de préparation batiment E

Travaux de préparation batiment A

Phase 1- VRD - Quverture des tranchées

Phase 1- pose des tubes

Phase 1- ESSAIS

Travaux de préparation batiment C

Phase 1- VRD - Quverture des tranchées

Phase 1- pose des tubes

Phase 1- ESSAIS

Préparation batiment RIA

Phase 2 - VRD - Quverture des tranchées

Phase 2 - Pose des tubes

EversRIA | AversC

Phase 2 - ESSAIS

Préparation batiment H

Phase 3 - VRD - Quverture des tranchées

CversH

Phase 3 - Pose des tubes

Phase 3 - ESSAIS

VRD

VRD - Fermeture des tranchées

Mise en eau / Essais / réception

PSE : prestations supplémentaires éventuelles
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Sous-station
Batiment RIA

Rénovation compléte sous-station
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