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RÔLE ENTREPRISE ADRESSE REPRÉSENTANT TEL/FAX/M 

1 MOA SNIEM - MSHP 
Ministère de la Santé et de l'Hygiène 
Publique 
 Kaloum, Conakry  

Mr Mamadou Diouma 1 Bah 
Chargé de suivi/évaluation à la cellule 
infrastructures SNIEM 
mamadoutelire@gmail.com 

Port. : 628282812 

Mrs Madinatou Touré 
Chargée d'études 
 

Tél. : 657555067 
Port. : 628080828 

2 MOD BACUE - MPCI Conakry  

Mr Mohamed Lamine Bangoura 
mohamed-
lamine.bangoura@bacueguinee.com 

Port. : 626404915 

Mr Isaac Tadjuidje 
AT BACUE 
isaac1011@yahoo.fr 

Port. : 621321330 

3 Bailleur Délégation de l'Union 
européenne 

Immeuble Le Golfe-Coléyah 
BP: 730 Conakry  

Mr Mamadou Telly Bah 
Chargé de Programmes 
mamadou-telly.bah@eeas.europa.eu 

Tél. : 622 35 20 71 
Port. : 628 31 40 43 

Mr Enrico Colombo 
Chargé de programmes Section 
Coopération Equipe Economie, Croissance 
inclusive, Santé 
enrico.colombo@eeas.europa.eu 

Tél. : 622 35 20 71 
Port. : 626 52 67 25 

4 AMO Expertise France 
immeuble Kalinko, quartier 
ministériel  
 Camayenne, Conakry  

Mr Henri Castay 
Responsable programme et études 
architecturales 
henri.castay@expertisefrance.fr 

Port. : 626456610 

Mr Nicolas Huet 
Directeur pays 
nicolas.huet@expertisefrance.fr 

Port. : 610 10 79 95 

5 MOE BAEC+ Résidence Corail, bloc H 2020 
 Dixinn, Conakry  

Mr Mohamed Chérif 
Ingénieur génie civil 
cherifmoh2012@gmail.com 

Port. : 620579940 

Mr Mamadi Cissé 
Architecte 
mamadiarchicisse@gmail.com 

Port. : 623389726 

Mr Moussa Samoura 
Directeur Technique 
sambaec05@gmail.com 

Port. : 628017102 

6 Exploitant SRM N'zérékoré - MSHP N'zérékoré  
Mr Fahindo Tolno 
Maintenancier 
fahindotolno87@gmail.com 

Tél. : 620046971 

 
 



PASA1_HP Yomou Liste des travaux à finaliser 30/04/2025 
Yomou PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie_vue en plan 
 

 Généré par BatiScript 3/59 

 

PASA1_HP	Yomou	/	2.1.	Laboratoire	et	imagerie	/	HP	Yomou_labo+imagerie_vue	en	
plan	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
58 X Finition seuil entrée À corriger 
59 X Finition cadre alu À corriger 
60 X Finition seuil toilette À corriger 
61 X Finition À corriger 
62 X Finition cadre bois À corriger 
63  Généralité : salle imagerie non terminée - revêtement mural, électricité enduit, porte À corriger 
64  Fixation faïence à reprendre À corriger 
65  Finition porte à reprendre À corriger 
78 X Lavabo à changer et changer sens paillasse À corriger 
79 X Remontées d’humidité À corriger 
80 X Finition cadre bois À corriger 
81 X Trou dans le plafond à corriger À corriger 
82 X Cadre bois et porte gondolés À corriger 
83 X Finition porte À corriger 
85 X Lavabo rouillé à changer À corriger 

146 X Finition trou d’homme À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Finition seuil entrée 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition cadre alu 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition seuil toilette 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition cadre bois 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Lavabo à changer et changer 
sens paillasse 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Remontées d’humidité 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition cadre bois 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Trou dans le plafond à corriger 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Cadre bois et porte gondolés 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition porte 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Lavabo rouillé à changer 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
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Pignon à reprendre 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition trou d’homme 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
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Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	2.1. Laboratoire et imagerie /	HP	Yomou_labo+imagerie_vue	en	plan	
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PASA1_HP	Yomou	/	2.1.	Laboratoire	et	imagerie	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
66 X Climatiseur manquant À corriger 
67 X Finition à reprendre À corriger 
68 X Miroir manquant et finition À corriger 
69 X Finition cadre porte À corriger 
70 X Finition faïence à reprendre À corriger 
71  Généralités : nettoyage coulures peinture À corriger 
72  Généralités : fixation faïence à reprendre À corriger 
73 X Finition cadre porte À corriger 
74 X Fixation ventilateur À corriger 
75 X Poignée manquante À corriger 
76 X Finition seuil toilette À corriger 
77 X Finition faïence sous lavabo À corriger 

148  Généralités : moustiquaires manquantes À corriger 
153  Mise à la terre à reprendre À corriger 
169  Extincteurs manquants À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Climatiseur manquant 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition à reprendre 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Miroir manquant et finition 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition cadre porte 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition faïence à reprendre 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition cadre porte 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Fixation ventilateur 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Poignée manquante 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition seuil toilette 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition faïence sous lavabo 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
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Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	2.1. Laboratoire et imagerie /	HP	Yomou_labo+imagerie	
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Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	Labo+imagerie	/	HP	Yomou_labo+imagerie	-	
Extrait	1	
	
	 	

	
 

Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	Labo+imagerie	/	HP	Yomou_labo+imagerie	-	
Extrait	2	
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PASA1_HP	Yomou	/	2.2.	Urgences	/	HP	Yomou_urgences_vue	en	plan	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
35 X Pentes à corriger (changer le sens conformément au plan) À corriger 
38 X Fuites d’eau à corriger À corriger 
43 X Paillasse faïence à reprendre À corriger 
44 X Rouille lavabo À corriger 
45 X Reprise horizontalité paillasse À corriger 
46  Généralités : faïence et carreaux finitions à reprendre À corriger 
48 X Fin raccordement évacuation évier À corriger 
49  Nettoyage général À corriger 
51 X Poignée porte à reprendre À corriger 
53 X Flexible à changer À corriger 
54 X Finition À corriger 
55 X Fixation lavabo à corriger - monter à l’envers et changer lavabo À corriger 
56 X Infiltration d’eau À corriger 
57 X Infiltration d’eau À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Pentes à corriger (changer le 
sens conformément au plan) 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Fuites d’eau à corriger 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Paillasse faïence à reprendre 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Rouille lavabo 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Reprise horizontalité paillasse 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Fin raccordement évacuation 
évier 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Poignée porte à reprendre 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 
 

 
 

   

	 

 

 

Flexible à changer 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Fixation lavabo à corriger - 
monter à l’envers et changer 
lavabo 
/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Infiltration d’eau 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
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Infiltration d’eau 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
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Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	2.2.	Urgences	/	HP	Yomou_urgences_vue	en	plan	
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Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	2.2.	Urgences	/	HP	Yomou_urgences_vue	en	plan	
-	Extrait	1	
	
	 	

	
 

Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	Urgences	/	HP	Yomou_urgences_vue	en	plan	-	
Extrait	2	
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PASA1_HP	Yomou	/	2.2.	Urgences	/	HP	Yomou_urgences_façades	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
36 X Pose grillage anti animaux À corriger 
37 X Nettoyages descentes EP et remplacement si nécessaire À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Pose grillage anti animaux 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Nettoyages descentes EP 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
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Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	2.2.	Urgences	/	HP	Yomou_urgences_façades	
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PASA1_HP	Yomou	/	2.2.	Urgences	/	HP	Yomou_urgences	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
40 X Couvercle coffret électrique À corriger 
41 X Menuiserie bois non vertical à corriger À corriger 

150  Généralités : moustiquaires manquantes À corriger 
152  Mise à la terre à reprendre À corriger 
170  Extincteurs manquants À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Couvercle coffret électrique 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
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Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	2.2.	Urgences	/	HP	Yomou_urgences	
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PASA1_HP	Yomou	/	2.3.	Bloc	opératoire	/	HP	Yomou_bloc	opératoire_vue	en	plan	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

100 X Fissure joint de dilatation à reprendre À corriger 
101 X Pose carreaux non parallèles, à reprendre À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Fissure joint de dilatation à 
reprendre 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Pose carreaux non parallèles, à 
reprendre 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
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Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	2.3.	Bloc	opératoire	/	HP	Yomou_bloc	opératoire_vue	en	plan	
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PASA1_HP	Yomou	/	2.3.	Bloc	opératoire	/	HP	Yomou_bloc	opératoire_façades	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
98 X Fermeture grillage anti animaux manquantes À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Fermeture grillage anti animaux 
manquantes 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
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Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	2.3.	Bloc	opératoire	/	HP	Yomou_bloc	opératoire_façades	
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PASA1_HP	Yomou	/	2.3.	Bloc	opératoire	/	HP	Yomou_bloc	opératoire	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

103  Généralités : cadres menuiseries à reprendre À corriger 
105 X Finition interrupteur À corriger 
106 X Interrupteur brasseur d’air à reprendre À corriger 
107 X Pose menuiseries métalliques à reprendre À corriger 
108 X Appareillage électrique manquant À corriger 
109 X Carreaux fissurés à changer À corriger 
110 X Porte serviette manquant À corriger 
111 X Interrupteur à reprendre À corriger 
112 X Climatiseur manquant À corriger 
113 X Finition faux plafond À corriger 
114 X Climatiseur manquant À corriger 
115  Finition évacuation évier À corriger 
116  Hotte autoclave manquante À corriger 
117  Hotte autoclave manquante À corriger 
118 X Paumelles porte va et vient À corriger 
119 X Finition travaux À corriger 
120 X Climatiseur préparation chirurgien à changer de position pour installer dans bloc opératoire À corriger 
123 X Finition À corriger 
124 X Couper câble et finition À corriger 
125 X Seuil à reprendre À corriger 
126 X Boucher vide entre paillasse et mur À corriger 
127 X Joint cadre alu À corriger 
128 X Finition silicone et peinture À corriger 
129 X Fixation bloc autonome À corriger 
147  Généralités : moustiquaires manquantes À corriger 
151  Mise à la terre à reprendre À corriger 
168  Extincteurs manquants À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Finition interrupteur 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Interrupteur brasseur d’air à 
reprendre 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Pose menuiseries métalliques à 
reprendre 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Appareillage électrique 
manquant 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Carreaux fissurés à changer 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Porte serviette manquant 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Interrupteur à reprendre 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Climatiseur manquant 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition faux plafond 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Climatiseur manquant 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Paumelles porte va et vient 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition travaux 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
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Climatiseur préparation 
chirurgien à changer de position 
pour installer dans bloc 
opératoire / Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Couper câble et finition 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Seuil à reprendre 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Boucher vide entre paillasse et 
mur 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Joint cadre alu 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Finition silicone et peinture 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
 

   

	 

 

 

Fixation bloc autonome 

/ Africa Germany 
Date butoir : 01/05/2024 
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Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	2.3.	Bloc	opératoire	/	HP	Yomou_bloc	opératoire	
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PASA1_HP	Yomou	/	2.4.	Logement	/	HP	Yomou_logements_façades	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
1 X Descente EP à raccorder À corriger 
2 X Fissures en façade à traiter À corriger 
3 X Mise à la terre à réaliser À corriger 
4 X Tuyaux PVC à nettoyer À corriger 
5 X Pose grille anti animaux À corriger 
6 X Faux plafond à reprendre (courbe) À corriger 
7 X Finition trou derrière tuyau À corriger 
8 X Fuite d’eau en façade À corriger 
9 X Fissure à traiter et fermer À corriger 

10 X Carreaux à remplacer À corriger 
11 X Fixation et verticalité descente EP À corriger 
12 X Mise à la terre À corriger 
13 X Pose grillage entre tôle et chaînage À corriger 
14 X Rejingot à finaliser À corriger 
15 X Fissures à reprendre À corriger 

149  Généralités : moustiquaires manquantes À corriger 
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PASA1_HP	Yomou	/	2.4.	Logement	/	HP	Yomou_logements_RDC	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
17 X Brasseur d’air manquant À corriger 
19 X Finition cadres alu (peinture à nettoyer) À corriger 
20  Généralités : nettoyage traces peinture À corriger 
22 X Reprise finitions À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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PASA1_HP	Yomou	/	2.4.	Logement	/	HP	Yomou_logements_vue	en	plan_R+1	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
21 X Finition faux plafond À corriger 
23  Reprise finition À corriger 
24 X Reprise finition À corriger 
28 X Reprise finition À corriger 
31 X Corriger infiltration d’eau À corriger 
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Plan	-	PASA1_HP	Yomou	/	2.4.	Logement	/	HP	Yomou_logements_vue	en	
plan_R+1	-	Extrait	1	
	
	 	

	
	
	

27 

28 

29 

30 



PASA1_HP Yomou Liste des travaux à finaliser 30/04/2025 
Yomou PASA1_HP Yomou / Latrines / HP Yomou_latrines_plan 
 

 Généré par BatiScript 47/59 

PASA1_HP	Yomou	/	2.5.	Latrines	/	HP	Yomou_latrines_plan	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

131 X Bac évier manquant À corriger 
134 X Soudure pommelle porte à reprendre À corriger 
135 X Fixation douche à reprendre À corriger 
136 X Finition partie haute mur À corriger 
137 X Raccordement chasse d’eau À corriger 
138 X Raccordement chasse d’eau À corriger 
139  Raccordement chasse d’eau À corriger 
140  Raccordement chasse d’eau À corriger 
142 X Prévoir appareillage électrique étanche À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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PASA1_HP	Yomou	/	2.5.	Latrines	/	HP	Yomou_latrines_façades	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

130 X Tôles rouillées à changer À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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PASA1_HP	Yomou	/	2.6.	fosse	septique	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

144 X 
- Finition ventilation fosse existante, vérification raccordement et bon fonctionnement avec le réseau EUEV ; 
- exécution et raccordement d’une fosse supplémentaire, implantation à valider avec la MOE ; 
- vérification de la bonne évacuation des eaux usées et vannes. 

À corriger 
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PASA1_HP	Yomou	/	2.7.	Tour	d'énergie	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
88  Échelle métallique manquante À corriger 
89 X Chape béton À corriger 
90 X Fixation luminaire À corriger 
91 X Finaliser et sécuriser installation électrique À corriger 

92  Groupe électrogène manquant, à fournir : puissance selon bilan de puissance site, installation et raccordement au réseau de 
l’hôpital + formation utilisateurs À corriger 

93 X Finition enduit et peinture À corriger 
94  Cuve percée à remplacer À corriger 
95 X Plancher métallique à installer À corriger 
96  Écoulement eau de pluie sur la dalle à prévoir - forme de pente et pipette EP À corriger 

154  Paratonnerre manquante À corriger 
155  Branchement au réseau non effectué : raccorder château d’eau au forage et vérifier le bon fonctionnement de l’adduction 

d’eau 
À corriger 

180  Extincteurs manquants À corriger 
181  Étanchéité sur dalle tour d’énergie à réaliser À corriger 
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