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Liste des travaux a finaliser 30/04/2025

REPRESENTANT
Mr Mamadou Diouma 1 Bah

Chargé de suivi/évaluation a la cellule

infrastructures SNIEM
mamadoutelire@gmail.com

TEL/FAX/M

Port. : 628282812

Mr Mustapha Camara
camaram135@gmail.com

Port. : 622784079

Maitre d'ouvrage
délégué - MOD

BACUE - MPCI

Conakry

Mr Mohamed Lamine Bangoura
mohamed-
lamine.bangoura@bacueguinee.com

Port. : 626404915

Mr Isaac Tadjuidje
AT BACUE
isaac1011@yahoo.fr

Port. : 621321330

3 Bailleur

Délégation de I'Union
européenne

Immeuble Le Golfe-Coléyah
BP: 730 Conakry

Mr Mamadou Telly Bah
Chargé de Programmes
mamadou-telly.bah@eeas.europa.eu

Tél. : 622 3520 71
Port. : 628 31 40 43

Mr Enrico Colombo

Chargé de programmes Section
Coopération Equipe Economie,
Croissance inclusive, Santé
enrico.colombo@eeas.europa.eu

Tél. : 622 3520 71
Port. : 626 52 67 25

4 AMO

Expertise France

immeuble Kalinko, quartier
ministériel
Camayenne, Conakry

Mr Henri Castay

Responsable programme et études
architecturales
henri.castay@expertisefrance.fr

Port. : 626456610

Mr Nicolas Huet
Directeur pays
nicolas.huet@expertisefrance.fr

Port. : 610 10 79 95

5 MOE

BAEC+

Résidence Corail, bloc H 2020
Dixinn, Conakry

Mr Mohamed Chérif
Ingénieur génie civil
cherifmoh2012@gmail.com

Port. : 620579940

Mr Mamadi Cissé
Architecte
mamadiarchicisse@gmail.com

Port. : 623389726

Mr Moussa Samoura
Directeur Technique
sambaec05@gmail.com

Port. : 628017102

6 Exploitant

CMC Oueénde-
Kénéma

Ouendeé-Kénéma

Mr Fodé Kondiano
Surveillant général
fkondiano59@gmail.com

Port. : 622876483

Mr Maurice Sewadouno
Maintenancier
sewadounosaamaurice31@gmail.com

Port. : 626963275

SRM N'zérékoré -
MSHP

N'zérékoré

Mr Fahindo Tolno
Maintenancier
fahindotolno87 @gmail.com

Tél. : 620046971
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / généralités

PASA1_Ouéndé-Kenema / 2.1. Généralités

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
165 | X |Généralités : finition cloture - reprise enduits et peinture aux endroits nécessaires A corriger
170 | X |Généralité : remontées d’eau a la base de la cloture, revers d’eau a réaliser A corriger
191 | X |Parking véhicule a réaliser (cf. PTP) A corriger
195 Généralités : signalétique a poser sur I'ensemble des piéces des batiments A corriger
196 Généralités : Vérification du réseau plomberie : adduction et EUEV — corrections si nécessaires A corriger
197 Paratonnerre a installer A corriger
198 Panneau d’enseigne a réaliser A corriger

Peinture extérieur et intérieur des batiments du laboratoire, imagerie, urgences, bloc opératoire, maternité, logements et tour d’énergie a A corriger
reprendre suivant couleurs du MSHP et aprés validation des teintes par le MOE (cf. PTP)
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / généralités

Photographies de certaines non-conformités
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PASA1_Ouendé-Kenéma
Ouéndé-Kenéema

Plan - PASA1_Ouendé-Kénema / 2.1. Généralités

Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
PASA1_Ouéndé-Kénéma / généralités
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Oueéndé-Kenéema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_facades

PASA1_Ouendé-Kenema / 2.2. Laboratoire et imagerie / CMC
OK_labo+imagerie_facades

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
54 Généralités : condensat climatiseurs a reprendre A corriger
55 Généralités : joints gouttiéres a reprendre A corriger
59 | X |Généralités : poser grille ventilation des combles sur les fagades A corriger
61 X |Généralités : appuis fenétres a finaliser A corriger
62 X |Généralités : seuil a reprendre A corriger
182 Mise a la terre du batiment a réaliser A corriger
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_facades

Photographies des non-conformités

Généré par BatiScript 7/53



PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_facades

Plan - PASA1_Ouendé-Kénema /2.2. Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_facades
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kénéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_vue en plan

PASA1_Ouendé-Kenema / 2.2. Laboratoire et imagerie / CMC
OK_labo+imagerie_vue en plan

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
63 X |Poignée a reprendre A corriger
64 Généralités : alimentation d’eau a vérifier A corriger
65 Infiltrations d’eau par la porte d’entrée A corriger
66 X [Finition mur A corriger
67 | X |Bois a déposer A corriger
68 Généralités : finitions enduits et peinture et fissure a corriger A corriger
71 X |Mur bombé a corriger A corriger
72 Généralités : faience a poser au-dessus des paillasses A corriger
73 X |Finition évacuation évier A corriger
74 Généralités : moustiquaires manquantes A corriger
75 X |Finition piéce et ventilation A corriger
77 | X |Finition évacuation évier A corriger
78 | X |Finition piéce et ventilation A corriger
80 X |Correction pose couvre joint et fermeture fenétre A corriger
81 X |Pose des interrupteurs a reprendre A corriger
83 X |Fissure a reprendre A corriger
84 | X |Fissure a reprendre A corriger
85 X |Réservation PVC a supprimer A corriger
87 | X |Dalle béton a fermer A corriger
88 Ventilateurs manquants x20 A corriger
211 Protection d’angle manquantes x6 A corriger
215 Généralités : nettoyage coulures peinture A corriger
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kénéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_vue en plan

Photographies des non-conformités

@ Poignée a reprendre @ Finition mur @ Bois a déposer

@ Fissure a reprendre e Mur bombé e Finition évacuation évier

e Finition piece et ventilation e Finition évacuation évier @ Finition piece et ventilation
/

Correction pose couvre joint et Pose des interrupteurs a

. Fissure a reprendre
@ fermeture fenétre @ reprendre @ P

Généré par BatiScript 10/53



PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_vue en plan
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PASA1_Ouendé-Kenéma
Ouéndé-Kenéema

Plan - PASA1_Ouendé-Keénema / Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_vue en plan

Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
PASA1_Ouéndé-Kénéma / Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_vue en plan
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Urgences / CMC OK_urgences_fagades

PASA1_Ouendé-Kenema / 2.3. Urgences / CMC OK_urgences_facades

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |

89 | X |Reprise pose cadre métallique A corriger
92 X |Fissure a traiter A corriger
93 X |Généralités : rejingots a finaliser A corriger
94 X |Fissure a traiter A corriger
95 Soudures gouttiéres a reprendre A corriger
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Urgences / CMC OK_urgences_fagades

Photographies des non-conformités
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Urgences / CMC OK_urgences_fagades

Plan - PASA1_Ouendé-Keénema / 2.3. Urgences / CMC OK_urgences_facades
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kénema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Urgences / CMIC OK_urgences_vue en plan

PASA1_Ouendé-Kenema / 2.3. Urgences / CMC OK_urgences_vue en plan

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT
90 Joint cadre alu a faire A corriger
91 X |Redresser gouttiéres A corriger
97 | X |Interrupteur a fixer A corriger
98 | X |Réservation a fermer avec cadre alu + verticalité a reprendre A corriger
99 Généralités : alimentation en eau non fonctionnelle A corriger
100 | X |Boite de dérivation a poser A corriger
101 | X |Infiltrations d’eau sous fenétre A corriger
102 | X |Finition A corriger
103 Généralités : finition enduit et peinture a finaliser et reprendre A corriger
104 Généralités : joints cadre alu a réaliser sur 'ensemble des fenétres A corriger
105 | X |Finition A corriger
106 | X |Finition A corriger
107 Généralités : nettoyage coulures peintures dans I'ensemble des batiments A corriger
108 | X |Enduit a refaire A corriger
109 | X |Finition sous paillasse A corriger
110 | X |Reprise linteau porte A corriger
111 | X |Poignée a poser A corriger
216 Mise a la terre du batiment a reprendre A corriger
217 Généralités : pose faience au-dessus des paillasses A corriger
218 Généralités : moustiquaires manquantes A corriger
219 Généralités : réglage ouverture et fermeture portes A corriger
220 Généralités : finitions pose interrupteurs A corriger
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PASA1_Ouéndé-Kénema Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kénema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Urgences / CMIC OK_urgences_vue en plan

Photographies des non-conformités

Réservation a fermer avec cadre

Interrupteur a fixer T
e P @ alu + verticalité a reprendre

@ Boite de dérivation a poser @ Infiltrations d’eau sous fenétre @ Finition

@ Finition @ Finition @ Enduit a refaire

@ Finition sous paillasse @ Reprise linteau porte @ Poignée a poser
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Urgences / CMC OK_urgences_vue en plan

Plan - PASA1_Ouendé-Kéenema / Urgences / CMC OK_urgences_vue en plan
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Urgences / CMIC OK_urgences_vue en plan

Plan - PASA1_Ouendé-Keéenema / Urgences / CMC OK_urgences_vue en plan
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kénema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Bloc opératoire / Vue en plan

PASA1_Ouendé-Kenema / 2.4. Bloc opératoire / Vue en plan

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
118 | X |Joint et fixation porte A corriger
120 Généralités : non alimentation du batiment en eau A corriger
121 | X |Cadre alu manquant A corriger
122 | X |Alimentation électrique a finaliser A corriger
123 | X |Généralités : finitions interrupteurs A corriger
124 Généralités : réglage ouverture et fermeture portes et fenétres A corriger
125 | X |Faience a poser correctement : non verticalité et nombreux éclats A corriger
126 | X |Finition antivol A corriger
127 | X |Joint cadre alu A corriger
128 | X |Finition faience A corriger
129 | X |Cadre alu manquant A corriger
130 | X |Cadre alu manquant A corriger
131 Bonde de sol manquante A corriger
132 | X [Finition mur A corriger
133 Aucune installation prévue pour la distribution d’oxygéne A corriger
134 | X |Installation autoclave manquante : prévoir socle et attentes A corriger
136 | X |Evacuation a fermer A corriger
137 | X |Trappe faux plafond a fermer A corriger
144 Ventilateurs manquants x5 A corriger
199 Unité de puisard pour vidange autoclave manquante A corriger
210 Hottes autoclaves non réalisées x2 A corriger
212 Main courante 25 ml manquante A corriger
213 Protections d’angle manquantes x7 A corriger
222 Généralités : moustiquaires manquantes A corriger
224 Généralités : pose faience au-dessus des paillasses A corriger
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kénema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Bloc opératoire / Vue en plan

Photographies des non-conformités
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Bloc opératoire / Vue en plan
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Bloc opératoire / Vue en plan

Plan - PASA1_Ouendé-Kéenema / 2.4. Bloc opératoire / Vue en plan
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Bloc opératoire / Fagades

PASA1_Ouendé-Kenema / 2.4. Bloc opératoire / Facades

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
114 | X |Gouttiéres a redresser A corriger
115 | X |Fissure revers d’eau a traiter A corriger
116 | X |Descente EP a prolonger au sol A corriger
117 | X |Regard a finaliser A corriger
221 Généralités : mise a la terre a réaliser A corriger
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéma PASA1_Ouéndé-Kenéma / Bloc opératoire / Fagades

Photographies des non-conformités
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Bloc opératoire / Fagades

Plan - PASA1_Ouendé-Kénema / 2.4. Bloc opératoire / Facades
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Maternité / CMIC OK_maternité_facades

PASA1_Ouendé-Kenema / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_facades

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |

3 X |Finition enduit a reprendre A corriger
4 X |Finition soudures gouttiére a reprendre A corriger
5 X |Finition enduit a reprendre A corriger
6 X |Reprise revers d’eau A corriger
7 X |Alimentation d’eau non enterrée et pose grillage avertisseur A corriger
8 X |Redresser gouttiere A corriger
226 Généralités : mise a la terre a réaliser A corriger
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Ouéndé-Kenéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Maternité / CMIC OK_maternité_facades

Photographies des non-conformités
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Liste des travaux d finaliser 30/04/2025

PASA1_Ouendé-Kenéma
PASA1_Ouéndé-Kénéma / Maternité / CMC OK_maternité_facades

Ouéndé-Kenéema

Plan - PASA1_Ouendé-Kénema / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_facades
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kénema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Maternité / CMC OK_maternité_vue en plan

PASA1_Ouendé-Kenema / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_vue en plan

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT

24 X |Ventilateur manquant A corriger
25 Généralités : finitions enduit et peinture a reprendre A corriger
26 | X |Poignée areprendre A corriger
27 | X |Poignée areprendre A corriger
28 WC non fonctionnel A corriger
29 Généralités : réalisation joints cadre alu A corriger
30 | X |Infiltrations d’eau A corriger
31 Climatiseur manquant A corriger
32 X |Porte manquante A corriger
33 X |Paillasse a rallonger A corriger
34 X |Faience manquante A corriger
35 Ventilateur non fonctionnel A corriger
36 Généralités : faience au-dessus des paillasses manquante A corriger
37 X [Reprise interrupteur A corriger
38 X |Finition ventilation A corriger
39 X |Ouverture non conforme aux plans A corriger
40 X |Climatiseur manquant A corriger
41 Ventilateur non fonctionnel A corriger
42 X |Lavabo a installer correctement A corriger
43 X [Finition porte A corriger
44 | X |Pose porte a reprendre A corriger
45 X |Porte manquante A corriger
46 | X |Cadre bois a reprendre A corriger
47 | X |Cadre porte a reprendre A corriger
48 X [Finition interrupteur A corriger
49 Lavabo non alimenté A corriger
50 | X |Alu vitré manquant A corriger
51 X |Finition faience A corriger
53 Ventilateurs manquants x3 A corriger
214 Main courante 3ml manquantes A corriger
227 Généralités : finitions pose interrupteurs A corriger
228 Généralités : réglage ouverture et fermeture portes A corriger
229 Généralités : moustiquaires manquantes A corriger
230 Généralités : nettoyage coulures peinture A corriger
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kénema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Maternité / CMC OK_maternité_vue en plan

Photographies des non-conformités

@ Ventilateur manquant @ Poignée a reprendre

@ Infiltrations d’eau @ Paillasse a rallonger

@ Finition ventilation

B

Ouverture non conforme aux

@ plans @ Climatiseur manquant @ Lavabo a installer correctement
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Maternité / CMC OK_maternité_vue en plan
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Maternité / CMIC OK_maternité_vue en plan

Plan - PASA1_Ouendé-Kénema / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_vue en plan
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Maternité / CMC OK_maternité_vue en plan

Plan - PASA1_Ouendé-Keénema / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_vue en
plan - Extrait 1
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Logements / CMC OK_logements_fagades

PASA1_Ouendé-Kenema / Logements / CMC OK_2.6. Logements_facades

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT
157 Ventilateurs manquants x2 A corriger
169 | X |Fissure revers d’eau a fermer A corriger
171 | X |Généralités : rejingots a reprendre A corriger
172 | X |Finition regard a finaliser A corriger
180 Généralités : redresser gouttiéres et points de soudure a reprendre A corriger
181 Mise a la terre du batiment a réaliser A corriger
231 Généralités : reprise finitions enduits et peinture A corriger
232 Généralités : moustiquaires manquantes A corriger
233 Généralités : réglage ouverture et fermeture portes A corriger
234 Généralités : finitions pose interrupteurs A corriger
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Logements / CMC OK_logements_fagades

Photographies des non-conformités
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Logements / CMC OK_logements_facades

Plan - PASA1_Ouendé-Kénema / Logements / CMC OK_2.6. Logements_facades
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Oueéndé-Kenéema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Logements / CMC OK_logements_R+1

PASA1_Ouendé-Kenema / Logements / CMC OK_2.6. Logements_R+1

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |

155 | X |Pose carreaux a reprendre A corriger
156 | X |Fuite d’eau faux plafond A corriger
158 | X |Hauteur porte non conforme A corriger
159 | X |Fermeture cadre alu A corriger
160 Hauteur porte non conforme A corriger
161 Hauteur porte non conforme A corriger
162 | X |Cadre alu manquant A corriger
163 | X |Boite de dérivation manquante A corriger
164 | X |Boite de dérivation manquante A corriger
177 | X |Logement SF : fuite d’eau plafond A corriger
178 Ventilateur non fonctionnel A corriger
185 | X |Logement CS : fuite d’eau plafond A corriger
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Logements / CMC OK_logements_R+1

Photographies des non-conformités
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Logements / CMC OK_logements_R+1

Plan - PASA1_Ouendé-Kénema / Logements / CMC OK_2.6. Logements_R+1
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Logements / CMC OK_logements_RDC

PASA1_Ouendé-Kenema / Logements / CMC OK_2.6. Logements_RDC

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |

146 | X |Seuil porte A corriger
147 | X |Fuite d’eau depuis I'étage A corriger
148 Généralités : alimentation électrique non fonctionnelle A corriger
149 | X |Finition faience A corriger
150 Généralités : reprise et fin enduits et peinture A corriger
151 | X |Interrupteur manquant A corriger
153 | X |[Infiltrations d’eau A corriger
154 Généralités : joints cadre alu a faire pour I'ensemble des fenétres A corriger
173 | X |Seuil a finaliser A corriger
174 Généralités : réglage ouverture et fermeture toutes les portes et fenétres A corriger
175 | X |Gaine tuyaux manquante A corriger
176 | X |Logement SF : pose interrupteur A corriger
183 Logement CS : porte montée a I'inverse A corriger
184 | X |Logement CS : fuite d’eau A corriger
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Logements / CMC OK_logements_RDC

Photographies des non-conformités
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Logements / CMC OK_logements_RDC

Plan - PASA1_Ouendé-Kénema / Logements / CMC OK_2.6. Logements_RDC
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kénéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Logements / CMC OK_logements_RDC

Plan - PASA1_Ouendé-Kénema / Logements / CMC OK_2.6. Logements_RDC
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Latrines / CMC OK_latrines_vue en plan

PASA1_Ouendé-Kenema / Latrines / CMC OK_2.7. Latrines_vue en plan

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |

9 Installation plomberie non fonctionnelle A corriger
10 | X |Bac collectif manquant A corriger
12 Généralités : appareillage plomberie non raccordé A corriger
14 | X [Finition cadre bois A corriger
15 X |Installation électrique a reprendre A corriger
16 Bac collectif manquant A corriger
17 | X [Finition A corriger
18 Généralités : finitions enduit et peinture a reprendre A corriger
20 | X |Finition A corriger
235 Généralités : mise a la terre a réaliser A corriger
236 Généralités : nettoyage coulures peinture A corriger
237 Généralités : réglage ouverture et fermeture portes A corriger
238 Alimentation électrique étanche non posée A corriger

Généré par BatiScript 45/53



PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéma PASA1_Ouéndé-Kénéma / Latrines / CMC OK_latrines_vue en plan

Photographies des non-conformités
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéema PASA1_Ouéndé-Kénéma / Latrines / CMC OK_latrines_vue en plan

Plan - PASA1_Ouendé-Kénema / Latrines / CMC OK_2.7. Latrines_vue en plan
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / fosse septique

PASA1_Ouendé-Kenema / 2.8. Fosse septique

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
21 X |Ventilation manquante A corriger
22 X |Trappe d’accés manquante A corriger
23 X |Raccordement fosse puisard a reprendre A corriger
166 | X |Raccordement fosse puisard et réseau EUEV A corriger
167 | X |Ventilations manquantes A corriger
168 | X |Trappe a refaire ne bouche pas le trou A corriger
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / fosse septique

Photographies des non-conformités
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenéema PASA1_Ouéndé-Kénéma / fosse septique

Plan - PASA1_Ouendé-Kénema / 2.8. Fosse septique
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / tour d'énergie

PASA1_Oueéendé-Kénema / 2.9. Tour d'énergie

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
138 | X |Plancher métallique chateau manquant A corriger
139 | X |Seuil manquant A corriger
140 | X |Finition enduit dalle haute A corriger

143 |x Gr.o.upe électrogéne manquant, a fournir : puissance selon bilan de puissance site : installation, raccordement et formation A corriger
utilisateurs
145 | X [Finition porte A corriger
239 Extincteurs manquants A corriger
240 Etanchéité sur dalle tour d’énergie a réaliser A corriger
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PASA1_Ouéndé-Kénéma Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Ouéndé-Kenema PASA1_Ouéndé-Kénéma / tour d'énergie

Photographies des non-conformités
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Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
PASA1_Ouéndé-Kénéma / tour d'énergie

PASA1_Ouendé-Kenéma
Ouéndé-Kenéema

Plan - PASA1_Ouendé-Kénéma / 2.9. Tour d'énergie

T RESERVOIR
)
1
@7 14
PROFILES ACIER
COULEUR ROUGE
(=]
)
~]
o = LOCAL GROUPE
4 H® ELECTRAGENE
ABRI BETON
Smx2m85
COULEUR BLANCHE
0l O+ 1,
4 c e
O
Y LOCAL LOCAL GROUPE
TGBT ELECTROGENE
- 1
A 600
R 615 .
FACADE VUE EN PLAN
REPUBLIQUE DE GUINEE CONSTRUCTION ET REHABILITATION ENTREPRISE Types d'Ouvrage: Déssiné par Vérlfication Mission de Contrdle | | Echelle N° Doc || Indice
Trireal - usthce - Sclldarhi D'INFRASTRUCTURES
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ORDONNATELR SANITAIRES DANS LA REGION AERICA GERMANY Sait TOUR D'ENERGIE | |1n9: nmou. v || ing: KOLIE Myonca
WM%::’:::.": :’::f"’:;"‘:’""’ ADMINSTRATIVE DE N'ZEREKORE Immeutle Tounkara (2éme Etage), 8P: 2625, 125 001 B
Eharcement: UNION EURDPEENNE 10éme FED LOT: & m'nq‘lu“enas. Kilw";'m i Ing: SOUMAORO | | Ing: KOLIE Boniface DINA Sarl
e dogwnor:  MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES Réhabilitation du HP de Yomou, CSA de o nathinlimutos sy PN Types de Plan: Frangols Pelele Egtma da Pagle Date
e VINISTERE OF 1A SAATE Diécké et Construction des DPS de Lola et G I Detal ’
Makre INA Sl Beyla Tour d'Energie A3 Juillet 2018

Généré par BatiScript 53/53



