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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

PREAMBULE. PRESENTATION DES GROUPEMENTS

Par convention signée le 1¢r juillet 2016, le Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique (GHBA) a été constitué entre les
établissements suivants :

- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique (Vannes et Auray) ;

- L'Etablissement Public de Santé Mentale Morbihan (Saint Avé) ;

- Le Centre hospitalier Alphonse Guérin (Ploérmel) ;

- Le Centre hospitalier de Josselin ;

- L’Etablissement d’'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Malestroit ;
- Le Centre hospitalier de Belle-lle-en-Mer (Le Palais) ;

- Le Centre hospitalier Basse Vilaine (Nivillac).

Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique est I'Etablissement support du groupement hospitalier de territoire.

Conformément a I'article L6132-3 3° du Code de la santé publique, I'Etablissement support assure la fonction Achat pour le
compte des Etablissements parties. A ce titre, il est chargé de :

- L’élaboration de la politique et des stratégies d'achat ;
- Laplanification des marchés publics ;
- Lapassation des marchés publics et de leurs avenants.

L'exécution des marchés publics qui comprend notamment I'émission des commandes, la vérification du service fait, la
liquidation des factures et leur mandatement, reléve des Etablissements parties.

Par ailleurs, depuis le 1¢r mars 2021, I'Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) La Rose
des Vents de Quiberon a intégré la Direction commune regroupant le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, le Centre
hospitalier Alphonse Guérin, le Centre hospitalier de Josselin, 'TEHPAD de Malestroit et le Centre hospitalier de Belle-lle-en-
Mer.

Le 3 mai 2021, 'EHPAD La Rose des Vents et le Centre hospitalier Bretagne Atlantique ont signé une convention constitutive
de groupement de commandes afin de permettre a FEHPAD de bénéficier des marchés publics passés par le Centre hospitalier
Bretagne Atlantique.
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CHAPITRE 1. L’ACCORD-CADRE

ARTICLE 1. DEFINITION DES PARTIES AU CONTRAT
Le marché public est conclu entre :

- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, en sa qualité d’Etablissement support du Groupement hospitalier
Brocéliande Atlantique, pour son propre compte, dénommé ci-aprés « I'Etablissement » ou « le Maitre d’ouvrage »,

Et
- L'opérateur économique ou le groupement d’opérateurs économiques retenu au titre du marché public, représenté
par une personne habilitée, dénommé ci-aprés « le Titulaire » ou « le Maitre d’ceuvre ».
ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD-CADRE

Le présent accord-cadre a pour objet d’établir les termes régissant les marchés conclus sur son fondement, dits
« subséquents », a passer pour des missions de maitrise d'ceuvre de site dans le cadre du déploiement du Schéma Directeur
Immobilier et Architectural (SDIA) du site de Vannes du Centre hospitalier Bretagne Atlantique.

II'est ressorti des orientations du Schéma Directeur la nécessité de mettre en place une maitrise d'ceuvre de « site » ayant
pour mission principale d’apporter une vision d’ensemble sur les travaux devant étre congus et réalisés selon une logique de
site et non une logique batimentaire, afin de traiter 'évolution globale du site et la mise en cohérence urbaine et technique des
projets prévus dans le cadre du SDIA.
Ainsi, cette maitrise d’ceuvre a pour principal role de :

- Concevoir et coordonner les travaux de VRD et les aménagements extérieurs,

- Concevoir et coordonner les installations énergétiques primaires du site (chaud, froid, électricité),

- Proposer une mission d'accompagnement du Maitre d’ouvrage dans la déclinaison des principes architecturaux et

d'insertion urbaine.

ARTICLE 3. CATEGORIE D’OUVRAGES

Les ouvrages concernés par les missions de maitrise d'ceuvre appartiennent aux catégories suivantes :

Opération de construction neuve d'infrastructure
Opération de réhabilitation d'infrastructure

Chaque marché subséquent précisera la ou les catégories d’ouvrages.

ARTICLE 4. PROCEDURE DE PASSATION
Le présent marché public est passé aprés mise en concurrence en la forme d’'une procédure d'appel d'offres ouvert en
application des articles L2124-2, R2124-2, R2161-2 a R2161-5 du Code de la commande publique.
ARTICLE 5. TYPE DE MARCHE PUBLIC
Il s’agit :
- D'un accord-cadre donnant lieu a la conclusion de marchés subséquents en application des articles L2125-1 1°,
R2162-1 a R2162-6, R2162-7 et R2162-9 du Code de la commande publique,

- De services,
- Mono-attributaire,
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- Conclu sans minimum en quantité ou en valeur, avec un maximum en valeur de
Le maximum en valeur de I'accord-cadre constitue la limite supérieure des obligations contractuelles du Titulaire.

Les caractéristiques techniques des prestations attendues figurent dans le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
de I'accord-cadre.

Rappel :
- Principe de I'accord-cadre mono-attributaire :

o L'accord-cadre a pour objet de sélectionner un opérateur économique ou un groupement d’opérateurs
économiques, unique, qui peut se voir confier des missions dans le cadre de marchés dits « subséquents » au
cours de sa période de validité.

o Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique assure I'ensemble de la procédure de passation de I'accord-cadre. I
est chargé de signer I'accord-cadre et de le notifier.

o L'accord-cadre fixe les principales clauses administratives et modalités de réalisation des prestations a
exécuter.

- Principe des marchés subséquents :

o Lors de la survenance du besoin, la mission attendue est définie par le Centre hospitalier Bretagne Atlantique.

o Des pieces propres au marché subséquent sont établies et adressées au Titulaire de I'accord-cadre pour qu'il
puisse établir une offre. Le contenu de l'offre attendue et les délais de réponse sont précisés en complément
des dispositions de I'accord-cadre applicables.

o Les marchés subséquents passés sur le fondement de I'accord-cadre sont attribués au Titulaire de I'accord-
cadre mono-attributaire sous réserve du respect des conditions définies au présent document et aux pieces qui
lui seront adressées pour la passation du marché subséquent, et de I'acceptation de son offre. Il est rappelé
que le Titulaire de I'accord-cadre ne dispose pas d’un droit d’obtention des marchés subséquents.

o Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique est chargé de la passation des marchés subséquents (jusqu'a leur
notification).

o Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique est I'interlocuteur du Titulaire du marché subséquent au cours de la
phase d’exécution.

o Les clauses administratives et modalités de réalisation spécifiques des marchés subséquents ainsi que le
contenu exact des prestations demandées sont détaillés dans les piéces particuliéres propres a chaque marché
subséquent, dans la limite des conditions générales prescrites par I'accord-cadre.

L'accord-cadre est un systeme fermé pendant toute sa durée d’exécution : une fois I'accord-cadre conclu, aucun opérateur
économique supplémentaire ne peut y adhérer. Seul le Titulaire de I'accord-cadre peut se voir attribuer des marchés
subséquents en exécution de I'accord-cadre.

Le Titulaire de I'accord-cadre ne dispose en revanche pas d'un droit a 'obtention des marchés subséquents. Les marchés
subséquents sont attribués dans les conditions prévues a I'accord-cadre.

Le Pouvoir adjudicateur se réserve néanmoins la possibilité d’organiser une consultation spécifique auprées d’autres opérateurs
économiques lorsqu’ayant été consulté pour I'attribution d’'un marché subséquent, le Titulaire de 'accord-cadre :

- Ne remet aucune offre.
- Remet une offre inacceptable, irréguliére ou inappropriée,
- Remet une offre dont la note est inférieure & 70/100.

De plus, le fait d’étre Titulaire de I'accord-cadre n'implique pas pour 'opérateur économique un droit d’exclusivité concernant
les prestations de méme nature envisagées par I'Etablissement ; ce dernier peut décider de lancer un appel public a la
concurrence pour les faire réaliser par un autre opérateur économique notamment dans le cadre d’opérations spécifiques, en
raison de leur importance et/ou de leur codt, ce sans remettre en cause le présent marché public et sans droit a indemnisation
pour le Titulaire du présent marché public.
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Prestations divisées en lots : [1] ou X Non

Le présent marché public ne donne pas lieu a allotissement, son objet ne permettant pas l'identification de prestations
distinctes ; leur dissociation rendrait techniquement difficile (étant compréhensible de ne pas allotir des études a réaliser sur
le périmétre d’un site entier) et financiérement couteuse I'exécution des prestations, notamment compte tenu de la nécessité
d’'une cohérence d’ensemble des études et prestations.

En effet, dans un souci de cohérence globale, de gestion des périmetres opérationnels des différents projets et de leur
enchainements mais aussi d'‘économie générale du Schéma Directeur Immobilier et Architectural du site de Vannes du Centre
hospitalier Bretagne Atlantique, il apparait nécessaire d’assurer une continuité dans la mission de maitrise de ceuvre de site,
permettant ainsi au maitre de 'ouvrage de bénéficier d’'un accompagnement cohérent, ininterrompu, sans rupture de suivi, par
un seul et unique groupement de maitrise d'ceuvre.

Au sens du Droit communautaire, les options sont les suivantes :
Le marché public comporte des tranches optionnelles : ] Oui X Non
Conformément a l'article R2122-7 du Code de la Commande publique, et si les conditions décrites a cet article sont remplies,

le Pouvoir Adjudicateur se réserve, le cas échéant, le droit de passer des marchés publics sans publicité ni mise en
concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

] Oui X Non
Le marché public peut faire I'objet de reconductions : ] Oui X Non
Le marché public contint des clauses de réexamen : X Oui ] Non

L'accord-cadre a une durée de quarante-huit (48) mois reconductibles une (1) fois, a compter du jour de sa notification au
Titulaire. Cette durée correspond a la période pendant laquelle I'Etablissement est habilité a consulter le Titulaire de 'accord-
cadre au titre des marchés subséquents passés sur son fondement.

La reconductibilité de I'accord cadre est justifiée, conformément a I'article L2125-1 du Code de la commande publique, par la
durée globale projetée du Schéma Directeur Immobilier et Architectural du site développant des opérations et chantiers
jusqu’en 2035. En effet, la mission de maitrise d’ceuvre de site a pour fonction de suivre I'évolution du site et de son
aménagement (urbain et technique) depuis les premiéres jusqu’aux dernieres opérations décrites dans le Schéma Directeur
Immobilier et Architectural dans un souci de cohérence et d’économie générale des travaux.

La conclusion des marchés subséquents ne peut se faire que pendant la durée de validité de I'accord-cadre. Si des prestations
sont en cours d’exécution a la date de I'expiration de I'accord-cadre, elles sont poursuivies jusqu’a leur achévement.

Les durées prévisionnelles et délais d’exécution de chaque marché subséquent conclu sur la base de I'accord-cadre sont
précisés dans les documents propres a chaque marché public.

Le lieu d’exécution des prestations est le site de Vannes du Centre hospitalier Bretagne Atlantique situé 20, boulevard du
Général Maurice Guillaudot. Le plan masse du site est placé en annexe 2 du présent CCAP.
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Par dérogation a l'article 4.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de maitrise
d’ceuvre (CCAG/MOE), les documents contractuels qui régissent le présent marché public sont, par ordre de priorité
décroissant :

L'acte d’engagement de I'accord-cadre et son annexe :
v" Annexe 1. Annexe financiére ;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) de I'accord-cadre, et ses annexes :
v" Annexe 1. Modalités de facturation ;
v" Annexe 2. Plan de masse du site de Vannes ;

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de I'accord cadre et ses annexes :
Annexe 1. Plan masse du site avec réseaux ;

Annexe 2. Plan topographie ;

Annexe 3. Charte BIM ;

Annexe 4. Schéma guide de la consolidation du SDIA du 20 février 2025 ;
Annexe 5. Document de synthése de présentation du SDIA ;

ANANENENAN

- Le CCAG/MOE approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 et publié au Journal officiel le 1¢r avril 2021 ;

- La réponse technique du Titulaire remise lors de la consultation pour I'attribution de I'accord-cadre ainsi que ses
éventuelles réponses aux demandes de précision en phase d'analyse, en tant qu’elles complétent sans remettre en
cause le présent contrat et uniquement pour les engagements unilatéraux du Titulaire.

En cas de contradiction entre pieces constitutives, cet ordre sert a déterminer la clause qui s'impose aux parties. En cas de
contradiction au sein d'un méme document, la volonté des parties est recherchée.

Il ne peut étre apporté aucune réserve aux piéces désignées ci-dessus.
Le Titulaire s’engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les pieces du marché public.

Les piéces générales sont réputées étre connues par le Titulaire. Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission
d’'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous textes
administratifs nationaux et d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour
I'exécution du présent marché public. Les prix plafonds de I'accord-cadre sont réputés en tenir compte.

Les conditions générales de vente du Titulaire, méme imposées habituellement a sa clientéle publique ou privée que ce soit
par l'insertion d'imprimés particuliers, de documents annexes ou par tout autre moyen, ne s'appliquent en aucun cas au présent
marché public.

Les prix de I'accord-cadre sont constitués de forfaits journaliers par type d’intervenants.

Les prix sont définis dans I’Annexe financiére de I’Acte d’engagement de I'accord-cadre. Il s’agit de prix plafonds :
lors de la passation des marchés subséquents, le Titulaire de I’'accord-cadre ne peut pas proposer de prix supérieurs
a ceux indiqués dans I’Annexe financiére.

Les prix comprennent tous les frais relatifs a I'exécution des prestations, quel que soit le niveau de l'intervenant, notamment
- Toutes les charges fiscales, parafiscales et autres auxquelles sont soumises les prestations ;

- Lesfrais de déplacement, d’'hébergement, de restauration du Titulaire et d’organisation matérielle en cas de réunions
de travail dans les locaux de I'Etablissement ;
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- Lesfrais de recherches, d’études, de conseils, d'analyses, de courriels, de communications téléphoniques pour tous
les contacts relatifs a une sollicitation de I'Etablissement ;

- Les frais de rédaction, de bureautique, de reprographie, d’envoi et de livraison des livrables attendus ;

- Lesfrais de conseils ou d'assistance sous toutes leurs formes, y compris I'assistance a la rédaction de courriers, de
réponses ou d’actes ;

- Les frais de dossier, fixes ou administratifs ;

- Tous les autres frais supportés par le Titulaire pour I'exécution de la prestation ;
- Etles marges pour risques et les marges bénéficiaires.

Le Titulaire certifie que les prix proposés a I'Etablissement n’excédent pas ceux pratiqués a I'ensemble de sa clientéle, et que
ce tarif a été établi conformément a la réglementation des prix en vigueur. Il s’engage a fournir a I'Etablissement toutes
justifications permettant de vérifier cette conformité.

La stratégie tarifaire adoptée par le Titulaire pour obtenir I'accord-cadre doit étre maintenue pendant toute sa durée
d’exécution.

Les prix s'entendent fermes pour la premiére année d’exécution de I'accord-cadre.

ATissue de chaque période de douze (12) mois, ces prix sont automatiquement reconduits, sauf demande de révision de prix
formulée par le Titulaire, au cours du 1¢" mois de la période considérée, a 'adresse du Centre hospitalier Bretagne Atlantique
figurant en Annexe 1 du CCAP de I'accord-cadre.

Les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre.

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des prestations du Titulaire faisant
l'objet du marché est I'index Ingénierie | (base 100 en 2010).

En cas de dispariton de lindex de référence en cours d’exécution du marché, lindex officiel de substitution est
automatiquement appliqué en remplacement, par les parties. En I'absence d'index officiel de substitution, les parties pourront
substituer un index adapté a la structure des colts du marché par avenant.

La révision prévue ci-dessus est effectuée, annuellement, par application aux prix plafonds de I'accord-cadre d’'un coefficient
Cn (arrondi au milliéme supérieur) donné par la formule suivante :

Cn=0,15+0,85 Im/lo,

Dans laquelle :
Im: dernier index Ingénierie connu au mois m (1¢r mois de la nouvelle période de 12 mois moins 3 mois),
lo: dernier index ingénierie connu au mois 0 (mois d'origine-mois de remise de l'offre),

Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

Cette révision est sans effet sur les prix des marchés subséquents notifiés antérieurement.

Une procédure de réexamen des conditions d’exécution de I'accord-cadre peut étre menée en application des articles L2194-
11 ° et R2194-1 du Code de la Commande publique. Toute modification acceptée par les parties a l'issue de cette procédure
de réexamen fait 'objet d’'un avenant.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties et la procédure de réexamen n’interrompt en aucun cas
I'exécution de I'accord-cadre ou des marchés subséquents.

L'ensemble des modifications ne peut avoir une incidence supérieure a 50% du maximum en valeur de I'accord-cadre.
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»  Modification d’une prestation ou intégration d’'une nouvelle prestation complémentaire, similaire ou associée de
méme nature que celle du marché public devenue nécessaire avec modification le cas échéant du maximum en
valeur.

= Cession du marché public : le Titulaire initial peut, a la suite d'une opération de restructuration (fusion-absorption,
nouveau Titulaire.cession d’'une ou de différentes activités, acquisition d’une nouvelle activité ...), céder le marché
public a un nouveau Titulaire.

Le cessionnaire pressenti doit :

o Présenter les garanties professionnalles, techniques et financiéres suffisantes Iui permettant d’assurer la
bonne exécution du présent marché public pour la durée restante de celui-ci ;
o Justifier ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation des marchés publics.

Dans sa demande d’agrément, le cessionnaire communique les piéces suivantes :

o Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations,
objet du marché public, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

o La présentation d'une liste des principales fournitures fournies au cours des trois dernieres années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé

o Les documents de preuve permettant de justifier qu'il ne reléve pas relever d'un motif d'exclusion de la
procédure de passation des marchés publics

o Ladate alaquelle la cession doit intervenir.

L’Etablissement support se prononce sur 'agrément du cessionnaire aprés réception de la demande d’'agrément,
étant précisé que I'Etablissement support ne peut refuser une demande d’agrément si le cessionnaire pressenti
présente les qualités et garanties requises.

L'avenant de transfert est rédigé sur présentation d’un extrait K Bis du registre du Commerce du cessionnaire, d'une
photocopie de I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques en cas d'opération de restructuration et d'un
RIB en cours de validité du cessionnaire.

Par ailleurs, le Titulaire s’engage a informer I'Etablissement support de tout changement survenant au cours de la
période d’exécution du marché public, affectant la personne ayant qualité pour le représenter, la forme de
I'entreprise, la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination, son adresse ou son siége social, ses coordonnées
bancaires, sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant. Le Titulaire fait parvenir a I'Etablissement support,
selon le cas, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait du Journal des Annonces Légales
et Juridiques et/ ou un RIB en cours de validité. Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute
nouvelle facturation.

=  Modification d’une prestation ou intégration d’une prestation complémentaire, similaire ou associée de méme nature
que celle du marché public, devenue nécessaire a la suite d'une évolution de la réglementation applicable, avec
modification le cas échéant du maximum en valeur.

La notification au Titulaire des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai peut étre faite par le biais du
profil d’acheteur ou a I'adresse postale du Titulaire mentionnée dans I'acte d’'engagement. L’adresse électronique retenue est
celle enregistrée dans le registre de dépdts des offres ou celle définie par le Titulaire pour recevoir les dossiers de consultation.
Le Titulaire s’engage en cas de modification de celle-ci a avertir 'Etablissement dans les plus brefs délais.
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Par dérogation a Iarticle 3.1.2 du CCAG/MOE, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, le Titulaire
est réputé avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui lui a ainsi été adresseé, certifiée
par l'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de cinq (5) jours
calendaires a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a l'issue de ce délai.

Par dérogation a I'article 4.2.1 du CCAG/MOE, la notification de I'accord-cadre comprend uniquement une copie de I'acte
d’engagement et de I'’Annexe financiére.

Les obligations qui s'imposent au Titulaire, ainsi qu'a I'ensemble de ses cotraitants ou sous-traitants, sont celles prévues par
les lois et reglement relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est
employée. Il est également soumis aux huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail
(conventions n°87, 98, 29 et 105, 100 et 111, 138 et 182).

L'Etablissement partie se réserve le droit de demander a tout moment au Titulaire la preuve du respect des principes contenus
dans ces conventions ; le Titulaire apporte ces preuves par tout moyen significatif, ayant une force probante et facilement
vérifiable.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la protection de la main
d’ceuvre et des conditions de travail. Ces modifications n'ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néanmoins, la Personne
Publique se réserve la possibilité¢ de demander au Titulaire de justifier 'intégration de ces évolutions réglementaires dans le
fonctionnement de ses activités.

Par dérogation a l'article 6.2 du CCAG/MOE, en cas d'évolution de la réglementation sur la protection de la main-d'ceuvre
et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles afin de se conformer aux regles
nouvelles ne donnent pas lieu a la signature d’un avenant par les parties au marché ; elles sont mises en place par le Titulaire
sous sa responsabilité.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la protection de
I'environnement. Ces modifications n'ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néanmoins, I'Etablissement partie se
réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier I'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement
de ses activités.

Par dérogation a I'article 7.2 du CCAG/MOE, en cas d’évolution de la réglementation en matiére d’environnement, de
sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en cours d’exécution du marché, les modifications
éventuelles afin de se conformer aux régles nouvelles ne donnent pas lieu a la signature d'un avenant par les parties au
marché ; elles sont mises en place par le Titulaire sous sa responsabilité.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de I'article D8222-5 ou D822-7 du Code du Travail, 'Etablissement se fait remettre, par le
Titulaire (ou chaque membre du groupement), tous les six (6) mois a compter de la date de notification de I'accord-cadre et
jusqu’a la fin de I'exécution du dernier marché subséquent passé sur son fondement :

- Lorsque le Titulaire est établi en France :

o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, prévue a l'article L243-15 du Code de sécurité sociale, et attestant également de la
régularité de la situation de I'employeur au regard de I’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
prévue aux articles L5212-2 a L5212-5 du Code du travail, émanant de I'organisme de protection sociale
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chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant au maximum de moins de six mois
(articles D8222-5-1° du Code du travail et D243-15 du Code de sécurité sociale).

A noter que la période de validité de six (6) mois est calculée a partir de la date a laquelle le Titulaire est en
situation réguliére vis-a-vis de I'organisme de recouvrement des cotisations, telle que mentionnée dans le
paragraphe « Attestation de I'Union de recouvrement ».

o Le cas échéant, un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui
assurent le service des congés payés et du chdmage intempéries délivré par ces mémes caisses, datant
au maximum de moins de six mois.

o Lecas échéant, un certificat de cotisation retraite délivré par 'organisme PRO BTP, datant au maximum
de moins de six mois.

o Lorsque l'immatriculation du Titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
est obligatoire ou lorsqu'il s’agit d’'une profession réglementée, I'un des documents suivants (article D8222-5
du Code du travail) :

o Unextrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis), a jour et datant au
maximum de moins de trois mois ;

e Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

e Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou & une liste ou un tableau d'un
ordre professionnel, ou la référence de 'agrément délivré par I'autorité compétente ;

e Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d’inscription.

- Lorsque le Titulaire est établi ou domicilié a I'étranger (article D8222-7 du Code du travail) :
o Dans tous les cas, les documents suivants :

e Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286
ter du code général des imp0ts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document
mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal
ponctuel en France ;

e Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du reglement
(CE) n°® 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la
législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime
social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est & jour de ses déclarations sociales et du
paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, & défaut, une attestation de
fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale
prévue a l'article L243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de
l'authenticité de cette attestation auprés de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et
contributions sociales ;

o Lorsque limmatriculation du cocontractant a un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d'établissement ou de domiciliation, I'un des documents suivants :

e Undocument émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant
cette inscription ;

e Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, & condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et la nature de l'inscription au registre
professionnel ;

e Pourles entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité
habilitée a recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation
audit registre.

Les documents et attestations ci-dessus énumérés sont rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en langue frangaise.
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Dans le cadre de la mise en ceuvre de I'article D8254-2 a D8254-5 du Code du Travail, I'Etablissement se fait remettre, par le
Titulaire (ou chaque membre du groupement), tous les six (6) mois a compter de la date de notification de I'accord-cadre et
jusqu’a la fin de I'exécution du dernier marché subséquent passé sur son fondement :

- La liste nominative des salariés étrangers employés par le cocontractant et soumis a l'autorisation de travail
prévue a l'article L5221-2 du Code du travail ou I'attestation sur 'honneur que 'opérateur économique n'emploie pas
de salariés étrangers soumis a cette obligation, a jour et datant au maximum de moins de six mois.

En application de I'article D8254-2 du Code du travail, cette liste, établie & partir du registre unique du personnel,
précise pour chaque salarié, outre son identité, sa date d'embauche, sa nationalité, le type et le numéro d'ordre du
titre valant autorisation de travail.

- Le cocontractant établi hors de France produit également :

o En l'absence de détachement d'un salari¢, une attestation sur I'honneur confirmant que I'opérateur
économique n'emploie aucun salarié détaché en France au titre du contrat, n'a effectué aucune déclaration de
détachement auprés de I'administration francaise et s'engage a informer immédiatement I'Etablissement en
cas de modification de cette situation ;

o Avantle début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés (article R1263-12 du Code du travail) :

e L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du
ministére chargé du travail, conformément aux articles R1263-5 et R1263-7 du Code du travail ;

o Une attestation sur I'nonneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement
des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L1263-6, L1264-1, L1264-2 et L8115-1 du
Code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la
signature de son représentant légal.

Le Titulaire doit adresser tous les six (6) mois jusqu’a la fin de I'exécution du dernier marché subséquent passé sur son
fondement, les documents cités ci-dessus, a I'Etablissement, en recommandé avec avis de réception.

Les obligations ci-dessus définies s'appliquent également aux cotraitants et aux sous-traitants.

En cas de non-transmission par le Titulaire des documents attendus et aprés mise en demeure de régulariser sa situation
adressée par I'Etablissement et restée infructueuse, le Pouvoir adjudicateur résilie le présent marché, sans indemnités pour
faute du Titulaire, a ses frais et risques, dans les conditions prévues au présent CCAP.

Il peut étre mis fin a I'exécution de I'accord-cadre, avant son expiration, par une décision de résiliation qui en fixe la date d'effet.

Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique peut résilier le présent accord-cadre, a tout moment, pour motif d’intérét général.
Par dérogation a I'article 29.2 du CCAG/MOE, la résiliation pour motif d'intérét général n'ouvre pas droit au versement d’'une
indemnité au bénéfice du Titulaire.

Conformément a l'article 34.1 du CCAG/MOE, I'Etablissement peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations
prévues par l'accord-cadre ou les marchés subséquents, aux frais et risques du Titulaire, soit en cas d’inexécution d’une
prestation qui par sa nature ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation de I'accord-cadre prononcée aux torts du
Titulaire.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029230338&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029230340&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000032375397&dateTexte=&categorieLien=cid

En complément des hypothéses prévues a l'article 30 du CCAG/MOE, la résiliation immédiate de 'accord-cadre peut étre
prononcée sans que le Titulaire puisse prétendre a indemnité, dans les hypothéses ou le Titulaire aurait manqué a ses
obligations contractuelles ou commis une faute rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, et notamment
dans les cas suivants :

- Absence d'offre lors de la mise en concurrence en vue de l'attribution de marchés subséquents, non justifiée ou
répétée ;

- Remise répétée d'offres inacceptables, irrégulieres, inappropriées lors de la mise en concurrence en vue de
I'attribution de marchés subséquents ;

- Encas de remise d'offres qualitativement inférieures a I'offre remise lors de I'attribution de I'accord-cadre ;

- Mauvaise exécution ou inexécution fautive d'un ou plusieurs marchés subséquents par le Titulaire ;

- Inexactitude des renseignements mentionnés a l'article R2143-11 du Code de la commande publique ;

- Non-respect des dispositions relatives a I'article D8222-5 et D8222-7 et 8 du Code du travail, aprés mise en demeure
restée infructueuse. ;

- Défaut de production des attestations d'assurance.

Cette résiliation est précédée d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant au Titulaire le manquement en
cause et la mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles, dans un délai de quinze (15) jours calendaires a
compter de la réception de ladite lettre.

En cas de mise en demeure restée infructueuse, la résiliation est alors prononcée aux torts du Titulaire, et éventuellement a
ses frais et risques, sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.
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CHAPITRE 2. LES MARCHES SUBSEQUENTS

ARTICLE 16. MODALITES D’ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS

Lors de la survenance du besoin, le Centre hospitalier Bretagne Atlantique invite le Titulaire a compléter son offre en vue de
I'attribution d’'un marché subséquent.

Les marchés subséquents s'entendent & prix global et forfaitaire.

Le Titulaire de I'accord-cadre mono-attributaire doit remettre impérativement une offre a chaque demande de I'Etablissement
ou justifier, par écrit, en cas d’absence de réponse au maximum deux (2) jours ouvrés avant la date limite de remise de I'offre,
de son impossibilité a remettre une offre.

Sera uniquement recevable l'indisponibilité momentanée et accidentelle, pour des raisons parfaitement indépendantes de la
volonté du Titulaire, de moyens humains ou matériels, ou en cas de force majeure. Ne sera pas recevable I'engagement de
ces moyens sur d'autres opérations : il appartient au Titulaire de prendre toutes les mesures (recrutements, sous-traitance)
pour faire face a ses engagements.

Le Titulaire reconnait que I'absence d'offre de sa part pour un marché subséquent constitue, en termes de concurrence, un
préjudice pour I'Etablissement susceptible, en cas de manquement non justifié, de donner lieu :

- A la résiliation de I'accord-cadre a son encontre, sans ouvrir droit pour le Titulaire a un quelconque versement
d’indemnités,

- Etselon les conséquences observées, a une demande d'indemnisation du préjudice subi par I'Etablissement auprés
du Tribunal compétent.

16.1. Dossier de consultation des marchés subséquents

Le Dossier de Consultation propre a chaque marché subséquent est transmis via la plate-forme de dématérialisation du Centre
hospitalier Bretagne Atlantique, au Titulaire a (aux) I'adresse(s) électronique(s) renseignée(s) dans les documents d’offre de
I'accord-cadre.

Les dossiers étant transmis a titre gratuit au Titulaire, il n’a pas & inclure cette dépense dans le calcul de sa proposition.

La lettre de consultation mentionne la date et I'heure limite de remise de l'offre ainsi que I'éventuelle date et heure de visite de
site.

En effet, I'Etablissement peut décider d’organiser ou non une visite sur site en présence du Titulaire. Dans le cas ou une visite
est organisée, celle-ci est obligatoire (certificat de visite a présenter dans I'offre).

Le Dossier de Consultation est composé a minima des documents suivants :

- Une lettre de consultation exposant les modalités de présentation et de transmission de I'offre, ainsi que les critéres
d’attribution ;

- Un cahier des clauses particuliéres portant descriptif de la mission a réaliser et valant acte d’'engagement ;

- Un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ;

- Un certificat de visite, le cas échéant ;

- Toute autre précision nécessaire a I'élaboration de I'offre, le cas échéant.

16.2. Délais de consultation et conditions de remise de I’offre
= Délais de consultation

Les délais de consultation sont compris entre quinze (15) et trente (30) jours calendaires, en fonction de I'importance et de la
complexité des prestations.
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= Modalités de remise de I'offre

La réponse rédigée en langue frangaise et faisant explicitement référence au marché subséquent doit parvenir au plus tard
aux date et heure limites indiquées dans la lettre de consultation.

L'offre est dématérialisée et déposée sur la plate-forme de dématérialisation de I'Etablissement.

= Contenu de I'offre a remettre

L'offre proposée pour un marché subséquent par le Titulaire de I'accord-cadre doit se conformer aux caractéristiques fixées
par 'accord-cadre et la lettre de consultation propre au marché subséquent.

Toute modification substantielle des termes de I'accord-cadre entraine I'élimination de I‘offre.

L'offre est constituée a minima des piéces exigées dans la lettre de consultation ; il peut s’agir des documents suivants :
- Le cahier des clauses particulieres portant descriptif de la mission a réaliser et valant acte d’engagement ;
- Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ;

Le cadre de réponse technique ;
- Le cas échéant, le certificat de visite.

Les prix fixés dans I’Annexe financiére de I'acte d’engagement de I'accord-cadre constituent des prix plafonds : lors
des procédures de passation des marchés subséquents, le Titulaire de I'accord-cadre ne peut pas proposer de prix
supérieurs a ceux indiqués dans I’Annexe financiére de I'acte d’engagement de I’'accord-cadre.

Le délai de validité de I'offre est de soixante (90) jours, a compter de la date limite de remise de l'offre.

Il appartient au Titulaire de I'accord-cadre de signaler les omissions, imprécisions ou contradictions qu'’il aurait pu relever dans
les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

En conséquence, le Titulaire d'un marché subséquent ne peut se prévaloir d’'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les piéces du marché pour refuser I'exécution des prestations nécessaires ou pour prétendre a des suppléments
d’honoraires.

Il peut étre demandé au Titulaire de préciser la teneur de son offre.

L'attribution du marché subséquent au Titulaire de I'accord-cadre mono-attributaire n'est pas automatique.

L'offre est analysée au regard des critéres énoncés ci-dessous et pondérés de la maniére suivante :

CRITERES SOUS-CRITERES PONDERATIONS | DOCUMENTS ANALYSES
PRIX 40 points Décomposition .du. prix global

et forfaitaire
VALEUR Qualité de I'équipe affectée & la mission 30 points Cadre de réponse technique

Qualité de la méthodologie décrite pour

TECHNIQUE lexécution de la mission

30 points et ses annexes

Si I'offre du Titulaire n’obtient pas la note minimale de 70 / 100 points, elle est rejetée par I'Etablissement. Il est demandé au
Titulaire une nouvelle offre correspondant aux attentes du Maitre d’ouvrage.

L'attributaire du marché subséquent accepte que les documents du marché public soient matérialisés afin de permettre la
signature manuscrite du marché public sur support papier, si le Centre hospitalier Bretagne Atlantique en fait la demande.
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L'attributaire regoit une copie du cahier des clauses particuliéres valant acte d’engagement signé, par échange dématérialisé
adressé avec accusé de réception qui emporte notification du marché public.

Le Titulaire du marché subséquent est soumis pour I'exécution des prestations qui lui sont confiées aux dispositions qui suivent
sous réserve des suppléments d'informations qui sont apportés par le dossier de consultation de chaque marché subséquent.

La conclusion des marchés subséquents ne peut se faire que pendant la durée de validité de 'accord-cadre. Si des prestations
sont en cours d’exécution a la date de I'expiration de I'accord-cadre, elles sont poursuivies jusqu’a leur achévement.

Les durées prévisionnelles et délais d’'exécution de chaque marché conclu sur la base de I'accord-cadre sont précisés dans
les documents propres a chaque marché, exception faite des délais définis au présent CCAP.

Le Titulaire doit s'attacher a ne pas retarder le déroulement de la prestation en intervenant le plus en amont possible. A défaut
de les obtenir spontanément, il met les intervenants en demeure de lui fournir les renseignements qui lui sont nécessaires
pour réaliser sa mission en fonction du calendrier fixé par I'Etablissement.

Par dérogation a I'article 15.3.2 du CCAG/MOE, en cas d'impossibilité pour le Titulaire de respecter le délai d’exécution du
fait de I'Etablissement ou d’'un événement ayant le caractere de force majeur, le Titulaire signale a I'Etablissement les causes
faisant obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d’'un délai de huit (8) jours a compter
de la date a laquelle ces causes sont apparues ou d’'un délai courant jusqu’a la fin du marché, dans le cas ou le marché arrive
a échéance dans un délai inférieur a huit (8) jours. Il indique, par la méme demande, & I'Etablissement la durée de la
prolongation demandée.

Par dérogation a Iarticle 15.3.3 du CCAG/MOE, le Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de trente (30) jours pour lui notifier
sa décision. Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage est réputé avoir rejeté la demande du Maitre d’ceuvre.

Le marché subséquent peut prendre la forme d’'un marché a prix global et forfaitaire, ordinaire ou & tranches.

En cas de tranches optionnelles, I'exécution de chacune d’entre elles est subordonnée a la notification au Titulaire de la
décision de I'Etablissement la ou les affermissant.

Si I'affermissement d'une ou plusieurs tranches optionnelles n'est pas notifié au Titulaire dans le délai indiqué dans les
documents contractuels du marché subséquent, I'Etablissement et le Titulaire sont, a expiration de ce délai, déliés de toute
obligation pour la ou les tranches optionnelles concernées.

Le non-affermissement ou I'affermissement avec retard de la tranche optionnelle ne donne droit a aucune indemnité de dédit
ou d’attente.

Le marché subséquent peut faire I'objet de prestations supplémentaires éventuelles ; celles-ci peuvent porter uniquement sur
des prestations entrant dans le périmétre du présent accord-cadre. Elles sont chiffrées obligatoirement par le Titulaire.

Par dérogation a I'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de
prestations intellectuelles (CCAG/MOE), les documents contractuels qui régissent chaque marché subséquent sont, par
ordre de priorité décroissant (sauf mention contraire dans les documents de consultation propres a un marché subséquent) :

- lacte d’engagement de I'accord-cadre et son annexe :
v" Annexe 1. Annexe financiére ;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) de I'accord-cadre, et ses annexes :
v Annexe 1. Modalités de facturation ;
v Annexe 2. Plan de masse du site de Vannes ;
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- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) de I'accord-cadre et ses annexes :
Annexe 1. Plan masse du site avec réseaux ;

Annexe 2. Plan topographie ;

Annexe 3. Charte BIM ;

Annexe 4. Schéma guide de la consolidation du SDIA du 20 février 2025 ;
Annexe 5. Document de synthése de présentation du SDIA ;

ANENENENEN

- Le cahier des clauses particulieres du marché subséquent portant descriptif de la mission a réaliser et valant acte
d’engagement, ainsi que ses annexes éventuelles ;

- Le CCAG/MOE approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 et publié au Journal officiel le 1¢r avril 2021 ;

- Ladécomposition du prix global et forfaitaire aprés contréle et accord de I'Etablissement pour les seuls prix d'unités
qui serviront au réglement des éventuelles prestations en supplément ou en déduction du forfait ;

- Laréponse technique du Titulaire remise lors de la consultation en vue de I'attribution de I'accord-cadre ainsi que
ses éventuelles réponses aux demandes de précision en phase d’analyse, en tant qu’elles complétent sans remettre
en cause le présent accord-cadre,

- Laréponse technique du Titulaire remise lors de la consultation en vue de I'attribution du marché subséquent ainsi
que ses éventuelles réponses aux demandes de précision en phase d’analyse, en tant qu'elles complétent sans
remettre en cause le présent accord-cadre et/ou le marché subséquent.

En cas de contradiction entre les clauses d’'un marché subséquent et les piéces constitutives de I'accord-cadre, ces derniéres
s'imposent, a I'exception du cas visé a l'article 19.2 ci-apres.

Il ne peut étre apporté aucune réserve aux piéces désignées ci-dessus.
Le Titulaire s'engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les piéces du marché public.

Les piéces générales sont réputées étre connues par le Titulaire. Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission
d’'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous textes
administratifs nationaux et d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour
I'exécution du présent marché public. Le montant forfaitaire des marchés subséquents est réputé en tenir compte.

Les conditions générales de vente du Titulaire, méme imposées habituellement a sa clientéle publique ou privée que ce soit
par linsertion d'imprimés particuliers, de documents annexes ou par tout autre moyen, ne s'appliquent en aucun cas au
marchés subséquents présent marché public.

Les documents particuliers peuvent éventuellement déroger aux termes de I'accord-cadre ; ils comportent, dans ce cas,
lindication des termes de I'accord-cadre auxquels ils dérogent.

A la réception de chaque livrable, I'Etablissement procéde aux vérifications qualitatives destinées a constater qu'ils sont
conformes aux prescriptions prévues aux documents contractuels de I'accord-cadre et du marché subséquent, ainsi qu'a la
réponse technique du Titulaire.

Par dérogation a I'article 20.5 du CCAG/MOE, les opérations de vérification se déroulent en dehors de la présence du
Titulaire.
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La décision par le Maitre de I'ouvrage d’admission, d'ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet des documents et
livrables doit intervenir avant I'expiration des délais définis dans le cahier des clauses particulieres du marché subséquent,
exprimés en nombre de semaines calendaires.

Les délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le Maitre de I'ouvrage du document & admettre.

A Tissue de chaque vérification pour chacun des livrables attendus, I'Etablissement prend les décisions d’admission,
d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet dont les termes sont définis ci-dessous :

- Admission : I'Etablissement reconnait la conformité des prestations aux stipulations du marché subséquent.

- Ajournement : I'Etablissement estime que les prestations peuvent étre regues moyennant des mises au point et/ou
des corrections a opérer par le Titulaire ;

- Admission avec réfaction : I'Etablissement estime que les prestations, sans entiérement satisfaire aux stipulations
du marché subséquent, peuvent étre regues en I'état. Dés lors, I'Etablissement prend la décision motivée de réduire
le montant des prestations a verser au Titulaire proportionnellement a l'importance des imperfections constatées ;

- Rejet : I'Etablissement estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché subséquent et ne
peuvent étre recues, méme aprés ajournement ou avec réfaction. Il notifie une décision motivée de rejet.

Toutes les décisions de I'Etablissement sont notifiées au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine a leur
réception.

Elles sont impérativement motivées sauf s'il s'agit d’'une décision d’admission.

Par dérogation aux articles 21.3 et 34.1 du CCAG/MOE, I'absence de notification par I'Etablissement de sa décision
n'entraine pas la réception des prestations.

En dérogation a I'article 21 du CCAG/MOE, si aucune décision n'est notifiée au Titulaire dans le délai défini ci-dessus, la
prestation n'est pas considérée comme regue. |l appartient au Maitre d’ceuvre d’adresser au Maitre d’ouvrage une mise en
demeure d’avoir & prendre une décision, dans un délai qui ne peut étre inférieur & 20 jours a compter de la réception de cette
mise en demeure, se référant expressément au présent article du CCAP. A défaut de décision notifiée par le Maitre d’ouvrage
dans le délai imparti par cette mise en demeure, les prestations sont réputées regues a la date de premiére présentation a
réception.

En cas d'ajournement, et par dérogation a I'article 21.2.1 du CCAG/MOE, le délai de remise des prestations modifiées est
spécifié et notifié par le Maitre d'Ouvrage a la Maitrise d'CEuvre avec la décision d’ajournement. En application de I'article
21.2.2 du CCAG/MOE, le Maitre de l'ouvrage dispose pour donner son avis, apres présentation par le Maitre d'ceuvre des
documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

En dérogation a I'article 21 du CCAG/MOE, I'émission d'un ordre de service pour enclencher I'exécution d'un élément de
mission ne vaut en aucun cas admission tacite de I'élément de mission précédent. En revanche, l'accusé de réception par le
Maitre d’ceuvre du prononcé de I'admission du document d'études le précédent dans I'ordre chronologique de déroulement de
l'opération, peut valoir OS de démarrage de la phase suivante si cela est clairement exprimé a l'intérieur de document
d’admission ou du document de compte-rendu de validation.

Le rejet peut entrainer la résiliation du marché aux torts exclusifs du Titulaire conformément aux stipulations de I'article 28.1.2

du présent CCAP.
Le paiement de chaque facture d’acompte est conditionné par la décision d’admission de I'Etablissement.

Les marchés subséquents sont traités a prix global et forfaitaire.

Les cadres de décomposition des prix globaux et forfaitaires sont établis par application d'un temps d'intervention aux forfaits
ala journée, dont le prix maximum est fixé dans I'’Annexe financiére de I'acte d’'engagement de I'accord-cadre. Ce dernier est
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considéré comme un prix plafond que le Titulaire s'engage a ne pas dépasser lors de la remise de I'offre pour I'attribution des
marchés subséquents.

Ce prix rémunere le Titulaire indépendamment des quantités mises en ceuvre pour réaliser les prestations objet du marché et
couvre la totalité des prestations non optionnelles a assurer pour mener la mission a bonne fin dans les circonstances de
complexité, de temps, de lieu et de délai de I'opération que le Titulaire est réputé connaitre. Le Titulaire est réputé avoir évalué
et valorisé intégralement les prestations a réaliser et les moyens mis en ceuvre pour 'exécution du marché public. Il ne saurait
revendiquer de colts supplémentaires ou invoquer une évaluation insuffisante. Le Titulaire prend a sa charge toutes les
conséquences de son intervention dés son commencement d’exécution

Seule la modification des prestations dans leur périmetre et/ou dans le contenu peut justifier la conclusion d'un avenant entre
les parties (une sous-estimation de la prestation de la part du Titulaire ne saurait donner lieu a un avenant).

Pour chaque marché subséquent, le Titulaire est rémunéré en application du forfait de rémunération provisoire fixé au cahier
des clauses particulieres valant acte d’engagement, conformément aux dispositions des articles L2432-1, R2432-6 et R2432-
7 du Code de la commande publique

La rémunération définitive de la Maitrise d’ceuvre est arrétée dés que le codt prévisionnel des travaux est arrété par le Maitre
d’Ouvrage conformément aux dispositions de l'article 25.1 du présent CCAP.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO des études correspondant
au mois de remise de l'offre du marché subséquent concerné.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme opération. Il couvre la totalité
des prestations a assurer pour mener la mission a bonne fin dans les circonstances de complexité, de temps, de lieu et de
délai de l'opération que le Titulaire est réputé connaitre. Il comprend toutes les charges fiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation (conformément a l'article 10.1.3 du CCAG/MOE).

En complément des dispositions de I'article 10.1.3 du CCAG/MOE, il est précisé que le prix du marché est complet et inclut
tous les frais résultants de I'exécution des missions confiées au Titulaire. Ces frais incluent notamment ceux relatifs :

- Auxassurances;

- Auxdéplacements ;

- Auxtirages et a la diffusion des documents écrits et graphiques que le Maitre d’ceuvre doit établir dans le cadre de
I'exécution de ses missions ;

- Aux achats, a la location et a la maintenance de matériels et logiciels nécessaires a I'exécution des prestations
confiées au Titulaire.

Le forfait comprend toutes les sujétions liées directement a 'exécution des prestations du marché subséquent, et notamment
les aléas suivants :

- Variations limitées du programme jusqu’a I'APD, n'impliquant que des modifications non substantielles de I'avant-
projet ;

- Variations limitées de la conception demandées par le Maitre d’ouvrage ou découlant de contraintes nouvelles liées
au site ne mettant en cause ni l'objectif ni la complexité du projet et n'impliquant que des modifications non
substantielles ;

- Prestations nécessaires a I'obtention des autorisations administratives modificatives et a I'adaptation des marchés
de travaux résultant des variations limitées du programme ou du projet visées ci-dessus ;

- Prestations nécessaires a I'exécution de travaux anticipés et/ou différés ;

- Prestations nécessaires a I'exécution de travaux provisoires ;

- Procédure de passation d'un ou plusieurs marchés de travaux infructueuse ou déclarée sans suite et les
conséquences qui en découlent ;

- Evolution de la réglementation ne modifiant pas substantiellement la complexité et/ou I'économie du projet ;

- Prise(s) de possession anticipée(s), réception(s) partielle(s), mise(s) a disposition ;

- Aléas de chantier de type refus de parties d’'ouvrage, démolition de ces parties ;

- Prolongation de la garantie de parfait achevement.
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Le Titulaire s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de I'opération. En outre, il
s'interdit d’accepter toute mission complémentaire pour des tiers au marché subséquent, intervenant dans la réalisation de
I'opération concernée.

Les prix s'entendent :

- Fermes pour les marchés subséquents dont la durée est inférieure ou égale a douze (12) mois (hors période de
garantie de parfait achévement) ;

- Révisables a la date anniversaire de la notification du marché subséquent pour ceux dont la durée est supérieure a
douze (12) mois.

Dans ce dernier cas, a l'issue de chaque période de douze (12) mois, ces prix sont automatiquement reconduits, sauf demande
de révision de prix formulée par le Titulaire, au cours du 1¢" mois de la période considérée; a I'adresse de I'Etablissement
concerné.

La révision ne s’applique qu'aux prestations réalisées aprés la date anniversaire du marché subséquent concerné.
Le prix du marché subséquent est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise de I'offre.

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des prestations du Titulaire faisant
['objet du marché est I'index Ingénierie | (base 100 en 2010).

En cas de dispariton de lindex de référence en cours d’exécution du marché, lindex officiel de substitution est
automatiquement appliqué en remplacement, par les parties. En I'absence d'index officiel de substitution, les parties pourront
substituer un index adapté a la structure des colts du marché par avenant.

La révision prévue ci-dessus est effectuée par application aux prix du marché d'un coefficient Cn (arrondi au milliéme
supérieur) donné par la formule suivante :
Cn=0,15+0,85 Im/lo,

dans laquelle :
Im: index ingénierie au mois connu m (mois de révision moins 3 mois),
lo: index ingénierie connu au mois 0 (mois d'origine - mois de remise de l'offre),

Mois m : mois au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est facturable.
Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.
Les révisions des acomptes sont effectuées a I'aide des index publiés lors de I'établissement des demandes d’acomptes. Elles

sont ensuite rectifiées a I'occasion du versement des acomptes ultérieurs au fur et a mesure de la publication des index
applicables des mois auxquels les prestations se rapportent.

Eléments de fes
o Index de référence
mission
ACT Index du mois au cours duquel I'élément est remis complet au Maitre de I'ouvrage
VISA Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée
DET Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée

Pour les prestations réalisées a l'issue des OPR, il convient de prendre en compte l'index du mois au
cours duquel les documents ont été remis au Maitre de l'ouvrage

Pour les prestations réalisées a la remise du DOE et a 'achévement des levées de réserves, les prix
AOR sont révisés par application de I'index du mois au cours duquel les documents complets constatant
l'achevement des phases auxquelles ces parties se rapportent sont remis.

Pour les prestations réalisées a la fin du délai de garantie de parfait achévement, il convient d’appliquer
l'index du dernier mois du délai de garantie de parfait achévement
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Le paiement est effectué par mandat administratif et virement sur le compte ouvert au nom du Titulaire, figurant dans le cahier
des clauses particuliéres valant acte d’engagement du marché subséquent.

Les factures du Titulaire sont transmises de maniére dématérialisée sur le portail de facturation CHORUS PRO. L’application
CHORUS PRO est accessible depuis I'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Son utilisation est exclusive de tout autre mode de transmission dans les conditions prévues par I'Ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et selon des modalités techniques garantissant
leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de 'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité,
la confidentialité et la tracabilité des échanges.

Conformément au Décret n® 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, les
factures dématérialisées doivent comporter les mentions légales ainsi que le numéro d’engagement juridique (EJ) de référence
et le code service exécutant.

Le n° EJ et le code service exécutant sont des données indispensables. Si elles ne sont pas indiquées dans la facture, celle-
ci est rejetée.

Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, le Maitre d’ouvrage informe le Titulaire par tout moyen
et linvite a s’y conformer en utilisant ce portail.

Il est fait application de 'option B de I'article 11.1 du CCAG/MOE Le taux est fixé & 5% du montant du marché TTC.

La demande d’'avance est formalisée dans le cahier des clauses particuliéres du marché subséquent ou la déclaration de
sous-traitance. Si aucune case n'est cochée, le Titulaire ou le sous-traitant est réputé y avoir renoncé.

Dés lors qu'une avance est demandée, I'Etablissement demande la constitution d’'une garantie & premiére demande a
concurrence de 100% du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée. La garantie est libérée
lorsque l'avance est remboursée.

Le délai de paiement court a compter de la date de réception de la garantie a premiére demande.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d’acomptes présentées par le
Titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé.
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire a titre d'acompte ou de solde.
Le précompte s’effectue aprés application de la clause de variation des prix sur le montant initial de I'acompte ou du solde.

Conformément aux articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la Commande Publique, lorsqu’une partie du marché est sous-
traitée, l'assiette de I'avance est réduite, pour le Titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.

Si le Titulaire du marché qui a pergu I'avance, sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il rembourse
l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne
souhaite pas bénéficier de I'avance. Le remboursement s'impute sur les sommes qui lui sont dues par 'Etablissement dés la
notification de I'acte spécial.

Une avance est versée aux sous-traitants de premier rang bénéficiaires du paiement direct qui en font la demande. Le
paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la partie de I'avance versée au Titulaire au titre
des prestations sous-traitées.

Le droit a I'avance forfaitaire du sous-traitant est ouvert a la date de commencement d’exécution des prestations par celui-ci.
Le montant de I'avance et ses modalités de remboursement sont identiques a celles du Titulaire du marché.
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Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65,00 % du montant des
prestations au titre desquelles est accordée cette avance et doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80,00 %.

Par dérogation a Iarticle 11.2 du CCAG / MOE, les acomptes sont versés selon les dispositions propres a chaque marché
subséquent, sous réserve des dispositions des articles R2191-20 & R2191-22 du Code de la commande publique.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés comme constituant
des phases techniques d'exécution, est déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Les pourcentages de chaque élément de mission sont précisés dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

Les acomptes relatifs aux prestations incluses dans les éléments ou parties d'éléments de missions jusqu’en APD, sont payés
sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant au cahier des clauses particulieres valant acte d’'engagement du
marché subséquent. Aprés passation de I'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération,
il est procédé, si cela est justifié, a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux dits éléments
a l'occasion du paiement de I'acompte relatif a I'élément PRO.

La demande de paiement indique les prestations effectuées depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs
de la mission et fait apparaitre visiblement le montant du mois et le montant cumulé. En cas d’application de pénalités pour
retard, celles-ci sont déduites de I'acompte.

La demande de paiement finale se fait par la reprise totale de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et des modifications
détaillées en plus ou en moins apportées lors de I'exécution, a la demande de I'Etablissement.

Si les prestations ne sont pas totalement exécutées a la date de réception de la demande de paiement, la facture est soit
réexpédiée, accompagnée d’un courrier, au Titulaire du marché, soit rectifiée.

En dérogation a l'article 11.5 du CCAG/MOE, le reglement des sommes dues au Maitre d’ceuvre fait I'objet d'acomptes
périodiques, dont la fréquence est déterminée dans le cahier des clauses particuliéres valant acte d'engagement du marché
subséquent, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme
établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-aprés définies :

a) Etat périodique

L'état périodique, établi par le Maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par
référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte périodique auquel il doit étre
annexé.

b) Projet de décompte périodique
Le Maitre d’ceuvre envoie au Maitre de l'ouvrage son projet de décompte périodique, accompagné d’'une demande de
paiement sur papier a en-téte comportant les indications suivantes :

- Laréférence au présent article du CCAP ;

- La désignation des parties contractantes du Marché (Titulaire et Maitre de I'Ouvrage) et, le cas échéant, celle des
cotraitants ou sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il s'agit d’'une personne physique ou raison
sociale compléte, s'il s'agit d’une personne morale) ; En cas de paiement direct & un cotraitant ou un sous-traitant,
il'y a lieu de joindre au projet de décompte les factures émanant de ce dernier.

- Les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux ;

- L'objet succinct du marché ;

- La période au cours de laquelle ont été exécutées les prestations qui font I'objet de la demande de paiement.
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c) Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le Maitre de I'ouvrage correspond au montant des sommes dues du début du marché a
I'expiration de la période correspondante. Ce montant est évalué en prix de base hors T.V.A., il est établi & partir du projet de
décompte périodique en y indiquant successivement :

- L’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu des
prestations effectuées ;
- Les pénalités appliquées.

d) Acompte périodique
Le montant de I'acompte périodique a verser au Maitre d’ceuvre est déterminé par le Maitre de 'ouvrage qui dresse a cet effet
un état faisant ressortir :

- Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;
- Llincidence dela T.V.A.;
- Le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants ci-dessus.

Le Maitre de I'ouvrage envoie au Maitre d’ceuvre I'état d'acompte s'il modifie le projet du Maitre d’ceuvre, il joint le décompte
modifié.

En dérogation de I'article 11.7 du CCAG/MOE, aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions
prévues a l'article 20 du présent CCAP, le Maitre d’ceuvre adresse au Maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde
sous forme d'un décompte final dans un délai de trente (30) jours a compter de la notification de la décision d’achévement de
la mission.

Le décompte final établi par le Maitre d'ceuvre comprend :

- Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

- Lapénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le co(it prévisionnel des travaux, telle que définie
al'article 25.6 du présent CCAP ;

- Lapénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux, telle que définie
a l'article 26.6 du présent CCAP ;

- Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au Maitre d’ceuvre en application du présent marché ;

- Larémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la mission ;
cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et ¢) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le Maitre de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

- Le décompte final ci-dessus ;

- Le récapitulatif du montant des acomptes arrétés par le Maitre de l'ouvrage ;

- Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final et le
décompte antérieur ;

- Llincidence dela TVA.;

- L'état du solde a verser au Titulaire ; ce montant étant le récapitulatif des postes c), d) et e) ci-dessus ;

- La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le montant du
décompte général.
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Le Maitre de l'ouvrage notifie au Maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde dans un délai de quarante-cing (45)
jours a compter de la date de réception par le Maitre d’ouvrage du décompte final transmis par le Maitre d’ceuvre, par
dérogation a I'article 11.8.2 du CCAG/MOE.

Si le Maitre d’ouvrage ne notifie pas au Maitre d'ceuvre le décompte général dans les délais stipulés a I'alinéa précédent et
que le Maitre d’ceuvre lui notifie un projet de décompte général signé, le Maitre d’'ouvrage notifie le décompte général au
Maitre d’ceuvre dans un délai de quarante-cing jours a compter de la réception de ces documents par dérogation a I'article
11.8.5 du CCAG/MOE.

Par dérogation a l'article 11.8 du CCAG/MOE, I'absence de notification de décompte général par le Maitre d’ouvrage vaut
rejet du projet de décompte général.

Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le Maitre d’ceuvre, qui doit étre signifiée dans les trente (30) jours
suivant la réception du décompte général notifié par le Maitre d’ouvrage. A défaut de réponse dans le délai de trente (30)
jours, et en application de I'article 11.8.4 du CCAG/MOE, le Maitre d’ceuvre est réputé avoir accepté le décompte général et
n'est plus fondé a le contester.

En cas de refus par le Maitre d’ceuvre du décompte général notifi¢, le Maitre d’ceuvre doit, dans le délai de trente (30) jours
précité, remettre au Maitre d’ouvrage un mémoire en réclamation explicitant les motifs de ce refus et les sommes dont il
demande le réglement, accompagné des piéces justificatives. Conformément a l'article 35.3 du CCAG/MOE, le Maitre
d’'ouvrage dispose d’un délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa
décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. Conformément a l'article 35.5 du CCAG/MOE, le
Maitre d'ceuvre dispose, sous peine de forclusion, d’un délai de six mois a compter de la réception de la décision de rejet de
sa réclamation, ou de la formation d’une décision implicite de rejet, pour porter le contentieux devant la juridiction compétente.
A défaut de saisine dans ce délai, le Maitre d’ceuvre est réputé avoir accepté le décompte général.

L'acceptation, sans réserve, ouvre le droit au paiement du solde.

Conformément a I'article R2192-11 du Code de la commande publique, le délai maximal de paiement des sommes dues au
Titulaire est de cinquante (50) jours & compter de la date de réception de la demande de paiement par I'Etablissement.

Toutefois, le délai de paiement court a compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la
demande de paiement est incertaine ou antérieure a cette date.

Les factures étant transmises de maniére dématérialisée, la date de réception de la demande de paiement correspond a la
date de notification & I'Etablissement du message électronique 'informant de la mise & disposition de la facture.

En cas de versement d'une avance, le délai de paiement de celle-ci court & compter de la date de notification du marché
subséquent ou de la réception de la garantie a premiére demande par le Maitre d’ouvrage le cas échéant.

Le délai de paiement peut étre suspendu dans la limite d’'une fois s'il est constaté que la demande de paiement ne comporte
pas I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par le présent CCAP ou que celles-ci sont erronées ou
incomplétes.

Cette suspension fait I'objet d’une notification au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine a la réception.
Elle précise les raisons imputables au Titulaire, qui s’opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le
délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a réception par I'Etablissement, de la totalité des justifications qui ont été
réclamées au Titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, court un nouveau délai de trente (30) jours ou égal au solde restant & courir a
la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur a trente (30) jours.
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Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché public fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire et des sous-traitants payés directement, et donne lieu, de plein droit et sans autre
formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration dudit délai jusqu’a la date de mise en paiement du principal
incluse.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

En dérogation de I'article 14.1 du CCAG/MOE, le Maitre d’ouvrage peut prescrire au Maitre d’'ceuvre, par ordre de service,
I'exécution de prestations modificatives ou supplémentaires sans consultation de ce dernier.

Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les modifications apportées par le Maitre d’ceuvre par suite
d'erreurs ou d'imprécisions dans ses études, ou dans la direction des travaux, qui ne pourront donner lieu a aucune
augmentation du forfait de rémunération. Les modifications consécutives a des fautes des entreprises dans I'exécution des
travaux (sous responsabilité de la Direction de Travaux de la Maitrise d’ceuvre), de méme qu’un allongement des délais
d’exécution des travaux pour lequel la Maitrise d'ceuvre aurait une responsabilité (retard de VISA, erreur dans les piéces
marchés, validation d’échantillon, etc...), ne donneront lieu & aucune augmentation du forfait définitif.

Par dérogation a l'article 14.2 du CCAG/MOE, en cas de prestation supplémentaire, le Maitre d’ceuvre est réputé avoir
accepté le prix provisoire fixé par 'ordre de service si, dans le délai de quinze (15) jours suivant 'ordre de service qui lui a
notifié ce prix, il na pas présenté d'observation au Maitre d’ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix qu'il
propose.

Une procédure de réexamen des conditions d’exécution d’'un marché subséquent peut étre menée en application des articles
L2194-1 1 ° et R2194-1 du Code de la Commande publique. Toute modification acceptée par les parties a l'issue de cette
procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant. L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties et la
procédure de réexamen n'interrompt en aucun cas I'exécution de I'accord-cadre ou des marchés subséquents.

L’ensemble des modifications ne peut avoir une incidence supérieure a 50% du montant initial du marché subséquent.

La rémunération provisoire d'un marché subséquent devient définitive lors de I'acceptation par le Maitre de I'ouvrage des
études d’avant-projet définitif et de I'engagement du Titulaire sur le colt prévisionnel définitif des travaux. En aucun cas le
forfait définitif de rémunération ne résultera de I'application du taux initial au montant arrété en phase APD.

Le nouveau taux de rémunération sera déterminé entre le Maitre d'ouvrage et le Maitre d’'ceuvre selon les cas limitatifs et
exhaustifs suivants :

- Modifications substantielles dans le contenu ou dans le niveau de complexité des prestations de maitrise d'ceuvre
résultant des modifications de programme décidées par le Maitre d'ouvrage ou résultant d'un changement de
réglementation ;

- Rajout d'une mission de maitrise d’ceuvre supplémentaire en cours des études APS ou APD non prévue initialement.

A programme constant, il n’est donc pas envisagé de modifier le forfait de rémunération.

En outre, I'évolution conjoncturelle de I'estimation du coiit des travaux ne saurait donner lieu & une augmentation des
honoraires de la Maitrise d'ceuvre.
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De méme, par dérogation a l'article 15.3.5 du CCAG/MOE, une prolongation du délai d’exécution des travaux qui ne serait
pas due a l'un des cas ci-dessus énumérés n'ouvre pas droit a un complément de rémunération.

Le Titulaire doit faire une proposition argumentée et justifiée par référence aux prix du marché et aux éléments de missions a
accomplir pouvant étre impactés.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO des études.

Le marché de maitrise d’ceuvre fait I'objet d’'un avenant dans les cas suivants :

- Modifications substantielles dans le contenu ou dans le niveau de complexité des prestations de maitrise d'ceuvre
résultant des modifications de programme décidées par le Maitre d'ouvrage, ou résultant d'un changement de
réglementation survenues aprées I'APD ;

- Rajout d'une mission de maitrise d'ceuvre supplémentaire aprés I'’APD non prévue initialement ;

- Au stade de la consultation des entreprises, acceptation de variantes par le Maitre d'ouvrage qui remettraient en
cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des études ;

- Tout autre cas visé dans le présent CCAP.

A programme constant, il n’est donc pas envisagé de modifier le forfait de rémunération.

L’évolution conjoncturelle de I'estimation du colit des travaux ne saurait donner lieu a une augmentation des honoraires
de la Maitrise d'ceuvre.

De méme, par dérogation a Iarticle 15.3.5 du CCAG/MOE, une prolongation du délai d’exécution des travaux qui ne serait
pas due a 'un des cas ci-dessus énumérés n’ouvre pas droit a un complément de rémunération.

Le Titulaire ne peut pas prétendre a rémunération supplémentaire :

- Pour les diverses études de mise au point préalables a I'acceptation définitive des dossiers par le Maitre de
l'ouvrage ;

- Pour les études complémentaires ou modificatives entrainées par un refus ou des réserves formulées par les
organismes consultatifs, réglementaires ou de tutelle ;

- Pour tous les travaux indispensables & la réalisation de l'ouvrage, notamment vis & vis de la réglementation
concernant la sécurité contre l'incendie, mais non demandés explicitement par le Maitre de l'ouvrage ;

- Encas de retard dans I'exécution des travaux, méme par insuffisance des entrepreneurs ;

- En cas d'oubli ou d'erreur de la part du Titulaire dans ses études, ou dans la direction des travaux, y compris les
retards dans I'exécution des travaux qui en découleraient.

= Cession du marché public : le Titulaire initial peut, a la suite d’'une opération de restructuration (fusion-absorption,
nouveau Titulaire.cession d’une ou de différentes activités, acquisition d’'une nouvelle activité ...), céder le marché
public a un nouveau Titulaire.

Le cessionnaire pressenti doit :
o Présenter les garanties professionnalles, technques et financiéres suffisantes lui permettant d’assurer la

bonne exécution du présent marché public pour la durée restante de celui-ci ;
o Justifier ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation des marchés publics.
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Dans sa demande d’agrément, le cessionnaire communique les piéces suivantes :

o Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations,
objet du marché public, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

o La présentation d'une liste des principales fournitures fournies au cours des trois derniéres années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé

o Les documents de preuve permettant de justifier qu'il ne reléve pas relever d'un motif d'exclusion de la
procédure de passation des marchés publics

o Ladate alaquelle la cession doit intervenir.

L’Etablissement support se prononce sur 'agrément du cessionnaire aprés réception de la demande d’agrément,
étant précisé que I'Etablissement support ne peut refuser une demande d’agrément si le cessionnaire pressenti
présente les qualités et garanties requises.

L'avenant de transfert est rédigé sur présentation d’un extrait K Bis du registre du Commerce du cessionnaire, d’'une
photocopie de I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques en cas d’opération de restructuration et d'un
RIB en cours de validité du cessionnaire.

Par ailleurs, le Titulaire s’engage a informer I'Etablissement support de tout changement survenant au cours de la
période d'exécution du marché public, affectant la personne ayant qualité pour le représenter, la forme de
I'entreprise, la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination, son adresse ou son siége social, ses coordonnées
bancaires, sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant. Le Titulaire fait parvenir a I'Etablissement support,
selon le cas, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait du Journal des Annonces Légales
et Juridiques et/ ou un RIB en cours de validité. Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute
nouvelle facturation.

= Modification d’une prestation ou intégration d’une prestation complémentaire, similaire ou associée de méme nature
que celle du marché subséquent, devenue nécessaire a la suite d’'une évolution de la réglementation applicable.

Par dérogation a Iarticle 16.2.1 du CCAG/MOE, le Titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse
pas 1000 €.

Par dérogation a I'article 16.2.2 du CCAG/MOE, le montant total des pénalités de retard peut excéder 10 % du montant total
hors taxe du marché subséquent.

Par dérogation a I'article 16.2.4 du CCAG/MOE, lorsque I'Etablissement envisage d'appliquer des pénalités de retard, il
invite, par écrit, le Titulaire & présenter ses observations dans un délai minimal de huit (8) jours calendaires. Cette invitation
précise le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au
Titulaire pour présenter ses observations.

A défaut de réponse du Titulaire dans ce délai ou si I'Etablissement considére que les observations formulées par le Titulaire
en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci ou a ses sous-
traitants, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel
d’exécution des prestations est expiré.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA. Les pénalités ne sont pas révisables.

Les pénalités sont déduites directement des factures présentées.

L'application des pénalités n’exclut pas la possibilité, pour le Maitre d'ouvrage, de résilier le marché public dans les conditions
définies a l'article 28.1 du présent CCAP, si le montant total des pénalités cumulés atteint 10% du montant total hors taxe du

marché. En cas de résiliation du marché, les pénalités de retard sont éventuellement appliquées jusqu'a la veille incluse du
jour de la date d'effet de la résiliation.
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Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG/MOE, il est appliqué les pénalités de retard suivantes :
- Pénalités pour retard dans la transmission des livrables et autres documents

En cas de retard dans la transmission d’'un document, il peut étre appliqué par jour calendaire de retard une pénalité
dont le montant calculée selon la formule suivante :

P=VXR/100
Dans laquelle :
P: Montant des pénalités
V. Valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de

base, hors variation de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard
ou de I'ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’'une partie rend I'ensemble inutilisable
R: Nombre de jours de retard

Un livrable ayant fait I'objet d’'une décision de rejet car non conforme aux stipulations du marché subséquent est considéré
comme non regu. Ainsi, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai
initial contractuel pour la remise du livrable est expiré.

- Pénalités pour retard aux réunions

En cas de retard non justifié du Titulaire & une réunion programmée a laquelle il aura été convoqué a l'initiative de
I'Etablissement partie ou de son représentant, le Titulaire peut subir, sur ses créances, une pénalité dont le montant
forfaitaire est égal a 40 € par quart d’heure de retard constatée.

Au cours des travaux, le Maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis via le portail
CHORUS PRO.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le Maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Si les prestations ne sont pas totalement exécutées a la date de réception de la demande de paiement, il appartient au Maitre
d’ceuvre soit de demander au Titulaire du marché une modification des avancements saisis, soit de la rectifier lui-méme.

Le cas échéant, le Maitre d'ceuvre relance I'entreprise pour qu'elle fournisse ou compléte les piéces nécessaires au reglement
et informe le Maitre d’ouvrage, en temps utile, des raisons imputables au titulaire, qui s'opposent au réglement, afin que le
Maitre d’ouvrage procede a la suspension du délai de paiement.

Le Maitre d’ceuvre veille & ce que I'état d'acompte qu'il a validé soit notifié a I'entrepreneur par ordre de service accompagné
du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Cette transmission doit étre obligatoirement opérée, conformément aux dispositions du CCAG-Travaux, dans un délai de sept
(7) jours a compter de la date de réception par le Maitre d'ceuvre de la demande de paiement.

Le Maitre d'ceuvre doit donner la date de la demande de paiement des entreprises au Maitre d’ouvrage conformément a la
réglementation en vigueur. Tout manquement & I'obligation de communiquer au Maitre d’ouvrage de la date fait 'objet d’'une
pénalité forfaitaire 50 € du seul fait du constat de ce manquement.
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Le Maitre d’ceuvre notifie par ordre de service a I'entrepreneur I'état d’acompte mensuel dans le délai de sept (7) jours
calendaires a compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du Titulaire. Il transmet, dans ce méme
délai, au Maitre d’ouvrage en vue du paiement I'état d'acompte correspondant.
Si ce délai n'est pas respecté, il est fait application de I'article 24.3.2 du CCAP.

Si, en cas de retard du Maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage paie des intéréts moratoires aux entreprises, ce montant est déduit
des acomptes du Maitre d’'ceuvre.

Dans le cas ou le Maitre d’'ceuvre a transmis un décompte mensuel erroné ou ne comprenant pas I'ensemble des piéces
nécessaires au réglement, le projet de décompte est rectifié par le Maitre d'ceuvre sous deux (2) jours ouvrés a la demande
du Maitre d'ouvrage. Le Maitre d’ceuvre peut encourir une pénalité calculée selon les modalités décrites a l'article 24.3.2 ci-
dessus.

A I'ssue des travaux, le Maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par I'entrepreneur
conformément a I'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par la plateforme d’échange.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le Maitre d’ceuvre établit, dans les
conditions définies a l'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le projet de décompte général.

Si le projet de décompte final remis par I'entrepreneur est incomplet ou n'est pas établi dans la forme prescrite par les piéces
contractuelles, le Maitre d'ceuvre en avise I'entrepreneur dés sa réception et lui demande de compléter. Le Maitre d'ceuvre
effectue alors un suivi de I'établissement du document, ainsi que les relances nécessaires.

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a quinze (15) jours
calendaires a compter de la date de réception de la demande de paiement ; cette date correspond a la date de notification au
Maitre d’ceuvre bénéficiaire du message électronique I'informant de la mise a disposition de la facture

Le Maitre d’ceuvre adresse le décompte général au Maitre d'Ouvrage au plus tard, a la plus tardive des deux dates suivantes :

- Quinze (15) jours calendaires aprés la date de I'accord sur les décomptes finaux.
- Douze (12) jours apres la publication de I'index de révision du dernier mois de travaux.

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, et par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG/MOE, le Maitre d’ceuvre
encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a
1/2.000 du montant du décompte général.

Si le Maitre d’ceuvre n'a pas transmis au Maitre de I'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais
prescrits, le Maitre de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai quiil fixe.
Al'expiration de ce délai, le Maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du Maitre d’ceuvre défaillant.

Dans le cas ou le Maitre d’ceuvre a transmis un projet de décompte général erroné ou ne comprenant pas 'ensemble des
piéces nécessaires au réglement, le projet de décompte est rectifié par le Maitre d’ceuvre sous quarante-huit (48) heures a la
demande du Maitre d’ouvrage. Le Maitre d’ceuvre peut encourir une pénalité calculée selon les modalités décrites ci-dessus.

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de quinze (15) jours & compter de la date de réception par le Maitre
d'ceuvre du mémoire de réclamation.

En dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG/MOE, en cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le Maitre
d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 150,00 €.

Si le Maitre d'ceuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé au CCAG applicable aux
marchés publics de travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception" de I'élément de mission AOR est opéré.
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De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le Maitre d'ceuvre n'est pas présent ou représenté a la date fixée
par le Maitre d'ouvrage pour la réalisation des opérations préalables a la réception, ou si, bien que présent ou représenté, il
refuse de procéder aux OPR, un abattement complémentaire de 50 % sur la partie "réception" de I'élément de mission AOR
est opére.

En outre, le Maitre de I'ouvrage applique une pénalité forfaitaire de 1.000,00 €.

Par ailleurs, si le Maitre d’ouvrage a fait appel a un assistant éventuel pour I'assister dans les opérations préalables a la
réception, le colt de cet assistant est porté au débit du Maitre d'ceuvre.

Par ailleurs le délai d'établissement par le Maitre d'ceuvre de la proposition de réception des travaux est celui fixé par les
cahiers des charges des marchés de travaux (CCAP ou CCAG travaux rendu contractuel) passés sous le controle du Maitre
d'ceuvre. En cas de retard dans I'établissement de la proposition de réception des travaux, le Maitre d'ceuvre encourt des
pénalités dont le montant est fixé par jour de retard calendaire a 1/200e du montant en prix de base hors TVA de I'élément de
mission AOR.

Dans un délai de cing (5) jours suivant la date du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le Maitre d'ceuvre
fait connaitre aux entrepreneurs s'il a ou non proposé au Maitre d’'ouvrage de prononcer la réception des travaux, et dans
l'affirmative, la date d’achévement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement
proposé d’assortir la réception.

En cas de non-respect des dispositions susvisées, le Maitre d’ceuvre s’expose a des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a 300,00 €.

Par ailleurs, I'attention du Maitre d’ceuvre est attirée sur le fait qu'en application de I'article 1150 du Code Civil, il peut se voir
réclamer des dommages et intéréts si sa responsabilité est reconnue dans des retards de livraison du batiment.

Il appartient au Maitre d’ceuvre d’établir et de diffuser a 'ensemble des intervenants a 'opération de travaux un compte-rendu
des réunions de chantier.

Cette diffusion doit intervenir dans un délai de 48 heures a compter de la date de la réunion.

En cas de non-respect des dispositions susvisées, le Maitre d'ceuvre s’expose & des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé & 150,00 €.

Au cours des travaux, le Titulaire doit procéder a la vérification des déclarations de sous-traitances établis par I'entrepreneur.

Il doit ensuite transmettre au Maitre d’ouvrage ces déclarations ainsi que son analyse dans un délai de cing (5) jours
calendaires a compter de leur réception par mail.

En cas de non-respect des dispositions susvisées, le Maitre d’ceuvre s'expose & des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a 150,00 €.

Conformément & l'article 6 du CCAG/MOE, le Titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en
matiére de protection de la main-d'ceuvre, et d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier de ses salariés.

En cas de retard dans la production des pieces mentionnées aux articles D8222-5 ou D8222-7 et 8 du Code du Travail, le
Maitre d’ceuvre s’expose a des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 150,00 €.

En cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé, le Maitre d’ceuvre s'expose a des pénalités dont le
montant est fixé a 5 000,00 € par manquement ou a la résiliation du marché sans indemnité et aux frais et risques du Titulaire
sur mise en demeure.
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Si les observations du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé ou du contrdleur technique ne sont
pas suivies d'effet dans un délai de quinze (15) jours ou dans le délai prescrit par ce dernier ou en cas d'urgence
immédiatement, le retard constaté est assimilable a un retard d’exécution et est sanctionné d’une pénalité d’'un montant de
150,00 € par jour calendaire de retard et sans mise en demeure.

En cas de retard d’exécution du fait reconnu du Maitre d’ceuvre, excédant une franchise de quinze (15) jours ouvrables, une
pénalité est appliquée sur les créances du Maitre d’ceuvre.

Cette pénalité, par jour calendaire de dépassement, comptée dés le premier jour de retard, est égale a :

P =1000,00 € HT + 1/5 000éme du montant du forfait total de rémunération.

Pendant la conception et I'exécution des travaux, la qualité des travaux doit étre conforme aux dispositions qui ressortent de
l'application des textes réglementaires (régles de sécurité, normes frangaises, D.T.U., efc....), des spécifications techniques
détaillées du marché de travaux, et des exigences formulées par les différentes autorités locales compétentes.

Dans le cas ou des matériaux releveraient de I'application d’avis techniques délivrés par le C.S.T.B., leur mise en ceuvre devra
étre réalisée conformément aux dits avis techniques, et aux éventuelles prescriptions complémentaires de I'Association
Frangaise des Assureurs Construction (A.F.A.C.) permettant de conclure a un RISQUE NORMAL (derniére liste publiée a la
date de signature des marchés de travaux).

Dans le cas contraire, la mise en paiement des situations mensuelles d’honoraires du Maitre d’ceuvre est reportée, jusqu’a ce
qu'un plan de remise a niveau qualitatif ait &té arrété en concertation avec le Maitre de I'ouvrage. Ce plan comporte toutes les
dispositions propres a corriger ces défauts de qualité.

Le Maitre d’'ouvrage applique une pénalité forfaitaire de 150,00 € par absence non justifiée du Maitre d'ceuvre aux réunions
prévues dans le présent CCAP ou CCTP pour mener sa mission (réunions de chantier, réunions des maitrise, opérations de
réception ou pour lesquelles une convocation lui a été adressée, etc.).

Ces pénalités s'appliquent également dans le cadre de I'Année de Garantie de Parfait Achévement aux réunions provoquées
par le Maitre d'Ouvrage ou celles prévues conformément au CCTP du présent marché.

En cas de manquement aux obligations de confidentialité telles que prévue a l'article 5.1 du CCAG/MOE, le Titulaire encourt
une pénalité de 5 000,00 € par manquement ou la résiliation du marché sans indemnité et aux frais et risques du Titulaire sur
mise en demeure, en application de I'article 30 du CCAG/MOE.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (« le réglement européen sur la protection des données »).
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En cas de manquement, par le Maitre d’ceuvre ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles relatives a la
protection des données personnelles, le Maitre d’ceuvre encourt une pénalité de 5 000,00 € par manquement ou la résiliation
du marché pour faute en application de I'article 30 du CCAG/MOE.

Conformément a l'article 7 du CCAG/MOE, le Titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation
du voisinage.

Par ailleurs les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du Maitre d'ceuvre dans
I'exécution du marché.

En cas de manquement, par le Maitre d’ceuvre ou son sous-traitant, a ses obligations, le Maitre d’ceuvre s’expose a une
pénalité d'un montant de 5 000,00 € par manquement.

A chaque étape des études, le Maitre d’ceuvre doit rester dans le cadre de la part affectée aux travaux dans I'enveloppe
financiere prévisionnelle de I'opération fixée par le Maitre de I'ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre s’engage, quoi qu'il en soit, a respecter le colt prévisionnel définitif des travaux, arrété au stade des études
APD.

Si le co(it prévisionnel des travaux proposé par le Maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations de cet élément est
supérieur a l'enveloppe financiere arrétée par le Maitre de I'ouvrage au stade du Programme, augmenté du taux de tolérance
visé al'article 25.3 ci-aprés, le Maitre de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au Maitre d'ceuvre,
qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir & un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-
dessus.

Aprés admission des études APD par le Maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant du codt prévisionnel des travaux que
le Maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

En cas de désaccord sur le co(t, le Maitre d’ceuvre doit faire connaitre au Maitre d’'Ouvrage par lettre recommandée avec
accusé de réception postée au plus tard huit (8) jours calendaires suivant la communication du colt prévisionnel définitif par
le Maitre de I'Ouvrage :

- Sildécide de résilier le contrat en renongant a tous ses droits et sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité,
- Ous'il exécute le marché aux termes et conditions prévus en se réservant seulement de démontrer devant un juge,
I'abus du Maitre d’Ouvrage dans la fixation du codt prévisionnel définitif.

Faute de décision notifiée comme il est indiqué et dans le délai imparti, I'accord du Maitre d'ceuvre est réputé acquis.

Dés l'accord du Maitre d’ceuvre ou deux (2) jours apres I'expiration du délai visé, le colt prévisionnel définitif se substitue au
co(it prévisionnel provisoire pour toutes les fins du présent marché. Cette substitution fait I'objet d’'un avenant.
Le Maitre d’ceuvre s’engage a le respecter sous réserve des sanctions prévues a l'article 25.6 ci-apres.

Le colt prévisionnel des travaux comprend I'ensemble des dépenses nécessaires au respect du Programme et les prestations
nécessaires pour mener a son terme la réalisation de 'ouvrage et notamment les dépenses suivantes :

- Les travaux de batiment tous corps d'état et tous les équipements immeubles nécessaires au bon fonctionnement
de l'opération immobiliére, compris toutes les sujétions résultant des observations du controleur technique ;

- Les travaux provisoires nécessaires au maintien en fonctionnement du batiment actuel, pendant toute la durée du
chantier.

- Les travaux d’adaptation au terrain, Voirie et Réseaux Divers ;
- Le dimensionnement des locaux et équipements techniques ;
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- Lestravaux résultant des obligations du Maitre d’Ouvrage au regard du Code du Travail envers le Personnel chargé
de I'exécution des travaux de construction notamment celles prévues a la section 7, Chapitre VIII, Titre IlI, Livre Il
du Code ;

- Le mobilier a la charge du Maitre d’ceuvre (précisé dans le Programme et sur les fiches de spécifications techniques
annexées).

En revanche, le co(t prévisionnel des travaux ne comprend pas :

- LaTaxe surla Valeur Ajoutée (T.V.A.) ;

- Le forfait de rémunération du Maitre d’ceuvre ;

- Lesaléas techniques ;

- Les dépenses d'exécution d’ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un Maitre ;

- Les honoraires du contréle technique, de I'O.P.C. et du coordonnateur sécurité, et autres prestations intellectuelles
dont le concours est nécessaire aux travaux ;

- Les frais de police d’assurance « Dommage — Ouvrage » et « Tout Risque Chantier » ;

- Les équipements mobiliers, sauf ceux décrits dans le Programme ;

- Les frais de publication d’annonces.

Le codt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO (MO Etudes).

Conformément a l'article 13.2 du CCAG/MOE, le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance défini dans
le cahier des clauses particuliéres valant acte d’engagement du marché subséquent.

Ce taux est réputé inclure les différentes incertitudes attachées a I'étude du projet, la dévolution des travaux et a leur exécution.
I ne prend pas en compte I'actualisation du colt des travaux, qui est gérée par référence a I'évolution des indices des marchés
de travaux.

L'approbation par le Maitre de I'ouvrage de I'avant-projet définitif et la fixation d'un codt prévisionnel des travaux engage le
Titulaire au respect strict du seuil de tolérance, égal au codt prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce colit par le taux
de tolérance fixé ci-dessus.

Le seuil de tolérance est égal au colit prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance fixé au
cahier des clauses particuliéres valant acte d’engagement du marché subséquent.

L'avancement des études permet au Maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément de vérifier que
le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant méme de
connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le Maitre d’ceuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le Maitre de I'ouvrage le lui demande.

A chaque fois qu'il estime nécessaire de modifier son projet, il lui appartient d'en proposer les orientations au Maitre de
l'ouvrage. Le Maitre de I'ouvrage accepte ou refuse les modifications proposées. Dans ce dernier cas, le Titulaire soumet de
nouvelles propositions au Maitre de I'ouvrage dans un délai fixé par ce dernier.

Lorsque le Maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la consultation lancée en vue de I'attribution des marchés de travaux,
le Maitre d'ceuvre établit le colt total des travaux en valeur MO défini a I'article 25.2 ci-avant (co(t de référence).
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Ce coit est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme « économiquement les
plus avantageuses » pour le Maitre de I'ouvrage, par un coefficient d’actualisation égal au rapport de I'index BT01 (catégorie
batiment) pris respectivement au mois M0 des offres travaux ci-dessus et au mois MO de référence défini a l'article 25.2 du
présent CCAP.

Dans le cas ou le BT01 correspondant au mois MO des offres de travaux n'est pas connu lors de I'établissement du codt de
référence, l'index utilisé est calculé par extrapolation du dernier index connu et de l'index antérieur de six mois a ce dernier
index.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Siles résultats de la consultation relative a la dévolution des marchés de travaux font apparaitre un cot de référence supérieur
au seuil de tolérance sur le co(t prévisionnel des travaux, le Maitre de 'ouvrage peut prendre les mesures conservatoires
suivantes :

- Accepter les offres des entreprises de travaux. Dans le cas ou le coit de référence est supérieur au seuil de tolérance
sur le codt prévisionnel des travaux, le Titulaire peut se voir appliquer une pénalité pour dépassement du seuil de
tolérance sur le co(it prévisionnel des travaux définie ci-apres.

- Demander au Maitre d’ceuvre de négocier les offres des entreprises de travaux si cela est possible et de reprendre
ses études. Le Titulaire a I'obligation de les reprendre, conformément au programme et sans que cela n'ouvre droit
a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le Maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre de I'ouvrage dans un délai de quinze (15) jours
calendaires suivant la décision du Maitre d’ouvrage.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le Maitre de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre doit engager
une négociation avec les entreprises.

- Déclarer la consultation relative aux marchés de travaux sans suite et demander au Titulaire de reprendre ses
études. Le Titulaire a I'obligation de les reprendre, conformément au programme et sans que cela n'ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises et a des
offres de travaux respectant le seuil de tolérance sur le co(it prévisionnel des travaux.

Le Titulaire fait des propositions dans ce sens au Maitre de I'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours suivant la
demande.

Dans le cas ou le Maitre de I'ouvrage accepte de modifier le programme ou le niveau de qualité prévu par le Titulaire
lors de son engagement sur le colt prévisionnel, un avenant fixe un nouveau colt prévisionnel des travaux et le
nouveau seuil de tolérance correspondant.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le Maitre de l'ouvrage, le Titulaire doit établir, sans
rémunération complémentaire, un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de quinze (15)
jours a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au Maitre de I'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure de consultation.

Au vu des résultats obtenus a l'issue de cette deuxiéme consultation, le Maitre de l'ouvrage prend, s'il y a lieu, les
mesures conservatoires suivantes :

o  Sile montant cumulé des marchés est supérieur au seuil de tolérance sur le co(t prévisionnel des travaux, le
Titulaire peut se voir appliquer une pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt prévisionnel
des travaux définie ci-aprés, le nouveau colit de référence étant dans ce cas calculé selon les modalités prévues
a l'article précédent ;

o  Sile montant cumulé des marchés est inférieur au seuil de tolérance sur le colt prévisionnel des travaux, le
forfait de rémunération ne subit aucune pénalité.

La pénalité est égale 10% de la différence entre le co(it de référence et le seuil de tolérance sur le colit prévisionnel des
travaux.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission
postérieurs a |'attribution des marchés de travaux.

La pénalité est appliquée a la diligence du Maitre de I'ouvrage :
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- Soit en totalité sur le décompte suivant ou ceux qui le suivent si ce décompte s'avére insuffisant ;

- Soit par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission restant a exécuter (a
I'exception toutefois de I'élément de mission assistance lors des opérations de réception) et au prorata de
limportance de ceux-ci.

Le colit de réalisation des travaux est le colt qui résulte de contrats de travaux passés par le Maitre de I'ouvrage pour la
réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le Maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous les
travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Le codt de réalisation des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au
mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

En application de I'article 13.2 du CCAG/MOE, le collt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance défini dans
le cahier des clauses particuliéres valant acte d’engagement du marché subséquent.

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance défini
ci-dessus.

Le co(t constaté, déterminé par le Maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage prévu au programme, est le montant,
en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, ordres de services,
commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix, ramené en valeur MO du présent
marché par l'article BT01 (cf. article 26.2).

Les modifications dans les travaux & exécuter, ou exécutés, engagées apres signature des marchés de travaux, sont classées
dans l'une des trois catégories suivantes, selon la cause de ladite modification :

a)  Modifications substantielles dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du Maitre d’Ouvrage ;

b)  Modifications imprévisibles et qui s'impose au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d'ceuvre, par exemple par suite d’'un
changement de réglementation, ou de la défaillance technique ou économique d’une entreprise, etc...

c) Modifications imputables au Maitre d'ceuvre par suite derreurs, d'oublis, d’incohérence dans les piéces
techniques/graphiques ou d'imprévisions dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

L'incidence totale des modifications relevant de la catégorie a) est calculée par addition des travaux supplémentaires, et
éventuellement des travaux en moins, si les suppressions envisagées nécessitent une reprise importante des dossiers. Le
forfait de rémunération est alors augmenté pour prendre en compte les études supplémentaires du Maitre d’ceuvre rendues
nécessaires du fait de ces modifications. La rémunération supplémentaire n’est pas systématique mais doit étre justifiée et est
négociée.

Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
CCAP — CHBA - Missions de maitrise d’ceuvre de site dans le cadre du déploiement du Schéma Directeur Immobilier et Architectural sur le site de Vannes
Page 37



Les modifications relevant de la catégorie b) ne donnent pas lieu automatiquement a modification du forfait de rémunération ;
elles sont discutées au cas par cas et aboutissent ou non a I'établissement d’'un avenant.

Seules les modifications relevant de la catégorie c) sont prises en compte pour le calcul du colt constaté soumis a pénalités
pour dépassement du seuil de tolérance. Toutefois, ne sont pas comptabilisées dans cette incidence, les travaux qui ont par
ailleurs fait I'objet d’'une indemnisation du Maitre de I'ouvrage par 'assurance professionnelle du Maitre d’ceuvre.

Si le colt constaté en valeur MO (marché de travaux et modification de catégorie c) du présent marché est supérieur au seuil
de tolérance tel que défini a l'article 26.4, le Maitre d'ceuvre encourt une pénalité égale a 10 % de la différence entre le coit
constaté et le seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux.

Cependant, le montant de cette pénalité ne peut excéder 15% du montant de la rémunération du Maitre d'CEuvre correspondant
aux éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Si en cours d'exécution de travaux, le codt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des travaux non prévus (hors travaux
modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article 26.4, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la
diligence du Maitre de 'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET
et AOR.

Dans le cadre de I'élément de mission DET, le Maitre d’ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination
de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, notifiés a I'entrepreneur dans les conditions précisées a
I'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

La carence constatée du Maitre d’ceuvre dans I'émission des ordres de service I'expose, en dérogation a I'article 14 du
CCAG/MOE, a I'application d’une pénalité dont le taux, par jour de retard - compris entre la date a laquelle I'ordre de service
aurait da étre émis et celle a laquelle il I'a réellement été, y compris les dimanches et jours fériés - est fixée a 1/2.000 du
montant du marché.

Cependant, en aucun cas, le Maitre d’ceuvre ne peut notifier, sans accord écrit et préalable du Maitre d’ouvrage, manifesté
par une contresignature sur I'ordre de service, les ordres de services suivants :

- Le démarrage du chantier : délai de préparation et d’exécution ;
- L'affermissement d'une tranche optionnelle ;
- L'ordre d’arréter les travaux au montant contractuel du marché ;

- Les modifications apportées aux dispositions contractuelles (modifications de la masse des travaux, d'augmentation
du montant des travaux, prix nouveaux.

Certaines décisions sont indiquées comme délivrées par le représentant du Maitre de 'ouvrage apres proposition du Maitre
d'ceuvre :

- Laprolongation du délai d’exécution. ;
- Lanotification du décompte général signé.

La responsabilité du Maitre d’ceuvre est pleinement engagée quant a toutes conséquences de I'émission d’un ordre de service
en infraction avec les stipulations du présent article, notamment quant aux conséquences onéreuses sur I'exécution des
marchés publics de travaux.
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Les décisions du Maitre d'ouvrage sont normalement transmises au Maitre d’ceuvre pour les notifier aux entreprises. A
I'exception de :

- Lanotification du marché

- L'acceptation d’un sous-traitant

- La communication du contrat de sous-traitance

- L'émission des bons de commandes

- Lademande dattestation d’assurance

- Les investigations complémentaires

- L’enlevement du matériel et des matériaux sans emploi
- La décision de réceptionner ou non

- La prolongation du délai de garantie

- Ladécision de résilier le marché

- Les mises en demeures

- Ladécision d'ajournement ou d'interruption des travaux
- Lagestion des litiges

Le Maitre d’ceuvre est chargé d'établir, et de soumettre a la signature du Maitre d'Ouvrage les courriers et mises en demeure
prévus aux CCAG applicable aux marchés publics de travaux (notamment a l'article 49), et CCAP Travaux, ainsi que les
déclarations de sinistre nécessaires a la mise en ceuvre des assurances souscrites par le Maitre de 'ouvrage pour la réalisation
de l'opération (assurances Dommages Ouvrages, Tous Risques Chantiers...).

Il est expressément convenu que les personnes nommément désignées dans I'offre du Titulaire comme faisant partie de
I'équipe du Titulaire, participent personnellement a I'exécution des prestations objet du marché subséquent, sans préjudice de
la participation d’autres personnes apres accord de I'Etablissement. La bonne exécution des prestations dépend
essentiellement des personnes qui se trouvent nommément désignées pour en assurer la réalisation.

La réalisation des prestations par les profils décrits dans la réponse technique du Titulaire, tout au long de I'exécution du
marché, est donc un élément substantiel du marché subséquent.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG/MOE, lorsqu’il est prévu dans le marché subséquent que tout ou partie des
prestations doit &tre exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir
cette tache, le Titulaire doit :

- En informer sans délai I'Etablissement et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de
I'exécution des prestations ;

- Proposer a I'Etablissement un remplagant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique
le nom et le curriculum vitae dans un délai de quinze (15) jours & compter de la date d’envoi de I'information mentionné
a l'alinéa précédent.

Si I'Etablissement récuse le remplagant, le Titulaire dispose de quinze (15) jours pour proposer un autre remplagant.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG/MOE, 'absence de récusation par 'Etablissement du remplagant ne vaut en aucun
cas admission tacite de ce dernier mais rejet.

L'Etablissement peut demander a tout moment le remplacement du personnel d'intervention pour des motifs professionnels
ou autres. Ce remplacement doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours a compter de la réception de la demande ; ce
délai peut étre réduit a 24h si le motif provient d’'un non-respect des clauses du présent accord-cadre ou en cas de faute grave.

Les stipulations du présent article ne peuvent entrainer aucun coidt supplémentaire pour 'Etablissement.
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La présence du Titulaire aux réunions de travail en présentiel ne fait I'objet d’aucune restriction.

Il s'engage a consacrer globalement pour chaque phase de sa mission au minimum les temps indiqués dans son offre sans
pouvoir tirer argument de I'épuisement de ces temps pour ne pas remplir complétement sa mission.

Le Titulaire a une obligation permanente de conseil envers I'Etablissement dans le cadre de I'exécution du marché subséquent.
Il sengage a informer sans délai I'Etablissement ou son représentant de tout événement ou toute difficulté, de nature a
compromettre la qualité, le suivi ou la garantie des prestations objets du marché subséquent.

Le Titulaire s’engage a conseiller 'Etablissement dans le cas ou ce dernier émettrait des demandes complémentaires ou
nouvelles en cours d’exécution du marché subséquent.

Si les conseils, les informations et les recommandations sont formulés oralement a I'Etablissement, elles donnent
obligatoirement lieu a la remise dans les meilleurs délais d’'un document écrit de confirmation.

La notification au Titulaire des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai peut étre faite par le biais du
profil d’acheteur ou a I'adresse postale du Titulaire mentionnée dans 'acte d’engagement. L'adresse électronique retenue est
celle enregistrée dans le registre de dépdts des offres ou a celle définie par le Titulaire pour recevoir les dossiers de
consultation. Le Titulaire s'engage en cas de modification de celle-ci a avertir I'Etablissement dans les plus brefs délais.

Par dérogation a Iarticle 3.1.2 du CCAG/MOE, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, le Titulaire
est réputé avoir regu cette notification a la date de la premiéere consultation du document qui lui a ainsi été adressé, certifiée
par l'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de cing (5) jours
calendaires a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a l'issue de ce délai.

Par dérogation a I'article 4.2.1 du CCAG/MOE, la notification du marché subséquent comprend uniquement une copie du
cahier des clauses particuliéres valant acte d’engagement.

Par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG/MOE, lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui
est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier & I'acheteur, dans un délai de cinqg (5) jours calendaires &
compter de la date de réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion.

Le Titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou organisationnelles) et
documents auxquels il aurait acces dans le cadre de I'exécution du présent contrat.

Le Titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel et préposés.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché public
peut étre résilié aux torts exclusifs du Titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.

Ces obligations doivent perdurer postérieurement a la fin de I'exécution du présent contrat.

La confidentialité ne s’applique pas aux informations et documents qui sont publics ou le sont devenus avant divulgation.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
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Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée.

Le sous-traitant (cette notion s’entendant dans le présent article exclusivement au sens de sa définition dans le RGPD) est
autorisé a traiter pour le compte de I'Etablissement les données a caractére personnel nécessaires pour respecter les
obligations contractuelles définies dans le présent contrat.

L'expression « sous-traitant », pour 'application du présent article, désigne le Titulaire du marché subséquent.

L'expression « le responsable du traitement » désigne I'Etablissement concernant les obligations relatives a I'exécution des
prestations objet du marché subséquent.

Les opérations qui peuvent étre réalisées sur ces données sont la collecte, I'enregistrement, l'organisation, la structuration, la
conservation, |'adaptation ou la modification, I'extraction, la consultation, l'utilisation, I'effacement ou la destruction.

Le Titulaire est autorisé a traiter, pour le compte du responsable de traitement visé a l'article 27.6.1 du présent CCAP, des
données a caractére personnel nécessaires pour le suivi de I'exécution des prestations objet du marché subséquent.

Les données a caractére personnel traitées sont : nom, prénom, grade, statut, coordonnées mail et téléphone des agents de
I'Etablissement en charge du suivi et de I'exécution des prestations du présent marché public (techniciens, acheteurs,
gestionnaires, assistants achat, Direction générale, Direction de I'Ingénierie, des Travaux et du Patrimoine, Direction des
achats, contrble de gestion, service juridique).

Conformément au RGPD, le sous-traitant s'engage a :

- Traiter les données pour les seules finalités qui font I'objet de la sous-traitance ;

- Traiter les données uniquement pour la durée du marché public ;

- Traiter les données conformément aux instructions du présent contrat ;

- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat ;

- Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel respectent la confidentialité et
la sécurité et recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel ;

- Signaler immédiatement toute fuite de données.

De plus, conformément a I'article 37 du RGPD, le sous-traitant doit communiquer au responsable de traitement le nom et les
coordonnées de son délégué a la protection des données s'il en a désigné un.

Enfin, le sous-traitant met a la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le respect
de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement
ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

Si le sous-traitant entend faire appel & un autre sous-traitant, il en informe préalablement par écrit le responsable de traitement
en indiquant les activités de traitement qui seront sous-traitées, I'identité et les coordonnées du sous-traitant ainsi que la durée
du contrat de sous-traitance. Cette sous-traitance ne peut étre effectuée que si elle a été validée et acceptée par le responsable
de traitement.

Le second sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent contrat. Le sous-traitant initial doit s'assurer des
garanties de son sous-traitant concernant la mise en ceuvre des diverses obligations du RGPD.

Le sous-traitant ou le responsable de traitement, en fonction de la personne collectrice, fournit I'information aux personnes
concernées des opérations de traitement au moment de la collecte des données.

Lorsqu’'une personne souhaite exercer un des droits dont elle dispose en vertu du RGPD, le sous-traitant répond au nom et
pour le compte du responsable de traitement pour les données faisant I'objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat
et en avertit le responsable des données du responsable du traitement de I'Etablissement.
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Le sous-traitant notifie sous 36 heures maximum au responsable de traitement toute violation des données a caractere
personnel dont il a eu connaissance.

Au terme du présent contrat, le sous-traitant s’engage, sous réserve des obligations de conservation de certains documents
résultant de réglementations distinctes, a détruire toutes les données a caractere personnel. Le sous-traitant justifie par écrit
de la destruction des données ou du renvoi des données a caractere personnel au sous-traitant désigné par le responsable
de traitement. Il détruit toute copie. Le sous-traitant justifie par écrit de la destruction des données.

Le présent dispositif est susceptible de faire I'objet de modification, le cas échéant de fagon unilatérale de la part du pouvoir
adjudicateur, pour tenir compte d’éventuelles clauses contractuelles types au sens de l'article 28.8 du RGPD ou pour tenir
compte d'éventuelles évolutions de la réglementation.

Le Titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires, afin de ne pas perturber la bonne marche du service dans lequel
il intervient, notamment quant a I'équilibre des patients. A cet effet, il doit prévoir un périmetre de sécurité adapté, en isolant,
s'il le faut, les endroits ou il travaille, afin de limiter la géne engendrée par ses prestations.

D’'une maniére générale, toutes précautions doivent étre prises pour assurer la protection des personnes, du mobilier ou des
matériels. Le PC sécurité du site doit avoir été prévenu par le Titulaire du périmétre des interventions et de leur durée.

Les interventions du Titulaire doivent étre réalisées avec tous les moyens nécessaires en vue de réduire au maximum leur
durée.

Le Titulaire est responsable de I'ensemble des dommages qui pourraient étre causés au personnel ou aux biens de
I'Etablissement, ou a des tiers, du fait de ses actes, de ses biens et des personnes dont il est responsable, notamment de ses
sous-traitants, que ces dommages surviennent en cours d'études, durant les travaux ou aprés I'achévement de ceux-ci.

Le Titulaire atteste avoir souscrit, auprés d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, une assurance responsabilité
civile professionnelle concernant 'ensemble des opérations exécutées dans le cadre des marchés subséquents.

Le Titulaire atteste que cette assurance comprend les dommages matériels, les dommages corporels, les dommages
immatériels, les dommages concernant les matériels, les logiciels, la fourniture du service, les pertes ou endommagement de
données.

Le Titulaire s'engage @ maintenir en vigueur son contrat d’assurance auprés d’'une compagnie d’assurance notoirement
solvable pour toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, professionnelle, délictuelle et/ou contractuelle
du fait des dommages corporels, matériels, et immatériels causés a I'Etablissement et & tout tiers dans le cas de I'exécution
du marché subséquent.

Le Titulaire s'engage a régler toutes les primes d’assurance afin que I'Etablissement puisse faire valoir ses droits en qualité
de bénéficiaire, et a justifier a premiére demande de I'Etablissement jusqu’a la fin du marché subséquent.

A ce titre, le Titulaire s'engage @ communiquer a 'Etablissement une attestation d’assurance lors de la notification du marché
subséquent pour la premiére fois ainsi qu’au début de chaque nouvelle période garantie par I'assurance, ou si la police
d’assurance prévoit des modifications substantielles.
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= Responsabilité civile

Le Titulaire doit avoir souscrit une police personnelle de Responsabilité Civile, couvrant les dommages de toutes natures
garantissant sa responsabilité en cas d'accident ou de dommages causés aux tiers.

Cette ou ces polices d'assurances de Responsabilité Civile doivent comporter une garantie suffisante. L’Etablissement se
réserve le droit d'exiger une augmentation du plafond de I'assurance de Responsabilité Civile par catégorie de risque si les
travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

=  Assurance de Responsabilité Décennale

Le Titulaire responsable au titre des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, doit justifier qu'il a souscrit une police d’assurance
obligatoires de Responsabilité décennale selon les modalités applicables au jour de la signature du marché et comportant la
garantie de tous les risques définies par les articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les clauses prévues
tant par la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a 'assurance dans le domaine de la construction, que
par ses décrets et arrétés d'application.

Il doit, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas considérée comme suffisante par
I'Etablissement pour assurer la couverture des risques liés a une opération.

Il doit fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.
L'attestation d'assurance décennale, doit :

- Comporter mention que la couverture des dommages de nature décennale est accordée a concurrence du colt des
travaux de réparation de l'ouvrage a la réalisation duquel I'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants,
totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du Il de l'article
L 243-1-1 du Code des assurances ;

- Comporter le montant des garanties complémentaires des dommages immatériels et des existants ;

- Comporter la mention des missions garanties, en cohérence avec celles effectivement assumées ;

- Mentionner la période de validité de 'assurance, cette période devant inclure la date de Déclaration d’Ouverture du
Chantier & 'administration concernée.

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L2193-1 a L2193-14 et R2193-1 a R2193-22 du Code de la
commande publique, sous-traiter 'exécution d’une partie des prestations faisant I'objet du marché public (montant des
prestations supérieur a 600 € TTC) sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitant(s) et de I'agrément des conditions
de paiement de ceux-ci par I'Etablissement concerné.

La sous-traitance de la totalité du marché public est interdite.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et
dont les conditions de paiement ont été agréées par 'acheteur, est payé directement, pour la partie du marché public dont il
assure 'exécution.

En application de I'article 4 du Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement
dans les marchés publics, le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique
a celui prévu au marché public pour le paiement du Titulaire.

Pour chaque sous-traitant, le Titulaire doit joindre en sus de I'acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4) :

- Capacité économique et financiére : le sous-traitant doit apporter la preuve qu'il possede les ressources
financieres suffisantes pour étre a méme d’exécuter les prestations prévues au marché. Afin de justifier de sa
capacité économique et financiére, le sous-traitant doit produire une déclaration concernant le chiffre d’affaires global
et le chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices
disponibles.
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Si, pour une raison justifiée, I'opérateur économique n’est pas en mesure de produire les renseignements et
documents demandés par I'acheteur, il est autorisé a prouver sa capacité économique et financiére par tout autre
moyen considéré comme approprié par 'acheteur.

- Capacité technique et professionnelle : le sous-traitant doit apporter la preuve qu'il posséde la capacité technique
et professionnelle pour exécuter le marché. Afin de justifier de sa capacité technique et professionnelle, le sous-
traitant doit produire une liste des principaux services fournis au cours des trois derniéres années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, a défaut, par une déclaration de 'opérateur économique.

- L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas d'interdiction
de soumissionner mentionné aux articles L2141-1, L2141-4 et L2141-5 du Code de la commande publique une
Déclaration sur I’honneur a jour et datant au maximum de moins de trois mois.

- Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné & l'article L2141-3 du Code de la
commande publique, le sous-traitant produit son numéro unique d'identification (SIRET) permettant & I'acheteur
d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un systéme électronique mentionné au 1° de l'article R2143-13
ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays
d'origine ou d'établissement, attestant de I'absence de cas d'exclusion.

Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.

- L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas d'interdiction
de soumissionner mentionné a l'article L2141-2 du Code de la commande publique, les certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents, a savoir :

o Un certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impéts sur
le revenu, sur les sociétés et a la TVA délivré par 'administration fiscale dont reléve le demandeur, datant
au maximum de moins de trois mois.

o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, prévue a l'article L243-15 du Code de sécurité sociale, et attestant également de la
régularité de la situation de ’employeur au regard de I'obligation d’emploi des travailleurs handicapés
prévue aux articles L5212-2 & L5212-5 du Code du travail, émanant de I'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant au maximum de moins de six mois
(articles D8222-5-1° du Code du travail et D243-15 du Code de sécurité sociale).

A noter que la période de validité de six (6) mois est calculée a partir de la date a laquelle le candidat est en
situation réguliere vis-a-vis de I'organisme de recouvrement des cotisations, telle que mentionnée dans le
paragraphe « Attestation de I'Union de recouvrement ».

o Le cas échéant, un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui
assurent le service des congés payés et du chdmage intempéries délivré par ces mémes caisses, datant
au maximum de moins de six mois.

o Lecas échéant, un certificat de cotisation retraite délivré par I'organisme PRO BTP, datant au maximum
de moins de six mois.

- Le sous-traitant produit en outre les piéces prévues a l'article D8222-5 du Code du travalil, a savoir :

o Unextrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis), a jour et datant au
maximum de moins de trois mois ;

o Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

e Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, & condition qu’y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 'adresse compléte et le numéro d’immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou & une liste ou un tableau d'un
ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente ;

e Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d’'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

- Le sous-traitant produit également en application de D8254-2 du Code du travail, la liste nominative des salariés
étrangers employés par le cocontractant et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L5221-2 du Code du
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travail ou I'attestation sur 'honneur que I'opérateur économique n'emploie pas de salariés étrangers soumis a cette
obligation, a jour et datant au maximum de moins de six mois. En application de I'article D8254-2 du Code du
travail, cette liste, établie a partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié, outre son identité, sa
date d'embauche, sa nationalité, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

- Les pouvoirs de la personne physique habilitée a 'engager (statuts de la société, extrait K-bis a jour et de moins
de trois mois, délégation de signature donnée au signataire par une personne habilitée a représenter juridiquement
la personne morale, ...).

Pour les sous-traitants directs, leur relevé d'identité bancaire ou postal doit également étre joint.

Pour les sous-traitants indirects, les piéces particuliéres permettant de garantir leur paiement doivent étre transmises a
I'Etablissement (caution personnelle et solidaire du Titulaire principal).

En outre, le Titulaire établit qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle
au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article R2193-3 du Code de la commande publique, en
produisant soit 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

En cas de nantissement ou de cession de créances, le Titulaire doit obtenir la modification de 'exemplaire unique.
Si 'exemplaire unique a été donné en vue du nantissement et ne peut étre restitué, le Titulaire doit justifier :

- Soit que le nantissement du marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la part sous-
traitée,
- Soit que ce nantissement a été réduit de maniere a réaliser cette condition.

Cette justification résulte d’une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel I'acte de nantissement
a été initialement notifié ou signifié ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou des significations
ultérieurement prises en charge au titre de ce méme marché.

Quel que soit le nombre et le niveau des sous-traitants, le Titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de
la totalité du marché qui lui a été dévolu. En outre, toutes les obligations mises & la charge du Titulaire du marché en matiére
de confidentialité, de protection de la main d’ceuvre ou de I'environnement, ou encore de lutte contre le travail dissimulé
s'imposent a 'ensemble des sous-traitants sous la responsabilité du Titulaire. En cas de violation de ces derniéres, le Titulaire
encourt la résiliation du marché pour faute.

Par dérogation a I'article 3.6.2 du CCAG/MOE, I'Etablissement notifie au Titulaire 'exemplaire de I'acte spécial et informe
chacun des sous-traitants concernés.

Le Titulaire qui, sciemment, fournit des renseignements inexacts, tant a I'appui de sa demande d'acceptation de sous-traitant
et d'agrément des conditions de paiement figurant dans le contrat de sous-traitance que dans le document constatant cette
acceptation et cet agrément, peut encourir la résiliation du marché & ses frais et risques.

Toute sous-traitance occulte peut étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise Titulaire du
marché.

En cours d'exécution du contrat, le Titulaire est tenu de notifier sans délais au pouvoir adjudicateur toutes modifications dans
la répartition des prestations entre le Titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mémes.

Par dérogation et en complément de l'article 27 du CCAG/MOE, I'Etablissement se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chacune des phases / missions telles que définies dans les documents contractuels
du marché subséquent.

Cette décision emporte résiliation du marché, sans aucune indemnité.
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En cas de résiliation, il est fait application du chapitre 6 du CCAG/MOE. Les motifs de résiliation applicables sont complétés
par les dispositions du présent CCAP.

Les parties conviennent que peuvent étre considérées comme motif d'intérét général justifiant la résiliation du marché
subséquent si I'Etablissement le décide, des raisons de financement ou de modification de programme, sans préjudice des
autres dispositions du CCAG/MOE auxquelles il n'est pas dérogé.

Par dérogation a I'article 27 du CCAG/MOE, si I'Etablissement met fin a I'exécution des prestations pour un motif d’intérét
général, cette résiliation ne donne pas droit a une indemnité sur le préjudice subi. Le Titulaire a droit, en revanche, a étre
indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché subséquent et strictement
nécessaires a son exécution, qui n‘aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations déja payées. Il lui incombe
d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de 'indemnité dans un délai de quinze (15) jours
aprés la notification de la résiliation du marché subséquent.

En complément des cas listés a I'article 30 du CCAG/MOE, le marché subséquent peut étre résilié aux torts du Titulaire dans
les cas suivants :

- Encas de décision de rejet des prestations dans les conditions fixées a I'article 21 du CCAG, et ce sans mise en
demeure préalable ;

- En cas d’absence de remplacant ou de son non-agrément conformément a l'article 27.1 du présent CCAP, et ce
sans mise en demeure préalable ;

- Encas de non-respect des obligations de confidentialité et de sécurité des données a caractére personnel prévus a
larticle 27.5 et 27.6 du présent CCAP, et ce sans mise en demeure préalable et sans qu'il ne puisse prétendre a
quelque indemnité que ce soit ;

- Encas d'inexactitude des renseignements mentionnés a I'article R2143-11 du Code de la commande publique,

- Encas de non-respect des dispositions relatives a l'article D8222-5 et D8222-7 et 8 du Code du travail, aprés mise
en demeure restée infructueuse.

- Tout autre cas de résiliation aux torts du Titulaire prévu au présent CCAP.

En cas de résiliation du marché subséquent aux torts exclusifs du Titulaire, I'Etablissement concerné exige la remise de toutes
les prestations en cours d’exécution dans le cadre de ce marché et la restitution, sans délai, de toutes les piéces fournies par
I'Etablissement concerné durant I'exécution du marché et dont il est le dépositaire.

En dérogation et complément a I'article 21 du CCAG/MOE, I'Etablissement peut faire procéder par un tiers a I'exécution
des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du Titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d’'une prestation
qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du Titulaire.

Le Titulaire du marché résilié n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a I'exécution des prestations
effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre
de I'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires a I'exécution de ce marché par le tiers désigné par le Pouvoir
Adjudicateur.

L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais et risques du
Titulaire est a la charge du Titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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Le montant des honoraires correspondant aux éléments de missions réellement exécutés a la date de résiliation du contrat,
est liquidé conformément aux dispositions des articles du présent CCAP.

Dans le cas ou la résiliation intervient avant 'achévement d’une phase, le pourcentage d’avancement de celle-ci est alors
arrété d'un commun accord entre le Titulaire ou ses ayants droits et I'Etablissement.

La résiliation ne remet pas en cause la cession, au profit de I'Etablissement, des droits de propriété des prestations fournies
par le Titulaire. Le Titulaire est tenu de remettre toutes les prestations en cours d’exécution et de restituer, sans délai, toutes
les pieces fournies par I'Etablissement concerné durant I'exécution du marché et dont il est le dépositaire.

Les correspondances, les documentations, les prestations, ainsi que les factures relatives au marché sont rédigées en
francais. La langue utilisée pour I'exécution des prestations est le frangais.

La survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le Titulaire de respecter ses obligations
contractuelles au titre du présent marché public. En particulier, elle ne I'autorise ni a interrompre I'exécution du marché public,
ni a suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de ses obligations.

Les parties s'efforcent de régler par voie amiable les différends qui pourraient survenir lors de I'exécution du présent marché
public. Par dérogation a Iarticle 35.2 du CCAG/MOE, le mémoire en réclamation du Titulaire doit étre communiqué a
I'Etablissement dans le délai de trente (30) jours courant @ compter du jour ou le différend est apparu.

En cas de litige sur I'interprétation des clauses ou lors de I'exécution du présent marché public, et aprés épuisement des voies
de recours amiables prévues a I'article 35 du CCAG/MOE, le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour trancher le
litige.
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CHAPITRE 3. DEROGATIONS AU CCAG/MOE

Il est dérogé au CCAG/MOE dans tous les cas ou ses dispositions sont contraires a celles du présent accord-cadre, qui
I'emportent, notamment :

Nature de la dérogation Article du CCAP Article du CCAG/MOE
Ordre de priorité 11 et 191 4.1
Forme des notifications 14.1.et27.4 3.1.2,421et3.8.2
Protection de la main d'ceuvre et des conditions de travail 14.2.1 6.2
Protection de I'environnement 14.2.2 7.2
Résiliation pour motif d'intérét général 15.1 et 28.1.1 29.2
Prolongation du délai d'exécution 17,23.1.1et23.1.3 15.3.2,15.3.3et15..3.5
Opération de vérification 201 20.5
Réfaction 20.3 21,21.2.1,21.3 et 34.1
Acomptes 224 11.2
Remise de la demande de paiement 22.4.2 115
Demande de paiement finale 22.5 1.7
Décompte général définitif 2252 11.8,11.8.2et11.8.5
Prestations supplémentaires ou modificatives 23et26.8 14.1et14.2
s 16.2.1,16.2.2, 16.2.3 et
Pénalités 24 16.2.4
gg;gzgi des prestations par une personne nommément 271 343
Sous-traitance 27.9 3.6.2
Résiliation 27.10et28.1.1 27
Exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire 28.1.3 21
Réglement des différends entre les parties 28.2 35.2
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