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1 PREAMBULE

1.1 Objectifs de la consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

La consolidation du SDIA est I'expression détaillée de la réflexion immobiliere du GHBA sur le site de Vannes
pour les décennies a venir. Il se veut un document d’information sur les opérations immobilieres a venir en
déclinaison des opérations identifiées dans le schéma directeur immobilier sur le site de Vannes. Il se veut
également un document d’aide a la décision pour le maitre d’ouvrage, lui permettant de réaliser les choix les
plus judicieux pour la mise en ceuvre de chacune de ses opérations immobilieres. Il se veut enfin un document
de maitrise des risques en permettant d’identifier les éléments critiques pouvant remettre en cause une
opération ou freiner sa mise en ceuvre et permettant ainsi d’anticiper ces problématiques et de les résoudre
en amont.

Ainsi, les objectifs principaux de la consolidation sont :

» De disposer d’un outil de mise en ceuvre du schéma directeur immobilier et architectural en
mettant en cohérence I'ensemble des opérations programmeées, en permettant de mettre a jour
les points critiques potentiels qui pourraient agir comme un frein a la mise en ceuvre de ces
opérations,

» De consolider les opérations identifiées dans le schéma directeur immobilier et architectural, en
assurant leur faisabilité fonctionnelle, technique et opérationnelle (colt, montage juridique,
phasage travaux), en identifiant également les opérations préalables nécessaires a chacune d’elle.

» De développer les volets transversaux (volet urbain, volet logistique et flux, volet technique, volet
numérique, volet développement durable) qui serviront de socle commun a la rédaction des
programmes techniques de chaque opération identifiée, permettant ainsi d’assurer une cohérence
globale des opérations a I’échelle du site de Vannes.

1.2 Le contenu de la mission consolidation du SDIA

La mise en ceuvre de ces opérations nécessite des études approfondies et une définition plus précise des
besoins. Ces études et compléments sont présentés dans ce document a travers :

» Un volet 1 fonctionnel permettant de consolider chaque opération en termes d’activités, de
surface, de faisabilité architecturale, de colts d’opération,

» Un volet 2 flux et logistique proposant le fonctionnement du site en matiere de flux patients
(valides et couchés), personnel, critiques (urgences, SSE), logistiques, avec un focus sur les
principes d’approvisionnement et désapprovisionnement des batiments et de leurs secteurs
fonctionnels, présentant le fonctionnement de la logistique d’étage et la logistique des derniers
meétres.

» Un volet 3 urbain proposant un plan de circulations sur le site de Vannes par catégorie de flux,
explicitant la politique de stationnements associée au plan de circulations, et identifiants les
différents acces au site et aux batiments. Ce volet, permettra de proposer les aménagements
extérieurs souhaités, et proposera un plan guide urbain sur les différents secteurs du CHBA ;

» Unvolet 4 opérationnel proposant un phasage réaliste des différentes opérations identifiées, avec
pour chacune d’elle, les opérations préalables nécessaires a leur exécution ;

» Un volet 5 démontrant I'intégration des conclusions et préconisations des études lancées en
paralléle par le GHBA,

» Un volet 6 Technique proposant les évolutions de I'état et du fonctionnement des installations
techniques (toutes utilités confondues) et de la sécurité incendie du site. Ce volet comprend
I'analyse de I'état existant, la proposition de I’état final visé, et I'identification des états transitoires
conditionnant la faisabilité technique du schéma directeur.

» Un volet 6bis ESSP proposant les modalités de gestion des risques relatifs a la slreté sur le site.

» Un volet 7 Exploitation-Maintenance visant a définir la stratégie de maintenance pour les
opérations de travaux a venir. Ce volet comprend en particulier les exigences techniques a intégrer
aux conceptions futures, les attentes en matiére de DOE, les attentes en matiére de codification
d’équipements, les marques et références approuvées par le CHBA, les garanties particulieres
souhaitées, et les attentes en matiere de formation.
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» Un volet 7bis BIM proposant des adaptations de la charte BIM du CHBA en cohérence avec les
besoins d’exploitation-maintenance

» Un volet 7ter Numérique visant a identifier les éléments du Schéma Directeur Informatique du
CHBA ayant un impact sur le SDIA.

» Unvolet 8 Développement Durable visant a formaliser les intentions environnementales du CHBA
dans le cadre du SDIA. Ce volet inclut en particulier la définition de la stratégie environnementale
du CHBA, les exigences environnementales a imposer a toutes les opérations, et les spécificités
environnementales de chaque opération.

» Unvolet 9 contractuel d’aide a la décision proposant des préconisations en matiére de passation
de marché : type de marché et de procédure ;

2 SYNTHESE DU SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ARCHITECTURAL 2021 DU
GHBA POUR LE SITE DE VANNES

2.1 Méthodologie du SDIA Territoire

Le projet architectural territorial a été accompagné par une équipe conseil commune et s’est inscrit selon une
méme démarche méthodologique en 7 séquences :

1. Etat des lieux urbanistique et paysager

2. Etat des lieux surfacique et fonctionnel

3. Etat des lieux technique et calcul du Statu Quo

4. Pré-programme, I'étude de potentiel, les préconisations issues du diagnostic prospectif et les scénarios
5. Schéma directeur urbanistique, paysager et fonctionnel

6. Capacitaire installable et budgétisation du projet

7. Calcul du Retour sur Investissement batiment

Cet accompagnement a débuté en 2018 pour s’achever en début d’année 2021 avec une nouvelle version du
SDIA territorial prenant en compte les retours d’expérience de la crise sanitaire.

Des concepts sont communs a plusieurs sites : I'ouverture des sites hospitaliers sur la ville et le développement
des lieux d’interface entre les partenaires santé de ville et les hépitaux (batiment interface ville&hépital par
exemple), le tertiaire médico-soignant. Cette réflexion commune, associant des partenaires santé du territoire
de santé (ECHO, EFS, etc.) a permis de proposer des réponses architecturales et fonctionnelles aux besoins de
I'offre de soins et aux parcours des patients.

2.2 Focus sur le site de Vannes

Le site de Vannes a fait I'objet de plusieurs phases successives de travaux depuis prés d’un siécle puisque les
batiments les plus anciens datent de 1934. Les derniéres opérations ont permis d’améliorer considérablement
les conditions d’hébergement, un des objectifs de la reconfiguration du site étant de donner leur pleine mesure
a certains éléments de I'ensemble immobilier actuel.

En premier lieu, il est important de souligner que le terrain de I’'hopital est un lieu doté d’un potentiel puissant
pour la recomposition urbaine et paysagere, tant par sa taille que par I'enjeu que représente la gare TGV et
TER avec ses services intermodaux, ainsi que par sa propre capacité a se réinventer en tant qu’établissement
de santé, pour les soins mais aussi pour la prévention.

Cela étant, la dilution de la surface fonciére et I'éparpillement des différentes fonctions sont fortes sur le site
de I’hopital. De méme, I'urbanisation du site, la lisibilité de ses parcours intra-hospitaliers ainsi que la desserte
du site en transports en commun pour la ville ne sont pas optimales. Héritées de I’histoire hospitaliére du site,
de nombreuses unités sont sur- ou sous-dimensionnées. Pourtant, les opportunités de transformation du site
sont importantes et laissent augurer une transformation en profondeur de I’'hépital pour s’adapter aux défis
posés par I'augmentation des besoins de santé.
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Le nouvel ensemble devrait intégrer tous les besoins pour I'accés aux services de I’hopital, a savoir des parkings
pour les consultants (consultants et HDIJ), les visiteurs, le personnel, mais aussi des circulations et
stationnements dédiés aux ambulanciers ainsi qu’une aire de dépose minute des urgences. Un service de
transport électrique intérieur a I’hopital garantira la mobilité sur le site.

Le projet de transformation du GHBA permet, a partir du diagnosticimmobilier réalisé, de projeter une matrice
de reconceptualisation de I'entité MCO et MPR-SSR du site de Vannes. Celui-ci est pensé autour du plateau
technique actuel, coeur de I'établissement de recours. A partir de |3, trois axes majeurs structureront le futur
ensemble, a savoir I'axe rouge, lien efficace pour les soins critiques, I’axe ambulatoire, élément fondateur des
hopitaux modernes, et I'axe-lien des équipes soignantes, permettant une efficience et une mobilisation
adaptée des compétences.

3 CONSOLIDATION DES ORIENTATIONS DU SDIA

3.1 Orientations générales

Afin de permettre une bonne compréhension des enjeux du projet, il a paru nécessaire de rappeler en
introduction les principes qui ont guidé la conception générale du schéma directeur immobilier et sa
consolidation.

Il convient de noter que « I'image » arrétée a I'occasion du schéma directeur immobilier, se traduit par la
volonté, d’une part de recentrer autour du PTM I'ensemble des activités aujourd’hui non connectées
(Médecine, MPR & SMR des pavillons Marcellin et Decker en particulier, et de restructurer en profondeur la
dimension urbaine du site.

Ainsi a travers son SDIA, le Centre Hospitalier de Vannes propose de recomposer I’organisation de ses activités
pour I'adapter aux besoins des patients et de leurs proches. Fondée sur le constat que les prises en charge sont
de plus en plus tournées vers une approche globale du soin (allant de la prévention jusqu’a la réhabilitation en
passant par I'acte chirurgical), cette exigence s’incarne par le parti pris d’organiser les espaces en regroupant
les disciplines ou spécialités médicales par typologie de soins ou par typologie de « parcours patient ».
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Ainsi, la structuration d’ensemble du projet MCO du CHBA s’organise selon quatre « espaces » organisant
I’ensemble des circuits au sein du CHBA :

> , regroupant d’une part I'ensemble urgences —imagerie au plus
prés des autres fonctions médicotechniques chaudes (bloc opératoire, soins critiques), I'ensemble
du poble FME, et des unités d’hospitalisations de médecine connectées au nouvel ensemble formé
par le PTM, le BMC, le B30 et le Phare.

» Le plateau technique, existant et positionné au coeur de I’hépital, il regroupera a terme une partie
des services « chaud » de I’hdpital, et plus spécifiquement : les hospitalisations en soins critiques,
les blocs opératoires, le plateau d’imagerie interventionnelle et I’endoscopie, en lien avec ’ACA du
batiment ambulatoire, le bloc obstétrical construit au sein du Phare les laboratoires. Il intégrera
enfin le service de dialyse.

» Les deux espaces médecine et chirurgie, sur le B30 et le BMC regroupant :

o Les fonctions ambulatoires : I'ensemble des actes diagnostiques et thérapeutiques réalisés dans
la journée hors FME. Ces espaces permettront demain aux patients de retrouver au sein d’un
méme ensemble immobilier I'ensemble des spécialités médicales et chirurgicales ainsi que les
services nécessaires a une prise en charge sur une durée courte : consultations, explorations
fonctionnelles, hépitaux de jour thérapeutiques et de diagnostic. L'enjeu fondamental est de
regrouper I’'ensemble des compétences autour du patient plutét que de le faire se déplacer.

o Les hospitalisations complétes regroupant I'ensemble des chambres des patients devant rester
au minimum une nuit a I’'hopital hors FME également. Les batiments BMC et B30 conserveront
cette vocation. Au sein de ce dispositif sera en outre positionné le service de médecine physique
et réadaptation ainsi que les activités SMR du CHBA.

» L’espace médico-social, regroupant les activités EHPAD pour une capacité de 156 lits dont 36 lits
protégés et les activités de soins de longue durée pour 60 lits dans un nouveau batiment dédié,
situé en bordure du Lac.

g S
- e

7.

entree sud-est

p6le médic

social
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Ces espaces, permettant de différencier les différents parcours des patients au sein de batiments et d’espaces
distincts mais reliés entre eux, offrent la possibilité de personnaliser au maximum I’ergonomie des locaux a
chaque type de prise en charge, mais également de faire évoluer chaque espace de maniére différenciée dans
le temps en fonction des évolutions de la médecine.

Enfin, ces espaces seront complétés par une plateforme logistique de desserte du site de Vannes, permettant
de sortir des fonctions existantes aujourd’hui au sein des batiment médicotechniques (dont la cour logistique
ouest entre le PTM et le BMC) ; et par un pdle technique existant et maintenu a son emplacement actuel.

La mutation des entités fonctionnelles de I'hopital se fait donc selon des concepts affirmés. Quatre de ces
concepts sont majeure et déterminants dans le plan de transformation, et donc prioritaires, tant pour le site
que pour le territoire. Il s’agit des opérations suivantes :

» Opération du batiment Phare,

» Opération de la plateforme logistique,

» Opération de valorisation permettant de réduire I'emprise du site hospitalier par cession du secteur
Sud-Est.

D’autres opérations vont venir modifier ou compléter I'offre de soins du site pour permettre I'achévement
immobilier du projet, a savoir :

» La restructuration / extension du plateau technique (bloc opératoire, soins critiques, dialyse,
plateau technique de rééducation),
» Lacréation d’'un EHPAD,

Constructions

1- Batiment phare

2- Plateforme logistique
3-parking silo
4-EHPAD

Réserves fonciéres
1- Pavillon P6
2- batiment Marcellin

Réserve
fonciére 1

’. Volet1—Ind D
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Ces opérations seront complétées par des opérations nécessaires au fonctionnement du site :

» Larestructuration des pavillons historiques maintenus,
» La démolition de batiments désaffectés pour créer des réserves foncieres indispensables a
I’évolution future du CHBA sur une emprise réduite aprés valorisation des espaces Sud-Est.

ol e T T ©
FLE SR B R e R B B

IR BT
AL 8T b

=

Synthése SDIA Vannes :

A I’'horizon 2035, le site aura été consolidé, pour devenir plus efficient afin de faire face aux besoins de
recours du territoire et du département - un site ré-urbanisé avec des parcours plus fonctionnels — avec une
offre d’hospitalisation plus adaptée aux nouveaux standards hoteliers. L'investissement total de ces travaux
d’évolution devrait s’élever a 218 millions d’euros HT et 372 millions d’euros TDC.

3.2 Les opérations identifiées dans la consolidation

En préalables a la mise en ceuvre du schéma directeur immobilier, 3 opérations ont été identifiées et lancées.
Elles n’integrent donc pas la présente étude mais sont présentées comme des données d’entrées au méme
titre que les organisations existantes.

OPERATIONS PREALABLES : Opérations préalables au SDIA dont la conception a déja été réalisée

- OPERATION A : Restructuration de la néonatalogie (opération provisoire dans I'attente du batiment
Phare accueillant les activités FME) > en cours

- OPERATION B : Consultations de chirurgie au R+1 du PTM et liaison avec le batiment 30 (futur
batiment ambulatoire) > livraison 2023

- OPerATION C: Chirurgie ambulatoire (opération provisoire dans I'attente de la nouvelle unité
d’ACA dans le batiment 30) > livraison 2024

’. Volet1—Ind D
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Les opérations identifiées dans I'étude de consolidation sont les suivantes :

OPERATION 0: Construction du parking silo, opération phasée de maitrise d’ceuvre urbaine pour les
aménagements urbains, les réseaux et le pole Energie,

OPERATION 1 : Construction du batiment Phare,

OPERATION 2 : Restructuration des Pavillons historiques (déja engagée),
OPERATION 3 : Restructuration du PTM (bloc opératoire, dialyse, soins critiques),
OPERATION 4 : Construction de la plateforme logistique et des galeries associées,

OPERATION 5 : Restructuration du PTM (plateau technique MPR SMR), du RDC bas du B30 (consultations et HDJ
SMR MPR),

OPERATION 6 : Restructuration batiment 30 et restructuration du BMC,

OPERATION 7 : Construction du batiment EHPAD-ULSD (sur emprise sud-est valorisée),

Opérations immobiliéres du SDIA

'! Volet1—1Ind D
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3.1 Les enchainements et préalables entre opérations

Nombre d’opérations identifiées dans la consolidation nécessitent des préalables en lien avec d’autres
opérations il en résulte des enchainements d’opération dont deux d’entre elles forment les points de départ
de ces enchainements : le batiment Phare et la construction de la plateforme logistique.

Cartographie des enchainements

a4 2
1 A
H Pavillons
Batiment Phare PIath9rme i ;
Logistique istoriques
6 3
restructuration Dialyse, Blocs
B30 Soins critiques
6
restructuration
BMC
5
MPR SMR 4 EHPAD
PT, CSE, HDJ

’. Volet1—Ind D
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Liste des enchainements

Préalable yy- Permet de libérer

retrouver le nombre de places

Parking silo
J de parking nécessaire

Pavillons

2 historiques Réserve fonciére des P6

1-4-5

Préalable y S Permet de libérer

L N lle dé tient:
Cour logistique ouest ouve ede/laosepa fents
couchés Ouest

Relocalisation Plateforme

4

Service mortuaire

Service mortuaire logistique

Pharmacie opération 3 - Dialyse

Préalable y S Permet de libérer

B30 RDC opération 6.2 - B30

B30 R+3 opération 6.2 - B30

Decker (en partie) Valorisation fonciere
SAMU SMUR dpération 3 - Dialyse (CHBA+Echo)
Urgences opération 3 - Soins critiques
Imagerie opération 3 - Blocs opératoires

Maison médicale

B86 (réunions 11&12) i e

0 Parking silo

Préalable [ ]| _Démolitions |

Medical
blocs opéraroires
RDC haut

1 Batiment Phare PTM Rdc bas - blocs Opération 5- SMR MPR

Permet de libérer
Technique

Soins critiques

1 Batiment Phare
RDC haut

3

Hémodialyse
mutualisée
(CHBA + Echo)
RDC Bas

1 Batiment Phare B30 RDC bas Opération 5- SMR MPR
4 Plateforme

o Villemin Valorisation fonciére
Pharmacologistique

Préalable yy Permet de libérer

Préalable y S Permet de libérer

plateau Marcellin Réserve fonciere

5 technique MPR

medlcotechnlque

SMR Decker Valorisation fonciére

BMC
6.2 RdcBas et Rez de
Lac

Marcellin Réserve fonciere

Decker Valorisation fonciere

Batiment 30
RDCet R+3

1 Batiment Phare

6.b

Permet delibérer

9  Creche surAMI
7 EHPAD USLD Maisons du lac Valorisation fonciere

Préalable ;; permet de libérer

Préalable
2 Pavillons historiques

’! Volet1—Ind D
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4 DECLINAISON DES OPERATIONS
4.1 Opération O : Parking silo
4.1.1  Synthése de I'opération

Cette opération consiste en la construction d’un parking silo au plus vite sur le site pour compenser la perte
des stationnements en lien avec les différentes opérations de construction.

Méthodologie du dimensionnement :
» Nombre de place découlant du scénario d’aménagements extérieurs,
» Parking nord : 464 places

Surface globale : 2 trames de 16m pour un batiment R+5

Stade de I'opération : Faisabilité au stade consolidation SDIA qui devra étre confirmée par une faisabilité en
stade programmation

4.1.2  Emprise de I'opération

Localisation

’. Volet1—1Ind D
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Emprise de I'opération

4.1.3  Procédure opérationnelle

L’opération est une opération de construction neuve. Le CHBA souhaite confier la construction a un promoteur
qui assurerait I'exploitation du parking

Type de marché envisagé : Délégation de service public ou portage CHBA

4.1.4  Codt cible de I'opération
Base : estimation consolidation
8330 000 € hors taxe travaux (si DSP)
10 000 000 € TDC valeur finale (si DSP)

4.1.5 Planning et phasage

4.1.5.1 Dates clés de I'opération
Base : estimation consolidation

Fin des Etudes : décembre 2025

Réception : juillet 2027

4.1.5.2 L'opération dans le schéma directeur
yy-

retrouver le nombre de places

Parking silo
0 g de parking nécessaire
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4.1.5.3  Opération 0 : Parking silo — sous-phase 0a : construction du parking silo

’. Volet1—Ind D
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4.1.5.4 Opération 0 : Parking silo — sous-phase 0Ob : mise en service

’. Volet1—Ind D
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Opération 1 : construction du batiment Phare
Synthese de I'opération

Cette opération neuve consiste a créer un batiment au nord du PTM et du batiment des urgences en lieu et
place des parkings.

L'opération comprend :

» AuRDCbas:
o Le garage SMUR et les locaux dédiés aux activités SSE. Ce niveau sera desservi par une cour
encaissée.,

» AuRDC haut, un niveau principalement médicotechnique en lien avec le PTM existant
o L’ensemble des urgences hors UHCD,
o Limagerie programmée et non programmeée (hors imagerie interventionnelle),
Mais également des activités FME :
o Les activités externes du pole FME

» Au R+1, un niveau dédié aux activités FME :

La néonatalogie,

Les grossesses a risques et I'unité kangourou,

Les suites de couches,

La pédiatrie,

Les urgences gynéco-obstétricales et le secteur naissance.

O O O O O

» AuR+2, un niveau dédié a de I'hospitalisation compléte de médecines dont I'UHCD :
o 4 unités de 30 lits, extensibles a 33 lits chacune en « hopital en tension »,
o Du tertiaire médical,

» Au R+3, un niveau mixte SAMU et hospitalisation complete de médecines :
o 3 unités de 30 lits, extensibles a 33 lits chacune en « hopital en tension »,
o LeSAMU,
o Du tertiaire médical,

» EnToiture : une hélistation comprenant une aire de posée, une aire de stationnement et un hangar,

Méthodologie du dimensionnement : préprogramme réalisé en 2023
Surface globale : 35 621 m? DO

Eléments dimensionnants: 20 salles d’imagerie (15 programmées et 5 non programmées) ; 210 lits
d’hospitalisations conventionnelle de médecine extensibles a 132 lits, 25 lits et 5 places de pédiatrie, 44 lits
d’obstétrique, 26 lits de néonatalogie, un secteur de consultations FME de 31 salles, le CRCM ; 3 salles d’accueil
urgences gynéco-obstétriques, 9 salles polyvalentes prétravail et accouchement, 2 salles césariennes, 12
emplacements de garage SMUR, 33+9 postes de régulation SAMU et tertiaire associé, un secteur AMAVI pour
50 victimes.

Stade de I'opération : Programmation en cours

Volet1—Ind D
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4.2.2  Faisabilité de 'opération

Localisation
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Schémas de faisabilité des niveaux

URGENCES

Non
H BN -

IMAGERIE
=

Prog.

:
.

! IMAGERIE 81 1]

Faisabilité RDC haut bdtiment Phare

[} \\__d__/
-
N\
\
L1 \
| \
»
JDSTE DIUE BONG
&
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Faisabilité Niveau 1 bdtiment Phare
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HTC MED 30 HTC MED 30

HTC MED 30 HTC MED 30

= Tertiaire

! =

-v— i =
B A ey

Faisabilité Niveau 2 bdtiment Phare

HTC MED 30 HTC MED 30

SAMU HTC MED 30

.'h. Al h:‘.».‘i..: I

Faisabilité Niveau 3 bdtiment Phare
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Faisabilité Niveau 5 bdtiment Phare

4.2.3  Procédure opérationnelle

L'opération est une opération de construction neuve. Le maitre d’ouvrage souhaite opter pour un montage
classique ou la MOE est indépendante des entreprises et ou la séparation du marché de maitrise d’ceuvre et
des marchés travaux permettent de conforter I'ensemble des études avant de sélectionner les entreprises

Type de marché envisagé : Marché de maitrise d’ceuvre et marchés de travaux selon les articles L 2412-1 a
L2432-2 du Code de la Commande Publique (anciennement Loi MOP),

Procédure : concours restreint de maitrise d’ceuvre (articles L2125-1 du CCP et R2162-15 et suivants du CCP),

Participants : 3 a 4 groupements de maitrise d’ceuvre admis a remettre une esquisse.

4.2.4  Codt cible de I'opération
Base : estimation préprogramme
97 497 700 000 € hors taxe travaux
165 000 000 € TDC valeur finale

4.2.5 Planning et phasage

4.2.5.1 Dates clés de I'opération
Base : estimation consolidation
Choix du MOE : décembre 2025
Fin des études : Juillet 2027

Réception : Septembre 2030
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4.2.5.2 operat|on dans le schema dlrecteur

B30RDC opération 6.2 - B30
B30R+3 opération 6.2 - B30
Maison médicale 1 Batiment Phare Decker (en partie) Valorisation fonciére
B86 (réunions 11&12) SAMU SMUR opération 3 - Dialyse
Urgences opération 3 - Soins critiques
Imagerie opération 3 - Blocs opératoires

4.2.5.3 Opération 1 : batiment phare — sous-phase 1a : démolitions préalables
» Démolition du batiment maison médicale de garde,

» Démolition du batiment 76 logement de fonction désaffecté,

» Démolition du batiment 86 qui intégre aujourd’hui des salles de réunions,

PN Démolitions :
il Bdtiment 19 : maison médicale

A de garde
Bdtiment 76 : logement
Batiment 86 : salles de réunions
11&12

’. Volet1—Ind D
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4.2.5.1 Opération 1 : batiment phare — sous-phase 1b : construction du batiment
» Construction d’un batiment sur 5 niveaux et 1 hélistation en toiture et une phase unique,

bdtiment phare
Rdc bas a R+3
’ 5 Hélistation en toiture

’. Volet1—Ind D
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Opération 1 : batiment Phare — sous-phase 1c : Ouverture compléte

En fin d’opération :

>
A2MO

>

vvyy

Les urgences, le SAMU-SMUR sont transférés depuis le batiment urgences-labos,

L'imagerie est transférée depuis le PTM,

Les activités FME sont transférées depuis le B30 (niveau RDC haut et niveau R+1),

Des unités de médecine sont transférées depuis Decker, libérant en partie ce batiment encore
occupé par les activités MPR-SMR.

Ouverture de I'ensemble
du bdtiment phare

» duB30:

- p6le FME (consultations,
hospitalisations, bloc
obstétrical et tertiaire)

» du PTM:
- Imagerie

P du B Urgences :
- Urgences, UHCD,
- SAMU SMUR

Transfert d'activités

P de Decker:
- Médecines

Volet1—Ind D
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4.3 Opération 2 : les pavillons historiques

4.3.1  Synthése de I'opération

Cette opération consiste en la réutilisation des pavillons historiques 1, 4 et 5 pour relocaliser une partie des
activités du pavillon 6 et créer une réserve fonciere en lieu et place de ce pavillon, intégrer les activités
programme santé du CHBA en interface ville hopital.

Méthodologie du dimensionnement : Recensement des surfaces du pavillons 6 actuelles.

Eléments dimensionnants : Centre Santé publique et prévention (1111m?), Maison médicale de garde (300m?),
Médecine légale (159m?), tertiaire formation (162m?), surfaces tertiaire du P6.

Stade de I'opération : Faisabilité au stade consolidation SDIA qui devra étre confirmée par une faisabilité en
stade programmation

4.3.2  Emprise de I'opération

Localisation
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4.3.3  Procédure opérationnelle

L'opération est une opération de restructuration de batiment. Les risques d’aléas étant importants en
restructuration de batiment ancien, le CHBA s’oriente pour cette opération vers un marché de maitrise d’ceuvre
attribué sans concours, suivi d’'une sélection d’entreprise.

Une partie des travaux de réaménagement du pavillon 4 (tranche 1) a été lancée en interne des I'été 2022 pour
une livraison en 2023

Type de marché envisagé : Marché de maitrise d’ceuvre (articles L2432-1 et 2 du code de la commande
publique),

Procédure : Choix sur références compétences et moyens (article R2172-2 du code de la commande
publique),

Participants : 3 a 4 candidats maitres d’ceuvre

4.3.4  Codtcible de I'opération
Base : estimation consolidation
1 250 000 € hors taxe travaux
1900 000 € TDC valeur finale

4.3.5 Planning et phasage tranche 2
4.3.5.1 Dates clés de I'opération
Base : estimation consolidation
Etudes : 4° semestre 2022 et 1°" trimestre 2023
Choix des entreprises : Mai 2023

Réception : mars 2023 pour la P4 ; mars 2024 pour le P1 et a venir pour le P5

4.3.5.2 L'opération dans le schéma directeur
yy

Pavillons
2 historiques Réserve fonciére des P6 puis P7
1-4-5
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4.3.5.3  Opération 2 : Pavillons historiques — sous-phase 2a : Restructuration
En premiére phase :

» Restructuration pour les besoins du pavillon 6,

1- Restrcturation en
deux phases des
pavillons 1-4-5

’. Volet1—Ind D
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4.3.5.4  Opération 2 : Pavillons historiques — sous-phase 2b : transferts des activités

» Transfert des activités du pavillon 6 et création d’une réserve fonciére ultérieur en lieu et place du

pavillon 6

P Programme santé CHBA
- centre santé publique et
prévention

- maison médicale de garde

Ouverture d'activité
P pavillons 1-4-5

P du Pavillon 6:
- Ambulanciers régul transports
- Coordination transports
- Service social
N - Psychologues,
- APMJ
- Addictologie Elsa
- APS onco-Vannes
- GCS e-Santé
- UTET
- Exercices incendies

’. Volet1—Ind D
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4.4 Opération 3 : Restructuration du plateau technique

4.4.1  Synthese de I'opération

Cette opération consiste d’une part en |'agrandissement du bloc opératoire du RDC haut sur les surfaces
libérées par la surveillance continue et I'imagerie ainsi que I'extension de I'ensemble de soins critiques sur les
surfaces libérées par le Service d’Accueil des Urgences (SAU).

Les surfaces projetées pour I'opération PTM sont prévues majoritairement en restructuration. Une extension
est néanmoins prévue dans le cadre du projet concernant I’Accueil de Chirurgie et d’Ambulatoire (ACA).

Méthodologie du dimensionnement :

» Blocopératoire et secteur endoscopies : Surface estimées sur la base d’un capacitaire et d’éléments
dimensionnants validés en réunion de coordination Bloc.

» Réanimation - USIP : Surface estimée sur la base d’une liste de locaux type et validées en réunion
de coordination Soins critiques

» Dialyse: surfaces estimées sur la base d’une liste de locaux discutée et validée en cellule de
coordination Dialyse.

Surface globale :
La surface projetée en extension pour I’ACA est de 300 m? SDO en RDC haut connecter le B30 et le PTM.

La surface globale disponible a restructurer est la suivante : 13 550 m? SDO

» Bloc opératoire RDC haut : 5360 m? DO :
o 2950 m? DO en phase 1 sur I'emprise de 'imagerie
o 2410 m?DO en phase 2 sur I'emprise actuelle du bloc et de I'USC

» Anciennes urgences : 3 036 m? DO

» Réanimation actuelle pour transformation en USIP : 1 340 m2 DO

» Etage technique : restructuration des locaux CTA avec recloisonnements : 3 840 m?

» Dialyse : 2342 m? DO (dont 1342 m? portés par le CHBA et 1 000 m? DO portés par I'Echo)

Eléments dimensionnants :

» Bloc opératoire : 27 salles au sein du bloc dont :
o 17 salles de chirurgie,
o 6 salles d'imagerie interventionnelle,
o 4 salles pour autres activités (endoscopies, unité d’abord vasculaire, endoveineux),
o 1 espace pour anticipation de salles complémentaires,

» Soins critiques : 31 lits dont :
o 15 lits de réanimation,
o 16 lits de Soins Intensifs Polyvalents (SIP),
o 1 module de 5 lits supplémentaires en extension pour anticipation d’une situation sanitaire
exceptionnelle et le rapatriement de I’'USC de Ploérmel,

» Unité de Chirurgie et d’Ambulatoire : filiere fast-track en complément de la zone accueil et filiere
classique qui sont intégrées au B30.

» Espaces tertiaires : 44 postes

’. Volet1—Ind D
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» Dialyse : 70 postes répartis en (centre lourd 45 postes, 8 centre lourd isolés : 4 postes d’hémodialyse
aigue et de repli; 6 postes de Formation autodialyse et dialyse a domicile ; 2 postes a carte et fin de
vie ; 1 poste aphérése ; 4 postes DP (utilisés en HDJ), Et 9 salles de consultations)

Stade de I'opération : Faisabilité au stade consolidation SDIA qui devra étre confirmée par une faisabilité en
stade programmation

4.4.2  Faisabilité de 'opération

Emprise de I'opération
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Schéma de faisabilité au RDC haut

[

TR

W

7

e

s

SN

’. Volet1—Ind D

>
i’ A2MO Décembre 2024 Page 32



_ BROCELIANDE

W R CHBA Vannes (56)

Vannes - Auray

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

4.4.3  Procédure opérationnelle

L'opération est une opération de restructuration. Les aléas d’une opération en restructuration au sein d’un
plateau technique en fonctionnement amenent a préférer un montage classique ou la MOE est indépendante
des entreprises et ou la séparation du marché de maitrise d’ceuvre et des marchés travaux permettent de
conforter 'ensemble des études avant de sélectionner les entreprises

Type de marché envisagé : Marché de maitrise d’ceuvre et marchés de travaux selon les articles L 2412-1 a
L2432-2 du Code de la Commande Publique (anciennement Loi MOP),

Procédure : concours restreint de maitrise d’ceuvre (articles L2125-1 du CCP et R2162-15 et suivants du CCP),

Participants : 3 a 4 groupements de maitrise d’ceuvre admis a remettre une esquisse.

4.4.4  Codtcible de I'opération
Base : estimation consolidation
33 300 000 € hors taxe travaux construction

59 000 000 € TDC valeur finale
4.4.5  Planning et phasage

4.4.5.1 Dates clés de 'opération
Base : estimation consolidation
Fin des Etudes : septembre 2030
Réception Soins critiques, dialyse, blocs phase 1 : Avril 2032

Réception blocs phase 2 : Mai 2033

4.4.5.2 L'opération dans le schéma directeur

Préalable || Démolitions | [ Permet de libérer |
- blocs ..
1 Batiment Phare PTM Rdc bas - blocs Opération 5- SMR MPR
opéraroires
RDC haut
Soins critiques
1 Batiment Phare
RDC haut
B30 RDC bas Opération 5- SMR MPR
1 Bati t Ph Dialyse
atiment Phare RDC Bas - B
Villemin Valorisation fonciere
’. Volet 1-Ind D
Page 33
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4.4.5.3  Opération 3 : Restructuration du plateau technique — sous-phase 3a : Bloc RDC Haut phase 1
+ extension des soins critiques + dialyse

» Travaux du bloc opératoire phase 1 dans les surfaces libérées par I'imagerie apres son transfert sur
le batiment Phare

» Travaux d’extension des soins critiques dans les surfaces libérées par I'imagerie apreés son transfert
sur le batiment Phare

» Construction d’un raccordement entre le B30 et le PTM au RDC haut pour I’ACA dans le but de
connecter directement le bloc et 'UCA et ce pour assurer des parcours de type fast-track entre ces
deux secteurs (I’ACA sera créé au RDC haut du B30 ultérieurement)

» Au RDC bas : travaux de restructuration pour la dialyse sur les surfaces du SAMU-SMUR aprés son
transfert vers le batiment Phare et sur les surfaces de la pharmacie aprés son transfert sur la
plateforme logistique

Travaux restructuration
du bloc phase 1

(sur emprise libérée par
imagerie)

i = M Extension ACA
W) Travaux restructuration \ < <Y (raccordement PTM et
pour extension des soins %
&Y critiques
(sur emprise libérée par
les urgences)
'S S L TN

2 5

-

Travaux restructuration
pour dialyse

(sur emprise libérée par
SAMU SMUR et
pharmacie)

’. Volet1—Ind D

>
i’ A2MO Décembre 2024 Page 34



o s
.‘ GROUPEMENT HOSPITALIER CH BA Van nes (56)

Vannes - Auray
Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

4,454  Opération 3 : Restructuration du plateau technique — sous-phase 3b : Bloc RDC Haut phase 2
+ restructuration légere de la réanimation

» Ouverture de I'extension des soins critiques qui permet de libérer I'actuelle USC en contiguité du
bloc

» Ouverture de la phase 1 du bloc qui ne permet pas encore de transférer les activités du bloc RDC
bas, transfert des activités du bloc dans la zone restructurée,

» Travaux dans le bloc du RDC haut actuel et fin de I’extension de I’ACA,

» Travaux de restructuration de la réanimation actuelle uniquement sur les locaux d’entrée d’unité
(tertiaire et logistiques), les 12 chambres de la réanimation actuelle sont conservées

» Ouverture de I'ensemble dialyse CHBA+Echo ce qui permet de libérer le batiment Villemin pour
valorisation fonciére et le RDC bas du B30 pour I'opération SMR MPR.

-

V. " TR

Extension ACA (raccordement
PTM et B30)

Ouverture d'activité
P Bloc phase 1
N D> Soins critiques

Travaux restructuration du
bloc phase 2
(sur emprise libérée par bloc )

Restructuration réanimations
(tertiaire et logistique)

Transfert d'activités
P bloc pour travaux phase 2 et
USC vers soins critiques

Transfert d'activités
P du B30 : dialyse CHBA
P de Villemin : Echo dialyse

Ouverture d'activité
P ensemble dialyse (CHBA
+ Echo)
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4,455 Opération 3 : Restructuration du plateau technique — sous-phase 3c : fin d’'opération

» Au RDC haut, ouverture des 27 salles du bloc opératoire, libérant les surfaces du bloc RDC bas
actuel pour I'opération SMR MPR,

» Ouverture de I'extension ACA,

Ouverture d'activité “
P Bloc complet r(’)' ﬁ
¥ P> Soins critiques '

complets g c,o\“

0

Transfert d'activités
P bloc du RDC bas vers bloc
RDC haut

’. Volet1—Ind D
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4.5 Opération 4 : batiment plateforme logistique et galeries associées

4.5.1  Synthese de I'opération

Cette opération consiste a créer une plateforme logistique et des galeries de desserte vers les batiments du
CHBA.

La plateforme logistique intégrera une plateforme de transit, les magasins, la pharmacie, une plateforme
déchets. Elle sera reliée par galerie vers la majorité des batiments du site (hors pavillons historiques, EFS,
médecine nucléaire et clinique des ados) cf. document volet logistique. Cette plateforme sera positionnée en
extension du batiment magasins actuel de maniéere a concentrer les flux logistiques sur le secteur nord-est du
site, conserver le self et I'unité d’allotissement des repas et les relier au cceur de site par les galeries créées.

Méthodologie du dimensionnement :

» Plateforme logistique : préprogramme de besoins

Surface globale :

» Logistique : 10400 m? DO dont 6 555 m? DO neufs et 1250 m? DO en restructuration des magasins
au RDC bas, les surfaces du RDC haut et du R+1 sont maintenus en I'état ; 120ml de galeries
souterraines, adaptation du pneumatique dans les batiments existants

Eléments dimensionnants :
» Cf. document faisabilité d'implantation d’une plateforme pharmacologistique sur le site de Vannes

Stade de I'opération : Faisabilité au stade consolidation SDIA qui devra étre confirmée par une faisabilité en
stade programmation
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4.5.2  Faisabilité de 'opération

Emprise de I'opération
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4.5.3  Procédure opérationnelle

L’opération est une opération mixte de construction neuve et de restructuration. Le maitre d’ouvrage souhaite
opter pour un montage classique ou la MOE est indépendante des entreprises et ou la séparation du marché
de maitrise d’ceuvre et des marchés travaux permettent de conforter I'ensemble des études avant de
sélectionner les entreprises

Type de marché envisagé : Marché de maitrise d’ceuvre et marchés de travaux selon les articles L 2412-1 a
L2432-2 du Code de la Commande Publique (anciennement Loi MOP),

Procédure : concours restreint de maitrise d’ceuvre (articles L2125-1 du CCP et R2162-15 et suivants du CCP),

Participants : 3 a 4 groupements de maitrise d’ceuvre admis a remettre une esquisse.

45.4  Codtcible de I'opération
Base : estimation consolidation
Plateforme logistique : 11 800 000 € hors taxe travaux construction
Galeries AGV : 900 000 € hors taxe travaux construction

21 600 000 € TDC valeur finale

4.5.5 Planning et phasage

4.5.5.1 Dates clés de I'opération
Base : estimation consolidation

Fin des Etudes : Février 2029
Réception plateforme : Septembre 2030
Réception Hub et galeries : De septembre 2030 (liaison PTM nord et B Phare) a juin 2031 (Liaison sud BMC)

4552 L'opération dans le schéma directeur
7

L Nouvelle dépose patients
Cour logistique ouest i
Plateforme couchés Ouest

Service mortuaire 4 .
logistique

Pharmacie opération 3 - Dialyse
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4.5.5.3  Opération 4 : Plateforme logistique — sous-phase 4a : Démolition Service mortuaire

Démoalitions :
Bdtiment 74 :

service mortuaire

’. Volet1—Ind D
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4,551 Opération 4 : Plateforme logistique — sous-phase 4b : Construction de la plateforme
logistique et des galeries

» Construction du batiment logistique et de sa cour associée, de la plateforme déchets et d’'une aire
de stationnements camions,

» Construction des galeries de liaison en sous-phases,

‘\ \\\\ —
a b \:‘\

Construction
plateforme

Restructuration
magasins

’. Volet1—1Ind D ;
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4.5.5.2  Opération 4 : Plateforme logistique — sous-phase 4c : Ouverture de la plateforme logistique

» Ouverture du batiment plateforme logistique et des galeries,

» Transfert de la dépose patients couchés en lieu et place de la cour logistique Ouest,

v

Libération des surfaces occupées par la pharmacie pour la restructuration de la dialyse,

v

Libération de la surface des archives (réserve fonciere).

plateforme _ :
logistique ~
iy

Ouverture de la plateforme
logistique et des galeries

,;, libérations d'activités
P Cour logistique ouest
P Archives (hors site)
P Pharmacie (sur plateforme)
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4.6 Opération 5 : Activités ambulatoires et plateau technique MPR et SMR
4.6.1  Synthese de I'opération

Le RDC bas du batiment 30 et du PTM accueillera les activités externes SMR et MPR (hépital de jour,
consultations externes, plateau technique sec et humide de rééducation). Cet ensemble sera accessible
facilement depuis le hall principal du B30 (pour les activités ambulatoires notamment), depuis la nouvelle
dépose couchés Ouest et depuis les HTC de MPR et SMR implantées en opération 6 dans le BMC Rdc bas et Rez
de Lac.

Méthodologie du dimensionnement :

» SMR-MPR : Surface estimées sur la base d’une liste de locaux réalisées par les membres du groupe
de coordination SSR-MPR.

Surface globale :

» Consultations et HDJ : 1 155 m? DO pour les fonctions SMR et MPR adultes et pédiatriques
» Plateau technique de rééducation : 2 383 m? DO pour les activités MPR et SMR

Eléments dimensionnants :

» Consultations & HDJ : 11 salles de consultations et 3 bureaux polyvalents ; 2 chambres de jour ;
salles d’attente confort et repas

» Plateau technique de rééducation : espace ergothérapeute, espace kinésithérapeutes, espace
Activités physiques adaptées, espace psychologues et neuropsychologues, espace diététiciens,
espaces psychomotriciens, espaces diététiciens, espaces orthoprothésistes, espace
balnéothérapie, plateau pédiatrique spécifique, laboratoire du mouvement, espace sophrologie,
espaces réalité virtuelle et simulateurs, espace miroir thérapie, échographies, verticalisation et
standing, espace arthromoteur et pressothérapie.

Stade de I'opération : Faisabilité au stade consolidation SDIA qui devra étre confirmée par une faisabilité en
stade programmation
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4.6.2  Faisabilité d’implantation

Emprise de I'opération
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Schéma de faisabilité du niveau RDC Bas

242 >4yl
_.t(-_

Hospitalisations

m TIomm Uz TEeese 0 -

R

Procédure opérationnelle

L'opération est une opération de restructuration. Les aléas d’une opération en restructuration au sein d’un
plateau technique en fonctionnement amenent a préférer un montage classique ou la MOE est indépendante
des entreprises et ol la séparation du marché de maitrise d’ceuvre et des marchés travaux permettent de
conforter 'ensemble des études avant de sélectionner les entreprises

Type de marché envisagé : Marché de maitrise d’ceuvre et marchés de travaux selon les articles L 2412-1 a
L2432-2 du Code de la Commande Publique (anciennement Loi MOP),

Procédure : concours restreint de maitrise d’ceuvre (articles L2125-1 du CCP et R2162-15 et suivants du CCP),

Participants : 3 a 4 groupements de maitrise d’ceuvre admis a remettre une esquisse.

CoUt cible de I'opération
Base : estimation préprogramme
7 480 000 € hors taxe travaux

13 778 000 € TDC valeur finale
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4.6.5 Planning et phasage

4.6.5.1 Dates clés de I'opération
Base : estimation consolidation
Fin des Etudes : Mai 2033
Réception : Aout 2034

4.6.5.2  L'opération dans le schéma directeur

plateau Marcellin Réserve fonciere

technique MPR
medlcotechnlque echnique

Préalable S’ Permet de libérer

SMR Decker Valorisation fonciere

4.6.5.3 Opération 5 : Activités ambulatoires et plateau technique MPR SMR — sous-phase 5a :
Restructuration du RDC Bas du PTM et du B30

» Restructuration du RDC bas du B30 apres départ de la dialyse en opération 3 ; pour implanter les

consultations et HDJ MPR SMR

» Restructuration du Rdc bas du B30 aprés départ du bloc opératoire en opération 3 pour implanter

le plateau technique de rééducation

B30 RDC Bas :
Consultations MPR SMR
(sur emprise libérée par la
dialyse)

PTM RDC Bas :

) plateau technique de
rééducation MPR SMR
(sur emprise libérée par le
bloc)

’! Volet1—Ind D
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4.6.5.4 Opération 5 : Activités ambulatoires et plateau technique MPR SMR — sous-phase 5b :
Déplacement des activités ambulatoires MPR SMR

» Transfert des activités de Decker et Marcellin
=12 ces déménagements pourront attendre I'arrivée des HTC de MPR et SMR dans les niveaux
bas (RDC bas et Rez de Lac du BMC) en fin d’opération 6 pour éviter de séparer les activités HTC et

ambulatoires et maintenir le lien entre les HTC et le plateau technique de rééducation

Ouverture des consultations,
de I'HDj et du plateau
technique de rééducation

P de Marcellin:
- activités MPR SMR

Transfert d'activités

P de Decker:
- activités MPR SMR

’. Volet1—Ind D
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4.7 Opération 6 : Activités ambulatoires MCO et hospitalisations (Batiment B30 —
BMC)

4.7.1  Synthese de I'opération

Cette opération consiste d’'une part a reconfigurer les activités d’hospitalisations compléetes (HTC), les
hospitalisations de jour et les consultations sur le batiment 30 et le batiment BMC.

Méthodologie du dimensionnement :

» Activités ambulatoires : Surface estimées sur la base d’un capacitaire et d’éléments dimensionnants
pour les hopitaux de jour et les consultations-explorations avec pour objectif de respecter les
trames existantes du batiment 30 pour en limiter les travaux et en respectant les ratios ANAP sur le
calcul du nombre de box.

» Activités hospitalisation HTC : capacitaire validé par le CHBA

Surface globale :

» Restructurations du B30 pour les activités de jour, de consultations et les lits de chirurgie HTC pour
9680 m? du RDC haut au R+3

» Gare logistique du B30 Rdc Bas : 450 m?

Restructurations R+2 du BMC pour Consultations — Hopitaux de jour : 2 679 m?,

» Restructuration des RDC bas et Rez de Lac du BMC pour implantation des HTC MPR et SMR avec
créations de chambres et transformation d’activités de jour en chambre : 4 000 m2.

» Maintien des autres niveaux du BMC sans travaux pour les HTC de médecine et soins intensifs de
neurologie et cardiologie

v

Eléments dimensionnants :

» Hopitaux de jour : 137 places dont 16 places médecine pluridisciplinaire, 20 places pole Spagora,
60 places d’onco-hémato, 41 places de chirurgie ambulatoire,

» Consultations explorations : 66 locaux de consultations médicales, d’explorations, de consultations
paramédicales, IDE-IPA, ETP, pour accueillir 190 000 consultations annuelles

» Hospitalisations conventionnelles au B30 : Chirurgie 89 lits extensibles a 92,

» Hospitalisations conventionnelles au BMC sur niveaux restructurés : SMR 107 lits, MPR 40 lits

Stade de I'opération : Faisabilité au stade consolidation SDIA qui devra étre confirmée par une faisabilité en
stade programmation
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4.7.2  Faisabilité de 'opération

Emprise de I'opération 6
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Schéma de phasage et d’implantation du batiment 30

Situation actuelle : utilisation du B30 pour le péle FME (RDC haut, et R+3) et pour la chirurgie
et unité saisonniere sur les niveaux intermédiaires (R+1 et R+2)

Aile Nord Aile centrale m

HC néonatalogie 24 berceaux HC pédiatrie 25 lits
R+2 CHIR 59 LITS
R+1 US 24 LITS CHIR 16 LITS
HC maternité 38 lits
RDC Haut UGO BOB
o (dont 4 KGR)
o Technique  Technigue  Technique
RDC Bas Archives Dialyse 20 (16+4)
Chapelle

Phase 1 : L’ouverture du bdtiment phare permet la mise en travaux des étages RDC bas et
R+3 libérés par le FME

Aile Nord Aile centrale m

TRAVAUX TRAVAUX
CHIR 59 LITS
CHIR 16 LITS
TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX

2l Tedhwiaue [ Technique [ Tecnigue
Archives Dialyse 20 (16+4)
Chapelle

’. Volet1—1Ind D
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Phase 2 :

1- Implantations des activités de jour médecine et de consultations au R+3,
2

Implantation de ’'ACA au RDC haut en connexion directe avec le bloc opératoire,

3- Implantation de 30 a 33 lits de chirurgie au RDC haut pour libérer des ailes en étages

4- Travaux en étage R+1 et R+2
5- 1< Lestravaux en RDC bas sont gérés dans I'opération 5

Aile Nord Aile centrale

R+3
R+2 CHIR 29 LITS

R+1 CHIR 16 LITS

RDC Haut

E

Archives

RDC Bas
Chapelle

Phase 3 :

1- Déplacement des unités de chirurgie
2- Finalisation des travaux en étage R+1 et R+2

Aile Nord

R+3
R+2

R+1

RDC Haut

E  Technique
Archives

RDC Bas HDJ SMR MPR
Chapelle
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Phase finale :

Organisation finale du B30

Aile Nord Aile centrale

_

_
_
-

R+
R+
R+

RDC Haut
E

RDC Bas HDJ SMR MPR

Schéma de phasage et d’implantation du BMC

Situation actuelle :

le R+2 est déja orienté vers des activités ambulatoires

le Rez-De-Lac intégre des activités ambulatoires pour I'oncologie hématologie

le Rez-de-Chaussée Bas intégre un mixte d’activités : HTC chirurgie, CSE du péle Spagora

2]\ [@
Aile Nord-Ouest | AileOuest | Ailecentrale | AileEst |
R+3 HC endo-nephro 28 lits HC rhumato 14 lits HC hémato mimi 32 lits
R+2 CSE Cardiologie CSE neurologie et ETET HDJ pluri CSE médecine pluri

HC MEDECINE 100 LITS
gastro 22+4 ; mpo 44 ; pneumo 28+2

RDC Haut LEEE HC cardiologie 34 lits HC Neuro 28+8 lits USIN

(+ 4 HDJ)
~ Technique  Technique Technique  Technique

[e:EY Tertiare et CSE spagora CHIR 42 LITS

RDL CSE onco HDJ honco hemato 35p HC oncologie 18 lits
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Phase intermédiaire BMC :

1- Le R+2 du BMC est restructuré in situ avec maintien d’activité et en anticipation des
premiéres opérations du SDIA, cela permet de préparer I'occupation finale de ce
niveau en plateau ambulatoire sans perte d’activités

2- Les activités des niveaux bas sont déplacées vers le B30 ou le R+2 du BMC et mis en

travaux
Aile Nord-Ouest | AileOuest | Ailecentrale | AileEst |
HC endo-nephro 28 lits HC rhumato 14 lits HC hémato mimi 32 lits
R+2 CSE Cardiologie CSE neurologie et ETET HDJ pluri CSE médecine pluri

HC MEDECINE 100 LITS

R+1
gastro 22+4 ; mpo 44 ; pneumo 28+2

RDC Haut LEis o i HC cardiologie 34lits HC Neuro 28+8 lits USIN

(+ 4 HDJ)
(Technigue  Technique Technique Technigue

RDC Bas TRAVAUX TRAVAUX

Phase finale BMC :

1- Le R+2 du BMC est conforté dans sa vocation ambulatoire

2- Les niveaux bas intégrent les lits de MPR et SMR en provenance de Decker
(valorisation possible de 'emprise Decker) et de Marcellin (le batiment est alors vidé
et devient une réserve fonciére apres démolition)

BMC

Aile Nord-Ouest | ___AileOuest ___| __ Ailecentrale | ____AileEst ___|

R HC MEDECINE 74 LITS
onco/hémato 30 ; SMR hémato onco 10 ; endo néphro rhumato 24+2+8

HC MEDECINE 100 LITS

R+
gastro 30; pneumo 30; MIMI 20; US 20

-0 [el FETITY Médico-chirurgical 15 lits USIC 8 lits / Coro HC cardiologie 34 lits HC Neuro 28+8 lits

| Technique  Technique  Technique Technique Technique

RDC Bas SMR 107 (45 Decker +45 Decker +17 Marcellin) LITS (MAX 113)

RDL _ TERTIAIRE MPR 40 LITS (MAX 43)
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4.7.3  Procédure opérationnelle

L'opération est une opération de restructuration. Les aléas d’une opération en restructuration au sein d’un
plateau technique en fonctionnement amenent a préférer un montage classique ou la MOE est indépendante
des entreprises et ou la séparation du marché de maitrise d’ceuvre et des marchés travaux permettent de
conforter 'ensemble des études avant de sélectionner les entreprises

Type de marché envisagé : Marché de maitrise d’ceuvre et marchés de travaux selon les articles L 2412-1 a
L2432-2 du Code de la Commande Publique (anciennement Loi MOP),

Procédure : concours restreint de maitrise d’ceuvre (articles L2125-1 du CCP et R2162-15 et suivants du CCP),

Participants : 3 a 4 groupements de maitrise d’ceuvre admis a remettre une esquisse.

4.7.4  Codt cible de I'opération
Base : estimation consolidation
8 600 000 € hors taxe travaux restructuration B30 (hors RDC bas inclus en opération 5)
3 660 000 € hors taxe travaux restructuration BMC
21 530 000 € TDC valeur finale B30 + BMC

4.7.5  Planning et phasage

4.7.5.1 Dates clés de I'opération
Base : estimation consolidation
Fin des Etudes : septembre 2030
Réception phase 1 B30 : Janvier 2032
Réception phase 2 B30 : Septembre 2032
Réception phase 3 B30 : Juin 2033
Réception BMC : Octobre 2034

4.7.5.2 Lopération dans le schéma directeur

Préalable Permet de libérer
BMC Marcellin Réserve fonciére
6.a RdcBas et Rez
de Lac Decker Valorisation fonciére

Batiment 30
RDC et R+3

1 Batiment Phare

6.b

’. Volet1—Ind D
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4.7.5.3 Opération 6 : Activités ambulatoires MCO et hospitalisations (Batiment B30 — BMC) — sous-
phase 6a : aménagement progressif du R+2 du BMC

» Restructuration du R+2 du BMC : opération progressive enclenchée en anticipation de la mise en
ceuvre du SDIA pour transformer au fil de I'’eau le R+2 et le conforter dans sa vocation ambulatoire

’. Volet1—Ind D
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e

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

5.4  Opération 6 : Activités ambulatoires MCO et hospitalisations (Batiment B30 — BMC) — sous-
phase 6b : restructuration du B30

>
A2MO

» Reconfiguration du batiments B30 selon phasage évoqué ci-avant

» Finalisation du R+2 du BMC

Volet1—Ind D
Décembre 2024
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Restructuration du bdtiment

RDCH pour HTC chirurgie et ACA
R+3 pour consultations et HDJ

R+2 BMC finalisé pour
consultations et HDJ
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4,755 Opération 6 : Activités ambulatoires MCO et hospitalisations (Batiment B30 — BMC) — sous-
phase 6b : restructuration du B30 (suite)

» Reconfiguration du batiments B30 selon phasage évoqué ci-avant pour les étages intermédiaires

» Les activités ambulatoires du RDC haut et du R+3 sont opérationnelles

Restructuration du
bdtiment B30

R+1 consultations et HDJ
R+2 chirurgie HTC

B\ N\
RDC Haut B30 finalisé
pour HTC chirurgie et

S AcA
R+3 B30 finalisé pour
consultations et HDJ
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4.7.5.6 Opération 6 : Activités ambulatoires MCO et hospitalisations (Batiment B30 — BMC) — sous-
phase 6c¢ : finalisation

» Finalisation des opérations sur B30 et BMC,

R+2 B30 finalisé pour
HTC chirurgie

’. Volet1—Ind D
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Opération 7 : Nouvel EHPAD - USLD

Synthése de 'opération

Cette opération consiste en la construction d’un batiment accueillant les activités EHPAD et SLD du CHBA,
activités aujourd’hui localisées aux maisons du lac.

Ce batiment sera construit dans le secteur Sud-Est au sein du périmetre valorisé.
Méthodologie du dimensionnement :

» EHPAD: Surface estimées sur la base d’une liste de locaux type et validées en réunion de
coordination EHPAD-USLD.

» USLD : Surface estimées sur la base d’une liste de locaux type et validées en réunion de coordination
EHPAD-USLD.

Hypothese 1
Surface globale : 10 700 m? DO

Eléments dimensionnants : 60 lits d’USLD + 126 lits d’EHPAD dont 36 lits protégés ; PASA

Hypothése 2
Surface globale : 12 000 m? DO

Eléments dimensionnants : 60 lits d’USLD + 156 lits d’EHPAD dont 36 lits protégés ; PASA

Stade de I'opération : Faisabilité au stade consolidation SDIA qui devra étre confirmée par une faisabilité en
stade programmation

Faisabilité de I'opération

Localisation

Volet1—Ind D
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Répartition par niveaux - hypothése 1

RDC

R+1

R+3

Réserve fonciére en R+3 pour 30 lits
supplémentaires = hypothése 2

Répartition par niveaux - hypothése 2

RDC

R+l s
R+2 H

R+3

4.8.3  Procédure opérationnelle

L'opération est une opération de construction neuve qui pourrait étre réalisée en marché global. Toutefois, le
surcolt d’'un marché global pour une opération ou I'équilibre financier entre prix de journée et investissement
est difficile a concilier oriente vers une conception classique selon I'ancienne loi MOP

'. Volet1—1Ind D
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Type de marché envisagé : Marché de maitrise d’ceuvre et marchés de travaux selon les articles L 2412-1 a
L2432-2 du Code de la Commande Publique (anciennement Loi MOP),

Procédure : concours restreint de maitrise d’ceuvre (articles L2125-1 du CCP et R2162-15 et suivants du CCP),

Participants : 3 a 4 groupements de maitrise d’ceuvre admis a remettre une esquisse.

4.8.4  Codtcible de I'opération
Base : estimation consolidation

Hypothése 1 Hypothése 2

23 600 000 € 28 060 000 € hors taxe travaux construction batiment
41 300 000 € 49 130 000 € TDC valeur finale

4.8.5 Planning et phasage

4.8.5.1 Dates clés de 'opération
Base : estimation consolidation

Fin des Etudes : Février 2032
Réception : Octobre 2034

4.8.5.2 L'opération dans le schéma directeur
77

2 Pavillons historiques

9 Créche sur AMI ; L n
7 EHPAD USLD Maisons du lac Valorisation fonciére

’. Volet1—Ind D

>
i’ A2MO Décembre 2024 Page 61



T
oW covcuen e CHBA Vannes (5 6)

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

4.9 Opération 8 : VRD — péle énergie
49.1  Synthese de I'opération

Au regard des enjeux opérationnels, environnementaux et techniques traités dans les volets correspondants,
il est retenu la mise en place d’une maitrise d’ceuvre transversale site dont les missions seront les suivantes :

» Concevoir et coordonner les travaux de VRD et aménagements extérieurs,

» Concevoir et coordonner les installations énergétiques primaires du site (chaud, froid, électricité),

» Proposer une mission d’accompagnement du MOA dans la déclinaison des principes architecturaux
et d’insertion urbaine.

Sur le plan technique, I'opération comprend :

v

La construction d’un péle énergie,

La mise a niveau de la boucle électrique HT,

Le double secours électrique selon CIRCULAIRE N°DHOS/E4/2006/393 du 8 septembre 2006,
La mise a niveau du réseau de fibre optique,

Le déplacement du PC sécurité,

La dissociation des réseaux eau potable et incendie

Les adaptations de réseaux EP/EU (hors bati),

La création d’un caniveau technique (pour rendre les réseaux majeurs accessibles),
La mise a niveau de la production de froid,

L’adaptation de la distribution de chaleur (production existante conservée),

La sécurisation de la distribution des fluides médicaux,

L’adaptation du réseau pneumatique (hors bati).

VVYVYVVVVYVYVYYVYYVYY

Ce budget ne comprend pas la mise en place de productions d’énergies renouvelables (photovoltaique,
géothermie, chaufferie biomasse, ...). Une étude FAE est a lancer a ce sujet selon conclusion du volet 8.

Il convient également de noter qu’une partie de ce budget est déja provisionnée dans le projet Batiment
Phare (a hauteur de 7.29 M€)

Enfin, ce budget comprend :

- les aménagements extérieurs selon scénario du volet 3 aménagements urbains.
- Les démolitions de batiments

’. Volet1-Ind D
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4.9.2  Emprise de I'opération

Possibilités de localisation du péle énergie
Constructions

1- Batiment phare

2- Plateforme logistique
3-parking silo

N 4-EHPAD (iocal

Réserves foncieres

1- Pavillon P6

2- batiment Marcellin

3 emplacements retenus
1. Poste EDF actuel
2. Chaufferie

3. Atelier électricité

49.1  Codt cible de I'opération
Base : estimation consolidation
21 424 000 € hors taxe travaux dont :
16 769 000 € hors taxe travaux phase 1
4 655 000 € hors taxe travaux phase 2
38 080 000 € TDC valeur finale
29 180 000 € TDC valeur finale
8900 000 € TDC valeur finale

4.9.2  Planning et phasage
Etudes : 2024-2025
Phase 1 : 2027-2030
Phase 2 : 2030 - 2033

Volet1—Ind D
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ESTIMATIONS FINANCIERES

Evaluation au stade consolidation

Pour chaque opération, le chiffrage du co(t hors taxes travaux a
été réalisé a partir de ratios par secteur fonctionnel. Ces ratios de
base ont été ajustés selon le niveau de technicité de chaque
secteur avec le niveau de définition inhérent a un schéma
directeur, ce qui implique une marge de variabilité importante.

Le montant de travaux HT de chaque construction neuve est
entendu hors fondations spéciales.

Les colits de démolition sont inclus sont entendus :

>

Avec provision de retrait d’amiante sur la base des
DTA disponibles a date,

Hors surfaces matériaux contenant du plomb,

Les fondations superficielles sont retirées (pas de
fondations spéciales ou profondes),

Sous-sols aménagés retirés,

Les zones sont prévues démolies et terrassées sans
remblai, sans renfort provisoire et stabilité des
abords.

L’ensemble des colts présentés est estimé sur la base d’une
dévolution en corps d’états séparés. En marché global une
surcote de 20% est affectée pour la prise en compte d’une
dévolution en entreprise générale.

>
A2MO

Volet1—Ind D
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Méthodologie de chiffrage co(t hors taxes travaux

Niveaux de I\.‘]a.rg'e d:
définition precision de
I'estimation
GRANDES
ORIENTATIONS S DI 15-20%
S’
V'
EXPRESSION DES

BESOINS PTD  10-12%
FOMCTIONMNELS ET
TECHNIQUES

CHOIX DE
CONCEPTION ET
DIMENSIONNEMENTS

5-6%

« g «

execumon = TRAVAUX 2:3%
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5.1.2  Méthodologie de chiffrage colt TDC valeur finale

5.1.2.1 Cas d’'un montage en concours de maitrise d’ceuvre puis sélection des entreprises

Le co(t TDC prend en compte les éléments suivants :

» Les frais préalables
o Colt du programme (%age estimé)
o Provision pour diagnostics
o Indemnités candidats : deux équipes non lauréates indemnisées a hauteur de 80% de I'esquisse

(esquisse estimée a 5% des honoraires de MOE)

» Les honoraires
o Honoraires MOE (14%) dont prestations supplémentaires (DIAG, SYN, QUANT)
o Honoraires autres acteurs de I'acte a construire (1.2%) : BC, CSPS, CSSl,
o Honoraire OPC (0.7%)

» Travaux hors taxes (a estimer en faisabilité)

» Aléas Phase études, Phase chantier (6%)

» Assurances : DO et TRC (1.5%)

» AMO : 1.5% (%age estimé)

> TVA:20%

» Actualisations et révisions : 2.5% par an a partir de 2025

Les hypothéses sont les suivantes : pour les opérations de restructuration en loi MOP (marché
MOE + appels d’offres travaux)

équivalent ramené
Elements d'opération Assiette de chffrage q Commentaires
aux seuls travaux HT

Frais préalables 2,0% du montant HT travaux O%

études et diagnostics 0,15% provision
programme 0,60%
choix du concours 1,28% 2 esquisses indemnisées Concours avec 3 candidats
Honoraies | _169% [ _191% [ |
MOE 15,0% du montant HT travaux + aléas 17,0% (50%) -
CSSI, CT, CSPS 1,2% du montant HT travaux + aléas 1,4%
OPC 0,7% du montant HT travaux + aléas 0,8%
tavawx [ _1o1% ] % ! |
construction batiments 100% Ratios HT travaux 100% base corps d'états séparés
provision VRD % 7%
meas (e ] e ! |
études 3% du montant HT travaux 3%
chantier 3% du montant HT travaux 3%
amvo | 1% dumomtantHTwawewx | 1m0 |
va | 20%surtouspostes [ 27e% | |
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5.1.2.2  Cas d’'un montage en marché global

Le colt TDC prend en compte les éléments suivants :
» Les frais préalables
o Colt du programme (%age estimé)
o Provision pour diagnostics
o Indemnités candidats : quatre équipes non lauréates indemnisées a hauteur de 80% de I’APD
(APD estimée a 9% des honoraires de MOE)
» Les honoraires
o Honoraires MOE (12%) dont prestations supplémentaires (DIAG, SYN, QUANT)
o Honoraires autres acteurs de |'acte a construire (1.2%) : BC, CSPS, CSSl,
o Honoraire OPC comptabilisé dans frais entreprises
Travaux hors taxes (a estimer en faisabilité)
Surco(t entreprise générale (marge et pilotage) : 20%
Aléas Phase études, Phase chantier (8%)
Assurances : DO et TRC (1.5%)
AMO : 1.8% (%age estimé)
TVA : 20%

» Actualisations et révisions : 2.5% par an a partie de 2025

Les hypotheéses sont les suivantes : pour les opérations neuves en Marché global

équivalent ramené
Elements d'opération Assiette de chffrage q Commentaires
aux seuls travaux HT

4,69 du montant HT travaux | 46w |
études et diagnostics 0,15% provision
programme 0,60%
choix de la MOE marché global 3,80% 4 APS indemnisés dialogue avec 5 groupements
Honoraires [ _182% | % | |
MOE 12,0% du montant HT travaux + aléas 15,6% (50%) -
CSSl, CT, CSPS 1,2% du montant HT travaux + aléas 1,6%
OPC 0,0% du montant HT travaux + aléas 0,0% OPC inclus entreprise générale
ravax [ w0% [ 1% | |
construction batiments 100% Ratios HT travaux 100% base corps d'états séparés
surcodt entreprise générale 20% du montant HT travaux 20%
avéas & | 1% | |
études 4% du montant HT travaux 5%
chantier 4% du montant HT travaux 5%
1,8% du montant HT travaux I
va___________ | 20%surtousposes | 3o | |
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5.2 Co(t par opération
521
5.2.1.1

Opération 0 — parking silo
Colt TDC — hypothese DSP

OPERATION 0 - PARKING SILO
I

" PREALABLES - € TVA - €
g Indemnisation concours
5 indemnisation 4 candidats - € 20,0% - €
E Publicité concours
14 estimation - €| 20,0% - €
- Diagnostics
Provision - € 20,0% - €
TRAVAUX 8333333 € TVA 10000 000 €
x
E Construction Silo
§ Estimation - €| 20,0% - €
=
- €| 20,0% - €
Aléas études
Provision 0% - € 20,0% - €
Aléas chantier
Provision 0% - € 20,0% - €
HONORAIRES - € TVA - €
Mission de maitrise d'ceuvre (estim A2MO 10%)
Mission de base 0,00% - €| 20,0% - €
" Synthése 20,0% - €
E - € - €
<
g
%
% CSPS (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,00% - €| 20,0% - €
OPC
0,00% - €| 20,0% - €

ASSURANCES TVA

AMO

=
~*  Assistance MOA
Contrat A2MO

TDC - HT TDC-TTC

8333333 € 10000 000 €

COEFFICIENT TDC / HT 1,20
I R

TAUX DEREVISION/ AN

MONTANT DE LA REVISION - €
e

TOTAL TDC FINAL REVISE 10000 000 €

COEFFICIENT TDC / HT

’. Volet1—Ind D

>
i’ A2MO Décembre 2024 Page 67



K

5.2.2
5221

BROCELIANDE

n Batiment Phare

[ mageie
I (ascric programmée

I (- 2ccric non programmée

[ Jugences
I s~u

 SAMU-SMUR |
I s~ v

| B

[ s |
- Communs SSE

- Plateau technique
_ Bloc obstétrical
_ Secteurs ambulatoires

- Consultations et explorations fonctionnelles

- CRCM (Mucoviscidose)

| |Hospitalisations |
- Médecines 210 lits

- Néonatalogie

- GHR Kangourou

- Obstétrique

- Pédiatrie

____Jtertigire |
- Tertiaire et garde

| llogistigue |

Communs

I
- Espace logistique RDC bas
[ ]

Galerie logistique

| |TOTAL SURFACES SECTEURS
_ Circulations générales
_ Locaux technique

[ [TOTAL SURFACES
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Opération 1 — batiment Phare
Co(t HT travaux

| o [ RAO [ cour |

| 2769m2l | 7780890€|
2176 m*  2810€¢/m? 6114560 €
593 m?  2810€¢/m? 1666330 €

| 3105m2l | 7979850€|
3105m? 2570€/m? 7 979 850 €

| 2084m?7 | 3896400€|
1201 m?  2090€/m? 2510090 €
883 m?  1570€/m? 1386310€

| 35m2l | 762350€]
395m?  1930€/m? 762 350 €

|__1300m?7 | 5039650€]
1309m?  3850€/m? 5039650 €

|__1667m | 3500700€|
1315m?  2100€/m? 2761500 €
352 m?  2100€/m? 739200 €

| 13250m?7 | 32135800€|
8064 m?>  2250€/m? 18 144 000 €
1643 m?  3200€/m? 5257600 €
693 m? 2500 €/m? 1732500 €
1458 m?  2400€/m? 3499200 €
1401 m?>  2500€/m? 3502500 €

| 1566m2l | 3022380€]
1566 m?  1930€/m? 3022380€

|__1502m? | 4023860€|
1142 m?  1930€/m? 2204 060 €
360 m?  1930€/m? 694 800 €
150 ml 7500 €/ml 1125000 €

| 27656m2l | 68141880€|
4148 m*  1800€/m? 7467 120 €
3817m?  1200€/m? 4579834 €

| 35621m? | 80188834€]
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Co(t TDC de l'opération
OPERATION 1 - BATIMENT PHARE

< >
N A2MO

PREALABLES

Indemnisation concours
indemnisation 4 candidats

Publicité concours
estimation

Diagnostics
Provision

PREALABLES

TRAVAUX

Préparations terrain - VRD
Estimation

TRAVAUX

10%

Hélistation
Estimation

Aléas études
Provision

Aléas chantier
Provision

3%

3%

HONORAIRES

r

1421992 €

1,73%
1388 992 €

3000 €

30000 €

97 497 747 €

8018 883 €

2000 000 €

2924932 €

2924932 €

16 362 072 €

Mission de maitrise d'ceuvre (estim A2MO 14%)

Mission de base
Synthese

HONORAIRES

CSPS (estim A2MO 0,35%)
estimation

0,70%

ASSURANCES

o AMO

=
~= Assistance MOA
Contrat A2MO

TOTAL

COEFFICIENT TDC / HT

TAUX DE REVISION / AN
MONTANT DE LA REVISION

TOTAL TDC FINAL REVISE

COEFFICIENT TDC / HT

14,00%

0,35%

14 468 666 €

14 468 666 €

341242 €

723 433 €

1795645 €

1 462 466 €

TDC - HT

124 389 787 €

2,5% par an

Volet1—Ind D
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TVA 1706 390 €

20,0% 1666 790 €

3600 €

20,0%

20,0% 36 000 €

116 997 296 €

20,0% 9 622 660 €

20,0% 2400 000 €
20,0% 3509919 €
20,0% 3509919 €

19 634 486 €

20,0% 17 362 399 €
20,0% - €
17 362 399 €

409 491 €

20,0% 868 120 €

TVA 2154774 €

I
TVA 1754 959 €

1,50% 1462 466 € 1754 959 €

TDC-TTC

149 267 744 €

15 666 208 €

164 933 953 €

1,69




_ BROCELIANDE

) i CHBA Vannes (56)

Vannes - Auray

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

Opération 2 — pavillons historiques

5.2.2.3  CoUt HT travaux

n CHBA PAVILLONS
HISTORIQUES

-PaV|IIon4 €

| |TRANCHE1

| TRANCHE2 | | 1250000¢
B --vilon s 1250 000 €

| [TOTAL SURFACES | | 1250000€
- Parking Ouest inclus opé8 VRD

___JotaL @ | | 1250000¢

’. Volet1—Ind D
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BROCELIANDE
ATLANTIQUE

GROUPEMENT HOSPITALIER
Vannes - Auray

2.4

CHBA Vannes (56)

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

Co(t TDC de l'opération

OPERATION 2 - PAVILLONS HISTORIQUES

" PREALABLES 13 000 €
g Indemnisation concours 0,00%
< concours sur référence - €
- e
=< | Publicité concours
4 estimation 3000€
= Diagnostics

Provision 10 000 €

TRAVAUX 1250 000 €

Travaux restructuration

Estimation 1250 000 €

TRAVAUX

Sujétions techniques particulieres

Estimation - €
Aléas études

Provision 3% 37 500 €
Aléas chantier

Provision 3% 37 500 €

HONORAIRES 191 225 €

Mission de maitrise d'ceuvre

Mission de base 12,00% 159 000 €
" Synthése
= 159 000 €
5 Controleur technique (estim A2MO 0,5%)
CZ) estimation 0,50% 6 250 €
cI) CSPS (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,35% 4375 €
CSSiI (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,35% 4375 €
OPC
estimation 1,30% 17 225 €

ASSURANCES 15162 €

DO + TRC

estimation 15162 €

Assistance MOA
Provision 0,00% - €

TDC - HT
TOTAL
1544 387 €
COEFFICIENT TDC / HT

TAUX DE REVISION / AN
MONTANT DE LA REVISION

2,5% par an

TOTAL TDC FINAL REVISE

COEFFICIENT TDC / HT

Volet1—Ind D
Décembre 2024

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

15600 €

- €

3600 €

12 000 €

1500 000 €

1 500 000 €

45 000 €

45 000 €

229 470 €

190 800 €
- €
190 800 €
7 500 €
5250 €

5250 €

20 670 €

18195 €

18195 €

TDC-TTC

1853 265 €

42 885 €

1896 149 €

1,52
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0@ SLEANTIAUE CHBA Vannes (56)

Vannes - Auray

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

5.2.3  Opération 3 — restructuration du Plateau technique

5.2.3.1  CoUt HT travaux

CHBA
RESTRUCTURATION PTM RDC

- Zone Blocs opératoire + Imagerie
- Phase 1 (imagerie) => Blocs

Phase 2 (bloc actuel + Surveillance continue) => Blocs

Extension ACA

Zone Urgences actuelles

Tertiaire

Réanimation - USIP

Réserve fonciere

- Zone Réanimation

Restructuration Réa RDC Haut (tertiaire et logistique)
Surfaces réanimation non impactées

Zone SAMU et PHARMACIE

Dialyse CHBA
Dialyse ECHO* (financement hors CHBA)

Tertiaire

TOTAL SURFACES SECTEURS

Locaux techniques blocs opératoires restructurés

Locaux techniques réanimation

TOTAL SURFACES

Circulations verticales logistiques (2MC)

Structure pour extension ACA
TOTAL

’. Volet1—Ind D

< .
.’ A2MO Décembre 2024

| sesom? | 18736000€

2950 m® 3350 €/m? 9882500 €
2410m* 3350 €/m? 8073500 €

300m? 2600 €/m? 780 000 €

| 3mem? | 6363840€
683m? 1680 €/m? 1147 440 €

1863m? 2800 €/m? 5216400 €

a90m*  €/m? - e
|___13m? | 190000€
200m? 950 €/m? 190000 €

1138m?  €/m? - €
|___232m? | 3489200¢
1342m? 2600 €/m? 3489200 €
1000m? 2600 €/m? -«

L m | s30000¢
m? 1680 ¢€/m? 530000 €

12376m?| | 29309040€

3840m? 780 €/m? 2995200 €
450 m? 1200 €/m?2 540000 €
| e666m?] | 32844240¢]
140 000 €
210000 €

| | 331942%0¢
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BROCELIANDE
ATLANTIQUE

GROUPEMENT HOSPITALIER
Vannes - Auray

CHBA Vannes (56)

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

3.2 Colt TDC de l'opération

>
A2MO

OPERATION 3 - PLATEAU TECHNIQUE RDC HAUT

PREALABLES

Indemnisation concours
concours Esquisse

396 048 €

383 048 €

Publicité concours
estimation

Diagnostics
Provision

3000 €

PREALABLES

10 000 €

TRAVAUX 37 642 268 €

x
o)
<
>
<
o
= | Sujétions techniques particuliéres
r
Estimation 13,4% 4 448 028 €
Aléas études
Provision 3% 1129 268 €
Aléas chantier
Provision 3% 1129 268 €

HONORAIRES

6 835836 €

Mission de maitrise d'ceuvre

Mission de base 15,00% 5985121 €
" Synthese
= 5985121 €
5 Contréleur technique (estim A2MO 0,5%)
% estimation 0,50% 188 211 €
% CSPS (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,35% 131 748 €
CSSiI (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,35% 131748 €
OPC
estimation 1,00% 399 008 €
QDf ASSURANCES 467 366 €
@ DO + TRC
estimation 1,00% 467 366 €

701 050 €

Assistance MOA
Provision 1,50%

701 050 €
TDC - HT
48 301 104 €

COEFFICIENT TDC /HT

TAUX DE REVISION/ AN
MONTANT DE LA REVISION

2,5% par an

TOTAL TDC FINAL REVISE

COEFFICIENT TDC / HT

Volet1—Ind D
Décembre 2024

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

I
475 257 €
459 657 €
3600 €
12 000 €

45170722 €

5337 634 €

1355122 €

1355122 €

8203 003 €

7182 145 €
- €

7182 145 €
225 854 €
158 098 €

158 098 €

478 810 €

560 840 €

560 840 €

841 260 €

841 260 €

TDC-TTC

57 961 325 €

11942778 €

69904 102 €

1,86
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) i CHBA Vannes (56)

Vannes - Auray

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

5.2.4  Opération 4 — Plateforme logistique
5.2.4.1 Co(t HT travaux

CHBA
PLateforme logistique et galerie

- Plateforme logistique

- Nouveau batiment plateforme logistique - hors tertiaire 4400 m?  2000€/m? 8800000 €
- Nouveau batiment plateforme logistique - tertiaire 1135m?  1800€/m? 2 043 000 €
R cs0aces quais 1120m?  500€/m? 560 000 €
- Restructuration Magasins RDC bas 1250 m?>  300€/m? 375000 €
- Restructuration Magasins RDC Haut - sans travaux 1250 m? €/m? - £
- Restructuration Magasins R+1 - sans travaux 1250 m? €/m? - €
|____|Galeries logistiques |____woml | 900000€
- Galeries largeur 4m Section commune PTF > Ambulatoire 120 ml  7500€/ml 900 000 €

|_____[TOTAL SURFACES | | 12678000¢

’. Volet1—Ind D

>
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BROCELIANDE
ATLANTIQUE

GROUPEMENT HOSPITALIER
Vannes - Auray

>
A2MO

CHBA Vannes (56)

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

Co(t TDC de l'opération

OPERATION 4 - LOGISTIQUE

" PREALABLES 141 370 € 169 643 €
w o
= Indemnisation concours
g:] indemnisation 2 candidats 108 370 € 20,0% 130 043 €
Z(' Publicité concours
H:J estimation 3000 € 20,0% 3600 €
= Diagnostics

Provision 30 000 € 20,0% 36 000 €

TRAVAUX 13 311 900 € 15 974 280 €

Travaux plateforme logistique

Estimation " 12678000 € 15213 600 €

TRAVAUX

Aléas études

Provision 3% 399 357 € | 20,0% 479 228 €
Aléas chantier

Provision 3% 399357 € | 20,0% 479 228 €

HONORAIRES 1994 123 € 2392 947 €

Mission de maitrise d'ceuvre

Mission de base 12,00% 1693274€ | 20,0% 2031928 €
0 Synthése 20,0% - €
= 1693 274 € 2 031928 €
5 Controdleur technique (estim A2MO 0,5%)
% estimation 0,50% 66 560 € | 20,0% 79 871 €
% CSPS (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,35% 46 592 € | 20,0% 55910 €
CSSil (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,35% 46592 € | 20,0% 55910 €
OPC
1,00% 141106 € | 20,0% 169 327 €
%‘ ASSURANCES 241 571 € 289 885 €
~ DO+TRC
= estimation 1,50% 241571€ | 20,0% 289 885 €

199 679 € 239 614 €

Assistance MOA
Estimation 199 679 € 239 614 €

TDC - HT TDC-TTC
TOTAL
16 687 356 € 20 024 827 €

COEFFICIENT TDC / HT

TAUX DE REVISION / AN 2,5% par an
MONTANT DE LA REVISION 1566 810 €

TOTAL TDC FINAL REVISE 21 591 637 €

COEFFICIENT TDC / HT 1,62

Volet1—Ind D
Décembre 2024
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‘ Vannes - Auray
Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

5.2.5  Opération 5 — Activités ambulatoires et plateau technique MPR SMR
5.2.5.1 Co(t HT travaux

CHBA ]

RESTRUCTURATION RDC BAS PTM - B30 “ RATIO cout
| 23m? | som13i€

Plateau technique SSR MPR 2383m?  2134€/m? 5084131 €

Zone B30 1155m?| | 2042040¢

Consultations MPR SSR 1155m? 1768 €/m? 2042 040 €

TOTAL SURFACES SECTEURS [ 3s38m?l 000 | 71261716€

’. Volet1—1Ind D
<~ . Page 76
.’ A2MO Décembre 2024
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ATLANTIQUE

GROUPEMENT HOSPITALIER
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X

CHBA Vannes (56)

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

5.25.2

Co(t TDC de l'opération
OPERATION 5 - PLATEAU TECHNIQUE MPR SSR

PREALABLES 13 000 €

Indemnisation concours
concours sur référence - €

Publicité concours
estimation

Diagnostics
Provision

PREALABLES

3000 €

10 000 €

TRAVAUX 7 482479 €

= Sujétions techniques particuliéres
Estimation 5% 356 309 €
Aléas études
Provision 3% 224 474 €
Aléas chantier
Provision 3% 224 474 €

HONORAIRES

1120875 €

Mission de maitrise d'ceuvre

Mission de base 12,00% 951 771 €
" Synthése
'ﬁ':J 951 771 €
E Controleur technique (estim A2MO 0,5%)
% estimation 0,50% 37412 €
o CSPS (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,35% 26 189 €
CSSiI (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,35% 26 189 €
OPC
estimation 1,00% 79 314 €
%:' ASSURANCES 90 523 €
ﬁ DO + TRC
estimation 1,00% 90 523 €

135785 €

Assistance MOA

Provision 1,50% 135785 €
TDC - HT
TOTAL

9291 611 €
COEFFICIENT TDC / HT

TAUX DE REVISION / AN
MONTANT DE LA REVISION

2,5%par an

TOTAL TDC FINAL REVISE
COEFFICIENT TDC / HT

Volet1—Ind D

< .
.’ A2MO Décembre 2024

I
15 600 €

20,0% - €
20,0% 3600 €
20,0% 12 000 €

8978 975 €

20,0% 427 570 €
20,0% 269 369 €
20,0% 269 369 €
1345 050 €

20,0% 1142 126 €
20,0% - €
1142 126 €

20,0% 44 895 €
20,0% 31426 €
20,0% 31426 €
20,0% 95177 €

108 628 €

108 628 €

162 941 €

20,0% 162 941 €

TDC-TTC

11 149 933 €

2628 093 €

13 778 026 €

1,84
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NF A2MO

_ BROCELIANDE
 ATLANTIQUE

GROUPEMENT HOSPITALIER

CHBA Vannes (56)

Vannes - Auray

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

Opération 6 — Batiment 30 - BMIC

Co(t HT travaux

CHBA
BMC

- Restructuration Rez-de-Lac
- Créations de chambres

- Restructuration autres secteurs d'unité

- Restructuration Rez-de-chaussée bas
- Créations de chambres

- Restructuration autres secteurs d'unité

- Restructuration R+2

- Restructuration pour unité ambulatoire en avance de phase

TOTAL SURFACES SECTEURS

- Hopitaux de jour et consultatlon

- Restructuration HDJ et HTC - RDC haut

- Unité cytotoxiques
- Restructuration CSE et HDJ - R+1
- Restructuration HTC chirurgie - R+2

- Restructuration CSE et HDJ - R+3
|_____|GarelogisitiqueB30rdcbas _________________|
- Gare logistique

| [TOTALSURFACESSECTEWRS ___________ _ |

dont rénovation thermique

Volet1—Ind D

Décembre 2024

o [ |

L 9om? 172800 €

90m?  1920€/m? 172 800 €

m?  690€/m? - £

2871m?| | 3493890 €

1230 m?  1920€/m? 2361600€

1641 m?  690€/m? 1132290 €
2679m?l | - ¢

2679m?  690€/m?

L seaomzl | 3666690€

9680m?| | 8161780 €

2266m?  690€/m? 1563540 €

154 m?  4000€/m? 616 000 €

2420m?  690€/m? 1669800 €

2420m?  690€/m? 1669 800 €

2420m?  1092€/m? 2642640€
 asom?l | 450000€ |

450m?  1000€/m? 450000 €

| 10130m? | 8611780¢

3523000 €
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BROCELIANDE
ATLANTIQUE

. GROUPEMENT HOSPITALIER

Vannes - Auray

CHBA Vannes (56)

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

6.2  Co(t TDC de l'opération

>
A2MO

PREALABLES

TRAVAUX

HONORAIRES

OPERATION 6 - B30 ET BMC

PREALABLES 13 000 € TVA 15 600 €
Indemnisation concours
concours sur référence - € 20,0% - €
Publicité concours
estimation 3000 € 20,0% 3600 €
Diagnostics
Provision 10 000 € 20,0% 12 000 €

TRAVAUX 12 278 470 € 14734 164 €

Travaux restructuration B30 RDC a R+3
L 4
Estimation 8611780 € 20,0% 10 334 136 €

Travaux restructuration BMC RDCB et RDL
L4
Estimation 3 666 690 € 4 400 028 €

Aléas études

Provision 3% 368 354 € | 20,0% 442 025 €
Aléas chantier

Provision 3% 368 354 € 20,0% 442 025 €

HONORAIRES 1839315 € 2207178 €

Mission de maitrise d'ceuvre
Mission de base 12,00% 1561821€ | 20,0% 1874 186 €
Synthése 20,0% - €

1561 821 € 1874 186 €

CSPS (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,35% 42 975 € 20,0% 51 570 €

OPC
estimation 1,00% 130152€ | 20,0% 156 182 €

ASSURANCES 148 545 € TVA 178 254 €

I
222 817 € 267 381 €

<§( Assistance MOA
Provision 1,50% 222 817 € 20,0% 267 381 €

TDC - HT TDC-TTC
TOTAL
15238 855 € 18 286 626 €
COEFFICIENT TDC / HT

TAUX DE REVISION / AN 2,5% par an
MONTANT DE LA REVISION 3249 629 €

TOTAL TDC FINAL REVISE 21 536 255 €

COEFFICIENT TDC / HT 1,75

Volet1—Ind D
Décembre 2024
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Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

5.2.7  Opération 7 — EHPAD
5.2.7.1  CoQt HT travaux — hypothése 1

CHBA erpap o0 | o | _coun
EHPAD RDC 2678m* |  5673600€

UPADs 1944 m* 2100 €/m? 4082400 €

PASA 166 m?> 2400 €/m? 398 400 €

Communs 568 m* 2100 €/m? 1192800 €

EHPAD R+1 |___270m?] | 5859000¢

2 unités 2702 m? 2100 €/m?2 5674200 €

Communs 88 m2  2100€/m? 184 800 €

EHPAD - ULSD R+2 | 2700m?] |  ss859000€

2 unités 2702 m? 2100 €/m? 5674200 €

Communs 88 m? 2100 €/m? 184 800 €

USLD R+3 |___13somel | 2853900¢

1 unité 1359 m* 2100 €/m? 2853900 €

Autres locaux el | 867300¢

SSIAD 68 m?> 2100 €/m? 142 800 €

Logistiques 345m? 2100 €/m? 724 500 €

TOTAL SURFACES SECTEURS [ 10030m?] | 21112800¢
Autres surfaces | ewom] | 943000¢

Circulations générales 360 m> 1800 €/m? 648 000 €

Locaux techniques 250 m? 1200 €/m? 300 000 €

TOTAL SURFACES 10640m? | 22060800€

’. Volet1—Ind D

>
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BROCELIANDE
ATLANTIQUE

GROUPEMENT HOSPITALIER
Vannes - Auray

CHBA Vannes (56)

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

Co(t TDC de l'opération — hypothese 1

< >
N A2MO

OPERATION 7 - EHPAD USLD

PREALABLES 225164 €

Indemnisation concours
indemnisation 2 candidats

Publicité concours
estimation

Diagnostics
Provision

192 164 €

3000€

PREALABLES

30000 €

TRAVAUX 23 605 056 €

TRAVAUX

VRD

Estimation 1 544 256 €

Aléas études

Provision 3% 708 152 €
Aléas chantier

Provision 3% 708 152 €

HONORAIRES 3536 037 €

Mission de maitrise d'ceuvre
Mission de base 12,00%
Synthése

3002 563 €

3 002 563 €

HONORAIRES

CSPS (estim A2MO 0,35%)

estimation 0,35% 82 618 €

OPC

estimation 250 214 €

1,00%

ASSURANCES 428 361 €

o AMO 236 051 €

=
~«  Assistance MOA
estimation

1,00% 236 051 €

TDC - HT
TOTAL
29 446 972 €
COEFFICIENT TDC / HT

TAUX DE REVISION / AN
MONTANT DE LA REVISION

2,5% par an

TOTAL TDC FINAL REVISE

COEFFICIENT TDC / HT

Volet1—Ind D
Décembre 2024

I
TVA 270 197 €

20,0% 230 597 €

3600 €

20,0%

20,0% 36 000 €

28 326 067 €

1853 107 €

20,0% 849782 €

20,0%

849782 €

4243 245 €

20,0% 3603 076 €
20,0% - €
3 603 076 €

99 141 €

300 256 €

20,0%

TVA 514 033 €

I
TVA 283 261 €

TDC - TTC

35 336 367 €

5989 169 €
41 325 536 €

1,75
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Vannes - Auray

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

Co0t HT travaux — hypothése 2

CHBA EHPAD

|_____[eWpADROC |
I urAos

I - s

- Communs

I Y
- 2 unités

- Communs

| [ewpaDRe2 |
- 2 unités
- Communs

| Justome |
- 2 unités

- Communs

| |Autreslocaux _______________|
L B

- Logistiques

[ |TOTAL SURFACES SECTEURS
| |Autressurfaces |

- Circulations générales
- Locaux techniques

| [TOTAL SURFACES

Volet1—Ind D

< .
.’ A2MO Décembre 2024

0 [ w0 | conr
2678m2| | 5924 800 €
1944m?  2200€/m? 4276 800 €

166 m?  2400€/m? 398400 €
568 m2  2200€/m? 1249 600 €
2790m2| | 6138 000 €
2702m?  2200€/m? 5944400 €
88m2  2200€/m? 193 600 €
2790m?| | 6138 000 €
2702m?  2200€/m? 5944400 €
88m2  2200€/m? 193 600 €
2806m2| | 6173200 €
2718m?  2200€/m? 5979600 €
88m2  2200€/m? 193600 €

L a3m? 908 600 €

68m2  2200€/m? 149 600 €
345m?  2200€/m? 759 000 €
11477m?| | 25282600€

T 948 000 €

360m?  1800€/m? 648 000 €

250m?  1200€/m? 300 000 €

12087m?| |  26230600€
Page 82
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BROCELIANDE
ATLANTIQUE

GROUPEMENT HOSPITALIER
Vannes - Auray

CHBA Vannes (56)

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

Co(t TDC de l'opération — hypothese 2

OPERATION 7 - EHPAD USLD

PREALABLES

Indemnisation concours
indemnisation 2 candidats

Publicité concours
estimation

Diagnostics
Provision

PREALABLES

TRAVAUX

TRAVAUX

VRD
Estimation

Aléas études

Provision 3%
Aléas chantier

Provision 3%

HONORAIRES

Mission de maitrise d'ceuvre
Mission de base 12,00%
Synthése

CSPS (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,35%

HONORAIRES

OPC
estimation 1,00%

ASSURANCES

I R
261 486 € TVA 313783 €

228486 € | 20,0% 274183 €

3000€ | 20,0%

3600 €
30000€ | 20,0% 36 000 €

28 066 742 € 33 680 090 €

1836 142 € 2203 370 €

842 002€ | 20,0% 1010 403 €

842 002 € | 20,0%

1010 403 €

4204 398 € 5045 278 €

3570090 € | 20,0% 4284 107 €
20,0% = &

3 570 090 € 4284 107 €

98 234 € 117 880 €

297 507 € | 20,0% 357 009 €

509 327 € TVA 611193 €

I
280 667 € TVA 336 801 €

<§£ Assistance MOA
estimation 1,00% 280 667 € 20,0% 336 801 €

TOTAL

COEFFICIENT TDC / HT

TAUX DE REVISION / AN
MONTANT DE LA REVISION

TOTAL TDC FINAL REVISE

COEFFICIENT TDC / HT

TDC - HT TDC-TTC

35 006 625 € 42 007 950 €

2,5% par an
7120 429 €

49 128 379 €

1,75

Volet1—Ind D

Décembre 2024
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W R CHBA Vannes (56)

Vannes - Auray

Consolidation du schéma directeur immobilier et architectural

5.2.8  Opération 8 = VRD et pdle Energie
5.2.8.1  Co0t HT travaux phases 1 et 2

CHBA I I A

VRD - Pole Energie | oo | o | cour |

| lrechnigue W | | 21410000¢

Construction péle énergie 6950000 € 1ensemble 6950 000 €

p1 Infrastructures électricité (liaisons HTA, Postes 3020000€ 1ensemble G 5D
HT/BT, Secours BT)

Inf inf . liai

p1 n rastructures informatiques (serveurs et liaisons T T I p— AEOEETG
fibres)

“ Nouveau PC Sécurité 230000 € 1ensemble 230000 €

Di P . I - -
P1 ’ISSO?Iat!OH reseaux eau potab e et incendie et 4600000€ 1ensemble 4 600 000 €
securisation

n Création d'un caniveau technique accessible (pour 3240000€ 1ensemble 3240 000 €

bouclages primaires)

Gati ! | lacée locale + -
Ctreta.tlon d'une boucle eau glacée locale + sous 350000€  1ensemble 350000 €
stations

“ Remplacement boucle chaude 2 840000 € 1lensemble 840000 €

Bouclage des fluides médicaux (02 et ACM) 360000 € 1ensemble 360 000 €

A tati 3 itai BVoil ts E
P1 ’dap a. ions réseaux gravitaires (dévoiements EU, onael e OO0
régulation des EP)

Adap'tatlon.s réseaux pneumatiques (dévoiements ) I 20000 €
EU, régulation des EP)

n Stockage glace 1000000€ 1ensemble 1000 000 €

- Aménagements extérieurs 40 130 m? _ 5818 850 €
“ Espaces verts, voiries, aménagements - phase 1 12 660 m? 145 €/m? 1835700 €
Espaces verts, voiries, aménagements - phase 2 27 470 m? 145 €/m? 3983 150 €

| pémolitons____________________J 932m| | _1485600¢

Démolition maison médicale de garde 85m>  160€/m? 13 600 €
Démolition Maison des fles 376 m*>  160€/m? 60 160 €
Provision amiante (couverture garage, autre ?) 376 m*>  150€/m? 56 400 €
Démolition Salles de réunion 11 et 12 395m>  160€/m? 63200 €
Démolition Morgue 280m?  160€/m? 44800 €
Démolition Poste EDF 250m?  160€/m? 40000 €
Provision amiante (plaque fibro + enduit facades) 376 m?>  150€/m? 56 400 €
B2 pémolition Marceliin 4200m?  160€/m? 672 000 €
2 ocmolition Pavillon 6 2994 m>  160€/m? 479 040 €

L_____JroTAL | | 2142a420¢
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5.2.8.2 CoQt TDC de I'opération — phase 1
OPERATION 8 - VRD - phase 1

I
PREALABLES 658 910 € 790 692 €

()
o Indemnisation concours
2 indemnisation 2 candidats 625 910 € 20,0% 751 092 €
<_.:' Publicité concours
4 estimation 3000€ | 20,0% 3600€
= Diagnostics

Provision 30000 € | 20,0% 36 000 €

TRAVAUX 16 769 270 € 20 123 124 €

Construction pole énergie ,
Estimation 6950 000 € | 20,0% 8 340 000 €

x
2
>
<
o
=

Démolitions
Estimation " 813 600 € 20,0% 976 320 €

Aléas études

Provision 4% 670 771 € 20,0% 804 925 €
Aléas chantier

Provision 4% 670 771 € 20,0% 804 925 €

HONORAIRES 2 555 637 € 3 066 764 €

Mission de maitrise d'ceuvre
Mission de base 12,00% 2173297 € | 20,0% 2607 957 €
Synthése 20,0% - €

2173 297 € 2 607 957 €

HONORAIRES

CSPS (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,35% 58 692 € 20,0% 70 431 €

1,00% 181108 € | 20,0% 217 330 €

ASSURANCES 309 997 € 371 996 €

I
o AMO 251 539 € TVA 301 847 €

=
~©  Assistance MOA
Contrat A2MO 1,50% 251539€ | 20,0% 301 847 €

TDC - HT TDC-TTC
TOTAL
21 886 894 € 26 264 273 €
COEFFICIENT TDC / HT

TAUX DE REVISION / AN 2,5% par an
MONTANT DE LA REVISION 2916292 €

TOTAL TDC FINAL REVISE 29 180 565 €

COEFFICIENT TDC / HT 1,74
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Co(t TDC de l'opération — phase 2
OPERATION 8 - VRD - phase 2

PREALABLES

Indemnisation concours
indemnisation 2 candidats

Publicité concours
estimation

Diagnostics
Provision

PREALABLES

TRAVAUX

Construction pole énergie
Estimation

x
2
>
<
o
=

Démolitions
Estimation

Aléas études

Provision 4%
Aléas chantier

Provision 4%

HONORAIRES

Mission de maitrise d'ceuvre
Mission de base 12,00%
Synthése

CSPS (estim A2MO 0,35%)
estimation 0,35%

HONORAIRES

1,00%

ASSURANCES

o AMO

=
~«  Assistance MOA
Contrat A2MO 1,50%

COEFFICIENT TDC / HT

TAUX DE REVISION / AN
MONTANT DE LA REVISION

TOTAL TDC FINAL REVISE

COEFFICIENT TDC / HT

20,0% - €
20,0% - €
20,0% - €

4 655 150 €

672 000 € 806 400 €

186206 € | 20,0% 223 447 €

186206 € | 20,0% 223 447 €

709 445 € 851334 €

603 307 € | 20,0% 723 969 €
20,0% = &

603 307 € 723 969 €

16293 € | 20,0% 19 552 €

50 276 € 60 331 €

86 055 € 103 266 €

I R
69 827 € TVA 83793 €

69 827 € 83793 €

TDC - HT TDC-TTC
5892 889 € 7 071 467 €

2,5% par an
1831330 €

8 902 797 €

1,91
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53 Synthese des colits d’investissements

HT TDC
222 623 921 € 382718 021 €
0 - Parking Silo
8 333 333 € 10 000 000 €
1 - Opération Phare
97 121 114 € 164 297 111 €
2 - Pavillons historiques
1 250 000 € 1896 149 €

3 - Plateau Technique médical RDC haut

37 642 268 € 69 904 102 €
4 - Logistique

13 311 900 € 21 591 637 €
5 -SSR MPR (PTM - B30)

7 482 479 € 13 778 026 €

6 - Ambulatoire - BMC

12 278 470 € 21 536 255 €
7 - EHPAD

23 779 937 € 41 631 377 €

HT TDC
Toutes opérations 222 623921 € 382718021 €
Phase 1SDIA - Opérations 0a 4 + 8a 174 427 885 € 296 869 565 €
hase 2SDIA - Opérations5a7 + 8b 48 196 036 € 85 848 456 €
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ANNEE

2022 2023

2026 2027

2029 2030

2032

2034

HT TDC
222 623921 € 382718021 € - - 15600 € 598713 € 6786614 € 14130 060 € 73720640 € 55996 969 € 66 665 047 € 53 563 605 € 38406425 € 36076 086 € 33113708 € 3644553 €
0 - Parking Silo
8333333 € 10 000 000 € - - - 3300000 € 6700000 €
1 - Opération Phare
97 121 114 € 164 297 111 € = = = 39600 € 5632968 € 5596 369 € 47 669 037 € 41263802 € 42295397 € 21799938 €
2 - Pavillons historiques
1250 000 € 1896 149 € = = 15600 € 559 113 € 873 677 € 447759 €
3 - Plateau Technique médical RDC haut
37 642 268 € 69 904 102 € - - 4630811€ 7258203 € 18799 290 € 19 644 404 € 19571394 €
4 - Logistique
13 311 900 € 21 591 637 € = = = 239379 € 3996816 € 12289 503 € 4411681€ 654 258 €
5 -SSR MPR (PTM - B30)
7482479 € 13 778 026 € 1043932¢€ 3754524 € 8979570 €
6 - Ambulatoire - BMC
12 278 470 € 21536 255 € = = = = = = = 17219 € 1399 868 € 9100480 € 6963 496 € 4055191 €
7 - EHPAD
23 779 937 € 41631 377 € = = = 1810162 € 8978 255 € 11316 787 € 11599 707 € 7 926 466 €

HT TDC
utes opérations 222623 921€ 382718021 € - - 15600 € 598 713 € 14130060€  73720640€  55996969€  66665047€  53563605€  38406425€  36076086€ 33113708€ 3644553 €
Phase 1SDIA - Opérations 0 a4 + 8a 174 427 885 € 296 869 565 € - 15600 € 598 713 € 14130060€ 73720640 € 54 169 588 € 56 286 924 € 33146 338 € 18799 290 € 19644404 € 19571394 € - €
Phase 2SDIA - Opérations 5a 7 + 8b 48 196 036 € 85 848 456 € - - € - € - - € - € 1827382€ 10378123€  20417267€ 19607 135€ 16431682€ 13542315€ 3644553 €

décaissement SDIA
80000000 € M 0-Parking silo W 1-bdt3en1 M2-Pavhistoriques ®3-PTMRDChaut M 4-logistigue ®5-SSRMPR M 6-AmbuBMC B 7-EHPAD ® 8-VRD Energie

70000000€

60000000€

50000000€

40000000€

30000000€

20000000€

10000000€

2021 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
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