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Les photos et illustrations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. 
Elles n’ont d’autre intention que de faciliter la compréhension de notre proposition. 
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Installation de stockage des déchets non dangereux de 
Dardilly 

 
 

L’ensemble de notre proposition répond aux exigences du CCTP ainsi qu’aux 
techniques les plus modernes. 
 
Société indépendante des grands groupes de traitement des eaux et des biogaz, 
FBI-Biome propose des installations de grande qualité avec un service après vente 
capable de répondre en 48 heures, 7/7 jours sur appel téléphonique au N° 
03.23.76.48.48. 
 
L’ensemble de nos matériels est garanti deux ans. Ces garanties sont consenties 
hors vandalisme, déformation de terrain ou incident climatique majeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torchère BBC 2 000 m3/h – SEMARDEL 
CSD de Vert le Grand (91) 
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1. DOSSIER D’OUVRAGE EXECUTES 
 

 
1.1 Travaux de gestion des lixiviats sur l’ISDND de Dardilly. 
 
Le marché était établi pour la réalisation de deux puits de captage  (lixiviats) et 
l’équipement des puits ainsi que leur raccordement au  réseau électrique existant. 
Cependant suite à des aléas de chantier, seulement un puits de captage fut réalisé 
(puits haut) 
 
Les travaux ont été réalisés en 2 phases du lundi 08.01.18 au vendredi 19.01.18 
pour la première et du lundi 26.01.18 au mercredi 28.01.18 pour la seconde.  
 
Lors de la première intervention nous sommes intervenu sur :  
 

• Débroussaillage / nettoyage du site 

• Optimisation du réseau lixiviats du site. 
• La création d’un puits de collecte des lixiviats. 

• L’équipement du puits et la mise en place du réseau de collecte des 
lixiviats ainsi que leur raccordement. 

• Réalisation de tranchée pour passage de câbles électriques et 
lixiviats 

 
La deuxième phase travaux à consister à : 
 

• La mise en place d’une pompe de relevage pneumatique des 
lixiviats dans le puits concerné et le raccordement au réseau. 

• Mise en place du pot de détente en amont du canal venturi 

• Mise en place du compresseur d’air dans le local existant 

• Mise en place du compteur électromagnétique  
• Branchement électrique de l’ensemble des ouvrages 

• Formation du personnel  
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1.1.1 Organisation de chantier, outils, matériaux employés 
 

Moyens humains 
 
Pour la réalisation des travaux, FBI-BIOME a affecté une équipe de 3 personnes: 
 
Pour la phase 1 :  
 

 1 chef d’équipe Cédrik Louvet (chauffeur des engins TP avec CACES) 
 2 monteurs soudeur qualifiés  Cyril Frey et Stanilas Kostyra (sous le 

contrôle du chef d’équipe). 
 

Pour la phase 2 :  
 2 opérateurs Biome Sébastien Dautreppe et William Durand. 

 
Matériel 

Notre équipe avait à sa disposition (Selon les phases de travaux) : 
 
Pour la phase 1 :  
 

 1 camion atelier entièrement équipé (groupe électrogène, soudeuse, 
extrudeuse, perceuse, tronçonneuse…), 

 1 pelleteuse 30T pour réalisation des forages, et réalisation des 
tranchées. 

 1 chargeuse sur pneus (pour l’évacuation des déchets, pour 
l’alimentation en matériaux…) 

 
Pour la phase 2 :  
  

 1 camionnette atelier entièrement équipé (groupe électrogène, 
soudeuse, extrudeuse, perceuse, tronçonneuse…), 

 
Matériaux employés 

 
Nos réseaux lixiviats sont réalisés en PEHD conforme aux normes suivantes : 
PE 100 SDR SDR17  
Normes DIN 8074/75 
Numéro d’enregistrement : DG8106AS2211 - Tube de gaz 
Fournisseur SIMONA/PLASTUBE 
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Soudures 
 

L’ensemble de nos soudures a été réalisé au miroir ainsi que par des manchons 
électrosoudable, norme DVDS 2207. 
Matériel utilisé : GF, Widos ou Rothenberger 
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1.2 Descriptif technique des travaux effectués 
 

 
1.2.1 Création des puits verticaux de captage 

 

Tout d’abord un constat d’huissier fut réaliser le lundi 18/12 en présence de Biome et 
Arcadis (rapport joint au DOE). Il a porté notamment sur le relevé des éléments 
suivants : 

- Portail d’accès 
- Clôture et portail de la station de traitement 
- Têtes de piézomètres et buses hors sol  

 

L’implantation des ouvrages, a été réalisée en présence de BIOME, ARCADIS et 
l’ADEME lors de la réunion de démarrage du chantier le, le 20.12.17  
 
Le puits a été forés en semaine 2 par la société BIOME et à la tarière hélicoïdale 
Ø600mm.  
Les déblais de forage ont été triés et évacué pour la partie déchets sur le site de  
Ternay (Suez) (voir certification d’acceptation préalable en annexe) 
 
La profondeur maximum du forage fut de 12 m maximum par rapport au sol, La 
profondeur maximum a été déterminée en fonction de la côte de fond de forme (celle 
du casier d’origine). Une sécurité de 1.5ml a été prise entre l’emplacement du forage, 
et l’emplacement du fond de forme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forage à la tarière hélicoïdale Ø600 
Décharge municipale de Vendôme (41) 
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1.2.1.1 Equipements du puits  
 

Le puits a été  équipé d’un tube crépine 3/3 en PEHD PE100 diamètre  315mm 
SDR17. L’espace annulaire fut comblé par un massif drainant non calcaires, exempt 
de fines, de granulométrie 20/40mm jusqu’à la cote inférieure de la couverture 
d’argile -0.5m. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La tête de puits PeHD diam.315mm SDR 17 fermé par système de cerclage 
boulonnée dont 1,5m dépasse du sol. Elle est également équipée d’une sortie 
lixiviats en diam.50mm et d’une sortie pour raccordement pneumatique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Puits lixiviats munis d’un système de fermeture boulonnée 
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Matériaux inerte 

Forage Ø 600mm 

Prise d’échantillons 3/4 
 

Tête de puits Ø 315 
SDR 17  

Hauteur 3m  

Cailloux non-

calcaires 20/40mm 
Drain 3/3 PEHD 

Ø 315 SDR 17 

Hauteur 9m  

1 m 

 Fermeture Plaque boulonnée 
 

Bouchon de fond 

PEHD Ø315m 

 
Joint bentonitique 

sur 1m  

Géotextile anti 
contaminant 

Câble électrique 
mis sous gaine 

TPC 
 

Sortie lixiviats 
Ø 50mm 
 

Joint bentonitique 
sur 1m  

Remblais déchets 
inertes sur environ 

1,05m 

Hauteur à 
définir lors du 

forage  

Hauteur total 12m 

Dont 9m crépinée  

Schéma de principe de puits de captage (Puits haut) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Déchets industriels 
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Implantation du puits lixiviats crée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Puits lixiviats créé 
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1.2.2 Réalisation de la tranchée  
 

Après les travaux de forages, la tranchée fut équipée d’un collecteur PEHD Ø50mm 
PE100 SDR17 et d’une gaine TPC rouge Ø90mm et d’un réseau d’air comprimé 
Ø50mm posée en tranchée de 0,7m x 0.50m. Le remblai de la tranchée a été 
effectué avec un déblais/remblais sur place.  
La tranchée est également équipée de grillage avertisseur, couleur rouge concernant 
la gaine TPC et marron pour le collecteur PEHD. 
 
Le plan de recollement a été effectué par le cabinet d’expert géomètre ALTEA, celui-
ci sera fourni en annexe.  
 

La tranchée a été réalisée selon la méthodologie suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Extraction des déblais  
 Nivellement du fond de fouille des tranchées et réglage de la pente à 

3% minimum. 
 Fourniture et mise en place du collecteur Ø50mm et de la gaine TPC 

Ø90mm. 
 Contrôle des soudures  
 Validation du contrôle des soudures et remblais avec les matériaux du 

site 
 Mise en place des grillages avertisseurs  
 Remblais définitif et compactage  

 
 

Gaine TPC Ø90mm 
 

Grillage 
avertisseur  

Tranchée 0,7x0, 5m  
 

Collecteur 
Ø50mm 

Déchets 

 

Couverture 

 
Réseau air comprimé  
Ø50mm 
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1.2.3 Mise en place de pompe de relevage  
 
 

Un système de pompage pneumatique des lixiviats équipe le puits de captage.  
Le puits est équipé d’une pompe pneumatique BaB Biome immergée qui permet le 
renvoi des lixiviats dans la canalisation Ø50mm vers l’exutoire. 
Un système de compresseur d’air à été installé dans le local de stockage. 
Un pot de détente de Ø315mm fut mis en place en amont du canal venturi, celui-ci 
est équipé d’un débitmètre électromagnétique. Une surverse est également présent 
sur le pot de détente (CF reportage photo) 
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La pompe immergée mis en œuvre dans le puits correspond à un modèle BaB 
Biome de débit 1m3/h à 13m de HMT elle est en acier inoxydable 316L pour résister 
à la présence de lixiviats. 
 
La pompe est pilotée par un boitier de commande individuel avec voyant lumineux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

  ISDND de Dardilly – Dossier des ouvrages exécutés                                                                                                                          14 

 

2. PLANNING 
 

Les travaux sur l’ISDND de Dardilly on débuter à compter de la réception de l’ordre 
de service soit le 19/10/17  
 
Notre intervention s’est déroulée comme suit : 
 

• Semaine 02 :  
 

o forage des puits,  
o équipement,  
o création de la tranchée. (mise en place des réseaux, déblais/remblais) 

 

• Semaine 09 :  
o Raccordement électrique  
o Câblage 
o formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

3. REPORTAGE PHOTO 
 

3.1 Débroussaillage  

 Débroussaillage de la piste d’accès Piste d’accès vers le puits 

Zone forage puits haut  Zone forage puits haut  
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3.2 Forage du puits  

 

Matériel pour réalisation du forage 

Bigbag contenant les déchets du forage 

Nivellement de la zone après forage 

Tête de puits et gaine TPC 
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Tête de puits avec filin inox pour sortir la 

pompe 

Sortie lixiviats diamétre 50mm 
 

 
 

Zone du forage après travaux 
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3.3 Réalisation de la tranchée

Terrassement de la tranchée  

Mise en place du collecteur et de la gaine TPC  

Passage des collecteurs dans le regard de visite  Mise en place du collecteur et de la gaine TPC  
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Mise en place du grillage avertisseur  

Collecteur à l’intérieur du regard de visite   Zone de travaux après remblais et compactage  
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Vue sur la zone « haut » de la tranchée   Vue sur la zone « basse » de la tranchée   
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3.4 Mise en place de la pompe   
 
 

Tête de puits raccordé en définitif Raccordement pneumatique   

Pot de détente  
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Raccordement vers la zone local 
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3.5 Mise en place du compresseur 
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4. ANNEXES  
 

4.1 Certification d’acceptation des déchets issus du forage 
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4.2 Fiches d’agréments 
 

PAQ 
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Fiche N°1 
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Tube 315 
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Tuyaux souples 
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Vanne de sectionnement 
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Géotextile 
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Bentonite
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Schéma de principe du puits
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 Habilitation personnel



 
 
 
 
 
 
 
 

  ISDND de Dardilly – Dossier des ouvrages exécutés                                                                                                                          57 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  ISDND de Dardilly – Dossier des ouvrages exécutés                                                                                                                          58 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  ISDND de Dardilly – Dossier des ouvrages exécutés                                                                                                                          59 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  ISDND de Dardilly – Dossier des ouvrages exécutés                                                                                                                          60 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  ISDND de Dardilly – Dossier des ouvrages exécutés                                                                                                                          61 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  ISDND de Dardilly – Dossier des ouvrages exécutés                                                                                                                          62 

Compteur Zenner 
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Matériaux drainants
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Pompe pneumatique
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Boitier de commande pour pompe pneumatique
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Compresseur d’air
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Pot de détente
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