
N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1

2 OS travaux 1 jr Lun 01/09/25Lun 01/09/25

3 Période de préparation 30 jrs Mar 02/09/25Lun 13/10/252

4

5 Désamiantage 94 jrs Mar 23/09/25Lun 16/02/26

6 Dépôt plan de retrait 1 jr Mar 23/09/25Mar 23/09/253DD+15 jrs

7 Désamiantage (plaques 

planes en façades) zone

1

10 jrs Mar 

06/01/26

Lun 

19/01/26

36DD

8 Désamiantage (plaques 

planes en façades) zone

2

10 jrs Mar 

20/01/26

Lun 

02/02/26

37DD

9 Désamiantage (plaques 

planes en façades) zone

3

10 jrs Mar 

03/02/26

Lun 

16/02/26

38DD

10

11 Démolition 104 jrs Mar 14/10/25Mar 24/03/26

12 Démolition des 

passages couverts

2 jrs Mar 

14/10/25

Mer 

15/10/25

3

13 Dépose des garde coprs

serrurerie

1 jr Lun 

02/03/26

Mar 

03/03/26

22DF

14 Dépose de la brique de 

parement

10 jrs Jeu 

16/10/25

Mer 

29/10/25

12

15 Démolition d'allèges 

escalier 1

3 jrs Jeu 

05/03/26

Mar 

10/03/26

31DF

16 Démolition d'allèges 

escalier 2

3 jrs Jeu 

12/03/26

Mar 

17/03/26

32DF

17 Démolition d'allèges 

escalier 3

3 jrs Jeu 

19/03/26

Mar 

24/03/26

33DF

18 Démolition du bow 

window R+1

5 jrs Mar 

17/02/26

Lun 

23/02/26

39DD

19

20 Gros oeuvre 77 jrs Lun 03/11/25Mer 04/03/26

21 Modification des 

ouvertures en façades

5 jrs Mar 

24/02/26

Lun 

02/03/26

18

22 Création d'allèges 

maçonnées

2 jrs Mar 

03/03/26

Mer 

04/03/26

21

23 Réhausse d'acrotères 15 jrs Mar 13/01/26Mar 03/02/2649DF

24 Réparation des allèges 

maçonnées

5 jrs Mar 

25/11/25

Lun 

01/12/25

25

25 Réparation des façades 

béton

15 jrs Lun 

03/11/25

Mar 

25/11/25

34DF

26

27 Menuiseries exterieures - 

serrurerie

153 jrs Lun 

22/09/25

Lun 

11/05/26

28 Commande 65 jrs Lun 22/09/25Lun 05/01/262DD+15 jrs

29 Découpe des garde 

corps de l'accès rdc + 

peinture

2 jrs Mar 

14/04/26

Mer 

15/04/26

45DD

30 Dépose de l'escalier 

exterieur

2 jrs Ven 

27/03/26

Mar 

31/03/26

51DF

31 Mur rideau escalier 1 5 jrs Mar 10/03/26Lun 16/03/2639

32 Mur rideau escalier 2 5 jrs Mar 17/03/26Lun 23/03/2631

33 Mur rideau escalier 3 5 jrs Mar 24/03/26Lun 30/03/2632

34 Pose des précadres 20 jrs Mar 25/11/25Mar 06/01/2635DF

35 Menuiseries exterieures

façade nord (sans 

amiante)

30 jrs Mar 

06/01/26

Lun 

16/02/26

28

36 Menuiseries exterieures

zone 1

10 jrs Mar 

06/01/26

Lun 

19/01/26

28

37 Menuiseries exterieures

zone 2

10 jrs Mar 

20/01/26

Lun 

02/02/26

36

38 Menuiseries exterieures

zone 3

10 jrs Mar 

03/02/26

Lun 

16/02/26

37

39 Menuiseries exterieures

zone 4 extension (sans 

amiante)

15 jrs Mar 

17/02/26

Lun 

09/03/26

38

40 Pose de l'escalier 

metallique

3 jrs Mer 

06/05/26

Lun 

11/05/26

47

41 Garde corps passages 

couverts

3 jrs Jeu 

16/10/25

Lun 

20/10/25

12

42

43 Façades 65 jrs Mar 03/02/26Mar 05/05/26

44 Vetage briques façade 

sud (equipe 1)

10 jrs Mar 

14/04/26

Lun 

27/04/26

50

45 Vetage briques façade 

nord (equipe 2)

10 jrs Mar 

14/04/26

Lun 

27/04/26

51

46 Vetage briques pignon 

est (equipe 1)

5 jrs Mar 

28/04/26

Mar 

05/05/26

44

47 Vetage briques pignon 

ouest (equipe 2)

5 jrs Mar 

28/04/26

Mar 

05/05/26

45

48 Bardage métallique 

façade sud (equipe 1)

40 jrs Mar 

03/02/26

Lun 

30/03/26

37

49 Bardage métallique 

façade nord (equipe 2)

40 jrs Mar 

03/02/26

Lun 

30/03/26

37

50 Bardage métallique 

pignon est (equipe 1)

10 jrs Mar 

31/03/26

Lun 

13/04/26

48

51 Bardage métallique 

pignon ouest (equipe 2)

10 jrs Mar 

31/03/26

Lun 

13/04/26

49

52

53 CVC 5 jrs Mar 14/10/25Lun 20/10/25

54 Modification des 

radiateurs dans les 

escaliers

5 jrs Mar 

14/10/25

Lun 

20/10/25

3

55

56 Fluides spéciaux 10 jrs Mar 03/03/26Lun 16/03/26

57 Modification des 

réseaux de fluides 

spéciaux

10 jrs Mar 

03/03/26

Lun 

16/03/26

49DD+20

jrs

58

59 Electricité 145 jrs Lun 13/10/25Mer 20/05/26

60 Electricité 75 jrs Mar 03/02/26Mer 20/05/2649DD

61 Dépose et installation 

provisoire pignon nord

3 jrs Lun 

13/10/25

Jeu 

16/10/25

14DF

62

63 Second oeuvre 118 jrs Mer 24/09/25Lun 23/03/26

64 Enduits et peinture zone 110 jrs Mar 20/01/26Lun 02/02/2636

65 Enduits et peinture zone 210 jrs Mar 03/02/26Lun 16/02/2637

66 Enduits et peinture zone 310 jrs Mar 17/02/26Lun 02/03/2638

67 Enduits et peinture zone 410 jrs Mar 10/03/26Lun 23/03/2639

68 Platrerie 2 jrs Mer 24/09/25Ven 26/09/2569DF

69 Façades de gaines 2 jrs Ven 26/09/25Lun 29/09/253DF+20 jrs

70

71

72 OPR 1 jr Jeu 21/05/26 Jeu 21/05/26 60

73 Provision pour intemperies15 jrs Ven 22/05/26Jeu 11/06/26 72

74 Reception 1 jr Ven 12/06/26Ven 12/06/2673

01/09 OS travaux

02/09 Période de préparation

23/09 Dépôt plan de retrait

06/01 Désamiantage (plaques planes en façades) zone 1

20/01 Désamiantage (plaques planes en façades) zone 2

03/02 Désamiantage (plaques planes en façades) zone 3

14/10 Démolition des passages couverts

02/03 Dépose des garde coprs serrurerie

16/10 Dépose de la brique de parement

05/03 Démolition d'allèges escalier 1

12/03 Démolition d'allèges escalier 2

19/03 Démolition d'allèges escalier 3

17/02 Démolition du bow window R+1

24/02 Modification des ouvertures en façades

03/03 Création d'allèges maçonnées

13/01 Réhausse d'acrotères

25/11 Réparation des allèges maçonnées

03/11 Réparation des façades béton

22/09 Commande

14/04 Découpe des garde corps de l'accès rdc + peinture

27/03 Dépose de l'escalier exterieur

10/03 Mur rideau escalier 1

17/03 Mur rideau escalier 2

24/03 Mur rideau escalier 3

25/11 Pose des précadres

06/01 Menuiseries exterieures façade nord (sans amiante)

06/01 Menuiseries exterieures zone 1

20/01 Menuiseries exterieures zone 2

03/02 Menuiseries exterieures zone 3

17/02 Menuiseries exterieures zone 4 extension (sans amiante)

06/05 Pose de l'escalier metallique

16/10 Garde corps passages couverts

14/04 Vetage briques façade sud (equipe 1)

14/04 Vetage briques façade nord (equipe 2)

28/04 Vetage briques pignon est (equipe 1)

28/04 Vetage briques pignon ouest (equipe 2)

03/02 Bardage métallique façade sud (equipe 1)

03/02 Bardage métallique façade nord (equipe 2)

31/03 Bardage métallique pignon est (equipe 1)

31/03 Bardage métallique pignon ouest (equipe 2)

14/10 Modification des radiateurs dans les escaliers

03/03 Modification des réseaux de fluides spéciaux

03/02 Electricité

13/10 Dépose et installation provisoire pignon nord

20/01 Enduits et peinture zone 1

03/02 Enduits et peinture zone 2

17/02 Enduits et peinture zone 3

10/03 Enduits et peinture zone 4

24/09 Platrerie

26/09 Façades de gaines

21/05 OPR

22/05 Provision pour intemperies

12/06 Reception
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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