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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

11

1.2

1.3

1.4

15

OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) a pour objet
de définir I'opération, de préciser la facon dont elle sera conduite et de compléter le
cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de batiment
définis "Ne Variatur", norme NFP 03.001, d’octobre 2017.

En cas de contradiction, les prescriptions indiguées dans le présent document ont
priorité sur celles de ladite norme.

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (C.C.A.P.) concernent la réhabilitation thermique du batiment C de
Centrale Lille a Villeneuve d’Ascq.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans
le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), et les autres
documents.

MAITRISE D'OUVRAGE

Centrale Lille
Cité Scientifique CS20048
59 651 Villeneuve d’Ascq CEDEX

MAITRISE D’OEUVRE

HDM INGENIERIE
Parc scientifiqgue de la Haute borne 20 rue Hubble
59262 Sainghin en Mélantois

DAUM Architectes

10 Place Simon Vollant

59000 LILLE
contact@daumarchitectes.com

LISTE DES LOTS

Le marché qui sera conclu a la suite de la procédure engagée aura pour
objet I'exécution de :
RENOVATION THERMIQUE DU BATIMENT C DE CENTRALE LILLE A
VILLENEUVE D’ASCQ
Lieu d’exécution : Cité Scientifique a Villeneuve d’Ascq
Cette prestation est divisée en 5 lots.
Lot n°1 : Clos couvert
Lot n° 2 : Platrerie Plafond Peinture
Lot n° 3 : Electricité
Lotn°4:CVC
Lot n° 5 : Fluides spéciaux

CONTROLE DES PRIX DE REVIENT

Sans objet.
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ASSURANCES

L'assurance de chaque entreprise couvrant ses responsabilités biennales et
décennales, sera conforme a celle instituée par la loi N°78.12 du 4 janvier 1978 et
aux dispositions de l'arrété du 27 décembre 1982.

L'entreprise communiguera avec son offre une copie des conditions générales de
son contrat d'assurance décennale.

Le Maitre d'Ouvrage contracte, conformément a la loi, une police
"Dommage/Ouvrage".

Toute surprime de cette police exigée des assureurs, du fait des matériaux ou
méthodes de mise en ceuvre d'une entreprise sera due par celle-ci.

Tous les entrepreneurs participant aux travaux devront justifier qu'ils sont titulaires
d'une police d'assurance couvrant les risques d'effondrement en cours de travaux
et leurs responsabilités décennales et biennales.

L'attestation qui devra étre fournie par les entrepreneurs précisera les qualifications
OPQCB ouvertes par la police.

Les entrepreneurs devront également présenter une attestation justifiant de leur
responsabilité civile pour dommage aux tiers.

CONTROLE SECURITE-SANTE

Les travaux faisant I'objet du présent Marché sont soumis aux dispositions de la loi
n°93-1418 du 31 Décembre 1993 et aux différents Décrets et Arrétés précisant les
modalités d'application de la Loi, a savoir :

- Décret n° 94-1159 du 26 Décembre 94

- Arrété du 7 mars 95

- Décret n° 95-543 du 4 mai 95

- Décret n° 95-607 du 6 mai 95

- Décret n° 95-608 du 6 mai 95

Cette mission recouvre les phases de la conception et de la réalisation du projet et
comprend I'ensemble des prestations prévues par le Décret n° 94-1159 du 26
Décembre 94.

Les entreprises intervenant sur le chantier sont tenues de remettre au
coordonnateur sécurité-santé leur plan particulier de sécurité et de protection de la
santé (P.P.S.P.S) au moins un mois avant leur intervention sur le chantier telle que
prévue au calendrier général détaillé d'exécution.

L’entreprise titulaire du lot devra fournir au maitre d’ceuvre une attestation de non
emploi de travailleurs clandestins.

Cette attestation sera a fournir a la signature du marché et par la suite tous les six
mois jusqu'a I'expiration de la période de parachévement.

Tout défaut de remise de cette attestation entrainera pour I'entreprise le paiement
d’une pénalité de 500€/jour de retard calendaire.

Cette pénalité commencera a courir des réception par I'entreprise d'une LRAR
émise par le maitre d’ceuvre lui signifiant sa défaillance, sans mise en demeure
préalable.

DELAIS DE REALISATION

Les délais respecteront les échéances (intermédiaires et finale) indiquées sur le
planning contractuel, soit de Septembre 2025 a Juin 2026 en considérant :
e Un OS travaux en date du 01/09/25

Les études d'exécution sont a la charge des entreprises de chaque lot. Elles sont
exécutées pendant la période de préparation et remises au maitre d’ouvrage et
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MOE 10 (dix) jours avant I'expiration de cette période de préparation, pour les
ouvrages d'infrastructure et a I'avancement des travaux pour la superstructure.

2 CONSULTATION
2.1 PROCEDURE DE CONSULTATION

La consultation a lieu en corps d'états séparés.
L'Entrepreneur soumissionnaire est tenu de remettre une offre sur la base du projet.

Il reste libre de remettre les variantes visant a I'économie qu'il juge intéressantes
pour autant qu'il inclue dans ces variantes toutes les incidences financiéres
quelles qu'elles soient Tous Corps d'Etat et pour autant qu'elles respectent
I'ordre décrit des piéces du projet et sa numérotation. Les candidats doivent
présenter une proposition entiérement conforme au dossier de consultation
(solution de base), et une autre proposition avec variante facultative.

Les actes d'engagements doivent étre conformes au modéle joint a la consultation.
En aucun cas, les soumissionnaires ne peuvent prétendre a une indemnisation
dans le cas ou leurs propositions ne seraient pas acceptées.

L'Entrepreneur reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours (CENT VINGT
JOURS).

3 PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONSULTATION
3.1 GENERALITES

Les piéces constitutives du marché et I'Ordre de leur préséance, les unes sur les
autres, est celui de la liste suivante.

3.1.1 Piéces particuliéres

- Acte d'engagement (A.E.) et son annexe :

- Annexe 1 : Cadre de demande d'acceptation d'un sous-traitant et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitances (document(s)
renseigné(s) si (plusieurs) sous-traitant(s) est (sont) déclaré(s) par I'entreprise (le
groupement d'entreprises) avant la signature du Marché).

- DPGF

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

- Rapport du controleur technique (il sera fourni sur demande de I'entreprise
pendant I'appel d’offres)

- Les cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

- Cahier des prescriptions générales du Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) et ses annexes (il sera
fourni sur demande de I'entreprise pendant I'appel d’offres)

- Calendrier prévisionnel d'exécution des prestations (études et travaux)

- Le dossier des plans et schémas techniques établis par l'architecte, le
bureau d’études HDM.

- Le calcul thermique RT Existant

3.1.2 Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix.
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- Cahier des Clauses spéciales des documents techniques unifiés

(C C.S./D.T.U)), tels qu'ils sont énumérés dans la circulaire du 27 Juillet 1990.
Réglement sanitaire départemental en vigueur dans le département du

Nord.

- Réglementation relative a lI'accés du batiment aux handicapés physiques :

loi 91-663 du 13 Juillet 1991

décret 94-86 du 26 Janvier 1994

arrété du 31 Mai 1994,

circulaire 94-55 du 7 Juillet 1994

loi 05-102 du 11 février 2005

décret 05-1732 du 30 décembre 2005

décret 06-1657 du 21 décembre 2006

décret 06-1658 du 21 décembre 2006

arrété du 15 janvier 2007

- Réglementation relative a la sécurité contre l'incendie.

- Réglementation thermique Th-K, Th-D, Th-G.

- Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (R.E.E.F.B.).

- Normes de I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR)
Réglementation relative a la sécurité et a la protection de la santé : loi n°® 93-

1418 du 31 Décembre 1993 et Décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994.

- La RT2012

- Les Régles parasismiques eurocode 8

4 PRIX DES TRAVAUX
4.1 FORME DE MARCHE ET DELAI D'EXECUTION T.C.E.

Les marchés sont traités par entreprises séparées, a prix net, forfaitaire, ferme et
définitif non révisable et non actualisable.

4.2 CONTENU DES PRIX
Les prix du marché sont hors T.V.A et sont établis :
a. En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres

phénoménes naturels indiqués ci-apres lorsqu'ils ne dépassent pas les
intensités limites ci-dessous :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE

VENT >60 km/h

PRECIPITATIONS Hauteur totale des précipitations sur une
période de 24 heures : 10 millimétres.

GEL 0°C température minimum en journée

Seront seules admises, comme preuves de dépassement des intensités limites
fixées ci-dessus, les relevés de la station de Météorologie la plus proche.

b. En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'exécution
simultanée des ouvrages et l'intervention des autres entreprises concourant a
la réalisation de l'opération

c. En tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées dans les
différentes autres pieces du marché.
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Les jours d’'intempéries, au sens de la réglementation du travail sur les chantiers
de batiment et diment constatés par une attestation du maitre d’ceuvre,
accompagnée d’un justificatif de dépassement des intensités prévues ci-dessus
(relevé météo d’une station proche), jusqu’a la mise hors d’air de 'immeuble et
pendant les travaux de finitions extérieures.

Ces journées d’intempéries doivent étre constatées par le Maitre d’ceuvre et
notifiées dans le compte-rendu de réunion de chantier.

MODIFICATIONS DANS L'IMPORTANCE ET/OU LA NATURE DES TRAVAUX

Dans le cas de changements dans la nature des travaux apres passation des
marchés, chacune des parties en ce qui le concerne, doit faire connaitre en temps
utile, les modifications a apporter tant dans la description graphique des ouvrages
que quantitative et estimative.

A - Travaux venant en plus :

Si ces travaux sont demandés par le Maitre d’'ouvrage ou justifiés par un fait
imprévisible I'exécution sera donnée par Ordre de Service.

Les prix pratiqués dans ces cas sont assimilables aux prix unitaires correspondants
du D.Q.E.

En cas de travaux supplémentaires sur 'immeuble, I'éventuelle prolongation du
planning contractuel devra étre apprécié au cas par cas en fonction de la nature
des travaux.

Tout travail supplémentaire effectué par I'entreprise sans ordre de service ne sera
pas pris en compte sur le plan financier.

B - Travaux venant en moins :

Dans la mesure ou certaines quantités ou prestations seraient volontairement
réduites par le maitre d’ouvrage, le marché initial de I'entreprise serait diminué et
feront I'objet d’avenant justifiant les quantités, les travaux non exécutés et leur
montant par application des prix unitaires figurant sur le D.Q.E.

Les travaux en moins ne réduiront pas le planning contractuel pour autant. Les
travaux en moins feront obligatoirement I'objet d'avenants.

Dans I'hypothése ou la masse des travaux a exécuter par corps d'état serait
diminuée de plus de 25 % (vingt-cinqg pour cent) du marché de base, I'entreprise
pourrait demander la résiliation de son marché mais ne pourrait prétendre a aucune
indemnité que ce soit.

DEPENSES COMMUNES

Les dépenses communes sont supportées par le lot gros ceuvre pendant toute la
période d’exécution. L’'entreprise de Gros CEuvre, sera chargée de veiller a la
continuité de 'application des différents points pris en charge dans les dépenses
communes pendant toute la durée du chantier

En cas de demande spécifique du maitre d’ceuvre ou de son représentant, le Gros
CEuvre sera chargé d’appliquer la demande de ce dernier.

Rentre en ligne de compte les dépenses de chantier mentionnées ci-apres :
4.4.1 Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée dans le tableau suivant sont réputées
rémunérées par le prix des Marchés conclus par les entrepreneurs des lots
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concernés (cf. annexe au CCAP) et les consommations inscrites au compte prorata.
Ceux-ci maintiendront les ouvrages correspondant en parfait état durant toute la
durée du chantier.

NATURE DES DEPENSES :

Branchements provisoires d'égout au lot Gros CEuvre

Exécution des voies d'acces provisoires et des branchements provisoires d'eau et
d'électricité qui seront réceptionnés par le maitre d’ceuvre, au lot Gros ceuvre
Clétures et panneaux de chantier établis en conformité avec l'article R 324-1 du
Code du Travail, au lot gros ceuvre pour toute la durée du chantier.

Installation d'éclairage, de signalisation et de balisage du chantier, au lot gros
ceuvre pendant toute la durée du chantier

Installations communes d'hygiene : sanitaire, douches, vestiaires, lieux de
restauration (conformément aux indications du PGCSPS), au lot gros ceuvre
pendant toute la durée du chantier.

Installations communes de sécurité (clétures, garde-corps, protections des trémies,
et d'une facon générale toutes les installations communes a plusieurs corps d'état),
au lot gros ceuvre pendant toute la durée du chantier.

Installation du téléphone, de télécopie et photocopie, au lot gros ceuvre, pendant
toute la durée du chantier.

Bureaux de chantier, salle de réunion compris entretien et enlevement en fin de
travaux, au lot gros ceuvre, pendant toute la durée du chantier.

Nettoyage général, au lot gros ceuvre.

Mise a disposition et évacuation des bennes pour les déchets, a la charge du lot
Gros ceuvre pendant toute la durée du chantier, et non repris au prorata.

Réseau provisoire d'eau, y compris raccordements avec compteurs divisionnaires,
au lot gros ceuvre. Hors consommations.

Réseau provisoire de chauffage et eau chaude sanitaire au lot gros ceuvre, hors
consommation Evacuation provisoire des eaux pluviales recues par les batiments,
au lot gros ceuvre

Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement (avec
compteurs divisionnaires). Etc... au lot gros ceuvre

En aucun cas, les frais de redémarrage de chantier ne pourront étre imputés dans
le compte prorata

4.4.2 Dépenses d'entretien

Chaque entreprise est responsable du nettoyage quotidien et hebdomadaire de ses
lieux d’intervention.

Sur simple constat par le maitre d’oeuvre ou le maitre d’'ouvrager du NON
RESPECT du nettoyage, et sans mise en demeure de l'entreprise (ou des
entreprises) défaillante, le MOE pourra faire intervenir une entreprise spécialisée
qui sera chargée du nettoyage de chantier. Le colt de cette intervention sera réglé
par le Gros CEuvre et déduit du décompte mensuel de l'entreprise défaillante (ou
des entreprises), ou réglé sur par le compte prorata en cas de désordre général ou
de I'impossibilité de désigner une entreprise responsable.

4.4.3 Dépenses communes de chantier

Les dépenses ci-aprés sont réputées rémunérées par le prix des Marchés des
entrepreneurs des lots concernés et intégrées dans le compte des dépenses gros
ceuvre :

- frais de branchement de chantier aux réseaux électricité, eau potable,
fluides, assainissement et téléphone. => lot gros ceuvre
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- consommation d'eau, d'électricité et de téléphone => lot gros ceuvre

- préchauffage des ouvrages afin que la mise en ceuvre des matériaux et
l'installation des matériels soient effectuées dans les conditions prévues par les
fabricants=> lot gros ceuvre

- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de
téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre de responsable => lot
gros ceuvre

- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en
ceuvre et détériorés ou détournés, suivant entreprise concernée, et si non
possibilité de l'identifier, lot gros ceuvre.

- Entretien et nettoyage de sa base vie, lot gros ceuvre. Le maitre d’ouvrage
ne pourra étre recherché sur ce sujet.

- Etc...

4.4.4  Arbitrages

En cas de contestation sur les dépenses définies aux paragraphes ci-dessus, le
maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage décideront de l'affectation de la dépense
contestée.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre ne sont pas soumis a délivrance de quitus
final.

DELAI D'EXECUTION - PENALITES

5.1 DELAID'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux TOUS CORPS D'ETAT seront réalisés en une seule tranche. Dans ce
délai global, sont compris :

- Les journées d'intempéries (20 jours calendaires),

- La période de congés payés ainsi que les jours chdmés,

- Les travaux préliminaires d'installation de chantier

- Les études préalables au démarrage des travaux

L'Entreprise est supposée capable de démarrer ses études ou ses travaux deés
notification de l'ordre de service ou de la signature du marché.

Le délai d'exécution, fixé en fonction du calendrier prévisionnel des travaux englobe
la totalité des missions nécessaires a la terminaison compléte de I'ensemble des
ouvrages. En cas de travaux supplémentaires sur l'immeuble, I'éventuelle
prolongation du planning contractuel devra étre apprécié au cas par cas suivant la
nature des travaux.

5.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

5.2.1 Intempéries

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles et prévues dans le délai
d'exécution des travaux est fixé a 20 JOURS calendaires (vingt jours).

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a la
différence entre le nombre total de jours d'intempérie et les 20 jours prévus dans le
délai contractuel d'exécution.

Les jours chdmés, consignés au compte rendu de chantier, sont inclus dans le délai
global d'exécution des travaux.

Au-dela de ces 20 jours, et pour autant que soit constaté un arrét effectif de
I'exécution des taches se situant sur le chemin critique du chantier, de sorte que le
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respect du délai d’exécution fixé a l'acte d’engagement s’en trouve compromis,
I'entreprise justifiera ses jours d’intempéries éventuels qui ouvriront droit a une
prolongation, strictement égale en jour ouvrés, du délai d’exécution (transmission
des relevés météorologiques et déclaration a la Caisse des Congés Payés du
Batiment et des Travaux Publics).

Aucun autre élément ne pourra donner droit & un report de délai pour I'entreprise.
Les jours chdmés, consignés au compte rendu de chantier, sont inclus dans le délai
global d’exécution des travaux.

Les intempéries supplémentaires seront recevables, dés lors que les minimas
suivants seront justifiés :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE
VENT >60 km/h
PRECIPITATIONS Hauteur totale des précipitations sur une
période de 24 heures : 10 millimétres.
GEL 0°C température minimum en journée
PENALITES

5.3.1 PRINCIPE GENERAL

Il importe que les différentes taches prévues au planning d'exécution soient
terminées a la date prévue sur le planning. Il importe également, dans un souci de
bonne coordination des travaux que les taches programmées démarrent a la date
prévue.

Les pénalités précisées ci-aprés s'appliqgueront donc aussi bien aux retards dans le
démarrage des taches que la finition des taches.

5.3.2 PENALITES AVANT EXPIRATION DU DELAI CONTRACTUEL

Ces pénalités sanctionneront le non-respect :

- de chaque phase du planning validé par la MOE

- des instructions données au RV de chantier et stipulées au compte rendu
hebdomadaire

- du planning recalé

- de la fourniture des documents

- de la date de fourniture des calculs et plans d'exécution ou de réservations
pendant les périodes de mise au point et préparation

Cette pénalité H.T. est fixée au montant de 1/ 3000°™ du montant marché H.T. par
jour de retard calendaire et retenue par le maitre d’ceuvre chague mois sur les
situations de travaux. Pénalités plafonnées a 10% du montant du marché H.T.

5.3.3 RECOURS CONTRE UN AUTRE ENTREPRENEUR RESPONSABLE

Au cas ou le retard d'une entreprise dans la date de démarrage portée a son
planning particulier, ou dans le déroulement de ses travaux en cours de chantier
serait provoqué totalement ou partiellement par le retard d'une ou plusieurs autres
entreprises, l'entreprise retardée devra en faire I'observation motivée au maitre
d’ceuvre lors des réunions de chantier, au moment ou cette géne est constatable,
afin qu'il en soit pris note dans les P.V. de chantier.

Le maitre d’ouvrage restera libre de contester le bien-fondé des observations de
I'entrepreneur.
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5.3.4 PENALITES APRES EXPIRATION DU DELAI CONTRACTUEL

Sil'entrepreneur n'a pas terminé les travaux dans les délais prévus par le calendrier
d'exécution, des pénalités de retard lui seront appliquées.

Le montant H.T. de la pénalité journaliére par jour calendaire sera de 1/ 3000°™ du
montant du marché

H.T. Pénalités plafonnées a 10% du montant du marché H.T.

LES SOMMES RETENUES AU TITRE DE CES PENALITES DE RETARD
SERONT DEFINITIVEMENT ACQUISES AU MAITRE D'OUVRAGE.

De la méme maniére que les pénalités avant expiration du délai contractuel, ces
pénalités apres expiration seront consignées dans le DGD et imputées par la MOE.

5.3.5 AUTRES CLOSES DE PENALITES

- Non remise de documents techniques (plan, FR, etc....) : 150 € HT/Jour
Calendaire

- Non remise des DOE : 500 € HT/ jour calendaire

- Non présentation des échantillons : 150 € HT/Jour Calendaire.

- Retard dans la levée des réserves : 200 € HT/ Jour calendaire/Réserve

- Retard dans prestation de nettoyage : 150€ HT/ Jour calendaire

5.3.6 PENALITES CUMULABLES MAIS PLAFONNES

Il est précisé que 'ensemble des pénalités évoquées ci-dessus en 5.3.4 et en 5.3.5
sont cumulables mais plafonnées a 10 % du montant HT du marché de travaux
comprenant également les éventuels avenants positifs.

5.3.7 PROCEDURE D'URGENCE

Au cas ou le retard d'une entreprise ne pourrait, aprés recalage du planning, étre
compensé par une réduction de la durée d'intervention des autres corps d'état afin
de permettre la livraison de I'ouvrage dans les délais initialement prévus, le maitre
d’ceuvre adressera une mise en demeure aupres de l'entreprise défaillante.

Cette mise en demeure donnera un délai de 7 jours ouvrables maximum a
I'entreprise pour proposer les actions correctives de retour au planning contractuel
initial. Ces actions devront étre terminées dans les 30 jours suivants cette mise en
demeure.

Au cas ou cette situation n'est pas rétablie conformément au planning initial, le
maitre d’ceuvre pourra faire intervenir un tiers aux frais et risques de |'entreprise
défaillante, sans autre mise en demeure.

5.3.8 CONTROLE DE L’AVANCEMENT

Une réunion de contréle d’'avancement tous les 15 jours calendaires pilotée par la
maitrise d’ceuvre aura lieu et permettra de :

- recaler éventuellement les taches intermédiaires, tout en respectant les
échéances de livraison

- constater I'impossibilité de recalage, et dans ce cas, de sanctionner
I'entreprise défaillante par application des pénalités
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REGLEMENTS DES TRAVAUX

6.1

6.2

Les travaux seront réglés par le maitre d’'ouvrage en cours d'exécution, par acompte
mensuel sur état de situation établi comme énoncé ci-dessus et signé par
I'entrepreneur.

L'entrepreneur signataire soumettra au maitre d’ceuvre les situations mensuelles
de travaux au plus tard le 25 de chaque mois. Au-dela de la date imposée, les
situations dont il s'agit pourront n'étre prises en compte que le mois suivant
(I'application des réserves retenues sera retenue) et traitées dans les mémes délais
et conditions que les situations habituelles.

Le maitre d’ceuvre vérifie et contrdle I'exactitude des piéces produites et, en cas
d'approbation, délivre un bon de proposition de paiement au maitre d’ouvrage.
Les conditions de réglement appliquées seront celles imposées par la maitre
d’ouvrage soit 30 jours a réception de la facture.

CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE

Les paiements des acomptes a valoir sur la somme totale due a I'entreprise sont
amputés d'une retenue égale a 5 % de leur montant afin de garantir la bonne
exécution des obligations incombant a l'entrepreneur par application des clauses
du marché. Cette retenue permettra de satisfaire, le cas échéant aux réserves faites
lors de la réception et de I'état des lieux dressé avec les acquéreurs par le Maitre
de l'ouvrage comme aux imperfections ou omissions qui seraient apparues pendant
la période de garantie de parfait achévement d'un an.

Cependant aucune retenue de garantie ne sera appliquée a partir du moment ou
I'entrepreneur aura fourni, pour un montant égal aux retenues futures, une caution
personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier agréé.

La retenue de garantie ou la caution en tenant lieu, sera libérée a I'expiration du
délai de garantie de parfait achéevement d’'un an si I'ouvrage n'a donné lieu a aucune
nouvelle réserve pendant ce délai ou si ces nouvelles réserves ont été levées.
Conformément a la loi, le maitre d’ouvrage pourra s'opposer pendant un délai d'un
an a partir de la réception, auprées du consignataire ou de la caution, au paiement
des sommes consignées ou a la mainlevée de la caution en cas d'inexécution des
obligations du titulaire du marché a savoir :

- La non-exécution de travaux ou omission ou autre raison

- Les travaux incomplets

- La non reprise des imperfections

- Les malfagons

- Le défaut de conformité au réglement de construction

- La non levée des réserves émises par le maitre d'ouvrage lors de la
réception

Et d'une maniéere générale, tout manquement aux obligations du marché constaté
par le maitre d’ouvrage lors de la réception des ouvrages définie aux articles ci-
dessus.

NOTA : LE CAUTIONNEMENT SERA A PRESENTER OBLIGATOIREMENT

AVEC LA PREMIERE SITUATION DE TRAVAUX : AUCUN CAUTIONNEMENT
NE SERA ACCEPTE EN DEHORS DE CE CADRE.

AVANCE FORFAITAIRE

Une avance de 10% pourra étre demandée par les entreprises a la signature du
marché conformément a son choix dans l'acte d’engagement.
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Cette avance est conditionnée a la production d’'une garantie a premiére demande.
L’avance est récupérable en totalité dés que 'acompte le permet, et des 65% des
travaux. Celle-ci sera entierement remboursée dés que les travaux auront atteint
80%

AVANCES SUR APPROVISIONNEMENTS

SANS OBJET.

ETABLISSEMENT DES SITUATIONS

Il sera établi pour le 25 de chague mois une situation cumulative comprenant au
dernier jour du mois les travaux exécutés depuis le début du chantier et évalués
aux conditions initiales du marcheé.

Ces situations, mémoires, décomptes et attachements nécessaires au réglement
des travaux modificatifs seront produits et d'un modéle imposé par le maitre
d’ouvrage lls indiqueront obligatoirement le montant de la TVA sur travaux ainsi que
'avancement en pourcentage du projet (voir annexe jointe).

Les travaux seront réglés au prix global indiqué dans la soumission acceptée dans
les conditions prévues aux articles ci-aprés. Sur proposition du Maitre d'Ouvrage,
les ouvrages comportant des malfagons qui ne seraient pas reprises dans les délais
fixés feront l'objet d'abattements sur situations ou pourront, dans le cas de
malfacons graves, ne pas étre pris en compte dans I'établissement des situations.
Le prix global sera augmenté ou diminué le cas échéant du montant des travaux
exécutés en plus ou en moins sur ordres de service postérieurs a la notification du
marche.

Les travaux visés a l'alinéa précédent seront réglés dans les conditions ci-aprés :

- s'ils concordent avec les ouvrages portés sur le devis quantitatif et estimatif
: au moyen des prix unitaires figurant sur le bordereau

- s'ils sont assimilables a des ouvrages portés sur le devis quantitatif et
estimatif : a des prix établis par analogie en prenant pour base les principes (sous
détails, coefficients, etc.) ayant servi a I'établissement du bordereau ou de la série
indiquée au marche.

Le montant des travaux complémentaires sera éventuellement révisé dans les
conditions prévues aux articles ci- aprés.

ETABLISSEMENT DES DECOMPTES GENERAUX ET DEFINITIFS

La prestation des décomptes définitifs et leur approbation par le maitre d’ceuvre se
feront dans les normes énoncées par la norme NF P 03 001.

Il est précisé que le montant du solde des travaux a la date contractuelle
d'achevement des travaux ne sera réglé qu'apres la levée complete des réserves
et I'exécution de tous les essais nécessaires des installations, I'approbation des
décomptes définitifs, la production des plans d'exécution réels et la remise des
notices d'instructions particuliéres au maitre d’ceuvre, ainsi que les attestations des
polices d'assurances.

Ce décompte comprend toutes les sommes (révisables ou non) :

- Les travaux et avenants (compte tenu de remboursements).
- Les approvisionnements.

- Le forfait de coordination, installation de chantier, etc...

- Les avances.

- Les pénalités définitives.
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Au cas ou I'entrepreneur aurait contesté le décompte définitif dans le délai de trente
jours prévus a l'article 16.6.3. de la norme AFNOR P 03 001. Sans action en
paiement des sommes dues en vertu du marché, ou a I'occasion de I'exécution du
marché, se prescrira par un an a compter de la notification du décompte définitif.
Par dérogation a la norme NF P 03 001, le DGD ne pourra étre considéré comme
tacite.

6.6 SOUS TRAITANCE - APPORT DU MARCHE SANS AUTORISATION
6.6.1 Reégles générales

L'Entrepreneur ne peut céder a des sous-traitants une ou plusieurs parties de son
marché, ni en faire apport & une Société ou a un Groupe, sans autorisation
expresse, ecrite et préalable du Maitre d’ouvrage.

Dans ce cas, le recours a la sous-traitance est soumis aux prescriptions du décret
n° 76-625 du 5 Juillet 1976 article 2 et ses additifs.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur reste personnellement responsable et garant de
la bonne exécution des ouvrages, tant envers le maitre d’'ouvrage qu'envers les
ouvriers et les tiers.

Si, sans autorisation, I'Entrepreneur a sous-traité ou fait apport du marché a une
Société ou a un groupement, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier de
plein droit ce marché sans préjudice des dommages et intéréts.

6.6.2 Modalités d'agrément d'un sous-traitant

Avec sa demande d'autorisation de sous-traitance, I'Entrepreneur titulaire du
marché doit remettre au maitre d’ceuvre une déclaration mentionnant notamment :
- La nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée,

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
propose,

- Les qualifications professionnelles, les attestations d'assurance

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-
traitance et le montant envisagé. Le sous-traitant ne peut étre accepté que s'il est
justifié qu'il a contracté une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des
tiers.

Le maitre d’ceuvre, aprés vérification et demande de piéces complémentaires si
nécessaires, enverra la demande de sous-traitant au maitre d’ouvrage pour
approbation

Le silence du maitre d’'ouvrage gardé pendant vingt et un jours aprés réception de
I'approbation du maitre d’ceuvre, vaut décision de rejet.

L’entreprise ne pourra nous soumettre des sous-traitants, autre qu’au rang n°1

6.6.3  Sous-traitant accepté

Des l'acceptation du sous-traitant par le maitre d’ouvrage, I'Entrepreneur indique
au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qualifi€e pour représenter le
sous-traitant et le domicile élu par ce dernier a proximité des travaux ainsi que la
personne responsable sur le chantier.

6.6.4 Paiement des sous-traitants
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Identique a celui défini dans les clauses contractuelles liant le Maitre d’ouvrage
avec l'entrepreneur principal.

6.6.5 Etendue de la sous-traitance

L'Entrepreneur titulaire du marché ne peut d'une maniére générale sous-traiter la
totalité des travaux qui lui sont confiés et les travaux pour lesquels il est qualifié.

7 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a I'Entrepreneur ou n'est pas déja fixé
par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
desdites piéces.

7.2 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT

Sans objet.

7.3 CARACTERISTIQUE, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

1 Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations, a apporter aux
dispositions du C.C.A.P. concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives
que quantitatives, sur le chantier.

2 Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de
construction feront I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans
les usines, magasins et carriéres de I'Entrepreneur ou de ses sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

3 Le maitre d’ceuvre peut décider aprés accord du Maitre d’Ouvrage de faire

exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché (Se
reporter au C.C.T.P.):

7.4 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR
DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Sans objet.
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8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1 PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le Maitre d’Ouvrage délivrera au maitre d’oceuvre un ordre de service de
commencer les travaux, lequel délivrera alors I'ordre de service a I'Entrepreneur.
Cet ordre de service mentionnera la date de départ du délai contractuel tous corps
d'état prévu au planning général ainsi que le délai imparti a chaque entreprise.
L'Entrepreneur devra dresser un programme d'exécution assorti du projet des
installations de chantier (et des ouvrages provisoires) (et du plan de sécurité et
d'hygiene) et le soumettre au visa du maitre d’ceuvre le délai de VINGT JOURS (20
jours) suivant la notification du marché.

Il est fixé une période de préparation. Cette période de préparation est comprise
dans le délai d'exécution des travaux.

Au cours de la période de préparation, il est procédé aux opérations suivantes :

a - Le maitre d’ceuvre fait remettre par I'Entrepreneur toutes les pieces prévues et
dirige avec lui la mise au point de ces documents. L'Entrepreneur établit en accord
avec le maitre d’ceuvre, le calendrier d'exécution en respectant le délai d'exécution
des travaux et notamment la date de mise a disposition des locaux.

Le calendrier fixe également les délais partiels d'intervention sur le chantier, et, le
cas échéant, de fabrication en usine ainsi que les dates de début de ces délais. Il
détermine, le cas échéant, les délais d'intervention et les dates de début de ces
délais.

b - L'Entrepreneur procede a :

- L'établissement et la présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme
d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier (et des
ouvrages provisoires)

- L'établissement du plan P.P.S.P.S. relatif a I'hygiéne et a la sécurité sur les
chantiers.

- L'exécution des voies et réseaux divers prévus

- L'établissement et la présentation de plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues
- L’établissement des demandes d’autorisations (PIC , voiries.....) auprés de
la ville de Saint Omer.

La période de préparation est de 2 mois.

Au cours du déroulement des travaux, le maitre d’ceuvre pourra, en accord avec
I'Entrepreneur, apporter au calendrier d'exécution les ajustements nécessaires
sans que soit modifié le délai d'exécution des travaux.

L’entrepreneur qui n'aura pas émis de remarques ecrites concernant les
démarrages, phasages, durées et finitions de ses ouvrages s’engagera, de ce fait,
a réaliser ses prestations conformément au planning établi par le maitre d’ceuvre :
I'accord tacite de I'entreprise sera acquis en absence de remarque écrite.

8.2 COORDINATION DES TRAVAUX

La coordination entre les Entrepreneurs séparés est assurée par le maitre d’ceuvre.
Chaque Entrepreneur doit toutes prestations pour faciliter la coordination de
I'ensemble des travaux exécutés par les différents corps d'état, et apporter toutes
aides a la mission que doit exercer le maitre d'ceuvre.

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet en vue de
se renseigner sur la répercussion des travaux des autres corps d'état.
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[l doit se tenir au courant de I'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres sur
ce gqu'ils ont de commun, reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur
exécution, leur fourniture, donner les indications nécessaires a lI'exécution de ses
propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer
au maitre d’ceuvre.

Il doit prendre sous sa responsabilité, et a ses frais, toutes les précautions
nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des
autres corps d'état, en cours, achevés ou non réceptionnés. Il sera également
responsable de tous dégats ou détournements commis par ses préposes, tant dans
le chantier ou les travaux sont exécutés que dans les immeubles voisins.

Il doit prévoir dans son étude toutes sujétions d'exécution entrainées en cours de
réalisation par l'incorporation des éléments des différents corps d'état, étant
entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé.

Il s'engage a fournir tous les éléments nécessaires a I'établissement et a
I'exploitation du planning général.

RENDEZ-VOUS DE CHANTIER - ENCADREMENT

Sauf cas de force majeure, l'entreprise doit mettre a disposition du maitre d’ceuvre,
le personnel d'encadrement nécessaire nommément affecté pour la durée du
chantier et normalement mandaté pour représenter l'entreprise.

Ce personnel doit assister aux réunions de chantier auxquelles il est convoqué par
le maitre d’ceuvre sur le compte-rendu de la réunion de chantier précédente ety
sacrifier le temps nécessaire imposé par le maitre d'ceuvre. Il doit répondre a toutes
convocations éventuelles en dehors des rendez-vous, si nécessaire.

Toute absence non justifiée au rendez-vous de chantier sera pénalisée d'une
somme forfaitaire de 200 €/H.T. qui sera déduite automatiquement sur situation de
travaux.

Tout retard au rendez-vous de plus de 30 minutes sera pénalisé d'une somme
forfaitaire de 50 €/H.T. qui sera déduite automatiguement sur situation de travaux.

Lorsqu'un entrepreneur aura a son actif plus de 3 retards ou plus de 3 absences,
les pénalités seront dans ce cas portées respectivement a 75 € HT pour les retards
et a 300 € HT pour les absences par réunion de chantier.

Aprés chaque rendez-vous de chantier un compte-rendu sera adressé par le maitre
d’ceuvre aux entreprises intéressées.

L'état d'avancement des travaux sera consigné sur ce compte-rendu.

Toutes les questions relatives a la bonne marche des travaux, a la coordination et
a leur mise au point, devront étre posées au cours de ces réunions, en présence
des entreprises.

Toutes entreprises intéressées et non représentée au rendez-vous devra accepter
les décisions prises par le Maitre d’ceuvre sur place.

Tous les sujets traités au proces-verbal d'une réunion seront considérés comme
approuvés s'ils n'ont pas fait I'objet d'observations écrites d'entrepreneurs dans la
semaine qui suit la réunion relatée.

PLAN D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont
établis par I'Entrepreneur et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a
I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Tous les plans d'exécution et notes de calculs doivent étre visés sans réserve par
le Contréleur Technique.
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CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

A - Toutes les conditions particulieres d'exécution des travaux, telles que définies
aux C.C.T.P. tous corps d'état, doivent étre scrupuleusement respectées.

B - L'exécution des travaux traditionnels est soumise aux dispositions des
Documents Techniques Unifiés. Les fournitures doivent répondre aux spécifications
des Normes Francaises et Européennes en vigueur.

C - L'Entreprise est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en
ceuvre. Elle doit attirer I'attention du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage sur les
inconvénients, vices ou malfagons qui pourraient résulter d'erreurs ou omissions
constatées dans les documents ou ordres regus.

D - L'emploi des matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux, est
subordonné a I'Avis Technique du C.S.T.B, al'agrément du bureau de contrdle (une
assurance particuliere complémentaire pourra étre exigée).

E - Les entreprises doivent établir et soumettre a l'approbation du maitre d'ceuvre
toutes les études relevant de leurs corps d'état avant toute exécution et aux
conditions fixées dans le descriptif des travaux.

F - Les entreprises doivent procéder aux essais et contrdle obligatoires demandés
par le Maitre d’ceuvre en conformité avec les regles de sécurité et aux conditions
fixées dans le descriptif des travaux.

G -Les entreprises doivent satisfaire a toutes les demandes de documents
techniques, plans, schémas, etc... conformément aux conditions fixées dans les
C.C.T.P.

REUNIONS

Les entreprises devront assurer leur présence (sur convocation) a diverses
réunions :

¢ Réunion de démarrage
¢ Rendez-vous hebdomadaires :
o Réunion chantier courante
¢ Rendez-vous bi-mensuels :
o Réunion qualité et conformité inter-entreprises
¢ Rendez-vous mensuels :
o Réunion planning
e Autres rendez-vous (périodicité selon réglementation ou demande
spécifique) :
o Suivant exigences particulieres
o Réunions SPS et sécurité

CONTESTATIONS SUR LES DOCUMENTS

Si des documents transmis au maitre d’ceuvre lui paraissent insuffisants, que ce
soit dans leur présentation, leur échelle (plans) ou leur contenu, celui-ci demandera
a I'entrepreneur un nouveau dossier technique présenté sous une forme imposée.
En cas de récidive de l'entrepreneur, ou de refus de s'exécuter, le Maitre d’ceuvre
pourra exiger soit I'établissement de ces documents par toute entreprise, ou
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personne morale notoirement compétente aux frais et sous I'entiére responsabilité
de I'entrepreneur défaillant, soit la résiliation pure et simple du marché.

DELAIS DE PRODUCTION DES DOCUMENTS

Les délais d'établissement par l'entrepreneur des plans techniques, notes de
calculs et de leurs vérifications et mises au point par le Maitre d’ceuvre ne devront
avoir aucune incidence sur le délai contractuel.

En cas de retard dans la fourniture de ces documents, les pénalités prévues a
I'article correspondant seront applicables a I'entrepreneur.

PLANS DE RECOLEMENT, NOTICES D'ENTRETIEN, SCHEMAS

A la réception, I'entrepreneur devra fournir obligatoirement au Maitre d’ceuvre les
plans complets conformes aux travaux exécutés, de la note de calcul ainsi que de
la notice d'entretien et des schémas, et des avis techniques et recommandations
des appareillages ou matériaux utilisés. Il devra également la fourniture des
documents nécessaires aux certifications, rapports caméra 15 jours avant la
réception de chantier, ensemble des essais liés au batiment.

LA RECEPTION DE TRAVAUX SERA SUSPENDUE S| L'ENTREPRENEUR N'A
PAS FOURNI LE DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ET SES ANNEXES LE
JOUR DE LA LIVRAISON.

Une retenue définitive de 1 000 € HT sera effectuée sur le Décompte Général
Définitif si I'entreprise ne remet pas au Maitre d’oeuvre les documents suivants :
dossier des ouvrages exécutés comprenant tous les plans mis a jour, notices
d'entretien. Dans les 15 jours suivant la réception des ouvrages de la majorité des
lots intervenants.

ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

Les Entreprises intervenantes doivent se conformer rigoureusement aux
prescriptions des lois et leurs décrets d'application concernant les obligations trés
précises relatives a I'hygiéne et a la sécurité du personnel, résumées dans les
chapitres :

- SECURITE DES TRAVAILLEURS.

- LOCAUX ET INSTALLATIONS A L'USAGE DES TRAVAILLEURS.

Il appartient a I'Entrepreneur de se procurer les autorisations administratives
nécessaires a l'organisation de son chantier.

Les emplacements nécessaires a |'Entreprise pour réaliser ses stockages de
matériaux seront définis en accord avec le Maitre d’ceuvre et le coordinateur
Sécurité.

Les mesures définies dans le PGCSPS, les mesures particulieres ci-apres
concernant la sécurité et I'nygiéne sont prises par I'Entrepreneur :

Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plans
des locaux pour le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de
réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hygiene et de sécurité
du chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
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Ces locaux regroupent des vestiaires, des sanitaires, etc...et seront au moins
égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions
collectives en vigueur.

Les accées aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier
dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité, ils
doivent étre balisés en permanence.

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie
publique est réalisée par I'Entrepreneur

Limitation des niveaux sonores :

Les entrepreneurs devront respecter les dispositions réglementaires en vigueur
relatives a la limitation des niveaux sonores émis par divers engins et appareils.
La tenue et la propreté du chantier dépendent de tous les entrepreneurs intéressés

Chaque entrepreneur est tenu de ramasser ses gravats et de les mettre en dépét
aux endroits qui seront précisés par le Maitre d’ceuvre.

Ces gravats ou emballages éparpillés sont enlevés par chaque entrepreneur. A
défaut, le Maitre d’'ceuvre les enlévera au compte de la ou des entreprises
concernées ou au prorata des marchés (hors de la provision prévue au compte-
prorata).

En plus de la propreté permanente du chantier assurée par chaque entreprise, les
entrepreneurs procéderont a leur frais, en fin de prestation, a un nettoyage général.
Au cas ou certaines entreprises ne respecteraient pas les régles ci-dessus, le
Maitre d’ceuvre ferait procéder aux enlevements aux frais des responsables par
toute autre entreprise de son choix.

L'attention de I'entreprise est attirée sur les dispositions suivantes :

Article 1.

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes les
dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne et la sécurité des
travailleurs et la sécurité publique, et de se soumettre a toutes les obligations mises
a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les réglements de police, de
voirie ou autres.

Article 2

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance
continue sur le chantier a l'effet d'éviter tous les accidents aux ouvriers travaillant
sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils soient rattachés ainsi qu'aux
personnes employées a un titre quelconque sur le chantier et a celles qui seraient
étrangeres a celui-ci.

Article 3

Il importe que chaque entrepreneur ait le respect des travaux exécutés par les
autres corps d'état, et assure la protection de ses propres ouvrages et de ses
matériaux contre les dégradations prévisibles provenant du déroulement du
chantier.

Les réparations ou remises en état qui s'avereraient nécessaires seront exécutées
dans les délais les plus courts, selon les instructions du Maitre d’ceuvre et imputées
au compte des entrepreneurs responsables ; dans le cas ou le responsable ne
serait pas découvert, elles seront imputées au prorata des marchés (hors de la
provision prévue au compte prorata).

Article 4
Chaque entrepreneur fera son affaire personnelle de tous déchargements,
manutention ou levage de ses matériaux et ouvrages préfabriqués.
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Le Maitre d’ceuvre n'aura aucune obligation vis a vis des entrepreneurs sous-
traitants. Il appartiendra donc a ceux-ci de débattre entre eux les services
éventuellement demandés, sans que le Maitre d’ceuvre ait a intervenir. Toutefois,
I'utilisation des appareils de levage et échafaudages des entreprises ne devra pas
entraver la marche des travaux ni retarder les délais d'exécution et ne saurait
constituer une excuse vis a vis d'un retard, soit de leur part, soit de toute autre
entreprise.

Article 5

Chaque entrepreneur fera son affaire personnelle, et sous sa responsabilité, de
I'obtention de toutes les autorisations administratives qui lui seront nécessaires a
I'exécution de ses travaux (autorisations de police, de cléture et de voirie,
branchements provisoires, reglements administratifs, sanitaires, incendie, etc...)
ainsi que de tous les frais en résultant.

9 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1

9.2

ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les dispositions relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et
produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont les seuls habilités et ont seuls le
pouvoir de :

- Donner des instructions aux entreprises en activité sur le chantier,

- Faire démolir ou corriger les ouvrages qui ne seraient pas conformes a son
projet, aux dispositions contractuelles ou aux régles de l'art,

- Faire retirer et remplacer les fournitures et les approvisionnements
défectueux ou impropres a leur destination,

- Prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des
travaux,

- Prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le calendrier
d'exécution.

AUTOCONTROLE

Dans le cadre des vérifications techniques qui leur incombent (auto-contréle), les
entreprises devront avant tout début d'exécution et pour chaque lot, proposer a
I'agrément du maitre d’ceuvre ainsi qu'a I'avis du bureau de contr6le, le programme
"d'autocontrdle" qu'elles entendent adopter sur leurs fournitures et prestations.

Ce programme comprendra au minimum :

- une procédure de diffusion interne et externe des regles, spécifications,
plans a jour, etc.

- une organisation hiérarchisée des vérifications par les exécutants eux-
mémes.

- une procédure d'identification des fournitures et sous-produits
approvisionnés et certification de leur provenance.

- une liste de vérifications concernant les études, les approvisionnements, le
stockage, la manutention, I'exécution et la réception. Cette liste doit, en particulier,
préciser les divers essais prévus a ces différents stades.

- I'établissement de fiches de vérification attestant la réalité de ces
vérifications : fiches de vérification des études, fiches de vérification de I'exécution,
fiches ou P.V. d'essais (ces essais ayant été exécutés conformément aux régles
professionnelles).
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- I'établissement de fiches de non-conformité dans le cas d’exécution non
conforme accompagné d’une procédure de reprise soumise a I'agrément du maitre
d’ceuvre

9.3 ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Pour ce qui est des lots "Equipements" cités ci-dessous :

CA : Conditionnement d'air

CH : Chauffage

EL : Installations électriques

FS : Fluides spéciaux

PB : Plomberie

PE : Portiers électroniques

RA : Réseau d'alimentation en eau
RE : Réseau d'évacuation

VM Ventilation mécanique

Les entreprises concernées devront au minimum procéder aux essais et
vérifications de fonctionnement de leurs fournitures et prestations conformément
au code d'essais prescrit dans les fiches dessais AQC 5Agence Qualité
Construction).

Les résultats d'essais devront étre transcrits sur des proces-verbaux établis selon
les modéles figurant dans les fiches AQC.

Ces procés-verbaux seront transmis au maitre d’ceuvre qui prononcera les
réceptions apres que le bureau de contréle ait donné son avis sur leur contenu.

9.4 RECEPTION DES TRAVAUX

. 1 mois avant la réception du batiment,

Le Maitre d’ceuvre convoque les entreprises pour réaliser une liste de pré réception
en présence des Entrepreneurs.

Une liste de malfagon est établie. Cette liste de malfagon sera communiquée aux
entreprises par recommandé.

Les entrepreneurs disposent d'un délai fixé a 15 jours calendaires au maximum a
compter de la réception de la liste, sauf commun accord, pour exécuter les travaux
demandés, y compris ceux qui en sont la conséquence.

Il est précisé que les OPR décrits ci-dessous seront complétés de la liste OPL qui
sera réalisé avec l'investisseur. En aucun cas 'entrepreneur ne pourra contester la
liste des OPL sur la date de remise de celle-ci a I'entreprise.

. 15 jours avant la réception du batiment,

Le Maitre d’ceuvre convoque a nouveau les entreprises pour réaliser la mise a jour
de la liste de pré réception en présence des Entrepreneurs,

Cette liste tiendra compte des malfagons qui ont été levées et celles qui restent, il
sera également rajouté les malfacons qui auront été repérées pendant cette
nouvelle visite.

Un nouveau procés-verbal sera établi. La liste de malfagcon mise a jour sera
communiquée aux entreprises par recommandé.

Les entrepreneurs disposent d'un délai fixé a 10 jours calendaires au maximum a
compter de la réception de la liste mise a jour, sauf commun accord, pour exécuter
les travaux demandés, y compris ceux qui en sont la conséquence.

. 5 jours avant la réception du batiment,
Le Maitre d’ceuvre convoque les entreprises pour constater la levée des malfagons.
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. 4 jours avant la réception du batiment,

Les entreprises auront toutes quittées le chantier, laissant ainsi place a I'entreprise
responsable du nettoyage.

Toute entreprise intervenant malgré linterdiction afin de lever d’éventuelles
malfagons se verra contrainte de reprendre a sa charge le nettoyage des zones qui
auront été impactées.

. Réception du batiment,

La réception est unique pour I'ensemble des ouvrages T.C.E. des I'achévement des
travaux tous corps d'état.

Le Maitre d’ceuvre procéde a la visite de réception en présence des Entrepreneurs.
Un proces-verbal de réception est établi. Ce dernier, signé par toutes les parties,
détermine la date effective de commencement de la période de garantie. Cette
réception comprendre les OPR et les OPL non levés ainsi que les derniéres
remarques présentes le jour de la réception.

9.4.1 Réception avec réserves

Lorsque le procés-verbal de réception fait état de réserves motivées par des
omissions ou imperfections, I'entreprise devra effectuer les travaux de réfections ou
de parachévement, objet des réserves, dans le délai précisé par le Maitre d’ceuvre
et le maitre d’ouvrage, et ce, a compter de la date de réception.

Les entrepreneurs disposent d'un délai fixé a 60 jours au maximum a compter de
la réception de la liste mise a jour, sauf commun accord, pour exécuter les travaux
demandés, y compris ceux qui en sont la conséquence.

Le non-respect de la levée des réserves dans le temps imparti provoquera la
retenue sur situation d’'un montant de 300 € HT par jour calendaire de retard. Les
montants de ces pénalités seront dus.

Tant que les réserves n‘auront pas été levées, I'entreprise sera tenue de mettre des
ouvriers a disposition permanente sur le chantier.

Passé ce délai précisé, le Maitre d’ceuvre pourra faire exécuter des travaux aux
frais, risques et périls de I'entrepreneur défaillant aprés mise en demeure préalable
conformément a l'article 1792-6 du Code Civil.

Cette mise en demeure vaut dénonciation de marché. L'entreprise concernée ne
pourra, en aucun cas, demander des indemnités, dommages et intéréts pour
préjudices causés.

Il sera établi un PV de réception avec date de levée des réserves valant date de
parfait achevement

Au cas ou un retard dans I'achévement des travaux amenerait le Maitre d’ceuvre a
prendre ou faire prendre possession des ouvrages avant que les proces-verbaux
aient été établis, ceux-ci pourront valablement étre établis contradictoirement,
apres la prise de possession a la demande de la partie la plus diligente.

En aucun cas la durée de levée intégrale des réserves ne pourra dépasser 60 jours
calendaires : au-dela de ce délai, I'ensemble des clauses relatives aux finitions de
pré-réception, réception, prise de possession des locaux par le Maitre d’ceuvre sera

appliqué.
9.4.2 Clauses complémentaires a la réception

La réception des ouvrages ne peut étre demandée et par conséquent prononcée,
gue simultanément pour la totalité des lots de l'opération, a I'exception de ceux pour
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lesquels le marché prévoit expressément la possibilité de prononcer une réception
partielle ou différée.

Lors de la réception, les entreprises et organismes concernés devront fournir au
MOA les éléments suivants :

A la livraison

- Clés et badges et autres moyens d’accés de I'immeuble diment identifiés
avec leur organigramme et les plans de repérage y afférents,

- Attestations visées par le CONSUEL pour les installations électriques (lot
électricité)

- Attestations d’essais de fonctionnement de 'Agence Qualité Construction
(AQC),

- Proces-Verbaux de mise en service des réseaux de Chauffage Ventilation
Climatisation pour les lots concernés

- Les copies des polices d'assurances de « Dommages-Ouvrage » et de
responsabilité décennale CNR (CG, CP), ainsi que les attestations d'assurance de
responsabilité civile décennale des intervenants a la date de la DROC,

- Le cas échéant, les conventions et contrats d’abonnement éventuellement
passés par le Vendeur pour le compte de I'’Acquéreur avec les concessionnaires,

- Les certificats de désinfection des réseaux d’eau potable et de potabilité de
I'eau,

- Attestation des assurances des entreprises,

- Projet de contrats de maintenance et d'entretien annuel fait par les
entreprises intervenant sur le chantier, des installations et équipements techniques
et les espaces verts,

A la levée des réserves

- Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage, (CSPS)

- Dossier des Ouvrages Exécutés

- Police des assurances dommages-ouvrage et responsabilité décennale,

GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Ce délai de garantie sera d'un an a partir de la date de réception des travaux, sans
réserve ou apres levée des réserves laguelle date marque également le point de
départ des responsabilités décennale et biennale.

Au cours de cette période de garantie contractuelle, I'entrepreneur sera tenu, sans
préjudice des articles 1792 et 2280 du Code Civil instituant l'obligation de garanties
biennale et décennale que le Maitre d’ceuvre se réserve de faire jouer, de remédier
a tous les désordres nouveaux, méme dans les menus travaux ; il fera en sorte que
l'ouvrage demeure conforme a I'état ou il était lors de la réception.

Il sera tenu compte également durant cette période de garantie, des imperfections
constatées lors de la prise de possession par les acquéreurs des locaux et dans le
MoOis qui suit cette prise de possession au fur et a mesure de leur communication a
I'entrepreneur ;

Si ces travaux n'étaient pas exécutés, le Maitre d’ceuvre aura le droit de procéder
suivant les modalités définies au troisieme paragraphe de l'article 9.4.1 "réception
avec réserves".

A dater de la notification des désordres, I'entreprise sous-traitante dispose d'un
délai de 40 jours calendaires pour y remédier. Passé ce délai, le maitre d’ceuvre
et/ou maitre d’ouvrage pourra faire procéder aux travaux et ceci aux frais de
I'entreprise.

Il est clairement spécifié et obligatoire que I'intégralité des entreprises devront
prévoir une campagne de réglages et/ou réparations 3 semaines avant la fin de la
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garantie de parfait achévement, suivant demande de la maitrise d’ouvrage. Cette
campagne de réglages ne pourra étre soumise a quelgues dédommagements
financiers que ce soit.

RESILIATION DE CONTRAT
9.6.1 Résiliation

L'entrepreneur devra commencer les travaux des réception de I'ordre de service qui
lui sera signifié par le Maitre d’ceuvre et les mener avec toute célérité nécessaire
pour les exécuter dans les délais fixés au planning ; a cet effet, I'entrepreneur
maintiendra sur le chantier l'effectif et les approvisionnements nécessaires pour
que le délai indiqué soit respecté.

Au cas ou notamment (et complémentairement aux articles 19.1 et 19.2 de la norme
NF 03 001 novembre 72)

- les travaux seraient sous-traités, cédés, transférés, etc... sans autorisation
préalable du Maitre d’ceuvre.

- le planning ne serait pas respecté.

- la qualité d'exécution des ouvrages serait mauvaise et les réfections
nécessaires ne seraient pas entreprises dans les délais.

- le chantier serait abandonné ou des fraudes seraient diment constatées.

- les effectifs et approvisionnements seraient insuffisants ;

- I'entrepreneur ne serait pas normalement assuré

Le Maitre d’ceuvre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte
extra judiciaire, mettra I'entrepreneur en demeure de rétablir une situation normale
dans un délai de 10 jours, ce délai pouvant étre ramené a deux jours en cas
d'urgence.

Passé ce délai, et s'il n'y a pas entierement satisfait a la mise en demeure,
I'entrepreneur sera réputé défaillant et son marché pourra étre résilié de plein droit,
si bon semble au maitre de I'ouvrage, sans nouvelle mise en demeure ou formalités
judiciaires.

Un état des lieux sera réalisé contradictoirement pour constater physiquement la
défaillance de I'entreprise.

Le marché serait également résilié de plein droit en cas de réglement judiciaire ou
de faillite méme si lI'entreprise avait obtenu son concordat.

9.6.2 Conséquences de larésiliation

Dans tous les cas de résiliation, I'entrepreneur est tenu d'évacuer le chantier et ses
annexes (hangars, magasins, bureaux, etc...) dans le délai d'un mois au plus tard
a dater de la demande faite par le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’'ouvrage de
libérer le chantier.

Compétence est a cet égard donnée au juge des référés pour ordonner la libération
du chantier. L'entrepreneur peut refuser de céder au maitre de l'ouvrage les
ouvrages provisoires, les matériels construits spécialement pour le chantier en
cause ainsi que les matériaux approvisionnés pour I'exécution des ouvrages
ordonnés. La cession est faite aux prix convenus au marché ou a ceux fixés a dire
d'experts a défaut d'accord amiable.

Le Maitre d’ceuvre pourra en outre passer un nouveau marché aux risques et périls
de I'entrepreneur défaillant.
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Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient
découler de cette réalisation seront a la charge de cet entrepreneur et prélevés sur
les sommes qui peuvent lui étre dues tant au titre des situations en cours de
reglement que des retenues de garantie, cautionnées ou non, sans préjudice des
droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans tous les cas de résiliation, qu'elle qu'en soit la cause, I'entrepreneur garantit
au Maitre d’ceuvre le droit et la possibilité d'utiliser les procédés brevetés ou les
brevets pour permettre 'achévement des travaux, par quelle qu'entreprise que ce
soit, et laisser a sa disposition tous les matériels plans, etc. nécessaires.

Dans tous les cas de résiliation, il sera procédé a la diligence du Maitre d’ceuvre a
un relevé quantitatif des travaux, I'entrepreneur ddment appelé étant précisé que
ledit relevé sera réputé contradictoire a I'égard de I'entreprise qui n'aurait pas déféré
a la mise en demeure qui lui aurait été faite d'avoir a y assister.

9.6.3 Suspension des travaux

Si les travaux sont ajournés du fait du maitre d’ceuvre et/ou maitre d’ouvrage, ou
en raison d'une décision administrative ou judiciaire, soit avant, soit aprés
commencement d'exécution, l'entrepreneur ne pourra demander le versement
d'une indemnité.

Si des travaux ont été exécutés, ils seront réglés selon les dispositions prévues
dans le présent Cahier des Charges.

Au cas ou la suspension ou I'ajournement des travaux persisterait dans le cas des
deux hypothéses ci- dessus, au-dela de trois mois, I'entrepreneur ne pourrait
prétendre au remboursement des frais d'immobilisation du matériel.

ASSURANCES ET OBLIGATIONS

La signature du présent marché est subordonnée a la fourniture, par I'Entrepreneur
ainsi que par les sous- traitants désignés dans le marché, des documents suivants
de moins d'un mois d'ancienneté :

Photocopie du Registre du Commerce ou des Métiers,

Photocopie des Qualifications Professionnelles QUALIBAT, QUALIFELEC,
etc...,

3. Certificat de non-faillite établi par le Greffe du Tribunal de Commerce,

4. Attestation d'assurance Responsabilité Civile garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de tous dommages matériels et immatériels causés par l'exécution
des travaux,

5. Attestation d'assurance Responsabilité Décennale ou Biennale couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et
2270 du Code Civil garantissant tous les travaux apres réception,

N =

PROPRIETE ARTISTIQUE - PROPRIETE INDUSTRIELLE
9.8.1 Généralités

Le présent article concerne l'utilisation de procédés et/ou produits et/ou dessins
et/ou dispositifs protégés par des droits appartenant a des tiers.

Si I'exécution des travaux entraine l'utilisation de procédés, produits, dessins,
dispositifs, protégés par une demande de brevet, un certificat d'utilité, une marque,
un dessin ou un modele, I'entrepreneur a la charge :

- D'obtenir du titulaire : cession, licence, sous-licence ou toutes autorisations
nécessaires a la réalisation des ouvrages protégés
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- De payer les redevances, annuités, prix de cession et d'une fagcon générale,
tous frais, charges et indemnités imposés par le titulaire

- De remplacer ou modifier avec accord du maitre d’ceuvre et/ou maitre
d'ouvrage, les éléments d'ouvrage de maniére a éviter ou faire cesser tout
agissement contrefaisant

9.8.2 Garanties apportées par I’entrepreneur au Maitre d’Ouvrage

L'entrepreneur agissant tant en son nom que pour le compte de ses sous-traitants
garantit le maitre d’ouvrage contre les revendications et les conséquences
pécuniaires résultant de toutes actions de tiers relatives a la protection de leurs
droits quand les obligations énoncées ci-avant n'‘ont pas été respectées

De ce fait, I'entrepreneur s'engage a dédommager le maitre d’ouvrage des frais et
indemnités qui pourraient étre mis a la charge de cette derniére par une décision
de justice, ou par accord amiable qui aurait recu préalablement ou a posteriori,
l'agrément de I'entrepreneur.

9.8.3 Contestation d’un tiers

En cas de réclamation ou de proceés intenté contre le maitre d’ouvrage portant sur
les matiéres mentionnées 0A/09/005/1, I'entrepreneur en sera avisé et aura le droit
de poursuivre toutes les négociations a ses propres frais pour le réglement de telle
réclamation ou tel procés

ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient pas
étre réglées amiablement seront de la Compétence donnée aux juridictions
commerciales du lieu de siége social du maitre d’ouvrage nonobstant toutes
clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres
pieéces émanant de I'entreprise.



