MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Cahier de Clauses Administratives Particulieres (CCAP) en date du 16/04/2025

Objet du marché :
RN147 - Pont de Géroux - Communes de Bellac et Berneuil (87)
Travaux d’étanchéité de I'ouvrage d’art et création d’une
GBA en accotement du sens 2

ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Généralités

Les prestations du présent marché sont indiquées au CCTP, ainsi que leurs lieux d’exécution et leurs
éventuelles décompositions en tranches et en lots.

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes.

1.2 Intervenants
Le maitre d’ceuvre désigné a 'acte d’engagement (AE) représente le maitre d’ouvrage (MOA) des travaux.

La mission de maitre d’ceuvre (MOE) au sens du CCAG est constituée des éléments : VISA, DET et AOR.
Elle est assurée par le(s) service(s) ou le district indiqué(s) a I'AE.

Le MOE peut subdéléguer des fonctions par ordre de service (OS) au RCSEM stipulé a I'A.E.

Les intervenants éventuels externes a la DIR seront précisés au titulaire aprées notification du marché.
Une déclaration sera établie pour I'acceptation de chaque sous-traitant éventuel.

Par dérogation a I'article 3-8-1, les ordres de service sont écrits, datés, numérotés, signés et notifiés par le
MOE.

Les ordres de service émis par le maitre d’ceuvre entrainant une modification des conditions d’exécution
du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d’ouvrage. Pour ces ordres de service, par dérogation a l'article 3-8-1 du
CCAG le maitre d’ouvrage est réputé avoir donné son accord tacitement trois jours aprés avoir été saisi
par courrier ou mail par le maitre d’ceuvre. En cas d’'urgence le maitre d’ouvrage ne sera pas saisi pour
validation de ces ordres de service. Le maitre d’ceuvre devra indiquer, par courrier ou par mail, au maitre
d’ouvrage du recours a cette procédure d'urgence avant d’émettre I'ordre de service.

1.3 Notifications

Les notifications et correspondances du MOA avec le titulaire sont effectuées par le MOE désigné a I'AE
ou tout agent mandaté par lui, par échanges électroniques via la plate-forme dématérialisée de I'Etat
(PLACE) ou par courriel avec accusé de réception automatique. Le titulaire accepte pour cela de recevoir
les échanges sur sa boite électronique précisée au marché, éventuellement modifiée ultérieurement.

Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception d’'une notification, il est réputé I'avoir recue le jour
suivant la date d’envoi.

Si cela est jugé nécessaire par le maitre d’'ceuvre ou le titulaire, les échanges peuvent se faire par
télécopie (avec accusé de réception automatique) ou par courrier postal (sans recommandé, sauf si c’est
imposé par la réglementation) ou par remise en main propre (avec accusé de réception sous forme
papier). Dans ce cas particulier o une décision ou information fait courir un délai en heures, une télécopie
sera adressée au titulaire et celui-ci sera réputé I'avoir recue une (1) heure apres I'envoi.

Les documents envoyés par courriels ne sont pas nécessairement signés. L'original est conservé par
I'expéditeur. Les courriers scannés sont assimilés a des copies.
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1.4 Réglementation du travail

Le titulaire doit étre en mesure de justifier, sur simple demande du MOA, du respect des obligations
prévues par I'Organisation Internationale du Travail, de communiquer les documents justificatifs et
permettre I'acces a I'ensemble de ses lieux de travail.

En cas de sous-traitant étranger, le droit francais est applicable et les tribunaux frangais seuls compétents.

1.5 Assurances

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire (responsabilité civile professionnelle,
décennale et assurance du maitre d'ouvrage). En cas de couverture insuffisante ou d'absence de
couverture d'un titulaire (ou de I'un de ses co-traitants ou sous-traitants), le RPA se réserve le droit
d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire a sa charge.

Le RPA se réserve le droit d'imposer la souscription d’'un contrat collectif de responsabilité décennale et de
demander au titulaire, sans supplément de prix, la souscription de garanties supplémentaires s'il lui
apparaissait que les risques couverts par les polices d’assurance sont insuffisants.

En cas de travaux sur existants, les garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices doivent apporter, pendant et apres les travaux, les garanties minimales suivantes par sinistre :
dommages corporels : 10 fois le montant du marché, limité a 4,5 M€ ; dommages matériels et/ou
immatériels : 2 fois le montant du marché, limité a 450 k€.

1.6 Prestations similaires

Le RPA se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a celles du
présent marché, en application de l'article R. 2122-7 du décret 2018-1075.

1.7 Clauses sociales et environnementales : Sans objet.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE par ordre de priorité (dérogation a I'art 4-1 du CCAG)
A- Les piéces particuliéres sont : I'acte d’engagement (AE) signé par le titulaire et le MOA, le Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe sur la santé et sécurité au travail a la DIR
Centre-Ouest et le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont les dates de référence sont
précisées a I'AE ; ainsi que les documents indiqués a I'AE ;

B- Les piéces générales sont : le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) conformément a
l'arrété du 30/03/2021) et le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés
de travaux, en vigueur au premier jour du mois précédent la date de publication sur le profil acheteur ;
Ainsi que : linstruction interministérielle sur la signalisation routiere de novembre 2015 (lére a 8éme
partie) ; l'arrété RNER modificatif du 4 juillet 2019 et ses évolutions ; les documents relatifs a la
signalisation temporaire de chantier (volume 2: manuel du chef de chantier - routes & chaussées

séparées) ;

Seuls font foi les documents originaux du marché détenus par I'administration.

ARTICLE 3. PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Tranches optionnelles : Il n'y a pas d'indemnité de dédit ou d’attente.
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3.2 Contenu des prix

Les décompositions des prix forfaitaires et sous-détails des prix unitaires doivent étre fournis dans les dix
(10) jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre.

Les prix sont établis en tenant compte notamment :

- des dépenses liées aux mesures concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) ainsi que le
tri, '’évacuation et I'élimination des déchets, jusqu’a la fin du délai de garantie de parfait achévement ;

- des sujétions d’exécution suivantes : travaux préliminaires ; présence d’'ouvrages existants ; construction
d’'ouvrages provisoires (voie d’acces, piste de chantier, accés riverains, rétablissement des écoulements
naturels, etc.); conditions d'utilisation et d’exploitation des voies publigues, a maintenir propres ;
protection des balises, jalons, repéres et autres dispositifs en place ; protection des réseaux existants ;
assainissement provisoire ; remise en état des emplacements d'espace public mis a disposition du
titulaire ; interdiction d’emprunter les voies de rétablissement et de désenclavement sans accord préalable
du Maitre d’ceuvre ; prise en compte des acceés imposeés ;

- de tous les contréles, a I'exception de ceux mentionnés explicitement dans le marché « a la charge du
Maitre d'ouvrage » ;

- que le chantier comporte une part importante d’exploitation ;

- des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des ouvrages ci-aprés extérieurs au
présent marché : néant ;

- gu'il faut considérer comme normalement prévisibles les intempéries tant gu’elles ne dépassent pas les
valeurs suivantes : pendant plus de 10 jours : pluie de 20 mm /j ; gel a 10h00 ; vent de 80 km/h ; pendant
1 jour. Le lieu de constatation des intensités sera précisé par OS ;

Les prix sont par ailleurs établis sans que soient prises en compte les sujétions suivantes : néant.

Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour linstallation de ses chantiers, le maitre de
I'ouvrage fournira les prestations suivantes a titre gratuit : néant.

3.3 \Variation dans les prix

Le mode de variation des prix est précisé a I'acte d’engagement (AE), ainsi que le mois zéro (mo) a savoir
le mois de la date limite de remise des offres (indiqué a I'AE), par dérogation a l'article 9-4 du CCAG. lo

représente la valeur de I'index du mois mo.

La variation se fait par référence aux index ci-apres, publiés sur le site internet de 'INSEE ou du ministere
en charge du calcul des index :

Index Désignation Prix concernés

TP02 |Travaux de génie civil et d’ouvrage d’art neufs ou rénovation |1 a 17,24 a 29, 34, 38 a 49, 54 a 55

TPO9 |Fabrication et mise en ceuvre d'enrobés 18 423,51 a53

TP10f |Canalisation, assainissement et d'adduction d'eau avec 30 a33,50,56 a58
fourniture de tuyaux multi-matériaux

PMR | Produits de Marquage Routier 35a37

Prix fermes actualisables

Si I'exécution du marché commence plus de trois (3) mois aprés la fin du mois zéro, le coefficient
d’'actualisation Cn applicable pour le calcul des acomptes et du solde sera donné par la formule :
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e Cn=1m-3/lo
* lo = lavaleurde I'index de référence du mois d’'établissement des prix (mois zéro).

e |Id-3 = lavaleur de I'index du mois de début d’exécution des travaux moins 3 mois.

3.4 Modalités de paiements : présentation des situations mensuelles et/ou finale

Le paiement des travaux s’effectuera sur présentation des factures. Les mentions a préciser sur celles-ci
seront les suivantes : Le N° et I'objet du marché, la date de réalisation des prestations et impérativement
le n° d’EJ chorus.

Ces factures et toutes les pieces relatives aux paiements des travaux des sous-traitants agréés
(attestations de paiement du titulaire et copie des factures des sous-traitants), devront étre adressées
par voie dématérialisée a I’adresse suivante :

Portail Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr

Factures TRAVAUX
Destinataire, maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage

Références a mentionner impérativement sur la facture :
N° SIRET DE LA DIRCO : 13000168800410

+ N° EJ sans espace
Cadre de facturation A4

Les prestations réalisées pourront faire I'objet de paiements partiels. Les factures seront établies aprés
constatation totale ou partielle du service fait.

Le calcul des états d’acomptes, conforme aux factures, pourra étre effectué soit par le systeme de gestion et
d’'exécution des marchés du ministére, soit par un formulaire informatique du maitre d'ceuvre.

Ensuite, I'état d'acompte mensuel correspondant sera déposeé sur le portail chorus Pro.

Pour la bonne utilisation de ce systeme, il est dérogé aux articles 12.1, 12.2 et 12.3.1 du CCAG travaux.

3.5 Groupement solidaire

En cas de groupement solidaire, le réglement des prestations sera effectué sur un compte unique, au nom
des membres du groupement ou du mandataire (article 10-7-2 du CCAG).

ARTICLE 4. DELAIS - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

4.1 Durée du marché et délais d’exécution : voir I'acte d’engagement

4.2 Prolongation des délais d’exécution

Le nombre de jours d'intempéries réputées prévisibles est de : 0 jour.

Hors intempéries visées par une disposition |égale, conduiront & une prolongation de délai les niveaux qui
dépassent ceux indiqués a I'article 3-2 (contenu des prix), a I'exception de : Néant.

4.3 Pénalités autres que celles prévues au CCAG (dérogation a I'article 19-1)
Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard autres (concernant la sécurité, les
clauses environnementales du marché et les clauses sociales) que celles liées a I'exécution des travaux,

sont encourues du simple fait de la constatation du maitre d’ceuvre.
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- Retard dans l'exécution des travaux : la pénalité journaliére sera de 1 000 € par jour de retard.

- Signalisation : pénalité cumulable d’'un montant unitaire de 500 € en cas de non-respect des consignes
de signalisation prévues sur I'une des voiries empruntées, sauf cas de force majeure.

- Chaussées salies : pénalité journaliere de 500 € cas de non-nettoyage de chaussée ouverte a la
circulation publique, ainsi que l'intégralité des colts du nettoyage s'il s'avére nécessaire d'y faire procéder.

- Non respect de I'environnement : pénalité forfaitaire cumulable de 10 000 € par rejet non autorisé en
cours d'eau ou par non respect des consignes fixées dans le cadre de la police de I'eau ou par non
respect des stipulations contractuelles, constatés de fagon unilatérale ; le titulaire encourt en outre les frais
et risques liés aux procédures engagées par les services de police.

- Non-conformité en termes de moyens et de résultats : I'entreprise assure a sa charge les reprises
nécessaires a la mise en conformité, y compris les frais d'exploitation ; & défaut et aprés mise en demeure
sous un délai de 8 jours, il y est procédé d'office a ses frais et risques.

- Réunion de chantier : pénalité de 500 € par réunion en cas d'absence par le titulaire.
- Documents non fournis aprés exécution : pénalité cumulable de 200 € par jour de retard, applicable sur
constat unilatéral de carence du titulaire.

- Pénalités pour non-respect des regles d'hygiéne et sécurité
En cas de non respect des regles d’hygiene et sécurité définies dans le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé, le titulaire se voit appliquer une pénalité journaliére, par infraction, fixée a CINQ

CENTS EUROS (500 €).

De plus, le non-respect des reégles de sécurité décrites ci-dessous entraine I'application des pénalités
suivantes :

N° de la P Montant de

P Définition RN

pénalité la pénalité
Stationnement sans surveillance et sans signalisation dans un endroit

P1 pouvant étre atteint par un véhicule sortant accidentellement de la chaussée. 1500,00 €

L’'UNITE : mille cing cents Euros

Absence de gyrophare(ou de feu a éclats) sur un véhicule ou un engin.

P2 L’'UNITE :mille deux cents Euros 1200,00¢
Non fonctionnement (quelle que soit la cause)de gyrophare (ou feu a éclats)
sur un véhicule ou un engin au cours d'une évolution autre que la circulation

P3 : > s ; o 1 200,00 €
normale dans les voies réserveées a cet effet. LUNITE : mille deux cents
Euros

P4 Absence de vétement de signalisation haute visibilité de classe 3 ou 2 1 500,00 €

L’'UNITE : mille cing cents Euros

Non-respect du DESC ou des normes de sécurité sur bidirectionnelles,
P5 bretelles, etc 3 000,00€
L’'UNITE : trois mille Euros

Défaillance dans la gestion des accés du chantier 5000 € &

- incident constaté dans la gestion des acceés du chantier, I'unité cing mille 15 000 €
euros

- absence d’'agents aux extrémités du chantier, I'unité quinze mille euros

P6

Ces pénalités, P1 a P6, sont cumulables. Toutefois, chacune ne peut étre appliquée au titulaire qu’une fois
par journée de travail, par engin, par élément de signalisation et par personne.

4.4 Primes d’avance : néant
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4.5 Interventions d’urgence : Pas de prescriptions particulieres

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Retenue de garantie : voir I'acte d’engagement

En cas d’avance acceptée par le titulaire : voir I'acte d’engagement

Son paiement intervient sans formalité, a partir de la date de commencement de la période de préparation
des travaux.

ARTICLE 6. MATERIAUX ET PRODUITS

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans d’autres Etats

membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée
au pouvoir adjudicateur avec tous les documents justificatifs, dans les trente (30) jours qui suivent la
notification du marché.

ARTICLE 7. PROXIMITE DES RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le titulaire effectue la déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT).

L'apparition, en période de préparation, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la
consultation (DT), constitue un point d’arrét.

Les opérations de marquage-piquetage effectuées par le titulaire prendront en compte ces écarts, suite a
propositions validées par le MOE.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique et la renouveler dans
le cas ou un délai de plus de trois mois s'écoulerait entre la consultation du télé-service et le
commencement des travaux annonceés, ou en cas d'interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses récépissés
imprimés dans le bon format.

Cas 1 (DT : classe A, DICT : B ou C)

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR) pendant la
période de préparation avant tout commencement d’exécution des travaux.

Cas 2 (DT classe B et C)

Le maitre d’'ouvrage a effectué les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR) avant
la consultation et les données sont joints en annexe du présent CCAP.

Dans le cas ou les données fournies par les exploitants de réseaux, en réponse aux DT, ne sont pas de
classe A, plusieurs cas de figure :

- réseau non sensible ou quelconque avec durée et emprise faibles : IC non obligatoire mais clauses
techniques et financiéres obligatoires si absence d’IC (elles garantissent une juste rémunération lors de
l'utilisation de techniques de précaution et en cas d'interruption de travaux)

- réseau sensible : IC obligatoires sauf pour les branchements pourvus d'affleurant visible depuis le
domaine public.
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Réseaux sensibles pour la sécurité : hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques liquides ou
gazeux, gaz combustibles, vapeur, eau chauffée tout fluide caloriporteur ou frigorigéne, lignes électriques
et réseaux d’éclairage public avec tension > 50V en courant alternatif ou > 120 V en courant continu lisse
a I'exception des lignes électriques aériennes a basse tension ou a conducteurs isolés.

Réseaux non sensibles ; lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux de la catégorie
« réseaux sensibles », eau destinée a la consommation humaine, a I'alimentation en eau industrielle ou a
la protection contre 'incendie, en pression ou a I'écoulement libre, y compris les réservoirs d’eau enterrés
qui leur sont associés, eaux usées domestiques ou industrielles ou eaux pluviales.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1 Période de préparation (dérogation a I'art 28-1 du CCAG)
La durée de la période de préparation est indiquée a I'acte d’engagement (AE).

Il est procédé par le titulaire, au cours de cette période, a I'établissement des documents suivants :

- le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et le cas échéant le Plan de Respect de I'Environnement (PRE),

- les études d’exécution et programme d’exécution des travaux, accompagnés du projet des installations
de chantier et des ouvrages provisoires,

- le planning détaillé des travaux,

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), a remettre par chaque intervenant
au coordonnateur SPS aprés inspection commune,

- le projet de dossier d’exploitation sous chantiers (DESC).

Le maitre d’ceuvre valide ces documents et procede a la déclaration de travaux (DT).

8.2 Etudes d’exécution
Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire, a I'exception des suivantes : néant.
Elles sont soumises au visa du maitre d’ceuvre avant le début des travaux.

Le titulaire admet que les documents qui lui ont été remis sont suffisants pour lui permettre de procéder
aux études d'exécution. Il admet que I'ensemble des études complémentaires permettant la parfaite
réalisation des travaux, reléve des études d’exécution a sa charge. Il est tenu de fournir a ses frais tous
les échantillons, notices techniques et procés verbaux d’agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce
dans les délais prévus par celui-ci.

Les plans seront remis sous les formats : dwg, dxf, ppt, doc, xIs, sxw, sxc, odc, odp, odt, pdf ; ils ne
doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d’archives au format Zip ;
leurs noms devront étre suffisamment explicites.

8.3 Hygiéne et Sécurité

La DIR Centre Ouest est certifiee 1SO 45001 depuis le 01/12/2023, sur son organisation en matiere de
Santé et de Sécurité au Travail. A ce titre, la structure place la sécurité et la santé au travail de ses agents
et au cceur de ses préoccupations et de ses actions. Elle apporte également une vigilance accrue a la
sécurité de l'ensemble des travailleurs (intervenants extérieurs, partenaires...) et des usagers.

I est demandé aux entreprises partenaires d'adhérer a cette démarche d'amélioration.
Ainsi, le titulaire devra :
- respecter I'ensemble des dispositions |égales en vigueur en matiére de santé et sécurité au travail

- prendre connaissance de la politique de prévention de la DIR Centre-Ouest en matiere d'’hygiéne et de
sécurité ;
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- veiller que les intervenants disposent des autorisations de conduite des engins en sécurité en
adéquation avec les matériels utilisés ;

- disposer des autorisations de circulation a pieds sur le réseau DIR Centre-Ouest concerné par les
prestations demandées ;

- avoir a disposition I'ensemble des Equipements de Protections Individuels en adéquation avec les
prestations demandées ;

- s'assurer de respecter les regles d'acces aux différentes zones d'interventions apres la consultation du
CEl concerné ;

- établir, le cas échéant et avec le site concerné, un plan de prévention ou une coordination sécurité et
protection de la santé (CSPS), avant son intervention.

Coordination SPS
La coordination Sécurité et Prévention de la Santé est prise en charge par le Bureau Veritas. Ce
coordonnateur aura une mission de niveau 2 au sens du code du travail.

Dans le cas ou les travaux donnent lieu a la livraison de matériaux ou marchandises dans les locaux de
'administration, un protocole sera établi avec le titulaire. Si le titulaire n'assure pas lui-méme les
opérations de livraison, chargement et déchargement, il devra s’assurer de I'application des mesures de
prévention.

Le coordonnateur a libre accés au chantier. En cas de danger grave et imminent constaté lors de ses
visites sur le chantier, menacant la sécurité ou la santé des travailleurs, le coordonnateur définit les
mesures nécessaires pour supprimer le danger et peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Le titulaire s’engage a respecter I'ensemble des mesures édictées en matiére de SPS. Il communique
directement au coordonnateur tous les documents y afférant.

Il informe le coordonnateur de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises et de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne suite aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de SPS.

A la demande du coordonnateur, il vise les observations consignées dans le registre journal de la
coordination.

Il s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions réglementaire et contractuelles relatives a la SPS.

Installations de chantier

Les installations suivantes sont réalisées et entretenues par le titulaire : les locaux pour le personnel, y
compris douches, sanitaires et vestiaires ; un bureau pour le maitre d'ceuvre (avec éclairage et
chauffage) ; une table et des chaises pour 10 personnes en salle de réunion.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d’électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Signalisation de chantier

La signalisation au droit et a I'approche du chantier est mise en place, surveillée et maintenue par le
titulaire en permanence, sauf décision contraire du maitre d’'ceuvre. Le titulaire désignera, pendant la
période de préparation, son représentant plénipotentiaire chargé de la signalisation.

La signalisation sera conforme a I'Instruction Interministérielle en vigueur.
La signalisation d’éventuelle déviation sera mise en place par I'exploitant de la route.

Chaque chantier fera I'objet d’'un Dossier d’Exploitation sous Chantier (DESC) constitué : d’'un plan de
situation des travaux, d'une fiche de renseignement (cf. la note du 14 avril 2016 relative a I'exploitation
sous chantier), d'un plan des déviations, des schémas de signalisation temporaire, du compte rendu de la
réunion de concertation avec les accords formalisés des gestionnaires des voies concernés par I'axe ou
les itinéraires de déviation, d’'un volet communication-information aux usagers, d’un projet d’arrété.
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8.4 Exploitation du domaine public ou privé

Le titulaire devra maintenir, pendant toute la durée du chantier, I'accés aux propriétés riveraines.

Il devra assurer en permanence a ses frais I'entretien, le nettoyage et la réparation de toutes les voies
utilisées pour les besoins du chantier. Un état des lieux sera effectué avant et apres les travaux.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1 Contréles des ouvrages (dérogation aux articles 24.7 et 38 du CCAG)

Les essais, épreuves et contréles non prévus au CCTP, demandés par le maitre d’ceuvre, sont a la charge
du maitre d’'ouvrage. En cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur co(t est supporté
par le titulaire.

9.2 Réception
Par dérogation a l'article 41.2 et 41.3 du CCAG, le proces-verbal (PV) des opérations préalables a la
réception (OPR), la proposition du MOE et la décision du RPA pourront étre rédigés sur un document

unique, notifié au titulaire aprés décision du MOA. Il en sera de méme pour la levée des réserves.

Pour les accords-cadres a bons de commande (ACBC), le constat contradictoire et définitif des prestations
d’'un bon de commande (BDC) vaut PV des OPR sans réserve et réception du BDC. En cas de réserves,
un PV de réception peut étre formalisé.

Un Ordre de Service précisera les documents a fournir aprés exécution ainsi que les modalités
particulieres de leur remise.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit : plans d’exécutions conformes
aux ouvrages exécutés ; notices de fonctionnement ; prescriptions de maintenance.

9.3 Garanties particuliéres :

- Couche de roulement et de liaison de chaussée en enrobés fabriqués avec incorporation d’'agrégats
(réutilisation de fraisats d’enrobés) a un taux supérieur a 10% : 3 ans.

- Joints de chaussée et de trottoirs sur ouvrage d’art : 7 ans.

ARTICLE 10. RESILIATION : Pas de prescriptions particuliéres.

ARTICLE 11. CLAUSE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Il est fait application de I'article 5-1 et 5-2 du CCAG travaux 2021.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles dérogatoires

Articles dérogés

Articles dérogatoires

Articles dérogés

CCAP 1-2 intervenants

3-8-1 du CCAG

CCAP 8-1 période de préparation

28-1 du CCAG

CCAP 2 priorités des pieces

4-1 du CCAG

CCAP 9-1 contrbles

24-7 et 38 du CCAG

CCAP 3-4 Modalités des
paiements

12.1-12.2 et12.3du
CCAG

CCAP 9-2 réception

41-2 et 41-3 du CCAG

CCAP 4-3 pénalités

19-1 et
CCAG

19-2-4 du

AE 2-2 variation des prix
CCAP 3-3 variation dans les prix

9-4 du CCAG
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