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PREAMBULE :
ARTICLE1 OBET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet 'aménagement de plusieurs espaces au rez-de-jardin de la Maison
de I'Entrepreneuriat et des Transitions, située 1 rue Frangoise Sagan a SAINT-HERBLAIN (44800).

Les prestations comprennent :

e L'aménagement d’une cafétéria et d’une salle de sport ;
e Lacréation de vestiaires avec douches.

Ces travaux s’inscrivent dans un programme global regroupant deux opérations distinctes,
encadrées par deux maitrises d’ceuvre différentes :

A. L'aménagement de la cafétéria et de la salle de sport est piloté par I'agence Canoé, dans le
cadre d’une mission compléete de maitrise d’ceuvre (incluant la conception et la direction
de I'exécution des travaux).

B. L’aménagement des vestiaires avec douches est confié a I'agence Espace Identité, dans le
cadre d’une mission partielle sans mission de suivi de travaux. Le suivi de chantier de cette
partie sera assuré directement par le maitre d’ouvrage.

Malgré ces deux MOE, I'ensemble des travaux est réuni au sein d’un marché public unique,
donnant lieu a une consultation conjointe. Cette mutualisation vise a garantir une cohérence
technique et une coordination optimisée entre les différentes interventions sur site.

Les candidats sont invités a prendre en compte cette organisation particuliere dans leur offre,
notamment en ce qui concerne les modalités de coordination, de communication et de
facturation, telles que précisées dans les documents contractuels du marché (notamment le CCAP

et le CCTP).

La présente consultation est structurée en deux phases successives, correspondant a une logique
de phasage technique des travaux :

Phase 1 : consultation des lots 1 et 2 — Gros ceuvre

Phase 2 : consultation des lots secondaires

ARTICLE 2 EQUIPE DE MAITRISE D’OUVRAGE ET DE MAITRISE D’CEUVRE

2.1 Equipe de maitrise d’ouvrage (MOA)

Le maitre d’ouvrage est la Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes St-Nazaire, 1, rue Francoise
Sagan, CS 60186, 44802 Saint-Herblain Cedex, représenté par Monsieur le Président de la CCl, Yann
TRICHARD.

Le contact référent du maitre d’ouvrage est Marion HENRY, chargée de projet immobilier,
marion.henry@44.cci.fr



2.2 Equipe de maitrise d’ceuvre (MOE)

Projet A : Cafétéria et salle de sport

Projet B : Vestiaires

Maitrise d’ceuvre

CANOE ARCHITECTE
Eric Dugué
contact@canoe-archi.fr
0756 87 6050

ESPACE IDENTITE
Laurent Charloux
Pas de suivi de chantier

B.E.T fluides

ISOCRATE

Sébastien Bidaud
s.bidaud@isocrate.com
0675828910

ISOCRATE

Sébastien Bidaud
s.bidaud@isocrate.com
0675828910

Controleur technique

APAVE
Murielle Goujon
murielle.goujon@apave.com

0680335771

APAVE

Murielle Goujon
murielle.goujon@apave.com
0680335771

SPS

ATAE

Golvin Makonki
gmakonki@atae.fr
06 66 06 84 95

ATAE

Golvin Makonki
gmakonki@atae.fr
06 66 06 84 95

ARTICLE 3 OBLIGATION DES PARTIES

En dérogation a l'article 3.1 du CCAG Travaux, la notification de tous les documents transmis aux
titulaires dans le cadre de son marché, se fera de fagcon dématérialisée. Il en va de méme pour les
documents transmis du titulaire au maitre d’ouvrage ou a son représentant. L'éventuelle
rematérialisassions se fera aux frais des titulaires.

3.1 Forme des notifications et informations

La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout
moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas
échéant, I'heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil d'acheteur (PLACE) ou a I'adresse postale ou
électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a leur
siege social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu. En cas de
groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

3.2 Ordre de service

En dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG Travaux, tous les ordres de service sont écrits, datés,
numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre ou maitre d’ouvrage selon le projet et font
systématiquement I'objet d’une validation préalable par le maitre d’ouvrage.
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Cet accord pourra par exemple prendre la forme d’un courrier ou d’un courriel émis par le maitre
d’ouvrage ou encore d’une notification effectuée par le profil acheteur. Sans cette validation
préalable, 'ordre de service est considéré comme nul et non avenu.

3.3 Convocation des titulaires et rendez-vous de chantier

En complément de I'article 3.9 du CCAG Travaux, le titulaire est représenté par une personne ayant
toute capacité a prendre des décisions. En complément de I'article 3.9 du CCAG Travaux, avant que
le titulaire débute les travaux de son lot, il est convoqué uniquement lorsque sa présence est
nécessaire pour la bonne exécution de I'ouvrage.

ARTICLE4 PROCEDURE DE PASSATION

La procédure retenue est celle de la procédure adaptée suivant les dispositions des articles L.2123-
1 et R.2123-1 du CCP.

ARTICLE5 ALLOTISSEMENT DU MARCHE

Le présent marché est constitué de 8 lots, dont I'objet de chacun figure ci-apres :

N° Lot Nom du lot
1 DEMOLITIONS - MACONNERIE - TERRASSEMENT -
ESPACE VERT

MENUISERIE EXTERIEURE-GRILLES

CLOISONS - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS -
MENUISERIES INTERIEURES

4 AGENCEMENT

5 REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES -
REVETEMENTS MURAUX

6 PEINTURE

7 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE -SANITAIRES

8 ELECTRICITE - COURANT FORTS - COURANTS FAIBLES

Les candidats doivent soumissionner pour la réalisation de 'ensemble des prestations du lot.

Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles
d’étre obtenus. Les réductions éventuelles liées a I'attribution de plusieurs lots a un seul candidat
ne pourront étre prises en compte ni pour le choix du titulaire ni lors de I'exécution du marché.

Les candidats peuvent répondre a un ou plusieurs lots.

Les montants indiqués sont donnés a titre prévisionnels.

ARTICLE6 DUREE DU MARCHE



Date estimative de début de marché : 1ler juillet 2025 ou date de réception de notification du
marché pour les lots 1 et 2.
28 juillet pour les lots 3 a 8 ou date de réception de notification du marché.

Durée du marché : cf planning du marché

ARTICLE7 PIECES CONTRACTUELLES

Le marché est soumis aux regles du code de la commande publique.
Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité décroissant ci-

apres :

o L’acte d’engagement (AE), un par lot

o Le présent Cahier des Clauses Administratives et Particulieres (CCAP), commun aux
lots principaux

o Le Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (CCTP)

o Les piéces écrites et administratives du DCE (autres que le CCAP et CCTP)

o Le calendrier prévisionnel détaillé,

o Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Travaux (CCAG-Travaux) du 30 mars 2021. Cette piece, non-jointe au dossier, est
réputée connue du fournisseur,

o La décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF), une par lot et par projet

o Les actes spéciaux type avenants, postérieurs a la notification du marché

o Le fichier, éventuel, de question réponse échangé sur PLACE

o Offre technique et financiere du titulaire de chaque lot

ARTICLE8 CLAUSE D’INTERPRETARIAT

Conformément au point 99 du préambule de la directive européenne 2014/24/UE, la CCl s’assure
de la mise en ceuvre des mesures visant a protéger la santé du personnel participant a I'exécution
d’un marché public de travaux.

La présente clause impose au titulaire de comprendre et maitriser la CCl dans laquelle sont rédigées
les informations disponibles aux visiteurs et travailleurs, les informations des droits sociaux dont ils
disposent, ainsi que des regles de sécurité a respecter sur le lieu du marché de travaux.

A cet effet, dans la mesure ou les travailleurs présents sur le chantier ne sont pas en mesure de
comprendre les régles et devoirs imposés, un interpréte qualifié devra étre mandaté aux frais du
titulaire du marché, afin de traduire les consignes et que la sécurité de tous les acteurs soit garantie
avec efficacité.

Le titulaire devant recourir a un interprete, s’engage a rembourser en intégralité les frais que la CCl
avancera s'il fait appel lui-méme a un interpréte pour pallier I'absence d’initiative du titulaire.



Par ailleurs, le titulaire s’engage a accepter les controles, prévus ou non par la CCl ou l'autorité
déléguée a cet effet pour s’assurer de la bonne exécution de ladite clause, ainsi que les contréles
des institutions dédiées telle que I'inspection du travail.

ARTICLE9 REMUNERATION

9.1 Contenu des prix

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire, pour chacun
des lots selon les stipulations de I'acte d’engagement :

e Entenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de
parfait achévement,

e Entenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent C.C.A.P,

e En tenant compte de toutes les sujétions que sont susceptibles d’entrainer les exigences
définies aux cahiers des charges et notamment I'exécution simultanée des différents lots
visés au présent C.C.A.P,

e En tenant compte des sujétions raisonnablement prévisibles pour un professionnel averti
gu’est susceptible d’entrainer I'exécution successive des différents lots visés au présent
C.C.A.P, notamment pour ce qui concerne le calendrier d’exécution.

Le marché est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de |'exécution de la prestation y
compris, le port, les frais généraux, frais d'assurance, frais de livraison et de déplacements, le
service, impots, taxes et redevances de toute nature, et, d’'une maniére générale, selon les regles
d’usage de la profession et / ou les régles de Iart.

Ces prix tiennent compte notamment de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de
I'exécution du marché y compris celles qui n‘ont pas été explicitement décrits mais qui sont
néanmoins nécessaires pour |'exécution de la prestation.

La facturation devra mentionner notre numéro de marché et différencier les deux projets.

A/ L'aménagement de la cafétéria et de la salle de sport
B/ L’'aménagement des vestiaires avec douches

9.2 Mois d’établissement des prix

En dérogation a I'article 9.4.2 du CCAG Travaux, le mois d’établissement des prix est celui du mois
de la date limite de réception des offres. Ce mois est appelé mois zéro (m0).

9.3 Nature du prix et variation (actualisation comprise)

Par dérogation a I’article 9.4.1 du CCAG-Travaux, les prix sont fermes mais actualisables une seule
fois.
L’actualisation s’appliquera entre la date limite de remise des offres (mois mo) et la date de
notification du marché ou de I'ordre de service de démarrage des prestations (mois m).
Elle sera calculée selon la formule suivante :

Cr=0,15+0,85 x (Im / Imo)

Ou:
Cr est le coefficient d’actualisation,



Imo est la valeur de 'indice de référence (ex. : BTO1) au mois de remise des offres,
Im est la valeur de ce méme indice au mois de notification du marché ou de I'ordre de service.
Le prix actualisé sera obtenu en appliquant ce coefficient au prix initial.
Les indices sont publiés par I'INSEE (www.insee.fr).

Le marché est établi sur la base des indices suivants les lots suivants :

Lot 1: Démolitions — Magonnerie — Terrassement — Espaces verts, BT 01
Lot 2 : Menuiserie extérieure — Grilles, BT 19b

Lot 3: Cloisons — Plafonds — Faux plafonds — Menuiseries intérieures, BT 43
Lot 4 : Agencement, BT 18a

Lot 5: Revétements de sols durs et souples — Revétements muraux, BT 46
Lot 6: Peinture, BT 46

Lot 7: Chauffage — Ventilation — Plomberie — Sanitaires, BT 41

Lot 8 : Electricité — Courants forts — Courants faibles, BT 47

Les prix indiqués a la DPGF sont assortis d’une clause d’ajustement dans les conditions de I'article
R.2112-13 du code de la commande publique.

Toute demande de mise a jour des prix devra étre accompagnée des pieces justificatives ayant
servi au calcul du nouveau prix.

Toutefois, le prix révisé en application de cette formule ne s’appliquera qu’aprées accord explicite
des parties.

9.4 Application de la valeur a taxe ajoutée

Les montants des comptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
I’exécution de la prestation.

9.5 Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants et modifications unilatérales) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée
sur le montant de chaque acompte.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera en revanche pas accepté de
caution personnelle et solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de
la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de
garantie.
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9.6 Avance forfaitaire

Conformément aux dispositions de I'article 10.1 du CCAG-Travaux, la CCl accordera une avance
forfaitaire de 30 % pour le lot 7 — chauffage ventilation plomberie sanitaires, sous réserve de la
constitution d’un dépot de garantie a premiere demande.

Pour les autres lots, les modalités d’avance forfaitaire prévues au code de commande publique
(CCP) s’appliqueront.

ARTICLE 10 MODIFICATION DE MARCHE

Toute modification survenant pendant I'exécution du présent marché ne sera effective qu’apres la
signature d’'un document de modification de marché entre les parties.

Des prestations complémentaires, supplémentaires ou similaires pourront étre demandées au
titulaire du marché dans les conditions suivantes :

« Parvoie de prestations complémentaires :

Par application des dispositions des articles R2194-1 a R2194-9 du Code de la commande publique,
la CCl se réserve la possibilité de conclure ultérieurement une ou plusieurs modifications de marché
avec le titulaire du présent marché pour des prestations n'y figurant pas, non prévues au départ ou
devenues nécessaires, a la suite de circonstances imprévues, a la réalisation du présent marché. Le
montant cumulé des prestations complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du marché initial.

« Parvoie de prestations similaires :

Par application des dispositions de l'article Article R2122-7 du Code de la commande publique, la
CCl se réserve la possibilité de conclure ultérieurement des marchés négociés sans publicité
préalable ni mise en concurrence pour la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été
confiées au titulaire du présent marché.

La durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront étre conclus ne pourra dépasser trois (3)
ans a compter de la notification du présent marché.

e Parvoie de la clause de réexamen :

Par application des dispositions de I'article R2194-1 du Code de la commande publique, la CCl se
réserve la possibilité conclure ultérieurement une ou plusieurs modifications de I'accord-cadre avec
le titulaire ou les titulaires du présent accord-cadre pour des prestations faisant I'objet de bon de
commande ou de marchés subséquents prévus dans I’accord-cadre initial.

Ces modifications interviennent lorsque, dans le cadre du présent accord-cadre, le ou les montants
maximums fixés initialement ont été atteints en raison de circonstances imprévues, d’une
augmentation de la demande, ou dans le cadre de prestations qui n’étaient pas prévues
initialement.

Ces modifications prendront la forme d’un avenant soumis a I’accord préalable du ou des titulaires
fixant les modalités de la mise en oeuvre, des nouveaux montants des montants maximums des bons
de commande ou des marchés subséquents. La clause de réexamen n’a pas pour effet de remettre
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en concurrence les opérateurs économiques au présent accord-cadre ou de modifier les regles de
publicité initiales.

ARTICLE 11 PENALITES

En dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités s’appliquent dés le premier euro.

En dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
n’est pas plafonné. Il n’est pas prévu de montant minimum et maximum de pénalités, ni de montant
d’exonération de pénalités.

L'application des pénalités de retard est un droit contractuel de la CCl, auquel elle peut renoncer
unilatéralement par décision motivée. La TVA n'est pas applicable aux pénalités. Le titulaire est
dégagé de toute responsabilité si les retards sont la conséquence de faits relevant de la force
majeure ou de cas fortuits, dans les termes de I'article 1218 du Code civil, et de faits qui engagent
la responsabilité de la CCI.

En cas de retard ou de non-respect des clauses contractuelles, il existe deux moyens coercitifs :
e La retenue (provisoire) : elle s’applique sur 'acompte mensuel, sur simple constatation,
mentionné par écrit (mail, courrier, compte rendu de chantier),
e Lapénalité (définitive) : elle s’applique sur I'acompte mensuel et / ou, le décompte général :

o soit par transformation d’une retenue provisoire en pénalité dans le cas ou la
situation n’a pas été rétablie,

o soit sur simple constatation et apres invitation par écrit (mail, courrier, compte
rendu de chantier), restée sans réponse ou sans démonstration satisfaisante que la
situation n’est pas imputable au titulaire a l'issue d’'un délai de 7 jours, par
dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux.

Pénalités ou retenues pour retard dans I’exécution des travaux

Concernant le retard sur le délai des travaux, une pénalité ou retenue journaliere de 150,00 Euros
sera appliquée dés le premier jour.
Au-dela de 15 jours, cette pénalité journaliere sera de 500 Euros.

Ces pénalités ou retenues sont également applicables en cas de non-respect des délais partiels
d'exécution prévus au présent marché. Ces retenues sur délais intermédiaires seront provisoires et
appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux pour chacune des taches par rapport aux
dates figurant au calendrier détaillé d'exécution notifié au terme de la période de préparation. Ces
pénalités sont également applicables pour des retards dans les études d’exécution des entreprises.

Les pénalités ou retenues sont applicables lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux
comparativement au calendrier d’exécution ou, dans I'exécution d’une décision prise en rendez-
vous de chantier.

Autres pénalités ou retenues
Le titulaire subira, sur simple constatation de I'encadrement de chantier (MOE, CT, CSPS, AMO)

d’une demande non réalisée, une pénalité ou une retenue journaliere ou forfaitaire définie dans le
tableau suivant (liste non exhaustive) :
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Pénalités ou retenues Occurrence Valeur

Retard installation de chantier Journaliere 500
Absence réunion de chantier Forfaitaire 150
Non-respect des regles de
sécurité, hygiene, et signalisation Journaliére 250
chantier

Non-respect d’'une demande du
coordonnateur SPS ou du
contrdleur technique, dans la Forfaitaire 150
remise de document,
d’échantillons ...

Retard dans la remise de
documents
(Préparation du chantier —
documents de chantier — plans,
notes de calculs, devis etc...) (y
compris DOE, schéma
d’organisation et de gestion des
déchets...)

Par dérogation a I'article 19.3 du
CCAG Travaux, la pénalité est
appliquée sans mise en demeure
préalable.

Retard dans le nettoyage de
chantier
Dépose de matériel, matériaux,

terre, gravois en dehors des Journaliere 750
zones prescrites
Retard dans I"évacuation de
gravats et/ou de bennes a Journaliére 150
déchets
Pénalité absence a une
convocation du maitre d’ceuvre /
ouvrage (hors réunion de
chantier)
Retard installation des
protections collectives

Forfaitaire 300

Journaliere 250

Forfaitaire 250

Journaliere 750

Infraction constatée aux dispositions inscrites dans le mémoire technique du titulaire : 300 € par
infraction puis le cas échéant 150 € par jour calendaire jusqu’au respect complet des dispositions
contractuelles.

Absence de conformité d’un matériel de chantier : 300 € par infraction constatée.

Retard pour remise en état des lieux : 200 € par infraction constatée.

Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion par I’activité économique

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion imputable au titulaire, celui-ci subira
une pénalité égale a 60 euros HT par heure d’insertion non réalisée.
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En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle
de I'exécution de I'action, le titulaire subira une pénalité égale a 100 euros par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

Pénalité pour non levée des réserves

Le titulaire subira par jour de retard dans I'exécution d’une levée d’une réserve, une pénalité
journaliere ou une retenue journaliére par unité de 150,00 Euros.

ARTICLE 12 MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

12.1 Modalités de reglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Décomptes mensuels

Avant la fin de chaque maois, le titulaire doit transmettre au maitre d’ceuvre sa demande de
paiement mensuelle sous la forme d’un projet de décompte. Les modalités prévues aux articles 12
et 13 du CCAG Travaux s’appliquent.

Ce document reprend I'ensemble des travaux exécutés depuis le début du marché jusqu’a la date
de situation, évalués au prix initial, ainsi que le calcul des coefficients de révision avec leurs
justificatifs, dés le premier acompte. La facturation devra bien différencier les deux projets cafétéria-
salle de sport et vestiaires.

Aprés validation de I'avancement des travaux facturés concernant la cafétéria-salle de sport, et
apres vérification voire correction éventuelle de la situation, le maitre d’ceuvre transmet une fois
validés les éléments au maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage vérifie alors les éléments, notamment I'avancement des travaux des vestiaires
non suivis par la maitrise d’ceuvre, établi le décompte provisoire mensuel et en détermine le
montant de la maniére suivante :

Le montant des prestations réalisées sur le mois considéré est obtenu en déduisant du montant
total de la situation celui du mois précédent ;

Ce montant est ensuite diminué de la retenue de garantie de 5 % conformément aux stipulations du
présent CCAP.

Une fois les éléments validés, le paiement est alors effectué par virement via la plateforme Chorus
Pro.

En cas de refus motivé de la situation, le délai de traitement est suspendu et I'entreprise devra
établir une nouvelle demande de situation.

Décompte final :

En dérogation a l'article 12.3.1 du CCAG Travaux, le projet de décompte final établi par
I’entrepreneur est remis a la maitrise d’ceuvre dans un délai de 30 jours maximum a compter de la

date de notification de la réception des ouvrages.
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Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas
connues, le maitre d’ouvrage applique la derniére valeur connue (considérée comme définitive) et
notifie au titulaire la révision définitive de prix afférente au solde. La date de cette notification
constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues.

Formes des demandes de paiement

Les demandes de paiement porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :

e Le nom ou la raison sociale du créancier ;

e Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

e Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e Le numéro du compte bancaire ou postal ;

e Le numéro du marché;

e Le(s) numéro(s) de bon de commande, ordre de service ;

e La désignation de I'organisme débiteur ;

o Le relevé des travaux exécutés

e |’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé) ;

e Le montant hors taxe des travaux exécutés ;

e Les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

e Le montant total TTC des travaux exécutés ;

e Ladate de facturation ;

e En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
travaux effectués par I'opérateur économique ;

e En cas de sous—traitance, la nature des travaux exécutés par le sous—traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies
HT et TTC.

La facture est établie au nom du Maitre d’Ouvrage : CCl Nantes St-Nazaire, Maison de
I’'Entrepreneuriat et des Transitions, direction immobiliere et patrimoine, 1 rue Frangoise Sagan,
44800 St-Herblain.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date d’arrivée des factures conformes
aux dispositions ci-dessus ou des demandes de paiement équivalentes sur la plateforme Chorus (qui
identifiera la CCl en tant que destinataire de la facture avec son SIRET (130 008 105 00178), et le n°
de marché : 2024 RTPF 4100)), sous réserve qu’aucune erreur n’ait été constatée. Dans le cas
contraire et conformément a I'article R2192-17 du Code de la Commande Publique ce délai court a
compter de la date a laquelle la conformité de la situation est constatée.

Le taux des intéréts moratoires est fixé selon les modalités définies par I'article R.2192-31 du code
de la commande publique.

12.2 Paiement des co-traitants et des sous-traitants

Seuls les sous-traitants de premier rang pourront étre acceptés. Toutefois, un sous-traitant de
second rang pourra a titre exceptionnel étre agréé, sous réserve que le titulaire du marché sous-
traité produise une explication argumentée au maitre d'ouvrage.
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Tous les sous-traitants, quel que soit le rang de sous-traitance devront étre déclarés (si le montant
de la sous-traitance est > 600 euros TTC).

Toutefois, seul le sous-traitant de premier rang sera payé en direct par le maitre d’ouvrage. A partir
des sous-traitants de second rang, inclus, il sera demandé au sous-traitant de rang supérieur, de
produire une preuve de paiement de son sous-traitant avant le solde de son contrat de sous-
traitance. Pour déclarer un sous-traitant, le titulaire utilisera le DC4, accompagné des pieces et
attestations nécessaires, et transmettre systématiquement le contrat de sous-traitance et ses
éventuels avenants.

Le sous-traitant ne facture plus la TVA a son donneur d’ordre (entreprise principale) mais celui-ci
procede a une autoliquidation de la taxe lors du dép6t de sa déclaration de TVA.
La déclaration éventuelle de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments des
articles R2193-1 a R2193-4 du Code de la Commande Publique et indique en outre pour les sous-
traitants a payer directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions

de créances,
e Le comptable assignataire des paiements ;
e Le compte a créditer.

Modalités de paiement des sous-traitants directs

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par |'acte spécial de sous-traitance.

Modalités de paiement direct des cotraitants

e En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement pergoit directement les
sommes se rapportant a I’exécution de ses propres prestations ;

e En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
I'acte d’engagement. Le cas échéant, le paiement individualisé des cotraitants solidaires ne
remet pas en cause leur solidarité vis-a-vis du maitre d’ouvrage

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 12.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux.

ARTICLE 13 DELAI D’EXECUTION

13.1 Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux court de I'ordre de service de démarrage des travaux jusqu’a la
réception des ouvrages par le maitre d’ouvrage. Il comprend la période de travaux, la période de
réception, les congés des entreprises et les jours d’intempéries réputées prévisibles définis ci-apres.

La lettre de notification d’attribution du marché vaudra ordre de service de démarrage de la période
de préparation. Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences
fixées dans les documents particuliers du marché, un ordre de service précise la date de démarrage
de I'exécution des travaux.

Le délai d’exécution de chaque lot s’inseére dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier
prévisionnel d’exécution qui est joint au DCE.
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Calendrier détaillé d’exécution :

e Lecalendrier détaillé d’exécution indique pour chacun des lots la durée et la date probable
de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de
départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur
le chantier.

Le calendrier d’exécution est notifié aux entreprises par ordre de service.

Jusqu’a l'intervention d’un accord entre les titulaires concernés, le calendrier prévisionnel
mentionné a I'article 18.1.4 du CCAG Travaux s’applique.

e Aucours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre
peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de
I’'ensemble des lots.

e Le calendrier initial éventuellement modifié comme il est indiqué ci-dessus est notifié aux
entreprises par ordre de service

ARTICLE 14 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

14.1 Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge
aux dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le CCTP.

ARTICLE 15 COORDINATION DES TRAVAUX

15.1 Sécurité et protection de la santé des travailleurs dans le chantier

Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de «
coordonnateur S.P.S ».

Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations reglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou
d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

Libre accés du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
e LeP.PS.PS.;
e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
e Laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e Dansles 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

e La copie des déclarations d’accident du travail ;
Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.
Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

e De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui

indique leur objet ;

e De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement;
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S.
est soumis au maitre de I'ouvrage. A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les
observations consignées dans le registre journal.

Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n293-1418 du 31 décembre 1993.

ARTICLE 16 ETUDES D’EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis, par les titulaires des lots, objet du marché. La mission du maitre
d’ceuvre se limite a I'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa (VISA).
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Les études d’exécution sont a réaliser conformément a I’article 29.1 du CCAG Travaux, a I'exception
du point suivant qui compléte les articles 29.1.3 et 29.1.4 : le titulaire soumet également les
documents nécessaires a I'exécution du ou des ouvrages aux visas du controleur technique, du
maitre d’ceuvre dans les mémes conditions que celles évoquées dans les articles 29.1.3 et 29.1.4 du
CCAG travaux.

ARTICLE 17 DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DE CHANTIER

17.1 Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés
par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que «
producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du
chantier. Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I"évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tragabilité. Les entrepreneurs titulaires transmettent obligatoirement dans tous
les cas les justificatifs mentionnant le montant (différencié : cout de collecte, cout de transport, cout
de traitement) effectivement acquitté au titre de la remise des déchets a un collecteur ou a un
opérateur de traitement.

17.2 Documents a fournir aprés exécution

Conformément a I'article 40.2 du CCAG Travaux, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre sous
format papier et informatique les documents listés a I'article 40.1 du C.C.A.G.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la
cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou
les titulaires, des pénalités ou retenues seront appliquées.

17.3 Travaux nhon prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le
maitre d’ouvrage.

ARTICLE 18 RECEPTION DES TRAVAUX

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG Travaux, la réception a lieu a 'achévement de I'ensemble
des travaux (tous lots confondus) ; elle prend effet a la date de cet achévement et ne peut résulter
que d'une décision expresse du Maitre d’Ouvrage.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) des lots la date a laquelle
les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Postérieurement a cette action la procédure
de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé a I'article
41 du C.CAG.
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En dérogation a I'article 41.1 du CCAG Travaux, le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre
procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 15 jours a compter de la
date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de I'achevement des travaux.

Une réception partielle sera organisée avec la maitrise d’ceuvre pour la totalité de I'espace
cafétéria salle de sport dés I’achévement de celui-ci.

La réception globale sera prononcée a I'achévement des vestiaires.

ARTICLE 19 GARANTIE ET ASSURANCES

19.1 Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achevement est fixé a 12 mois.

Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG-Travauy, si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a
pas procédé a I'exécution des travaux et prestations nécessaires a la levée des réserves émises tant
a la réception que pendant le délai de garantie ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas
échéant, en application de I'article 39, le délai de garantie est prolongé, sans formalité préalable,
jusgu’a I'exécution compléte des travaux et prestations que celle-ci soit assurée par le titulaire ou
gu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de I'article 41.6.

19.2 Garantie contre les dommages causés aux tiers par le titulaire

Le titulaire du marché garantit le maitre d’ouvrage, ses représentants, son mandataire, contre toute
réclamation, tout recours juridictionnel, débours, frais et responsabilités, relatifs a des dommages
gu'il a causés aux tiers, par quelle que maniére que ce soit, a I'occasion de I'exécution du présent
marché. La décision de réception des travaux ou la signature du décompte général du marché, par
dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux, ne saurait faire obstacle a cette garantie, quelles que
soient les modalités de sa mise en ceuvre (appel en garantie, action récursoire). Cette garantie
s'applique dans les mémes conditions s'agissant des dommages causés aux tiers par un sous-traitant
du titulaire. Le bénéfice des dispositions énoncées ci-dessus est étendu au profit du maitre
d’ouvrage en sa qualité de propriétaire ou détenteur de biens avoisinant le lieu des travaux en cause.

19.3 Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté

e Uneassurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux.

e Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

ARTICLE 20 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

l. Propos préliminaires

Le Titulaire a conclu avec la CCl le marché cité ci-dessus (« Marché »). Dans le cadre de I'exécution
du présent Marché, le Titulaire et la CCl peuvent avoir accés a des Données a caractere personnel
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au sens du Reglement Européen du 27 avril 2016 relatif a la protection des données personnelles («
RGPD ») concernant les signataires et les personnes en charge du suivi opérationnel du Marché.

A ce titre, le Titulaire et la CCl sont responsables de Traitements et s’engagent a respecter le
Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD - Réglement (UE) 2016/679) en application
depuis le 25 mai 2018, ainsi que le droit interne.

En particulier, le Titulaire s’engage a :

- Ne pas utiliser les Données a caractére personnel auxquelles il a accés a d’autres fins que celles
spécifiées au présent Marché ;

- Ne pas divulguer les Données a caractere personnel a des Tiers non-autorisés ;

- Prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées a la sécurité des Données
a caractére personnel utilisées dans le cadre du suivi opérationnel du Marché ; et notamment
prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse de ces
Données ;

- Prendre toutes précautions conformes aux usages pour préserver la sécurité matérielle des
Données a caractére personnel ;

- Le cas échéant, s’assurer que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés pour
transférer les Données a caractére personnel.

I. Définitions

Contrat(s) : il s’agit des documents, conventions et annexes, signés par la CCl et le Titulaire dans le
but d’assurer la bonne exécution du présent Marché.

DPO : Délégué a la protection des Données a caractére personnel

Données a caractére personnel : il s'agit de toutes les informations relatives a une personne
physique identifiée ou identifiable (« Personne concernée ») au sens du RGPD. Une personne
physique identifiable peut étre identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence
a un identifiant comme un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un
identifiant en ligne ou a un ou plusieurs facteurs spécifiques a I'identité physique, physiologique,
génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

Etat Membre : il s'agit d'un pays membre de |'Union européenne ou de I'Espace économique
européen.

Lois sur la protection des données : il s'agit du Réglement Général sur la Protection des Données
2016/679 (RGPD) et de toutes les lois et réglementations applicables a la protection des Données a
caractére personnel dans les Etats membres.

Marché : il s’agit de Contrat(s) de la commande publique conclu(s) a titre onéreux par la CCl, pour
répondre a ses besoins en matiére de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs

opérateurs économiques.

Personne concernée : il s'agit de la personne physique identifiée ou identifiable sur laquelle portent
les Données a caractere personnel.

Point de contact : il s’agit d’'une personne physique a laquelle il est possible de se référer afin
d’obtenir des informations.
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Responsable de traitement : il s'agit, au sens du RGPD, de la personne physique ou morale, de
['autorité publique, de I'agence ou de tout autre organisme déterminant, seul ou conjointement
avec d'autres entités, les finalités et moyens du Traitement des Données a caractére personnel.

Tiers non-autorisé : il s’agit de tout autre tiers n’étant pas habilité par une loi ou le Responsable de
traitement a accéder aux Données a caractére personnel.

Titulaire : il s’agit de I'opérateur économique, personne physique ou morale, qui conclut le Marché
avec la CCl.

Traitement : il s'agit, au sens du RGPD, de toute opération ou tout ensemble d'opérations réalisé(e)
sur les Données a caractére personnel ou sur des ensembles de Données a caractere personnel
comme la collecte, I'enregistrement, I'organisation, la structuration, le stockage, |'adaptation ou la
modification, la récupération, la consultation, l'utilisation, la divulgation par transmission, la
dissémination ou la mise a disposition, I'alignement ou la combinaison, la restriction, I'effacement
ou la destruction. Ce Traitement n’est pas nécessairement informatisé et peut étre réalisé par le
biais de fichiers papier.

1. Protection des données a caractére personnel dans le cadre du suivi opérationnel du
Marché

Les données a caractére personnel concernant les signataires du Marché ainsi que les personnes en
charge du suivi opérationnel font I'objet par la CCl d’un traitement destiné au suivi et a I'exécution
du Marché.

La base légale est I'article 6.1.b) du RGPD « /e traitement est nécessaire a l'exécution d'un contrat ».
En cas de transmission de ces données a des sous-traitants au sens RGPD, un contrat est établi
précisant les obligations de chaque partie et reprenant les dispositions de I’article 28 du RGPD.
Aucune décision automatisée ou profilage ne sont mis en ceuvre dans le cadre de ce traitement. la
CCl est susceptible d’inviter les personnes concernées par le traitement de données a ses
évenements, d’adresser ses informations, ses offres d’accompagnement et ses enquétes.
Conformément a la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD, les
personnes concernées peuvent accéder aux données a caractére personnel les concernant, les faire
rectifier ou effacer aprés le délai de prescription de la fin du Marché. Elles disposent également du
droit de limitation, de portabilité, et le cas échéant, d’opposition du traitement de leurs données.
Pour exercer leurs droits dans le cadre de I'exécution du présent Marché, les personnes concernées
peuvent formuler une réclamation auprés du Point de contact en charge du Marché, en précisant
en objet de mail : "RGPD — REFERENCE DU MARCHE ", qui se mettra en relation avec le DPO de la
CCl. Les personnes concernées devront s’assurer de la réception de leur demande par le Point de
contact par tous moyens.

Dans I’éventualité ol les personnes concernées n’auraient regu aucune réponse ou une réponse
partielle par le Point de contact, elles devront contacter le DPO a 'adresse postale suivante : CCl
Nantes St-Nazaire - DPO — Maison de I'Entrepreneuriat et des Transitions - 1 rue Francgoise Sagan —
44800 Saint-Herblain en précisant les références du Marché.

Si les personnes concernées estiment, aprés avoir contacté la CCl, que leurs droits sur leurs données
personnelles ne sont pas respectés, elles peuvent adresser une réclamation a la CNIL (3 Place de
Fontenoy — TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) — www.cnil.fr.

Le Titulaire s’engage a informer les personnes concernées du traitement de leurs données et de
leurs droits dans le cadre de la gestion du marché.
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ARTICLE 21 CLAUSE ANTI-CORRUPTION

La CCl est engagée dans la lutte contre les atteintes a la probité et porte une attention particuliére
a ce que les prestataires avec lesquels elle contracte partagent les valeurs et principes d’'intégrité de
la CCl. Lesdits prestataires doivent également s’engager a lutter contre toute forme d’atteinte a la
probité caractérisée par tout comportement susceptible d’étre qualifié de corruption, trafic
d’influence, prise illégale d’intérét, concussion, favoritisme, détournement de fonds publics.

En qualité de candidat au cours de la consultation, comme au cours de I'exécution du marché en
qualité de titulaire, les agissements de |'opérateur économique ne doivent pas donner lieu a des
comportements ou faits contraires a la reglementation en vigueur. Le titulaire, ses filiales, et, ses
représentants, mandataires sociaux, dirigeants et salariés respectifs déclarent ne pas étre visés dans
une procédure pour I'un des faits précités.

A cet effet, le titulaire conduit ses activités conformément aux principes d’éthique et d’équité et
s’engage a mettre en ceuvre, au regard, de la taille et de la structure de son entreprise, 'ensemble
des mesures nécessaires destinées a détecter et prévenir les risques de corruption, tant au sein de
son organisation, qu’a I’égard de ses sous-traitants.

Le titulaire s'engage a respecter la loi n°2016-1691 relative a la transparence, a la lutte contre la
corruption et a la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin Il).

Le titulaire déclare qu'il a pris toutes les mesures nécessaires (procédures, codes de conduite par
exemple) afin de prévenir toute violation de ces lois et réglementations relatives a la lutte contre
les atteintes a la probité.

En outre, le titulaire prend également toute mesure nécessaire pour prévenir et détecter toute
situation susceptible de compromettre I'exécution impartiale et objective du présent marché.

Le titulaire prend pour lui-méme et vis-a-vis de ses personnels toute mesure utile pour éviter que
des situations de conflit entre les missions confiées au titre du marché et d'autres intéréts
influencent ou soient susceptibles d'influencer indiment la fagon dont sont effectuées lesdites
missions, ou ne soit consenti ou recherché un avantage illégal quelconque, financier ou en nature,
né de l'attribution et/ou de I'exécution du présent marché.

Le titulaire s'engage a informer immédiatement la CCl de toute mise en examen ou mesure
équivalente, ainsi que de toute condamnation - en premiere et, le cas échéant, derniere instance -
prononcée a son encontre ou a l'encontre d'une personne agissant pour leur compte sur la base
d’un délit constituant une atteinte a la probité.

ARTICLE 22 CLAUSE SOCIALE : INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

22.1 Modalités de mise en ccuvre de la clause insertion

Chaque entreprise qui se verra attribuer un lot, a la possibilité de réaliser une action d’insertion
qui permette I'accés ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulieres.

Dans le cas ol l'attributaire vient a sous-traiter tout ou partie de son/ses lot(s) a une autre

entreprise, il s’engage a communiquer les volumes d’heures d’insertion intégrés au contrat de
sous-traitance a I'équipe de maitrise d’ceuvre et a la CCI.

22



Les personnes éligibles au dispositif de la clause d’insertion sont demandeurs d’emploi et :

e les allocataires du RSA,

e les jeunes de moins de 26 ans avec ou sans qualification, souhaitant s’inscrire dans une
démarche d’insertion professionnelle

e les demandeurs d’emploi de longue durée inscrits depuis plus de 12 mois a France Travail
dans les 18 derniers mois,

e les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans inscrits a France Travail,

e les personnes reconnues travailleurs handicapés par la MDPH,

e les publics sous agrément IAE,

e les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’autres minima sociaux (Allocation de Solidarité
Spécifique, Allocation Adulte Handicapé, pension d’invalidité, Allocation Temporaire
d’Attente)

Les entreprises ou leurs opérateurs devront faire valider chaque candidature par I'équipe de
maitrise d’ceuvre et a la CCl, avant le premier jour de 'embauche. Dans le cas ou I'éligibilité du
candidat embauché n’aurait pas été validée, I'’équipe de maitrise d’ceuvre et la CCl se réserveront
la décision de valoriser les heures d’insertion réalisées.

L'attributaire retenu a la possibilité de réserver une part du temps total de travail nécessaire a
I’exécution de son marché, a une action d’insertion (emploi et/ou formation) réalisée selon I'une
des modalités suivantes :

e |'embauche directe en contrat a durée indéterminée ou en contrat a durée déterminée
(apres vérification de I'éligibilité du candidat)

e la mise a disposition de salariés en insertion : I'entreprise se met donc en relation avec un
organisme extérieur qui met a disposition des salariés en insertion. Il peut s’agir d’une
entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’un groupement d’employeurs pour
I'insertion et la qualification (GEIQ), d’une association intermédiaire (Al), d’'une entreprise
de travail temporaire (ETT) sous réserve de |'utilisation du recours « Acces a I'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulieres » (selon
I'accord du 7 septembre 2005 relatif aux modalités de mise en ceuvre des dispositions de
I'article L.124-2-1-1 du Code du Travail), (apres vérification de I'éligibilité du candidat par
I’équipe de maitrise d’ceuvre et la CCl)

« lerecours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une structure relevant de I'insertion
par l'activité économique (IAE), c’est a dire une entreprise d’insertion (El), un chantier
d’insertion (ACI), ou une structure employant des travailleurs handicapés, c’est-a-dire une
entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT).

22.2 Modalités de controle

Il sera procédé au contréle de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est
engagé. A la demande de I’équipe de maitrise d’ceuvre ou de la CCl, le titulaire fournit, dans le délai
qui lui sera imparti, tous renseignements utiles (ex : date d’embauche, nombre d’heures réalisées,
type de contrat, poste occupé, etc. ;) propres a permettre le contréle régulier de I'exécution de la
clause et I’évaluation de I'action.

Les pieces demandées sont : relevé mensuel des heures réalisées, justificatif d’éligibilité a la clause,
CV, copie du contrat de travail.

En complément de cette transmission d’informations et pendant I'exécution du marché, le maitre
d’ouvrage peut décider, a tout moment, en lien avec I'équipe de maitrise d’ceuvre, de faire un point
d’étape sur le suivi de la clause avec la ou les entreprises attributaires.
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L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application des pénalités
prévues au CCAP.

En tout état de cause, le titulaire, doit dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage, qu’il
rencontre des difficultés pour assurer son engagement. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage, étudiera
avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

A l'issue du marché, I'entreprise s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures
des personnes en insertion formées sur le chantier. En cas de manquement grave du titulaire a son
engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder a la résiliation du marché.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de |'activité partielle ou a
I’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique, ou encore a I'ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, la CCl pourra suspendre ou annuler la clause sociale
d’insertion. Cette annulation sera subordonnée a la communication par le titulaire, d’une copie des
documents afférents a ces difficultés transmis a la DIRECCTE ou au juge.

A Vissue de I'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des travaux, il peut
étre procédé, de fagon contradictoire, au bilan de I'exécution de I'action d’insertion.

22.3 Heures d’insertion proposées

Les heures d’insertion a effectuer sont précisées dans la grille RSE jointe au DCE. Le détail complet
du nombre d’heures ainsi que les modalités de leur mise en ceuvre seront développés dans le
mémoire technique remis par les candidats lors de la soumission de leur offre.

ARTICLE 23 JURIDICTIONS COMPETENTES

En cas de litiges dans I'exécution du présent marché, si I’affaire devait étre portée devant le tribunal,
il est fait attribution de juridiction au tribunal administratif de Nantes.

ARTICLE 24 DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Application des dispositions du CCAG-Travaux sauf clause contradictoire intégrée dans le présent
document.

Articles CCAP Articles CCAG Travaux
3.2 3.8.1
7 41
9.2
4.2
9.3 2
19.2.1
19.2.2
11 19.2.3
19.2.4
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12.1

12

13
13.1 18.1.4
19 411
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