Nom Duée Début e sept. 2025 loct. 2 Inov. 2025 déc. 2025 Jjanv. 2026 ligwr. 2026 [mars 2026 lavr. 2 |mai 2026 juin 2026 Jiuil. 20 |sept. 2026 loct. 2
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1 Notification des marchés 1 jour|01/09/25 08:00 01/09/25 17:00 4 0109
2 Période de préparation 20 jours| 01/09/25 08:00 26/09/25 17:00 T
3 LOT DESAMIANTAGE / DEMOLITION 42,5 jours |15/09/25 08:00 12/11/25 13:00 %
4 Plan de retrait 1 jour|15/09/25 08:00 15/09/25 17:00 4? 15/09
5 Désamiantage 10 jours|20/10/25 08:00 31/10/25 17:00
6 Démolition 7,5 jours |03/11/25 08:00 12/11/25 13:00 }:'E
7 LOT VRD / AMENAGEMENTS EXTERIEURS 125 jours|13/10/25 08:00 17/04/26 17:00
8 Terrassements généraux 10 jours|13/10/25 08:00 24/10/25 17:00 ‘:l
9 Travaux d'aménagement de la cour 40 jours|09/02/26 08:00 03/04/26 17:00
10 Plantations 10 jours| 06/04/26 08:00 17/04/26 17:00 E
11 LOT GROS OEUVRE / ETANCHEITE / RAVALEMENT 50 jours |29/09/25 08:00 05/12/25 17:00
12 Installation de chantier / Palissade de chantier 10 jours|29/09/25 08:00 10/10/25 17:00 :‘
13 Travaux de gros oeuvre 40 jours|13/10/25 08:00 05/12/25 17:00 I
14 LOT CHARPENTE 20 jours |08/12/25 08:00 16/01/26 17:00
15 Extension 10 jours| 08/12/25 08:00 19/12/25 17:00
16 Surélévation 10 jours| 05/01/26 08:00 16/01/26 17:00 —*:|
17 LOT COUVERTURE / BARDGE 35jours|19/01/26 08:00 06/03/26 17:00
18 Mise hors d'eau 15 jours|19/01/26 08:00 06/02/26 17:00 N
19 Finitions 20 jours| 09/02/26 08:00 06/03/26 17:00 :l
20 LOT MENUISERIES EXTERIEURES 100 jours|15/09/25 08:00 13/02/26 17:00 M
21 Plan de fabrication des menuiseries 1 jour|15/09/25 08:00 15/09/25 17:00 4-15/09
22 Pose des menuiseries 5 jours|09/02/26 08:00 13/02/26 17:00
23 LOT MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT 110 jours|16/02/26 08:00 17/07/26 17:00
24 Livraison des huisseries de porte 1 jour|16/02/26 08:00 16/02/26 17:00 16/02
25 Portes / Plinthes 10 jours|30/03/26 08:00 10/04/26 17:00
26 Agencement 20 jours | 22/06/26 08:00 17/07/26 17:00 ‘:l :k
27 LOT ISOLATION / CLOISONS / FAUX-PLAFOND 75 jours |16/02/26 08:00 29/05/26 17:00 /
28 Travaux de cloisonnement 30 jours|16/02/26 08:00 27/03/26 17:00
29 Faux-plafond 10 jours| 18/05/26 08:00 29/05/26 17:00
30 LOT PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX 30 jours [13/04/26 08:00 22/05/26 17:00
31 Travaux de peinture 30 jours| 13/04/26 08:00 22/05/26 17:00
R LOT REVETEMENT DE SOL / FAIENCE 20 jours |25/05/26 08:00 19/06/26 17:00
KX} Revétement de sol souple 20 jours| 25/05/26 08:00 19/06/26 17:00
34 | LOT PLOMBERIE /CVC 110 jours|16/02/26 08:00 17/07/26 17:00 A —
35 Réseaux 75 jours| 16/02/26 08:00 29/05/26 17:00 |7‘
36 Appareils sanitaires, terminaux 20 jours|22/06/26 08:00 17/07/26 17:00 :lf
37 LOT ELECTRICITE CFO/CFA 110 jours|16/02/26 08:00 17/07/26 17:00 —
38 Céblage 75 jours| 16/02/26 08:00 29/05/26 17:00 [ |7‘
39 Appareillages 20 jours | 22/06/26 08:00 17/07/26 17:00 :k
40 OPR 20 jours| 20/07/26 08:00 04/09/26 17:00 I
41 Réception des travaux 1 jour|07/09/26 08:00 07/09/26 17:00 } 07/09
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