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Préambule

« Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC) est
un document qui définit 'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de
linterférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou la succession de
leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister apres son achevement des risques pour
les autres entreprises »

Le PGC est établi par le coordonnateur SPS de I'opération désigné par le maitre d’'ouvrage, il
constitue une piece du DCE et est d’application a toutes les entreprises y compris sous-traitants
et travailleurs indépendants. Il permet aux entreprises d’avoir connaissance de l'ensemble des
mesures pour résoudre les problémes liés aux interférences des activités qui concernent le
chantier.

A partir du PGC, et aprés avoir réalisé préalablement une visite d’inspection commune avec le
coordonnateur SPS, les entreprises établissent leur plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS).

Le PGC est compléteé et adapté en fonction de I'évolution de 'opération, de la durée effective
des travaux, des contraintes successives liées a I'environnement du chantier et au déroulement
d’opérations mitoyennes. Toute modification apportée a ce document sera portée a la
connaissance des entreprises.

Un exemplaire du PGC a jour est tenu sur le chantier a disposition :

- des médecins du travail ;

- des membres des CHSCT, ou a défaut des délégués du personnel des entreprises qui

interviennent sur le chantier ;

- des membres du CISSCT (opérations de 1°© catégorie) ;

- de I'lnspection du Travail, de la CARSAT/CRAM et de 'OPPBTP.
Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une durée de 5 années a compter de la
date de réception de l'ouvrage.

Moyens et autorité du coordonnateur SPS donnés par le maitre d’ouvrage

Afin que soient mises en ceuvre les mesures utiles a la prévention des risques, le maitre d’ouvrage autorise le coordonnateur
SPS a communiquer directement au maitre d’'ceuvre et a tout autre intervenant sur le chantier ses observations ou
notifications.

Dans ses interventions le coordonnateur SPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne I'exécution des
mesures de sécurité qui leur incombent.

Lorsque dans le cadre de sa mission, le coordonnateur SPS détecte un danger grave et imminent menacant directement la
sécurité des travailleurs, il est autorisé a demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger et notamment d’arréter tout ou partie du chantier. La notification des demandes est consignée sur le registre journal
de la coordination SPS. Les reprises du chantier, décidées par le maitre d’'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS et du
maitre d’ceuvre, sont également consignées dans le registre journal de la coordination SPS.

Les entreprises (titulaires et sous-traitantes) n'ayant pas effectué une visite d’inspection commune et n’ayant pas remis leur
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), ne seront pas autorisées a intervenir sur le chantier. Suivant
les cas, le coordonnateur SPS avisera, le maitre d’'oeuvre et le maitre d’ouvrage afin qu’ils prennent les dispositions
nécessaires.

« L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en application des
dispositions du présent code, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil » (article L. 4532-6 du
code du travail).
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Référentiel réglementaire

Ce document a été établi a la demande du Maitre d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
pour répondre aux exigences de la Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et son décret d’application n° 94-1159.

A. Il est fondé sur les 9 Principes Généraux de Prévention :

1) Eviter les risques,

2) Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,

3) Combattre les risques a la source,

4) Adapter le travail a I'hnomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le
choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

5) Tenir compte de I'état d'évolution de la technique

6) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,

7) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du travail, las
conditions de travalil, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants,

8) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle,

9) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

B. Modalités du Plan Général de Coordination :

Objet : Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité de Protections de la Santé (PGC) est un document qui
définit 'ensemble des mesures de coordination propres a prévenir les risques découlant de l'interférence des activités
des différents intervenants sur le chantier ou la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister
aprés son achevement des risques pour les autres entreprises.

Acceés a I'opération : Les entreprises titulaires et sous-traitantes n’ayant pas effectué une visite d’inspection commune
et n’ayant pas remis leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ne seront pas autorisées a
intervenir sur le chantier méme s'il existe des contraintes de délais.

Moyens et autorité : Afin que soient mises en ceuvre les mesures utiles a la prévention des risques, Le Maitre
d’Ouvrage autorise le Coordonnateur SPS a communiquer directement au Maitre d'CEuvre et a tout autre intervenant
sur le chantier ses observations ou notifications.

Dans ses interventions le Coordonnateur SPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne I'exécution des
mesures de sécurité qui leur incombent.

Lorsque dans le cadre de sa mission, le Coordonnateur SPS détecte un Danger Grave et Imminent menagant
directement la sécurité des travailleurs, il est autorisé a demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger et notamment d’arréter tout ou partie du chantier.

La notification des demandes est consignée sur le Registre Journal de Coordination SPS, les reprises de chantier,
décidées par le Maitre d’Ouvrage, aprés avis du Coordonnateur SPS et du Maitre d’ceuvre, sont également consignées
sur le Registre Journal de Coordination SPS.

Responsabilités : L'intervention du Coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'’étendu des responsabilités qui incombe,
en application des dispositions du code du travail, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie
Civil (article L 4352-6 du code du travail).

Textes applicables :

Lois, décrets et reglements concernant I'hygiéne et la sécurité des travailleurs.
CODE DU TRAVAIL avant et aprés mai 2008- IVeme partie Santé Sécurité au Travail.
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C. Obligations du Maitre d’Ouvrage

Références du

Code du
travail
L R
Appliquer les principes généraux de prévention L.4531-1 R.4532-2
Déclarer les opérations de niveau | et Il L.4531-2 R.4532-2
L 4532-3 R. 4532-22
Désigner le coordonnateur compétent, doté de L.4532-4 R. 4532-4 R.
I'autorité et des moyens nécessaires a sa mission ’ 4532-5R.
L.4532-5
4532-6
Réaliser les VRD préalables pour les opérations de R. 4533-1
batiment > a 760 000 € )
Organiser les rapports entre maitre d’ceuvre R.4532-22
entreprises et coordonnateur , L.4532-5 | R.4532-6 R.
P 4532-40
Obligations de faire R. 4532-8
R. 4532-7
Conserver le PGCSPS et le plan général simplifié
N . ; , R. 4532-51
pendant 5 ans a compter de la réception de I'ouvrage
Conserver et transmettre le DIUO L.4532-16 | R. 4532-97
. R . L.4532-10 | R. 4532-77 &
Constituer le CISSCT : Opération niveau 1 L4532-11 | R. 4532-94
Se concerter avec les autres maitres d’ouvrage en
cas de pluralité d’opérations, avec risque L.4531-3
d’interférence
Vglllgr a la mise en appllcatlon des Principes L 4531-1 R. 4532-11
Généraux de Prévention
Faire établir le PGCSPS ou le plan général simplifié L 4532-8 R. 4532-42 &
par le coordonnateur ' R. 4532-54
Obligations de faire faire
Faire ouvrir le registre-journal de la coordination par le R. 4532-12
coordonnateur
. . R.4532-95
Faire constituer le DIUO par le coordonnateur L.4532-16 R. 4532-98

DEKRA Industrial - Affaire n° 54126177 — PGC version A — Mise a jour 26/02/2025

Page 7/61




Opération : CAF_Réha halte garderie Carrefour 18 — RENNES
Maitre d’ouvrage : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES

D. Obligations du Coordonnateur SPS

Références du Code du

travail
L R
R. 4532-17 a
Etre expérimenté et compétent R. 4532-29
P P R. 4532-30
R. 4532-37
Ouvrir et compléter le registre-journal de la coordination R. 4532-38
Appliquer les Principes Généraux de Prévention L.4531-1 |R.4532-11
- - L N , R.4532-6
Participer aux réunions organisées notamment par le maitre d’ouvrage L.4532-3 R.4532-8
Elaborer et tenir a jour le plan général de coordination en matiére de sécurité et L 4532-8 s jgggig 3
de protection de la santé (PGCSPS) (opérations de 1°" et 2¢™e catégories) ' ’
R. 4532-47
Arréter les mesures générales de concertation avec le maitres d’oeuvre L.4532-3 | R.4532-8
Harmoniser les PPSPS dans le plan général de coordination en matiére de R. 4532-48
sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) )
Définir les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections R. 4532-12
collectives, appareils de levage, acces provisoires )
Assurer le passage des consignes avec le coordonnateur de réalisation
Organiser la coordination entre les différentes entreprises
Constituer et compléter, éventuellement, le DIUO R. 4532-12
Tenir compte des interférences sur le site Procéder aux visites du chantier avec
les entreprises
Elaborer le projet de réglement CISSCT—: Opération niveau 1
Présider le CISSCT : Opération niveau 1 R. 4532-15
Faire adopter le reglement du CISSCT : Opération niveau 1 R. 4532-92
Conserver le RJC pendant 5 ans a compter de la réception de 'ouvrage R. 4532-41
Etablir et tenir & jour un plan général simplifié lorsque I'opération comporte des R.4532-52 a
travaux a risques particuliers (opérations de 3™ catégorie) : Opération niveau 3 R. 4532-54
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E. Les principales obligations du Maitre d’CEuvre

Références du Code du

travail
L R
Appliquer les principes généraux de prévention L.4531-1
Participer aux travaux du CISSCT : Opération niveau 1 L. 4532-11 a| R.4532-78 a

L. 4532-15 | R.4532-94

Appliquer les regles fixées aux articles L.235-1 (dernier alinéa), L.235-2, L.235-4,
L.235-5, L.235-6, L.235-7, L.235-10, L.235-11, L.235-12 et L.235-15, pour les L. 4532-2
opérations conduites dans les communes ou groupements de communes de |
moins de 5 000 habitants : Sans Objet pour cette opération

Coopérer avec le coordonnateur pendant la phase de conception et de R. 4532-6 a
réalisation en 'associant aux réunions et lui transmettant ses études L. 4532-5et |R. 4532-8
L. 4532-6 R. 4532-14 &
R. 4532-15
Viser les observations du coordonnateur portées au registre-journal de la
L R P R. 4532-40
coordination et lui répondre le cas échéant
Arréter les mesures générales en concertation avec le coordonnateur SPS R. 4532-44 a
R. 4532-46

F. Les principales obligations de I’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant

Références du Code du

travail
L R

L.4121-1a
Respecter et appliquer les principes généraux de prévention L.4121-5L.

4531-1
Rédiger et tenir a jour les PPSPS, les transmettre aux organismes officiels (IT, Siggggg a
CRAM et OPPBTP), au coordonnateur ou au maitre d’ouvrage, et les conserver | L 4532-9 R-4532-75 ot
pendant 5 ans a compter de la réception de I'ouvrage R.4532-76

L 4532-10 R.4532-77 a
Participer et laisser participer les salariés au CISSCT : Opération niveau 1 ) R. 4532-94

L.4532-15 R.4532-94

4¢me partie du
code du travail

N . L N - R dont : R. 4323-
Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiere L.4532-1a 58 a R. 4323-

de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) ou du plan général simplifié | L.4532-9 L. 90

Respecter les obligations issues du livre Il du Code du travail, notamment les 4532-10aL R 4534-1 4R

grands décrets techniques (8 janvier 1965 etc.) 4532-15 4534-156 R.
4535-1 a R.
4535

Viser le registre-journal de la coordination et répondre aux observations ou R. 4532-38

notifications du coordonnateur
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Renseignements d’ordre administratif intéressant le
chantier et notamment ceux complétant la déclaration
préalable

PRESENTATION DU PROJET

Description succincte du projet

Le projet concerne la réhabilitation de la halte-garderie du centre social « Carrefour 18 » de Rennes. Le projet de
réhabilitation prévoit la reprise des aménagements intérieurs pour permettre la création d’un espace office réchauffage,
la redistribution des dortoirs et la création d’'une entrée distincte dans la zone existante.

Situation géographique
Le Batiment est situé sur la commune de RENNES (35000) au 49, rue Jules LALLEMEND.
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Description synthétique de I’environnement
Les travaux se situent :
v' En zone urbaine.
Avec de fortes contraintes liées :
v" Alexploitation du site.
v" Aux circulations aux abords et a I'intérieur du site.
v' Entrée et sortie du site commune avec les exploitrants.
Les entreprises tiendront compte des risques liés aux interactions entre les activités de chantiers et exploitations.
La sécurité des cheminements pour les personnes extérieures au chantier est primordiale (véhicules et piétons).
Il s’agira donc pour tous les intervenants de :
v' Reéaliser les approvisionnements en toute sécurité avec des véhicules, engins et matériels adaptés ;
v' Prévoir et utiliser des véhicules et engins adaptés en gabarit, charge et en motricité a la configuration des lieux.
v' Prévoir avec les différents concessionnaires ou I'exploitant du site les dispositifs de protections des réseaux
aériens et enterrés.
Il sera impératif de :
v' Tenir les zones de chantier closes et indépendantes ;
v" Ne pas exporter en dehors du chantier de la boue, des gravats, déchets divers ou matériels et matériaux ;
v' Respecter les arrétés préfectoraux et municipaux ;
v' Dans tous les cas, laisser les acces et les voies de circulation libres pour les véhicules de secours.

Phasage des travaux et calendrier prévisionnel

Les travaux se dérouleront dans un délai global de 13 mois avec une période de préparation de 1 mois non comprise
dans ce délai.

Le début prévisionnel des travaux est fixé au 01/09/2025.
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Eléments pour la rédaction de cette version du PGC :

Le PGC est rédigé au lancement de I'appel d’offres au stade DCE suite :

- Arexamen des piéces du dossier PRO regu le 17/02/2025.

INTERVENANTS CONCERNES PAR L’OPERATION

Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, Architecte

Coordonnateur SPS

Intervenants

Représentant

Téléphone
Fax
Email

Maitre d'ouvrage

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
Cours Des Allies
35000 RENNES

M Philippe LE BOUCHER

+33256 016112
+33 2995397 85
philippe.le-boucher@caf35.caf.fr

Architecte associé

AGENCE MANGANESES
2 place du Maréchal Juin
35000 RENNES

M Stéphanie Melot

06 24 50 25 58

agence.manganeses@gmail.com

Maitre d'oeuvre

ISABELLE HIAULT
54 boulevard Villebois Mareuil
35000 RENNES

Mme HIAULT Isabelle

02.99.50.99.15
02.99.53.31.93
isa.h.archi@wanadoo.fr

Bureau de contrble

ALPES CONTROLES
rue du Tram
35520 LA MEZIERE

M. COURDE Vivian

02 30 96 47 05

vcourde@alpes-controles.fr

Coordonnateur SPS

DEKRA Industrial
ACT CSPS BRETAGNE
Immeuble Sémiramis 1

Titulaire :
C: VALENTIN CAGNE
R : RAPHAEL LEPELTIER

02.99.86.72.11

Allée du Communel Suppléant : valentin.cagne@dekra.com
35770 VERN SUR SEICHE C:
R:
Organismes institutionnels de la prévention
Téléphone
Intervenants Représentant Fax
Email
D.D.E.T.S.
3 bis avenue Belle Fontaine UcC 3-08 02.99.12.58.34

TSA 71723
35517 CESSON SEVIGNE CEDEX

ddets-uc3-08@ille-et-vilaine.gouv.fr

CARSAT BRETAGNE

236 Rue Chéateaugiron
35030 RENNES CEDEX 9

02 99 26 61 38
0299 26 70 48
drp.btp.carrieres@carsat-bretagne.fr

OPPBTP

18 - 20 rue Bahon Rault
35000 RENNES

OPPBTP BRETAGNE

02 99 38 29 88
02 99 63 3345
rennes@oppbtp.fr
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Liste des lots et entreprises désignées par le maitre d’ouvrage

Voir en annexe 1 du présent PGC la liste des lots et lorsqu’elles sont connues la liste des entreprises désignées par le
maitre de I'ouvrage.
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Mesures d’organisation générale du chantier arrétées
par le maitre d’ceuvre en concertation avec le
coordonnateur SPS

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES

Par rapport aux batiments, constructions, ouvrages voisins
Le chantier est implanté dans un batiment en activité situé en zone urbaine. Un périmétre de protections et de sécurité
doit étre installé afin de rendre le chantier CLOS et INDEPENDANT pendant la durée des travaux. Mettre en place
pancarte « chantier interdit au public » sur les clétures. Une signalisation temporaire travaux sera mis en place afin
d’'informer le public. Les zones de chantier seront closes et indépendantes du reste des différentes activités voisines
(chantiers voisins, voiries, ...).
Attention a ne pas encombrer la voirie lors des opérations de chargement/déchargement et d’évacuation de déchets,
dans tous les cas assurer la libre circulation des piétons.
Les accés aux véhicules de secours (pompiers) et véhicules d’entretien devront étre maintenus libres d’acces, en toute
sécurité, ainsi que les dessertes environnantes et les batiments environnants.
Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires afin de tenir compte des contraintes spécifiques
liées a leurs interventions et de ne créer aucun trouble pour le voisinage. Ces contraintes portent entre autre sur :

- la limitation de I'emprise du chantier,

- I'interdiction de sortir des limites du chantier et des voies d'acces,

- le contréle de la production de poussieres au minimum admissible pour la sécurité du chantier et sans

troubles pour le voisinage,

- limitation des nuisances sonores,

- évacuation de tous les gravois de quelques natures qu'ils soient,

- interdiction de feu,

- interdiction de rejet (tels que eau de lavage et de nettoyage du matériel, solvants, résidus de bitume

et d'asphalte, sanitaires de chantier, etc ...),

Par rapport aux circulations des véhicules

Respect du plan de circulation du site par TOUTES LES ENTREPRISES.

Autorisation de Voirie et Arrétés de Restriction de Circulation & obtenir au préalable de la part des services
gestionnaires des voies concernées : commune de RENNES (a la charge des lots concernés).

Une signalisation routiére sera mise en place sur la voirie qui jouxte le chantier, suivant le plan de circulation établi par
I’entreprise titulaire du LOT 03: GROS OEUVRE.

Cette signalisation facilitera les manceuvres de sortie et d’entrée sur le chantier (sachant qu’'un homme trafic pourra
s’avérer nécessaire pour ces phases).

Par conséquent I'entreprise titulaire du LOT 03: GROS CEUVRE aura obligation, pendant toute la durée des travaux de
maintenir en place cette signalétique de chantier en bordure de la voirie d’acces.

Par rapport aux piétons

Le chantier sera entierement clos et interdit au public.

Les voies de circulations piétonnes, seront sécurisées : aucun stockage matériels et matériaux.

Les clbtures et séparations de chantier seront mises en place par I'entreprise titulaire du LOT 03: GROS OEUVRE:

- Clétures en périphérie des emprises du chantier ;

- Portail du méme type largeur 5,00m.

Sur ces clbtures seront affichés des panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

Le portail d’acces au chantier sera fermé et verrouillé pendant les périodes d’inactivité du chantier.

Les voies de circulations piétonnes, seront sécurisées :

- Les piétons seront déviés sur le trottoir opposés au coté du chantier si nécessaire : marquage au sol + panneaux
annonciateurs ;

- Les trottoirs et/ou cheminements seront constamment libres de tout stockage, ...

Le titulaire du LOT 03: GROS (EUVRE devra aménager des couloirs de marches sécurisés et balisés pour le personnel
afin d’organiser de facon efficace la « séparation des flux » entre les personnels salariés et les véhicules et engins de
chantier.

Des acces provisoires sécurisés devront étre aménagés par le titulaire du LOT 03: GROS CEUVRE pour permettre aux
personnels salariés des entreprises d’atteindre sans difficultés les divers plateaux et postes de travail dans des
conditions normales de sécurité.

Les escaliers reliant les étages seront posés a 'avancement des travaux.

Par rapport aux interdictions de survol
Interdiction absolue de survols de la fleche et/ou de charges de tous types d’appareils de levage/manutention, fixes ou
mobiles, au-dessus d’ouvrages, installations ou d’établissements publics, voies ouvertes a la circulation.
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Par rapport aux réseaux a conserver, a dévier

Sous les directives et le contrle du MOE, toutes les Entreprises concernées entreprendront obligatoirement avant
intervention, toutes les démarches réglementaires de D.I.C.T. auprés des Organismes publics, des Services
Concessionnaires ou leurs équivalents auprés du MO et des autres décideurs privés concernés.

Elles devront s’enquérir, préalablement a tout lancement de travaux, auprés de ceux-ci des passages de cables
électriques, réseaux d’'éclairage, réseaux téléphoniques, réseaux gaz, conduites AEP, collecteurs divers et de toutes
autres conduites techniques enterrées ou aériennes et faire matérialiser leurs tracés sur le site des travaux, sous les
directives et le contr6le du MOE.

Elles devront, sous les directives et le contréle du MOE, obtenir impérativement des Services concessionnaires
concernés ou leurs équivalents privés, tous les isolements, les coupures ou consignations temporaires et/ou définitives
des lignes, circuits et réseaux de toute nature en service qui pourraient s’imposer.

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE A BATIR

Pour une description détaillée des travaux, se reporter aux pieces écrites du MOE

PRESENCE DES MATERIAUX OU MATERIELS A RISQUES PARTICULIERS

Amiante

- Le Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de I'’Amiante avant réalisation de travaux réf: 18-05-
004116A en date du 31/05/20218 réalisé par la société DEKRA fait apparaitre des matériaux contenant de I'amiante
dans la zone de travaux.

Le CSPS alerte les entreprises sur le fait que ce repérage n’exclue pas, de maniére certaine, la présence d’amiante sur
des matériaux non répertoriés. Des découvertes fortuites peuvent survenir.

Les chefs d’entreprise doivent étre particulierement vigilants concernant leurs obligations, envers leurs salariés et les
tiers. Lors de la réalisation des travaux, si vos équipes découvrent des matériaux qui a leur connaissance sont
susceptibles de contenir de I'amiante qui n’ont pas fait 'objet des diagnostics amiante, elles doivent immeédiatement
stopper leur intervention, baliser et protéger la zone, et avertir le maitre d’'ceuvre et le maitre d’ouvrage afin qu’ils
missionnent un diagnostic complémentaire.

Plomb

- Le Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux réf : PBREPAV-
E1323088-2201 en date du 13/12/2022 réalisé par la société DEKRA n’a pas révélé la présence de revétement
contenant du plomb.

Le diagnostic est un outil d’évaluation du risque qui doit permettre aux entreprises de supprimer tout d’exposition des
travailleurs par la mise en place de techniques et moyens adaptés au traitement des revétements contenant du plomb
qui ont été identifiés.

La dépose des matériaux contenant du plomb doit étre effectuée en tout début d’intervention et sans aucune coactivité.
L’entreprise doit étre spécialisée et doit respecter le Décret N°88-120 (et la fiche INRS ED 909) qui définit les mesures
de prévention pour la protection des travailleurs contre les risques liés a une exposition au plomb.

Installations aéroréfrigérées
- Il n’a pas fait état par le maitre de 'ouvrage de présence d'installations aéroréfrigérées sur le site des travaux.

Diagnostic avant démolition
- Sans objet

ACCES AU CHANTIER

Véhicules et personnel

L’acces des salariés au chantier et des livraisons de marchandises se fera par la rue d’Espagne de Chatillon puis par la
rue de Chatillon, position des entrées/sorties suivant plan d’installation de chantier.

L’accés au chantier se fera par les voiries du site.

Les zones de circulation internes du chantier seront aménagées par I'entreprise titulaire du LOT 03: GROS OEUVRE.
Les acces du personnel au chantier et aux cantonnements seront clairement indiqués.

Sur le chantier, les voies de circulations piétonnes seront physiquement séparées des voies de circulation des véhicules
et engins : un balisage des cheminements piétons sera mis en place et entretenu pendant toute la durée des travaux.

Obligation absolue de maintenir en permanence les accés

- au service de sécurité (gendarmerie, police, sapeurs pompiers, SAMU, ...),

- aux piétons et véhicules, ...

- Ne pas encombrer les acces et voies de circulations. Aucune circulation ne devra étre obstruée la nuit.
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Véhicules poids lourds

- Utilisation de véhicules adaptés en gabarit, en charge (et en motricité) a la configuration des lieux.
- Respect du Code de la Route, vitesse réduite et vigilance aux abords du site.

- Guidage des convois lourds ou volumineux par des personnels habilités si la situation I'exige.

- Véhicules et engins & jour de leur vérification périodique.

- Personnel conduisant ces engins en possession de leur autorisation de conduite

Points particuliers

Le stationnement des véhicules privés du personnel des entreprises ne pourra se faire que sur les emplacements
préalablement désignés sur le Plan d’Installation de Chantier.

Fléchage - Signalétique d’acceés

L’accés au chantier se faisant par la rue Arthur Fontaine, l'itinéraire d’accés devra étre fléché de fagon précise afin
d’éviter toute manceuvre et circulation inutile susceptible de détériorer les voiries existantes avec des véhicules lourds.

Une signalisation d’accés au chantier sera mise en place par le LOT 03: GROS (EUVRE et chaque entrepreneur
informera ses fournisseurs du parcours a suivre pour accéder au chantier et leur transmettra un plan d’accés.

Affichage
Affichage obligatoire : panneaux « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE », « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

(V] CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC &)

O A ¢

Outre l'affichage du permis de construire suivant les dispositions de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme, tout
entrepreneur (entreprises titulaires des différents lots, sous traitants et travailleurs indépendants) travaillant sur le
chantier doit avoir affiché son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. L’affichage est assuré
sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.

Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier

Seules les personnes travaillant pour le maitre d’'ouvrage, les entrepreneurs titulaires d’'un marché, les sous-traitants et
les travailleurs indépendants nommément déclarés auprés du maitre d’'ouvrage, sont autorisées a accéder au chantier.

Les personnes n’intervenant pas directement sur le chantier (fournisseurs, locatiers, agents commerciaux,
concessionnaires, contréleurs techniques...) devront étre accompagnées par l'entreprise concernée par leur
intervention.

L’entreprise concernée devra réaliser I'accueil de ces intervenants.
Equipements de Protection Individuelle (E.P.l.)

o Tout travailleur, tout visiteur, de droit comme autorisé est tenu au port des protections individuelles
ﬁv‘ L adaptées a l'intervention sur le chantier.
i

Les différents fournisseurs sont aussi assujettis a cette obligation.

UTILISATION DE MOYENS COMMUNS PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER

Pendant toute la durée du chantier, il sera favorisé la mise en place des infrastructures du chantier (cantonnement,
ensemble des installations réglementaires...), les moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des
personnes et des charges, ainsi que les protections collectives.

Infrastructures de chantier
Le titulaire du LOT 03: GROS OEUVREaura a sa charge la mise en place des infrastructures de chantier pour
I'ensemble des intervenants (cantonnement, 'ensemble des installations réglementaire de chantier).

Moyens de logistigue et de mécanisation du transport vertical des personnes et des
charges

Le titulaire du LOT 03: GROS CEUVRE devra mettre en place une utilisation effective commune des moyens logistiques
du chantier (mise en commun des moyens de manutention sur le chantier dont I'espace sera limité, manutention,
circulation, échafaudages, ascenseurs, levage, gestion des déchets...).
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La nouvelle recommandation CNAMTS R 477, du 7 avril 2015, remplacant la R 445 : Mécanisation du transport vertical
des personnes et des charges sur les chantiers (construction, réhabilitation, entretien d’ouvrages),sera appliquée.

Protections collectives

Le titulaire du LOT 03: GROS CEUVRE aura a sa charge la mise en place et le maintien des protections collectives du
chantier.

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS PREALABLES AUX TRAVAUX

Sans objet
L’établissement posséde les raccordements fluides nécessaires au chantier.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu’aprés linstallation des locaux de chantier et le raccordement aux
différents réseaux.

Plan d’installation de chantier

Le plan d’installation de chantier sera établi par I'entreprise du LOT 03: GROS OEUVRE, aprés avoir pris en compte les
informations fournies par le MOE et les autres corps d’état, notamment pour les besoins de stockage(s). Ce plan
d’installation fera I'objet de « mises a jour » en fonction de 'avancement des travaux, des contraintes techniques,
locales ou environnementales qui pourraient le cas échéant se présenter.

Le plan d’installation du chantier ainsi que le plan de circulation et d’acces seront établis de fagon précise pendant la
phase de préparation : par I'entreprise titulaire du 03: GROS OEUVRE.

Une concertation avec le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre, & le Coordonnateur SPS, sera impérative pendant cette
préparation, afin d’appréhender tout I'environnement du chantier.

Les acces au chantier seront créés et sécurisés deés le démarrage du chantier.

Ce plan d'installation de chantier sera présenté au MOE, MOA et CSPS pour avis.

Le contenu du Plan d’installation de chantier
1. Lefondde plan:
a. Lareprésentation du terrain actuel (plan topographique),
b. Lareprésentation des ouvrages a construire (plans masse).
2. Les clbtures :
a. Letype: clétures grillagées / clétures en bacs aciers,
b. La hauteur,
c. Les moyens d’accés au chantier : portails, portillons...
3. Moyen de levage :

a. Type de grue : Grue mobile, grue a tour...
b. Longueur de fléche,
c. Hauteur du mat,
d. Implantationen X, Y et Z,
e. Marque, modéle, type d’embase, type de fit, anémométre,
f.  Tableau des capacités de levage en fonction de la distance,
g. Courbes des capacités de levage (par pas de 5 metres généralement),
h. Zone de survol,
i. Zone d'interférence,
j- Accessibilité...
4. Base Vie:

a. Des réfectoires : 1.25m?/personne,
b. Des vestiaires : 1.25m?/personne,
c. Des sanitaires : 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 personnes, 1 lavabo pour 10),
d. Des bureaux en nombre suffisant,
e. Autre module demandé par la Maitrise d’CEuvre,
5. Réseaux de chantier : Alimentation Base Vie et Chantier...
a. Eauxusées (EU)
b. Eau potable (AEP)
c. Electricité (EDF),
d. Téléphonie (PTT)...
6. Flux:
a. Circulations piétonnes :
i. Base vie > zone de travalil,
ii. Base vie > grue,
iii. Base vie > lieux de stationnement des véhicules personnels,
iv. Zone de travail > centrale a béton,
v. Zone de travail > zone de stockage,

DEKRA Industrial - Affaire n° 54126177 — PGC version A — Mise a jour 26/02/2025 ———————Page 17/61



Opération : CAF_Réha halte garderie Carrefour 18 — RENNES
Maitre d’ouvrage : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES

Vi.

Et I'ensemble des cheminements qui seront empruntés pas les personnels...

b. Circulations des véhicules de chantier dans le respect :

Du code de la route (accés au chantier),

Des gabarits et épures de giration des engins de chantier (25m de diamétre extérieur pour
une semi-remorque)

De la sécurité des autres véhicules et des piétons présents sur le chantier et dans les
circulations voisines...

7. Matériaux et matériels :
a. Dispositions générales :

Type de matériel / matériau,
Surface disponible,
Mesures prises pour I'environnement : géotextile, surface bétonnée...

b. Dispositions chantier gros ceuvre :

i
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.
vii.
viii.

Aire de stockage des treillis soudés,

Aire de stockage des aciers fagonnés,

Aire de stockage de coffrages verticaux/horizontaux,

Aires de stockage pour les corps d’états incorporateurs,

La centrale a béton,

Les containers a matériel,

Toute autre zone s’avérant utile au vue des activités du chantier,
Les signalisations.

8. Gestion environnementale :

~0oo0 T

Les solutions de traitement des eaux chargées en ciment,
Les zones de tri des déchets,

Le nombre et type de bennes,

Les moyens de stockage et de traitement des polluants,
Tri des terres végétales,

Tri des terres de remblai...

9. Elévation générales :
a. Dispositions générales :

i.
ii.
iii.
iv.

Une facade ou coupe du batiment a réaliser,

La ou les grue(s),

La ou les centrale(s) a béton,

Les obstacles environnants (arbres, batiments, grue d'un chantier voisin) ...

b. Les niveaux NGF suivants seront indiqués pour chacune des grues:

i.
.
.
V.
V.

Le point le plus haut des ouvrages a réaliser,

Le niveau d'assise,

L’altitude du crochet,

L'altitude du point le plus haut,

L'altitude du point le plus haut de chaque obstacle (centrale a béton, arbre, batiment...).

10. Les coupes : Pour la/les grues.
a. Les niveaux NGF des grues, évoqués précédemment,
b. Le niveau du point le plus haut de chaque obstacle survolé par chacune des grues,

C.

d.
e.

La distance entre le crochet de chaque grue et les obstacles en question (2 metres de sécurité au
minimum en prenant en compte les élingues et la charge),

La distance entre le crochet de la grue haute et le dessus de la grue basse (2m minimum),

La distance entre le bout de fleche de la grue basse et le fut de la grue haute (2m minimum),

11. Les éléments complémentaires du PIC :

a.

Pooo

Le panneau de chantier (N° permis de construire, noms des maitre d’ceuvre et d’ouvrage, noms et
qualités des entreprises, délais, colts...).

Les obstacles naturels (végétation, roche) et industriels (poteaux, regards).

Les acces et les voies de circulation.

Le poste de lavage éventuel des camions...

Le Point de Rassemblement des Secours — PRS.

Recherche des zones d’installation du cantonnement

Le plan d’installation de chantier précisera :

L’utilisation des locaux existants comme cantonnement de chantier (bureaux, magasins, vestiaires, réfectoires).

Les installations complémentaires s'il y a lieu.

Les lieux d’approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel.

L’emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone, circulations, eaux usées,

eaux pluviales.

La position de la (ou des) grue(s) avec le rayon de giration de fleche.
Aire d’'assemblage de la charpente au sol s’il y a lieu.
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Travaux préparatoires a I’'installation de chantier

Compte tenu de l'importance du chantier et de sa durée I'ensemble des installations de chantier (cantonnements,
sanitaires, alimentation électrique de I'ensemble du chantier, eau) sera réalisé en phase préparation des travaux.

L’ensemble des barriéres définissant les zones de chantier devra étre mis en place avant tout démarrage de travaux.

Toutes les zones de chantier devront étre sécurisées et inaccessibles au public.

Il sera impératif de revoir toutes les entrées existantes et de s’assurer de leur fermeture. Il s’agira de rendre le chantier

« clos et indépendant »

Clétures

La responsabilité du fait de la chose suivant I'article 1384 du code civil est engagée en I'absence de clbture. Le chantier
sera donc totalement clos a l'aide d’une cléture d’au moins 2,00 m de hauteur, son franchissement par des tiers non

autorisés supposant une volonté d’effraction.

Une cléture complémentaire devra étre installée pour rendre le chantier indépendant vis-a-vis d’éventuels projets a

venir.

L’entreprise réalisant la cléture aura a sa charge le portail avec systéme de fermeture ainsi que I'entretien ou le
déplacement éventuel dans le cadre de modification de 'emprise de la zone des travaux.

Elle assurera chaque jour I'ouverture et la fermeture de I'acces chantier.
Stockage des Terres

Sans objet.

Affectation des installations de chantier

Les installations de chantier seront réalisées suivant le détail du tableau ci-aprés :

Nature de l'installation Réalisée par A charge
Plateformes empierrées pour :
oo gg i;onct';i%‘zmem LOT 02: VOIRIE - LOT 02: VOIRIE -
- zone de circulation pour engins en pieds de fagades (largeur 4,00m) RESEAUX DIVERS - RESEAUX DIVERS
Prendre en compte les contraintes de portance des engins éventuels AMENAGEMENTS - AMENAGEMENTS
. - . . : EXTERIEURS EXTERIEURS
Entretien des voiries pendant son intervention
. - . . N LOT 03: GROS LOT 03: GROS
Entretien des voiries pendant la durée du chantier aprés VRD OEUVRE OEUVRE
LOT 02: VOIRIE - LOT 02: VOIRIE -
Remblais périphériques et remise en état de la bande circulable en pieds RESEAUX DIVERS - RESEAUX DIVERS
de facades AMENAGEMENTS - AMENAGEMENTS
EXTERIEURS EXTERIEURS
N . R . _— s LOT 03: GROS LOT 03: GROS
Clbtures & portail + systeme de fermeture et signalisation de sécurité OEUVRE OEUVRE
Réseaux divers existants a protéger LOT 03: GROS LOT 03: GROS
OEUVRE OEUVRE
Réseaux utilitaires (Electricité — Eau — Eaux Usées — Eaux Pluviales)
Toutes sujétions a prévoir en fonction des demandes faites auprés des
: . : . LOT 03: GROS LOT 03: GROS
concessionnaires (amenées, protections, ...) OEUVRE OEUVRE
Y compris vérification des installations
Sécurisation des circulations piétonnes
Mise en place des balisages et séparatifs des cheminements des piétons
par rappgrt aux zones degstockageps et zones de circulation des véF;]icuIes LOT 03: GROS LOT 03: GROS
. OEUVRE OEUVRE
sur le chantier
Portes provisoires pour fermeture des batiments avec mise en place d'un LOT 03: GROS LOT 03: GROS
barillet de chantier et fourniture de clefs aux entreprises OEUVRE OEUVRE
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Nature de l'installation Réalisée par A charge
LOT 01: LOT 01:
Cantonnements réglementaire durant les travaux de désamiantages. DESAMIANTAGE - DESAMIANTAGE -
DEMOLITION DEMOLITION
Sanitaires (lavabos, eau pour se laver, moyens de nettoyage, séchage ou
essuyage), cablngts d’aisance ’(W-C, \unnm}rs), douch(_es (communs a LOT 03: GROS LOT 03: GROS
toutes les entreprises conformément & la réglementation en vigueur) OEUVRE OEUVRE
Prévoir des installations vestiaires et sanitaires indépendantes pour
les personnels féminins
Salle de réunion commune pour les réunions de chantier :
- Casques propres a la dlsp03|:t|on dg la Matitrise d ouvrage 5 mlr’1|) LOT 03: GROS LOT 03: GROS
- Table et chaises permettant I'accueil de 15 personnes simultanément
i R Lo : OEUVRE OEUVRE
- Poubelles, armoires fermant a clef (2 unités minimum), affichage des
plans possible sur les murs.
::l;:;l;gres pour tous les corps d’état et pour toute la durée du LOT 03: GROS LOT 03: GROS
. ) . . . OEUVRE OEUVRE
Equipements : armoires vestiaires, chaises, tables,
Réfectoires pour tous les corps d’état et pour toute la durée du
chantier
Equipements : chaises, tables, extincteur, cuisine, poubelle (se
rapprocher des services d’enlévement des ordures ménageéres pour les LOT 03: GROS LOT 03: GROS
besoins du chantier) OEUVRE OEUVRE
Nota : la salle de réunion sera dédiée uniqguement aux réunions de
chantier — elle ne servira pas de réfectoire ou de salle pour le chef de
chantier.
Coffrets de distribution électrique de chantier :
- Au minimum 1 par étage . i LOT 12:
- En nombre suffisant pour limiter les longueurs de rallonges a 25,00m LOT 12: ELECTRICITE ELECTRICITE -
. CFOI/CFA
maxi CFOICFA
- A l'intérieur et a I'extérieur du batiment
Installations d’éclairage et de signalisation extérieure aux batiments
- Allumage et extinction automatiques en fonction des horaires de
chantier pour l'intérieur . LOT 12:
. g I . LOT 12: ELECTRICITE -
- Détecteur de présence pour I'extérieur (I'éclairement dirigé ne créera ELECTRICITE -
A CFOI/CFA
par de géne) CFOI/CFA
- Ampoules protégées par hublot ou rampes fluo ou cordons leds (pas
d’ampoule nue) correctement mises en place de fagon a ne pas entraver
les circulations
Robinet de puisage LOT 03: GROS LOT 03: GROS
puisag OEUVRE OEUVRE
Consignes d’alerte et directives affichées : « EN CAS D’ACCIDENT »- « LOT 03: GROS LOT 03: GROS
CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » OEUVRE OEUVRE
Panneau de chantier LOT 03: GROS LOT 03: GROS
OEUVRE OEUVRE
LOT 01: LOT 01:
Evacuation et suivi des déchets amiantés DESAMIANTAGE - DESAMIANTAGE -
DEMOLITION DEMOLITION
. s . L . . - . LOT 05:
Sapine d’accés en toiture : mise en place, controle, entretien et maintient | LOT 05: COUVERTURE
pendant le durée du chantier /| ETANCHEITE COUVERTURE /
ETANCHEITE
. LOT 05:
Pose de filet en sous-face de toiture LoT IOEST(A:NO gIEI/EIBI'EURE COUVERTURE /
ETANCHEITE

Bennes a déchets pour un tri sélectif

Chaque entreprises

Chaque entreprises
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Dimensionnement du cantonnement
Le cantonnement sera dimensionné en fonction de I'effectif de pointe du chantier.

Les effectifs seront précisés au cours de la période de préparation, en fonction du nombre d’heures affecté au chantier
par chaque entreprise et en fonction du calendrier d’exécution des travaux.

Protection contre I'incendie des locaux réservés au personnel

Des extincteurs portatifs ddment controlés, adaptés aux locaux et aux risques seront prévus dans les locaux réservés
au personnel.

Secours

Poste de téléphone de 1°" secours et numéros d’'alerte dans bureau de chantier et affichage « En cas d’accident » &
proximité.

Nettoyage et entretien du cantonnement

Le nettoyage quotidien et I'entretien du cantonnement seront réalisés par les entreprises concernées par le tableau
suivant :

Nature de l'intervention Réalisée par A charge

Nettoyage quotidien des locaux communs et des installations communes
d’hygiéne pendant toute la durée du chantier : Il est demandé au titulaire de

; ) ; PRI LOT 03: GROS Débit du compte
mettre en place un contrat d’entretien avec une entreprise spécialisée OEUVRE rorata
pendant la durée du chantier. Une fiche de suivi sera mise en place et P
affichée dans les locaux.

. . . . . LOT 03: GROS Débit du compte
Fourniture de consommables (savons, essuie-mains, papiers toilette) OEUVRE prorata

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMARCHES DIVERSES

Les autorisations administratives et démarches diverses seront réalisées par les entreprises concernées de la colonne
de droite du tableau suivant :

Démarches administratives Services concernés Réalisées par :
D.I.C.T. sur les réseaux des |Ensemble des concessionnaires | Toutes les entreprises concernées par
concessionnaires Services Techniques de RENNES des travaux effectués au voisinage

des ouvrages enterrés.

Envoi du PPSPS du lot principal - Inspection du Travail/DIRRECTE o
- CARSAT/CRAM Lot principal
- OPPBTP
Autorisation pour travaux sur les voies Services techniques de RENNES Lot concerné
de circulation
Autorisations administratives diverses | Services techniques de RENNES Lot concerné
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Mesures de coordination prises par le coordonnateur
en matiére de sécurité et les sujétions qui en découlent

VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES ET

VERTICALES
Généralités
Les zones de circulation menant aux batiments devront étre maintenues dégagées de tous matériaux et matériels.

L’accés au chantier des véhicules particuliers est interdit, seul seront autorisés les véhicules de chantier et de société.

Circulations des piétons

Les circulations piétonnes seront différentiées des zones d’évolution des engins et véhicules. Une matérialisation
physique sera mise en place dés le début des travaux par le lot Gros CEuvre.

Le cheminement vers les locaux communs sera protége vis-a-vis des travaux a effectuer, drainé, maintenu propre et
ménera directement a I'extérieur du chantier.

Circulations des véhicules de chantier et de livraison

Il est rappelé a toutes les entreprises que les reégles du code de la route s’applique sur le site. Il s’agira donc de limiter la
vitesse, de respecter la signalisation et de donner la priorité aux véhicules de secours et aux ambulances.

Toutes les manceuvres de véhicules lourds devront étre accompagnées par du personnel équipé assurant le guidage et
la circulation.

Les déchargements de véhicules se feront dans des zones sécurisées et ne génant pas la circulation. Ces zones de
déchargement devront étre définies sur le plan d’installation de chantier et seront impérativement respectées.

Circulations horizontales et verticales

Les escaliers existants devront étre dégagés de tout matériel et matériaux.

L’évacuation des déchets générés par les démolitions sera gérée au fur et a mesure de I'avancement du chantier en
laissant les zones de circulation acceptables.

L’ensemble des trémies crées par la dépose de gaines seront fermées par des platelages fixés mécaniquement.

Les accés au niveau des entrées des batiments seront aménagés de maniére a protéger les ouvriers contre tout risque
de chute d’objet au droit de la fagade.

Pou permettre I'évolution des chariots et transpalettes, les éventuels dénivelés seront compensés par mise en place de
rampe permettant I'utilisation de ce type de matériel

Durant les périodes de gel et de pluie, I'entreprise prendra toutes les dispositions pour limiter les risques de chutes et de
glissades sur 'ensemble des accés.

Organisation concernée Mesures de Coordination Lot concerné

. . Les zones de circulation menant aux batiments devront étre
Zones de circulation

maintenues dégagées de tous matériaux et matériels. TCE
Plan de circulation piétons et Un plan de circulation adapté aux différentes configurations
véhicules du chantier sera établi lors de la phase préparation du LOT 03: GROS
chantier si nécessaire. OEUVRE
Circulati d it Les circulations piétonnes seront différenciées des zones
Ireulations des pietons d’évolution des engins et véhicules. Une matérialisation LOT 03: GROS
physique sera mise en place dés le début des travaux. OEUVRE

Les cheminements vers les cantonnements seront protégés
vis-a-vis des travaux a effectuer, maintenus propres et libres TCE
de tout stockage (matériels ou matériaux).

Cantonnement

Aménagements des entrées dans | Les acces au niveau des entrées des batiments seront
les batiments aménagés de maniére & : LOT 03: GROS
- protéger les ouvriers contre tout risque de chute d’objet au OEUVRE

droit de la fagcade.

>
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Organisation concernée

Mesures de Coordination

Lot concerné

- permettre I'évolution des chariots et transpalettes, les
éventuels dénivelés seront compensés par mise en place de
rampe permettant I'utilisation de ce type de matériel.

Aménagements des acces pour les

Durant les périodes de gel et de pluie, I'entreprise prendra

des fourreaux seront positionnés en attente.

engins et le personnel toutes les dispositions pour limiter les risques de chutes et LOT 03: GROS
de glissades sur 'ensemble des acces. OEUVRE

Aménagements des rampes Les rampes seront réalisées en matériaux stables, et pour

d’acces éviter leur détérioration par d’autres corps d’état (réseaux), LO;SSV%EOS

Maintien en place de la continuité
des protections collectives au
niveau des circulations

Obligation d’assurer la continuité des protections collectives
(escaliers, terrasses, menuiseries extérieures, ...).

LOT GO puis relais
des lots Menuiserie
Ext. & Menuiseries

horizontales et verticales Int..
Trémies dans les planchers L’ensemble des trémies sera fermé par des protections LOT DEMOLITION
fixées mécaniquement, selon recommandations CARSAT. puis relais du LOT
Privilégier les ouvrages définitifs comme moyens d’acces. GO
Circulation sur toitures - La protection collective constituée par un garde-corps
rigide (plan de travail sécurisé) est obligatoire dans tous les
cas de travaux temporaires pour protéger tout salarié contre
le risque de chute de hauteur ;
- Le recours a la protection individuelle est réservé au cas
exceptionnel, lorsque les dispositifs de protections
collectives ne peuvent étre mis en ceuvre. LOT 05:
Dans tous les cas : .
Pas de circulation possible de personnes sur les CI(E)'IEJ,':{VESF-{I;?E/
toitures dépourvues de sécurités collectives rigides de
rives et de dispositifs d’arrimage individuel et/ou sans
respecter le port des EPI de travaux en hauteur.
Sans dispositifs réglementaires, le CSPS pourra
demander la mise en place d’accés ou dispositifs
respectant les prescriptions de la réglementation en
vigueur au frais des entreprises défaillantes.
Franchissement de tranchée Pour les tranchées dont la largeur est supérieure a 40 cm,
I'entreprise devra mettre en place des passerelles
sécurisées
ST N r—
LOT 02: VOIRIE -
RESEAUX DIVERS
- AMENAGEMENTS
EXTERIEURS
Traversé de chaussée, passage de |, . . .
route etc. . L’entreprise aura a sa charge la mise en place de plaques
C métalliques de résistances appropriées au droit de chaque
passage de route et de franchissement de tranchée par des
engins. LOT 02: VOIRIE -
. - . RESEAUX DIVERS
Pour les entrées piétonnes l'entreprise devra metire en | . AMENAGEMENTS
place des passerelles sécurisée munis de garde corps. EXTERIEURS
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CONDITIONS DE_MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS, UTILISATION DES
ENGINS DE LEVAGE

Généralités

Les entreprises tiendront compte dans leur installation de grue ou engins de levage, des dispositions réglementaires et
des recommandations de la CNAMTS.

Grues mobiles :

La recommandation de la CNAMTS R. 383 modifiée, I'utilisation de grues mobiles est applicable en ce qui concerne :
- la procédure de délivrance par 'employeur d’une autorisation de conduite.
- les conditions d’obtention d’un certificat d’aptitude a la conduite en sécurité (CACES) ;

Le carnet de maintenance de I'appareil conforme a I'arrété du 2 mars 2004, sera tenu a disposition dans I'appareil.
Grues auxiliaires de chargement de véhicules :
La recommandation CNAMTS R. 390, « utilisation de grues auxiliaires de chargement de véhicules » est applicable.

Les grues auxiliaires de chargement de véhicules devront étre vérifiées conformément a 'arrété du 1°" mars 2004,
avant leur mise en service sur le chantier, 1 exemplaire du rapport sera tenu a disposition dans le véhicule.

Le carnet de maintenance de I'appareil conforme a I'arrété du 2 mars 2004, sera aussi tenu a disposition.

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Utilisation d’'un appareil de levage | En phase préparation de chantier, il sera étudié les |Les entreprises
en commun conditions d'utilisation commune d’un appareil de levage et | concernées par des
arrété une convention inter entreprises manutentions

Chaque entreprise devra prévoir des appareils adaptés a
son intervention. Toute utilisation d’'un dispositif ou engin de
levage envisagé devra étre abordé au cours de la visite | Les entreprises
d’inspection commune et, les moyens nécessaires a la | concernées
mécanisation des manutentions seront définis dans le
PPSPS de I'entreprise

Introduction et installation d’'un
appareil de levage et de
manutention

Le planning des travaux sera organisé afin d'éviter les
interférences entre appareils de levage

En cas dimpossibilitt un dispositif de gestion des |Les entreprises
interférences et des zones interdites sera mis en place concernées

Il est interdit a toute entreprise intervenante d’introduire un
appareil de levage sans étude préalable des interférences

Interférence des appareils de
levage

Vérification des appareils et des accessoires de levage

L’ensemble des appareils de levage devra étre vérifié conformément aux arrétés du 1¢, 2 et 3 mars 2004, avant leur
mise en service sur le chantier. Les rapports de vérification devront étre communiqués au coordonnateur SPS et
disponible sur le chantier ou sur I'appareil.

Les accessoires ou appareils de levage (chaines, crochets, pinces, apparaux) doivent étre :

- Compatibles avec les engins utilisés et les charges a manutentionner.

- Comporter l'indication de la C.M.U. (charge maximale d'’utilisation).

- Périodiquement vérifiées.

Autorisation de conduite

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage ne peut
étre confiée qu’'a des travailleurs ayant été reconnus aptes médicalement et ayant regu une formation en matiere de
sécurité adéquate.

Chaque conducteur devra étre en possession du titre d’autorisation de conduite établi par son employeur.
Limitation du recours aux manutentions manuelles

Les entreprises intervenantes devront prendre toutes les mesures nécessaires d’organisation afin de limiter au
maximum le recours aux manutentions manuelles. En tout état de cause un travailleur ne peut étre admis a porter des
charges excédent un poids de 55 kg.
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Lorsqu’'une manutention manuelle ne peut étre évitée, le chef d’entreprise doit évaluer les risques que font encourir ces
manutentions pour la sécurité et la santé des travailleurs et organiser les postes de travail de fagon a limiter ces risques
(aide a la manutention mécanique, accessoires de manutention, etc.).

Manutentions mécaniques a partir d’'un engin de terrassement

Les engins de terrassement ne peuvent effectuer des opérations de levage que s'ils sont équipés de dispositifs de
sécurité sur les organes de relevage et d'un systéme d’accrochage de la charge s’opposant a un décrochage
accidentel.

APPROVISIONNEMENTS, DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE
ET D’ENTREPOSAGE DES MATERIAUX

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Besoins en surface de stockage et Les entreprises devront formuler leurs besoins au .
surface de magasins cours de la phase préparation du chantier Tout corps d’état

Dispositions pour les approvisionnements | Les fournisseurs seront informés sur les personnes a
du matériel et des matériaux sur le | contacter sur le chantier et sur les modalités pour

chantier accéder au chantier ]
) ] Tout corps d'état
L’entreprise concernée devra prendre en charge le

fournisseur a son arrivée a l'entrée du chantier et
effectuer un contréle du matériel et matériaux livrés

Approvisionnements
Les matériels et matériaux devront étre distribués sur les postes de travail au fur et & mesure des approvisionnements.
Magasins

Les entreprises auront la possibilité d’aménager, a titre provisoire, des magasins sur les aires prévues a cet effet sur le
plan d’installation de chantier.

Les aménagements et la remise en état de la zone dans laquelle ils ont été créés sont a la charge de I'entreprise qui les
installe.

Le stockage de produits dangereux dans les locaux est interdit.
Chaque magasin devra étre identifié par le nom de I'entreprise.
Chaque entreprise aura a sa charge la mise en place des moyens de lutte contre I'incendie dans ses magasins.

Les entreprises seront tenues de libérer les zones en fonction de 'avancement des travaux.

Le stockage de produits dangereux dans les locaux (ouvert a tous) est interdit.

Les conditions de stockage (local, température, etc..) des produits avec les éventuelles incompatibilités chimiques sont
décrites dans la FDS des produits.

Recommandations de stockage : « Utiliser en sécurité les produits dangereux — OPPBTP »
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Stockage et utilisation

Conditions de stockage

Stocker dans des locaux ventilés, parfaitement
identifiés et fermés a clé.

* Placer les produits dans des bacs de rétention.

é Ne pos stocker ensemble
des produits incompatibles
enfre eux.

# Respecter les consignes de
sécurité.

En cas de transvasement,
éfiqueter le nouveau
récipient.

Refermer le récipient
apres usage.

» Pas de transvasement dans un flacon
alimentaire.

* Pas de mélanges NON prescrits car
certains produits sont incompatibles.

CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION, D’EVACUATION DES DECHETS ET
DECOMBRES

Le jet de tous matériaux par les trémies ou les fenétres est strictement interdit.

Evacuation des déchets

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné

Bennes a déchets pour les gravats et | L’entrepreneur aura a sa charge la mise en place de bennes
décombres de démolitions d’'ouvrages | permettant d’évacuer I'ensemble des gravats et décombres
existants généreés par son lot.

Ces bennes seront totalement indépendantes des bennes

gérées par le compte prorata. LOT 02:

VOIRIE -
RESEAUX
DIVERS -
AMENAGEME
NTS
EXTERIEURS
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Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Bennes a déchets Chaque entreprises mettra a disposition des bennes en
quantité suffisante, et assurera I'évacuation des déchets de
g chantier en décharge publique pendant toute la durée du

chantier :

- Benne pour les déchets inertes (DI), destinés aux
centres de classe 3 (béton, verre, carrelage, ciment, ...)

- Benne pour les emballages et recyclables destinés a étre
valorisés Tout corps

- Benne pour les déchets industriels banals (DIB), d'état
destinés aux centre de classe 2 (PVC, isolants, métaux,
bois, moquette, ...)
Benne pour les déchets ménagers
Remplacement des bennes a déchets | Le plan d'installation de chantier indique la position des
. . Tout corps
bennes. Elles seront remplacées autant de fois que d'etat
nécessaire par le lot qui en a la charge.
Goulottes a gravats Mise en place de goulottes pour évacuation des gravats des Tout corps
étages. d’état
Nettoyage quotidien des zones de | Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le
: . , : Tout corps
travail nettoyage de ses zones de travail et d’acheminer ses détat

déchets jusqu’aux bennes

En cas de manquement dune|lLe Maitre dceuvre ou le coordonnateur SPS pourra
entreprise pour le nettoyage de ses| demander a I'entrepreneur du lot principal de procéder au TOU},COVPS
zones de travalil nettoyage aux frais de I'entreprise défaillante d'état

CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX

Matiéres et substances dangereuses

Le traitement de ces déchets industriels spéciaux ou dangereux (DIS) est a la charge des entreprises qui les produisent.
lls sont destinés aux centres de classe 1 (bois traités, pinceaux souillés, peinture...).

Ces produits ne devront pas étre mélangés aux gravats ordinaires mais évacués par une filiere spécifique.

Tout entrepreneur informera préalablement a I'utilisation de telles substances le coordonnateur SPS. Cette information
se fera au cours de la visite d’inspection commune et I'entreprise concernée en fera état dans son PPSPS.

Chaque entreprise concernée établira un bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux et assurera I'évacuation
des produits suivant les indications du fabricant.

Déchets, décombres, gravats présentant un risque particulier

Les déchets, décombres et gravats présentant des risques particuliers (amiante, plomb...) seront évacués suivant les
cas vers une filiere d’élimination CET 1, installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) avec bordereau de suivi
des déchets.

Le traitement des déchets susceptibles de libérer des fibres d’amiante sera réalisé dans les conditions des articles R.
4412-121 & 124 du code du travail.

Les déchets d’amiante devront étre évacués vers une filiere d’élimination CET 1, installations de stockage de déchets
dangereux (ISDD) ou vitrification avec bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA).

Pour les déchets d’'amiante liés a des matériaux inertes et ayant conservé leur intégrité relevant du Catalogue européen
des déchets (CED) sous le code 17-05-03* du CED, il est aussi accordé une possibilité de les évacuer vers une filiere
d’élimination CET 2, installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).

PROTECTIONS COLLECTIVES

Les protections collectives seront adaptées de telle sorte qu’elles ne soient pas démontées pour la mise en place des
éléments définitifs. Ce principe concerne les ouvertures en facade, en plancher ou sur les escaliers (ex : pour les
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ouvertures en fagade et si I'allege n’est pas a la hauteur réglementaire la lisse reconstituant la protection sera placer a
I'extérieur ou en tableaux.

Pour les réservations, I'entrepreneur du lot Gros CEuvre devra mettre en place un dispositif d’obturation arasant le
plancher (platelage).

L’ensemble des trémies et réservations dont une dimension est supérieure a 0,80 m devra étre protégé au moyen de
garde corps complets (main courante hauteur comprise entre 1,00 m et 1,10 m, lisse intermédiaire a mi-hauteur et
plinthe de butée de 10 a 15 cm) ou d’un platelage résistant a une charge de 150 kg minimum et équipé d’'une trappe
d’acces rabattable.

Les boites de raccordement de chauffage ou d’électricité noyées dans les planchers seront protégées par un platelage
sur lequel on puisse marcher.

Des que possible, les réservations seront bouchées et les protections définitives mises en place.

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné

Mise en place, entretien et
maintenance des protections

Les protections collectives seront étudiées avec les

entreprises, le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS en
Lot Gros CEuvre

collectives a l'intérieur du batiment et
ses abords

recherchant une utilisation commune avec les corps d'état
concernés

Dans le cas ou une entreprise doit
déplacer les protections collectives

Chaque entreprise a l'issue de ses interventions devra rétablir
une protection collective de degré au moins équivalent a celle

pour les besoins de ses travaux, elle | mise en place initialement. Tout corps
devra la remplacer pendant ses d’état
interventions par un  dispositif
assurant une protection équivalente
Dans le cas de manquement a ses |La maitrise d’ceuvre ou le coordonnateur SPS pourront Tout corps
obligations par une entreprise | demander de réaliser les travaux de mise en sécurité au détat
intervenante compte de I'entreprise défaillante.

Apres

=

ll“!‘l.'
% rown [,-. —_——

Sécurités collectives spécifiques sur les postes de travail :

Les titulaires des lots spécifiques devront la mise en place, I'entretien (et la dépose) des protections collectives
provisoires qui les concernent sur leurs propres postes de travail et devront les moyens d’accés réglementaires qui en
dépendent.

Il peut s’agir par exemple : de sécurités collectives rigides de rives conformes aux dispositions du Code du travail, de
garde-corps, de filets de sécurité de rives ou de sous faces, d’auvents de protection, de moyens d’acces sécurisés de
type sapine ou autres, d’échafaudages de pieds a installer en périphérie des batiments concernés, etc.

Mise en sécurité des fouilles en tranchées et des talus :

Si le cas se présente, les titulaires des lots concernés devront impérativement, sous le contrdle et les directives du
MOE, prévoir le talutage et le maintien des parois et talus estimés instables au moyen d’un dispositif approprie,
réglementaire et fiable (exemple : confortements, géotextile, autres, ...) et le blindage systématique des fouilles en
tranchées, suivant les directives du Code du travail pour assurer une sécurité fiable pour les salariés.

Les titulaires de ces lots devront la mise en place de protections collectives contre la chute des personnes et objets et
contre tout enfouissement ou enlisement de personnes, ceci jusqu’a l'installation d’'une protection définitive ou jusqu’a
disparition totale du risque.

De fagon générale, les titulaires des lots concernés par le travail en fouilles en tranchées devront au maximum
mécaniser leurs interventions.
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Les interventions manuelles en fouilles devront impérativement étre réduites au strict minimum admissible et ne
pourront étre envisagées qu’a condition que les mesures prises pour assurer le blindage des fouilles en tranchées
soient parfaitement conformes en tous points aux directives du Code du travail.

Si nécessaire, il sera installé par les lots concernés, des passerelles de marche pour le franchissement des fouilles
ouvertes par les salariés du chantier et/ou des passerelles de circulation présentant toutes garanties de portance et de
stabilité pour la circulation des véhicules et des engins de chantier.

La circulation d’engins et de véhicules de chantier ainsi que tous stockages de matériel et de matériaux sont strictement
interdits aux abords des fouilles en tranchées et des talus.

Neutralisation et balisage des zones actives de chantier :

Toute entreprise intervenant au sol ou en élévation devra obligatoirement neutraliser, baliser et contrdler sa zone active
de travail.

Le balisage au sol devra interdire tout accés ou approche de personnes a I'intérieur du céne de chute d’objets.

Il sera constitué suivant les cas de figures, la nature du risque et la durée d’intervention au moyen de panneaux
grillagés sur plots béton, de barrieres métalliques bicolores, de mailles plastiques oranges, de rubalises, etc.).

Ces divers dispositifs de neutralisation et de balisage seront décrits dans les PPSPS des Entreprises concernées.

Protection des baies libres et des rives d’ouvrages :

Le titulaire du LOT 03: GROS CEUVRE installera tous les garde-corps rigides qui s'imposent en retrait des baies libres,
en plans et en élévation et/ou des rives des planchers et d’ouvrages en général, de fagon a ne pas obliger les
entreprises des corps d’états secondaires a les enlever lors de leurs interventions respectives.

Protection en toiture :
Les protections en toiture (Acces, périphérie et trémies) seront a la charge du LOT 05: COUVERTURE / ETANCHEITE
et seront maintenues jusqu'a la fin des interventions en toiture (leur entretien est a la charge du lot Couverture).

Pour les trémies dans les planchers en dalle béton :

Ces trémies seront obligatoirement protégées au moyen de garde-corps rigides réglementaires et pourvues si la
situation I'exige d’un platelage fixé directement sur la structure de I'ouvrage.

Les titulaires des LOT 03: GROS (EUVRE et autres concernés préciseront obligatoirement dans leurs PPSPS respectifs
tout autre moyen de protection envisagé pour sécuriser les trémies et baies libres de toute nature.

Aciers vifs en attentes :

Le titulaire du LOT 03: GROS CEUVRE devra impérativement replier, crosser ou protéger par des cabochons ou
goulottes PVC appropriés tous les aciers verticaux en attentes sur les ouvrages et/ou stockés sur le parc d’aciers pour
ne pas constituer un danger vis-a-vis des salariés du chantier.

Une demande de crossage d’aciers devra étre faite en entente entre le MOE et le LOT 03: GROS CEUVRE auprés du
BET structures pour que ces dispositions de sécurité apparaissent clairement sur les plans de ferraillage.

TRAVAIL EN HAUTEUR

Suivant le décret n° 2004-924 du 1°" septembre 2004, les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre
utilisées comme poste de travail, sauf en cas d'impossibilité technique de recourir a un équipement de protection

collective.
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné

Travaux de faible hauteur Plates-formes individuelles roulantes (PIR) seront utilisées .
pour des hauteurs jusqu’a 2,50 m. Tout corps d’etat

Hauteur > de 2,50 m Au-dela d’'une hauteur de 2,50 m, l'utilisation d’'un
échafaudage roulant, fixe ou d’'une nacelle sera imposée en Tout corps d'état
fonction de son utilisation et des hauteurs d’intervention

Utilisation partagée d’'un Chaque entreprise devra avoir son propre matériel, et dans

échafaudage le cas d'une utilisation partagée d'un échafaudage,
I'entreprise utilisatrice devra réceptionner les installations .
avant utilisation en tenant compte des conditions dans| Toutcorps d’etat
lesquelles il I'utilise effectivement. Une convention de prét
entre les entreprises concernées sera établie

Travaux réalisés a partir d’'une L’utilisation commune par différents lots fera 'objet au

plate-forme élévatrice mobile du préalable d’'une convention d’utilisation, sous le contréle du

personnel (PEMP) dont les maitre d’ceuvre et du coordonnateur SPS Lots concernés

caractéristiques seront adaptées

au site et aux travaux a réaliser

>
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Mise en place de tours d’acces
provisoires a la toiture terrasse.

Tours escaliers extérieures

en  structure métallique
permettant
I'approvisionnement des
matériaux.

LOT 05:
COUVERTURE /
ETANCHEITE

TRAVAUX DE TERRASSEMENT / VRD

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Talutage

Angle de talus Angle de talus
Nature du terrain de la fouille des remblais
(sec) ¢ |tid @ig.2| d° [trd ig.2)

Rocher compact 80° 1/5 45° in
Rocher fissuré 55° 2/3 45° in
Débris rocheux 45° 171 45° 171
Terres et pierres 45° 1”71 35° 32
Terre argileuse
- terrain médiocre 45° in 40° 5/4
- bon terrain 20° n
Gravier et sable 35° 3/2 35° 3/2
Sable fin 30° 21 30° 21
Limon 35° 3/2
Limon argileux 30° 21

Chaque entreprise

Acces en fond de fouille

L’entreprise devra mettre en place de moyen d’accés
sécurisé en fond de fouille : L’Article R4534-35 précise que
les moyens a mettre en oceuvre doivent permettre une
évacuation rapide des travailleurs.

Chaque entreprise

Travaux de pose de canalisations,
pose de fourreau, terrassement
divers eftc....

Travaux de terrassement manuel
ou mécanique

Une protection en téte de talus de type rigide sera mise en
place afin de prévenir du risque de chute.

Les travaux de terrassement a ciel ouvert seront exécutés
conformément aux articles R. 4534- 22 a 39 du code du
travail.

Pour les tranchées dont la largeur est supérieure a 40 cm,
'entreprise devra mettre en place des passerelles
sécurisées

Les fouilles en tranchées de plus de 1,30 m de profondeur
seront blindées a I'avancement des travaux.

Les traversées de tranchées seront aménagées a l'aide de
passerelles appropriées.

Le remblaiement des fouilles se fera a I'avancement des
travaux

La sécurité périphérique autour des fosses et tranchées
devront étre assurées par un garde-corps de type « rigide ».

LOT 02: VOIRIE -
RESEAUX DIVERS
- AMENAGEMENTS

EXTERIEURS
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Blindage des tranchées et des fouilles :

Les tranchées et fouilles dont la largeur sera inférieure au
2/3 de la profondeur et celles dont la profondeur sera égale
ou supérieure a 1,30 metre seront systématiquement
blindées et rehaussé d’'un métre.

Le choix de la méthode de blindage et du matériel employé
dépend de la nature et de la densité du sol.

Le blindage doit répondre aux conditions suivantes :

» Pouvoir étre mis en place et déposé sans exposer les
opérateurs aux risques d’éboulement.

* Etre suffisamment résistant pour s’opposer sans
déformation ou risque de rupture, a la pression exercée par
le terrain sur les parois.

 Etre congu de fagon a constituer un ensemble ne risquant
pas de se disloquer sous l'effet d’'une poussée oblique par
rapport aux parois de fouilles.

» Dépasser du sol d’'une hauteur d’au moins 20 cm.

 Etre équipé de protections anti-chute type garde-corps sur
chaque face.

N.B. : si le blindage dépasse du sol de 1,00 metre, la
protection sera assurée de fait.

En cas de stockage de matériaux en bordure de tranchée,
laisser une partie horizontale libre d’au moins 40 cm entre le
bord de fouille et le pied de talus.

De maniére générale la protection qui sera mise en place
devra permettre la pose des citernes de carburant et la pose
des conduites et canalisations.

En fonction de la nature des travaux a réaliser,
I'entrepreneur définira le mode d’étaiement des fouilles
adéquat.

Pour le choix du matériel, il est recommandé d’obtenir des
fabricants de blindage les renseignements suivants :

- Dimension et poids des différents éléments ;

- Résistance a la poussée des terres ;

- Mode d’empiloi ;

- Limites d’utilisation du matériel.

Pour les zones circulées, tenir compte des surcharges
amenées par le déplacement des camions et engins a
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

proximité de la fouille.

En outre, I'entrepreneur déterminera le nombre de blindages
nécessaires en fonction du chantier et s’assurera que les
conditions de transport et de mise en place de ceux-ci sont
compatibles avec les engins de transport et de manutention
envisagés pour la réalisation du chantier.

Interventions sur regard de visite

Le travail, sur ces ouvrages, consistant a retirer une
protection collective, trappe ou une dalle, avant de les
rehausser, I'entreprise aura a reconstituer cette protection
collective dés son arrivée sur le site a l'aide :
- D’un garde-corps si le personnel n’est pas amené a
travailler dans I'ouvrage,
- D’un garde-corps et de planchers de travail dans
I'ouvrage si le personnel est amené a intervenir dans
celui-ci

Le mode de pose et de dépose des protections mises en
place sera développé dans le P.P.S.P.S. de 'entreprise.

Chaque entreprise

Engins de guerre

Lors des travaux d’infrastructure (décapage, terrassements,
...) la découverte d’engins de guerre non explosés est a
prendre en compte. Si tel était le cas, le chantier sera arrété
et la sécurité civile sera informée immédiatement.

Chaque entreprise

TRAVAUX COMPORTANT LE RECOURS A DES APPAREILS DE LEVAGE / MANUTENTION

LOURDES

Nature des travaux / Risques

Mesures de prévention

Lot concerné

Approvisionnement, dépose et
repose d’ouvrages lourds ou
volumineux/ Risques liés a
I'utilisation de I'appareil de levage :
renversement ou retombée de
charge, heurts, écrasement,
Collision, dérapage, renversement
des engins, chute de charge,
écrasement des personnes,
défaillance des moyens de
manutention etc ...

=ie
LY

La recommandation de la CNAMTS R. 383 modifiée, pour
I'utilisation de la grue mobile est applicable en ce qui
concerne :

- La procédure de délivrance par d'une
autorisation de conduite ;

- Les conditions d’obtention d’un certificat d’aptitude a la
conduite en sécurité (CACES).

I'employeur

Le carnet de maintenance de I'appareil conforme a l'arrété
du 2 mars 2004, sera tenu a disposition dans I'appareil.

Le levage ne pourra s’effectuer qu’en présence de bonnes
conditions climatiques.

Préalablement a l'intervention, I'entreprise devra informer le
Maitre d’Ouvrage de la date et de la durée de I'opération de
levage.

Un plan de levage devra étre établi par [I'entreprise
concernée avant toute intervention, ce plan devra indiquer :
'emplacement de I'engin de levage par rapport au plan
Masse du site, le poids de la charge a gruter, le lieu de

destination de I'équipement a gruter etc... (liste non
exhaustive).
Protection de I'ensemble de la zone de levage et

d’approvisionnement pour interdire I'accés aux personnes
non autorisées, par mise en place de barriéres jointives de
type police et d’'une signalisation de sécurité.

Des plaques de répartitions seront a mettre en place sous
les patins de I'engin de levage

Pour l'opération de chargement ou de déchargement les
recettes seront aménagées conformément a larticle R.

Toutes les
entreprises
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Nature des travaux / Risques

Mesures de prévention

Lot concerné

4534-21 du code du travail.

L’'opération de levage sera réalisée sous la vigilance d’'un
chef de manceuvre et a I'aide de radio.

Utilisation d’engins de manutention conforme et a jour des
vérifications périodiques (transpalette, tire palette chariots,
vérins, rouleau de manutention, élingues etc....

Mise en place de platelage au sol de résistance suffisante
permettant 'acheminement des charges jusqu'a la zone de
levage et ou manutention

Interdiction de stationner et circuler sous la charge.

Port des EPI adaptés, personnel formé

TRAVAUX EXPOSANT LES TRAVAILLEURS AU CONTACT DE PIECES NUES SOUS

TENSION SUPERIEURE A LA TBT ET TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES

Nature des travaux / Risques

Mesures de prévention

Lot concerné

Travaux d’électricité de mise hors
tension d’'une zone de travaux (

Installation des bases vie
Pose et fixation des cables

Travaux au voisinage d’armoire
sous Tension

Controle, tests des
éguipements, mise sous
tension.

Consignation et déconsignation
électrique BT et HT

Risque d’électrisation,
Electrisation — Electrocution
Brdlures, court-circuit, flash
Coupure, pincement

Débranchement d’un fil Contacts
direct - Electrocution

Les travaux au voisinage de lignes, canalisations et
installations électriques situées a [lintérieur des locaux
seront exécutés conformément aux articles R. 4534- 126 a
130 du code du travail.

Les travaux de cablages et ou raccordement de réseaux
électriques devra étre réalisée par du personnel électricien
habilité.
Vérification obligatoire d’absence de tension de tous les
départs.

Lors de la consignation le port des gants isolant BT, tapis,
casque de sécurité avec écran facial ou casque IDRA sont
obligatoire.

Port de chaussures de sécurité et vétement de travail
manches tombées obligatoire.

Balisage de la zone de travail par panneaux ou banderoles.

Mise en place écran nappage pour supprimer les zones de
voisinage (contact direct).

Port des EPI spécifiques aux travaux électriques.

Port des lunettes UV, gants BT, tapis isolant, chaussures de
sécurité. Le personnel doit étre habilité UTE C18510.

Pour intervenir dans les armoires, port obligatoire de gants
isolants BT, casque de sécurité avec écran facial ou casque
IDRA., casque de sécurité, tapis isolant ou tabouret.

Les relevés s’effectuent en équipes de 2 personnes.

Chaque entreprise
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PREVENTION DES RISQUES LIES AUX MALADIES PROFESSIONNELLE

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Surdité professionnelle

Le principal risque sur ce type de chantier est lié au bruit
émis lors des travaux de :
- Terrassement, utilisation de machine-outil ;

Les salariés concernés par ces travaux ou se trouvant a
proximité seront équipés de protections individuelles

spécifiques. Toutes les
entreprises
L’entreprise qui exécute ces travaux dit
« bruyants » mettra a disposition des salariés
concernés les E.P.l. nécessaires.
Chaque entreprise fournira a son personnel des protections
adaptées au travail a réaliser.
Prévention par vaccination du La vaccination contre le tétanos est une mesure préventive Toutes les
personnel minimale pour tous les corps d’état. entreprises

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Retrait d’amiante

L’entreprise effectuant le retrait de 'amiante devra certifiée
et son personnel formé.

L’ensemble des travaux de désamiantage devra étre réalisé
dans des zones totalement isolées sans aucune co-activité.

Le plan de retrait établi par I'entreprise sera adressé a | LOT 01:
l'inspection du travail pour validation, 1 mois avant| DESAMIANTAGE -
démarrage des travaux. DEMOLITION
L’ensemble des procédures de dépose, d’évacuation et de
suivi des déchets concernés devra impérativement suivre
la Section 3: Risque d’exposition a I'amiante, articles R.
4412-94 4 148 du code du travail.
Etablissement d’un plan de retrait | L'entreprise établit un plan de retrait en fonction de
I'évaluation des risques et conformément aux articles R.
4412-119 a 124 du code du travail introduit par le décret n°
2006-761 du 30 juin 2006, en précisant notamment :
- Le type et les quantités d’amiante manipulés ;
- Le lieu ou les travaux sont réalisés, la date de
commencement, la durée probable et le nombre de
travailleurs impliqués ;
- Les méthodes de mise en ceuvre lorsque les travaux ]
impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux LOT 01:
en contenant : DESAMIANTAGE -
S L N DEMOLITION
- Les caractéristigues des équipements & utiliser pour
la protection et la décontamination des travailleurs
ainsi que celles des moyens de protection des autres
personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité
des travaux ;
- La fréquence et les modalités des contrbles réalisés
sur le chantier ;
- Les durées et temps déterminés en tenant compte de
la pénibilité de chaque tache.
Mesures de prélévement Des mesures de prélevement atmosphérique seront
atmosphérique dues par réalisées par I'entreprise effectuant les travaux de LOT 01:
I'entreprise de désamiantage désamiantage (sous-section 3) dans le cadre de la DESAMIANTAGE -
protection des travailleurs et de leur environnement DEMOLITION

- Pendant les travaux de désamiantage,

>
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

e  Mesures de I'exposition du personnel manipulant
ou intervenant sur ou a proximité de matériaux
contenant de I'amiante suivant la VLEP de I'article
R. 4412-100 du code du travall ;

e Mesures dans I'environnement (en ambiance) "1°
Dans la zone d’approche de la zone de travail ; 2°
Dans la zone de récupération ; 3° En des points du
batiment dans lequel se déroulent les travaux ; 4° A
proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet
; 5° En limite de périmétre du site des travaux pour
les travaux effectués a I'extérieur." selon l'article R.
4412-128 du code du travail ;

- Avant démantelement de l'isolement,
e prélévement d’air en zone : Mesure dite «de 1
restitution» suivant article R. 4412-140 du code du

travail (+ article 12 de I'arrété du 08 avril 2013 /
MPC).

Mesures de prélévement
atmosphérique dues par le maitre
d’ouvrage

Des mesures de prélevement atmosphérique seront
réalisées par le maitre d’ouvrage, dans le cadre de son
évaluation des risques et de son devoir d'information :

e Aprés intervention en sous-section 3, et avant prise
de possession des lieux par les entreprises de
Corps d'Etat Secondaires, mesure communément
appelée «fin de chantier amiante»;

e Avant restitution des lieux au public dans le cadre
d’un ERP ou aux travailleurs dans le cadre d’un
établissement lieu de travail (occupants habituels
des locaux) : «Mesure dite de 2eme restitution»
suivant article R. 1334-29-3 du code de la santé
publigue / MPCA Listes A & B.

Maitre d’Ouvrage

TRAVAUX DE TRAITEMENT DU PLOMB

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Travaux de retrait et de matériaux,
d’équipements et de matériels ou
d’articles contenant du plomb

Interventions sur des matériaux,
des équipements, des matériels ou
des articles susceptibles de

L’entreprise effectuant le retrait du plomb devra :

L’employeur est tenu d’organiser, en liaison avec le CHSCT
ou, a défaut les délégués du personnel et avec le médecin
du travail, une formation a la sécurité et une information,
pour les travailleurs susceptibles d’étre exposés a l'action
d’agent cancérogenes, mutagénes et toxiques pour la

provoquer I'émission de fibres reproduction, dont le plomb fait partie. LOT 01:
Formation et information sur les risques liés a cette DESAMIANTAGE -
exposition doivent étre renouvelées périodiquement, et DEMOLITION
adaptées a I'évolution du risque (art.R.4412-38, R.4412-86,

R.4412-93) .
Une notice doit étre adaptée a chaque poste de travail (art.
R.4412-39)
Etablissement d’'un mode L’entreprise établit un mode en précisant notamment :
opératoire - La nature de l'intervention ;
- Les matériaux concernés ;
- Le descriptif des méthodes de travail et moyens
techniques mis en ceuvre ; LOT 01-
- Les notices de poste prévues a l'article R. 4412 -39 DESAMIANTAGE ;
? DEMOLITION

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour
la protection et la décontamination des travailleurs
ainsi que celles des moyens de protection des
autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a
proximité de l'intervention ;
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

- Les procédures de décontamination des travailleurs
et des équipements ;

- Les procédures de gestion des déchets ;

Contrble de I'exposition des
travailleurs au plomb

Les contrdles sont a la charge de I'entreprise et doivent étre
pratiqués par un organisme agréé par arrété ministériel.

Contréle initial :

Un contréle initial doit étre obligatoirement effectué. Il
comporte :

e Une mesure de la concentration en vapeurs,
fumées ou poussieres de plomb de I'air inhalé par
un travailleur. Cette concentration ne doit pas
dépasser 0.10 mg/m3 en moyenne pour 8 heures.
En cas de travaux occasionnels, susceptibles de
provoquer un dépassement de cette concentration
limite, le médecin donne a I'employeur un avis sur
les mesures destinées a assurer la protection des
travailleurs.

Ce contrble doit étre renouvelé lors de la survenue d’un
incident ou changement notable apporté aux installations ou
au procedé de travail.

Contréle Ultérieurs :

Des contrles ultérieurs seront effectués selon des
périodicités établies en fonction du niveau de concentration
atteint et des valeurs de plombémie

Modalités des contrdles atmosphériques :

Les modalités des contrbles atmosphériques sont définies
dans un document établi par I'employeur aprés avis du
comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou
a défaut des délégués du personnel, ainsi que du médecin
du travail.

LOT 01:
DESAMIANTAGE -
DEMOLITION

Surveillance Médicale

e Un travailleur ne peut étre affecté a des travaux mettant
en ceuvre du plomb que s’il a fait I'objet d'un examen
préalable par le médecin du travail, comprenant un
examen cliniqgue et une surveillance biologique, et si la
fiche d’aptitude atteste qu’il ne présente pas de contre
indication médicale a ces travaux (art. R.4412-44)

e Une surveillance médicale renforcée est assurée si
'exposition a une concentration plomb supérieure
0.05mg/m3 sur 8heures est constatée, ou I'lorsque le
taux de plombémie dépasse 200 micro gramme/|l pour les
hommes et 100 micro gramme/l pour les femmes (art.
R.4412-160)

¢ Une fiche d’exposition est établie pour chaque travailleur.
Elle comprend les informations sur la nature du travail
effectué, les dates et résultats des contréles d’exposition
(art .R.4412-40 a R.4412-43)

LOT 01:
DESAMIANTAGE -
DEMOLITION

Hygiéne

Vestiaires :

Deux vestiaires collectifs doivent étre mis a la disposition du
personnel, l'un «propre» et lautre «sale», ils sont
séparés par des douches (art. R.4412-156)

Toilette :

Des douches, associées aux vestiaires collectifs, sont a la
disposition des travailleurs soumis au risque plomb.

Les douches doivent étre utilisées a chaque fois que les

LOT 01:
DESAMIANTAGE -
DEMOLITION
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

travailleurs retirent leurs vétements de travail souillés par le
plomb.

Repas :

La consommation de nourriture et de boisson ne doit
s’effectuer que dans des zones non polluées et équipées
d’installations sanitaires

Pour rappel : il est interdit de boire, manger, fumer, priser et

méacher des gommes dans les locaux susceptibles de
présenter des risques dus au plomb.

Vétements :

Les vétements de travail souillés par le plomb ne doivent
pas étre portés en dehors du lieu de travail. C’est I'entreprise
qui en assure I'entretien et le lavage fréquent.

Protections collective et
individuelle

Généralités :
Les travaux exposant au plomb doivent se faire en systéme
clos et étanche.

En cas d’impossibilité, les emplacements de travail doivent
étre équipés de moyens efficaces assurant I'évacuation des
poussieres, des fumées et des vapeurs de plomb (Aspiration
a la source puis rejet apres filtration)

S’il est impossible d’assurer une ventilation efficace des
lieux de travail, le personnel exposé doit porter un appareil
de protection respiratoire.

Si la durée des travaux ne doit pas excéder une journée,
cette protection peut étre également utilisée. Il doit étre
fourni a chaque travailleur exposé au plomb des gants en
matiere imperméable aux produits manipulés, des
vétements de protection, une coiffure et des bottes ou
chaussures de sécurité.

Intervention milieu occupé :

Des dispositions particuliéres doivent étre prises lorsque des
travaux favorisant le dégagement de poussiéres de plomb
doivent étre exécutés dans des lieux occupés.

Isolation des piéces = sas de confinement
Nettoyage des espaces d’intervention
Ventilation = filtration

Protection des voies respiratoire :

Sur chantier, 'opérateur doit porter un appareil de protection
respiratoire qui sera choisi en fonction des travaux et modes
opératoires retenus, aprés analyse des risques.

Nettoyage des lieux de travail :

Les poussiéres seront captées a l'aide d’aspirateurs
industriels munis de filtres type EU9 a EU14

Les lavages seront effectués a I'aide :
- D’injecteurs-extracteurs,

- De nettoyeurs a haute pression (Vigilance au
niveau du brouillard pouvant contenir des
poussieres de plomb)

- Eponges

LOT 01:
DESAMIANTAGE -
DEMOLITION

Evacuation et Stockage des
déchets

Stockage

Les déchets doivent étre évacués de maniére continue hors
du lieu de production au minimum tous les soirs et si
possible a mi-journée. lls seront stockés a proximité dans un
local fermant a clef et emballés dans des sacs et récipients
étanches étiquetés.

Traitement des déchets

LOT 01:
DESAMIANTAGE -

>
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

- En centre de traitement agréé pour les débris et
poussiéres de plomb.

- En installation de stockage de déchets non
dangereux pour les éléments intégrés en bois ou
métalliques, éléments en platre, revétu de peinture
au plomb, aprés ensachage.

- En installation de stockage de déchets inertes pour
les matériaux integres (Pierre, briques, bloc de
béton, sauf platre) revétus de peinture au plomb
avec teneur en plomb lixiviable inférieure a 0.5
mg/Kg

- Les pots et récipient souillés, les EPI souillés hors
service, les sacs des systémes d’aspiration, les
filtres des systémes d’aspiration d’air, les chiffons
souillés, les protections des sols et baches de
confinement seront évacués en installation de
stockage de déchets dangereux.

DEMOLITION

INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER

L’entrepreneur du LOT 03: GROS (EUVRE assurera le branchement depuis le réseau public et la pose du tableau

général du chantier.

Depuis ce tableau seront réalisés:

- lalimentation électrique de I'ensemble des locaux de cantonnements ;
- linstallation nécessaire a I'alimentation électrique des différents matériels (grue, bétonniére)
- linstallation d’éclairage des circulations et des cages d’escalier.

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Installation de distribution
électrique intérieure

Depuis I'armoire générale, il devra étre prévu, en nombre
suffisant, des départs permettant I'alimentation des différents
postes de travail a I'intérieur du batiment.

L’implantation des armoires de distribution devra permettre,
en tout point du batiment, une utilisation de prolongateurs de
longueur inférieure a 25 m.

LOT 12:
ELECTRICITE -
CFO/CFA

Prolongateurs et appareils utilisés
par les entreprises

Chaque entreprise est responsable des prolongateurs et
appareils au-dela de leur raccordement aux armoires de
chantier :

- Prolongateurs de raccordements du type HO7 RNF
- Enrouleurs de catégorie NFC 61-720

- Prises de protection IP 447 incassable

- Baladeuses conformes a la norme NFC 71-008

- Phares halogénes conformes a la norme NF avec grille
de protection

Tout corps d’état

Installation d’éclairage de chantier

Seront éclairés les parties du chantier a usage commun :
- les cheminements et circulations extérieurs
- les escaliers et circulations intérieures

LOT 12:
ELECTRICITE -
CFO/CFA

L’éclairage des postes de travail est a la charge de chaque
entreprise.

Tout corps d’état

Installations particulieres aux
enceintes trés conductrices

Les entreprises appelées a intervenir dans les enceintes trés
conductrices feront installer un éclairage TBTS ainsi qu’un
transformateur de sécurité a séparation de circuit

Tout corps d’état

>
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Contréle des installations
électriques de chantier

Conformément a l'article R4226-14 du Code du Travail et a
I'Arrété du 26 décembre 2011.

Les installations devront faire I'objet d'une vérification
confiée a un organisme de contrdle agréé. La périodicité du
contrble est annuelle.

Un exemplaire du rapport de conformité devra étre tenu a
disposition sur le chantier.

LOT 12:
ELECTRICITE -
CFOI/CFA

MESURES PRISES EN MATIERE D’ INTERACTIONS SUR LE SITE

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Travaux superposés

Phasage des travaux a réaliser de maniére a éviter les
superpositions et juxtapositions de taches.

Afin d’éliminer les risques de superposition, 'ensemble des
aires situées sous les postes de travail en élévation
(échafaudage, nacelles...) sera interdit d’accés au moyen
d’un dispositif physique

Tout corps d’état

Protection liée a la protection de
taches d’'un lot

Qu’elle qu’en soit I'origine, le titulaire du lot mettra en place
les mesures nécessaires (filets, platelages...) et en assurera
I'entretien et le démontage.

Lot concerné

Protection liée a la protection de
taches de plusieurs lots

Si l'origine est la configuration des locaux le ou les lots
réalisant les travaux les plus en hauteur mettront en place
les protections nécessaires.

Lot concerné

Si l'origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en
place les protections nécessaires a la sécurité des autres
lots.

Lot concerné

Dans les deux cas, la fourniture, la mise en oeuvre,
I'entretien et le nettoyage avant démontage sont a la charge
du lot utilisateur.

Lot concerné

Travaux de facade

Afin de permettre la mise en place d'un échafaudage
permettant les travaux de fagade, I'entrepreneur du lot Go
préalablement a l'intervention des entreprises réalisant ces
travaux, devra assurer le nivellement et les compactages
des abords de fagades sur toute la périphérie du batiment,
ou la nature du terrain le nécessite.

Lot Gros CEuvre

Travaux polluants, générateurs de
bruits, vapeurs dangereuses ou de
poussieres

Ces travaux seront dans la mesure du possible, réalisés
dans les zones isolées.

En cas dimpossibilité, il appartiendra a [Ientreprise
génératrice de ces nuisances de mettre en ceuvre des
moyens nécessaires a la mise en sécurité de ses employés
et des autres intervenants. A cet effet, l'utilisation des
dispositifs de protections collectives sera privilégiée plutot
gue le recours aux protections individuelles.

L’entreprise concernée devra également envisager la

Lot concerné
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

réalisation de ces travaux en horaire décalé, en dehors des
horaires normaux de chantier.

Dans cette optique, [Iutilisation d’engins a moteurs
thermiques sera a proscrire dans les locaux confinés,
insuffisamment aérés, au profit de I'utilisation de matériel a

moteur électrique.
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Sujétions découlant des interféerences avec des
activités d’exploitation sur le site a l'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier

RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE

Les travaux seront exécutés a lintérieur d’'une usine en activité et fréquentée nécessitant que toutes mesures soient
prises afin de préserver I'environnement. Chaque entrepreneur, sous couvert du maitre d’ceuvre, devra prendre toutes
les dispositions nécessaires pour réduire a leur minimum possible les génes imposées aux usagers et aux riverains,
notamment celles qui pourraient étre causées par les difficultés d’accés, le bruit, les fumées, les poussiéres, etc..

Le personnel aura la priorité au voisinage des acces (sortie et entrée) du chantier.
Horaires de chantier imposés

A ce jour, aucune contrainte horaire imposée par le chef d’établissement. Ces contraintes horaires pourraient varier en
fonction des besoins de I'établissement.

Horaires et contraintes de livraisons

A ce jour, aucune contrainte horaire imposée par le chef d’établissement. Ces contraintes horaires pourraient varier en
fonction des besoins de I'établissement. Les livraisons devront tout de méme se faire durant les heures de chantier. La
gestion de l'accés des fournisseurs se fera par des consignes dans un document accueil du fournisseur établi en
annexe du PPSPS de I'entreprise d’accueil.

Acceés et circulation sur le site

Toutes les entreprises, livreurs et sous-traitants seront connus de la Maitrise d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre, et du
Coordonnateur SPS.

Les personnels devront porter badges ou vétements portant le nom de I'entreprise de fagon a pouvoir identifier les
personnes présentes dans I'emprise chantier.

Les véhicules respecteront le plan de circulation du site ainsi que les places de stationnement mises a disposition pour
le chantier.

La vitesse est limitée a l'intérieur du site « ROULEZ AU PAS ».

Les ambulances et véhicules de secours restent prioritaires dans I'établissement.

SITE EN EXPLOITATION

Pour des travaux de réhabilitation dans un établissement en activité, le risque incendie et I'évacuation des personnes en
cas d’incendie sont a prendre en compte en priorité.

Risque incendie

Pour tout travail de soudage, ou risquant de provoquer des étincelles ou par point chaud, un permis de feu établi par le
chef d’établissement devra étre obligatoirement délivré avant toute intervention.

Un extincteur approprié au risque et a jour de ses vérifications sera maintenu a proximité de la zone d’intervention.

Il est interdit d’utiliser des produits inflammables dont le point éclair est inférieur a + 40° sinon, il n’y aura aucune co-
activité pendant I'utilisation de produits a risques.

Permis feu Etablissement
Afin de signer le permis de feu, s’assurer que toutes les mesures de sécurité ont bien été prises.

Le permis feu n’est pas une « couverture » mais un document qui atteste que le travail de contrdle a bien été
fait et, de ce fait, ’'absence du chargé de sécurité incendie, que ce soit au titre du travail ou au titre de la
protection des biens et des personnes, pourrait constituer en soit la preuve de la faute de cette personne. En
aucun cas, un accord verbal de votre client ou de son représentant "sécurité" ne peut suffire.

Noter que le permis de feu est obligatoire, entre autres, en vertu de :

L’arrété du 19 mars 1993 pris en application de l'article R 4512-7 du Code du travail pour les travaux de soudage
oxyacéthylénique effectués par une entreprise extérieure et pour toutes opérations de soudage, de meulage, de
découpage par chalumeau, arc électrique ou comportant I'usage d’une flamme qui n’est pas effectuée dans un poste
permanent de travail pour les entrepdts couverts (art. 2 de I'arrété du 5 ao(t 2002) dans la plupart des contrats des
assureurs.
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Le permis de feu doit étre établi pour chaque travail générant des points chauds (soudage, coupage, meulage, etc.)
exécuté par le personnel de l'entreprise ou par une entreprise extérieure. Il permet l'analyse des risques liés a
I'opération et la prévention des dangers d'incendie ou d'explosion Le coupage et le meulage a l'aide de disqueuses, de
meuleuses, trongonneuse a métaux et toutes les machines qui par abrasion générent des étincelles;. Le permis de feu
fait partie des exigences de base des assureurs et est obligatoire dans certains cas prévus par la réglementation (par
exemple, par le Code du travail pour les travaux de soudage oxyacétylénique).

Evacuation des personnes en cas incendie

En cas de modification du plan d’évacuation en cas d’incendie (condamnation d’'une issue de secours, réalisation d’un
cloisonnement...), le bureau de contrdle ou la commission de sécurité donnera un avis

Dans les E.R.P en activité, le plan d’installation de chantier sera soumis pour avis au chef d’établissement.

En fonction des travaux un nouveau plan d’évacuation sera réalisé en indiquant le point de rassemblement de
I'établissement, 'accés pompiers et la circulation des personnes.

EXPLOITATIONS ET CHANTIERS LIMITROPHES OUVERTS OU PREVUS

Une concertation des maitres d’ouvrage sera nécessaire pour régler d’éventuelles interférences au niveau des appareils
de levage si d’autres chantiers venaient & démarrer a proximité immédiate du site.
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Mesures générales prises pour assurer le maintien du
chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant.

NETTOYAGE DU CHANTIER

Regles générales de nettoyage du chantier

- Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu’a la benne mise a disposition. Les
déversements par les ouvertures, ainsi que tous les types de stockage « sauvage » sont proscrits du site.

- Les dessertes des bungalows seront maintenues en état de parfaite propreté et libre de tout encombrement de
quelgue nature que ce soit.

Obligations des entreprises

Chaque entreprise devra I'enlévement quotidien des déchets et des matériaux non utilisés
provenant de I'exécution de ses ouvrages. Chaque entrepreneur, aprés chaque intervention en
un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre et libre de tous déchets. L’entrepreneur qui lui
succede exigera cet état de propreté avant d’entreprendre ses travaux. Dans le cas contraire en
cas de nettoyage général, il participera a tous les frais occasionnés.

Chaque corps d’état doit intervenir dans une zone du chantier dont le nettoyage a été assuré par
I'entreprise qui I'y a précédée.

Au cas ou il serait constaté, avant intervention d’'un corps d’état que le nettoyage n’a pas été exécuté convenablement
et si des entreprises ne se conformaient pas a ces regles I'entreprise principale devra, sans avertissement préalable,
et sur simple demande du coordonnateur ou du MOE , nettoyer les ouvrages en question ou faire appel a une
entreprise spécialisée ; avec imputation directe des dépenses, au corps d’état défaillant ou au compte des dépenses
communes des entreprises intervenantes au moment des faits si les fautifs ne sont pas identifiés.

Elle devra pouvoir a tout moment indiquer la destination de ses déchets par des certificats de destruction ou de dépose
dans des déchetteries. Un soin tout particulier sera apporté au nettoyage des circulations horizontales. Aucun déchet de
chantier ne devra encombrer une circulation ou géner I'accés a un poste de travail.

L’évacuation des déchets

Les bidons, cartons, film plastique, gaine électrique, déchets toxiques ou a base d’hydrocarbure et tout autre emballage
seront évacués au fur et a mesure par leurs utilisateurs et supprimés comme la réglementation I'impose.

L’enfouissement des déchets et le déversement dans les égouts de tout produit, sont interdits

Les fiches de données de sécurité des produits seront exigées en cas de mise en ceuvre de substances ou de
préparations dangereuses.

Nettoyage des voies du domaine public et des voies a l’intérieur du site

Les salissures des voies par les engins et camions de I'opération, doivent étre éliminées en tout premier lieu par des
dispositions appropriées prises sur le chantier lui-méme. Ces dispositions seront adaptées selon l'origine des
salissures.

Nettoyages des roues de camions

A chaque sortie de chantier, il sera prévu un dispositif pour le décrottage des roues de camions et engins. Ce dispositif
devra étre congu de maniére telle que toutes les boues, les mottes de terre soient extraites de I'entraxe des pneus ou
de leurs dessins.

Un lave roues pourra étre installé en limite de chantier sur demande du coordonnateur SPS

Chutes de matériaux des bennes

A l'occasion de toute sortie de chantier d’un véhicule, toutes dispositions devront étre prises pour éviter toutes chutes
de déblais ou matériaux quels qu’ils soient. L’entrepreneur notera par ailleurs que le polystyréne expansé doit étre
évacué immédiatement comme déchet.
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DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE, TRI DES DECHETS

Objectifs

L’objectif environnemental pour cette opération estde: «Limiter les impacts
environnementaux dus aux chantier »

Outre les opérations relatives au tri des déchets, telles que définies, I'objectif ne sera
atteint que si un choix judicieux des produits mis en ceuvre est effectué au début du
projet.

L’utilisation de matériaux offrant une réelle aptitude au recyclage et le moins polluant
possible sont a privilégier dans les dispositions constructives.

D’autre part, I'élaboration d’'un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
(S.O.G.E.D.) par chaque entreprise permettra de gérer méthodiguement les déchets,
de la production jusqu’a I'élimination.

Trame d’élaboration d’'un S.0.G.E.D. :

- Engagement de I'entreprise pour limiter les impacts environnementaux

- Obligation de désigner un responsable environnemental par entreprise

- Moyens mis en ceuvre pour limiter la production de déchets sur le chantier

- Définition préliminaire du niveau de tri sur et hors site (DI — DIB — DIS autres)

- Quantités approximatives prévisionnelles de production de déchets

- Contenants mis a disposition et rotations d’évacuation prévues

- Centres de stockage, de regroupement, ou de recyclage vers lesquels seront acheminés les déchets
- Moyens de contréle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en place pendant les travaux

- Moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Engins de chantier

o
Aﬂ ® m - Les engins de chantier doivent étre en parfait état et sans fuite d’huile au moteur ou sur le
systeme hydraulique.

En cas de fuite accidentelle, 'engin devra étre arrété immédiatement (mettre un bac de
rétention si la fuite est importante).

L’engin devra étre réparé avant sa remise en service.
- Tenir dans les engins de chantier du produit absorbant. En répandre en cas de fuite.

)

o
'

Stockage des hydrocarbures

- Le stockage des hydrocarbures doit se faire dans le respect de la réglementation et de 'environnement.
- Les citernes ou flts seront & double enveloppe ou stockés sur des bacs étanches de rétention.

- Toute pollution accidentelle doit étre signalée sans délai aux services compétents et au Maitre d’ceuvre.
- Sur les engins, I'entreprise doit prévoir les moyens appropriés de lutte contre I'incendie.

(&

L

N "u)

.
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Renseignements pratiques propres au lieu de 'opération
concernant les secours et I’évacuation des personnels
ainsi que les mesures communes d’organisation prises
en la matiere

ORGANISATION DES SECOURS

@ L'objectif sera d'organiser les premiers secours sur le chantier rapidement avant l'arrivée des secours

extérieurs.
Ainsi, chaque entreprise intervenante devra prévoir une trousse de premiers secours sur le chantier.
Elle pourra étre détenue dans le véhicule de chantier.

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut étre envisagé, la consigne générale en cas d'accident
sera la suivante :

Appeler : POMPIERS: tél. 18 ou SAMU: tél. 15 ou a partir d’'un téléphone portable composez le 112

en donnant les informations suivantes :
1. ICI CHANTIER, «réhabilitation du Centre Social CARREFOUR 18- rue d’Espagne a RENNES »
N° DE TEL.
PRECISER LA NATURE DE L’ACCIDENT
SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT
DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE
FIXER UN POINT DE RENDEZ-VOUS (envoyez quelqu’un a ce point pour guider les secours)
NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, FAITES REPETER LE MESSAGE

ourLN

Les voies de circulation devront toujours étre dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours.
« L'accueil » des secours médicaux spécialisés devra étre réalisé dés I'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement
de l'opération.

L'appel des secours pourra étre envisagé a partir du téléphone du chantier, l'affichette OPPBTP, « EN CAS
D’ACCIDENT » diment complétée sera apposée a proximité du combiné pour faciliter les instructions données par
téléphone.

L’entreprise devra communiquer a ses salariés les procédures et les moyens
d’évacuation d’un blessé en conformité avec les dispositions du P.G.C. et les moyens
collectifs mis en ceuvre par I'entreprise principale.

De plus toutes les entreprises devront disposer sur le chantier d'une trousse de
secours réglementaire pour les blessures légeres.

Le code du travail prévoit que les lieux de travail doivent étre équipés d’un matériel
de premier secours adapté a la nature des risques et facilement accessible (article R.
232-1-6).

La constitution d’'une trousse de secours est a évaluer par le chef d’entreprise,
conseillé en la matiére par la médecine du travail

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST)

Chaque entreprise, conformément a l'article R. 4224-15 du code du travail, devra dans ses équipes de
travail, disposer de salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins
Carte de sauveteur d'un an (1 pOUr 20)

secoursie du bavad

-
ANrs

Il'y aura sur le chantier en permanence au moins un secouriste du travail.

Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail devront étre formés. Chaque sauveteur
devra clairement étre identifié par un autocollant apposé sur le casque ou par un badge spécial.
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DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAIL ISOLE

Lors d’opérations ou travaux dangereux, nécessitant une surveillance :
- Utilisation des équipements de travail servant au levage de charges ;
- travaux temporaires en hauteur sous EPI ;

- travaux en galerie souterraine ou au fond d’un puits ;

- emploi des explosifs ;

- travaux sous tension ;

- travaux en milieu hyperbare ;

- ascenseurs, monte-charge ;

L’intervention ne devra jamais étre effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans un
temps compatible avec la préservation de sa santé.

RISQUE INCENDIE

Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque incendie (définis dans le PPSPS simplifié), le
coordonnateur SPS désignera les zones de stockage particulieres.

Les locaux suivants devront étre équipés d'un extincteur portatif :
- locaux de stockage ;

- vestiaires ;

- réfectoire.

Le matériel fera l'objet d'une vérification annuelle.

Les travaux suivants devront étre réalisés avec des extincteurs a proximité :
- travaux de soudage ;
- utilisation de produits inflammables (peintures...).

Le numéro d'appel des SAPEURS POMPIERS est le 18.

Il releve de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés a I'utilisation des extincteurs.

La Prévention des Incendies

Obligation des entreprises

Un extincteur sera toujours installé a proximité immédiate des postes de travail
utilisant une source de chaleur.

L’entreprise indiquera un responsable assurant a tous les arréts de travail I'extinction des feux, le contréle des
mesures de sécurité (absence de feux couverts pouvant étre provoqués par I'emploi de chauffage ou de
chalumeau...etc).

De plus, toutes les entreprises auront sur le chantier des extincteurs a mousses efficaces contre les feux
pouvant étre provoqués par les matériels, engins, véhicules employés, et des extincteurs sur chacun des
véhicules ou engins & moteur thermique utilisés.

Typologie des extincteurs

(Privilégier des extincteurs de type ABC)

braisant- - (bois, papier tissus, carton, butane -propane-..)

E Type- A Feux de- matériaux solides ou o Type- C Feux de- gaz- (gaz- de- wille,
Plastique-...) &

Type: B Feux de- liguides et de- solides |Type-D-Feux-de-métaux-imagnésium,-aluminium- ...

Eﬁ liguéfiables:  (essence, alcool-  bitume,

goudron, huiles solvants...)

Type-F-Feux-liés aux-auxiliaires: de- cuisson:
. (huiles-de-cuisine -graisses alimentaires
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Modalités de coopération entre

Suivant article R. 4532-6 du code du travail :

les entrepreneurs,
employeurs, ou travailleurs indépendants

Afin notamment d'assurer au coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa
mission, le maitre d'ouvrage prévoit, des les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents

intervenants dans |'acte de construire et le coordonnateur SPS.

Les modalités pratiques de cette coopération font I'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents

intervenants.

ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention phase
préparation de chantier, pendant les travaux et les levées de réserves ;

- Rédiger et tenir a jour les PPSPS, les transmettre aux organismes de
prévention inspection du travail, CARSAT/CRAM et OPPBTP (pour le lot
gros oeuvre ou lot principal ou lots présentant des risques particuliers), au
coordonnateur SPS ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant 5
ans a compter de la réception de 'ouvrage ;

- Participer et laisser participer les salariés au CISSCT pour les opérations
de 1ére catégorie.

- Respecter les obligations résultant du Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- Viser le Registre Journal et lever les observations ou répondre aux
notifications du coordonnateur SPS ;

- Fournir I'ensemble des documents nécessaires a la finalisation du
D.1.U.O. avant la réception des travaux ;

- Participer a toutes réunions organisées par le coordonnateur SPS ;

- Déclarer et faire agréer son sous-traitant par le maitre de I'ouvrage afin
d’établir un contrat de sous-traitance conformément a la loi n°® 75-1334 du
31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

désignées par le
Maitre d’ouvrage

Modalités pratiques de coopération a charge code du travall
Les principales obligations des entreprises désignées par le maitre Toutes les
d’ouvrage : entreprises

-art. L.4121-1a L.
4121-5, L. 4531-1,
L. 4531-2 et L.
4534-1

- art. L.4532-9 et
R. 4532-57 a 76

- art. L. 4532-10 a L.
4532-15 et 4532-
80494

- art. L4531-1alL.
4531-18

- art. R. 4532-38
- art. R. 4532-95

VISITE D’INSPECTION COMMUNE

Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement a I'élaboration de son PPSPS ou
PPSPS simplifié et a son intervention sur le chantier doit procéder a une visite d’inspection commune avec le

coordonnateur SPS.

avant élaboration du PPSPS.

L’entreprise demandera au coordonnateur SPS un rendez-vous pour la
visite d’inspection commune au plus tard deux semaines avant son
intervention sur le site.

Le coordonnateur SPS confirmera en retour la date de la visite
d’inspection commune prise d’un commun accord.

Au cours de cette visite d'inspection commune sont en particuliers précisés,
en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’appréte a
exécuter :

- les consignes a observer et a transmettre ;
- les observations particulieres de sécurité et de santé prises pour

désignées par le
Maitre d’ouvrage
avec le
coordonnateur
SPS

Modalités pratiques de coopération a charge code du travail
La demande de visite d’inspection commune est effectuée par I'entreprise Toutes les En application de
désignée par le maitre de I'ouvrage avant toute intervention sur le chantier et . X
9 P 9 entreprises l'article R. 4532-13

>
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Modalités pratiques de coopération

a charge

code du travail

I'ensemble de I'opération.

Cette inspection commune est réalisée obligatoirement avant remise du
PPSPS.

ETABLISSEMENT D’UN PPSPS

Les entreprises désignées par le maitre de I'ouvrage doivent rédiger un Plan Particulier de Sécurité pour la Protection

de la Santé (PPSPS), avant toute intervention sur le chantier.

Modalités pratiques de coopération a charge code du travail
L'entreprise établi le PPSPS, préalablement aux travaux, dans un délai d’au | 1outes les En application des
moins 30 jours & compter de la réception du contrat signé par le Maitre entreprises articles L. 4532-8 et

d’Ouvrage pour les lots principaux ou pour les marchés de travaux entrant
en totalité ou partiellement dans la liste des travaux a risques particuliers, 8
jours pour les autres lots.

L’établissement du PPSPS est précédé obligatoirement par une visite
d’inspection commune avec le coordonnateur SPS.

L’objet réel du PPSPS ou du PPSPS simplifié est de réaliser une analyse de
risques générés par I'activité réelle de travail :

- des autres entreprises, du chantier et de son environnement ;
- de I'entreprise sur les autres intervenants ;
- de I'entreprise sur ses propres salariés.

Un PPSPS projet est joint en annexe au présent P.G.C.

désignées par le
Maitre d’ouvrage

L. 4532-9

DIFFUSION DES PPSPS
Modalités pratiques de coopération a charge code du travail
La diffusion du PPSPS est la suivante : Toutes les En application des
= 1 exemplaire est adressé pour avis au Coordonnateur SPS : entreprises articles R. 4532-70

DEKRA Industrial

ACT CSPS BRETAGNE
Immeuble Sémiramis 1
Allée du Communel

35770 VERN SUR SEICHE

Apreés avis, un exemplaire devra étre remis au coordonnateur SPS :
= 1 exemplaire au maitre d’ouvrage ;
= 1 exemplaire doit étre tenu en permanence a jour sur le chantier pour
consultation par l'inspection du travail, la CARSAT/CRAM, 'OPPBTP, la
médecine du travail, les membres du CISSCT pour les opérations de 1¢©
catégorie, CSE ou les délégués du personnel.
= 1 exemplaire est adressé, avant toute intervention sur le chantier, &
l'inspection du travail, au service prévention de la CARSAT/CRAM et a
'OPPBTP :

e pour les entreprises chargées du gros oeuvre ou du lot principal ;

e pour I'entreprise appelée a exécuter des travaux présentant des
risques particuliers suivant la liste fixée a I'arrété du 25 février
2003.

désignées par le
maitre d’ouvrage, y
compris les sous-
traitants quel que
soit leur rang

et R. 4532-71
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OBSERVATIONS DU COORDONNATEUR SPS

Modalités pratiques de coopération

a charge

code du travail

Le coordonnateur SPS accuse réception du PPSPS sur le registre journal de
la coordination SPS.

Il note également sur le registre journal les observations éventuelles
concernant le PPSPS, et diffuse une copie de ces observations aux
entreprises concernées.

Le Maitre d’CEuvre peut pour sa part, accuser réception des PPSPS et noter
ses observations sur les comptes rendus de réunion de chantier.

Coordonnateur
SPS

Maitre d’CEuvre

Articles R. 4532-13

HARMONISATION DES PPSPS ET LEUR MISE A JOUR

Modalités pratiques de coopération a charge code du travail
Le Coordonnateur SPS établi les observations sur les PPSPS faisant Coordonnateur En application de
ressortir les points pour lesquels une harmonisation est nécessaire. SPS I'article R. 4532-48

Il consigne par écrit les conclusions de ces observations sur le registre
journal de la coordination SPS, et en diffuse copie au maitre d’oeuvre et aux
entreprises concernées.

Ces entreprises devront alors mettre a jour leur PPSPS en conséquence, et
diffuser cette mise a jour.

MISE A JOUR DU PGC

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGC ou en fonction de I'évolution du chantier

Modalités pratiques de coopération a charge code du travall
Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de Coordonnateur Articles R. 4532-47
I'évolution du chantier et de la durée effective a consacrer aux différents SPS et 48

types de travaux ou phases de travail.

A partir de 'harmonisation des PPSPS, le coordonnateur SPS, en accord
avec le maitre d'oeuvre, juge de la nécessité de mettre a jour le Plan
Général de Coordination SPS.

S'’il y a lieu, cette mise a jour sera effectuée par le coordonnateur SPS, et
diffusée aux intervenants du chantier.
Cette mise a jour sera enregistrée sur le registre journal de la coordination.

La mise a jour du PGC, est présentée aux intervenants et commentée lors
des réunions de coordination SPS, ainsi qu'a l'occasion des réunions du
CISSCT (opérations de 1° catégorie).

SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mémes obligations que I'entrepreneur titulaire : visite d’inspection

commune et établissement du PPSPS avant toute intervention sur le chantier.

Modalités pratiques de coopération

a charge

code du travail

L’entreprise titulaire du marché a 'obligation de remettre le Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé a son sous-
traitant, ainsi qu’'un document précisant les mesures d’organisation générale
qu’il a lui méme retenues en matiére d’hygiéne et de sécurité.

Ce document pourra étre son propre PPSPS.
A partir de ce document, le sous-traitant établi son propre PPSPS.

Le sous-traitant dispose de 30 (trente) jours a compter de la réception du
contrat signé par I'entrepreneur titulaire du marché pour établir son PPSPS.

Ce délai est ramené a 8 (huit) jours pour les travaux du second oeuvre
lorsqu’il s’agit d’'une opération de batiment ou pour les lots ou travaux
accessoires dans le cas d’'une opération de génie civil, dés lors que ceux-ci
n’entrent pas dans la prévision de la liste fixée a I'arrété du 25 février 2003

Sous-traitants
déclarés et agréés
par le maitre
d’ouvrage

Article R. 4532-60

>
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Modalités pratiques de coopération a charge code du travalil

(travaux comportant des risques particuliers).

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Les travailleurs indépendants sont soumis aux régles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers suivant les
dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis le 1°" janvier 1997.

Modalités pratiques de coopération a charge code du travalil
Les travailleurs indépendants sont soumis aux mémes dispositions que les | Travailleurs Article R. 4535-1 et
autres entreprises intervenantes sur le chantier. lls ont donc obligation indépendants 4535-2

d’effectuer une visite d’'inspection commune et établir leur PPSPS avant
toute intervention sur le chantier.

TRAVAIL DISSIMULE

D’une maniére générale, selon la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du personnel sur un chantier
devra étre en regle vis-a-vis du droit du travail et fournira :

- son immatriculation a 'TURSSAF en produisant une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins
d’unan;
- son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis ;

- une attestation sur I’honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L. 3243-4, L.3231-8, L. 1221-10,
L. 1221-13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des
salariés de nationalité étrangere) du code du travail.

Les entreprises certifieront que le personnel qu’ils emploient sur le chantier est en régle vis-a-vis des dispositions
Iégales et réglementaires relatives a 'emploi de main d’ceuvre.

PRET DE MAIN D’OEUVRE

Le prét de main d’ceuvre entre entreprises est soumis aux conditions Iégales exprimées dans le Code du travalil,
notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et
suivants (groupement d’employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable a 'embauche), et L.8221-1 et suivants
(travail dissimulé).

Le prét de main d’ceuvre a but lucratif est exclusivement réservé aux entreprises de travail temporaire.

Entre entreprises, il est réservé a celles qui pour des conditions d’intempéries ou insuffisance d’activité, ne peuvent
employer leur propre personnel et, de ce fait, le « préte » & des entreprises qui ne sont pas confrontées aux mémes
problemes. Dans ce cas, I'entreprise préteuse ne devra pas réaliser de profit sur cette opération. Seuls peuvent étre
facturés les salaires versés, les charges sociales afférentes, et les frais professionnels remboursés.

Le prét de main d’ceuvre doit faire I'objet d’un contrat, il comportera au minimum les éléments suivants :

- Nom, prénom, qualification, attestation médicale des employés prétés.

- Heures de présence et emploi sur le chantier.

- L’identité du responsable de I'entreprise utilisatrice qui aura a gérer le personnel sur le site.

La non présentation de ce dossier obligera le coordonnateur SPS a demander au maitre d'ouvrage l'interdiction de la
prestation du personnel de I'entreprise préteuse, ainsi qu’une diffusion de I'information vers I'inspection du travail.

RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Chaque entreprise titulaire transmettra au coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une fiche de recensement des
accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités.

LIMITES DE MISSION DU COORDONNATEUR SPS

La mission du coordonnateur SPS est indépendante de toute mission pouvant concerner la sécurité des personnes
dans l'utilisation des équipements et ouvrages achevés.
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La mission du coordonnateur SPS ne porte pas sur les risques découlant d’'un défaut de stabilité ou de résistance des
ouvrages ou parties d’ouvrage, y compris en phase provisoire de travaux. Il appartient aux intervenants concernés de
prendre les dispositions propres a assurer cette stabilité ou cette résistance, y compris en matiére de résistance de sol.

Les vérifications réglementaires et 'ensemble des examens d'adéquation auxquels peuvent étre assuijettis certains
équipements, appareils ou installations sur le chantier (appareils de levage, installations électriques, appareils sous
pression, engins de chantier...) ne relévent pas des prestations du coordonnateur SPS, tout comme la vérification des
habilitations-autorisations-qualifications du personnel.

La coordination réalisée dans le cadre d’un plan de prévention pour les travaux effectués dans un établissement par
une entreprise extérieure n'incombe pas au coordonnateur SPS.

Les dispositions a soumettre a l'autorité compétente pour qu'elle arréte les conditions particuliéres d'exploitation de
I'établissement ou de I'ouvrage pendant les travaux, et plus particulierement en matiére de protection incendie et de
protection du public, ne sont pas incluses dans la mission du coordonnateur SPS.

Le controle des cartes d’identification professionnelle des travailleurs du chantier n’est pas du ressort du coordonnateur
SPS.
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College interentreprises de seéecurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT)

Sans objet pour la présente opération, le CISSCT ne concerne que des opérations de 1ére catégorie.
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Fiche OPPBTP « En cas d’accident »

Documents et procédures nécessaires a I’établissement en fin de travaux du
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ANNEXE 1

LISTE DES LOTS ET/OU ENTREPRISES
DESIGNES PAR LE MAITRE DE L’'OUVRAGE

- Liste des lots, entreprises désignées par le maitre d’ouvrage

Lots

Titulaire

ou ST

Entreprises

Représentant

Téléphone
Fax
mail

LOT 01:
DESAMIANTAGE -
DEMOLITION

T

LOT 02: VOIRIE -
RESEAUX DIVERS

AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

T

LOT 03: GROS
OEUVRE

LOT 04:
CHARPENTE BOIS
- METAL

LOT 05:
COUVERTURE /
ETANCHEITE

LOT 06:
MENUISERIES
EXTERIEURES -
SERRURERIE

LOT 07:

MENUISERIES
INTERIEURES -
AGENCEMENT

LOT 08:
ISOLATION -
CLOISONS -
PLAFONDS

LOT 09: PEINTURE
- REVETEMENTS
MURAUX

T
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Lots

Titulaire
ou ST

Entreprises

Représentant

Téléphone
Fax
mail

LOT 10:

REVETEMENTS DE

SOLS - FAIENCE

T

LOT 11:

PLOMBERIE -
SANITAIRES -
CHAUFFAGE -
VENTILATION

LOT 12:
ELECTRICITE -
CFO/CFA

DEKRA Industrial - Affaire n° 54126177 — PGC version A — Mise a jour 26/02/2025

Page 55/ 61




Opération : CAF_Réha halte garderie Carrefour 18 — RENNES
Maitre d’ouvrage : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES

ANNEXE 2
Fiche OPPBTP « En cas d’accident »

En cas
'accident

Appelez le sauveteur secouriste du travail qui,
apres avoir examine la victime, vous demandera d’appeler les secours.

Téléphonez au :

18 112 15

Pompiers Centre d’appels secours Samu

et dites...
1 Ici chantier

A ([commune ou arondisserment)
N e consin e amaaz e e e e B s o ey e s M A oA e AN S DT sl M M Y M T T 6 S AT 2 ARG 4
BT TRDE T i s caosicior im g o St 2o o A R o R A AT S i Vil A AN 805 4 i A G RS A

Teiephone (11 IO OO OO OO

Précisez la natur I’ ident

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute. ..

Précisez la position du blessé et s'il y a nécessité de dégagement.

Par example : ke blesse ast sur le toit, 1 est au sol ou dans une foulle. ..

ignal n t leur ét

Par exemple : trois ouvriers blessas dont un saigne et un ne parle pas.

4 Décrivez I'intervention du secouriste

Par exermple : premiers soins, bouche a bouche, .

et envoyez quelqu'un a ce point pour guider les secours,

Faites ré r
Ne raccrochez jamais le premier.

SALVETELRS SECOURISTES DL TRAVAIL. : une liste A Jour mentionnant leur
nom doit etre aflichée sur le chantier. Les sauveteurs secouristes du travail sont
raconnaissables au logo place sur leur casque et sur leur tenue de traval
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ANNEXE 3

Documents et procédures nécessaires a I’établissement en fin de travaux du
Dossier d’Intervention Ultérieures sur ’Ouvrage

Toutes les Entreprises devront transmettre au Coordonnateur SPS par I'intermédiaire et sous le controle du Maitre
d’ceuvre, sous bordereau les plans et notes techniques des matériaux et matériels installés (sommaire des DOE).
Cela concerne tous les plans et notices techniques qui soient de nature a identifier et faciliter I'intervention ultérieure sur
les ouvrages construits et le matériel installé.

Les documents de DOE devront étre diffusés au Coordonnateur sous bordereaux en 1 exemplaire avant la réception
des travaux pour insertion au DIUO final. Ces documents sont a transmettre si possible en format informatique
(PDF ou Word) et au plus tard avant réception des travaux.
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ANNEXE 4
Installations obligatoires sur les chantiers du BTP

Installations ch-nlim d‘un M lnﬁthun aa mou Chantiers d'une durée égale ou supérieure & 4 mols
Vestiaire ot lavabos installés dans un socal spécial & proxsmite
Local vestiaire (article R4534-139 du code du Iraval) | o passage des lravailiears (adiclos R4228-2, R4228-3.
- Eclaire R4228-4 ot R4228-5 du vode du travail)
- Convenablement agré Eckaing
Chauffé an sason froude Chaulté en saison froide
Equipé d'armores mdividualles {ou a dafaut de Sol et parois facilement nolloyables
pateres s: chantior oxigu) © o Adré conformément aux artickes R4222.4, a
Neltoyé 1 fois par pur R4222-10, R4412 149 ot R A4 12-150, R4222-11 &
Exempl de fout stockige de prodits of matbrinux RA222-17, RA222-20 &l RA222-21 du code du Iravail
i < Mum de sidges en nombre suffisani Maintenu en &at constant de propreté
| Vestiaire - Inslallations séparees sl parsonnel mixie
Si ces installstions ne soal pas adaplies 4 la nature & Sl vestialra et lavabos dans locaux sépares,
! chantier (ex, : chantier motile), possibilité d'uliliser des comablciion ahie 0K Sna passar pac Pusiiect
véhicules de chantier aménagés permettant aux safariés de ni par los kaux de fravall e1 de stockage
disposer de vastiaires, cabinats d'asance el douches si
possible (article RI5I4-140 du code du Iraval). Vestiare (article R4228-6 du code du fravai)
- Sieges an nombe suffisant
Armoires individuslies
- inmflammabios
("} voir note de bias de page # double compartimant
- MUNies (6 Semwe ou cadanas
anabos ou rampes (avticlo RAS34- 141 du code du ravall) . | Lavabos {articks R4228-7 du code du travaid) ©
1 onfice pour 10 fravailleurs 1 lavabo pour 10 travailleurs
- Eau potable Eau potabie
Lavabos - Sipossile 3 tempéralure reglable . Température réglabie
- Moyens de netioyage - Moyens da nattoyage
Mayens de sechage ou d essuyage appropres. Moyens de séchage ou d'essuyage, changes ou
enlretenus at changes chaque fois gua nécessaire entretanus chague 10is que necessaine
Obbgawnl pour 1ous chantiers ou s affectuant des travaux nnlubms 0u salissants Estés A [snnexe & [andie oo 2007/1847
Douches modifia (article R.4228-8 di code du travad), EX. | travaux au et ge sabie. travaux exposant sux poussiéres d'sasants, au
plomb, el
Eau pour Ia bolsson Mise & dispasition de 3 litres par jour o par travailleur d'eau potable &t fraiche pour la bolsson

(avticles R4534-143 ot R 4225-2 ou code du travad)

Obligations Identiques paur les 2 lypes oa chantiens
(mrticies R4228-10 & R4228-15 et R4534-144 du code du travil)
- 1cabinet et 1 unnair pour 20 salands
- Chasse d'eau
I - Eclairage
- Chawiffage en saison froido
- Sols ol parois imparmaaties et faclement nettoyables
Cabinets d’aisance, - Portes plomes munies d'un loquet inténeur décondamnabie de | exténeur
urinolrs - Evacuation dos effuants conformas aux réglemants sanftawves
Absance da dégagemant d'odeurs et aavaton conforme aux aricles R4222-4 § R4222-10, R4112-
149 ot R&412.150, R4222-11 4 R4222-17, R4222-20 et R4222-21 du code du travail
1 cabinet au moims dquipd dun point d'eau
- Papier hygenique
- Installations séparées en cas de personnel maxie
{*) volr nale do bas de page

Simoing do 25 tavallleprs prennent leur repas sur ke chanter
misa & disposiion dun  emplacement de  restauration
1 présentant de bonnes condibons dhygiene et sécunté, soit au

minimum (arficles R4226-22 a R4228-24 du code du traval &
artice R4534-142 du code o ravai)

Si dos travaillews prennent lour repas sur le chantler , misa & Tables + chaises
disposition ¢un local special (arficks RA534-142 du code du - Réchaud
[ travail) - Garde-manger

+ chaises an nombeo - Réfrigéeateur s possible
. ;Lu,:wc ” e - Maintien an état constant da propretd
Réfectoire = Garde-manger
- Réfrigbrateur si possiblo $1.25 travaillaurs gu mpas prennent keur repas sur le chanter.
Maintinn en état constant de propreté misa A disposition d'un local de reslauration fadicles R4228-22
a R4?28 24 du coda du traval).
Tables + chaisas en nombre suffisant
Riéschaud
. Réfrigéeateur
- 1 robinet d'eau polable fralche et chaude pour 10
USRgars
- Nettoyage du local et des dquepemants apeds chague
()w:wnododsbssdopage repas

Bolte de Les lleux de traval sonl équipds dun matériel de pmmlovs sacours adapla a 1a natura des nsques el (scilement accassibia
Ce musténiet doit faire I'objol une signafisation par panneaux conformas aux disposibons prévues par larticle R4224-24 ou
- code du lravall (artiches RIZ24-14 of R4224-23 du code oy fravad)

Dans chague chantier occupant vingl personnes au moins pendan! plus de quinze (ours ou sont effectués oes Iravaux
Secouriste | dangereux, un membre du perscansd dall avorr regu obligatoirement Nnstruction ndcessara poue donnar 185 PIEMIENs SBcours
&n cas durgence (article RA224-15 du code du ).

(*} . pour les seuls chantiers dont la durés est infdrleure a 4 mols | si la mise en place de ces installations est impossible en raison de la
disposition des lieux le chef d’entroprise recherche a proximité du chantier un local ou emplacement p des conditions équivalentes
(article R4534-145 du code du travail),
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ANNEXE 5
Demande de rendez-vous pour I'lnspection Commune

Entreprise titulaire :

Entreprise sous-traitante : pour ke compte de !

Adresse

Interlocuteur

Tél !/ Fax

Lot ou nature des travaux réalisés

Date prévisionnelle de début de travaux :

N.B. . Lo présent formulaire doit dtre transmis au coordonnateur SPS 15 jours avant la date prévue d'intervention sur le
chantier. Présence de l'enfrapnse ulaire obligatoire & lnspection commune de son sous-traitant,

Signature du demandeur :

A retourner & RAPHAEL LEPELTIER
DEKRA Industrial
ZA do la Hallerals
Allée du Communel
35770 VERN SUR SEICHE
Tel 02.99.86,72.00 - Port 06.12.79.26.86 ~ Mail : raphaal lepettier@dekra.com

Coupon réponse ;

RENNES, lo

Rendez-vous pris d'un commun accord, le a heures,

RAPHAEL LEPELTIER
Coordonnateur SPS titulaire en phase réalisation
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ANNEXE 6
Rapport Amiante Avant Travaux

D DEKRA

C570413 ZIL Rue de la Maison
MNeuve

44218 5T HERBLAIN CEDEX
Tel : 02.28.03.29.21

Fax: 024045 18 03

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant réalisation de travaux

F. 4412-67 modifie par le decret 2012538 du 4 mai 2012 ;
Mome NF X 48-020

INFORMATIONS GENERALES

A | DESIGHNATION DU BATIMENT

Mature du bitiment : Batiment Adresse Centre social Carrefour 18 - 7, rue d'espagne
Cat. du batiment:  Etablissements sociaux 35000 RENNES

Mombre de Parties d'immeuble - 20

Numére de Lot Proprigté de: CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES CAF
Référence Cadastrale : NC DVILLE ET VILAINE

Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997 7 COURS DES ALLIES

35028 RENMES CEDEX 8

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

MNom : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES CAF Plan lecalisation des éléments
DILLE ET VILAINE Diocuments remis - impactés
Adresse : 7 COURS DES ALLIES Tableau des prescriptions
35028 RENMES CEDEX 3 Moyens mis &
disposition - fucun

AJ | EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : 18-05-004116 A Date d'émission du rapport -  31/05/2018

Le repérage a éte réalise le : 15/05/2018 Accompagnateur - M. Le Boucher

Far: ROULLEAU CHRISTOPHE Laborateire d'Analyses : ITGA RENNES

M*® certificat de qualification : CPDI1626 Parc EDONIA Bit. R - Rue
Date d'obtention : 21/09/2017 . de la Terre Adélie - CS

Le présent rapport est établi par une personne dont les Adresse |abarataire - 66862 35768 SAINT-
compétences sont cerifiées par : GREGOIRE CEDEX
ICERT Muméro d'accréditation - 1-5970

Parc Edonia - Bat G ; . :
rue de la Terre Victoria Cirganisme d’assurance professionnelle

35760 SAINT-GREGOIRE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE - 4 rue Jules
Lefevre 754268 PARIS CEDEX

Date de commande : 04/05/2018
N® de contrat d’assurance et date de validité :
XFRODS0B2TLI du 01/01/2018 au 3111212018
XFROD48625FI108A du 01/01/2018 au 311272018

HNATURE DES TRAVAUX

Mise en conformité PMR du site. Les travaux concernent principalement les sanitaires au Rdc et 1er etage et la
modification de bloc-portes suivant le tableau des prescriptions techniques et le changement de la porte d'entrée cdté
rue d'espagne Voir plan localisation des éléments impactés en annexe.

=N CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de 'entreprise Date d’établissement du rapport :
Fait & ST HERBELAIN CEDEX le 31/05/2018

MNeom du diagnostiqueur : ROULLEAU CHRISTOPHE

Le prézent rapport ne peut éfre reproduit que danz son intégralite.

Ce rapport original ne peut &tre reproduit sans notre autorisation et ne peut étre ufilisé de fagon partielle.
Rapport W - 18-05-0041164 1140
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Opération : CAF_Réha halte garderie Carrefour 18 — RENNES
Maitre d’ouvrage : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES

ANNEXE 7
Rapport Plomb Avant Travaux

ACT DIAG IMMO HSI
BRETAGNE PDL

ZIL Rue de la Maison Neuve
CS70413

44819 ST HERBLAIN CEDEX

immobilier
by DEKRA

D DEKRA

Dossier de diagnostics techniques

Repérage du plomb dans les revétements avant travaux

Référence PBREPAV-E1323088-2201 13 décembre 2022

Bien ERP catégorie1 a4
Adresse 7, RUE D'ESPAGNE 35000 RENNES
Référence Cadastrale NC
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
Propriétaire Cours Des Allies 35000 RENNES
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
Demmndeur Cours Des Allies 35000 RENNES

Le diagnostic n’a pas révélé la présence de revétements contenant du plomb.

Visité le 29 novembre 2022 par NICOLAS LOHEZ
Ce rapport original ne peut étre reproduit sans notre autorisation et ne peut étre utilisé de fagon partielle.
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