
25 01
sept. 2025

08 15 22 29 06
oct. 2025

13 20 27 03
nov. 2025

10 17 24 01
déc. 2025

08 15 22 29 05
janv. 2026

12 19 26 02
févr. 2026

09 16 23 02
mars 2026

09 16 23 30 06
avr. 2026

13 20 27 04
mai 2026

11 18 25 01
juin 2026

08 15 22 29 06
juil. 2026

13 20 27 03
août 2026

10 17 24 31 07
sept. 2026

14 21 28 05
oct. 2026

1 Notification des marchés 1 jour 01/09/25 08:00 01/09/25 17:00

2 Période de préparation 20 jours 01/09/25 08:00 26/09/25 17:00

3 LOT DÉSAMIANTAGE / DÉMOLITION 42,5 jours 15/09/25 08:00 12/11/25 13:00

4 Plan de retrait 1 jour 15/09/25 08:00 15/09/25 17:00

5 Désamiantage 10 jours 20/10/25 08:00 31/10/25 17:00

6 Démolition 7,5 jours 03/11/25 08:00 12/11/25 13:00

7 LOT VRD / AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 125 jours 13/10/25 08:00 17/04/26 17:00

8 Terrassements généraux 10 jours 13/10/25 08:00 24/10/25 17:00

9 Travaux d'aménagement de la cour 40 jours 09/02/26 08:00 03/04/26 17:00

10 Plantations 10 jours 06/04/26 08:00 17/04/26 17:00

11 LOT GROS OEUVRE / ÉTANCHÉITÉ / RAVALEMENT 50 jours 29/09/25 08:00 05/12/25 17:00

12 Installation de chantier / Palissade de chantier 10 jours 29/09/25 08:00 10/10/25 17:00

13 Travaux de gros oeuvre 40 jours 13/10/25 08:00 05/12/25 17:00

14 LOT CHARPENTE 20 jours 08/12/25 08:00 16/01/26 17:00

15 Extension 10 jours 08/12/25 08:00 19/12/25 17:00

16 Surélévation 10 jours 05/01/26 08:00 16/01/26 17:00

17 LOT COUVERTURE / BARDGE 35 jours 19/01/26 08:00 06/03/26 17:00

18 Mise hors d'eau 15 jours 19/01/26 08:00 06/02/26 17:00

19 Finitions 20 jours 09/02/26 08:00 06/03/26 17:00

20 LOT MENUISERIES EXTÉRIEURES 100 jours 15/09/25 08:00 13/02/26 17:00

21 Plan de fabrication des menuiseries 1 jour 15/09/25 08:00 15/09/25 17:00

22 Pose des menuiseries 5 jours 09/02/26 08:00 13/02/26 17:00

23 LOT MENUISERIES INTÉRIEURES / AGENCEMENT 110 jours 16/02/26 08:00 17/07/26 17:00

24 Livraison des huisseries de porte 1 jour 16/02/26 08:00 16/02/26 17:00

25 Portes / Plinthes 10 jours 30/03/26 08:00 10/04/26 17:00

26 Agencement 20 jours 22/06/26 08:00 17/07/26 17:00

27 LOT ISOLATION / CLOISONS / FAUX-PLAFOND 75 jours 16/02/26 08:00 29/05/26 17:00

28 Travaux de cloisonnement 30 jours 16/02/26 08:00 27/03/26 17:00

29 Faux-plafond 10 jours 18/05/26 08:00 29/05/26 17:00

30 LOT PEINTURE / REVÊTEMENTS MURAUX 30 jours 13/04/26 08:00 22/05/26 17:00

31 Travaux de peinture 30 jours 13/04/26 08:00 22/05/26 17:00

32 LOT REVÊTEMENT DE SOL / FAÏENCE 20 jours 25/05/26 08:00 19/06/26 17:00

33 Revêtement de sol souple 20 jours 25/05/26 08:00 19/06/26 17:00

34 LOT PLOMBERIE / CVC 110 jours 16/02/26 08:00 17/07/26 17:00

35 Réseaux 75 jours 16/02/26 08:00 29/05/26 17:00

36 Appareils sanitaires, terminaux 20 jours 22/06/26 08:00 17/07/26 17:00

37 LOT ÉLECTRICITÉ CFO/CFA 110 jours 16/02/26 08:00 17/07/26 17:00

38 Câblage 75 jours 16/02/26 08:00 29/05/26 17:00

39 Appareillages 20 jours 22/06/26 08:00 17/07/26 17:00

40 OPR 20 jours 20/07/26 08:00 04/09/26 17:00

41 Réception des travaux 1 jour 07/09/26 08:00 07/09/26 17:00

Nom Durée Début Fin

01/09

15/09

15/09

16/02

07/09

CAF CARREFOUR 18


