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Préambule 

 

« Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) est 

un document qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de 

l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou la succession de 

leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour 

les autres entreprises » 

Le PGC est établi par le coordonnateur SPS de l’opération désigné par le maître d’ouvrage, il 

constitue une pièce du DCE et est d’application à toutes les entreprises y compris sous-traitants 

et travailleurs indépendants. Il permet aux entreprises d’avoir connaissance de l’ensemble des 

mesures pour résoudre les problèmes liés aux interférences des activités qui concernent le 

chantier.  

A partir du PGC, et après avoir réalisé préalablement une visite d’inspection commune avec le 

coordonnateur SPS, les entreprises établissent leur plan particulier de sécurité et de protection 

de la santé (PPSPS). 

Le PGC est complété et adapté en fonction de l’évolution de l’opération, de la durée effective 

des travaux, des contraintes successives liées à l’environnement du chantier et au déroulement 

d’opérations mitoyennes. Toute modification apportée à ce document sera portée à la 

connaissance des entreprises. 

Un exemplaire du PGC à jour est tenu sur le chantier à disposition : 

- des médecins du travail ; 

- des membres des CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel des entreprises qui 

interviennent sur le chantier ; 

- des membres du CISSCT (opérations de 1ère catégorie) ; 

- de l’Inspection du Travail, de la CARSAT/CRAM et de l’OPPBTP. 

Le PGC est conservé par le maître d’ouvrage pendant une durée de 5 années à compter de la 

date de réception de l’ouvrage. 
 
 
 

Moyens et autorité du coordonnateur SPS donnés par le maître d’ouvrage 

Afin que soient mises en œuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le maître d’ouvrage autorise le coordonnateur 
SPS à communiquer directement au maître d’œuvre et à tout autre intervenant sur le chantier ses observations ou 
notifications. 

Dans ses interventions le coordonnateur SPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne l’exécution des 
mesures de sécurité qui leur incombent. 

Lorsque dans le cadre de sa mission, le coordonnateur SPS détecte un danger grave et imminent menaçant directement la 
sécurité des travailleurs, il est autorisé à demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le 
danger et notamment d’arrêter tout ou partie du chantier. La notification des demandes est consignée sur le registre journal 
de la coordination SPS. Les reprises du chantier, décidées par le maître d’ouvrage, après avis du coordonnateur SPS et du 
maître d’œuvre, sont également consignées dans le registre journal de la coordination SPS. 

Les entreprises (titulaires et sous-traitantes) n’ayant pas effectué une visite d’inspection commune et n’ayant pas remis leur 
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), ne seront pas autorisées à intervenir sur le chantier. Suivant 
les cas, le coordonnateur SPS avisera, le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage afin qu’ils prennent les dispositions 
nécessaires. 

« L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des 
dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil » (article L. 4532-6 du 
code du travail). 
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Renseignements d’ordre administratif intéressant le 
chantier et notamment ceux complétant la déclaration 
préalable 
 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Description succincte du projet 
 

Le projet consiste au réaménagement des locaux pour le centre d’examen de santé UC-IRSA au sein de la CPAM de 
l’Indre et au remplacement du contrôle d’accès du site, situé au 14 Rue Claude Nicolas Ledoux à CHATEAUROUX (36).  

Ces travaux se dérouleront en plusieurs phases en site occupé par le personnel et le public. 

 

Situation géographique 
 

La CPAM est accessible depuis la Rue Claude Nicolas Ledoux à CHATEAUROUX (36000). 

L’accès au chantier se fera par le parking du personnel de la CPAM où sera implanté la base vie pour l’opération dont 
l’entrée est situé Rue Oscar Niemeyer (Accès livraisons). 
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Description synthétique de l’environnement 
 

Les travaux se situent au sud-est de l’agglomération de CHATEAUROUX, dans un secteur urbain où se trouve une 
zone artisanale et des quartiers résidentiels comprenant toutes commodités, avec des bâtiments à usage de services 
publics (SDIS, terrains de sport), des entrepôts, des habitations et des commerces. 

La circulation est à double sens de circulation en 2x1 voie sur la Rue Claude Nicolas Ledoux et la Rue oscar Niemeyer. 

Le stationnement sur les places matérialisées dans la rue est gratuit. 

Il s’agira donc d’éviter toutes gênes ou nuisances susceptibles d’être provoquées par les travaux. 
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Phasage des travaux et calendrier prévisionnel  
 

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases en site occupé par le personnel et le public. 

L’opération est prévue sur un délai global de 5 mois avec une période de préparation de 1 mois préalable. 

Le début prévisionnel des travaux est fixé au  01/07/2025.  
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INTERVENANTS CONCERNES PAR L’OPERATION 

 

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, Architecte  

Coordonnateur SPS    

    

Intervenants Représentant 
Téléphone  

Fax 
Email 

Maître d'ouvrage   

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE 
MALADIE - DRSM DU CENTRE 
ECHELON LOCAL INDRE 
14 Rue Claude Nicolas Ledoux 
36000 CHATEAUROUX 

   
 
 

+33 2 98 80 17 40 
   
 

Maître d'ouvrage   

CPAM DE L'INDRE 
14, RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX 
36026 CHATEAUROUX CEDEX 

MME GUICHARD Véronique 
 
 

02 54 29 48 75 
   

veronique.guichard@assurance-
maladie.fr 

AMO   

PRECI IDF NORMANDIE CENTRE 
CPAM DU LOIRET 
PLACE DU GENERAL DE GAULLE 
45021 ORLEANS CEDEX 1 

M. MARECHAL Lionel 
 
 

06 86 38 86 61 
   

lionel.marechal@assurance-
maladie.fr 

Maître d'oeuvre (Lots techniques)   

FLAM INGENIERIE 
LES BUREAUX DU LAC - TELEPORT 2 
AVENUE RENE CASSIN 
BP 40136 
86961 FUTUROSCOPE CEDEX 

M. BECHADE Robin 
 
 

06 46 88 68 05 
   

be@flam-ingenierie.fr 

 

Coordonnateur SPS   

 DEKRA Industrial 

 AGENCE CENTRE  
 1185 rue De La Bergeresse 
45160 OLIVET  
   

Titulaire : 
C :  BENOIT LALLINEC  
R :  BENOIT LALLINEC  
Suppléant : 
C :    
R :    

 
 02.55.58.44.17  

    
 benoit.lallinec@dekra.com  

 
 
 

Organismes institutionnels de la prévention  

Intervenants Représentant 
Téléphone  

Fax 
Email 
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Intervenants Représentant 
Téléphone  

Fax 
Email 

OPPBTP 

3 rue du Greffoir 
45000 ORLEANS 

   02 38 83 60 21 
02 38 61 47 08 

centrevaldeloire@oppbtp.fr 
  

CARSAT CENTRE 

30 Boulevard Jean-Jaurès 
45033 ORLEANS CEDEX 1 

. 02.38.79.70.79 
02.38.79.70.30 

 
  

DIRECCTE 

Boulevard George Sand 
36000 CHATEAUROUX 

. 02.54.53.80.20 
   

 
  

 

 

 

Liste des lots et entreprises désignées par le maître d’ouvrage 
 

Le marché est traité en corps d’état séparés (Voir en annexe 1 du présent PGC la liste des lots et lorsqu’elles sont 
connues la liste des entreprises désignées par le maître de l’ouvrage). 

Le marché est différencié en LOTS ARCHITECTURAUX et LOTS TECHNIQUES. 

 

LOTS ACHITECTURAUX 

 

LOT 01 MACONNERIE / VRD 

LOT 02 MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE 

LOT 03 CLOISONNEMENTS / MENUISERIES / FAUX-PLAFONDS 

LOT 04 REVETEMENTS DE SOLS, FAIENCES ET PEINTURES 

 

LOTS TECHNIQUES 

 

LOT 05 MENUISEELECTRICITE / COURANTS FAIBLES 

LOT 06 PLOMBERIE / VMC / CVC 
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Mesures d’organisation générale du chantier arrêtées 
par le maître d’œuvre en concertation avec le 
coordonnateur SPS 
 

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES 

 

Par rapport aux bâtiments, constructions, ouvrages voisins 
 

Les travaux se situent au sud-est de l’agglomération de CHATEAUROUX, dans un secteur urbain où se trouve une 
zone artisanale et des quartiers résidentiels comprenant toutes commodités, avec des bâtiments à usage de services 
publics (SDIS, terrains de sport), des entrepôts, des habitations et des commerces. 

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases, au sein de la CPAM de l’Indre, en site occupé par le personnel et le 
public. 

La CPAM est accessible depuis la Rue Claude Nicolas Ledoux à CHATEAUROUX (36000). 

L’accès au chantier se fera par le parking du personnel de la CPAM où sera implanté la base vie pour l’opération dont 
l’entrée est situé Rue Oscar Niemeyer (Accès livraisons) et celui-ci devra être condamné en permanence afin d’isoler le 
chantier et d’éviter toute intrusion sur le site en travaux. 

 

Par rapport aux piétons 
 

Les zones piétonnes existantes aménagées en périphérie des zones des travaux seront condamnées afin d’éviter tout 
passage de personnes dans la zone de chantier. Des barrières de chantier assureront la fermeture de ces passages. 

L’ensemble du bâtiment de la CPAM demeure en activité, le personnel et le public ne devra pas être perturbé par les 
travaux.  

La circulation piétonne et publique au niveau des accès à la CPAM ne devra pas être condamnée. 

 

Par rapport aux interdictions de survol 
 

Interdiction absolue de survol par tout type d’appareil de levage avec ou sans charge, au dessus des bâtiments 
mitoyens. 

 

Par rapport aux réseaux à conserver, à dévier 
 

Le fait que le chantier se trouve sur un site privé ne dispense pas les entreprises de s’assurer de la présence de 
réseaux existants  à conserver ou à dévier. Les  DICT devront donc être faites, en temps et en heure,  auprès des 
organismes concernés et des services techniques de Châtillon-Coligny avant tout démarrage de travaux et une réponse 
de leur part. 

 

Par rapport au terrain  
 

Le démarrage des travaux concernant l’implantation de l’antenne locale UC IRSA  au sein de la CPAM de l’Indre ne 
pourra s’effectuer qu’après le nettoyage du terrain, et mise en place des clôtures de chantier, empêchant tout passage 
de personnes dans la zone concernée. 

 

Par rapport à la nature du sol 
 

Sans objet. 
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DESCRIPTION DE L’OUVRAGE A BATIR 

 

Le projet consiste en l’implantation de l’antenne locale de l’Institut Régional pour la Santé UC IRSA au sein la CPAM de 
l’Indre à CHATEAUROUX (36).  

L’opération comprend les travaux d’aménagements intérieurs dans le bâtiment en R+2 existant y compris déposes et 
des les travaux d’aménagements des accès et réseaux extérieurs.  

 

PLAN N0 – RAMPE D’ACCES IRSA 
 

 

 

PLAN RDC 
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PLAN R+1 
 

 

 

PLAN N+2 
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PRESENCE DES MATERIAUX OU MATERIELS A RISQUES PARTICULIERS 

 

Amiante 

 
Sans objet. La construction du bâtiment existant est ultérieure au 1er Janvier 1997. 

Permis de construire n° PC 36044 05 E0086 délivré le 22 SEPTEMBRE 2005 par le Maire de CHATEAUROUX. 

 

  

 

 

Plomb 

 

Sans objet. 

 

Installations aéroréfrigérées 
 

Sans objet. 

 

Diagnostic avant démolition 
 

Depuis le 1er juillet 2012, un diagnostic sur la gestion des déchets issus de la démolition est à établir par le maître de 
l’ouvrage avec l’évaluation des filières de recyclage, conformément au décret n° 2011-610 du 31 mai 2011. 
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ACCES AU CHANTIER 

 

Véhicules et personnel 
 

La CPAM est accessible depuis la Rue Claude Nicolas Ledoux à CHATEAUROUX (36000). 

L’accès au chantier se fera par le parking du personnel de la CPAM où sera implanté la base vie pour l’opération dont 
l’entrée est situé Rue Oscar Niemeyer (Accès livraisons) et celui-ci devra être condamné en permanence afin d’isoler le 
chantier et d’éviter toute intrusion sur le site en travaux. 

Il n’y a pas de zones de stationnement attitrées au chantier pour les véhicules, le stationnement se fera dans la rue sur 
les emplacements matérialisés. 

 

Points particuliers 
 

Le stationnement des véhicules privés ou de société du personnel des entreprises ne pourra se faire que sur l’emprise 
publique. 

En cas de nécessité de neutralisation des emprises au droit du chantier, l’entreprise devra se prémunir des 
autorisations obligatoires auprès des services compétents. 

 

Fléchage - Signalétique d’accès 
 

L’accès au chantier se faisant par l’entrée parking du personnel de la CPAM, l’itinéraire d’accès devra être fléché de 
façon précise afin d’éviter toute manœuvre et circulation inutile susceptible de détériorer les voiries existantes avec des 
véhicules lourds. 

Une signalisation d’accès au chantier sera mise en place par l’entreprise titulaire du lot 01 et  chaque entrepreneur 
informera ses fournisseurs du parcours à suivre pour accéder au chantier et leur transmettra un plan d’accès. 

 

Affichage  
 

Affichage obligatoire : panneaux « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE », « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ». 

Outre l’affichage du permis de construire suivant les dispositions de l’article A 421-7 du code de l’urbanisme, tout 
entrepreneur (entreprises titulaires des différents lots, sous traitants et travailleurs indépendants) travaillant sur le 
chantier doit avoir affiché son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. L’affichage est assuré 
sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. 

 

Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier 
 

Seules les personnes travaillant pour le maître d’ouvrage, les entrepreneurs titulaires d’un marché, les sous-traitants et 
les travailleurs indépendants nommément déclarés auprès du maître d’ouvrage, sont autorisées à accéder au chantier. 

Les personnes n’intervenant pas directement sur le chantier (fournisseurs, locatiers, agents commerciaux, 
concessionnaires, contrôleurs techniques,…) devront être accompagnées par l’entreprise concernée par leur  
intervention. 

L’entreprise concernée devra réaliser l’accueil de ces intervenants. 

Les accès au chantier seront clairement interdits aux tiers, par mise en place de panneaux « interdisant l’accès au 
public ». 

Les personnels des entreprises sur site seront tenus de porter une tenue siglée au nom de l’entreprise à laquelle ils 
appartiennent, ainsi qu’un badge nominatif avec photo. 

Les personnels salariés des entreprises présentes sur site seront tenus de détenir sur eux leur Carte d’Indentification 
Professionnelle des Salariés du Bâtiment et des Travaux Publics, afin d’en permettre le contrôle par les agents de 
contrôle compétents, au sens de l’article L.8271-1. Les artisans seront tenus de présenter leur Carte Professionnelle 
délivrée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

Tout intervenant sans Carte Professionnelle pourra être exclu de l’opération, par le représentant du MOE ou du MOA, 
jusqu’à régularisation de sa situation. 
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Le registre du personnel de chaque entreprise sera mis à jour quotidiennement. 

Chaque entreprise donnera les instructions nécessaires à son personnel et chacun de ses sous-traitants, pour que le 
chantier demeure clos et indépendant, en toutes circonstances (fermeture des accès après utilisation). 

Les visites de chantier par les Tiers sont interdites, sauf accord préalable du Maître d’Ouvrage. 

 

Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) 
 

Tout travailleur, tout visiteur, de droit comme autorisé est tenu au port des protections individuelles adaptées à 
l’intervention sur le chantier. 

Les différents fournisseurs sont aussi assujettis à cette obligation. 
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UTILISATION DE MOYENS COMMUNS PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER 
 

Pendant toute la durée du chantier, il sera favorisé la mise en place des infrastructures du chantier (cantonnement, 
ensemble des installations réglementaires…), les moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des 
personnes et des charges, ainsi que les protections collectives. 

 

Infrastructures de chantier 
 

Le titulaire du lot 01 aura à sa charge la mise en place des infrastructures de chantier pour l’ensemble des intervenants 
(cantonnement, l’ensemble des installations réglementaire de chantier). 

 

Moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des personnes et des 
charges 
 

Le titulaire du lot 01 devra mettre en place une utilisation effective commune des moyens logistiques du chantier  (mise 
en commun des moyens de manutention sur le chantier dont l’espace sera limité, manutention, circulation, 
échafaudages,  ascenseurs, levage, gestion des déchets…). 

 

Protections collectives 
 

Le  titulaire du lot 01 aura à sa charge la mise en place et le maintien des protections collectives du chantier hormis la 
protection des sols à la charge du lot 03. 

 

 

 



Opération :  CPAM_Antenne locale UC IRSA_Implantation –   CHATEAUROUX  

Maître d’ouvrage :  CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - DRSM DU CENTRE ECHELON LOCAL INDRE  

 

 ______________  DEKRA Industrial - Affaire n°  54212245  – PGC version  A  – Mise à jour  31/03/2025    ______________  Page 18 / 37 

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS PREALABLES AUX TRAVAUX 
 

Sans objet. Le montant de l’opération est inférieur à 760 000 €. 
 

INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 

Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu’après l’installation des locaux de chantier et le raccordement aux 
différents réseaux. 

 

Plan d’installation de chantier 
 

Le plan d’installation de chantier sera établi par l’entreprise du lot 01, après avoir pris en compte les informations 
fournies par les autres corps d’état, notamment pour les besoins de stockage. 

Les cantonnements pourront être aménagés, avec l’accord du Maître d’Ouvrage, en partie privative, sur le parking du 
personnel de la CPAM. 

Ces locaux devront correspondre aux normes en vigueur et  au nombre d’intervenants sur le chantier en particulier pour 
les vestiaires et réfectoires. 

 

Recherche des zones d’installation du cantonnement 
 

Le plan d’installation de chantier précisera : 

- L’utilisation des locaux existants comme cantonnement de chantier (bureaux, magasins, vestiaires, réfectoires). 

- Les installations complémentaires s’il y a lieu. 

- Les lieux d’approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel. 

- L’emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone, circulations, eaux usées, 
eaux pluviales. 

- L’emplacement du point de rassemblement. 

 

Travaux préparatoires à l’installation de chantier  
 

L’ensemble des installations de chantier (cantonnements, sanitaires,  alimentation électrique de l’ensemble du chantier,  
eau) sera réalisé en phase préparation des travaux. 

L’ensemble des barrières définissant les zones de chantier devra être mis en place avant tout démarrage de travaux. 

Toutes les zones de chantier devront être sécurisées et inaccessibles au public. 

Il sera impératif de revoir toutes les entrées existantes et de s’assurer de leur fermeture. Il s’agira de rendre le chantier 
« clos et indépendant ». 

 

Clôtures 
 

L’entreprise réalisant la clôture aura à sa charge le portail avec système de fermeture ainsi que l’entretien ou le 
déplacement éventuel dans le cadre de modification de l’emprise de la zone des travaux. 

Elle assurera chaque jour l’ouverture et la fermeture de l’accès chantier.  

 

Stockage des Terres 
 
 

Une partie des terres des différents terrassements sera stockée sur une zone définie sur le plan d'installation de 
chantier pour une réutilisation sur le site. 

Les excédents de terres seront évacués à la décharge. 
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Affectation des installations de chantier  
 

Les installations de chantier seront réalisées suivant le détail du tableau ci-après : 

 
 

Nature de l’installation Réalisée par A charge 

Clôtures, portails avec signalisation de sécurité du chantier Lot n° 01 Lot n° 01 

Réseaux divers existants à protéger Lot n° 01 Lot n° 01 

Réseaux utilitaires (éclairage, BT, force, etc.) Lot n° 05 Lot n° 05 

Cantonnements : 

- Vestiaires 

- Réfectoire 

- Sanitaires (lavabos, eau pour se laver, moyens de nettoyage, séchage ou 
essuyage), cabinets d’aisance (W-C, urinoirs), douches 

- Salle de réunion 

Ensemble des équipements communs à toutes les entreprises conformément 
à la réglementation en vigueur 

Lot n° 01 Lot n° 01 

Coffrets électriques de chantier intérieur bâtiment (1 coffret tous les 50m) Lot n° 05 Lot n° 05 

Téléphone d’alerte Bureau (consignes et directives affichées) Lot n° 01 Lot n° 01 

Bennes à déchets en cours de chantier  
Chaque lot 
concerné 

Chaque lot 
concerné 

 

Dimensionnement du cantonnement 
 

Le cantonnement sera dimensionné en fonction de l’effectif de pointe du chantier défini par le maître d’œuvre : 10 
personnes. 

Les effectifs seront précisés au cours de la période de préparation, en fonction du nombre d’heures affecté au chantier 
par chaque entreprise et en fonction du calendrier d’exécution des travaux. 

 

Protection contre l’incendie des locaux réservés au personnel 
 

Des extincteurs portatifs dûment contrôlés, adaptés aux locaux et aux risques seront prévus dans les locaux réservés 
au personnel. 

 

Secours 
 

Poste de téléphone de 1er secours et numéros d’alerte dans bureau de chantier et affichage « En cas d’accident » à 
proximité.  
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Nettoyage et entretien du cantonnement 
 

Le nettoyage quotidien et l’entretien du cantonnement seront réalisés par les entreprises concernées par le tableau 
suivant : 
 

 

Nature de l’intervention Réalisée par A charge 

Nettoyage quotidien des locaux communs et des installations communes 
d’hygiène 

Lot n° 01 Lot n° 01 

Fourniture de consommables (savons, essuie-mains, papiers toilette) Lot n° 01 Lot n° 01 

 

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMARCHES DIVERSES 
 

Les autorisations administratives et démarches diverses seront réalisées par les entreprises concernées de la colonne 
de droite du tableau suivant : 
 

 

Démarches administratives Services concernés Réalisées par : 

D.I.C.T. sur les réseaux des 
concessionnaires 

 

Ensemble des concessionnaires 
Services Techniques de  
CHATEAUROUX 

Toutes les entreprises concernées par 
des travaux effectués au voisinage 
des ouvrages enterrés. 

Envoi du PPSPS du lot principal 

 

- Inspection du Travail/DIRRECTE 

- CARSAT/CRAM 

- OPPBTP 

Lot n° 01 

 
Envoi du plan de démolition, de retrait 
ou d’encapsulage amiante  
 

 
Inspection du Travail 

Sans objet. 

Autorisation pour travaux sur les voies 
de circulation 

 
Services techniques de 
CHATEAUROUX 

Lot  concerné 

Autorisations de coupures sur réseaux 
existants  

Services techniques de 
CHATEAUROUX 

Lot concerné 

Autorisations administratives diverses Services techniques de 
CHATEAUROUX 

Lot  concerné 
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Mesures de coordination prises par le coordonnateur 
en matière de sécurité et les sujétions qui en découlent 

 

VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES ET  

VERTICALES 

 

Généralités 
 

Les zones de circulation menant aux bâtiments devront être maintenues dégagées de tous matériaux et matériels. 

Le stationnement des véhicules privés ou de société du personnel des entreprises ne pourra se faire que sur l’emprise 
publique. 

 

Circulations des piétons 
 

Les circulations piétonnes seront différentiées des zones d’évolution des engins et véhicules. Une matérialisation 
physique sera mise en place dès le début des travaux par le lot  01. 

Le cheminement vers les locaux communs sera protégé vis-à-vis des travaux à effectuer, drainé, maintenu propre et 
mènera  directement à l’extérieur du chantier. 

 

Circulations des véhicules de chantier et de livraison  
 

Il est rappelé à toutes les entreprises que les règles du code de la route s’applique sur le site. Il s’agira donc de limiter la 
vitesse, de respecter la signalisation et de donner la priorité aux véhicules de secours et aux ambulances. 

Toutes les manoeuvres de véhicules lourds devront être accompagnées par du personnel  équipé assurant le guidage 
et la circulation. 

Les déchargements de véhicules se feront dans des zones sécurisées et ne gênant pas la circulation. Ces zones de 
déchargement devront être définies sur le plan d’installation de chantier et seront impérativement respectées. 

 

Circulations horizontales et verticales 
 

Les escaliers  existants devront être dégagés de tout matériel et matériaux.  

L’évacuation des déchets générés par les démolitions sera gérée au fur et à mesure de l’avancement du chantier  en 
laissant les zones de circulation acceptables. 

L’ensemble des trémies crées par la dépose de gaines seront fermées par des platelages fixés mécaniquement.  

Les  accès au niveau des entrées des bâtiments seront aménagés de manière à protéger les ouvriers contre tout risque 
de chute d’objet au droit de la façade.  

Pour permettre l’évolution des chariots et transpalettes, les éventuels dénivelés seront compensés par mise en place de 
rampe permettant l’utilisation de ce type de matériel 

Durant les périodes de gel et de pluie, l’entreprise prendra toutes les dispositions pour limiter les risques de chutes et de 
glissades sur l’ensemble des accès. 
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CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS, UTILISATION DES 

ENGINS DE LEVAGE  

 

Généralités 
 

Les entreprises tiendront compte dans leur installation de grue ou engins de levage, des dispositions réglementaires et 
des recommandations de la CNAMTS. 

 

Grues auxiliaires de chargement de véhicules :  
 

La recommandation CNAMTS R. 390, « utilisation de grues auxiliaires de chargement de véhicules » est applicable. 

Les grues auxiliaires de chargement de véhicules  devront être vérifiées conformément à l’arrêté du 1er mars 2004, 
avant leur mise en service sur le chantier, 1 exemplaire du rapport sera tenu à disposition dans le véhicule. 

Le carnet de maintenance de l’appareil conforme à l’arrêté du 2 mars 2004, sera aussi  tenu à disposition. 

 

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné 

Utilisation d’un appareil de levage 
en commun 

En phase préparation de chantier, il sera étudié les 
conditions d’utilisation commune d’un appareil de levage et 
arrêté une convention inter entreprises 

Les entreprises 
concernées par des 
manutentions  

 

Introduction et installation d’un 
appareil de levage et de 
manutention 

Chaque entreprise devra prévoir des appareils adaptés à 
son intervention. Toute utilisation d’un dispositif ou engin de 
levage envisagé devra être abordé au cours de la visite 
d’inspection commune et, les moyens nécessaires à la 
mécanisation des manutentions seront définis dans le 
PPSPS de l’entreprise 

Les entreprises 
concernées 

 

Interférence des appareils de 
levage 

Le planning des travaux sera organisé afin d’éviter les 
interférences entre appareils de levage 
En cas d’impossibilité un dispositif de gestion des 
interférences et des zones interdites sera mis en place 
Il est interdit à toute entreprise intervenante d’introduire un 
appareil de levage sans étude préalable des interférences 

Les entreprises 
concernées 

 

Vérification des appareils et des accessoires de levage 
 

L’ensemble des appareils de levage devra être vérifié conformément aux arrêtés du 1er, 2 et 3 mars 2004, avant leur 
mise en service sur le chantier. Les rapports de vérification devront être communiqués au coordonnateur SPS et 
disponible sur le chantier ou sur l’appareil. 

Les accessoires ou appareils de levage (chaînes, crochets, pinces, apparaux) doivent être : 

- Compatibles avec les engins utilisés et les charges à manutentionner.  

- Comporter l’indication de la C.M.U. (charge maximale d’utilisation). 

- Périodiquement vérifiées. 

 

Autorisation de conduite 
 

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage ne peut 
être confiée qu’à des travailleurs ayant été reconnus aptes médicalement et ayant reçu une formation en matière de 
sécurité adéquate. 

Chaque conducteur devra être en possession du titre d’autorisation de conduite établi par son employeur. 
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Limitation du recours aux manutentions manuelles 
 

Les entreprises intervenantes devront prendre toutes les mesures nécessaires d’organisation afin de limiter au 
maximum le recours aux manutentions manuelles. En tout état de cause un travailleur ne peut être admis à porter des 
charges excédent un poids de 55 kg. 

Lorsqu’une manutention manuelle ne peut être évitée, le chef d’entreprise doit évaluer les risques que font encourir ces 
manutentions pour la sécurité et la santé des travailleurs et organiser les postes de travail de façon à limiter ces risques 
(aide à la manutention mécanique, accessoires de manutention, etc.). 

 

Manutentions mécaniques à partir d’un engin de terrassement 
 

Les engins de terrassement ne peuvent effectuer des opérations de levage que s’ils sont équipés de dispositifs de 
sécurité sur les organes de relevage et d’un système d’accrochage de la charge s’opposant à un décrochage 
accidentel. 

 

APPROVISIONNEMENTS, DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE 

ET D’ENTREPOSAGE DES MATERIAUX 

 
 

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné 

Besoins en surface de stockage et 
surface de magasins 

Les entreprises devront formuler leurs besoins au 
cours de la phase préparation du chantier Tout corps d’état 

Dispositions pour les approvisionnements 
du matériel et des matériaux sur le 
chantier 

Les fournisseurs seront informés sur les personnes à 
contacter sur le chantier et sur les modalités pour 
accéder au chantier 

L’entreprise concernée devra prendre en charge le 
fournisseur à son arrivée à l’entrée du chantier et 
effectuer un contrôle du matériel et matériaux livrés 

Tout corps d’état 

 

Approvisionnements 
 

Les matériels et matériaux devront être distribués sur les postes de travail au fur et à mesure des approvisionnements. 

 

Magasins 
 

Les entreprises auront la possibilité d’aménager, à titre provisoire, des magasins sur les aires prévues à cet effet sur le 
plan d’installation de chantier. 

Les aménagements et la remise en état de la zone dans laquelle ils ont été créés sont à la charge de l’entreprise qui les 
installe. 

Le stockage de produits dangereux dans les locaux est interdit. 

Chaque magasin devra être identifié par le nom de l’entreprise. 

Chaque entreprise aura à sa charge la mise en place des moyens de lutte contre l’incendie dans ses magasins. 

Les entreprises seront tenues de libérer les zones en fonction de l’avancement des travaux. 
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CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION, D’EVACUATION DES DECHETS ET 

DECOMBRES 
 

Le jet de tout type de matériaux par les trémies ou les fenêtres est strictement  interdit. 

 

Evacuation des déchets 
 

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné 

Bennes à déchets  pour les gravats et 
décombres de démolitions d’ouvrages 
existants 

L’entrepreneur aura à sa charge la mise en place de bennes 
permettant d’évacuer l’ensemble des gravats et décombres 
générés par son lot. 

Ces bennes seront totalement indépendantes des bennes 
gérées par le compte prorata. 

Chaque 
entreprise 

Bennes à déchets propres au chantier  L’entrepreneur du lot GO mettra à disposition de l’ensemble 
des entreprises des bennes en quantité suffisante et 
assurera l’évacuation des déchets de chantier en décharge 
publique pendant toute la durée du chantier : 

- Benne pour les déchets inertes (DI), destinés aux 
centres de classe 3 (béton, verre, carrelage, ciment) 

- Benne pour les emballages et recyclables destinés à être 
valorisés 

- Benne pour les déchets industriels banals (DIB), 
destinés aux centre de classe 2 (PVC, isolants, métaux, 
bois, moquette…) 

- Benne pour les déchets industriels spéciaux (DIS), 
destinés aux centre de classe 1 (peintures, solvants, bois 
traité, ….) 

- Benne pour les déchets ménagers. 

Chaque 
entreprise 

Remplacement des bennes à déchets Le plan d’installation de chantier indique la position des 
bennes. Elles seront remplacées autant de fois que 
nécessaire par le lot  qui en a la charge. 

Chaque 
entreprise 

Nettoyage quotidien des zones de 
travail 

Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le 
nettoyage de ses zones de travail et d’acheminer ses 
déchets jusqu’aux bennes. 

Tout corps 
d’état 

En cas de manquement d’une 
entreprise pour le nettoyage de ses 
zones de travail 

Le Maître d’œuvre ou le coordonnateur SPS pourra 
demander à l’entrepreneur du lot principal de procéder au 
nettoyage aux frais de l’entreprise défaillante. 

Tout corps 
d’état 

 

CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX 

 

Matières et substances dangereuses 
 

Le traitement de ces déchets industriels spéciaux ou dangereux (DIS) est à la charge des entreprises qui les produisent. 
Ils sont destinés aux centres de classe 1 (bois traités, pinceaux souillés, peinture…). 

Ces produits ne devront pas être mélangés aux gravats ordinaires mais évacués par une filière spécifique. 

Tout entrepreneur informera préalablement à l’utilisation de telles substances le coordonnateur SPS. Cette information 
se fera au cours de la visite d’inspection commune et l’entreprise concernée en fera état dans son PPSPS. 

Chaque entreprise concernée établira un bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux et assurera l’évacuation 
des produits suivant les indications du fabricant. 
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Déchets, décombres, gravats présentant un risque particulier 
 

Les déchets, décombres et gravats présentant des risques particuliers (amiante, plomb…) seront évacués suivant les 
cas vers une filière d’élimination CET 1, installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) avec bordereau de suivi 
des déchets. 

Le traitement des déchets susceptibles de libérer des fibres d’amiante sera réalisé dans les conditions des articles R. 
4412-121 à 124 du code du travail. 

Les déchets d’amiante devront être évacués vers une filière d’élimination CET 1, installations de stockage de déchets 
dangereux (ISDD) ou vitrification avec bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA). 

Pour les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes et ayant conservé leur intégrité relevant du Catalogue européen 
des déchets (CED) sous le code 17-05-03* du CED, il est aussi accordé une possibilité de les évacuer vers une filière 
d’élimination CET 2, installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND). 

 

PROTECTIONS COLLECTIVES 
 

Les protections collectives seront adaptées de telle sorte qu’elles ne soient pas démontées pour la mise en place des 
éléments définitifs. Ce principe concerne les ouvertures en façade, en plancher ou sur les escaliers (ex : pour les 
ouvertures en façade et si l’allège n’est pas à la hauteur réglementaire la lisse reconstituant la protection sera placer à 
l’extérieur ou en tableaux. 

L’ensemble des trémies et réservations dont une dimension est supérieure à 0,80 m devra être protégé au moyen de 
garde corps complets (main courante hauteur comprise entre 1,00 m et 1,10 m, lisse intermédiaire à mi-hauteur et 
plinthe de butée de 10 à 15 cm) ou d’un platelage résistant à une charge de 150 kg minimum et équipé d’une trappe 
d’accès rabattable. 

Les boîtes de raccordement de chauffage ou d’électricité noyées dans les planchers seront protégées par un platelage 
sur lequel on puisse marcher. 

Dès que possible, les réservations seront bouchées et les protections définitives mises en place. 

 

 

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné 

Mise en place, entretien et 
maintenance des protections 
collectives à l’intérieur du bâtiment et 
ses abords 

 

Les protections collectives seront étudiées avec les 
entreprises, le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS en 
recherchant une utilisation commune avec les corps d’état 
concernés. 

Tout corps 
d’état 

Maintien des protections  collectives 
sur les ouvertures extérieures et les 
cages d’escaliers   

 

Jusqu’à la mise en place des éléments définitifs de garde corps 
et de rampes.  

 

Tout corps 
d’état 

Dans le cas où une entreprise doit 
déplacer les protections collectives 
pour les besoins de ses travaux, elle 
devra la remplacer pendant ses 
interventions par un dispositif 
assurant une protection équivalente  

 

Chaque entreprise à l’issue de ses interventions devra rétablir 
une protection collective de degré au moins équivalent à celle 
mise en place initialement. 

Tout corps 
d’état 

Dans le cas de manquement à ses 
obligations par une entreprise 
intervenante 

La maîtrise d’œuvre ou le coordonnateur SPS pourront 
demander de réaliser les travaux de mise en sécurité au 
compte de l’entreprise défaillante. 

 

Tout corps 
d’état 
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TRAVAIL EN HAUTEUR 
 

 

Suivant le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être 
utilisées comme poste de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement de protection 
collective.  

 
 

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné 

Travaux de faible hauteur Plates-formes individuelles roulantes (PIR) seront utilisées 
pour des hauteurs jusqu’à 2,50 m. Tout corps d’état  

Hauteur > de 2,50 m Au-delà d’une hauteur de 2,50 m, l’utilisation d’un 
échafaudage roulant, fixe ou d’une nacelle sera imposée en 
fonction de son utilisation et des hauteurs d’intervention 

Tout corps d’état 

Utilisation partagée d’un 
échafaudage 

Chaque entreprise devra avoir son propre matériel, et dans 
le cas d’une utilisation partagée d’un échafaudage, 
l’entreprise utilisatrice devra réceptionner les installations 
avant utilisation en tenant compte des conditions dans 
lesquelles il l’utilise effectivement. Une convention de prêt 
entre les entreprises concernées sera établie 

Tout corps d’état 
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INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER 
 

 

L’entrepreneur du lot 05 assurera le branchement depuis le réseau public et la pose du tableau général du chantier. 

Depuis ce tableau seront réalisés: 

- l’alimentation électrique de l’ensemble des locaux de cantonnements ; 

- l’installation nécessaire à l’alimentation électrique des différents matériels (bétonnière) ; 

- l’installation d’éclairage des circulations et des cages d’escalier. 

 

 
 

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné 

Installation de distribution 
électrique intérieure 

Depuis l’armoire générale, il devra être prévu, en nombre 
suffisant, des départs permettant l’alimentation des différents 
postes de travail à l’intérieur du bâtiment. 

L’implantation des armoires de distribution devra permettre, 
en tout point du bâtiment, une utilisation de prolongateurs de 
longueur inférieure à 25 m. 

 

Lot  n° 05 

Prolongateurs et appareils utilisés 
par les entreprises 

Chaque entreprise est responsable des prolongateurs et 
appareils au-delà de leur raccordement aux armoires de 
chantier : 

- Prolongateurs de raccordements du type H07 RNF.  

- Enrouleurs de catégorie  NFC 61-720. 

- Prises de protection IP 447 incassable. 

- Baladeuses conformes à la norme NFC 71-008.  

- Phares halogènes conformes à la norme NF avec grille 
de protection. 

 

Tout corps d’état 

Installation d’éclairage de chantier Seront éclairés les parties du chantier à usage commun : 
- les cheminements et circulations extérieurs.  
- les escaliers et circulations intérieures. 

 

Lot  n° 05 

 

L’éclairage des postes de travail est à la charge de chaque 
entreprise. 

 

Tout corps d’état 

Installations particulières aux 
enceintes très conductrices 

Les entreprises appelées à intervenir dans les enceintes très 
conductrices feront installer un éclairage TBTS ainsi qu’un 
transformateur de sécurité à séparation de circuit. 

 

Tout corps d’état 

Contrôle des installations 
électriques de chantier 

Conformément à l’article R4226-14 du Code du Travail et à 
l’Arrêté du 26 décembre 2011. 

Les installations devront faire l’objet d’une vérification 
confiée à un organisme de contrôle agréé. La périodicité du 
contrôle est annuelle. 

Un exemplaire du rapport de conformité devra être tenu à 
disposition sur le chantier. 

 

Lot  n° 05 
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MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTIONS SUR LE SITE 

 
 
 

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné 

Travaux superposés  

 

Phasage des travaux à réaliser de manière à éviter les 
superpositions et juxtapositions de tâches. 

Afin d’éliminer les risques de superposition, l’ensemble des 
aires situées sous les postes de travail en élévation 
(échafaudage, nacelles...) sera interdit d’accès au moyen 
d’un dispositif physique. 

 

Tout corps d’état 

Protection liée à la protection de 
tâches d’un lot 

Qu’elle qu’en soit l’origine, le titulaire du lot mettra en place 
les mesures nécessaires (filets, platelages...) et en assurera 
l’entretien et le démontage. 

 

Lot concerné 

Protection liée à la protection de 
tâches de plusieurs lots 

Si l’origine est la configuration des locaux le ou les lots 
réalisant les travaux les plus en hauteur mettront en place 
les protections nécessaires. 

 

Lot concerné 

Si l’origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en 
place les protections nécessaires à la sécurité des autres 
lots. 

 

Lot concerné 

Dans les deux cas, la fourniture, la mise en œuvre, 
l’entretien et le nettoyage avant démontage sont à la charge 
du lot utilisateur. 

 

Lot concerné 

Travaux de façade Afin de permettre la mise en place d’un échafaudage 
permettant les travaux de façade, l’entrepreneur du lot  Go 
préalablement à l’intervention des entreprises réalisant ces 
travaux, devra assurer le nivellement et les compactages 
des abords de façades sur toute la périphérie du bâtiment, 
où la nature du terrain le nécessite. 

 

Lot  concerné 

Travaux polluants, générateurs de 
bruits, vapeurs dangereuses ou de 
poussières 

Ces travaux seront dans la mesure du possible, réalisés 
dans les zones isolées. 

En cas d’impossibilité, il appartiendra à l’entreprise 
génératrice de ces nuisances de mettre en œuvre des 
moyens nécessaires à la mise en sécurité de ses employés 
et des autres intervenants. A cet effet, l’utilisation des 
dispositifs de protections collectives sera privilégiée plutôt 
que le recours aux protections individuelles. 
L’entreprise concernée devra également envisager la 
réalisation de ces travaux en horaire décalé, en dehors des 
horaires normaux de chantier. 

Dans cette optique, l’utilisation d’engins à moteurs 
thermiques sera à proscrire dans les locaux confinés, 
insuffisamment aérés, au profit de l’utilisation de matériel à 
moteur électrique. 

 

Lot concerné 
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Sujétions découlant des interférences avec des 
activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à 
proximité duquel est implanté le chantier 
 

RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE 
 

Les travaux seront exécutés à proximité de site occupés et en activité nécessitant que toutes mesures soient prises afin 
de préserver l’environnement. Chaque entrepreneur, sous couvert du maître d’œuvre, devra prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour réduire à leur minimum possible les gênes imposées aux usagers et aux personnels de 
du musée et des locaux municipaux notamment celles qui pourraient être causées par les difficultés d’accès, le bruit, les 
fumées, les poussières, etc… 
 

Horaires de chantier imposés 
 

Les horaires de déroulement de chantier seront imposés par le chef d’établissement en fonction du site en activité. 
 

Horaires et contraintes de livraisons 
 

Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se feront dans les mêmes créneaux horaires que les horaires 
de chantier. 
 

SITE EN EXPLOITATION 
 

Pour des travaux de réhabilitation dans un établissement en activité, le risque incendie et l’évacuation des personnes en 
cas d’incendie sont à prendre en compte en priorité. 

Pour toute la durée des travaux, la CPAM sera en exploitation. Il sera donc demandé aux entreprises de prendre toutes 
les mesures de sécurité qui s’imposent et de limiter les nuisances pour les utilisateurs, le personnel  et le public.  
 

Risque incendie  
 

Le responsable technique de la CPAM pourra demander s’il le souhaite l’établissement d’un permis de feu  en 
particulier pour la deuxième phase de travaux, pour tout travail de soudage, Utilisation de matériel provoquant  des 
étincelles ou travaux par  point chaud. 

 Un extincteur approprié au risque et à jour de ses vérifications sera maintenu à proximité de la zone d’intervention. 

Il est interdit d’utiliser des produits inflammables dont le point éclair est inférieur à + 40° sinon, il n’y aura aucune co-
activité pendant l’utilisation de produits à risques. 
 

Evacuation des personnes en cas incendie  
 

En cas de modification du plan d’évacuation en cas d’incendie (condamnation d’une issue de secours, réalisation d’un 
cloisonnement…), le bureau de contrôle ou la commission de sécurité donnera un avis  

Dans les E.R.P en activité, le plan d’installation de chantier sera soumis pour avis au chef d’établissement. 

En fonction des travaux un nouveau plan d’évacuation sera réalisé en indiquant le point de rassemblement de 
l’établissement, l’accès pompiers et  la circulation des personnes. 
 

EXPLOITATIONS ET CHANTIERS LIMITROPHES OUVERTS OU PREVUS 
 

Une concertation des maîtres d’ouvrage sera nécessaire pour régler d’éventuelles interférences au niveau des appareils 
de levage si d’autres chantiers venaient à démarrer à proximité immédiate du site. 
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Mesures générales prises pour assurer le maintien du 
chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant. 
 

NETTOYAGE DU CHANTIER 
 

 

 

Règles générales de nettoyage du chantier  
 

- Des bennes à déchets seront installées sur le chantier pour l’ensemble des travaux tels que définis au paragraphe 
conditions de stockage, d’élimination, d’évacuation des déchets et décombres du présent PGC. 

- Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu’à la benne mise à disposition. Les 
déversements par les ouvertures, ainsi que tous les types de stockage « sauvage » sont proscrits du site. 

- Les dessertes des bungalows seront maintenues en état de parfaite propreté et libre de tout encombrement de 
quelque nature que ce soit. 

- Les roues des engins et camions devront être nettoyées au jet d’eau avant de sortir du chantier. 

- Un lave roues pourra être installé en limite de chantier sur demande du coordonnateur SPS. 

 

 

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE, TRI DES DECHETS 
 

 

Objectifs 

L’objectif environnemental pour cette opération est de : « Limiter les impacts environnementaux dus aux 
chantiers » 

Outre les opérations relatives au tri des déchets, telles que définies, l’objectif ne sera atteint que si un choix judicieux 
des produits mis en œuvre est effectué au début du projet. 

L’utilisation de matériaux offrant une réelle aptitude au recyclage et le moins polluant possible sont à privilégier dans les 
dispositions constructives. 

D’autre part, l’élaboration d’un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.) par chaque 

entreprise permettra de gérer méthodiquement les déchets, de la production jusqu’à l’élimination. 

 

Trame d’élaboration d’un S.O.G.E.D. : 

- Engagement de l’entreprise pour limiter les impacts environnementaux 

- Obligation de désigner un responsable environnemental par entreprise 

- Moyens mis en œuvre pour limiter la production de déchets sur le chantier 

- Définition préliminaire du niveau de tri sur et hors site (DI – DIB – DIS autres) 

- Quantités approximatives prévisionnelles de production de déchets 

- Contenants mis à disposition et rotations d’évacuation prévues 

- Centres de stockage, de regroupement, ou de recyclage vers lesquels seront acheminés les déchets 

- Moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en place pendant les travaux 

- Moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets 
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Renseignements pratiques propres au lieu de l’opération 
concernant les secours et l’évacuation des personnels 
ainsi que les mesures communes d’organisation prises 
en la matière 
 

ORGANISATION DES SECOURS 

 

L'objectif sera d'organiser les premiers secours sur le chantier rapidement avant l'arrivée des secours extérieurs. 

Ainsi, chaque entreprise intervenante devra prévoir une trousse de premiers secours sur le chantier. 

Elle pourra être détenue dans le véhicule de chantier. 

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut être envisagé, la consigne générale en cas d'accident 
sera la suivante : 
 

Appeler : POMPIERS: tél. 18 ou SAMU: tél. 15 ou à partir d’un téléphone portable composez le 112 

 

en donnant les informations suivantes : 
1. ICI CHANTIER 

 

IMPLANTATION DE L’ANTENNE LOCALE UC IRSA 

CPAM DE L’INDRE 

14 RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX 

36000 CHATEAUROUX 

TEL : 01 84 90 36 46 

 
2. PRÉCISER LA NATURE DE L’ACCIDENT 
3. SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ÉTAT 
4. DECRIVEZ L’INTERVENTION DU SECOURISTE 
5. FIXER UN POINT DE RENDEZ-VOUS (envoyez quelqu’un à ce point pour guider les secours) 
6. NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, FAITES REPETER LE MESSAGE 

 

Les voies de circulation devront toujours être dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours. 
« L'accueil » des secours médicaux spécialisés devra être réalisé dès l'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement 
de l'opération. 

L'appel des secours pourra être envisagé à partir du téléphone du chantier, l’affichette OPPBTP, « EN CAS 
D’ACCIDENT » dûment complétée sera apposée à proximité du combiné pour faciliter les instructions données par 
téléphone. 

 

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST) 

 

Chaque entreprise, conformément à l’article R. 4224-15 du code du travail, devra dans ses équipes de travail, disposer 
de salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins d’un an (1 pour 20). 

Il y aura sur le chantier en permanence au moins un secouriste du travail. 

Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail devront être formés. 

Chaque sauveteur devra clairement être identifié par un autocollant apposé sur le casque ou par un badge spécial. 
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DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAIL ISOLE 

 

Lors d’opérations ou travaux dangereux, nécessitant une surveillance : 

- Utilisation des équipements de travail servant au levage de charges ; 

- travaux temporaires en hauteur sous EPI ; 

- travaux en galerie souterraine ou au fond d’un puits ; 

- emploi des explosifs ; 

- travaux sous tension ; 

- travaux en milieu hyperbare ; 

- ascenseurs, monte-charge ; 

L’intervention ne devra jamais être effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans un 
temps compatible avec la préservation de sa santé. 

 

RISQUE INCENDIE 

 

Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque incendie (définis dans le PPSPS), le 
coordonnateur SPS désignera les zones de stockage particulières. 

Les locaux suivants devront être équipés d'un extincteur portatif : 

- locaux de stockage ; 

- vestiaires ; 

- réfectoire. 

Le matériel fera l'objet d'une vérification annuelle.  

Les travaux suivants devront être réalisés avec des extincteurs à proximité : 

- travaux de soudage ; 

- utilisation de produits inflammables (peintures...). 
 

 
Le numéro d'appel des SAPEURS POMPIERS est le 18. 

 

Il relève de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés à l'utilisation des extincteurs. 
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Modalités de coopération entre les entrepreneurs, 
employeurs, ou travailleurs indépendants 
 

Suivant article R. 4532-6 du code du travail :    
 

Afin notamment d'assurer au coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa 
mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents 
intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur SPS. 

Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents 
intervenants. 
 

ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

Les principales obligations de l’entrepreneur désigné par le maître de l’ouvrage  
 
- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention (art. L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2 et L. 

4534-1) en phase préparation de chantier, pendant les travaux et les levées de réserves. 

- Rédiger et tenir à jour les PPSPS, les transmettre aux organismes de prévention inspection du travail, 
CARSAT/CRAM et OPPBTP (pour le lot gros oeuvre ou lot principal ou lots présentant des risques particuliers), au 
coordonnateur SPS ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant 5 ans à compter de la réception de l’ouvrage, 
(art. L. 4532-9, R. 45732-57 à 76) ; 

- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
(Art. L.4531-1 à L. 4531-18). 

- Viser le registre journal de la coordination SPS et lever les observations ou répondre aux notifications du 
coordonnateur SPS (art. L.4531-1 à L. 4531-18) ; 

- Fournir l’ensemble des documents nécessaires à la finalisation du D.I.U.O. avant la réception des travaux (art. R. 
4532-38). 

- Participer à toutes réunions organisées par le coordonnateur SPS. 
 

Etablissement obligatoire d’un PPSPS 
 
Les entreprises exécutant des travaux doivent rédiger avant toute intervention sur le chantier après avoir effectué la 
visite d’inspection commune, avec le coordonnateur SPS (articles L. 4532-8 et L. 4532-9 du code du travail). 
L’objectif du PPSPS étant d’évaluer les risques et d’écrire les consignes à observer ou à transmettre aux travailleurs 
appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles vont être exécutés les 
travaux. 
 

Délais et règle de diffusion du PPSPS  

 

L’entreprise établi le PPSPS, préalablement aux travaux, dans un délai d’au moins 30 jours à compter de la réception 
du contrat signé par le Maître d’Ouvrage pour les lots principaux ou pour les marchés de travaux entrant en totalité ou 
partiellement dans la liste des travaux à risques particuliers, 8 jours pour les autres lots. 

La diffusion du PPSPS est la suivante : 

 

 1 exemplaire est adressé pour avis au coordonnateur SPS : 

 

 DEKRA Industrial 

 AGENCE CENTRE  
 1185 rue De La Bergeresse 
45160 OLIVET  

 mailto:benoit.lallinec@dekra.com  
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 après avis 1 exemplaire devra être remis au coordonnateur SPS ; 

 1 exemplaire au maître d’ouvrage ; 

 1 exemplaire doit être tenu en permanence à jour sur le chantier pour consultation par l’inspection du travail, la 
CARSAT/CRAM, l’OPPBTP, la médecine du travail, les membres du CHSCT ou les délégués du personnel. 

 1 exemplaire est adressé, avant toute intervention sur le chantier, à l’inspection du travail, au service prévention de 
la  CARSAT/CRAM et à l’OPPBTP, avec avis éventuel du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du 
personnel. 

 

VISITE D’INSPECTION COMMUNE 

 
En application de l’article R. 4532-13 du code du travail, le coordonnateur SPS doit procéder à une visite d’inspection 
commune avec toutes les entreprises, quelles que soient leur rang, préalablement à l’élaboration de leurs PPSPS 
simplifié pour les travaux présentant des risques particuliers et leurs  interventions sur le chantier pour les autres 
entreprises. 
 
Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement à l’élaboration de son PPSPS et à son 
intervention sur le chantier doit demander à procéder à une visite d’inspection commune avec le coordonnateur SPS.  
 
L’entreprise demandera au coordonnateur SPS un rendez-vous pour la visite d’inspection commune au plus 
tard deux semaines avant son intervention sur le site. 
Le coordonnateur SPS confirmera en retour la date de la visite d’inspection commune prise d’un commun 
accord. 
Un imprimé modèle de demande de rendez-vous pour une VIC est joint en annexe au présent P.G.C. 
 

Au cours de cette visite d’inspection commune, sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des 
travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter : 

- les consignes à observer et à transmettre, 
- les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération. 

Cette inspection commune est consignée sur le registre journal de la coordination SPS. 
 

SOUS-TRAITANT 

 

Avant toute intervention sur le chantier,  le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mêmes obligations que 
l’entrepreneur titulaire : visite d’inspection commune et établissement du PPSPS simplifié s’il est appelé à exécuter des 
travaux à risques particuliers. 

L’entreprise titulaire du marché à l’obligation de remettre le plan général de coordination en matière de sécurité  et 
protection de la santé à son sous-traitant, ainsi qu’un document précisant les mesures d’organisation générale qu’il a lui 
même retenues en matière d’hygiène et de sécurité. 

Ce document pourra être son propre PPSPS.  

A partir de ce document, le sous-traitant établi son propre PPSPS, il dispose de 30 (trente) jours à compter de la 
réception du contrat signé par l’entrepreneur titulaire du marché pour établir son PPSPS. 

 

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

 
Les travailleurs indépendants sont soumis aux règles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers suivant les 
dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993. 

Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis le 1er janvier 1997. 

Les travailleurs indépendants sont soumis aux mêmes dispositions que les autres entreprises intervenantes sur le 
chantier. Ils ont donc obligation d’effectuer une visite d’inspection commune et établir leur PPSPS avant toute 
intervention sur le chantier (articles R. 4535-1 et 4535-2  du code du travail). 
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TRAVAIL DISSIMULE 

 

D’une manière générale, selon la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du personnel sur un chantier 
devra être en règle vis-à-vis du droit du travail et fournira : 

- son immatriculation à l’URSSAF en produisant une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins 
d’un an ; 

- son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis ; 

- une attestation sur l’honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L. 3243-4, L.3231-8, L. 1221-10, 
L. 1221-13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des 
salariés de nationalité étrangère) du code du travail. 

Les entreprises certifieront que le personnel qu’ils emploient sur le chantier est en règle vis-à-vis des dispositions 
légales et réglementaires relatives à l’emploi de main d’œuvre. 

 

PRET DE MAIN D’OEUVRE 

 

Le prêt de main d’œuvre entre entreprises est soumis aux conditions légales exprimées dans le code du travail, 
notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et 
suivants (groupement d’employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable à l’embauche), et L.8221-1 et suivants 
(travail dissimulé). 

Le prêt de main d’œuvre à but lucratif est exclusivement réservé aux entreprises de travail temporaire. 

Entre entreprises, il est réservé à celles qui pour des conditions d’intempéries ou insuffisance d’activité, ne peuvent 
employer leur propre personnel et, de ce fait, le « prête » à des entreprises qui ne sont pas confrontées aux mêmes 
problèmes. Dans ce cas, l’entreprise prêteuse ne devra pas réaliser de profit sur cette opération. Seuls peuvent être 
facturés les salaires versés, les charges sociales afférentes, et les frais professionnels remboursés. 

Le prêt de main d’œuvre doit faire l’objet d’un contrat, il comportera au minimum les éléments suivants : 

- Nom, prénom, qualification, attestation médicale des employés prêtés. 

- Heures de présence et emploi sur le chantier. 

- L’identité du responsable de l’entreprise utilisatrice qui aura à gérer le personnel sur le site. 

La non présentation de ce dossier obligera le coordonnateur SPS à demander au maître d’ouvrage l’interdiction de la 
prestation du personnel de l’entreprise prêteuse, ainsi qu’une diffusion de l’information vers l’inspection du travail. 

 

RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

 

Chaque entreprise titulaire transmettra au coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une fiche de recensement des 
accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités. 
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Annexe(s) 
 

(Liste à compléter selon besoins) 
 
 

- Liste des lots, entreprises désignées par le maître de l’ouvrage 
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ANNEXE 1 

LISTE DES LOTS ET/OU ENTREPRISES  
DESIGNES PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE 

 
 
 

- Liste des lots, entreprises désignées par le maître d’ouvrage 
 

 

 
 

 

Lots 
Titulaire 
 ou ST 

Entreprises Représentant 
Téléphone 

Fax 
mail 

01 MACONNERIE / 
VRD 

 

 T    
   
      

      
   

 

     
02 MENUISERIES 
EXTERIEURES / 
SERRURERIE 

 

 T    
   
      

      
   
 

     
03 
CLOISONNEMENT
S / MENUISERIES / 
FAUX PLAFONDS 

 

 T    
   
      

      
   
 

     
04 REVETEMENTS 
DE SOLS / 
PEINTURES 

 

 T    
   
      

      
   
 

     
05 ELECTRICITE / 
COURANTS 
FAIBLES 

 

 T    
   
      

      
   
 

     
06 PLOMBERIE / 
VMC / CVC 

 

 T    
   
      

      
   
 

     
 

 
 


