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Opération :    INTEGRATION UC-IRSA AU SIEGE

Entrez le nom de la société dans la cellule B2. Organisme :    CPAM 36

Entrez le nom du chef de projet dans la cellule B3. Entrez la date de début du projet dans la cellule E3. Début du projet : l’étiquette figure dans la cellule C3.Preci CentreLa 
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PHASE TÂCHE AVCT DÉBUT FIN JOURS l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

Ne supprimez pas cette ligne. Cette ligne est masquée afin de préserver une formule utilisée pour mettre en évidence le jour en cours au sein du planning de projet. 

PREPARATION 01/09/25 05/10/25 34

 TRAVAUX 2ème 06/10/25 26/10/25 26

Déménagements 0% 06/10/25 10/10/25 5

Cloisonnements 0% 06/10/25 19/10/25 13

Déménagements 0% 20/10/25 26/10/25 7

Exemple de bloc de titre de phaseTRAVAUX 1er 27/10/25 30/11/25

Déménagements 0% 27/10/25 31/10/25 5

Cloisonnements 0% 01/11/25 21/11/25 20

Déménagements 0% 22/11/25 30/11/25 8

TRAVAUX RDC 06/10/25 03/05/26

Travaux ELSM + futur accueil SS 0% 01/12/25 11/1/26 42

Déménagement S.social 0% 12/01/26 18/1/26 7

Travaux IRSA 0% 19/01/26 8/3/26 49

Travaux Salle de réunion 0% 09/03/26 5/4/26 28

Travaux CLAT 0% 06/04/26 3/5/26 26

Rampe d'accès CLAT extérieure 0% 06/10/25 28/11/25 54

RECEPTION 0% 04/05/26 10/5/26 7

Ceci est une ligne vide.

2025 -S41

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Début du projet : 25/08/25

Semaine d’affichage : 1 2025 -S35 2025 -S36 2025 -S37 2025 -S38 2025 -S39 2025 -S40 2025 -S532025 -S42 2025 -S43 2025 -S44 2025 -S45 2025 -S46 2025 -S47 2025 -S48 2025 -S49 2025 -S50 2025 -S51 2025 -S52 2026 -S132026 -S2 2026 -S3 2026 -S4 2026 -S5 2026 -S6 2026 -S7 2026 -S8 2026 -S9 2026 -S10 2026 -S11 2026 -S12 2026 -S14

Mise à jour : 16/04/2025


