PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
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Préparation de chantier

Dossier d'exécution
Balisage chantier

Validation MOA et MOE
Dépose des installations électriques

Dépose des installations de ventilation
Démontage de I'enclos existant

Remontage de I'enclos au nouvel emplacement
Mise en place des gaines de ventilation

Réalisation de l'installation électrique
Mise en place caisson ventilation et filtration

Mise en place des bras d'aspiration
Réseau gaz

Mise et service et essai gaz
Mise et service et ventilation

Réception

Vu et accepté
Le
Signature des entreprises
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