
Préparation de chantier
Dossier d'exécution
Balisage chantier
Validation MOA et MOE
Dépose des installations électriques
Dépose des installations de ventilation
Démontage de l'enclos existant
Remontage de l'enclos au nouvel emplacement
Mise en place des gaines de ventilation
Réalisation de l'installation électrique
Mise en place caisson ventilation et filtration
Mise en place des bras d'aspiration
Réseau gaz
Mise et service et essai gaz
Mise et service et ventilation
Réception

Vu et accepté
Le
Signature des entreprises

PLANNING PREVISIONNEL  DES TRAVAUX
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Création d’un pôle de soudure 
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