
Planning   

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Eléments Date de début Date de fin S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53

CONCEPTION 17/06/2025 04/08/2025

Consultation des travaux 17/06/2025 17/07/2025

AMT - RAO 18/07/2025 25/07/2025

Notification des travaux 04/08/2025 04/08/2025

EXECUTION DES TRAVAUX 01/09/2025 10/11/2025

Période de préparation 01/09/2025 26/09/2025

Travaux 29/09/2025 24/10/2025

OPR 27/10/2025 31/10/2025

Levée de Réserves 03/10/2025 07/11/2025

Réception 10/11/2025 10/11/2025

INRAE

 INRAE PACA – SITE D’AVIGNON BATIMENTS ABEILLE ET INSECTARIUM
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