INRAE

INRAE PACA - SITE D’'AVIGNON BATIMENTS ABEILLE ET INSECTARIUM

2447579 INRAE_DCE_00_TCE_PLANNING_04 0

Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Décembre

Eléments Date de début | Datedefin |S23($24|525|526(527|528(529|530|531|532|533(534|535|536(537|538(539|540|541|542|543|544|545|546|547|548(549|550(S51(S52|S53
CONCEPTION 17/06/2025 04/08/2025

Consultation des travaux 17/06/2025 17/07/2025 I

AMT - RAO 18/07/2025 25/07/2025 e

Notification des travaux 04/08/2025 04/08/2025 s
EXECUTION DES TRAVAUX 01/09/2025 10/11/2025

Période de préparation 01/09/2025 26/09/2025 _

Travaux 29/09/2025 24/10/2025 ]

OPR 27/10/2025 31/10/2025

Levée de Réserves 03/10/2025 07/11/2025

Réception 10/11/2025 10/11/2025
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