
Serre ONF Peyrat Le Château Planning CHANTIER de l'opération – DCE
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

Date de signature des marchés 23 juillet
Chantier-VISA nominations le 15 juilllet
VRD Preparation de chantier

SOL Beton
Etude fabrication livraison

Serre - Fondation
ecran

Serre - Equipements Tables
Espace phytosanitaires
Réception AOR Réception

Serre - Prépa. de chantier (Etude+fabrication+livraison)

Serre - Construction (clos couvert)


	Planning DCE

