Planning prévisonnel

ep f g - o VERDI
o Déconstruction de l'ancien garage Peugeot a Saint Avold I
Phase DCE
N° Nom de la tache Durée ler trimestre 2e trimestre 3e trimestre
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
1 RAVA  JO TRAVAUX
)
2 Organisation générale de chantier 20 jours Organisation générale de chantier
3 Préparation de chantier et plan de retrait 20 jours Préparation de chantier et plan de retrait
20 jours
4 Installation de chantier 5 jours Installation de|chantier
5.jours
5 Curage / désamiantage / Déconstruction 80 jours Curage / désamiantage / Déconstruction
] i
6 Curage avant désamiantage 10 jours Curage aént désamiantage
7 Pré curage 10 jours Pré curage
8 Désamiantage / Déplombage 20 jours Désamiantage / Déplombage
9 Retrait amiante et plomb 20 jours Retrait amiante et plomb
20 jours
10 Curage/déconstruction 50 jours Curage/déconstruction
] i
11 Curage 20 jours Curage
20 jours
12 Déconstruction 30 jours l Déconstruction
30 jours
13 Gros (Euvre 20 jours Gros (Euvre
1
14 Reprise d'enduits des murs mitoyen 20 jours Reprise d'induits des murs mitoyen
20 jours -
15 Remise en état et sécurisation du site 10 jours Remise en état et sécurisation du site
10 jo
({3 AOR
L
17 OPR 3 jours OPR
3 jours
18 DOE 10 jours DOE
10;jours
19
20 ( dates en jours ouvrés )

Crée le : Ven 23/05/2025
Mis a jour le : Lun 02/06/25




