
N° Nom de la tâche Durée

1 TRAVAUX 120 jours

2 Organisation générale de chantier 20 jours

3 Préparation de chantier et plan de retrait 20 jours

4 Installation de chantier 5 jours

5 Curage / désamiantage / Déconstruction 80 jours

6 Curage avant désamiantage 10 jours

7 Pré curage 10 jours

8 Désamiantage / Déplombage 20 jours

9 Retrait amiante et plomb 20 jours

10 Curage/déconstruction 50 jours

11 Curage 20 jours

12 Déconstruction 30 jours

13 Gros Œuvre 20 jours

14 Reprise d'enduits des murs mitoyen 20 jours

15 Remise en état et sécurisation du site 10 jours

16 AOR 10 jours

17 OPR 3 jours

18 DOE 10 jours

19

20    ( dates en jours ouvrés )

TRAVAUX

Organisation générale de chantier

Préparation de chantier et plan de retrait
20 jours

Installation de chantier
5 jours

Curage / désamiantage / Déconstruction

Curage avant désamiantage

Pré curage
10 jours

Désamiantage / Déplombage

Retrait amiante et plomb
20 jours

Curage/déconstruction

Curage
20 jours

Déconstruction
30 jours

Gros Œuvre

Reprise d'enduits des murs mitoyen
20 jours

Remise en état et sécurisation du site
10 jours

AOR

OPR
3 jours

DOE
10 jours

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre

Planning prévisonnel
-

Déconstruction de l'ancien garage Peugeot à Saint Avold
-

Phase DCE
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